



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Stand van zaken fietsbrug Borgharen

DATUM
31 mei 2024
Verz.: 31-05-2024

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
R (Roger) Huntjens

TELEFOONNUMMER
043 350 6019

ONZE REFERENTIE
2024.01875

E-MAILADRES
Roger.huntjens@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In eerdere raadsinformatiebrieven hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de beoogde fietsbrug Borgharen. Meerdere leden van uw raad hebben tussentijds ook schriftelijke en mondelinge vragen gesteld. Met deze brief informeren wij u graag opnieuw over de voortgang.

Resultaatbestemming jaarstukken 2023

De voorbereiding voor de hernieuwde aanbesteding van de fietsbrug bevestigen ons eerdere beeld dat er aanzienlijk meer budget nodig zal zijn om de fietsbrug te kunnen realiseren. Na gesprekken heeft de Provincie zich bereid getoond een extra bijdrage te leveren ter hoogte van € 750.000,-, met als voorwaarde dat de gemeente ten minste een evenzo grote bijdrage zal doen. Binnen het MJIP stedelijke vernieuwing zijn deze middelen niet voorhanden. Daarom dat ons college dinsdag jl. heeft besloten een bijdrage van € 2,15 mln. van het positieve jaarresultaat te storten in de bestemmingsreserve ten behoeve van het tekort voor de aanleg van de fietsbrug. Hiermee is concreet zicht op financierbaarheid van de brug. Dit zicht is van belang ook voor de eerdere door de Provincie afgegeven subsidie, die zij pas onder die voorwaarde kan verlengen. Uw raad neemt over alle resultaatbestemmingen een besluit bij behandeling van de jaarstukken in juni.

Nieuwe aanbesteding en planning

Het proces van ontwerp (van voormalige hergebruik- naar nieuwbouwvariant) en raming is in volle gang. Het proces ziet erop toe dat wij, bij een positief besluit van uw raad bij de jaarrekening, de verlenging van de subsidietermijn kunnen aanvragen bij de Provincie en in het laatste kwartaal van 2024 kunnen (op)starten met de voorbereiding van de aanbesteding. Hiermee zijn alle inspanningen erop gericht om uiterlijk in het laagwaterseizoen van 2026 te starten met de realisatie van de fietsbrug.

Hoogachtend,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap