



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de leden van de gemeenteraad,

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ

ONDERWERP
Stand van zaken uitvoeringsprogramma
energie- en warmtetransitie
BEHANDELD DOOR
EFLM (Erwin) Bruin, de

DATUM
3 maart 2026
Verzonden: 03-03-2026
TELEFOONNUMMER
043 350 4432

BIJLAGEN
2
ONZE REFERENTIE
2026.00835

E-MAILADRES
Erwin.de.Bruin@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Energie- en Warmtetransitie 2023–2026 sinds de laatste raadsinformatiebrief van [2 december 2025](#).

Behaalde resultaten uitvoeringsprogramma 2025 en jaarprogrammering 2026

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de binnen het uitvoeringsprogramma behaalde resultaten in 2025. Vrijwel alle mijlpalen zijn bereikt.

Net zoals voorgaande jaren is ook voor 2026 een jaarprogrammering opgesteld. Uw Raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt aan de hand van (geplande) mijlpalen en de actualiteit. Een samenvatting van de jaarprogrammering, waaronder de belangrijkste mijlpalen voor 2026, is opgenomen in bijlage 2.

Voortgang gebiedsaanpak

De gebiedsaanpakken vormen een belangrijk fundament vanuit de Transitievisie Warmte en Energie, zoals door u vastgesteld op 15 april 2025. In de afgelopen maanden is in meerdere buurten voortgang geboekt, zowel in de planvorming als in de participatie met bewoners en bedrijven.

- Het uitvoeringsplan van Amby wordt binnenkort ter vaststelling aan het college voorgelegd en daarna start ook de uitvoeringsfase in nauwe samenwerking met de bewoners en het CNME. In de afgelopen maanden was de betrokkenheid vanuit de buurt hoog.
- In Randwyck is de energietransitieanalyse van de bedrijven in volle gang, met bijzondere aandacht voor de Brightlands Maastricht Health Campus. De eerste bewonersavond heeft in februari voor de woonwijk plaatsgevonden.
- In Vroendaal start binnenkort de uitvoeringsfase, in nauwe samenwerking met bewoners en het CNME.
- Daarnaast zijn in Boschstraatkwartier, Limmel (incl. TregaZinkwit), Nazareth/Meerssenhoven en Dousberg-Hazendans de voorbereidingen voor participatie en planvorming in volle gang en zijn er in de komende maanden meerdere bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en instellingen per buurt.

Met de gebiedsaanpak richten we ons per buurt op een beheerste en haalbare overgang naar aardgasvrij. Voor de participatieprocedure heeft het college op 3 maart j.l. het basiskader participatie gebiedsaanpak aardgasvrij vastgesteld. Hiermee passen we het gemeentelijk participatiebeleid toe en betreft de gemeente bewoners, ondernemers en andere betrokken organisaties (door de lokale kennis en voorkeuren mee te nemen) bij het opstellen van het handelingsperspectief aardgasvrij.



DATUM
3 maart 2026

Richtlijnen elektriciteitsopslag

Door de groeiende disbalans tussen vraag en aanbod raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken overbelast. Netcongestie zorgt ervoor dat bedrijven en ontwikkelaars steeds vaker naar batterijen kijken, zodat zij ondanks de beperkingen op het net toch kunnen doorgroeien of nieuwe ontwikkelingen kunnen realiseren. Landelijke wetgeving, zoals de nieuwe Energiewet en de Omgevingswet, biedt echter momenteel onvoldoende houvast bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Specifieke regels en toetsingscriteria ontbreken, energieopslagsystemen zijn nog geen omgevingsplanactiviteit en veiligheidsrichtlijnen zijn nog niet wettelijk vastgelegd.

Daarom heeft Maastricht een interne leidraad voor energieopslagsystemen opgesteld. Dit is een uitwerking van de beleidsopgave voor opslag van elektriciteit en warmte, die is opgenomen in de Transitievisie Warmte en Energie. Een publieksversie van de leidraad voor initiatiefnemers volgt op korte termijn.

In de leidraad formuleren we duidelijke regels over veiligheid en toetsingscriteria. Zo stellen we bijvoorbeeld de veiligheidsrichtlijn 'PGS 37.1' verplicht. Met de leidraad zorgen we als gemeente ervoor dat het nut en de noodzaak van batterijen, zeker in tijden van netcongestie, onderdeel zijn van een zorgvuldig vergunningsproces. Hier komen de voorgenoemde toetsingscriteria aan te pas. Deze criteria sluiten aan bij de [visie op elektriciteitsopslag](#) van netbeheerder Enexis.

Ontwikkelingen elektriciteitsnet

Sinds juni 2022 is er sprake van transportschaarste op het elektriciteitsnet (zie o.a. deze eerdere RIB uit [2024](#)). De omvang van de problematiek, de gevolgen voor verschillende soorten gebruikers, het functioneren van het elektriciteitsnet op korte termijn (zoals mogelijke spanningsklachten of uitval) kennen een hoge mate van onzekerheid. Hierover heeft Enexis eind 2025 en begin van dit jaar in diverse publicaties bericht:

- [Samen stroompieken voorkomen in de winter | Enexis Netbeheer](#)
- [De status van onze kritieke stroomnetten | Enexis Netbeheer](#)
- [Reservecapaciteit tijdens kou: zo houden we het licht aan | Enexis Netbeheer](#)

Een relevante ontwikkeling is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een nieuw (prioriterings)kader heeft opgesteld, dat per 1 januari 2026 in werking is getreden. De meest ingrijpende wijziging is de introductie van 1 integrale wachtrij voor zowel kleinverbruikers (zoals woningen, maatschappelijk vastgoed, laadpalen en mkb-bedrijven) als grootverbruikers. Tot nu toe reserveren netbeheerders standaard netcapaciteit voor kleinverbruik, zodat woningbouw en mkb-projecten niet hoeven te wachten. Het automatisch reserveren van capaciteit voor kleinverbruik stopt per 1 juli 2026. Vanaf dat moment wordt transportcapaciteit toegewezen op basis van maatschappelijke prioriteit – ongeacht of het om klein- of grootverbruik gaat.

Een gezamenlijke werkgroep van de ministeries van KGG en VRO, ACM, Netbeheer Nederland, IPO en de VNG onderzoekt momenteel hoe de nieuwe werkwijze uitvoerbaar kan worden richting de invoeringsdatum van 1 juli 2026. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij uw Raad informeren. Onderstaande publicaties van VNG en Enexis bieden aanvullende informatie over het nieuwe kader:

- [Prioriteringskader ACM voor netcapaciteit | VNG](#)
- [Maatschappelijk prioriteren | Enexis Netbeheer](#)

Waterkrachtcentrales

Het eerdere initiatief voor realisatie van een waterkrachtcentrale bij Borgharen is eind 2024 door de initiatiefnemers stopgezet. Aangezien extra duurzame opwekcapaciteit van elektriciteit nog altijd noodzakelijk is, bekijken we hoe we dit idee toch een nieuwe start kunnen geven.



DATUM
3 maart 2026

We zoeken hiervoor het gesprek met Rijkswaterstaat vanwege haar rollen als vergunningverlener en beheerder van de sluizen. De realisatie van waterkrachtcentrales in Limburg staat op dit moment niet als zodanig op de agenda bij Rijkswaterstaat. In de gesprekken met Rijkswaterstaat willen we dit dan ook bespreken. We informeren u in het 3de kwartaal 2026 over de voortgang van dit dossier.

Tot slot

Met betrekking tot relevante ontwikkelingen binnen het uitvoeringsprogramma blijf ik u regelmatig informeren.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Vastgoed, Duurzaamheid en Hospitality



DATUM
3 maart 2026

Bijlage 1: Resultaten uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie ultimo 2025

Overzicht behaalde mijlpalen 2025

Mijlpaal	Planning	Status
Gebouwde omgeving		
Intentie- en samenwerkingsovereenkomst met Enexis Netbeheer t.b.v. het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet	Q1 2025	Gereed
Transitievisie Warmte en Energie 2.0 vastgesteld door raad	Q2 2025	Gereed
Start van zes nieuwe gebiedsaanpakken in 2025	Q3 2025	Onderhanden / Vertraagd. In 2025 zijn 4 i.p.v. 6 nieuwe gebiedsaanpakken gestart.
Besluit over ontwikkeling warmtenet voor nieuwbouwwijk Trega (Q2)	Q2 2025	Gereed
Mobiliteit		
ZES invoering per 1/1/2025	Q1 2025	Gereed
Realisatie publieke laadinfrastructuur		Onderhanden
Inruil-/sloopregeling brom-/snorfietsen opengesteld	Q2 2025	Onderhanden / Vertraagd naar 2026
Gemeentelijke organisatie		
Strategienota Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed vastgesteld	Q1 2025	Gereed
CO ₂ voetafdruk 2024 beschikbaar incl. geactualiseerd reductieplan	Q3 2025	Gereed
Rapportage voortgang MVOI-actieplan	Q4 2025	Gereed
Regionale en lokale samenwerking		
Besluit deelname grootschalige opwek duurzame energie op rijksgronden (OER)	Q1 2025	Gereed. Besluit deelname negatief.
Lancering adviesdienst duurzaamheidsmakelaars voor (middel)grote bedrijven	Q2 2025	Gereed
Beleidsvoorstel lokaal eigendom grootschalige duurzaam opgewekte elektriciteit	Q3 2025	Onderhanden / Vertraagd naar 2026
Programmamanagement		
Brede communicatiestrategie energie- en warmtetransitie gereed	Q2 2025	Gereed
Extra externe financieringsbronnen voor uitvoering maatregelen verkregen	Q4 2025	Aanvragen (EU-LIFE) in voorbereiding

Overzicht behaalde resultaten per pijler

Gebouwde omgeving

- Op 15 april 2025 is de Transitievisie Warmte en Energie (TVWE) vastgesteld door de gemeenteraad.
- Gebiedsaanpakken: De uitvoering en verdere uitrol van gebiedsaanpakken ligt grotendeels op schema. Er is een eerste Uitvoeringsplan (Vroendaal) vastgesteld; in Amby, Beatrixhaven, Limmel en Randwyck worden concrete stappen vooruitgezet en er zijn 4 nieuwe gebiedsaanpakken opgestart.
- Doelgroepenpak: Er zijn grote stappen gezet bij de uitvoering en verdere uitrol van de doelgroepenpak. Zo is er een lopende subsidieregeling voor eigenaar-bewoners van



DATUM
3 maart 2026

grondgebonden, slecht geïsoleerde woningen, waarvoor op 1 februari 2026 een verruiming wordt gepubliceerd. Er is een nieuwe subsidieregeling, gericht op isolatie bij Verenigingen van Eigenaren (VvE's), gepubliceerd (oktober 2025). Daarnaast is de vervolgaanpak Energiearmoede vastgesteld, inclusief voortzetting van de Witgoedregeling en start van het Isolatieproject Energiearmoede. CNME heeft opdracht gekregen tot een significante (en meerjarige) opschaling van de diverse energieadviesdiensten. De aanpak richting het Soortenmanagementplan gebouwbewonende soorten (SMP) ligt op schema.

- Elektriciteitsnet: De samenwerking met Enexis Netbeheer verloopt in het algemeen constructief, maar is langzamer / tijdrovender dan voorzien (ook wat betreft het stroomlijnen van onze eigen processen). Voor het faciliteren van de plaatsing van nieuwe transformatorhuisjes worden de laatste stapjes gezet richting nieuwe richtlijnen voor een goede ruimtelijke inpassing en een standaard Zakelijk Recht Overeenkomst tussen gemeente en Enexis. De motie 'Elegante Maastrichtse transformatorhuisjes' (15 april 2025) is nog niet afgehandeld en loopt door in 2026.
- Warmtenetten: Op 23 september 2025 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Principebesluit warmtenet TregaZinkwit' aangenomen. In december 2025 is het raadsvoorstel 'Investeringsbesluit warmte- en koudenet TregaZinkwit en Principebesluit warmtebedrijf' gepubliceerd, ter besluitvorming door de gemeenteraad in januari 2026. Hiermee is ook invulling gegeven aan de motie 'Onderzoek naar gemeentelijke Warmte-BV naar Deventer model' (15 april 2025).
- Verduurzaming bedrijven(terreinen): We hebben in 2025 aangejaagd op energiebesparing, lokale opwek en slimmer energieverbruik, zowel voor individuele bedrijven als in samenwerking (o.a. energyhubs). Zo is er een 'duurzaamheidsmakelaar' gestart, die grotere (MKB-)bedrijven en instellingen met complexe bedrijfsprocessen bezoekt en maatwerkadvies geeft. Vanuit het landelijke [Cluster 6 actieplan 2.0](#) bespreken we samen met de energie-intensieve industrie of er voor Maastricht in 2026 een regio-aanpak kan worden vormgegeven rondom de uitdagingen m.b.t. verduurzaming van deze energie-intensieve bedrijven.

Mobiliteit

- In 2025 zijn er 75 nieuwe publieke laadpalen geplaatst in Maastricht. In totaal staan nu 500 laadpalen in de stad met samen bijna 1000 laadpunten. Voor iedereen is er dus binnen een acceptabel loopafstand een publieke laadpaal beschikbaar wanneer niet op eigen terrein kan worden geladen. In 2025 is bij deze laadpalen ruim 4,3 miljoen kWh aan elektriciteit afgenomen door 35.000 unieke gebruikers.
- Ook hebben private partijen weer enkele nieuwe snellaadpunten aangelegd in Maastricht. In totaal zijn er nu 37 publiek toegankelijke snellaadpunten, verspreid over de stad.
- De Zero-Emissiezone voor Stadslogistiek (ZES) is per 1-1-2025 ingevoerd. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: het aandeel meest vervuilende vracht- en bestelvoertuigen (emissieklasse 0 t/m 5) neemt duidelijk af, terwijl het aandeel schone voertuigen (emissieklassen 6 en elektrisch) toeneemt.
- In augustus 2025 is de pilotregeling kabelgoottegels van start gegaan. Er zijn inmiddels 50 aanmeldingen die aan de voorwaarden voldoen en daarmee is het maximum bereikt. De eerste 25 kabelgoten zijn al aangelegd en in gebruik. De rest volgt in de eerste maanden van 2026. In 2026 monitoren we de ervaringen en aan het einde van het jaar volgt een eindevaluatie, waarna we besluiten of, en op welke wijze, we een vervolg geven aan de pilot.
- Het opstellen van een gemeentelijke sloop- en inruilregeling brom-/snorfietsen heeft vertraging opgelopen door uitval van enkele collega's. Volgens aangepaste planning wordt de regeling eind Q2 2026 opengesteld.



DATUM
3 maart 2026

- In november 2025 is de Laadstrategie Maastricht 2026-2030 vastgesteld. Dit is een integrale en actuele laadstrategie waarin naast het laden voor personenauto's ook het laden voor bedrijfsvoertuigen en op bedrijventerreinen nadrukkelijker is meegenomen. Ook wordt een start gemaakt met laden voor de bouw in het kader van Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).
- Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek Walstroom bleek dat het realiseren van walstroom voor riviercruiseschepen vanwege netcongestie voorlopig onhaalbaar is. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar walstroom voor de binnenvaart op de locaties Landbouwbelaag / Biesenwal en Beatrixhaven.

Gemeentelijke organisatie

- In 2025 is voor de derde keer op rij de jaarlijkse CO₂-voetafdrukmeting van de gemeentelijke organisatie uitgevoerd. De voetafdruk is vastgesteld op circa 11.600 ton CO₂ en er is een reductieplan opgesteld. In deze rapportage is inzichtelijk gemaakt hoe de huidige voetafdruk per organisatieonderdeel er uitziet. Ook zijn de (beoogde) effecten van voorgenomen maatregelen uitgewerkt en is in kaart gebracht waar nog sprake is van blinde vlekken en onbenut potentieel.
- De Strategienota Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed is op 25-2-2025 door de raad vastgesteld. Hiermee is een aanvullend investeringskrediet van € 14,9 mln. gevoteerd om uitvoering te geven aan het geadviseerde uitvoeringsscenario t/m 2030. In Q4 is de aanbesteding gepubliceerd voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen bij 64 gemeentelijke panden in de periode 2026-2030. Daarnaast zijn in 2025, o.a. met de inzet van 'Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed' (DUMAVA), doorlopend verschillende verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd in 10 vastgoedobjecten in eigendom.
- Het wagenpark wordt geleidelijk (conform vervangingsplan) verdergaand geëlektrificeerd, inclusief de realisatie van de daarvoor benodigde laadinfrastructuur. In 2025 zijn weer 4 voertuigen vervangen door elektrische varianten en is gestart met de voorbereiding van de volgende uitbreidingsfase van het laadplein.
- Volgend op de ondertekening van het landelijke manifest 'Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen' (MVOI), heeft het college op 6-5-2025 het MVOI-actieplan vastgesteld. Via verschillende acties en pilots is in 2025, vanuit het thema Klimaat/Energie, invulling gegeven aan de uitvoering van dit plan.
- De mogelijkheden om de inkoop van energie verder te verduurzamen zijn onderzocht. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met het Zuid-Limburgs Inkoopcollectief. In 2026 wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.

Lokale en regionale samenwerking

- Het project VerduurzaamJeMKB, waarin we met 8 Zuid-Limburgse gemeenten samenwerken om het MKB te ontzorgen bij haar energietransitie, is per 1 juli 2025 beëindigd. Dit vanwege de overname van St. Groene Economie Limburg door de WoonWijzerWinkel B.V. en vanwege de ontevredenheid bij diverse gemeenten over de uitvoering. Doelgroepenaanpak voor verduurzaming utiliteitsbouw is in ontwikkeling. Tot die tijd kan het MKB gebruik maken van een subsidieregeling van de provincie voor een adviestraject gericht op het verduurzamen van gebouw en/of proces.
- Het kennisnetwerk Maastrichtse EnergieAkkoorden (MEA) verloopt nog steeds voorspoedig. De contacten vanuit dit publiek-private netwerk van circa 50 grotere bedrijven & instellingen in Maastricht is zeer waardevol gebleken binnen de GebiedsAanpakken op o.a. de bedrijventerreinen.
- Er is een goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties via de Themagroep Fysieke Transformatie (= structureel overleg onder BOWW). Woningcorporatie Servatius heeft



DATUM
3 maart 2026

wel het signaal gegeven dat er bestuurlijk gesproken moet worden over de gevraagde inzet van de woningcorporaties bij de gebiedsaanpakken, omdat hier aan de kant van de woningbouwcorporatie(s) een knelpunt lijkt te zijn.

Programmamanagement

- Rijksfinanciering voor 2026 is via de septembercirculaire toegekend (€9,5 mln). Financiering vanuit het rijk is t/m 2030 opgenomen in de rijksbegroting. Op basis hiervan is een meerjarige financiële doorkijk voor het uitvoeringsprogramma opgesteld (zie jaarprogrammering 2026).
- Gemeentelijke programmaorganisatie t.b.v. energietransitie is op orde en wordt de komende tijd beheerst opgeschaald. De capaciteitsbehoefte voor met name de gebiedsaanpak, warmtenetten en advisering t.b.v. gebiedsontwikkelingen neemt nog steeds toe.



DATUM
3 maart 2026

Bijlage 2: Samenvatting Jaarprogrammering 2026

Inleiding

Op 14 maart 2023 is het [Uitvoeringsprogramma Energie- en warmtetransitie 2023-2026](#) door het College vastgesteld. Jaarlijks worden inspanningen, te behalen resultaten en mijlpalen geoperationaliseerd. Het uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de destijds (door de raad) vastgestelde kaders. In april 2025 is de herijkte [Transitievisie Warmte en Energie](#) (TVWE) door de Raad vastgesteld. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de strategische doelen, welke in een zgn. DIN structuur programmatisch zijn uitgewerkt (in bewerking / volgt). Binnen de destijds door het college vastgestelde scope en financiële kaders van het uitvoeringsprogramma 2023-2026 is dit in de voorliggende jaarprogrammering 2026 uitgewerkt naar een nieuwe pijlerindeling, operationele doelen, activiteiten en te behalen resultaten voor het komende jaar. Dit is tevens het laatste uitvoeringsjaar van het lopende uitvoeringsprogramma. Een herijkt 'Programma Energietransitie 2027-2030' (werktitel) zal in Q2 2026 aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.

Naar aanleiding van de nieuwe TVWE en in aanloop naar een volledige herijking van het programma in 2026, zijn de ambitie en strategische doelen geherformuleerd. Hierbij is de scope gelijk gebleven (Klimaatneutraal Maastricht in 2050 en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2030) maar is een en ander in lijn gebracht met vastgestelde nieuwe kaders (vanuit de TVWE) en qua opbouw gekoppeld aan de Maastrichtse systematiek van programmatisch werken (Doelen-Inspanningen Netwerk).

Ambitie

Met het programma energietransitie voeren wij regie op de transitie naar een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Zo dragen we actief bij aan het tegengaan van klimaatverandering én bouwen we aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor elke Maastrichtenaar – een klimaatneutraal Maastricht in 2050.

We doen dat samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. En op een zo sociaal rechtvaardige, circulair en natuurinclusief mogelijke manier.

Strategische doelen

Om een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor iedere Maastrichtenaar te realiseren en uitvoering te geven aan het landelijke Klimaatakkoord (55% CO₂ reductie in 2030, aardgasvrij en zero-emissie in 2050) werken we in het programma aan de volgende strategische doelen:

1. Energiebesparing en slimmer gebruik. We stimuleren energiebesparing bij huishoudens, bedrijven en instellingen, ondersteunen gedragsverandering en het slimmer (op het juiste moment / samen) gebruiken van energie.
2. Uitbreiden en optimaal inzetten van lokale duurzame energie. We creëren ruimte en draagvlak voor lokale initiatieven en investeringen in duurzame energiebronnen.
3. Toekomstbestendige energie-infrastructuur realiseren. We werken samen met netbeheerders en andere partners aan een schone, betrouwbare en toegankelijke energievoorziening (warmtenetten, laadinfra, elektriciteitsnet).
4. Een rechtvaardige energietransitie. We willen dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen en sluiten niemand uit. We versterken draagvlak en eigenaarschap in de stad. Wij dragen ons steentje bij aan andere maatschappelijke doelen (circulaire / klimaatadaptieve / natuurinclusieve / gezonde leefomgeving) en geven hierbij als gemeente het goede voorbeeld.



DATUM
3 maart 2026

Pijlers

Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in pijlers. Deze indeling is herzien om beter aan te sluiten bij de herijkte TVWE en de veranderende behoefte van de (gegroeide) programma organisatie.

Pijler	Thema's binnen pijler
Gebouwde omgeving	• Beleid en advisering • Gebiedsaanpak • Doelgroepenaanpak
Energiesysteem	• Warmtenetten • Elektriciteitsnet • Energie-infrastructuur en Verduurzaming Industrie • Opwek duurzame elektriciteit
Duurzame mobiliteit	• Laadinfrastructuur • Verduurzaming Stadslogistiek • Overige maatregelen versnellen mobiliteit
Gemeentelijke organisatie	• Planmatige reductie CO₂-voetafdruk eigen organisatie: • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed • Professionaliseren energiemanagement & -contractbeheer • Zero-emissie gemeentelijk wagenpark • Intensiveren Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven & inkopen • Bewustwording en interne communicatie
Programmamanagement en randvoorwaarden	• Organisatie programma • Randvoorwaarden • Programma-overstijgende onderwerpen

Mijlpalen

De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt aan de hand van (geplande) mijlpalen en de actualiteit. De belangrijkste mijlpalen in 2026 zijn:

Mijlpaal	Planning
Gebouwde omgeving	
Doelgroepenaanpak utiliteitsbouw vastgesteld	Q1 2026
Vernieuwd Monumentenbeleid vastgesteld	Q2 2026
Voortgangsmonitor Energietransitie 2026 gereed	Q4 2026
Meerjarige Prestatieafspraken 2027-2030 met woningcorporaties gereed	Q4 2026
Vijf nieuwe gebiedsaanpakken gestart in 2026	Q4 2026
Kader verbrede aanpak energiearmoede vastgesteld	Q4 2026
Energiesysteem	
Investeringsbesluit warmtenet TregaZinkwit	Q1 2026
Nadere Overeenkomst Enexis-Maastricht	Q2 2026
Besluit start regionaal Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)	Q4 2026
Mobiliteit	
Inruil-/sloopregeling brom-/snorfietsen opengesteld	Q2 2026



DATUM
3 maart 2026

Besluit alternatieve locatie(s) walstroom	Q2 2026
Evaluatie pilotregeling kabelgoottegels	Q4 2026
Gemeentelijke organisatie	
CO2-voetafdrukmeting incl. bijgewerkt reductieplan geactualiseerd	Q2 2026
Aanbesteding inkoop duurzame energie voor periode 2027-2029 afgerond	Q3 2026
Uitvoeringskalender verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2027 ev. gereed	Q3 2026
MVOI-monitor incl. actualisatie actieplan (Thema Klimaat/Energie) gereed	Q4 2026
Programma management	
Programma Energietransitie 2027-2030 vastgesteld	Q2 2026