

## **PROJECTPLAN VERSTERKING POSITIE RAAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN**

### De aanleiding voor het project:

Gemeenten gaan steeds meer publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen aan en er gaat steeds meer geld om in die regelingen. Zo ook in de gemeente Maastricht. Gezien het belang van gemeenschappelijke regelingen heeft de Rekenkamer eind 2015 hierover een rapport uitgebracht. De gemeenteraad heeft, in lijn met andere gemeenten, zijn zorgen geuit over de verminderde democratische legitimatie ten aanzien van deze regelingen. In navolging van deze uiting van zorg heeft de raad de griffie verzocht een project te starten om de positie van de raad ten opzichte van publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen te verbeteren.

### De doelstellingen van het project (de opdracht aan de griffie):

- Vergroot de algemene kennis van de raad over gemeenschappelijke regelingen.
- Vergroot de kennis van de raad over de Maastrichtse gemeenschappelijke regelingen.
- Vergroot de kennis over de beïnvloedingsmogelijkheden die de raad ter beschikking staan.
- Stroomlijn het jaarlijkse besluitvormingsproces aangaande de P&C documenten en stem hierbij af met de regio.
- Coördineer dat ambtelijk een digitaal dossier wordt gerealiseerd waarin alle informatie over gemeenschappelijke regelingen beschikbaar is.
- Coördineer dat ambtelijk de beschikbare informatie over gemeenschappelijke regelingen wordt uitgebreid met wat minimaal in het BBV is voorgeschreven, aangevuld met extra wensen vanuit de raad.

### De afbakening: wat gaan we niet doen, al zou het wel bij kunnen dragen aan de doelstelling?

- De griffie gaat geen beoordeling maken van het politiek belang.
- De griffie gaat geen privaatrechtelijke verbonden partijen, geen lichte gemeenschappelijke regelingen, geen gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeentenconstructie en geen samenwerkingsverbanden of initiatieven vanuit de Heuvelland behandelen.
- De griffie gaat er niet voor zorgen dat er direct na afronding meer invloed op de gemeenschappelijke regelingen is. De griffie brengt de raadsleden in positie om zelf meer invloed te verwerven.
- De griffie gaat geen rapport opstellen waarin de problematiek betreffende de gemeenschappelijke regelingen stap voor stap wordt uitgelegd. Dit is al behandeld in het rekenkamerrapport.

### Randvoorwaarden en risico's ten aanzien van het slagen van het project:

- Voldoende algemene kennis bij de raadsleden over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.
- Voldoende specifieke kennis bij de raadsleden over de Maastrichtse publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen.
- Een realistisch beeld van de beïnvloedingsmogelijkheden van de raad ten aanzien van publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen.
- Voldoende belangstelling en daadkracht vanuit de raad om zijn aanwezige beïnvloedingsmogelijkheden te benutten □ Risico's: andere prioriteiten of belangen.
- De P&C-stukken moeten op tijd worden aangeleverd. □ Risico's: ziekte, ambtenaar heeft de stukken niet af, het DB heeft de stukken niet behandeld voor 15 april, college behandeld te laat.

- Het college moet open staan om de gemeenteraad actief te informeren □ Risico's: college voelt zich teveel gebonden aan het gemeenschappelijk standpunt van de gemeenschappelijke regeling.
- Bereidheid van de andere gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen tot samenwerking. □ Risico's: verdeeldheid binnen de gemeentes, moeizaam contact, problemen met de afstemming.

#### Planning:

<b>Datum</b>	<b>Activiteit</b>
15-03-2016	Aftrapbijeenkomst begeleidingscommissie WGR.
29-03-2016	Startbijeenkomst project: behandeling rekenkamerrapport.
01-03/01-06	Stroomlijning jaarlijkse besluitvormingsproces P&C documenten.
31-05-2016	Eerste raadsronde over de raadsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen.
14-06-2016	Tweede raadsronde over de raadsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen. Raadsvergadering over de raadsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen.
November	Bijeenkomst werkgroep, te bespreken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn de resultaten behaald?</li> <li>- Wordt het project beëindigd? Of wordt het uitgebreid?</li> <li>- Instemmen met informatiebijeenkomst raad.</li> </ul>
November-Januari	Informatiebijeenkomst raad: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentatie rol raad t.a.v gemeenschappelijke regelingen.</li> <li>- Introductie van de negen gemeenschappelijke regelingen aan de hand van het dashboard door de betreffende contactpersonen.</li> <li>- Kort verslag van de verbetering van het jaarlijkse besluitvormingsproces.</li> <li>- Presentatie dashboard en digitaal dossier.</li> </ul>
Januari/februari	Vaststelling rekenkamerrapport door middel van raadsvoorstel.

#### De projectresultaten (wat wordt opgeleverd):

<b>Projectresultaat</b>	<b>Planning</b>
Een werkgroep gemeenschappelijke regelingen.	Gerealiseerd.
Een bijeenkomst waarin de Maastrichtse Rekenkamer haar rapport toelicht en daarbij algemene informatie verstrekt over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en de Maastrichtse in het bijzonder.	Gerealiseerd.
Een gestroomlijnd jaarlijks besluitvormingsproces (stukken op tijd, volledig en in een juridisch juist en uniform concept) aangaande de P&C documenten.	Gerealiseerd
Afstemming met de regio over mogelijke samenwerking over gemeenschappelijke zienswijzen indien daar aanleiding toe is.	In permanente uitvoering.
Realiseer een digitaal dossier met alle beschikbare informatie over de Maastrichtse gemeenschappelijke regelingen waaronder de regeling zelf, het dashboard, de jaarstukken en de begroting.	Gerealiseerd
Een dashboard met informatie over de Maastrichtse gemeenschappelijke regelingen bevattend minimaal wat in	Gerealiseerd

het BBV is voorgeschreven, aangevuld met extra wensen vanuit de raad.	
Een bijeenkomst over gemeenschappelijk regelingen toegespitst op de rol van de raad.	Gerealiseerd 24-01-2017
Een overzicht van de beïnvloedingsmogelijkheden die de raad ter beschikking staan.	Onderdeel informatie-bijeenkomst raad.
Een raadsvoorstel ter vaststelling van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport eventueel aangevuld met extra aanbevelingen voortkomend uit dit project.	Planning januari/februari 2017.