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Met deze brief informeer ik u over de meest relevante ontwikkelingen met betrekking tot Warmtenet 
Zuid-Limburg fase 3 in het eerste kwartaal van 2025. In de raadsinformatiebrief van 11 december 
2024 zijn eerder het doel en de resultaten van fase 3 en de stand van zaken tot en met december 
2024 toegelicht. Fase 3 richt zich op de ontwikkeling van een proef op kleine schaal (“proof of 
concept”) in Zuid Geleen, een uitgewerkt plan voor warmtebronnen en leidingen en het voorbereiden 
van een warmtebedrijf voor mogelijke realisatie. 
 
Het project Warmtenet Zuid-Limburg 
In lijn met de door uw raad op 15 april jl. vastgestelde Herijkte Transitievisie Warmte en Energie 
onderzoeken we mogelijkheden voor realisatie van warmtenetten in Maastricht, zowel regionaal als 
lokaal. In regionaal verband onderzoeken tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) samen met de Provincie 
Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg 
aan te leggen. Dit is een publieke samenwerking, dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan 
is om tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen 
zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) gebruikt restwarmte van bedrijven op industriepark 
Chemelot. WZL is een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de 
betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de 
regio. 
 
Uitgangspunten aanbod afnemers 
Voor de verschillende doelgroepen in het Proof of Concept (PoC) gebied Zuid Geleen wordt gewerkt 
aan een acceptabel aanbod voor zowel de afnemers als het op te richten warmtebedrijf. Het PoC 
wordt uitgewerkt in de PoC A (het gehele gebied Zuid Geleen, inclusief particuliere woningen) en de 
PoC B (de startmotor met grote afnemers). 
 
PoC A (gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 
Het doel van PoC A in Fase 3 is om te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase voor 
Zuid Geleen. De businesscase moet een acceptabel aanbod bieden voor particuliere kleinverbruikers 
(‘een aantrekkelijk genoeg aanbod om hen deel te laten nemen aan het warmtenet’) en tegelijk 
financieel verantwoord zijn met een goed maatschappelijk rendement voor het warmtebedrijf.  
  

https://maastricht.parlaeus.nl/app/public/bestuursdocument/808808002aaa280002a20028eaec4530
https://maastricht.parlaeus.nl/app/public/bestuursdocument/808808002aaa280002a20028eaec4530
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/onderzoeksgebied-zuid-geleen
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Voor de particuliere kleinverbruikers wordt onderzocht hoe een acceptabel en gevalideerd aanbod 
kan worden opgesteld. De gemeente Sittard-Geleen heeft hierin het voortouw en stelt het Warmte 
Uitvoeringsplan op. De communicatie hierover verloopt via de gemeente Sittard-Geleen.    
   
PoC B (startmotor)  
PoC B betreft een klein gedeelte van het PoC A gebied Zuid Geleen en is 'de startmotor’ voor de 
ontwikkeling van WZL. Het doel voor PoC B is om te komen tot een investeringsvoorstel. In dit 
gebied ligt:  
  

 Vastgoed van woningcorporaties (o.a. ZOwonen, Woonpunt, Wonen Limburg);  

 Maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen, gemeentelijk vastgoed en zorginstellingen);  

 Panden van zakelijke afnemers, waaronder ook het MKB-segment (voornamelijk 
organisaties op bedrijventerrein Krawinkel met een grote warmtevraag).   

  
De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen PoC B. Tijdens deze 
gesprekken wordt informatie uitgewisseld om tot maatwerk te komen voor een aansluiting op 
Warmtenet Zuid-Limburg.   
   
Bronnenstrategie  
Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron voor WZL Fase 4 
(de fase waarin het Proof of Concept dient te worden gerealiseerd) is op dit moment SABIC, Olefins 
4 (dit is een van de naftakrakers op het Chemelot-complex). Hier is reeds een aansluitpunt 
gerealiseerd waaruit de (rest)warmte kan worden ontsloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het 
beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid te geven over de continuïteit van de hoofdbron. Deze 
onzekerheid is door WZL onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van Klimaat en Groene 
Groei.   
  
Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken met stakeholders 
werd de afhankelijkheid van één bron reeds als risico gezien. De inzet van bestaande restwarmte, 
afkomstig van bedrijven, is de goedkoopste vervanger voor aardgas, maar kent ook risico's. Dit risico 
is inherent en dient technisch en financieel afgedekt te worden. Daarom is in het projectplan voor 
Fase 3 opgenomen dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt met in acht name van 
achtervangbronnen (dit betreffen allemaal restwarmte bronnen) op industriepark Chemelot en de 
ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot.  
   
Een aantal kansrijke achtervangbronnen van restwarmte zijn binnen industriepark Chemelot 
geselecteerd en benaderd voor een oriënterend gesprek. Het is de bedoeling om dit jaar samen met 
één van deze partijen te komen tot een intentieovereenkomst en een schetsontwerp voor de 
aansluiting van hun restwarmte op ons warmtenet.  
Het nog op te richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de levering van voldoende warmte aan 
de afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke uitval van restwarmtebronnen de leveringszekerheid 
te kunnen borgen is voorzien in een gasgestookte piek- en back-up voorziening.   
 
Schetsontwerp warmtesysteem  
Voor het warmtesysteem is een schetsontwerp (SO) gemaakt. Dit eerste globale ontwerp (+/- 40% 
afwijking op geraamde investeringen) omvat het totale netwerk, van de warmtebron op industriepark 
Chemelot, via een warmtehub (piek en back-up voorziening) naar een transportnet en via een 
distributienet tot in de gebouwen van Zuid Geleen (PoC A en B). Dit ontwerp dient als input voor het 
maken van de eerste businesscase.  
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Risicodossier  
Voor grote investeringsprojecten, zoals WZL, is het van belang om een risicodossier op te bouwen. 
Op basis van dit dossier wordt een inventarisatie gemaakt van de projectrisico’s, de kans op het 
optreden van het risico en de (financiële) impact. Vervolgens worden mitigerende maatregelen 
benoemd en belegd bij de partij die daar invloed op heeft.  
Een aantal van de meest essentiële risico’s die thans zijn benoemd (inclusief mitigerende 
maatregelen hebben betrekking op de inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte, de 
rendementseis van de financiers in relatie tot de resultaten van de businesscase, het aantrekken van 
financiering en het verkrijgen van de juiste vergunningen voor realisatie en aanleg.    
  
Overzicht subsidieregelingen  
Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten zijn investerings- en 
exploitatiesubsidies en fiscale voordelen geïnventariseerd:  

 JTM/JTF (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund);  

 WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie);  

 SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie);  

 EIA (Energie-investeringsaftrek).  
 
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten van het ontwikkelen van het warmtenet, te 
weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies beschikbaar voor de afnemers (ISDE) en 
gebouweigenaren (SAH en SVVE).  
  
In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan, verder in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt 
bekeken welke subsidies van meerwaarde zijn voor WZL en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers.  
  
Eerste resultaten businesscase Proof of Concept A en B  
Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is een eerste 
businesscase (BuCa) opgesteld. Deze is gebaseerd op een schetsontwerp van het warmtenet, dat 
wil zeggen dat de investeringen een afwijking kunnen hebben van ± 40%. Ook is de BuCa 
gebaseerd op een veelheid van aannames die gedurende het ontwikkeltraject verder worden 
ingevuld en aangescherpt.   
Uitgangspunt is dat de BuCa sluitend is tegen een maatschappelijk rendement, waarbij risico’s 
voldoende zijn gemitigeerd. Op dit moment komt uit de BuCa een zogenoemde onrendabele top. 
Onderzocht wordt met welke subsidies of andere mogelijkheden deze onrendabele top kan worden 
verkleind.  
  
Met het opstellen van de BuCa voor PoC A en B is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om 
een rendabel warmtenet te realiseren. In de komende periode zal de BuCa verder uitgewerkt worden 
om een duidelijker beeld te krijgen op de financiële resultaten van WZL, inclusief de effecten van 
geïnventariseerde subsidies.  
  
Governance   
Inmiddels is de concept aandeelhouderstructuur richtinggevend vastgesteld. In deze structuur wordt 
uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op termijn meerdere warmtenetprojecten, 
waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders 
voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN), Enpuls Warmte Infra (Enpuls) en een nog op te richten 
gezamenlijk besloten vennootschap (BV) van overheden. In deze “overheids-BV” kunnen gemeenten 
en mogelijk de provincie toetreden naarmate het warmtebedrijf groeit.  
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De Wet collectieve warmte is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de kaders waarbinnen Enpuls 
en EBN kunnen deelnemen nog niet vastgesteld. Wel is gebleken dat de voorgestelde structuur past 
binnen de huidige uitgangspunten, robuust is en flexibiliteit biedt.   
 
Organisatie warmtebedrijf   
Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen de PoC-fase. De 
organisatie dient groot genoeg te zijn om de regie te behouden, continuïteit te bewaken en effectief 
te kunnen werken. Er wordt in eerste instantie een relatief kleine organisatie ingericht, waarbij een 
flexibele schil wordt ingezet om in te kunnen spelen op onzekerheden en groei van het net.   
  
Gemeenschappelijke regeling   
In het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is een aantal publiekrechtelijke 
collegebevoegdheden opgenomen, waarmee gemeenten de regie krijgen over de warmtetransitie. 
Uitgewerkt wordt of een Gemeenschappelijke Regeling (GR) wenselijk is om deze publiekrechtelijke 
taken voor het hele WZL-gebied te organiseren. Een voorname reden om een GR te overwegen is 
de mogelijkheid die dit biedt om één uniform tarief voor particulieren te hanteren binnen geheel WZL, 
waar dit zonder een samenwerkingsverband tussen gemeenten niet mogelijk is binnen de Wcw.  
 
Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer Nederland   
Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
de Wet collectieve warmte (Wcw) de vormgeving van een nationale warmtedeelneming in 
warmtebedrijven (Nationale Deelneming Warmte). Hiervoor is Energie Beheer Nederland (EBN) de 
beoogde organisatie die mogelijk aangewezen wordt door KGG zodra de Wcw is aangenomen. 
Landelijk worden er een aantal publieke pilotprojecten (waaronder WZL) met EBN opgestart in 
opdracht van KGG. In deze pilotprojecten met iedere keer meerdere publieke partijen, wordt verkend 
wat er nodig is om een samen een regionaal warmtebedrijf op te richten. Hiervoor wordt een 
intentieovereenkomst met EBN (Letter of Intent / LOI) uitgewerkt, waarmee het 
samenwerkingsverband voor WZL verder wordt versterkt. Met EBN als partner in de ontwikkelfase 
kan bovendien beter worden ingespeeld op de te verwachten toekomstige rol van EBN als Nationale 
Deelneming Warmte. Er wordt gestreefd naar ondertekening van de LOI door alle partijen vóór 
behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer.  
  
Doorkijk Fase 3 (komende maanden)  
De komende maanden (tot aan de zomer) wordt gewerkt aan:  

 verdere uitwerking van de bronnenstrategie;  

 verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstations(s);  

 uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers);  

 verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden;  

 opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), waarvan WZL 
een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en participatie).  

 
Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a.s.  
Om u goed geïnformeerd te houden en gelegenheid te bieden vragen te stellen over WZL Fase 3 
organiseert de WZL-projectgroep op maandag 26 mei a.s. een gezamenlijke informatiebijeenkomst 
voor raadsleden en Statenleden in de vorm van een vraag-en-antwoord sessie over Fase 3.  
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Tijdens de vraag-en-antwoord sessie staat de WZL-projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke 
vragen over het proces en de (technische) ontwikkeling van WZL te beantwoorden. De uitnodiging 
hiervoor ontvangt u op of omstreeks de datum van deze brief.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
John Aarts, 
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Vastgoed, Duurzaamheid en Hospitality 

 
 


