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Hierbij stuur ik u ter informatie toe het Evaluatierapport 2013-2016 Buitengoed Geul&Maas. 
 
Buitengoed Geul&Maas is een in 2013 gevormd samenwerkingsverband tussen de Provincie 
Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met deze 
samenwerking willen de vier overheden bereiken dat voor leegstaande landgoederen en historische 
gebouwen een nieuwe passende herbestemming wordt gevonden, dat publiek toegankelijke routes 
door het gebied worden gerealiseerd, dat een verdere vergroening van het gebied plaatsvindt en dat 
beleving van en participatie in het gebied ontstaat.  
Voor het gebied is een integrale gebiedsvisie vastgesteld door Provinciale Staten en de 
gemeenteraden van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Jaarlijks is 
een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De raden zijn hierover per afzonderlijke RIB geïnformeerd en 
via de reguliere P&C-cyclus is een jaarlijkse verantwoording op hoofdlijnen van de behaalde 
resultaten gegeven.  
Eind 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de bereikte resultaten in de afgelopen 3 jaren. 
De uitkomst daarvan is vastgelegd in het Evaluatierapport 2013-2016 Buitengoed Geul&Maas. 
 
Uit de evaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een 
belangrijke publieke meerwaarde heeft gehad en dat er alle aanleiding is de bestaande 
samenwerking te continueren.  
 
In het evaluatierapport is ook het toekomstbeeld voor het Buitengoed Geul& Maas tot 2022 
geschetst. Daarbij is 2017 een overgangsjaar, waarbij het accent vooral nog ligt op het afronden van 
lopende projecten. Voor de periode 2018-2022 wordt via een interactief proces met de (belangrijkste) 
stakeholders in het gebied een nieuw programmaplan opgesteld.  
 
Uiteraard worden ook de Staten- en raadsleden meer in detail geïnformeerd over de uitwerking van 
het vervolg van de samenwerking. Dat willen we vanuit Buitengoed Geul&Maas doen in de vorm van 
een gezamenlijke bustour door het gebied met aansluitend een informele afsluiting op vrijdag 22 
september in de middag. Via de raadsgriffie wordt bij u gesondeerd of deze datum schikt en of u aan 
deze activiteit wilt deelnemen. 
 
Ik ben blij met de bereikte resultaten in de afgelopen jaren en heb er het volste vertrouwen in dat ook 
de komende samenwerkingsperiode mooie projecten in het Buitengoed Geul&Maas kunnen worden 
gerealiseerd. 
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Ik hoop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
 
 
 
Gerdo van Grootheest, 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu 
 

















































































6.2.2 In uitvoering zijnde projecten 

Naar v e r w a c h t i n g a f g e r o n d Pro jec t G e m e e n t e / G e b i e d 

2017 De Leeuw Noordelijk deel (herbestemming) Valkenburg aan de Geul 

2017 Herinrlchten Rothemermolen en onigeving Meerssen 

2017 Groene Gastvrije Gordel Maastricht 

2017 Uitvoering Verblndir^gsas deel Houthem (fase 1) Valkenburg aan de Geul 

2017 Herinrlchten omgeving nieuw Landgoed Kloosterbosch Valkenburg aan de Geul 

2017 Herinrlchten Pletsmolen/Watervalderbeek Meerssen 

2017 Ecologische verbinding Meerssen Papier Meerssen 

Provincie 2017 Routenetwerk 

Meerssen 

Provincie 

2017 Fietsbrug Grensmaas Borgharen Maastricht 

2017 Cascade Klooster Overbunde Meerssen 

2017 Xonar Severenstraat Maastricht 

2018 of later Groen + Groen regeling BGM 

Valkenburg aan de Geul 2018 of later Kasteel Oost 

BGM 

Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Versterking verbinding LImmel-Nazareth Maastricht 

2018 of later Geulpark (gebiedsontwikkeiing Kasteel Oost) Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Via Belgica (o.a. Houthem-St Gerlach/ Romeinse Katakomben/ 

Goudsberg/Meerssenerweg} Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Klooster Bostust Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Boomkronenpad Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Pradoegebouw Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Mergelstellwanden (fase 2) Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Weerterhof Meerssen 

2018 of later Groote Molen (o.a. Entree) Meerssen 

2018 of later Via Belgica (o.a. Klinkenberg; Meerssen 

2018 of later Verbindings-as (o.a. Klinkenberg) Meerssen 

2018 of later Overstappunt Rothem Meerssen 

2018 of later Kasteel Borgharen en omge\'ing opwaarderen Maastricht 

2018 of later Vernieuwen Beukenlaan fase 1 Maastricht 

2018 of later Grande Suisse Maastricht 

2018 of later Wijland Valkenburg aan de Geul 

2018 of later Withuishof Maastricht 

2018 of later Xonar Mariënwaard Maastricht 

2018 of later Hoeve Klinkenberg Meerssen 

2018 of later Fiets-faunabrug Itteren Maastricht 

2018 of later Uitbreiding kantoren Villa Kruisdonk Maastricht 
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6.3 Overzicht van samenstelling leden Buitengoed 2013-2016 

Stuurgroep 

Provincie Limburg: 

Hans Teunissen (heden); Eric Geurts (tot begin 2017); Ger Koopmans (tot medio 2015); Noel Letiens (tot medio 2013) 

Gemeente Maastricht: Gerdo van Grootheest 

Gemeente Meerssen: Guido Houben 

Gemeente Valkenburg: CarIo Vankan (heden); Martin Euriings (tot eind 2016) 

Kernteam 

Koos Jans 

Bart Heffels 

Bart Mennens (heden); Freddy de Groot (tot eind 2015) 

Lex Hoefnagels (heden); Mirella Wolfs-Partouns (tot eind 2016) 

HansTulleners 

CIndy Macheels (heden); Maureen Heuts (tot begin 2014) 

Gedelegeerd opdrachtgever: Thijs Arts (heden); MIrella Wolfs-Partouns (tot eind 2016); Theo Reinders (tot begin 2015) 

Trainees: Anne-Mara Gerrets (heden); Simone Camp (tot begin 2016); Anhilde de Jong (tot begin 2015) 

Starter: Anne Goossens (Juli 2015 tot eind 2016) 

Communicatieteam 

Ingrid Buchem (heden); Diandra Hupkens (tot medio 2016) 

Myriam Cuijpers 

Astrid Ceulemans 

Jo Noben (heden); Chantai Kneepkens (tot eind 2014) 
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7 Colofon 

het evaluatierapport is een uitgave van Buitengoed Geul & Maas. Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij: 

Tekst en gegevens 

Anne-Mara Gerrets, Lex Hoefnagels, HansTulleners, Marton Schepers, Cindy Macheels, Ingrid Hoeben 

llustraties & Opmaak 

Foto-archief BGM - Aron Nijs 

Grafisch Centrum Provincie Limburg 

1703 531 April 2017 













provincie limburg ^ Sfeervol Meerssen 
^ Daar vind je vi^t je zoekt Gemeente Maastricht 
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