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Geachte raadsleden,

Inleiding.

Op 13 september 2016 is uw Raad geinformeerd over de financiéle stand van zaken van de
restauratie van het Stadhuis. Ook is toen gehoor gegeven aan de vraag van uw Raad om zoveel
mogelijk werkzaamheden mee te nemen bij de, thans afgeronde, restauratie. Dit heeft specifiek
geleid tot:

1. Meer- en minderwerken op bouwkundig en installatietechnisch viak, asbestsanering,
legionellabeheersing, herstellen van kroonluchters, binnendeuren, kozijnen, plafonds,
parketvloeren en lambriseringen.

2. Hetrestaureren van het goudleerbehang, gewelfschilderingen, Gerechtigheidspaneel en
schouwstukken en hier tevens provinciaal subsidie voor aan te vragen.

Stand van zaken.

Voor het project Restauratie Stadhuis is een budget vastgesteld van totaal € 6.815.760,- via
Raadsbesluit van 9 juni 2015 en collegebesluit van 23 februari 2016. Vanwege een verwacht positief
resultaat op het totale budget is door uw Raad gevraagd zoveel mogelijk werkzaamheden mee te
nemen, zoals hierboven beschreven.

Met betrekking tot deze 2 punten is de stand van zaken als volgt:

1. De restauratie van het Stadhuis zelf is thans afgerond. De oplevering heeft in april
jongstieden plaatsgevonden. Vanwege het unieke gebouw en de monumentale
interieuronderdelen is de klimaatinstallatie redelijk complex en de inregeling daarvan vraagt
nog tijd. Normaliter duurt dit ongeveer een jaar omdat de verschillende seizoenen en
weertypen een andere afstemming behoeven én wensen vanuit de medewerkers moeten
worden meegenomen. De asbestsanering is afgerond en betrof een sanering van de ruimten
tussen de vloeren van de zolder en het plafond van de tweede verdieping. Door het
aanbrengen van nieuwe waterleidingen is het legionellaprobleem opgelost. Alle
herstelwerkzaamheden aan binnendeuren, kozijnen, plafonds, parketvioeren en
lambriseringen zijn afgerond. Alle kroonluchters zijn voorzien van dimbare duurzame LED-
verlichting en in de Prinsenkamer zal een grotere kroonluchter worden gehangen, omdat hier
klachten waren over het verlichtingsniveau. Voor het overige zijin alle werkzaamheden als
genoemd uvitgevoerd volgens bestek en tekeningen.
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2. Eris een subsidie van de Provincie verkregen van € 500.000,- voor de
restauratiewerkzaamheden aan goudleer, gewelfschilderingen, schouwstukken en
Gerechtigheidspaneel. Dit bedrag betreft een maximale bijdrage vanuit de Provincie. Na het
verkrijgen van deze beschikking zijn de aanbestedingen opgestart. Voor het
goudleerbehang, schouwstukken en gewelfschilderingen zijn inmiddels de opdrachten
verstrekt. Het Gerechtigheidspaneel is in bruikieen gegeven aan het Groeningemuseum in
Brugge en zal aansluitend worden tentoongesteld in de Hof van Busleyden in Mechelen,
Belgie. Daarna zal het paneel worden gerestaureerd.

Financiéle verantwoording.

Zoals aangeven bedraagt het totale budget € 6.815.760,-, voor zowel Restauratie Stadhuis als de
monumentale interieuronderdelen.
Vanwege de oplevering van de restauratie is er een apart project aangemaakt van het herstel van de
monumentale interieuronderdelen. Hierbij is het gemeentelijk budget als volgt gesplitst:

a. Restauratie Stadhuis: € 5.861.810,-

b. Restauratie Interieuronderdelen: € 953.950,-

a. De restauratie Stadhuis is afgerond, van het genoemde budget rest voorlopig € 815.651,91.
Hierbij is rekening gehouden met de nog lopende aanpassingen aan de klimaatinstallatie en wat
kieine herstelwerkzaamheden.

b. De restauratie Interieuronderdelen is begroot op € 953.950,-, dit is exclusief de bijdrage van de
Provincie van € 500.000,-. Het totale budget komt derhalve uit op € 1.453.950,-. De
voorbereiding van de restauratie en het opstellen van de ramingen is samen met de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed (RCE) gedaan vanwege de specifieke kennis die zij op dit viak bezitten
én het feit dat het unieke en historisch uiterst waardevolie interieuronderdelen betreft. Bij de
ramingen is een ruime post Onvoorzien opgenomen vanwege de complexiteit van het inschatten
van het benodigde werk, met name in uren. De RCE is ook betrokken bij de aanbestedingen en
de uitvoering van de restauraties. Inmiddels is voor afgerond € 1.000.000,- aan opdrachten
verstrekt, het Gerechtigheidspaneel dient nog te worden aanbesteed.

Lopende restauraties.

Inmiddels hebben de aanbestedingen van goudleerbehang, schouwstukken en gewelfschilderingen
plaatsgevonden en is in totaal al opdracht verstrekt voor afgerond € 1.000.000,-. Het goudieer wordt
in het atelier van Stichting Restauratie Atelier Limburg gerestaureerd, waarbij kijkdagen worden
georganiseerd om de burgers zoveel mogelijk bij de restauratie te betrekken. In de
Burgemeesterskamer hangt inmiddels “"fotobehang™ van het goudleer.

De schouwstukken worden ook gerestaureerd door SRAL en ook hierbij wordt het publiek betrokken.
De nauwe samenwerking tussen SRAL en het Bonnefantenmuseum wordt benut om nog meer
publiek bij de restauraties te betrekken. Er wordt in het Bonnefantenmuseum een atelier ingericht
waar SRAL een deel van het goudleer en een schouwstuk onder toeziend cog van het publiek
restaureert. Zowel Bonnefantenmuseum als SRAL zullen in de media aandacht schenken aan deze
restauraties en gezamenlijk rondleidingen verzorgen. De eerste rondleidingen hebben al
plaatsgevonden en waren erg succesvol. De belangstelling is groot. Van de schouwstukken zijn
foto's gemaakt en deze zijn opgehangen ter tijdelijke vervanging van het origineel.

De gewelfschilderingen worden ter plaatse gerestaureerd, maar op dusdanige wijze dat er geen
overlast plaatsvindt voor de gebruikers en bezoekers van het Stadhuis. Er wordt gewerkt met een
tijdelijke werkvloer op hoogte met pootjes zo dicht mogelijk tegen de wanden. De vioer van de hal
blijft daardoor zo goed als helemaal beschikbaar. De onderzijde van de werkvloer wordt middels een
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bouwdoek bekleed. Op dit bouwdoek wordt een foto van de gewelfschilderingen afgebeeld. Ook hier
zullen de burgers worden betrokken bij het volgen van de restauratie. Eind 2018 zulien de
gewelfschilderingen gereed zijn.

Conclusie.
De restauratie van het Stadhuis is afgerond met een voorlopig positief resultaat van afgerond
€ 800.000,-. De restauraties van de Interieuronderdelen zijn lopende, verwacht wordt dat deze pas

over ruim 1 jaar zijn afgerond. Alsdan is het restantbudget pas geheel definitief en zal terugvloeien
naar de Algemene Middelen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouder:
de secretaris,
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