
 

 

 

Gemeenteraad juli 2016 

Meerjaren  Prognose 
Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 

Gron 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
De Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 
is een productie van de teams Vastgoed en Projectmanagement 
 
Voor meer informatie: 
Monique Konings | Plan- en Vastgoedeconoom Vastgoed 
Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht 
T (043) 350 46 30 | E Monique.Konings@maastricht.nl 

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl 

 
  

mailto:Monique.Konings@maastricht.nl
http://www.gemeentemaastricht.nl/


 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 3 

INHOUDSOPGAVE 

Managementsamenvatting ................................................................................................................... 6 

1.  Inleiding .................................................................................................................................... 11 

1.1  Doelstelling MPGV ............................................................................................................................... 11 

1.2  Aanpak MPGV ...................................................................................................................................... 12 

1.3  Leeswijzer ............................................................................................................................................ 14 

2.  Uitgangspunten en parameters .............................................................................................. 15 

2.1. Belangrijkste uitgangspunten .............................................................................................................. 15 

2.2 Belangrijkste parameters bouwgrond in exploitatie ........................................................................... 15 

2.3 Belangrijkste parameters vastgoedportefeuille .................................................................................. 17 

2.4  Relevant beleid .................................................................................................................................... 18 

2.5  Relevante ontwikkelingen ................................................................................................................... 19 

2.5.1 Vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten met ingang van 2016 .......................................... 19 
2.5.2 Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording 2016..................................................................... 20 
2.5.3 Herijking Stedelijke Programmering 2016....................................................................................... 21 
2.5.4 Herijking buurtplannen en prestatieafspraken met corporaties 2016 ........................................... 24 

3.  Bouwgrondexploitatie: plannen in exploitatie ...................................................................... 27 

3.1  Inleiding ............................................................................................................................................... 27 

3.2  Uitgangspunten ................................................................................................................................... 27 

3.3  ¢ƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎΣ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ Ŝƴ ǘƻǇ р ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ ....................................................... 28 

3.3.1  Geusselt ........................................................................................................................................... 28 
3.3.2  Randwyck Noord / Brightlands Maastricht Health campus ............................................................ 31 
3.3.3 Beatrixhaven ................................................................................................................................... 35 
3.3.4 Brusselsepoort - Winkelcentrum ..................................................................................................... 41 
3.3.5 Caberg ς Malpertuis ........................................................................................................................ 42 
3.3.6 Limmel ς Sareptaplein ..................................................................................................................... 44 
3.3.7 Malberg Herstructurering ............................................................................................................... 44 
3.3.8 Mariaberg - Trichterveld ................................................................................................................. 46 
3.3.9 Wittevrouwenveld ς Essentterrein ................................................................................................. 48 
3.3.10 Randwyck Zuid - bedrijfsterreinen ..................................................................................................... 49 
3.3.11 Herontwikkeling A2 ς Bouwgrondexploitatie 5 plots (vml KPN-locatie) ......................................... 50 
3.3.12 A2 ς verwervingen en tijdelijke exploitatie A2 appartementen en overige objecten .................... 51 
3.3.13 Heugemerveld ................................................................................................................................. 52 
3.3.14 Amby - Hagerhof ............................................................................................................................. 53 
3.3.15 Ambyerveld ..................................................................................................................................... 54 
3.3.16 Hazendans parkwijk ........................................................................................................................ 56 
3.3.17 Hoolhoes ......................................................................................................................................... 57 
3.3.18 Bedrijvenpark Maastricht - Zuid ...................................................................................................... 59 
3.3.19 Heer terrein Rekko .......................................................................................................................... 61 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 4 

3.3.20 Gezondheidscentrum Einsteinstraat ............................................................................................... 61 
3.3.21 Grondexploitatiewetinitiatieven ..................................................................................................... 62 

3.4 Resultaten en conclusies ..................................................................................................................... 67 

4. Bouwprojecten ......................................................................................................................... 72 

4.1  Inleiding ............................................................................................................................................... 72 

4.2  Uitgangspunten ................................................................................................................................... 72 

4.3  ¢ƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎΣ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ Ŝƴ ǘƻǇ р ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ ....................................................... 73 

4.3.1  Timmerfabriek ................................................................................................................................. 73 
4.3.2 Restauratie Stadhuis ....................................................................................................................... 74 
4.3.3  Sporthal Geusselt Nieuwbouw ........................................................................................................ 76 
4.3.4  Nieuwbouw Boulodrôme ................................................................................................................ 77 
4.3.5  MECC Investeringsplan .................................................................................................................... 79 

4.4  Resultaten en conclusies ..................................................................................................................... 81 

5.  Bouwgrondexploitatie: Plannen in Ontwikkeling (NIEGG) .................................................. 83 

5.1  Inleiding ............................................................................................................................................... 83 

5.2  Uitgangspunten ................................................................................................................................... 84 

5.3  Toelichting, resultaten en ǘƻǇǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ .......................................................... 85 

5.3.1  Gebiedsontwikkeling Noordoost ..................................................................................................... 85 
5.3.2 Gebiedsontwikkeling Randwyck Noord (Brightlands Maastricht Health Campus - plandeel 2) ..... 86 
5.3.3 Biesland ς Cannerweg ..................................................................................................................... 87 
5.3.4 Herontwikkeling Heer - Scharn ....................................................................................................... 88 
5.3.5 Mariaberg herstructurering ............................................................................................................ 91 
5.3.6 Mariaberg - Biedemeier .................................................................................................................. 92 
5.3.7 Pottenberg herstructurering ........................................................................................................... 93 
5.3.8 Oud Wyck - Palace ........................................................................................................................... 93 
5.3.9 Jojohaven Autarkwoningen ............................................................................................................. 94 
5.3.10 Dousberg ......................................................................................................................................... 95 
5.3.11 Lanakerveld bedrijventerrein .......................................................................................................... 96 
5.3.12 Grondexploitatiewetinitiatieven (nog niet in exploitatie) ............................................................... 97 

5.4  Resultaten en conclusies ..................................................................................................................... 99 

6. Deelnemingen ........................................................................................................................ 101 

6.1  Inleiding ............................................................................................................................................. 101 

6.2  Uitgangspunten ................................................................................................................................. 101 

6.3  ¢ƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎΣ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ Ŝƴ ǘƻǇǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘŜ ǇƭŀƴƴŜƴ ........................................................... 102 

6.3.1  Belvédère ...................................................................................................................................... 102 
6.3.2 GEM Malberg ................................................................................................................................ 107 
6.3.3 Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Enci gebied (SOME) ........................................................... 107 

6.4  Resultaten en conclusies ................................................................................................................... 108 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 5 

7.  Vastgoedportefeuille ............................................................................................................. 110 

7.1 Inleiding ............................................................................................................................................. 110 

7.2 Onderwijshuisvesting (primair, voortgezet en speciaal) ................................................................... 111 

7.3. Sportaccommodaties ......................................................................................................................... 115 

7.4 Bebouwd onroerend goed (BOG) ...................................................................................................... 117 

7.4.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 117 
7.4.2 Toelichting en doorrekening parameters ...................................................................................... 117 
7.4.3 wŜǎǳƭǘŀǘŜƴ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ .hD-portefeuille ........................................................................................ 120 

7.5 MECC ................................................................................................................................................. 122 

7.6 Onbebouwd Onroerend Goed (OOG) ................................................................................................ 124 

7.7 Herontwikkelingspanden ................................................................................................................... 124 

7.7.1  Francois de Veyestraat 4 - 6 .......................................................................................................... 125 
7.7.2  Capucijnenstraat 43 - 45 ............................................................................................................... 126 
7.7.3  Tongerseweg 135 .......................................................................................................................... 127 
7.7.4  resultaten herontwikkelingspanden ............................................................................................. 128 

7.8 Resultaten en conclusies vastgoedportefeuille ................................................................................. 128 

7.8.1  Portefeuille onderwijshuisvesting ................................................................................................. 128 
7.8.2  Portefeuille sportaccommodaties ................................................................................................. 129 
7.8.3 Portefeuille bebouwd onroerend goed ......................................................................................... 129 
7.8.4 MECC ............................................................................................................................................. 131 
7.8.5 Onbebouwd onroerend goed ........................................................................................................ 131 
7.8.6 Herontwikkelingspanden .............................................................................................................. 131 
7.8.7 Resultaat totale vastgoedportefeuille onroerend goed ................................................................ 131 

8.  Resultaten, weerstandsvermogen en algemene reserve .................................................. 133 

8.1 Totaal resultaten risicoanalyse .......................................................................................................... 133 

8.2 Het benodigde weerstandsvermogen ............................................................................................... 133 

9.  Conclusies en aanbevelingen .............................................................................................. 135 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties ï gemeenteraad 2016 

MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Bijgaand treft u alweer de derde Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties, de MPGV 

2015. Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel 

overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. Het gehanteerde risicomanagement 

maakt onderdeel uit van de verdere professionalisering van de project- en programmasturing.  

 

De MPGV geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze (program-

matisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de ge-

meenteraad over: 

1. de stand van zaken in de (vastgestelde) grond- en vastgoedexploitaties en deelnemingen;  

2. de ontwikkelingen van het afgelopen jaar;  

3. prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en de daarmee 

samenhangende financieringsbehoefte;  

4. de risicoôs van de grond- en vastgoedexploitaties en de mutaties daarin;  

5. de invloed op de reservepositie;  

6. het benodigd weerstandsvermogen. 

 

In de jaarrekening 2015 zijn de resultaten van het afgelopen jaar opgenomen. In deze MPGV 2015 

zijn de resultaten van 2015 verwerkt en wordt een doorkijk gegeven naar de komende jaren.  

 

Voor de onderbouwing van de MPGV dienen onder meer de risicoôs te worden gekwantificeerd. Voor 

een gestructureerde risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van de breed toegepaste RISMAN methode. 

De risicoanalyses zijn gebaseerd op alle lopende en toekomstige planexploitaties, de bouwprojecten, 

deelnemingen en de vastgoedportefeuille. In de MPGV 2015 is het risico in beeld gebracht van alle 

grond- en vastgoedexploitaties. Bij de gesignaleerde risicoôs zijn beheersmaatregelen gedefinieerd om 

de impact van een risico zo klein mogelijk te maken. 

De risicoanalyse van de plannen is doorgerekend op basis van het reële scenario en omvat alle pro-

jectspecifieke risicoôs. De dekking van deze projectspecifieke risicoôs moet worden gevonden in de 

vastgestelde financiële kaders. Naast het reële scenario zijn ook een worst en best case scenario 

doorgerekend, evenals de benodigde weerstandscapaciteit. Uitgangspunt bij de doorrekening van de 

scenarioôs is de jaarrekening 2015. 

Ten slotte is er rekening gehouden met enkele relevante ontwikkelingen die in 2015 naar voren zijn 

gekomen, waarbij de impact voor stedelijke plannen en projecten aanzienlijk is. 

1. De vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten met ingang van 2016; 

2. Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2016; 

3. Herijking stedelijke programmering 2016 

4. Herijking buurtplannen en prestatieafspraken met corporaties 2016 

 

Resultaten Risicoanalyse en Benodigde Weerstandscapaciteit per 01.01.2016: 

 

 Resultaten risicoanalyse/ 

Reële scenario (CW) 

Benodigde weerstands-

capaciteit (CW) 

   

BGE plannen in exploitatie  ú 34.318 ú 4.798.947 

Bouwprojecten ú 0 ú 0 

BGE plannen in ontwikkeling - ú 637.500 + PM  ú 637.500 + PM 

Deelnemingen (ex Projectbureau A2): - ú 69.066.500 + PM ú 69.066.500 + PM 

Vastgoedportefeuille: - ú 310.000 + PM - ú 842.092(2016) ú 2.315.621 + PM 

TOTAAL - ú 70.821.774 + PM ú 76.818.568 + PM 
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Wanneer het gehele palet aan grond- en vastgoedexploitaties wordt beschouwd, kan geconcludeerd 

worden dat de geµnventariseerde risicoôs beheersbaar zijn en worden opgevangen binnen de daarvoor 

opgenomen voorzieningen, dan wel dat er nog voldoende beheermaatregelen en draaiknoppen aan-

wezig zijn, waardoor met toekomstige besluitvorming een sluitende exploitatie mogelijk is.  

 

Het resultaat van de risicoanalyse wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de risicoôs 

bij de deelnemingen en met name Belvédère. Deze kenmerken zich door de aanwezigheid van diver-

se draaiknoppen die momenteel worden onderzocht en waarvan de mogelijke effecten medio 2016 

aan de raad worden voorgelegd. 

 

Verder dienen de resultaten van de risicoanalyse en de benodigde weerstandscapaciteit gezien te 

worden in relatie tot de gemeentebrede Algemene Reserve. De benodigde weerstandscapaciteit 

grond- en vastgoedexploitaties van ú 76,8 mln. + PM wordt in de jaarrekening 2015 in relatie gebracht 

met de gemeentebrede weerstandscapaciteit. 

 

Per hoofdcategorie zijn de belangrijkste risicoôs en resultaten, en de benodigde weerstandscapaciteit: 

 

A. Bouwgrondexploitatie plannen in exploitatie 

Uit de risicoanalyses van de plannen in exploitatie blijken een aantal risicoôs bij meerdere plannen 

voor te komen, zogenaamde trends of generieke aandachtspunten.  

1. Het uitgifterisico / afzetrisico 

2. Planvertraging 

3. De mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en begeleidingskosten 

4. De mogelijke overschrijdingen van de kosten bouwrijp maken 

5. Stedelijke programmering / Ladder duurzame verstedelijking 

6. Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Voor de plannen in exploitatie wordt in het reële scenario het risico ingeschat op ú 7,5 mln. + PM. Het 

ingeschatte risico kan voor deze plannen per 31.12.2015 volledig opgevangen worden in de post on-

voorzien. Het positief resultaat van alle plannen in exploitatie bedraagt voor het reële scenario (con-

tante waarde) ú 34.318. 

Op basis van het worst case scenario bedraagt het tekort van de plannen in exploitatie ú 11,37 mln. 

De benodigde weerstandscapaciteit voor de plannen in exploitatie bedraagt per 01.01.2016 ú 4,8 mln. 

 

B. Bouwprojecten 

In de MPGV 2015 zijn een vijftal bouwprojecten opgenomen. Ook voor de bouwprojecten zijn enkele 

generieke aandachtspunten gedefinieerd: 

1. Aanbestedingsrisico; 

2. De mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en begeleidingskosten 

3. Te krappe raming post onvoorzien; 

4. Wijziging wet- en regelgeving gelegenheid tot sportbeoefening 

De bouwprojecten hebben in beginsel een financieel sluitende begroting (het reële scenario), waarin 

een post onvoorzien is opgenomen ter dekking van de risicoôs. De benodigde weerstandscapaciteit 

voor de bouwprojecten is gelijk aan het resultaat van het reële scenario, zijnde nihil. 

 

C. Bouwgrondexploitatie plannen in ontwikkeling (NIEGG) 

De reële risico inschatting van de alle plannen in ontwikkeling (na afwaardering van de gronden Lana-

kerveld) bedraagt ú 637.500. + PM.  

Uit de risicoanalyses blijkt dat bij (een deel van) de plannen in ontwikkeling het jaarlijks bijschrijven 

van de rente over de boekwaarde als risico is opgenomen. Door het jaarlijks bijschrijven van rentekos-

ten, kan de boekwaarde hoger worden dan de marktwaarde. De nieuwe richtlijnen voor de jaarreke-

ning (BBV) staan dit niet meer toe. Daarom moet jaarlijks de waarde getoetst worden in relatie tot de 
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marktwaarde. Conform de geactualiseerde BBV zal deze categorie met ingang van 2016 komen te 

vervallen. 

De benodigde weerstandscapaciteit van de plannen in ontwikkeling is gelijk aan de risico inschatting 

van het reële scenario en bedraagt ú 637.500 + PM. 

 

D. Deelnemingen 

Voor de deelnemingen zijn in 2015 vooralsnog geen volledige risicoanalyses uitgevoerd. De deelne-

ming Projectbureau A2 kent een geheel eigen risicoanalyse welke buiten het bestek van de MPGV 

wordt bijgehouden.  

 

Ook voor de deelneming Wijk OntwikkelingsMaatschappij (WOM) Belvédère BV wordt een eigenstan-

dig risicobeheersingstraject gevolgd. Voor de Belvédère is per 31.12.2015 de grondexploitatie voor de 

totale gebiedsontwikkeling geactualiseerd (vaststelling in juni 2016), waarbij de grondexploitatie is 

opgesplitst in drie deelexploitaties (Binnensingel, Frontenpark en Bedrijventerrein Bosscherveld inclu-

sief aanpak van de Noorderbrug). Binnen elke deelexploitatie is weer een onderverdeling gemaakt tot 

kleinere logische eenheden, waardoor optimale monitoring en (bij)sturing kan plaatsvinden. In 2013 is 

een start gemaakt met het verder uitdiepen van de risicoanalyses op basis van de RISMAN-methode 

voor enkele deelexploitaties. De komende jaren zal voor de deelexploitaties het risicomanagement 

verfijnd worden. 

De geactualiseerde grondexploitatie Belvédère per 31.12.2015 sluit met een tekort van ú 78,3 mln op 

eindwaarde, dit is ú 68,9 mln contante waarde. De stijging van het tekort ten opzichte van de MPGV 

2014 bedraagt ú 14 mln op eindwaarde en wordt met name veroorzaakt door de aanpassing van de 

grondprijzen in het plandeel Sphinx-Zuid. Er is en wordt gewerkt aan een aantal oplossingsrichtingen 

om de grex voor de Belvédère verder beheersbaar te maken, zoals tempoversnelling, mogelijke aan-

bestedingsvoordelen, verhoging parkeeropbrengsten, intensivering acquisitie, subsidiewerving, opti-

malisatie van de financiering etc. In het gemeentelijk Meer Jaren Investerings Plan (MJIP) is vanaf 

2016 jaarlijks ú 2,3 mln. aan dekking beschikbaar, mochten de inspanningen toch onvoldoende blijken 

te zijn om tot een sluitende grondexploitatie te komen. 

 

Wat betreft de GrondExploitatie Maatschappij (GEM) Malberg, deze is per 31.12.2015 geliquideerd, 

evenals de Beheersmaatschappij Malberg BV. 

 

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Encigebied (SOME) omvat nog geen door partijen vastge-

stelde grondexploitatie. Wel is er een gemeentelijke risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de reële risico 

inschatting ú 166.500 + PM bedraagt. De benodigde weerstandscapaciteit is hier gelijk aan de reële 

risico inschatting. 

 

E. Vastgoedportefeuille 

De vastgoedportefeuille is opgedeeld in vijf deelportefeuilles. Per portefeuille bedragen de reële risi-

coôs op basis van de risicoanalyse: 

 

1. Onderwijshuisvesting: 

¶ Gevolgen van vergrijzing/ontgroening van de bevolking: ú 9,4 mln + PM 

¶ Als gevolg van gewijzigde wet en regelgeving, maximale tekort: PM 

¶ Gevolgen lokaal beleid jaarlijks: ú 250.000 

¶ Gevolgen leegstand jaarlijks: ú 100.000 

De jaarlijkse kapitaallasten van risico 1 en 4 zijn voorzien in de begroting, waardoor bij leegstand de 

restant boekwaarde kan worden afgeboekt. Het totale risico onderwijshuisvesting wordt nu ingeschat 

op PM + jaarlijks ú 350.000. Dit is tevens de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

2. Sportaccommodaties: 
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¶ Beleidsmatig risico Sportnota 2020: PM 

¶ Geen andere invulling vrijkomende sportaccommodaties:  ú 75.000 + PM 

¶ Beheerskosten (buiten)sport jaarlijks ú 38.000 

¶ Noodzakelijk onderhoud binnensportaccommodaties jaarlijks tekort ú 173.124 + PM 

¶ Jaarlijks tekort onderhoud zwembad Geusselt: ú 128.000 

Totaal risico sportaccommodaties: jaarlijks ú 415.124 + PM  

De benodigde weerstandscapaciteit sportaccommodaties is gelijk aan het totale risico. 

 

3. Bebouwd onroerend goed (BOG): voor deze portefeuille zijn een negental risicoôs gedefinieerd, 

waarvan er drie, leegstand, rente en indexering, zijn gekwantificeerd als parameter voor de sce-

nariodoorrekening. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de doorrekening van de drie scenarioôs weergegeven 

voor de portefeuille per 01.01.2016. 

 

  

 

 

 

De benodigde weerstandscapaciteit voor de deelportefeuille BOG bedraagt ú 1.163.529. 

 

4. MECC: In 2015 heeft de gemeente diverse MECC-onderdelen aangekocht van Annexum, waar-

onder de hallen, de catering en de kantoren. Bij het vaststellen van de aankoop is bedongen dat 

de gemeente de komende jaren aanzienlijk gaat investeren in het MECC-complex. Directe risi-

coôs vloeien voort uit de huurrelatie. Daarnaast is de maatschappelijke en economische waarde 

van MECC groot voor de stad en regio. Risicoôs in continuµteit reiken dan ook verder dan sec de 

benoemde huurrelatie. Omdat er momenteel sprake is van een tijdelijke situatie in relatie tot de 

geplande investering, is er geen geactualiseerde risicoanalyse van de exploitatie MECC opge-

steld. Het risico bedraagt voor de MPGV 2015 dan ook PM. 

 

5. Onbebouwd onroerend goed: De risicoanalyse van OOG beperkt zich vooralsnog tot een kwalita-

tieve analyse met als belangrijkste risicoôs bestuurlijke en beleidsmatige risicoôs. Deze risicoôs zijn 

vanwege hun ongewisse karakter financieel niet of lastig te kwantificeren. 

 

6. Herontwikkelingspanden 

Momenteel zijn er een drietal leegstaande panden waar actief een nieuwe functie voor gezocht is 

en inmiddels met externe partijen afspraken (middels overeenkomsten) zijn gemaakt. Het betreft 

de panden: 

- Francois de Veyestraat 4-6 

- Capucijnenstraat 43 ï 45 

- Tongerseweg 135 

Voor alle drie de panden is een risicoanalyse opgesteld en de reële risico-inschatting voor de 

MPGV 2015 bedraagt ú 310.000 + PM. De benodigde weerstandscapaciteit is gelijk aan de risi-

co-inschatting. 

  

Bedrijfsresultaat 2015 2016 2017 2018 2019 

Reële scenario  -315.000 -76.968 3.891 64.434 171.090 

Worst case scenario -315.000 -3.180.192 -3.116.108 -3.070.708 -2.978.275 

Best case scenario -315.000 595.820 696.152 776.603 903.528 
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De resultaten van het reële scenario bedragen per 01.01.2016 (negatief is een tekort): 

 

Deelportefeuille Resultaat reële scenario 

(CW)  

Verwacht resultaat voor 

2016 

Portefeuille onderwijshuisvesting PM -350.000 

Portefeuille sportaccommodaties PM -415.124+ PM 

Portefeuille bebouwd onroerend goed (BOG) PM -76.968 

Portefeuille MECC PM 0 

Portefeuille onbebouwd onroerend goed (OOG) PM PM 

Herontwikkelingspanden -310.000 +PM  

TOTAAL reële scenario vastgoedportefeuille -310.000 +PM -842.092 + PM 

 

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt voor de totale vastgoedportefeuille: 

 

Deelportefeuille Benodigde weerstands-

capaciteit per 01.01.2016 

structureel 

Benodigde weerstandsca-

paciteit in 2016 

Totaal reële scenario vastgoedportefeuille -310.000 +PM -842.092+ PM 

Worst case scenario BOG portefeuille  -1.163.529 

TOTAAL benodigde weerstandscapaciteit 

vastgoedportefeuille 

-310.000 +PM -2.005.621 + PM 

 

De totaal benodigde weerstandscapaciteit voor de vastgoedportefeuille bedraagt per 01.01.2016 

ú 2.315.621+ PM. 
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1.  INLEIDING 

 

Bij de Gemeenterekening 2013 is in aanvulling op de Planning & Control-cyclus, de eerste Meerjaren 

Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV) door de gemeenteraad vastgesteld. In deze MPGV 

waren risicoanalyses uitgevoerd, gebaseerd op een selectie van alle lopende en toekomstige planex-

ploitaties en de bouwprojecten. De ambitie was een dekkend systeem van risicoanalyses te krijgen 

door uiteindelijk alle lopende en toekomstige planexploitaties te beoordelen. Dit gebeurt in redelijk-

heid, voor projecten waarvan duidelijk is dat ze aan het einde van het jaar gesloten worden wordt 

geen integrale risicoanalyse meer uitgevoerd. 

Sinds de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2014 is van alle lopende en toekomsti-

ge planexploitaties, de bouwprojecten, de bouwgrondexploitaties van de deelnemingen waar de ge-

meente grotendeels de aandeelhouder van is en de vastgoedportefeuille een risicoanalyse gemaakt. 

Bijgaand treft u aan alweer de derde Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties, de MPGV 

2015. 

 

1.1  Doelstelling MPGV 

 

Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te 

verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV is daarmee meteen een jaarlijks te 

actualiseren onderbouwing van de hoogte van het gemeentelijke weerstandsvermogen. 

 

De MPGV geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze (program-

matisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de ge-

meenteraad, kort gezegd, over: 

 

¶ De stand van zaken in de grond- en vastgoedexploitaties qua programma, planning en financiën. 

¶ Ontwikkelingen in het afgelopen jaar.  

¶ Prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en daarmee samen-

hangende financieringsbehoefte.  

¶ Overzicht van de risicoôs van de grond- en vastgoedexploitaties en mutaties daarin.  

 

Belangrijk hierbij is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (BBV 2004 en de ac-

tualisatie 2012), voor zover deze richtlijnen betrekking hebben op grondexploitaties, grondbeleid, risi-

coôs en benodigd weerstandsvermogen1. Op basis van deze informatie wordt een inschatting gemaakt 

voor de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit waarbij het gemeentelijk weerstandsvermo-

gen als achtervang dient. 

 
 

                                                                 

1
 Het weerstandsvermogen behelst de financiële middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente be-

ǎŎƘƛƪǘ ƻƳ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛšƭŜ ŀŀǊŘ όƴƛŜǘ-begrote kosten), die zich onverwacht kunnen voordoen en die van 

substantiële aard zijn, te kunnen dekken. Op grond van de vereisten van het BBV kan het weerstandsvermogen 

uit diverse elementen bestaan: de algemene reserve, bestemmingsreserves, stille reserves en onbenutte belas-

tingcapaciteit. In de gemeente Maastricht worden ook de risicobuffer, de post onvoorzien en de egalisatiere-

serves tot het weerstandsvermogen gerekend. 
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1.2  Aanpak MPGV 

 

Het instrument MPGV is in 2013 geïntroduceerd binnen de gemeente Maastricht. Om tot deze volgen-

de MPGV te komen is de volgende aanpak gehanteerd. 

 

Risicomanagement 

Voor de onderbouwing van de MPGV dienen onder meer de risicoôs te worden gekwantificeerd. Om dit 

te realiseren dient de organisatie te beschikken over een goed functionerend systeem van risicoma-

nagement met een uniforme basis. Dit systeem is in 2014 geïntroduceerd en momenteel wordt hard 

gewerkt om te komen tot de voor de MPGV noodzakelijke gestructureerde, uniforme aanpak. Dit heeft 

echter enige tijd en oefening nodig. Bij het opstellen van de onderbouwing van de MPGV 2015 zijn 

nagenoeg alle plannen en projecten van Ontwikkeling via dit systeem van risicomanagement opge-

voerd.  Risicomanagement is een vast onderdeel van de planning en control cyclus.  

 

De standaard risicomanagement methode is: 

1. Identificeren van risicoôs 

2. Beoordelen (inschatten van kans / impact en evalueren) 

3. Plannen beheersings- of risicomaatregelen 

4. Implementeren van deze maatregelen 

5. Communiceren  

 

Risicomanagement is meer dan alleen een techniek. Tegenover de harde kant van het risicomanage-

ment systeem staat de zachte kant van het daadwerkelijk integreren van risicomanagement in de 

werkzaamheden. Daarvoor is een langere periode nodig. 

 

Gefaseerde aanpak 

De ambitie van een dekkend systeem van risicoanalyses te krijgen door uiteindelijk alle lopende en 

toekomstige planexploitaties te beoordelen, is bij deze MPGV bereikt.  

De risicoanalyses gaan uit van de situatie per 01.01.2016. Actualisatie gebeurt in ieder geval jaarlijks 

als onderdeel van het jaarrekeningtraject. De volgende integrale actualisatie is in het kader van de 

jaarrekening 2016. Dit betekent dat voorjaar 2017 een geactualiseerde MPGV beschikbaar is op basis 

van de situatie per 01.01.2017. 

 

Risicoanalyse 

De uitgevoerde risicoanalyse heeft betrekking op het identificeren en beoordelen van de risicoôs op in- 

en externe factoren alsook het benoemen van de reeds genomen of nog te nemen beheersings- en 

risicomaatregelen. Daarvoor is de volgende werkwijze gevolgd: 

Stap 1 Beoordelen en actualiseren grex. 

Stap 2 Inhoudelijke toets op de geactualiseerde grex. 

Stap 3 Risico-inventarisatie bijeenkomst met het kern projectteam waarin tevens de risico's en be-

heersmaatregelen in kaart zijn gebracht. 

Stap 4 Kwantificeren van de geµdentificeerde risicoôs (kans x gevolg) en waar mogelijk uitdrukken in 

een risicobedrag. 

 

In de uiteindelijke rapportage wordt per project een top 5 risicoôs toegelicht vanuit de gezichtspunten: 

inhoudelijk, kwantitatief (kans x gevolg) en indien mogelijk financieel (hoogte op te nemen risicobe-

drag). 

 

RISMAN-methode 

Voor een gestructureerde risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van de breed toegepaste RISMAN 

methode. De RISMAN-methode is een binnen de infrastructuurwereld maar ook steeds meer daarbui-



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 13 

ten veel gebruikte methode voor risicomanagement welke voorziet in een systematische en gestructu-

reerde benadering van de risico-inventarisatie en risicoanalyse. De methode is van oorsprong ontwik-

keld voor projecten maar is ook prima toepasbaar op programmaôs.  

 

 
bron: www.risman.nl  

 

De RISMAN-methode is een methode voor risicoanalyse en maakt hiermee onderdeel uit van de tota-

le risicomanagementcyclus. De risicoanalyse vindt hierbij plaats vanuit verschillende invalshoeken 

waardoor een integraal beeld wordt verkregen: politiek/bestuurlijk, financieel/economisch, juri-

disch/wettelijk, technisch, organisatorisch, geografisch/ruimtelijk, veiligheid en maatschappelijk.  

 

Het resultaat van de risicoanalyse volgens de RISMAN-methode is een integrale risico inventarisatie 

uitgesplitst naar oorzaak en gevolg. Voorts worden mogelijke beheersmaatregelen benoemd welke de 

kans dat het risico optreedt matigen, dan wel de gevolgen van het risico beperken. 

 

Scenarioanalyse 

De risicoanalyse van de geselecteerde plannen is doorgerekend op basis van het reële scenario. De-

ze risicoanalyse omvat alle project-specifieke risicoôs. De dekking van de project-specifieke risicoôs 

uit de risicoanalyse moet worden gevonden in de vastgestelde financiële kaders, dit zijn de posten 

onvoorzien of risico(afzetbaarheid) in de grondexploitatie. 

 

Bij project-overstijgende risicoôs als gevolg van (externe) ontwikkelingen, zoals marktontwikkelingen, 

spreken wij van generieke risicoôs. De dekking van de generieke risicoôs uit de risicoanalyse moet 

worden gevonden in het gemeentelijke weerstandsvermogen. Om deze project-overstijgende of gene-

rieke risicoôs te kunnen kwantificeren, zijn parameters gedefinieerd. Op basis van deze parameters 

zijn drie scenarioôs doorgerekend en de volgende generieke risicoôs voor projecten gekwantificeerd: 

¶ rentestijgingen en dalingen 

¶ kostenindexeringen 

¶ opbrengstindexeringen 

¶ het verschuiven van opbrengsten in tijd 

 

http://www.risman.nl/
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De geselecteerde set parameters is niet uitputtend. Het geeft echter in combinatie met de RISMAN 

analyse een goede indicatie van de risicoôs.  

 

 

1.3  Leeswijzer 

 

De MPGV 2015 start met een korte managementsamenvatting van de bevindingen en de conclusies. 

 

De doelstellingen van de MPGV worden beschreven in hoofdstuk 1 dat verder de aanpak en de ge-

hanteerde methode voor de risicoanalyses beschrijft. 

 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgangspunten en parameters besproken die zijn gehanteerd 

voor de risicoanalyse van bouwgrond exploitaties en bouwprojecten. Voor de vastgoedportefeuille 

worden andere parameters gehanteerd. Ook deze worden toegelicht. Tot slot worden de belangrijkste 

ontwikkelingen weergegeven welke met ingang van 2016 impact zullen hebben op de diverse explota-

ties en waar derhalve met de hercalculaties rekening dient te worden gehouden. 

 

Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies weer uit de risico-

analyse van alle plannen bouwgrondexploitatie in exploitatie. Tevens worden voor de plannen drie 

scenarioôs doorgerekend.  

 

De uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies van de risicoanalyse van bouwpro-

jecten worden beschreven in hoofdstuk 4. 

 

Bouwgrondexploitatie in ontwikkeling (de niet in exploitatie genomen gronden, NIEGG) worden be-

schreven in hoofdstuk 5. Ook hier wordt de werkwijze gehanteerd als beschreven in de eerdere 

hoofdstukken.  

 

De uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies van de risicoanalyse van de deel-

nemingen gebiedsontwikkeling worden besproken in hoofdstuk 6 en betreffen de deelnemingen WOM 

Belvédère, GEM Malberg BV en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI (SOME). Voor het project 

A2 is een geheel eigen risicoanalyse opgesteld. Ook bij de deelnemingen zijn de uitgangspunten, 

resultaten, de toprisicoôs en de conclusies weergegeven. 

 

Hoofdstuk 7 behandelt de vastgoedportefeuille. In de risicoanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen 

5 deelportefeuilles: onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, bebouwd onroerend goed (BOG), het 

MECC en onbebouwd onroerend goed (OOG). Per deelportefeuille is een risicoanalyse uitgevoerd. 

Voor de portefeuille BOG zijn drie scenarioôs doorgerekend. Nieuw in deze MPGV is het apart toelich-

ten van enkele herontwikkelingspanden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de 

resultaten en conclusies voor de totale vastgoedportefeuille.  

 

In hoofdstuk 8 worden de totalen van de resultaten van voorgaande hoofdstukken gepresenteerd, in 

relatie tot het benodigde weerstandsvermogen. 

 

Hoofdstuk 9 tot slot zijn de conclusies (en aanbevelingen) van deze MPGV opgenomen. 
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2.  UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS 

 

Voor de MPGV 2015 zijn de volgende uitgangspunten en parameters gehanteerd. 

 

 

2.1. Belangrijkste uitgangspunten 

 

Het MPGV geeft de resultaten van alle lopende planexploitaties (bouwgrondexploitatie en bouwprojec-

ten), de deelnemingen waarvan de gemeente de grootste aandeelhouder is en de vastgoedportefeuil-

le. Voor toekomstige planexploitaties (plannen in ontwikkeling) geldt dat het programmatisch en finan-

cieel kader nog niet ter vaststelling is voorgelegd aan het bestuur. Daardoor kunnen de financiële te 

verwachte resultaten nog niet worden meegenomen bij de bepaling van de noodzakelijke reserveposi-

tie. In het totale weerstandsvermogen worden de risicoôs met betrekking tot de toekomstige planexploi-

taties wél meegenomen omdat bij toekomstige planexploitaties al voorinvesteringen of initiële kosten 

gemaakt kunnen zijn. 

 

In de MPGV zijn zowel project specifieke als generieke risicoôs gekwantificeerd. De project specifieke 

(of portefeuille specifieke) risicoôs zijn bepaald door een risicoanalyse per project of deelportefeuille. 

De risicoanalyses zijn uitgevoerd op basis van de zogenaamde RISMAN-methode. Voor een toelich-

ting van deze methode, zie de paragraaf 1.2. 

 

Uitgangspunt bij de doorrekening van de scenarioôs is de jaarrekening 2015. De resultaten uit de risi-

coanalyse (de project specifieke risicoôs) worden opgenomen als post onvoorzien in de jaarlijkse her-

calculatie van de grondexploitatie. 

 

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is op 31 maart 2015 de nota óAlgemene 

reserve B en O en weerstandsvermogen grond- en vastgoedexploitatiesô vastgesteld. 

 

In de MPGV 2015 zijn de Plannen in ontwikkeling (NIEGG) nog als apart hoofdstuk opgenomen (zie 

hoofdstuk 5). Conform de geactualiseerde BBV zal met ingang van 2016 deze categorie komen te 

vervallen, zie ook paragraaf 2.5.2. 

 

 

2.2 Belangrijkste parameters bouwgrond in exploitatie 

 

Voor de plannen bouwgrondexploitatie in exploitatie zijn de generieke risicoôs vertaald via het doorre-

kenen van drie scenarioôs: een re±el, een worst case en een best case scenario. Bij het doorrekenen 

van deze scenarioôs zijn telkens de volgende parameters gehanteerd: het rentepercentage, de kosten-

indexering, de opbrengstenindexering en verschuivingen van opbrengsten in de tijd door bijvoorbeeld 

een ander uitgiftetempo.  

 

Van de Plannen bouwgrondexploitatie in exploitatie waarvan duidelijk is dat ze aan het einde van het 

jaar afgesloten worden, wordt geen integrale risicoanalyse met scenariodoorrekening meer uitgevoerd 

evenals een aantal grondexploitatiewet-initiatieven (zie paragraaf 3.3.21).  

 

Toelichting drie scenarioôs 

De risicoanalyse van de plannen en projecten is doorgerekend op basis van het reële scenario. Deze 

risicoanalyse omvat alle projectspecifieke risicoôs. De dekking van de projectspecifieke risicoôs uit de 

risicoanalyse moet worden gevonden in de vastgestelde financiële kaders, dit zijn de posten onvoor-

zien of risico(afzetbaarheid). 
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Generieke risicoôs zijn projectoverstijgende risicoôs als gevolg van (externe) ontwikkelingen, zoals 

marktontwikkelingen. Deze risicoôs hebben dan ook effect op meerdere projecten. Om generieke risi-

coôs te kunnen kwantificeren, zijn parameters gedefinieerd. Bij de selectie van de parameters is een 

benchmark gedaan, naar de parameters die andere gemeenten
2
 hanteren bij de MPGV.  

 

De selectie is zodanig dat de uitkomsten van het best case en worst case scenario een realistische 

inschatting geven. Op basis van de parameters zijn drie scenarioôs doorgerekend en de volgende 

generieke risicoôs gekwantificeerd: 

¶ rentestijgingen en dalingen 

¶ kostenindexeringen 

¶ opbrengstindexeringen 

¶ het verschuiven van opbrengsten in tijd 

 

In sommige projecten is een generiek risico dermate manifest aanwezig, dat het als project specifiek 

moet worden aangemerkt. In dat geval is in de risicoanalyse het risico apart benoemd en gekwantifi-

ceerd en hiermee opgenomen in het reële scenario. 

 

De scenarioôs: 

¶ Het reële scenario is het scenario zoals het is doorgerekend ten behoeve van de verant-

woording in de jaarrekening 2015.  

¶ In het worst case scenario wordt de uitgifte van de bouwterreinen 2 jaar vertraagd ten op-

zichte van het reële scenario. 

¶ In het best case scenario wordt de uitgifte van de bouwterreinen 2 jaar naar voren gehaald 

ten opzichte van het reële scenario. 

 

In de gemeenteraad van maart 2015 is eveneens de nota óAlgemene reserve B en O en weerstands-

vermogen grond en vastgoedexploitatiesô vastgesteld. In deze nota wordt voor het worst case scenario 

per parameter / risico een wegingsfactor (of risicofactor) gehanteerd. De reden van het hanteren van 

een wegingsfactor is dat de kans erg klein zal zijn dat alle doorgerekende generieke risicoôs zich 

daadwerkelijk allemaal zullen voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt en alle risicoôs dan ook nog 

eens tot het maximaal mogelijke nadeel leiden. De onderbouwing van de wegingsfactoren voor de 

MPGV  is in deze nota opgenomen. Deze wegingsfactoren worden jaarlijks beoordeeld.  

Per plan wordt op basis van de parameters van het worst case scenario en de bijbehorende wegings-

factoren de benodigde weerstandscapaciteit van het betreffende plan bepaald. De resultaten hiervan 

worden per plan in een tabel weergegeven. 

In hoofdstuk 8 worden alle resultaten samengevoegd tot de totaal benodigde weerstandscapaciteit 

van de bouwgrondexploitatie plannen in exploitatie. Deze benodigde weerstandscapaciteit maakt on-

derdeel uit van het totaal benodigd weerstandsvermogen van de grond- en vastgoedexploitaties. 

 

De parameters van de verschillende scenarioôs en de wegingsfactoren voor de MPGV 2015 zijn in 

onderstaande tabel gedefinieerd.  

 

 

 

 

                                                                 
2
 onder andere de gemeenten Eindhoven, Zwolle en Den Haag 
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 Rente 

2016 

e.v. 

Kosten 

2016 

e.v. 

Opbrengsten 

2016-2017 

Opbrengsten 

2018 e.v. 

Wijziging 

uitgiftetermijn 

reële scenario 3,5% 2,5% 0% 2%  

worst case 5,8% 4% -5% 0% 2 jaar  

vertraging 

Wegingsfactor 

worst case 

25% 50% 50% 50% 75% 

best case 1,5% 1% 2% 2% 2 jaar  

versnelling 

 

De interne rekenrente voor het reële scenario wijzigt per 1 januari 2016 van 5,8% naar 3,5%. De ren-

tes voor het best en worst case scenario zijn hierop aangepast. Voor het worst case scenario wordt 

het rentepercentage gehanteerd dat voorheen het reële scenario was, zijnde 5,8%. Voor het best case 

scenario wordt het rentepercentage gehanteerd op basis van het BNG-percentage plus opslag (con-

form het rentepercentage zoals gehanteerd wordt bij de WOM Belvedere), zijnde 1,15% plus een op-

slag van 0,35%, bedraagt een rentepercentage van 1,5%. 

De eerste tekenen van een economisch herstel zijn zichtbaar hetgeen resulteert in een aantrekkende 

markt. Hierdoor stijgen de prijzen sneller dan tijdens de crisis. De gevolgen hiervan zijn al enigszins 

merkbaar. In de MPGV 2015 is voor het reële scenario de kostenstijging gezet op 2,5% en voor het 

best case scenario op 1% kostenstijging.  

 

Voor de opbrengstindexering zijn in alle drie de scenarioôs dezelfde percentages als in de MPGV 2014 

gehanteerd. Deze percentages zijn ondanks de eerste tekenen van licht economisch herstel voor-

alsnog niet (naar boven) bijgesteld, aangezien de huidige ervaring is dat in de grondexploitaties het 

aantrekken van de markt nog op zich laat wachten. 

 

Ook de wegingsfactoren voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit zijn voor de MPGV 

2015 opnieuw beoordeeld.  

De wegingsfactor van het rentepercentage is gehandhaafd op een laag risico, zijnde 25%, ondanks 

het naar beneden bijstellen van het rentepercentage. Dit risico is laag omdat er geen signalen zijn 

vanuit de markt dat de rente de komende 5 jaren aanzienlijk zal stijgen. 

Vanwege de aantrekkende markt is de wegingsfactor kostenstijging toegenomen naar gemiddeld risi-

co, zijnde 50%. 

De wegingsfactor opbrengststijging is gehandhaafd op 50%, aangezien in de projecten vooralsnog 

niet merkbaar is dat de markt aantrekt. 

De wegingsfactor voor de vertraging van de afzet blijft gehandhaafd op een hoog risico, zijnde 75%. 

Wel is hier de vertragingstermijn al gehalveerd van 4 naar 2 jaar. 

 

 

2.3 Belangrijkste parameters vastgoedportefeuille 

 

De vastgoedportefeuille is opgedeeld in een aantal deelportefeuilles. Voor de deelportefeuille be-

bouwd onroerend goed (BOG) zijn drie scenarioôs doorgerekend: een re±el, een worst case en een 

best case scenario. Op basis van de risicoôs voortvloeiend uit de risicoanalyse, zijn voor deze deelpor-

tefeuille in de MPGV  een aantal parameters gedefinieerd, waarbij er vier parameters zijn gehanteerd 

voor het doorrekenen van deze scenarioôs: het rentepercentage, de kosten- en opbrengstenindexering 

en het leegstandspercentage.  
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Naast deze parameters zijn ook de parameters afwaarderen, anders afschrijven, WOZ-waarde in rela-

tie tot marktwaarde, bestuurlijke ambities en beleid nader toegelicht in paragraaf 7.4.  

 

Deze parameters zijn niet meegenomen in de scenariodoorrekeningen.  

De parameters van de verschillende scenarioôs worden jaarlijks in de MPGV gedefinieerd.  

 

De scenarioôs:  

¶ Het reële scenario is het scenario zoals het is doorgerekend ten behoeve van de verant-

woording in de jaarrekening 2015 en de reële verwachting voor 2016 en verder.  

¶ In het worst case scenario wordt vanaf 2016 het percentage leegstand verhoogd naar 15%, 

het rentepercentage betreft 7%, de kosten- en opbrengstindexering bedraagt 1,25%. 

¶ In het best case scenario wordt vanaf 2016 het percentage leegstand verlaagd naar 2%, het 

rentepercentage betreft 3,5%, de kosten- en opbrengstindexering bedraagt 2%. 

 

De parameters van de verschillende scenarioôs zijn in onderstaande tabel gedefinieerd.  

 

 Rente  

2015      2016 e.v. 

Kosten  

2015     2016 e.v. 

Opbrengsten 

2015      2016 e.v. 

Leegstand  

2015     2016 e.v. 

reële scenario 5,8% 3,5% 1,5% 1,0% 1,5% 1,0% 8,0% 8,0% 

worst case 5,8% 7,0% 1,5% 0,75% 1,5% 0,75% 8,0% 15% 

Wegingsfactor 

worst case 

 25%  50%  50%  75% 

best case 5,8% 3,5% 1,5% 1,25% 1,5% 1,25% 8,0% 2% 

 
De interne rekenrente voor het reële scenario wijzigt per 1 januari 2016 van 5,8% naar 3,5%. De ge-
volgen van de renteverlaging zijn voor de vastgoedportefeuille echter beperkt daar de verlaging geldt 
voor nieuwe investering vanaf 2016 en enkel wanneer het geen object voor interne verhuring betreft. 
Bij laatstgenoemde wordt het effect van de renteverlaging doorgegeven aan de interne afnemer.  
De rentepercentages van het best case en worst case scenario blijven vooralsnog gehandhaafd op 
3,5% en 7%. 
 
De indexering voor kosten en opbrengsten bedraagt voor het reële scenario in 2016 conform de ge-
meentelijke indexering 1,0%. Dit percentage geeft geen waardeoordeel over de huidige marktontwik-
kelingen. 
Om in lijn te lopen met het reële scenario, zijn de indexeringen voor best case en worst case ook aan-
gepast op respectievelijk 0,75% en 1,25%. 
 
Het leegstandspercentage op basis van de jaarrekening 2015 bedraagt 8%; dit is tevens het leeg-
standspercentage voor de doorrekening van het reële scenario. Voor het worst case en best case 
scenario zijn de percentages van de MPGV 2014 aangehouden van respectievelijk 15% en 2%, zie 
ook paragraaf 7.4.1.1 voor een aanvullende onderbouwing. 
 
De wegingsfactoren voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit zijn voor de MPGV 

2015 beoordeeld.  

Voor de Vastgoedportefeuille zijn voor de MPGV 2015 dezelfde wegingsfactoren aangehouden als in 

de MPGV 2014. Ook zijn voor de MPGV 2015 de wegingsfactoren voor rente, kosten- en opbrengstin-

dexering voor de projecten bouwgrondexploitatie en de vastgoedportefeuille gelijk. 

 

 

2.4  Relevant beleid 

 

In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid 2012 is vastgelegd dat de wijze waarop de gemeenteraad 

zijn kader stellende en controlerende taken uitvoert, wordt gecontinueerd op basis van de bestaande 
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producten in de P&C cyclus en conform aanbeveling van de Rekenkamer verder wordt aangevuld met 

een MPGV.  

 

De MPGV informeert de raad, kort samengevat, over: 

1. de stand van zaken in de (vastgestelde) grond- en vastgoedexploitaties en deelnemingen qua 

programma, planning en financiën;  

2. de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zowel voor de lopende als de in voorraad zijnde 

grond- en vastgoedexploitaties als de deelnemingen;  

3. prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en de daarmee 

samenhangende financieringsbehoefte;  

4. de risicoôs van de grond- en vastgoedexploitaties en de mutaties daarin;  

5. de invloed op de reservepositie;  

6. het benodigd weerstandsvermogen. 

 

 

2.5  Relevante ontwikkelingen 

 

De resultaatontwikkeling van grondexploitaties (GREX-en) en plannen die nog niet in ontwikkeling zijn 

genomen (NIEGGôs), wordt bovenal bepaald door de behoefte op de markt. De feitelijke behoefte aan 

woningen, kantoren en bedrijventerreinen hangt samen met factoren als demografie, de economische 

ontwikkeling en de wijze waarop ontwikkelende en beleggende partijen hierop inspelen. Dit is slechts 

beperkt beïnvloedbaar, maar zeer veel bepalend voor het feitelijke resultaat (ten voordele, maar ook 

ten nadele). 

 

In 2015 zijn een aantal andere ontwikkelingen naar voren gekomen met grote impact voor de stedelij-

ke plannen en projecten. Natuurlijk gaat het daarbij om de economische doorwerking van met name 

de verwachte ontwikkelingen voor woningbouw en kantoren, zoals geduid in het Provinciaal Omge-

vings Plan (POL) en de regionale en lokale doorvertaling daarvan. Deze tevens in het licht van de 

beperkte investeringsmogelijkheden die de woningcorporaties de komende jaren hebben. Naast deze 

fysieke ontwikkelingen, zijn er ook een tweetal administratieve ontwikkelingen met grote impact voor 

de gemeentelijke context. Met ingang van 2016 is ook de gemeente verplicht vennootschapsbelasting 

af te dragen over haar winstgevende ondernemersactiviteiten. Daarnaast zijn de administratieve re-

gels rond de vastlegging van grondexploitaties (GREX-en) en niet in exploitatie genomen gronden 

(NIEGGôs) ingrijpend beperkt. Deze ontwikkelingen zullen eerst kort geschetst worden, waarna de 

impact op de gemeentelijke plannen in beeld gebracht kan worden. 

 

2.5.1 VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT VOOR GEMEENTEN MET INGANG VAN 2016 

 

Op aanwijzing van de Europese Commissie, is met ingang van 1 januari 2016 belastingplicht inge-

voerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Er is sprake van 

een onderneming als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 

2. Deelname aan het economische verkeer; en 

3. Winststreven. 

 

In het afgelopen jaar heeft veel discussie plaatsgevonden over de reikwijdte van de wet, de beoorde-

ling van activiteiten en de overgangsproblematiek van de niet belaste periode (t/m 31.12.2015) en de 

belaste periode (vanaf 01.01.2016). Met name activiteiten van het gemeentelijk grondbedrijf (grondex-

ploitaties) vallen potentieel onder de werking van de Vpb en juist daarbij is de beoordeling zeer com-
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plex door de lange looptijden, diverse subsidiestromen, toerekening van rente, toerekening van eigen- 

en vreemd vermogen, doorbelasting van interne kosten en onzekere opbrengsten in de toekomst. 

 

Om de gemeenten meer duidelijkheid te geven, is in november 2015 de Handreiking Vennootschaps-

belasting en het gemeentelijk grondbedrijf gepubliceerd. Winst(streven) bij een grondexploitatie is 

daarbij doorslaggevend. Indien over de gehele looptijd van een grondexploitatie winst wordt gemaakt, 

dient hierover (25%) Vpb afgedragen te worden. De NIEGGôs wordt pas vanaf inbreng bij besluit van 

de grondexploitatie meegenomen. Waardering dient dan te gebeuren op basis van contante kasstro-

men c.q. waarde in het economische verkeer. 

 

2.5.2 WIJZIGING BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING 2016 

 

De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft de afbakening, definiëring en ver-

slaggevingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor is een 

aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen van ge-

meenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV 

over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet. De afbakening is ook 

onvermijdelijk in relatie tot de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb).  

 

Onderstaand een samenvatting van de voorgenomen wijzigingen die vanaf 1 januari 2016 moeten 

gaan gelden. 

 

Onderwerp Wijziging Effect/complicatie voor gemeente Maastricht 

10 jaarstermijn BIE Richttermijn/planningshorizon grex max. 

10 jaar. Gemotiveerd kan afgeweken 

worden van deze termijn. Motivatie moet 

door Raad geautoriseerd worden en kan 

alleen als ook risicobeperkende maatre-

gelen zijn (bijv. harde contracten met 

looptijd langer dan 10 jaar). In ieder geval 

geen indexatie meer op kosten naar het 

10e jaar. 

Voor die Grex'en waarvan looptijd langer dan 10 jaar is, en 

waarbij kosten voor baat/opbrengsten uitgegaan zijn (het-

geen gebruikelijk is), vervalt de toekomstige dekking uit 

opbrengsten. Het gevolg is dat mogelijkerwijs (indien geen 

raadsbesluit en risicobeperkende maatregelen) het resultaat 

dan in één keer genomen worden. 

Kostentoereke-
ning 

Voor kostentoerekening aan BIE/Grex 

wordt aangesloten op begrippen en 

mogelijkheden wet WRO/grexwet 

Naar verwachting geen majeure complicaties, enkel punt van 

aandacht is rentetoerekening. Zie ook volgende wijziging! 

Rentetoerekening Enkel nog rente over vreemd vermogen 

mag worden toegerekend. Geen rente 

meer over eigen financieringsmiddelen. 

Rente wordt bepaald volgens: 

A) rentepercentage van de direct aan 

grex/BIE gerelateerde financiering 

vreemd vermogen 

B) indien geen projectfinanciering, dan het 

gewogen gemiddelde rentepercentage 

van de gemeentelijke leningen-

portefeuille naar verhouding VV/EV 

C) indien de gemeente nog geen vreemd 

vermogen financiering heeft, maar dit 

wel van plan is op korte termijn, dan 

de marktrente voor aan te trekken le-

ningen met een looptijd van 10jr. i 

D) geen rente bij geen vreemd vermogen 

financiering en ook geen behoefte hier-

toe. 

Behoudens de WOM Belvédère kent de gemeente Maastricht 

geen projectfinanciering. Voor de overige Grex'en/BIE's geldt 

dus hetgeen als hiervoor genoemd onder punt B. Dus rente 

middels WACC. Ter indicatie, eenzelfde exercitie reeds tbv 

Vpb gedaan. Bij verwachte verhouding VV/EV per 01.01.2016 

(afkomstig uit berekening nieuwe renteomslag) van 51%/49% 

en een omslagrente van 3,5%, zou WACC (gewogen gemid-

delde kosten van het vermogen) dan 0,51*3,5%= 1,79% 

bedragen. Voornoemde rentetoerekening is tov huidige rente 

voor grex/BIE gunstig, echter voor kostenplaats rente ongun-

stig 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 21 

Onderwerp Wijziging Effect/complicatie voor gemeente Maastricht 

Disconteringsvoet De disconteringsvoet (dus rentefac-

tor waartegen toekomstige kas-

stromen in Grex/BIE contant ge-

maakt wordt) wordt gelijkgesteld 

aan de rentevoet 

Voor die Grex'en waarbij de kosten voor baat/opbrengsten 

uitgegaan zijn, en dus in meerjarenperspectief de komende 

jaren meer opbrengsten dan kosten zijn, heeft een lagere 

disconteringsvoet een gunstig effect op de contante waarde. 

Daar waar de komende jaren vooral kosten gemaakt wor-

den, en dus in mindere mate opbrengsten volgen, heeft een 

lagere disconteringsvoet een ongunstig effect. 

Overgangsbepa-
ling 

De voorgenoemde wijzigingen per 1-1-

2016 hebben geen effect op de waarde-

ring van de Grex'en/BIE's per ultimo 

2015 

nvt 

Strategische gron-
den 

De categorie "Niet in exploitatie genomen 

gronden" (NIEGG) zal worden afge-

schaft. Zolang gronden nog niet kwalifi-

ceren als Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

vallen deze onder MVA-categorie "stra-

tegische gronden". 

Het opheffen van de categorie NIEGG en deze gronden 

rubriceren onder MVA "strategische gronden" heeft twee 

majeure complicaties: 

 
1. behoudens kosten van aanschaf/verwerving kunnen overige 

kosten zoals rente- en apparaatskosten etc. niet langer meer 

geactiveerd worden. Deze kosten dienen per direct als last in 

de verlies- en winstrekening van desbetreffend jaar genomen 

te worden. Voorgaande behelst dat in de begroting/rekening 

een "product" grondexploitatie zal komen met lasten welke tlv 

algemeen rekeningresultaat komen. Uiteraard dienen er ook 

afspraken te komen omtrent eventuele winsten bij het in ex-

ploitatie nemen van de gronden en op welke wijze deze resul-

taten dan ook terugvloeien naar algemene  middelen. 

 
2. de waardering van deze gronden is verkrijgingsprijs of 

lagere marktwaarde. Dit betekent dat indien blijkt dat huidi-

ge boekwaarde onder NIEGG hoger is dan de marktwaar-

de, deze afgeboekt dient te worden 

Overgangsbepa-
ling 

De voorgenoemde wijzigingen NIEGG 

gaat per 1-1-2016 in. Vervolgens zal er 

een overgangstermijn zijn van 4 jaar (dus 

uiterlijk 31-12-2019) waarop toets op 

marktwaarde moet plaatsvinden en even-

tuele duurzame waardeverminderingen 

moeten worden genomen. Gronden ge-

kocht vanaf 1-1-2016 worden al gewaar-

deerd tegen nieuwe waarderingsregels. 

nvt 

 

2.5.3 HERIJKING STEDELIJKE PROGRAMMERING 2016 

 

Vanaf 2010 heeft de gemeente de plancapaciteit voor de nieuwbouw van woningen binnen de stad 

teruggebracht van 12.000 naar 3.500 woningen. De huidige plancapaciteit is nog zoôn 3400 woningen 

(exclusief studentenhuisvesting). Tot en met het jaar 2020 is er nog behoefte aan de bouw van 500 tot 

1000 woningen; deze moeten gezien de behoefte in hoofdzaak gebouwd worden op rustige plekken in 

of in de directe nabijheid van de binnenstad. Na 2020 is de behoefte aan het toevoegen van woningen 

onzeker, maar het is belangrijk dat er plancapaciteit beschikbaar blijft die snel kan worden ingezet als 

de markt daarom vraagt. Ondanks de beperkte bouwopgave wil Maastricht zich blijven vernieuwen om 

haar vitaliteit te behouden. Zo kan de stad ook voor de toekomstige generaties een aantrekkelijke 

woonstad zijn en mensen voor kortere of langere tijd aan zich binden. Om dit te bereiken worden met 

de vaststelling van de Nota Stedelijke Programmering Woningbouw 2016-2020 in het voorjaar van 

2016, keuzes gemaakt een maatregelen vastgesteld. Samengevat gaat het om de volgende elemen-

ten:  
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¶ De plancapaciteit voor de nieuwbouw van woningen buiten het bestaande stedelijk gebied wordt 

geschrapt. Zo nodig zal hiervoor óvoorzienbaarheidô worden gecre±erd, zodat er geen recht op 

planschade ontstaat. Uitzondering hierop is de reeds in gang gezette realisatie van de locatie Am-

byerveld, omdat deze locatie voorziet in de behoefte aan wonen in een luxe woonmilieu gericht op 

het landschap. 

¶ De plancapaciteit voor woningbouw in woonmilieus aan de rand van de stad (zoals bijvoorbeeld 

Belfort, Daalhof, Heer, Scharn en De Heeg) wordt geschrapt of de invulling daarvan zal met de ini-

tiatiefnemer opnieuw worden bekeken. Dit heeft te maken met het feit dat er geen behoefte is aan 

het toevoegen van extra woningen omdat er in de stad reeds genoeg woningen in dergelijke 

woonmilieus zijn. Zo nodig zal hiervoor óvoorzienbaarheidô worden gecre±erd. De opgave in deze 

gebieden is kwaliteitsverbetering in combinatie met verdunning. Dit treft projectontwikkelaars en 

particuliere initiatiefnemers die ter plekke grondposities hebben. Ook de gemeente Maastricht zal 

óeigenô plancapaciteit schrappen; de kosten daarvan zullen voor zover mogelijk, worden opgevan-

gen binnen de grondexploitatie en/of via afboeking van de grondwaarde. 

¶ Een deel van het bezit van de woningcorporaties ligt in woonmilieus aan de rand van de stad (zo-

als bijvoorbeeld Malberg, Caberg, Malpertuis, Pottenberg, Nazareth en Wittevrouwenveld). De her-

structurering wordt doorgezet, maar door allerlei omstandigheden minder snel dan eerder werd 

voorzien. De herstructurering is over het algemeen gericht op kwaliteitsverbetering in combinatie 

met verdunning; per saldo zal het aantal woningen in deze buurten geleidelijk verminderen. Bij ver-

vanging van bestaande woningen zal nadrukkelijk worden gekeken welke woningen worden toege-

voegd om ervoor te zorgen deze een welkome aanvulling vormen op de bestaande voorraad. Be-

houd van voldoende sociale woningen stadsbreed en de betaalbaarheid daarvan zijn hierbij be-

langrijke randvoorwaarden. 

¶ De toekomstige aantrekkelijkheid van Maastricht als woonstad is met name afhankelijk van de 

mate waarin de stad er in slaagt om snel te voorzien in de groeiende behoefte aan woningen in 

rustige stadsbuurten in of in de directe nabijheid van de binnenstad. In het verlengde van de eerder 

vastgestelde brandpunten voor stedelijke ontwikkeling en de Structuurvisie Maastricht 2030 wordt 

daarom prioriteit gegeven aan het realiseren van woningen in het Sphinxkwartier (het programma 

Belvédère) en de Groene Loper (als onderdeel van het project A2 Maastricht). Op deze ontwikke-

lingslocaties kunnen de woonmilieus met bijbehorende woningtypes worden gerealiseerd die er 

voor zorgen dat mensen in Maastricht willen blijven wonen of zich hier voor kortere of langere tijd 

willen vestigen. In de periode tot en met 2020 worden op deze locaties zoôn 700 woningen gereali-

seerd. De totale plancapaciteit op deze locaties is groter en blijft beschikbaar voor ontwikkeling na 

2020. 

¶ Ook een deel van het bezit van de woningcorporaties ligt in rustige stadsbuurten of heeft de poten-

tie om zich als zodanig te ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld Mariaberg, Blauw Dorp, Boschpoort, 

Wyckerpoort). Daarom wordt de herstructurering van deze gebieden doorgezet, maar minder snel 

dan eerder werd voorzien. Deze herstructurering is gericht op kwaliteitsverbetering en differentiatie. 

Bij vervanging van bestaande woningen zal nadrukkelijk worden gekeken welke woningen worden 

toegevoegd om ervoor te zorgen deze kunnen voorzien in de duidelijke behoefte aan wonen in een 

rustige stadsbuurt. 

¶ In een situatie met een beperkte nieuwbouwopgave is het wezenlijk dat de ójuiste woningen op de 

juiste plekkenô worden gebouwd. Bestaande grondposities zijn daarin soms een belemmering; de 

gemeente gaat daarom óherverdelingô van programmaôs stimuleren. Hierdoor:  

o sluit het woningaanbod (veel) beter aan op de vraag,  

o wordt het profiel van Maastricht als aantrekkelijke woonstad versterkt,  

o kan de omvang van de sociale woningvoorraad op peil worden gehouden, 

o krijgt de ontwikkeling van de Groene Loper en het Sphinxkwartier een impuls en  

o wordt een bijdrage geleverd aan sanering van overtollige plancapaciteit.  

¶ Een dergelijke herverdeling is aan de orde wanneer woningcorporaties of andere partijen met pla-

nologisch verankerde woningbouwposities in ruil voor verdunning aan de rand van de stad wonin-
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gen voor de sociale doelgroep zouden willen bouwen binnen stedelijke ontwikkelingsprojecten, zo-

als het programma Belvédère en het project A2 Maastricht. De gemeente wil de begrotingspost 

óstedelijke vernieuwingô inzetten om herverdeling te stimuleren onder voorwaarde dat dit een ver-

dunning in suburbane woonmilieus met zich meebrengt. Ook van de andere betrokken partijen 

wordt een bijdrage verwacht.  

¶ Het gevolg van het hiervoor beschreven pakket van maatregelen is dat er van de bestaande plan-

capaciteit (3400 woningen) naar verwachting tussen 1200 en 1400 woningen niet zullen worden 

gerealiseerd. De resterende plancapaciteit (2000 ï 2200 woningen) bevindt zich voor een belang-

rijk deel binnen het project A2 Maastricht (de Groene Loper) en het programma Belvédère (het Sp-

hinxkwartier) en is gelijkelijk verdeeld over de periode tot en met 2020 en na 2020. 

¶ Het beleid ten aanzien van woningsplitsing wordt aanzienlijk aangescherpt. Dit niet alleen om de 

kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden en leefbaarheidsproblemen in de omgeving te 

voorkomen. Maar ook omdat ongebreidelde toevoeging van wooneenheden een directe concurren-

tie vormt voor de nieuwbouw op de prioritaire ontwikkelingslocaties. Woningsplitsing is alleen nog 

toegestaan voor specifieke woningtypen die niet concurreren met de bestaande woningvoorraad, 

namelijk 5 woon- en zorg-combinaties en 40 studentenwoningen per jaar. Ook kan woningsplitsing 

onderdeel zijn van een saldo nul benadering. Daarnaast zal getoetst worden aan een aantal kwali-

teitscriteria.  

¶ De mogelijkheden om leegstaande gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie 

om te zetten naar wonen worden sterk ingeperkt. De gemeente wil daarmee voorkomen dat niet-

courant vastgoed op een niet-courante locatie wordt verbouwd tot woningen, die weinig of geen 

toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de bestaande woningvoorraad. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor de herbestemming van monumentale gebouwen. Hiervan blijft omzetting naar 

de woonfunctie mogelijk als daarmee die specifieke woningtypes worden gecreëerd die een duide-

lijke aanvulling vormen op de bestaande aanbod en die via nieuwbouw nauwelijks kunnen worden 

gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht aan combinaties van wonen en zorg, complexen van studen-

tenhuisvesting en zeer luxe vormen van wonen. Leegstaande gebouwen kunnen een rol vervullen 

bij het huisvesten van (tijdelijk) woningzoekenden met een kleine beurs, zoals asielzoekers en sta-

tushouders.  

¶ Particulier opdrachtgeverschap wordt binnen de bestaande projecten gestimuleerd. Binnen Amby-

erveld kan óeigen bouwô plaatsvinden. Andere vormen van (collectief) particulier opdrachtgever-

schap kunnen hun plek vinden binnen het reguliere bouwprogramma, bijvoorbeeld dat van de 

Groene Loper. Daarnaast leent de herbestemming van monumenten tot specifieke woningtypes 

zich voor particulier initiatief op dit vlak.  

¶ Voor studentenhuisvesting is separaat van de reguliere woningbouw een bouwprogramma opge-

steld. Het betreft het realiseren van ruim 850 studenteneenheden in monumentale gebouwen, 

waaronder de Eiffel aan de Boschstraat, het Carré-gebouw en het voormalige Bonnefantencollege 

aan de Tongerseweg. Het betreft hoofdzakelijk zelfstandige eenheden. Daarnaast is er voor het 

creëren van studentenhuisvesting jaarlijks ruimte voor 40 eenheden via woningsplitsing, 40 eenhe-

den via herbestemming van overige monumentale panden en 40 eenheden via kamerverhuur. 

Hiermee is in totaliteit ruimte voor het toevoegen van 1450 eenheden in vijf jaar en kan de vraag 

naar studentenhuisvesting de komende jaren ruimschoots worden bediend. Ook wordt ingespeeld 

op de verschuiving van onzelfstandige naar zelfstandige eenheden. Er wordt zeer terughoudend 

omgegaan met andere initiatieven om buiten dit programma studentenhuisvesting in de stad te rea-

liseren.  

¶ Levensloopbestendigheid en zorggeschiktheid van de bestaande woningvoorraad is een belangrijk 

aandachtspunt. Er is voldoende zorggeschikt en levensloopbestendig woningaanbod in de stad 

aanwezig in verhouding tot de verwachte vraag, echter niet altijd bewoond door mensen met een 

zorgvraag. Deels zijn de woningen ook te duur voor de doelgroep. Dit verdelingsvraagstuk en be-

taalbaarheidsprobleem wordt samen met corporaties opgepakt.  
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¶ Een deel van de zorgvragers (ZZP3-4) heeft behoefte aan geclusterde zorgwoningen. In Maastricht 

sluit de ligging van deze woningen niet één op één aan bij de demografische ontwikkelingen op 

buurtniveau (verdeling over de stad). Hierdoor is beperkte behoefte aan het toevoegen van (ge-

clusterde) zorgwoningen (ZZP3-4) in specifieke buurten. Op locaties nabij voorzieningen kan deze 

behoefte worden ingevuld, bij voorkeur in leegstaande monumentale panden. Betaalbaarheid van 

de woningen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er zal terughoudend worden omgegaan met 

het herbestemmen of opheffen van intramurale zorgcomplexen op korte termijn omdat deze een 

belangrijke 6 rol kunnen spelen in het opvangen van de frictie in beschikbaarheid van geschikt en 

betaalbaar zorgwoningaanbod op korte termijn. Ook op lange termijn moet opheffing zorgvuldig 

overwogen worden gezien de verwachte toename in behoefte aan intramurale plaatsen vanaf 

2020.  

 

De woonprogrammering van Maastricht kan als volgt in tabelvorm worden weergegeven.  

 

Woonprogrammering 2016-2020 

 Reguliere 

woningen 

Studenten-

huisvesting 

Uitzonderingen 

Nieuwbouw van woningen 500 ï 1.000 1) x x 

Herbestemming niet-

woongebouwen 

x 1.061 2) niches, zorgwoningen en 

tijdelijk woningzoekenden 

Splitsen bestaande woning in 

zelfstandige eenheden 

x 200 3) zorgwoningen 

Omzetten bestaande woning in 

kamerverhuur 

x 200 4) x 

TOTAAL 500 ï 1.000 1.461 PM 

1. via projecten A2 Maastricht en Belvédère en door realisatie plannen die in pijplijn zitten voor herstructurering geldt saldo-nul 

(stadsbreed)  

2. waarvan 861 in genoemde monumentale gebouwen en aangevuld met 40 p/jaar in overige monumentale gebouwen  

3. dit is het quotum voor het splitsen ten behoeve van studentenhuisvesting van 40 p/jaar  

4. dit is het quotum voor het omzetten in studentenhuisvesting van 40 p/jaar 

 

2.5.4 HERIJKING BUURTPLANNEN EN PRESTATIEAFSPRAKEN MET CORPORATIES 2016 

 

Maastricht werkt vanaf halverwege de jaren negentig aan de herstructurering van naoorlogse wijken 

(sloop/nieuwbouw en renovatie van woningen, verbetering van openbare ruimte en voorzieningen). Dit 

is gebeurd aan de hand van buurtplannen, BOPôs en WOPôs die allemaal zijn opgesteld in samen-

spraak met omwonenden via een interactief proces en door raad zijn vastgesteld. Dit betreft:  

¶ Fysieke buurtplannen Boschpoort en Heugemerveld (1998)  

¶ Malberg (buurtontwikkelingsplan (BOP) Manjefiek Malberg, 2003)  

¶ Caberg en Malpertuis (wijkontwikkelingsplan (WOP), 2005)  

¶ Limmel en Nazareth (WOP, 2010) 

¶ Wittevrouwenveld en Wyckerpoort (WOP, 2010)  

¶ Pottenberg (Ambitiedocument BOP, 2013)  

¶ Mariaberg (Ambitiedocument BOP, 2013)  

¶ Gebiedsvisie Heer-Scharn (ñHeer en Meesterò 2015)  

 

De oorspronkelijke aanpak die in de verschillende WOPôs en BOPôs is vastgelegd ging uit van een 

integrale aanpak waarbij zowel geïnvesteerd werd in de fysieke inrichting, de sociale problematiek en 

de economische positie van de wijk. Langs deze weg hebben de Maastrichtse woningcorporaties 

(Maasvallei, Woonpunt, Servatius), gemeente en derden de afgelopen twintig jaar veel in buurten 
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geïnvesteerd. Honderden woningen zijn gesloopt, teruggebouwd, verkocht en gerenoveerd. Straten 

zijn opgeknapt, fysieke barrières opgeheven, scholen en winkels vernieuwd. Ook op sociaal terrein is 

veel gedaan. 

 

Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om de lopende herstructurering te herijken. De eerste is 

de nieuwe Woningwet die in 2015 is aangenomen. De hoofdlijnen van deze wet zijn:  

¶ Kerntaak van woningcorporaties is het op een sobere en doelmatige manier bouwen en beheren 

van huurwoningen voor mensen met lage inkomens. In beperkte mate mogen zij ook werken voor 

huishoudens met lage middeninkomens. Daarnaast kunnen ze een klein deel van hun woningen 

toewijzen aan huishoudens die om een andere reden dan een (te laag) inkomen ondersteuning 

nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte of een urgent gebrek aan woonruimte.  

¶ Woningcorporaties moeten met ingang van 2016 passend gaan toewijzen. Van de woningzoeken-

den met recht op huurtoeslag moet 95% een woning krijgen toegewezen met een huur beneden de 

aftoppingsgrens.  

¶ Woningcorporaties mogen beperkt investeren in leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast mogen 

ze onder voorwaarden actief blijven in maatschappelijk vastgoed. De bouw van koopwoningen is 

alleen toegestaan als er op de bewuste locatie geen marktpartij is die dat wil doen.  

¶ Woningcorporaties zijn verplicht bij te dragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid in 

de gemeente(n) waarin ze werken, op voorwaarde dat deze dit hebben neergelegd in een woonvi-

sie (in Maastricht: de lokale Woonagenda óStedelijk wonen op menselijke maatô en de Woonpro-

grammering Maastricht). Dit wordt via een in de Woningwet omschreven procedure in een aantal 

stappen uitgewerkt in prestatieafspraken, die in de toekomst een bindend karakter krijgen. In Maa-

stricht gaan de partijen deze procedure in 2016 volgen.  

¶ Huurdersorganisaties zijn een gelijkwaardige partij bij het opstellen van de prestatieafspraken. Zij 

doen mee aan de voorbereidingen en zijn medeondertekenaar. Dit alles betekent dat de mogelijk-

heden en de reikwijdte van de corporaties sterk ingeperkt zijn en zij niet meer op alle velden zoals 

voorheen (fysiek, sociaal en economisch)actief mogen zijn.  

 

Een tweede belangrijke ontwikkeling die vooral effect heeft op de financiële mogelijkheden van corpo-

raties is de verhuurderheffing en de huursombenadering. De landelijke Verhuurderheffing steeg in 

2015 door naar 1,355 miljard euro. In 2016 en 2017 gaat de heffing verder omhoog, en daarmee ook 

het beslag op het investeringsvermogen van corporaties. Daarbij wil het Rijk de huurontwikkeling van-

af 2016 matigen door de invoering van de huursombenadering. Het wetsvoorstel voorziet in een jaar-

lijkse stijging van de totale huursom van een corporatie met de inflatie plus 1%. Dit is inclusief de 

huurharmonisatie bij woningmutaties. De regering wil de huursombenadering op 1 juli 2016 laten in-

gaan. Of het wetsvoorstel daarvoor op tijd wordt aangenomen, is nog onzeker.  

 

De derde ontwikkeling is die van de woningmarkt. Uit de nieuwe woonprogrammering Maastricht 

2016-2020 blijkt dat de uitbreidingsbehoefte voor woningen zeer beperkt is t.o.v. de aanwezige plan-

capaciteit. Voor sociale huurwoningen geldt dat het aanbod op zich voldoende is, maar dat vooral de 

voorraad goedkope sociale huurwoningen onder druk staat. Qua woonmilieu blijkt dat er een over-

schot gaat ontstaan aan woningen in woonmilieus aan de rand van de stad (buitenwijken, tuindorpen) 

en een tekort aan woningen in en rond de binnenstad in met name stedelijke woonmilieus (rustige 

stadswijk, ruim opgezet wonen). De opgave is om de bestaande woonmilieus en woningtypen beter te 

laten aansluiten op de (huidige en toekomstige) vraag.  

 

Uit bovenstaande beperkingen vanuit de financiën en regelgeving en de grote opgave in het beter 

laten aansluiten van het woningaanbod op de vraag blijkt de noodzaak die er is om de voorgenomen 

plannen en investeringen te heroverwegen. Het onverkort doorzetten van de oorspronkelijke plannen 

is geen optie meer. Hierbij is het des te belangrijker om de beschikbare middelen secuur in te zetten. 
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Focus op de themaôs die er echt toe doen, investeer alleen in zaken die het verschil maken en zorg 

voor een goede aansluiting en afstemming tussen de inzet van de verschillende partijen. 

 

Naast de hiervoor genoemde financiële en wettelijke kaders om de plannen te herijken is ook de 

maatschappelijke context veranderd. Mede om die reden hebben de gemeente en corporaties in 2015 

besloten om via een vijftal themaôs gezamenlijk te verdiepen en nieuwe afspraken te maken: 

1. Wonen en zorg.  

2. Doe-democratie en eigen kracht.  

3. Betaalbaarheid en duurzaamheid.  

4. Beschikbaarheid en woonruimteverdeling.  

5. Woonmilieus en de woonprogrammering  

 

Deze inhoudelijke uitgangspunten uit de woonprogrammering zijn nog niet vertaald in nieuwe afspra-

ken met de corporaties. Ook zijn deze nog niet verwerkt in aangepaste financiële uitgangspunten voor 

de herstructurering. Het betreft herpositionering van nog uit te voeren maatregelen met bijbehorende 

budgetten ter verbetering van de openbare ruimte en voorzieningen in buurten waarvoor eerder een 

buurt- of wijkontwikkelingsplan is vastgesteld. 

 

De komende maanden wordt de stand van zaken in de herstructurering in beeld gebracht, inclusief de 

reeds aangegane verplichtingen, voornemens en wensen. In samenspraak met de corporaties worden 

de mogelijkheden en keuzes afgestemd in relatie tot de prestatie-afspraken met de corporaties (2017-

2020), hetgeen moet leiden tot een herijkte herstructureringsaanpak. 
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3.  BOUWGRONDEXPLOITATIE: PLANNEN IN EXPLOITATIE 

 

3.1  Inleiding 

 

Plannen in exploitatie zijn alle plannen waarvan het programmatisch en financieel kader bestuurlijk is 

vastgesteld. Dit kunnen plannen zijn die op gemeentelijke eigendommen worden ontwikkeld, initiatie-

ven op private grondeigendommen of een combinatie van beiden. 

 

Planindeling 

In het kader van de stedelijke programmering, zijn in 2010 door de raad een achttal fysieke locaties 

gedefinieerd waar ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd, de zogenaamde brandpunten. Naar 

aanleiding hiervan is de planindeling van de bouwgrondexploitatie aangepast tot een drietal groepen: 

¶ Groep 1: brandpunten 

¶ Groep 2: overige plannen  

¶ Groep 3: grondexploitatiewet-initiatieven  

 

Plannen die in exploitatie worden genomen zullen worden gegroepeerd onder groep 1 of groep 3. 

Groep 2 betreft een restgroep van plannen die al voor de stedelijke programmering in exploitatie wa-

ren en niet onder groep 1 en 3 konden worden ingedeeld. 

 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de plannen in exploitatie: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ een toprisicoôs van de plannen gegeven en  

¶ de resultaten en conclusies weergegeven. 

 

 

3.2  Uitgangspunten 

 

Was in het kader van de risicodoorrekening van de plannen in exploitatie in de MPGV 2013 nog een 

selectie gemaakt van de plannen die naar verwachting gezamenlijk circa 80% van de risicoôs van alle 

plannen in exploitatie weerspiegelen, vanaf de MPGV 2014 zijn alle plannen in de risicodoorrekening 

meegenomen, behoudens de plannen waarvan duidelijk is dat ze aan het einde van het jaar gesloten 

worden en de meeste grondexploitatiewet-initiatieven (zie paragraaf 3.3.21).  

 

Voor de plannen in exploitatie zijn in het kader van deze MPGV de volgende onderwerpen doorgere-

kend: 

1. een risicoanalyse waarbij de project specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn en 

2. drie scenarioôs. 

 

Per geselecteerd plan worden maximaal vijf risicoôs (zgn. toprisicoôs) per project vermeld. Deze risicoôs 

worden zowel kwantitatief (waarde op basis van kans maal gevolg) als financieel (hoogte op te nemen 

risicobedrag) toegelicht. Er kunnen meer (kleinere en minder relevante) risicoôs geµnventariseerd zijn 

dan de vermelde toprisicoôs, waardoor het totale risicobedrag hoger kan uitvallen dan de optelsom van 

de toprisicoôs.  

Het is mogelijk dat niet alle genoemde risicoôs gekwantificeerd zijn in een risicobedrag. Dit kan zich 

voordoen bijvoorbeeld bij risicoôs waarbij nog niet kan worden voorzien hoe hoog de financi±le conse-

quenties zullen zijn indien dit risico zich voordoet. Een risico wordt als PM opgenomen indien het lastig 
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te kwantificeren is in kans en / of effect. Voor een gedetailleerde toelichting over de uitgangspunten en 

parameters wordt verwezen naar het hoofdstuk 2 van deze MPGV.  

 

 

3.3  Toelichting, resultaten en top 5 risicoôs geselecteerde projecten 

 

 

3.3.1  GEUSSELT 

 

Korte beschrijving 

In februari 2006 heeft de Raad het Masterplan 

Geusseltpark vastgesteld, met als belangrijkste 

ambitie de transformatie van een gemengde 

bedrijfs-/kantorenlocatie naar een multifunctione-

le, stedelijke omgeving. Belangrijk onderdeel van 

het plan is hierbij het park; de verbindende factor 

tussen alle huidige en toekomstige programma-

onderdelen. Het toenmalige programma omvatte 

onder meer de (her)inrichting en uitbreiding van 

het Geusselt (sport)park, de bouw van kantoren 

en appartementen, sport- en leisurefuncties (in-

clusief gemeentelijke sporthal), alsmede de daar-

toe noodzakelijke aanpassing van de ontslui-

tingsstructuur.  

 

In de jaren 2006/2007 zijn een aantal planonder-

delen gerealiseerd, zoals de eerste fase (scheg 

3) van de woningbouw (103 appartementen in 

het woningcomplex Cour Renoir) en diverse kan-

toorruimten rondom het stadion. De jaren daarna 

werd echter ook het Geusseltpark geconfron-

teerd met een gewijzigde economische omge-

ving, die van grote invloed is geweest op de wo-

ning- en kantorenmarkt. Maar tegelijkertijd deden 

zich in diezelfde periode ook nieuwe kansen voor, zowel voor de stad in zijn algemeenheid als het 

Geusseltpark in het bijzonder. Wij noemen nog eens de plannen voor de vestiging van het United 

World College Maastricht, de Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg en de keuze voor het A2-

ontwerp van Avenue2 (de Groene Loper). Allemaal ontwikkelingen waarvan wij inschatten dat zij een 

extra impuls geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van het Geusseltpark.  

 

Al die ontwikkelingen hebben het gemeentebestuur doen besluiten het Masterplan uit 2006 opnieuw 

onder de loep te nemen en te studeren op mogelijke planaanpassingen die het plan naar de toekomst 

toe robuuster zouden kunnen maken, ook in termen van grondexploitatie. Dat herijkingsproces heeft 

zoals bekend begin 2011 geresulteerd in de vaststelling van een nieuw Masterplan, het Masterplan+ 

Geusseltpark 2011. Dat plan omvat het volgende, op onderdelen ñverdundeò programma:  

ÅEen enigszins versoberde (her)inrichting en uitbreiding van het Geusseltpark  

ÅDe bouw van 255 woningen (i.p.v. 300) koop/huur, grondgebonden/gestapeld, in scheg 1 en 2  

Årealisatie van een Oostgebouw met ca. 10.000 mĮ BVO leisure en een sporthal  

Åca. 24.000 mĮ BVO kantoren (i.p.v. 40.000 m2)  

Åvestiging van het United World College Maastricht  

Ånieuwbouw van het Geusseltbad  
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Åtransformatie van het sportpark tot een kwaliteitssportpark, met een bijdrage in de kosten vanuit de 

grondexploitatie.  

 

De grondexploitatie behorende bij het Masterplan+ 2011 sloot met een tekort van ú 9,5 mln., als volgt 

afgedekt door middel van raadsbesluit van 25.01.2011:  

ÅISV 3-gelden ú 2,2 mln.  

ÅBesluit Locatiegebonden Subsidies ú 2,3 mln.  

ÅMJIP (te verdisconteren met tijdsfactor) ú 5,0 mln.  

 

Conform contractafspraken rondom de woonscheggen 1 en 2 heeft Bouwinvest in februari 2013 de 

gronden voor scheg 2 afgenomen. Ook de notariële levering en betaling van een deel van scheg 1 

(het gedeelte dat ligt buiten kavel van de oude sporthal) heeft inmiddels plaatsgevonden (september 

2015). In de leveringsakte zijn met Bouwinvest afspraken gemaakt over de verdere planontwikkeling 

rond de woonscheggen. Die afspraken houden kort gezegd in dat de gemeente planologische mede-

werking zal verlenen aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nog op te stellen wo-

ningbouwplan dat past binnen de kaders van de in 2010 met Bouwinvest gesloten overeenkomst. 

Mocht een dergelijke aanvraag, ondanks de maximale inspanningen van Bouwinvest, niet binnen 10 

jaar na het (nog vast te stellen) nieuwe bestemmingsplan Geusselt, tot een onherroepelijke omge-

vingsvergunning leiden, dan heeft Bouwinvest het recht de bouwgrond (tegen geïndexeerde koopsom) 

terug te leveren aan de gemeente. Bouwinvest is momenteel bezig met een nieuwe marktverkenning 

en heeft al meerdere keren aangekondigd met een voorstel voor de woningbouwplannen komen. Tot 

nog toe is er geen concreet voorstel aan ons voorgelegd. De mogelijkheden van woningbouw dienen 

inmiddels ook in relatie tot de Stedelijke Ladder voor de duurzame verstedelijking, alsook onze eigen 

nieuwe Stedelijke Programmering beschouwd te worden.  

 

Nadat het college in 2012 heeft besloten de ontwikkeling van de sporthal als 1e fase van het Oostge-

bouw op te starten, is in 2013 het programma van eisen uitgewerkt. Hierbij is geconstateerd dat de 

kosten van inpassing van een 2e fase met commerciële ruimten erg hoog zouden worden. Gezien de 

zeer onzekere marktomstandigheden en de hoge kosten is geconcludeerd dat het schrappen van de 

2e fase voordeliger was dan het in de lucht houden van een zeer onzekere ambitie. Om die reden is 

gelijktijdig met het vaststellen van het functionele Programma van Eisen (PvE) voor de 1e fase (begin 

2014), tevens door de gemeenteraad besloten definitief af te zien van de 2e fase. De financiële con-

sequenties daarvan (ú 1,1 mln.) zijn meegenomen in de jaarrekening 2013.  

Het ontwerpproces is in de loop van 2015 afgerond, op basis waarvan de gunning van de bouwkundi-

ge werkzaamheden kon worden opgestart. De planning was dat per 1 december met de bouw kon 

worden gestart, in welk geval de ingebruikname was voorzien in het 1e kwartaal van 2017. Tegenval-

lende aanbestedingsresultaten hebben er echter voor gezorgd dat er ultimo 2015 een nieuw besluit-

vormingsproces moest worden ingezet, waardoor de realiteitswaarde van het ontwerp en dus de plan-

ning onzeker werden. Op 19 januari 2016 heeft de Gemeenteraad evenwel besloten additionele mid-

delen ter beschikking te stellen waardoor de bouw op korte termijn definitief gegund kan worden en de 

bouw met relatief weinig vertraging zal kunnen starten.  

 

De realisatie van de openbare infrastructuur ten behoeve van Geusseltbad, sportpark en UWC Maa-

stricht is inmiddels gereed. Ook de aanleg van de infrastructuur en een vijverpartij bij het appartemen-

tencomplex Cour Renoir (waarvoor de Provincie een subsidie heeft verleend in het kader van het Re-

giofonds) is voor een groot deel gereed, maar de eindafwerking kan voorlopig nog niet plaatsvinden 

omdat de vervolgfase van de woningbouw (woonscheg 2) nog enige tijd zal uitblijven (zie ook hier-

voor). De betreffende infrastructuur vormt immers voor een deel de openbare ruimte tussen woon-

scheggen 1 en 2 en dus is het ontwerp afhankelijk van de ruimtelijke/stedenbouwkundige vormgeving 

van het toekomstige bouwplan. Om toch een goede woonomgevingskwaliteit te bieden is afgelopen 

jaar een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld en inmiddels is dat ook gereali-

seerd.  
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Inmiddels zijn ook de nieuwe vijverpartijen aangelegd. Niettemin is tussen twee vijvergedeelten nog 

een tijdelijk dam in stand gehouden, omdat sprake is van het wegvloeien van vijverwater via de grind-

houdende bodem van de Olympiavijver (het gedeelte ten zuiden van de Olympiaweg). Ook via het 

eerste deel van de vijver ten noorden van de Olympiaweg, die ook een grindhoudende bodem heeft, 

loopt vijverwater weg waardoor het waterpeil soms zeer laag is. De oorzaak heeft vermoedelijk te 

maken met de cumulatie van allerlei interventies in de bodem, die een verstoring van de grondwater-

huishouding tot gevolg hebben. Door het voorlopig handhaven van de dam kan de waterstand ï die 

wordt gemonitoord - enigszins beheerst worden. De verwachting dat de grondwaterhuishouding zich in 

2015 weer zou herstellen lijkt tot dusverre correct te zijn geweest. Als de situatie niet opnieuw ver-

slechtert zal in het voorjaar van 2016 een besluit worden genomen om de afgescheiden vijverdelen 

alsnog met elkaar te verbinden, De daarbij vrijkomende gronden kunnen dan meteen verwerkt worden 

in andere bouwprojecten.  

 

Het United World College Maastricht, het Geusseltbad alsmede de andere onderdelen van het sport-

park zijn inmiddels opgeleverd en al geruime tijd operationeel. Dat geldt ook voor de daaraan gerela-

teerde infrastructuur, alsmede de aanleg van een voet-/fietspad door het park dat deel uitmaakt van 

het fietsroutenetwerk van GOMV, met als opdrachtgever de Provincie.  

 

In de loop van 2015 zijn de vaststellingsbesluiten aangevraagd met betrekking tot zowel de POP-

subsidie voor Herstel ecologisch groen (EFRO: ú 185.000) als de provinciale Regiofonds-subsidie 

voor het park (ú 3,0 mln.). Beide aanvragen waren succesvol en hebben geresulteerd in definitieve 

subsidiebeschikkingen en de daaraan gekoppelde uitkering van de eindtermijnen.  

 

De uitgifte van bouwgrond voor de kantoren staat ver weg in de tijd gepland, in verband met de onder-

tunneling van de A2: 2025-2027.  

 

Begin 2012 is Xelat een samenwerking aangegaan met Aannemersbedrijf Jongen B.V. uit Landgraaf, 

onderdeel van Volker Wessels. Hun plan, dat voorziet in de uitbreiding en een gedeeltelij-ke, maar 

ingrijpende herontwikkeling van het hotel, is in 2013 door ons bestudeerd, waarop begin 2014 is ge-

concludeerd dat het initiatief onder bepaalde voorwaarden in principe kansrijk is. Vervolgens zijn op 

basis van die eerste beoordeling diverse gesprekken met initiatiefnemers gevoerd die medio 2014 

hebben geleid tot de opstelling van een intentie-overeenkomst. Wij zijn nog in afwachting van de on-

dertekening daarvan, maar inmiddels heeft initiatiefnemer (informeel) laten weten dat de vraag van 

azM naar OK-ruimten groter is geworden en dat daardoor de footprint van het plan groter wordt. Mo-

gelijk past het initiatief daarmee niet meer op deze plek en is een nieuwe ruimtelijke verkenning in het 

gebied nodig waarbij ook de potentiële kantoorlocaties op het Stadionplein betrokken moeten worden. 

We zijn in afwachting van het aangepaste initiatief. Na een quick-scan van de mogelijkheden zal ver-

volgens eventueel een aangepaste intentie-overeenkomst worden opgesteld. 

 

Toprisicoôs  

 

# Omschrijving risico 

1 Als gevolg van vertraging bij de realisatie van de sporthal, vertraagt de uitgifte bouwgrond voor 

woningbouw. 

2 Tegenvallende aanbestedingsresultaten aanpassingen openbare ruimte 

3 Ontwerpkeuzes openbare ruimte 

 

Het totale risico voor Geusselt op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 253.640. 
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Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario betreft een sluitende grondexploitatie, rekening houdende met de 

voorziening Stedelijke Programmering. De gronduitgiften staan in dit scenario gepland voor 2017 (wo-

ningbouw door Bouwinvest), en 2025 (kantoren). Dekking van het totale risicobedrag van ú 253.640 is 

in het reële scenario voorzien middels de post onvoorzien.  

 

Worst case scenario 

Voor het plan Geusselt is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis van de in paragraaf 

2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte tot en met 2027). Het 

tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 2.159.019 op eindwaarde 

31.12.2028 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 01.01.2016 ú 1.037.392. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Geusselt ú 486.634. 

 

Best case scenario 

Als laatste is voor het plan Geusselt ook het best case scenario doorgerekend op basis van de para-

meters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 31.12.2026 een 

overschot van ú 573.933. Het overschot bedraagt ú 487.231 contante waarde per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Geusselt 6.814.805 7.995.711 14.810.517 253.640 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Geusselt -1.037.392 0 487.231 

 

 

3.3.2  RANDWYCK NOORD / BRIGHTLANDS MAASTRICHT HEALTH CAMPUS 

 

Korte beschrijving 

Het gebied Randwyck is in de jaren ó80 van de vorige eeuw ontwikkeld. Hiervoor heeft de gemeente 

eind jaren ó80/begin jaren ô90 diverse grondexploitaties opgesteld. Van ®®n daarvan staat momenteel 

nog een grondexploitatie open waarin nog een tweetal bouwlocaties zijn opgenomen, te weten de 

grondexploitatie Randwyck. Vanaf eind jaren ó80 is een groot aantal bouwinitiatieven ontwikkeld en 

gerealiseerd. Deels waren dat particuliere ontwikkelingen op eigen terrein (met name Universiteit 

Maastricht en azM), en deels betrof het ontwikkelingen op gemeentegronden, die al dan niet aan 

marktpartijen werden overgedragen (met name voor kantoorontwikkelingen).  

Inmiddels kampt Randwyck Noord met een hoge leegstand van kantoorgebouwen (circa 50.000 m²). 

Voorzieningen voor een adequaat vestigingsklimaat ontbreken, onder meer door een grootschalige 
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aan het gebied gerelateerde parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek. In de Structuurvisie Maastricht 

2030 is het gebied aangemerkt als de belangrijkste ontwikkelplek voor óMaastricht Kennisstadô en is 

daarmee van grote betekenis voor de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus. De 

Structuurvisie voorziet in een transformatie van Randwyck naar een levendige en aantrekkelijke cam-

pusomgeving met interessante ontmoetingsplekken en synergie tussen onderdelen, waarbij het na-

drukkelijk gaat om het verder versterken van de aanwezige kenniseconomie en het internationale 

karakter. Het huidige Randwyck kenmerkt zich immers als een suburbane, monotone en onbezielde 

wereld waar het leven zich afspeelt in grootschalige naar binnen gerichte gebouwen. Daarmee voldoet 

het dus niet aan de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden die onontbeerlijk zijn voor het creëren 

van een stimulerende omgeving die bewust is ingericht op de fundamentele waarden zoals openheid, 

mogelijkheden tot ontmoeting en community-vorming. De betrokken partijen in het gebied hebben zich 

dat ook gerealiseerd. Daarom hebben zij vanaf najaar 2012 een gezamenlijk traject ingezet dat ultimo 

2014 heeft geleid tot de vaststelling van een nieuw ruimtelijk plan voor het gebied. Dat nieuwe plan, 

de Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus, biedt ons inziens wel passende randvoor-

waarden voor de gewenste (door)ontwikkeling van Randwyck.  

De nieuwe Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus staat niet op zichzelf, maar maakt 

een belangrijk onderdeel uit van een breder afsprakenkader dat partijen eind 2014 zijn overeengeko-

men. Een afsprakenkader dat erop is gericht om via de gebiedsontwikkeling een bijdrage te leveren 

aan de verwezenlijking van de ambities van de Brightlands Maastricht Health Campus (hierna BL-

MHC) in Randwyck. 

 

 

3.3.2.1 Randwyck-Noord 

 

De totale grondexploitatie Randwyck bestond tot dusver-

re uit drie plannen die begin jaren negentig van de vorige 

eeuw door de gemeenteraad zijn vastgesteld, te weten 

het plan Randwyck-Noord, Randwyck-Noord Ontsluiting 

en Randwyck-Zuid bedrijventerreinen. Vanaf januari 

2016 worden de grondexploitaties van die drie 

(deel)plannen samengevoegd in één grondexploitatie 

voor het gecombineerde plan Randwyck-Noord  

De grondexploitatie van Randwyck-Noord omvat nog 

een tweetal bouwlocaties, genaamd P0 en P6, gelegen 

vlakbij het MECC, die nog niet zijn uitgegeven. De po-

tentiële bouwlocaties rondom het MECC, circa 7.000 m² 

(o.a. de locatie voor de mogelijke uitbreiding van een 

oosthal en het realiseren van een parkeergarage) zijn 

vanaf 2016 niet meer opgenomen in de gecomprimeerde 

grondexploitatie Randwyck.  

De gemeente heeft in juni 2015 de hallen en toebehoren 

van Annexum in eigendom overgenomen (zie ook para-

graaf 7.5) Met het besluit tot overname is tevens besloten om de komende jaren aanzienlijke investe-

ringen in en rondom het MECC te doen (zie paragraaf 4.3.5.). De uitbreiding met een oosthal en een 

parkeergarage maken vooralsnog geen onderdeel uit van deze investeringen. Het aantal m2 bvo nog 

uit te geven bouwgrond (P0 + P6) bedraagt per 01.01.2016 in de grondexploitatie 35.000 m2. 

 

Voor het samengevoegde plan Randwyck-Noord is een geactualiseerde risico-analyse opgesteld. 
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Toprisicoôs 

# Omschrijving risico 

1 Er wordt minder m2 BVO op de gronden gerealiseerd dan momenteel is voorzien (met als gevolg 

een lagere uitgifteprijs). 

2 De gronden worden later uitgegeven dan voorzien (nu voorzien in 2020-2022) 

3 Bij actualisatie bestemmingsplan zijn abusievelijk bestaande bouwtitels verdwenen. Het azM 

heeft daarop een zienswijze ingediend en op grond daarvan heeft de RvS inmiddels opdracht 

gegeven e.e.a. te repareren. 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risico-analyse bedraagt ú 1.443.000. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze zijn opgenomen in de jaar-

rekening 2015. Het reële scenario omvatte een grondexploitatie met een winst van ú 150.000 (contan-

te waarde 01.01.2016). Deze winst is in 2015 genomen, waardoor het plan Randwyck Noord nu een 

sluitende grondexploitatie heeft. De uitgifte van de resterende bouwterreinen P0 en P6 is voorzien in 

2020 t/m 2022. 

De totale risicoreservering voor het re±le scenario bedraagt ú 1.443.000.  

 

Worst case scenario 

Voor het plan Randwyck Noord is tevens het worst case scenario doorgerekend. Op basis van de in 

paragraaf 2.2 genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 2022 t/m 

2024). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 2.906.897 op 

eindwaarde (31.12.2025). Dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 01.01.2016  

ú 1.654.143. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Randwyck Noord ú 

725.099. 

 

Best case scenario 

Voor de berekening van het best case scenario gelden de parameters in paragraaf 2.2 uitgaande van 

een versnelde uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 2018 t/m 2020), bedraagt het overschot ú  732.643 op 

eindwaarde (31.12.2021). Dit is contante waarde per 01.01.2016 een overschot van ú 670.033. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Randwyck Noord 1.243.651 5.346.329 6.590.000 1.443.000 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Randwyck Noord -1.654.143 0 670.033 
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3.3.2.2 Brightlands MHC Plandeel 1  

 

Zoals hiervoor reeds aangeven wordt het gebied Rand-

wyck in de Structuurvisie Maastricht 2030  aangemerkt 

als de belangrijkste ontwikkelplek voor óMaastricht Ken-

nisstadô, en voorziet zij een transformatie van Randwyck 

naar een levendige en aantrekkelijke campusomgeving 

met interessante ontmoetingsplekken en synergie tus-

sen onderdelen, waarbij het nadrukkelijk gaat om het 

verder versterken van de aanwezige kenniseconomie en 

het internationale karakter. Het huidige Randwyck vol-

doet niet aan de ruimtelijke en functionele randvoor-

waarden die onontbeerlijk zijn voor het creëren van een 

stimulerende omgeving die bewust is ingericht op de 

fundamentele waarden zoals openheid, mogelijkheden 

tot ontmoeting en community-vorming. De betrokken 

partijen in het gebied hebben zich dat ook gerealiseerd 

en hebben daarom vanaf najaar 2012 een gezamenlijk 

traject ingezet dat ultimo 2014 heeft geleid tot de vast-

stelling van een nieuw ruimtelijk plan voor het gebied, de 

nieuwe Structuurvisie Brightlands Maastricht Health 

Campus.  

 

Die nieuwe Structuurvisie omvat een overallvisie op de ruimtelijke en functionele gebiedsontwikkeling 

voor de lange termijn, vertaald in een schetsontwerp. Vanwege de omvang van het volledige plange-

bied wordt in deelgebieden gewerkt. Het eerste deelgebied, Plandeel 1, is de openbare infrastructuur 

in het toekomstige hart van het gebied. Dat hart wordt cruciaal beschouwd voor het realiseren van de 

nieuwe gebiedsidentiteit, en de gebiedspartners willen dat dan ook met voorrang fors opwaarderen. 

Daarom geeft de Structuurvisie ook al een verdere uitwerking voor de eerste fase van Plandeel 1, in 

de vorm van een Voorlopig Ontwerp.  

 

Omdat geen der gebiedspartners over voldoende capaciteit (tijd en/of deskundigheid) beschikt om de 

betreffende ontwerpwerkzaamheden zelf uit te voeren, is besloten om voor de ñdoorvertalingò van het 

voorliggende VO in aanbestedingsgerede stukken externe deskundigheid in te huren. Op basis van de 

van toepassing zijnde aanbestedingsdrempels en de geraamde kosten is die dienst in augustus 2015 

Europees aanbesteed. In oktober zijn de inschrijvingen beoordeeld, wat heeft geleid tot de vaststelling 

dat Arcadis de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan.  

Eind december 2015 heeft, na vaststelling van de Realisatie- en exploitatieovereenkomst door de 

Stuurgroep de definitieve gunning plaatsgevonden. Het vaststellen van deze overeenkomst is gezien 

als startpunt voor het in exploitatie nemen van het Plandeel 1. 

 

De eerste helft van 2016 zal in het teken staan van de nadere uitwerking van het voorliggende Voor-

lopig Ontwerp tot een financieel, ruimtelijk en maatschappelijk realiseerbaar definitief ontwerp (DO), 

dat vervolgens wordt doorvertaald tot een bestek (met bijbehorende bestekstekeningen). Op basis van 

die aanbestedingsgerede stukken kan vervolgens ultimo 2016 uitvraag plaatsvinden bij marktpartijen 

die het plan vanaf begin 2017 daadwerkelijk ï waarschijnlijk in fasen - kunnen realiseren.  

 

In dit vroege stadium van de planvorming (Voorlopig Ontwerp) is - samen met de gebiedspartners - 

nog geen actuele risico-analyse voor Plandeel 1 opgesteld. Tijdens de DO-fase zal een risico-analyse 

worden opgesteld. 
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Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2015. Het 

reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. Deze grondexploitatie heeft per 31.12.2015 een 

boekwaarde van ú 0. Dit omdat jaarlijks aan het einde van het jaar de in dat jaar gemaakte kosten 

worden bijgedragen door de drie partijen, waardoor de rentekosten van het gehele plan nihil blijven. 

 

Het feit dat Plandeel 1 alleen de aanleg van openbare infrastructuur betreft tegen een taakstellend 

budget, jaarlijks de gemaakte kosten door de drie partijen worden bijgedragen en er geen gronduitgif-

tes aan de orde zijn, maakt het overbodig om voor Plandeel de scenarioôs door te rekenen. Ook de 

benodigde weerstandscapaciteit is voor dit plan niet apart bepaald en wordt voor per 01.01.2016 voor 

het plan BL MHC ï Plandeel 1 op nihil gezet. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

BL MHC ï Plandeel 1 0 8.414.974 8.414.974 PM 0 

 

3.3.3 BEATRIXHAVEN 

 

Korte beschrijving 

Het bedrijventerrein Beatrixhaven is ontwikkeld in de jaren 50 van de vorige eeuw en is met een netto 

oppervlakte van circa 220 hectare, één van de grootste multimodale bedrijventerreinen in Zuid ï Lim-

burg. Het is één van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar zware bedrijvigheid (milieucatego-

rie 4 en 5) zich nog mag en kan vestigen. Om dit bedrijventerrein ook voor de toekomst vitaal te hou-

den is in 2005 het plan opgepakt voor de revitalisering van de Beatrixhaven. In 2006 is het Masterplan 

Beatrixhaven opgesteld. Op basis van dit Masterplan zijn in de jaren 2007 - 2010 een viertal subsidies 

voor de herstructurering van het bedrijventerrein (de Toppersubsidies) en de opwaardering havenin-

frastructuur (baggeren binnenhaven en aanleg meer vaste kades, de Quick Wins) door het Rijk en de 

Provincie Limburg toegekend.  

 

In juni 2009 is het financieel kader van het plan Beatrixhaven - SBF-terrein vastgesteld. Dit plan betreft 

de herontwikkeling van de omliggende en vrijgekomen gronden van de oude locatie waar Stadsbe-

heer gevestigd was gelegen aan de Willem Alexanderweg 66 ï 72 inclusief de aangrenzende sport-

velden. Dit plan wordt in paragraaf 3.3.3.3 besproken.  

 

In maart 2011 is het financiële kader van de totale revitalisering Beatrixhaven vastgesteld door de 

raad. Dit plan bestaat uit een drietal deelplannen: 

1. Het óoudeô plan Beatrixhaven (afgesloten eind 2011); 

2. Het deelplan Topperprojecten (reshuffeling bestaand bedrijventerrein inclusief verwerving t.b.v. 

aanpassing bestaand spoor Ankerkade); 

3. Het deelplan Quick Wins (baggeren binnenhaven en aanleg kades). 

 

In november 2012 hebben de gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij 

voor Bedrijventerreinen BV (LHB) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de haal-

baarheid te onderzoeken van een drietal percelen (totaal circa 5,5 hectare), het Middengebied ge-



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 36 

naamd, die voor herstructurering in deelplan 2 zijn opgenomen. Dit onderzoek heeft geleid tot een 

realisatieovereenkomst tussen LHB en de gemeente inzake de herstructurering van een drietal perce-

len van deelplan 2. 

 

LHB is bereid risicodragend te participeren. Tevens zal LHB zich richten op de acquisitie van bedrijven 

voor een mogelijk snelle uitgifte van de bouwrijpe bedrijfskavels. In september 2013 is aansluitend de 

realisatieovereenkomst door beide partijen getekend. Hierin is opgenomen dat LHB een renteloze 

lening verschaft van ú 2 mln. Bij een mogelijk tekort zal LHB voor 50% bijdragen tot een maximum van 

ú 1 mln. 

 

 

3.3.3.1 Revitalisering Beatrixhaven 

 

Risicoanalyse deelplan 2 / Topperprojecten 

 

Middels het tekenen van de realisatieovereenkomst, is het 

deelplan Topperprojecten eind 2013 opgesplitst in een 

tweetal aparte projecten: 

1. Deelproject Topper / SLE 

2. Project Middengebied; dit plan wordt in een aparte 

deelparagraaf, 3.3.3.2, besproken. 

 

Het deelplan Topper / SLE blijft onderdeel uitmaken van 

het óoverallplanô Revitalisering Beatrixhaven, waar ook 

deelplan 3 Quick Wins onderdeel van uit maakt. 

 

Het deelplan Topper omvat het aanpassen van het trimo-

daal centrum dat is gevestigd aan de Ankerkade. Hier 

wordt met name staal overgeslagen van schepen op 

vrachtwagens en op treinen en visa versa. Bij de vestiging 

van dit bedrijf is de afhandeling van het treinverkeer niet 

helemaal ingevuld. De treinen worden momenteel op de 

openbare weg geladen en gelost. Vanuit bedrijfstechni-

sche redenen is het noodzakelijk om ook de treinen in-

pandig te laden en te lossen. Hiertoe dient een aanpassing aan de spoorlijn gemaakt te worden, met 

gevolgen voor de bestaande spoorlijn en de openbare wegen. 

 

Actualisatie 2015 

De planvorming bevindt zich in de afrondende fase.  

 

In deze risicoanalyse zijn een aantal gekwantificeerd als PM. Dit omdat deze risicoôs moeilijk zijn te 

kwantificeren of project overstijgend zijn en  op dit moment niet kan worden ingeschat.  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico 

1 Veiligheidsrisico's als gevolg van intensivering treinverkeer 

2 Als het terrein van Verolma te laat verworven kan verworven, komt een tijdige kapvergunning in 

het geding. 

3 Schadeclaim SLE. 

4 Verkeersveiligheid als gevolg van laden en lossen op de weg bij SLE 

5 Besluitvorming lening aan SLE door Provincie 
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Het totale risico voor deelplan Topper/SLE op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 105.000 + PM 

 

 

Risicoanalyse deelplan 3 / deelplan Quick Wins 

 

De risicoanalyse voor Revitalisering Beatrixhaven ï 

deelplan 3 / Quick Wins, is opgestart eind 2011, vlak 

na de aanbesteding van de werkzaamheden (bagge-

ren en aanleg kades). Vanaf dat moment is de risi-

coanalyse voor dit deelplan periodiek geactuali-

seerd.  

 

De oplevering van een deel van de damwanden 

heeft reeds plaatsgevonden, en met de aannemer is 

eind 2013 afgerekend. Tijdens de uitvoering in de 

binnenhaven is gebleken dat een drietal bestaande 

kadewanden niet voldoende stabiel zijn voor het 

huidige gebruik. Hiervoor zijn (tijdelijke) beheers-

maatregelen getroffen. De instabiele damwanden 

zijn uit de eerste aanbesteding gehaald. De subsi-

dieperiode voor de Quick Wins liep aanvankelijk eind 

2013 af. Echter voor de eerste fase is in 2013 een 

jaar uitstel, tot 31.12.2014, aangevraagd en verkre-

gen.  

Eind 2013 heeft het ingenieursbureau de voorberei-

dende werkzaamheden afgerond en een advies inzake oplossingsvarianten (met bijbehorende kosten-

ramingen) uitgebracht. In het laatste kwartaal van 2014 is door de gemeente bodembescherming 

aangebracht, waarmee tijdig alle noodzakelijke en geplande werkzaamheden in de haven zijn afge-

rond. In 2013 en 2014 zijn alle nieuw gerealiseerde gronden in erfpacht uitgegeven. 

Actualisatie 2015 

In 2015 is de vaststellingsbeschikking van de Provincie voor de tweede fase (aanleg openbare laad- 

en loskade Julianakanaal) ontvangen en heeft de eindafrekening plaatsgevonden; de vaststellingsbe-

schikking van het Rijk was al eind 2014 ontvangen, waarna ook  de eindafrekening met het Rijk in 

eind 2014 heeft plaatsgevonden. 

De subsidietermijn voor de eerste fase was op 31 december 2014 afgelopen. Bij de jaarrekening 2014 

is dan ook de eindrapportage voor de eerste fase ingediend. 

In 2015 hebben nog de uitgiftes van de bestaande kades van de bedrijven waarmee eind 2014 over-

eenstemming was bereikt, plaatsgevonden.  

Eind 2015 is voor de eerste fase (baggeren en aanleg kades binnenhaven) de vaststellingsbeschik-

king van zowel het Rijk als de Provincie ontvangen en heeft de eindafrekening plaatsgevonden. 

Deelplan 3 is gerealiseerd binnen de vastgestelde budgetten. 

Het deelplan 3 / Quick Wins is bij de jaarrekening 2015 afgesloten. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Voor deelplan 2 is naast het reële scenario, zijnde de geactualiseerde grondexploitatie zoals is opge-

nomen in de jaarrekening 2015, geen best en worst case scenario doorgerekend.  
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Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Beatrixhaven  deelplan 2 / Totaal 

revitalisering Beatrixhaven 

-626.105 603.877 0 105.000 + 

PM 

21.476 

 

 

3.3.3.2 Beatrixhaven Middengebied 

 

Door het sluiten van de realisatieovereenkomst met LHB is 

eind 2013 het deelplan Middengebied, de Punterweg 31, 

35 en 41, overgeheveld naar een nieuw plannummer. De 

boekwaarde van dit deelplan is eveneens overgeheveld 

naar dit nieuwe plannummer en voor vanaf de jaarrekening 

2013 is een aparte hercalculatie van dit deelplan gemaakt. 

 

LHB heeft bij het sluiten van de realisatieovereenkomst 

een renteloze lening verstrekt van ú 2 mln. Deze lening 

dient uiterlijk eind 2020 te worden terugbetaald. 

Middels de aankoop van bedrijfsterreinen en sloop van de 
opstallen kan circa 5,5 ha bedrijfsterrein ontwikkeld worden 
voor de zwaardere milieu categorieën.  
 
Actualisatie 2015 
De  sloopactiviteiten zijn afgerond en het terrein is klaar 
voor verkoop. In 2016 wordt een verkoopmakelaar inge-
schakeld om de verkoop te bevorderen. Er dient nog een 
blusleiding aangelegd te worden. Afhankelijk van de ver-
kaveling kan nog een ontsluitingsweg aangelegd worden. Hiervoor is budget gereserveerd. 
 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico 

1 uitgifte risico waardoor oplopende rentelasten 

2 Verlenging van de vaargeul van de haven met 25 meter vraagt om extra middelen. 

 

Het totale risico voor Beatrixhaven ï Middengebied bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 412.500 

+ PM.  

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. De gronduitgifte staat in dit 

scenario gepland in 2018 tot en met 2020. 

De totale risicoreservering voor het re±le scenario bedraagt ú 412.500 + PM.  

 

Worst case scenario 

Voor het plan Beatrixhaven - Middengebied is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis 

van de in paragraaf 2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 
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2020 tot en met 2022). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 

1.844.909 op eindwaarde 31.12.2022.  

Het gemeentelijk tekort van het worst case scenario bedraagt dan ú 922.455 op eindwaarde. Dit tekort 

is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8%  per 01.01.2016 ú 621.649. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8.Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en hiervan is voor het gemeentelijk deel 50% van dit effect genomen. Daarna is dit ef-

fect vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor de gemeente voor het plan Bea-

trixhaven - Middengebied ú 295.384 . 

 

Best case scenario 

Voor de berekening van het best case scenario gelden de parameters in paragraaf 2.2 uitgaande van 

een versnelde uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 2016 t/m 2018). Het overschot bedraagt dan voor de ge-

meente ú  387.851 op eindwaarde (31.12.2018). Dit is contante waarde per 01.01.2016 een overschot 

van ú 370.909. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Beatrixhaven  Middenge-

bied 

3.158.526 3.955.458 7.113.984 412.500 + PM 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Beatrixhaven  Middenge-

bied 

-621.649 0 370.909 

 

 
 

3.3.3.3 Beatrixhaven SBF terrein 

 

Korte beschrijving  

Het plan is medio 2009 door de raad vastgesteld en be-

treft de grondexploitatie van de herontwikkeling van de 

vrijkomende en omliggende gronden van de voormalige 

huisvesting van Stadsbeheer, gelegen aan de Willem 

Alexanderweg / Balijeweg. De nieuwe huisvesting van 

Stadsbeheer, gelegen aan de Ankerkade 275, is eind 

2012 opgeleverd. De terreininrichting rondom deze huis-

vesting is eind 2014 opgeleverd. 

 

Het uit te geven terrein, exclusief het terrein voor de her-

huisvesting van Stadsbeheer, bedroeg circa 4,7 ha. Hier-

van is momenteel circa 3,8 ha verkocht. 

De geactualiseerde risicoanalyse per 01.01.2016 geeft de 

volgende toprisicoôs: 
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Toprisicoôs 

# Omschrijving risico 

1 Risico dat grex opdraait voor lagere grondprijs 

2 Uitgifterisico. 

 

Het totale risico voor Beatrixhaven ï SBF-terrein bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 194.252. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat geeft een klein tekort van ú 12.156 op eindwaarde 

(31.12.2017) en dit contante waarde per 01.01.2016 ú 11.347. Dit tekort is een gevolg van de toege-

nomen post risicoanalyse. De gronduitgifte van de resterende bedrijfskavel staat in dit scenario ge-

pland in 2016. 

 

Worst case scenario 

Voor het plan Beatrixhaven ï SBF terrein is tevens het worst case scenario doorgerekend. Op basis 

van de in paragraaf 2.2 genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 

2018). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 295.720 op 

eindwaarde (31.12.2019). Dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 01.01.2016 

ú 236.014. 

 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Beatrixhaven ï SBF ter-

rein ú 60.948. 

 

Best case scenario 

Voor de berekening van het best case scenario gelden de parameters in paragraaf 2.2 uitgaande van 

een versnelde uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 2016), bedraagt het overschot ú  35.509 op eindwaarde 

(31.12.2016). Dit is contante waarde per 01.01.2016 een overschot van ú 34.467. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Beatrixhaven ï SBF terrein 313.551 910.508 1.211.904 194.252 -11.347 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Beatrixhaven ï SBF terrein -236.014 -11.347 34.467 
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3.3.4 BRUSSELSEPOORT - WINKELCENTRUM 

 

Korte beschrijving 

In december 2013 heeft het college goedkeuring gegeven om 

de anterieure overeenkomst te tekenen en in februari 2014 

heeft de Raad de grondexploitatie en het bestemmingsplan 

voor de uitbreiding van het winkelcentrum Brusselse Poort 

vastgesteld, met als belangrijkste onderdeel de uitbreiding van 

het winkelcentrum aan de westzijde. Medio 2014 heeft Delta 

Lloyd op basis van een gehouden marktonderzoek het uitbrei-

dingsprogrammaôs bijgesteld. Het programma omvat: 

¶ (her)inrichting van het openbare terrein  

¶ uitbreiding van het winkelcentrum met ca. 4.500 m²  

¶ realiseren van aanvullende parkeervoorziening voor ca. 

150 autoôs 

¶ verleggen van de Artsenijstraat over ca. 100 m 

 

Het winkelcentrum heeft in de jaren ô90 een laatste aanpassing 

ondergaan en Delta Lloyd wil het winkelcentrum al enkele jaren 

graag upgraden. De eerdere plannen gingen uit van een uit-

breiding van ca. 10.000 m2 en de bouw van een parkeergarage. Medio 2014 is er nog een laatste 

marktonderzoek geweest en op basis daarvan heeft Delta Lloyd besloten om het programma naar 

beneden toe bij te stellen.  

Het plangebied Winkelcentrum Brusselse Poort grenst aan de Dr. Bakstraat (zuidzijde), de Artse-

nijstraat (oostzijde), de Porseleinstraat en Eenhoornsingel (westzijde). De eigenaar van het winkelcen-

trum, zijnde Delta Lloyd, realiseert de uitbreiding van het winkelcentrum met bijbehorende parkeer-

voorziening en de gemeente realiseert de verlegging van de Artsenijstraat en de kosten daarvan wor-

den betaald door Delta Lloyd. De gemeente verzorgt ook de benodigde herinrichting van de openbare 

ruimte en die kosten worden gelijk verdeeld. De gemeentelijke planontwikkelingskosten zijn inmiddels 

al door Delta Lloyd betaald. 

 

Actualisatie 2015 

In december 2015 heeft Delta Lloyd het winkelcentrum verkocht aan derden. De gevolgen hiervan zijn 

op dit moment nog niet bekend, omdat er nog niet gesproken is met Delta Lloyd en de nieuwe eige-

naar van het winkelcentrum. 

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico 

1 Ontwikkelaar wil geen hogere bijdrage doen in upgrading bestaande infrastructuur 

2 Ontwikkelaar kan overeenkomst niet nakomen. 

 

Het totale risico voor het winkelcentrum Brusselse Poort op basis van de risicoanalyse bedraagt  

ú 66.900 + PM. 

 
Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie per 31.12.2015 zoals deze is opgeno-

men in de jaarrekening 2015. Het reële scenario heeft een grondexploitatie met een overschot van ú 

25.036 (eindwaarde 31.12.2016) en dat terwijl het plan vorig jaar nog een klein tekort had (ú 5.800). 

Het overschot is een gevolg van de aangepaste risicoanalyse die naar beneden is bijgesteld.  
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Worst case scenario 

Op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren 

(uitgifte in 2018), bedraagt het tekort op eindwaarde (31.12.2018) ú 48.140. Op basis van 5,8% is de 

contante waarde van dit tekort per 01.01.2016 ú 40.649.Tevens dient voor het bepalen van het weer-

standsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit bepaald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is 

het effect per parameter van het worst case scenario doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd 

met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Brusselsepoort - Winkel-

centrum ú 17.413. 

 
Best case scenario 

Op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde parameters neemt het overschot op eindwaarde 

(31.12.2016) toe naar ú 28.316. Op basis van 1,5% is de contante waarde van dit overschot per 

01.01.2016 ú 27.898. Hierdoor blijkt dat het effect van de parameters van het best case scenario ten 

opzichte van het reële scenario minimaal zijn.  

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Brusselse Poort - Winkel-

centrum 

0 696.080 721.116 66.900 24.189 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Brusselse Poort - Winkel-

centrum 

-40.649 24.189 27.898 

 

3.3.5 CABERG ς MALPERTUIS 

 

Korte beschrijving 

Het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Caberg-Malpertuis heeft 

een looptijd van 2006 ï 2020. 

Hoofddoel van het WOP is om samen met de buurt en de 

woningcorporaties Woonpunt en Servatius te komen tot 

een vitale wijk met een veilig en plezierig woonmilieu en 

een adequaat voorzieningenniveau.  

In 2012 is de periode 2006 ï 2011 geëvalueerd. Dit heeft 

geleid tot een herijking van het (woon)programma. Sleutel-

project voor de vernieuwing van Caberg-Malpertuis is de 

ontwikkeling van het centraal gelegen wijkpark, met als 

thema ñontmoetenò. Het zuidelijk plandeel van het park is 

in 2014 opgeleverd. De ontwikkeling van het noordelijk 

plandeel, volgt op de herontwikkeling van de aangrenzen-

de woonbebouwing aan de Widelanken. Met name door 

veranderde inzichten bij woningcorporatie Servatius (eige-
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naar woningen Widelanken) is er onduidelijkheid over het bouwprogramma, met als gevolg vertraging. 

 

Actualisatie 2015 

Groot onderhoud woningen Tiecelijn- en Hermelijnstraat in Malpertuis is in uitvoering. Met groot on-

derhoud van de woningen Peter Gielenstraat e.o. te Caberg wordt in 2016 gestart. Daarnaast wordt in 

de loop van 2016 gestart met de herontwikkeling van het deelgebied Koraalstraat in Caberg, hier wor-

den 39 nieuwe woningen in een groene setting gerealiseerd. De herontwikkeling van de deelgebieden 

Caberg Zuidoost en het centrum van Malpertuis zijn vooralsnog gepland na 2017. 

In de hercalculatie ten behoeve van de jaarrekening 2015 is rekening gehouden met bovenstaande 

planning. Dit betekent dat per ultimo 2020 wordt gerekend op een resultaat van ú 0.   

 

Toprisicoôs  

 

# Omschrijving risico 

1 Het niet of slechts gedeeltelijk realiseren van beoogde grondopbrengsten (o.a. voor het deelge-

bied Widelanken) kan leiden tot minder opbrengsten. Om dit risico te beheersen, worden de uit-

gaven (voor inrichting van nieuwe openbare ruimte)  afhankelijk gesteld van de opbrengsten. Dit 

kan leiden tot vertraging, aangepaste plannen of zelfs het niet doorgaan van bepaalde deelpro-

jecten. De grondopbrengst is onder andere bedoeld voor het realiseren van het noordelijk plan-

deel van het centrale wijkpark.     

2 Het niet nakomen van doelstellingen zoals vastgelegd in het WOP en daarmee gewekte ver-

wachtingen bij burgers. 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risico-analyse bedraagt PM. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. In het reële scenario is, rekening houdende met een getroffen voorziening Stedelijke 

Programmering, sprake van een sluitende grondexploitatie. Verder wordt uitgegaan van een plan-

ningshorizon tot en met 2020.  

 

Worst case scenario 

Voor het plan Caberg-Malpertuis is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis van de in 

paragraaf 2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte in 2020 tot 

en met 2022). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 644.444 

op eindwaarde 31.12.2022 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 

01.01.2016 ú 434.295. Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde 

weerstandscapaciteit bepaald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het 

worst case scenario doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofac-

tor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het wijkontwikkelingsplan Caberg - 

Malpertuis ú 268.364. 

 

Best case scenario 

Als laatste is voor het plan Caberg-Malpertuis ook het best case scenario doorgerekend op basis van 

de parameters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 

31.12.2018 een overschot van ú 75.596. Het overschot bedraagt ú 72.294 contante waarde per 

01.01.2016. 
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Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Caberg-Malpertuis 0 3.222.306 

 

3.222.306 

 

PM 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Caberg-Malpertuis -434.295 0 72.294 

 

3.3.6 LIMMEL ς SAREPTAPLEIN 

 

Korte beschrijving 

Het Sareptaplein (de huidige naam is Mulkenhof) ligt tussen de Sareptastraat en de Askalonstraat in 

Limmel. Het is een woningbouwlocatie die ontwikkeld wordt door Servatius. 

 

Het Sareptaplein is een van meerdere overeenkomsten 

met Servatius, die niet nagekomen is. Daartoe is een 

overleg gestart op directieniveau ten einde met een to-

taalbenadering te komen tot een oplossing. 

 

Actualisatie 2015 

In 2015 is met Servatius overeengekomen dat de reste-

rende gronden niet meer door Servatius worden afgeno-

men. In relatie tot de recente herijking van de woning-

bouwprogrammaôs is de verwachting dat een eventuele 

ontwikkeling en realisatie van de resterende 7 woningen 

niet realiseerbaar zal zijn. Het plan Sareptaplein wordt dan 

ook per 31.12.2015 afgesloten. Het budget voor de afron-

ding van de infrastructuur van de Mulkenshof en de sloop 

en inrichting van het terrein van de basisschool ter plaatse 

wordt gereserveerd op de balans. 

 

 

 

3.3.7 MALBERG HERSTRUCTURERING 

Korte beschrijving 

Na 10 jaar samenwerking tussen de woningcorporaties Servatius en Woonpunt, de particuliere ont-

wikkelaar AM Wonen en de gemeente in de GEM Malberg, is begin 2015 besloten de samenwerking 

in Malberg op een andere manier voort te zetten.  

In plaats van de grondexploitatiemaatschappij (GEM) Malberg komt er een aanpak met kleinere ingre-

pen waarbij elke partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan een vitaal en aan-

trekkelijk Malberg. 

ÅAM ontwikkelt voor eigen rekening en risico ongeveer 100-150 grondgebonden koopwoningen. De 
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nadruk ligt op de Zouwdalrand. Het 

project Zouwdalveste (51 woningen) 

verloopt naar wens; inmiddels zijn  31 

woningen opgeleverd en zijn 10 ver-

kochte woningen in aanbouw. De res-

terende 10 woningen zijn in verkoop, 

begin 2016 start de bouw waarbij AM 

het risico voor de onverkochte wonin-

gen draagt. Na afronding van Zouw-

dalveste volgt de locatie Musketruwe. 

Hier zijn nog ongeveer honderd wo-

ningen gepland. Afhankelijk van de 

marktsituatie volgen daarna de loca-

ties Volkstuinen en Markussschool.  

ÅVoor de locaties Busselruwe en Rei-

naartsingel bekijken resp. Servatius en Woonpunt wat de beste toekomstmogelijkheden zijn.  

ÅAlle overige niet ontwikkelde locaties gaan in de koelkast. Met uitzondering van de locaties Busselru-

we en Reinaartsingel (die in bezit blijven van resp. Servatius en Woonpunt) komen alle gronden van 

de GEM in bezit van de gemeente. De gemeente draagt zorg voor het tijdelijk beheer van deze gron-

den.  

ÅDit geldt onder meer voor de locatie Recessenpark. Hier werkt de gemeente een sobere herinrichting 

van het braakliggende terrein. Samen met bewoners is in 2015 gezocht naar een goede tijdelijke in-

vulling waarbij, naast de aanleg van een hondenlosloopgebied, ruimte wordt geboden voor bewoners-

initiatieven. De uitvoering wordt in de eerste helft van 2016 afgerond. 

Over de waarde van de gronden die na beëindiging van de GEM tot ontwikkeling komen, is afgespro-

ken om de grondopbrengsten te delen door dezelfde vier partijen die nu het verlies nemen.  

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Grond t.b.v. 100-150 woningen wordt deels of na 2020 verkocht 

2 Geen verkoop 100-150 woningen, grondopbrengsten nihil. 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risico-analyse bedraagt ú 50.000. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. In het re±le scenario is er sprake van een op ú 0 sluitende grondexploitatie. Verder wordt 

uitgegaan van een planningshorizon tot en met 2021. 

 

Worst case scenario 

Voor de gemeentelijke grondexploitatie Malberg is tevens het worst case scenario doorgerekend, op 

basis van de in paragraaf 2.2.genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgif-

te in 2023). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 250.000 op 

eindwaarde 31.12.2023 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 01.01.2016 

ú 159.000. Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandsca-

paciteit bepaald te worden, zie hoofdstuk 8.Hiervoor is het effect per parameter van het worst case 

scenario doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  
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De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor de gemeentelijke grondexploitatie 

Malberg ú 60.365. 

 

Best case scenario 

Als laatste is voor de gemeentelijke grondexploitatie Malberg ook het best case scenario doorgere-

kend op basis van de parameters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op 

eindwaarde 31.12.2021 een overschot van ú 28.022. Het overschot bedraagt ú 25.628 contante waar-

de per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Malberg - herstructurering -873.098 

 

1.297.767 

 

424.669 

 

0 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Malberg - herstructurering -159.079 0 25.628 

 

3.3.8 MARIABERG - TRICHTERVELD 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Trichterveld grenst aan de achter-

zijde van de percelen aan de Tongerseweg (zuid-

zijde) en Javastraat (westzijde), de Borneostraat 

(noordzijde) en de Celebesstraat (oostzijde) . Het 

gebied bestaat uit huurwoningen van Maasvallei en 

koopwoningen op kavels van voormalige huurwo-

ningen Maasvallei. In 2006 startte Maasvallei met 

de herstructurering van Trichterveld bestaande uit 

gefaseerde sloop van de oorspronkelijke 213 

noodwoningen en geleidelijke vervanging door 206 

nieuwe huur -en koopwoningen. Bouwtempo was 

volgend op tempo vrijwillige verhuizing. Hiertoe zijn 

twee overeenkomsten gesloten met Maasvallei, 

voor fase 1 in 2006 en fase 2 in 2008. Verder zijn 

er reeds in 2002,2003 en 2004 collegebesluiten 

genomen inzake de medewerking aan de toe-

komstvisie van Maasvallei voor Trichterveld.  Uit-

gangspunt bij alle besluiten is dat Maasvallei het 

totale plan, zowel sloop en nieuwbouw woningen 

alsook de herinrichting openbare ruimte uitvoert 

voor eigen rekening en risico. Alle gronden voor de 

realisatie van beide fases zijn inmiddels overge-

dragen/ geleverd. 
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Tot nu toe zijn er 41 woningen gesloopt en 49 nieuwbouwwoningen gerealiseerd met een totale inves-

tering van Maasvallei van circa ú 10 mln.  Van de gerealiseerde nieuwbouw zijn er  38 woningen (25 

sociale huur en 13 koop) en 11 appartementen (9 sociale huur en 2 vrije sector ).  

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de kostbare methode van bouwen, heeft Maasvallei in 2013 

afgestemd over een aangepaste aanpak. Dit betekent bouwen in drie fases. En toepassing van een 

iets ander woningtype, wel passend bij de eisen van deze tijd en gewenste uitstraling (beeldkwaliteit-

plan), maar ook geschikt voor een haalbare bouwmethode en aanpak. Maasvallei heeft eind 2014 een 

doorstart gemaakt met de eerste fase rondom de Madoerastraat.  

Actualisatie 2015  

Deze eerste fase is nu bijna afgerond. Maasvallei zet haar aanpak voort en start dan aansluitend de 

volgende fase. Verwachting is dat zij begin 2016 inzicht hebben in de planning van de vervolgfases. 

Er is ook in de vervolgfases mogelijk sprake van gedwongen verhuizingen. Dit geeft aanleiding om 

naar aanleiding van het burgerinitiatief vanuit communicatie hier aandacht voor te houden en ook de 

raad te blijven informeren over de voortgang. 

 

Aangezien er uiteindelijk vrijwel een gelijk aantal nieuwbouwwoningen wordt opgeleverd en Maasvallei 

ook zorg blijft dragen voor de overeengekomen aanpassing van de openbare ruimte, blijven de over-

eenkomsten zoals gesloten van kracht.  

 

In het vigerende bestemmingsplan Maastricht-West ontbreekt momenteel de vrijstelling 2006 die op 

basis van de plannen Maasvallei Trichterveld was vastgesteld. Momenteel onderzoekt de gemeente  

of binnen de flexibiliteit van het bestemmingsplan voldoende ruimte is om de huidige plannen uit te 

voeren. Mocht dit niet mogelijk zijn, is alsnog een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Hierover volgt in 2016 uitsluitsel en, indien noodzakelijk, een voorstel om dit te repareren. 

 

Voor het plan Trichterveld is een geactualiseerde risicoanalyse opgesteld. Echter de opgenomen risi-

coôs hebben vooral betrekking op het aanpassen van de huidige plannen. Indien dit aanpassen aan de 

orde is, zal mogelijk ook de grondexploitatie worden bijgesteld.  

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Aangepast plan Maasvallei geeft weerstand bij bewoners 

2 Apparaatskosten stijgen agv extra begeleiding aangepast plan 

3 Gedwongen verhuizingen bewoners niet mogelijk 

4 Mogelijk verzoek tot extra bijdrage aan Maasvallei tbv realisatie openbare ruimte 

 
Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. Alle gronduitgiftes hebben in-

middels plaatsgevonden. De risicoreservering op basis van de risicoanalyse bedraagt PM.  

 

Het feit dat alle gronduitgiftes hebben plaatsgevonden, is de verwachting dat ook bij het onverwacht 

verslechteren van de huidige markt, er voldoende buffer is. Daarom zijn er voor de MPGV 2015 voor 

het plan Mariaberg ï Trichterveld geen scenarioôs doorgerekend. Ook de benodigde weerstandscapa-

citeit is voor dit plan niet apart bepaald en wordt voor per 01.01.2016 voor het plan Mariaberg ï Trich-

terveld op nihil gezet. 
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Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Mariaberg - Trichterveld -674.697 674.697 0 PM 0 

 
 

3.3.9 WITTEVROUWENVELD ς ESSENTTERREIN 

 

Korte beschrijving 

In 2003 is het raamplan Wittevrouwenveld door de raad vast-

gesteld. Dit raamplan betreft de herontwikkeling van de buurt 

door middel van een integrale visie en uitvoering op deelpro-

jecten. In juni 2006 is hiertoe de realiseringsovereenkomst 

Wittevrouwenveld tussen de gemeente en Servatius gesloten. 

Eén van deze deelprojecten is het voormalige Essentterrein 

waarop na herontwikkeling 93 appartementen worden gerea-

liseerd.  

 

Actualisatie 2015  

Eind 2015 zijn afspraken gemaakt over de financiële afron-

ding van het project Essentterrein. De door Servatius hierover 

opgestelde brief, geeft aan dat Servatius het terrein afneemt 

op een nader te bepalen tijdstip tegen de overeengekomen 

grondprijs. Het terrein zal naar verwachting met Avenue ge-

ruild worden tegen een contingent te realiseren sociale huur-

woningen langs de Groene Loper. 

 

De geactualiseerde grondexploitatie, zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2015 is sluitend. 

 

Toprisicoôs  

 

# Omschrijving risico 

1 Mogelijkheid bestaat dat de betreffende marktpartij de grond niet afneemt. . 

2 Ter plaatse van het oliehuis is sprake van een waarschijnlijke bodemvervuiling. Op dit moment is 

echter niet duidelijk of sanering aan de orde is en hoeveel de eventuele saneringskosten zullen 

bedragen. 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risico-analyse bedraagt ú 280.000 + PM. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. De uitgifte van de grond is 

voorzien in 2019. 

 

Worst case scenario 

Voor het plan Wittevrouwenveld-Essentterrein is tevens het worst case scenario doorgerekend, op 

basis van de in paragraaf 2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uit-
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gifte in 2021). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 950.783 

op eindwaarde 31.12.2021 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8%  per 

01.01.2016 ú 677.903. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8.Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Wittevrouwenveld - Es-

sentterrein ú 277.236.  

 

Best case scenario 

Als laatste is voor het plan Essentterrein ook het best case scenario doorgerekend op basis van de 

parameters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 31.12.2017 

een overschot van ú 378.376. Het overschot bedraagt ú 367.276 contante waarde per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

WVV - Essentterrein 2.083.188 799.312 2.882.500 PM 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

WVV - Essentterrein -677.903 0 367.276 

 

 

3.3.10 RANDWYCK ZUID - BEDRIJFSTERREINEN 

 

Korte beschrijving 

De bedrijfsterreinen Randwyck Zuid zijn gelegen aan de 

zuidkant van Maastricht, ten zuiden van de Oeslingerbaan en 

tussen de Molensingel en het spoor. Het bedrijfsterrein sluit 

aan de noordzijde aan op de gebiedsontwikkeling Maastricht 

Health Campus, ook wel Randwyck Noord genoemd.  

 

Actualisatie 2015 

In 2015 hebben de laatste handelingen plaatsgevonden per 

31.12.2015 is het resultaat van dit plan, zijnde een overschot 

van ú 477.555 overgeheveld naar het plan Randwyck Noord. 

Het plan Randwyck Zuid ï bedrijfsterreinen is per 31.12.2015 

afgesloten. 
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3.3.11 HERONTWIKKELING A2 ς BOUWGRONDEXPLOITATIE 5 PLOTS (VML KPN-

LOCATIE) 

 

Korte beschrijving 

De zogenaamde 5 plots (vastgoedlocaties) maken onder-

deel uit van de gebiedsontwikkeling en vastgoedopgave 

plangebied A2 die de gemeente Maastricht volgens de 

Bestuursovereenkomst 2003 additioneel op haar geldelij-

ke bijdrage inbrengt in het A2 project. Dit doet de ge-

meente middels het inbrengen van een vijftal bij de ge-

meente in eigendom zijnde vastgoedlocaties waar in de 

toekomst een potentieel bouwprogramma op mogelijk is. 

Eén van deze locaties betreft het voormalige sportveld  

van het Sint Maartenscollege. Een klein deel van deze 

locatie is buiten de scope van het plangebied A2 gehou-

den in verband met de potentiële herontwikkeling door 

ontwikkelaar Van der Looy Weert. Van der Looy,  voorma-

lig eigenaar van de voormalige KPN-locatie, gelegen 

naast het sportveld, was voornemens deze locatie te her-

ontwikkelen. Daarnaast zou Van der Looy, als tweede 

fase, dit deel van het sportveld herontwikkelen. De KPN-

locatie is gelegen tegen het plangebied van de A2. Het 

oorspronkelijk bouwplan voorzag in een programma van in totaal ruim 42.000 m2 met een woontoren, 

230 appartementen, commerciële functies, kantoor en een ondergrondse parkeergarage. Op basis 

van dit programma was in 2006  een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Van der Looy.   

Mede door de ontstane marktsituatie is het niet tot realisatie gekomen. Daarom zijn in 2010 met de 

ontwikkelaar nieuwe afspraken vastgelegd in een Addendum op de overeenkomst. In het Addendum 

zijn condities en termijnen overeengekomen waarbinnen de ontwikkelaar in staat is gesteld om alsnog 

de haalbaarheid aan te tonen. Dat is ook niet gelukt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een collegebesluit 

in 2013 om de overeenkomst ñOntwikkelingsplan Maartenspoort 14.11.2006ò te be±indigen. Aanslui-

tend is door het college de verleende vergunning voor het realiseren van de ondergrondse parkeerga-

rage ingetrokken. 

 

Actualisatie 2015 

De stand van zaken eind 2015 is dat de voormalige KPN locatie zal worden herontwikkeld door Ballast 

Nedam samen met het Belgische ViRiX. Voor de verkoop van de grond van het voormalige sportter-

rein (huidige parkeerplaats Sint Maartenscollege) is met beide private partijen een overeenkomst ge-

sloten. In 2016 zal de grond geleverd worden. De opbrengst zal aangewend worden als eerste start-

kapitaal voor een transitiefonds A2 plangebied. Omdat het perceel verkocht is aan Ballast en ViRiX is 

er geen financieel risico meer voor de gemeente. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. Nadat de grond juridisch is 

overgedragen aan de twee private partijen en de grondopbrengst is aangewend voor het transitie-

fonds A2, kan het plan naar verwachting eind 2016 worden afgesloten. 

 

Omdat de verwachting is dat de gemeentelijke grondexploitatie eind dit jaar kan worden afgesloten, 

zijn het worst case en best case scenario niet meer doorgerekend.  
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Samenvatting 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

A2 ïBGE 5 plots 0 410.902 410.902 0 0 

 

 

3.3.12 A2 ς VERWERVINGEN EN TIJDELIJKE EXPLOITATIE A2 APPARTEMENTEN EN OVE-

RIGE OBJECTEN 

 

Korte beschrijving 

De gemeente Maastricht verwerft en beheert in opdracht van Projectbureau A2 de appartementen en 

overige objecten die benodigd zijn voor de planontwikkeling A2 Maastricht. De verwervingskosten, 

beheerskosten en apparaatskosten kunnen worden doorberekend aan Projectbureau A2.  

 

Stand van zaken ultimo 2014 

Voor het plan A2 ï appartementen dienen nog een tweetal appartementen en een garagebox te wor-

den aangekocht. Deze aankopen dienen mogelijk middels een onteigeningsprocedure te gebeuren. 

Voor het plan overige objecten dient nog één perceel te worden aangekocht en met een drietal eige-

naren dient nog een ruiling plaats te vinden.  

 

Actualisatie 2015 

De twee appartementen en de garagebox dienen via een onteigeningsprocedure te worden aange-

kocht. Het Koninklijk Besluit is inmiddels genomen en de gerechtelijke procedure wordt dit jaar opge-

start. 

Voor het plan overige objecten is het resterende perceel in 2015 aangekocht en heeft één ruiling 

plaatsgevonden. Met twee eigenaren moet nog een ruiling plaatsvinden. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Voor deze plannen zullen naast het reële scenario, de geactualiseerde exploitatie zoals opgenomen in 

de jaarrekening 2015, geen best en worst case scenario worden doorgerekend. 

 

Samenvatting scenarioôs 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

A2 -appartementen 0 782.734 782.734 0 0 

A2 - overige objecten 0 40.581 40.581 0 0 
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3.3.13 HEUGEMERVELD 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied omvat de hele buurt Heugemerveld. 

Voor dit gebied is eind 1998 het eerste integrale 

buurtplan in Maastricht door de raad vastgesteld. 

Hierbij is de gemeente begin 1997 een samenwer-

king met Woningstichting Sint Servatius, nu genaamd 

Servatius Wonen en Vastgoed, aangegaan. Servati-

us was op dat moment eigenaar van 80% van de 

woningen in Heugemerveld. Naast de renovatie van 

een deel van deze woningen, zijn er woningen ge-

sloopt, waarvoor in de plaats komen 100 nieuwe 

sociale huurwoningen en 200 nieuwe koopwoningen.  

In 2007 zijn de laatste bouwpercelen en woningen 

(Heugemerweg) overgedragen aan Servatius. Mo-

menteel resteren nog drie door Servatius te realise-

ren plandelen (zie bijgaand plankaartje): 

¶ Afbouw Heugemerweg met stadswoningen; 

¶ Herontwikkeling Jonker Ruysstraat; 

¶ Ontwikkeling van perceel aan de oostzijde van Il 

Fiore. 

Aansluitend zal de openbare ruimte, na realisering 

van bovengenoemde ontwikkelingsopgaven, rondom 

de plandelen ingericht worden (realiseren trottoirs en resterende parkeerplaatsen). 

De kantoorblokken ten noorden van de Kennedybrug (Reinier Nafzgerstraat) zijn met een groter 

bouwvolume ontwikkeld dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. De extra opbrengsten als ge-

volg van het realiseren van een groter bouwvolume dient Servatius te besteden aan de realisatie van 

de stadswoningen gelegen aan de Heugemerweg.  

 

Met Servatius wordt momenteel overleg gevoerd over meerdere moeilijke dossiers, waaronder Heu-

gemerveld. Rode draad in deze dossiers is dat Servatius gemaakte afspraken niet nakomt of kan na-

komen waardoor vertraging ontstaat. 

 

Actualisatie 2015 

Servatius is volledig eigenaar van de drie nog uit te voeren plandelen. Servatius  is niet voornemens 

de resterende plandelen op korte termijn zelf op te pakken, maar is met diverse marktpartijen in over-

leg met betrekking tot een mogelijke verkoop van de plandelen. 

Omdat de werkzaamheden van de gemeente inzake het gehele plangebied Heugemerveld zeer be-

perkt zijn, namelijk het realiseren van enkele trottoirs en parkeerplaatsen, wordt het plan Heugemer-

veld per 31.12.2015 afgesloten. Het budget voor de nog uit te voeren werkzaamheden wordt gereser-

veerd op de balans. 
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3.3.14 AMBY - HAGERHOF 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Hagerhof wordt begrensd door de Molen-

weg aan de oostzijde, de hagenstraat aan de noordzijde 

en het huidige zorgcentrum Achter de Hoven en de wo-

ningen aan de Sparrenhoven aan de westzijde. Hagerhof 

maakt deel uit van het totale plangebied Amby Noord 

Oost. Hagerhof is verder opdeelbaar in de sub-gebieden 

Hagerhof en Hagerpoort. 

Hagerhof omvat de realisatie van 56 grondgebonden 

koopwoningen en 9 vrije sector woningen in het gebied 

tussen Molenweg, Hagenstraat en Vlierhoven. Hager-

poort omvat de realisatie van 54 zorgeenheden en 126 

appartementen, behorend bij het zorgcentrum. Het toe te 

voegen woningenarsenaal past binnen de stedelijke pro-

grammering. 

 

Hagerhof wordt ontwikkeld door BPD (voormalige Bouw-

fonds). Hagerpoort wordt ontwikkeld door Maasvallei. Op 

18 juni 2008 hebben de gemeente Maastricht en BPD 

een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 

bouwplan Hagerhof.  

 

De actuele stand van zaken is dat voor het Hagerpoort gedeelte het zorgcentrum is vernieuwd. De 

realisatie van de zorggerelateerde woningen is stilgelegd naar aanleiding van de grote onzekerheden 

binnen de zorg en de economische crisis. Voor dit onderdeel dient een bestemmingswijziging doorge-

voerd te worden. De 8 vrije sector kavels in het Hagerhof gedeelte zijn allemaal verkocht door BPD en 

drie particuliere eigenaren zijn inmiddels gestart met de bouw van hun woning. Van de 56 projectmatig 

te realiseren woningen zijn er 25 gerealiseerd. BPD is weer gestart met de verkoopactiviteiten voor het 

resterende deel. 

 

Het Plan Hagerhof heeft een veel langere uitvoeringstermijn dan aanvankelijk aangenomen en over-

eengekomen met de aannemer van de infrastructuur. Inmiddels is de openbare ruimte nagenoeg vol-

ledig gerealiseerd. Bouwfonds heeft gemeld in 2016 de bouwstroom opnieuw te starten 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 De toegewezen planschadeclaim van plandeel Hagerpoort is niet te  verhalen op Maasvallei. 

 

Het totale risico voor Hagerhof op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 62.500. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie per ultimo 2017. De grondop-

brengsten zijn reeds gerealiseerd.  
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Worst case scenario 

Voor het plan Hagerhof is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis van de in paragraaf 

2.2. genoemde parameters. Vertraging in de uitgifte van 2 jaren en de parameter opbrengstindexering 

is hier niet aan de orde. Het overschot van de totale doorrekening van het worst case scenario be-

draagt ú 5.267 op eindwaarde 31.12.2017 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 

5,8%  per 01.01.2016 ú 4.705.Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de beno-

digde weerstandscapaciteit bepaald te worden, zie hoofdstuk 8.Hiervoor is het effect per parameter 

van het worst case scenario doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of 

risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Hagerhof ú 2.621. 

 

Best case scenario 

Als laatste is voor het plan Hagerhof ook het best case scenario doorgerekend op basis van de para-

meters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 31.12.2017 een 

tekort van ú 3.657. Het tekort bedraagt ú 3.550 contante waarde per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Amby - Hagerhof -713.739 801.517 87.778 62.500 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case  

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case  

scenario 

Amby - Hagerhof 4.705 0 -3.550 

 

 

3.3.15 AMBYERVELD 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Ambyerveld grenst aan de Molenweg (oost-

zijde), de Hagenstraat (zuidzijde), de achterzijde van de 

percelen aan de Ambyerstraat-Noord (westzijde) en de oprit 

naar het viaduct over de A79 (noordzijde). De gemeente 

ontwikkelt dit gebied samen met BPD (voormalige Bouw-

fonds Ontwikkeling en voorheen Nouville Ontwikkeling). Het 

gebied biedt ruimte aan 35 bouwkavels, 22 consumentge-

richte vrije sectorwoningen (ontwikkeling door BPD) en 2 

wooncomplexen, allen in het topsegment. 

 

De grondexploitatie is op 24.01.2012 door de raad vastge-

steld met een positief resultaat van ú 550.000 op eindwaar-

de dit is contante waarde ú 439.000. Op 03.07.2012 heeft 

het college de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente 

en BPD vastgesteld. Op 10.08.2012 lag er een door beide 

partijen getekende overeenkomst, waarmee het wettelijk 

kostenverhaal in het kader van de grondexploitatiewet met 
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betrekking tot de bestemmingsplanwijziging verzekerd werd. Op 18.09.2012 heeft de raad het nieuwe 

bestemmingsplan Ambyerveld vastgesteld. 

 

De verkoop van de eerste 27 kavels is in het najaar van 2013 van start gegaan conform het gemeen-

telijk verkoopbeleid (gemeentelijke lotingsprocedure en verkoopvoorwaarden). Ondanks de ruime 

belangstelling waren bij de loting in april 2014 slechts 5 aanmeldingen, waarvan geen heeft geleid tot 

definitieve verkoop. De combinatie van lotingprocedure en de gehanteerde  verkoopwaarden hebben 

wellicht geleid tot teveel (financiële) onzekerheid bij potentiële kopers. Derhalve is in het College van 

16 december een pakket van maatregelen vastgesteld om de verkoop vlot te trekken. Deze maatrege-

len houden in dat er van de lotingsprocedure wordt afgezien (er zal 1 op 1 verkoop plaatsvinden), de 

verkoopvoorwaarden worden gewijzigd (o.a. de akte, en dus betaling koopsom, passeert ná verlening 

van de omgevingsvergunning in plaats van gelijk ná ondertekening van de koopovereenkomst), een 

tijdelijke korting voor snelle kopers van 10% van de kavelprijs en het opnieuw onder de aandacht 

brengen van het gebied middels het lanceren van een ontwerpwedstrijd. Inmiddels zijn de verkoop-

voorwaarden aangepast, zijn de eerdere belangstellenden hiervan op de hoogte gesteld en is de uit-

vraag voor de ontwerpwedstrijd gedaan. 

 

Actualisatie 2015 

In maart zijn alle ingediende ontwerpen gepresenteerd en gebundeld in een Inspiratieboek , waarmee 

geïnteresseerden zich een goed beeld kunnen vormen van de bouwmogelijkheden en zo wellicht 

overgaan tot aankoop van een kavel. Dit heeft nog niet geleid tot verkoop van kavels in 2015. Aanvul-

lend op het Inspiratieboek is na de zomer van 2015 een professionele externe makelaar ingeschakeld 

voor de verkoopactiviteiten. Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat er inmiddels een aantal 

kavels in optie is genomen. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Het programma voor woningen in 2 blokken aan de oostzijde van het plan wordt niet of niet he-

lemaal of later gerealiseerd 

 

Het totale risico voor Ambyerveld op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 303.000. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie per 31.12.2015 zoals deze is opgeno-

men in de jaarrekening 2015. Het reële scenario sluit per saldo samen met de voorziening Stedelijke 

Programmering, voor dit plan ú 0,3 mln, met een resultaat van ú 0. De gronduitgiften staan in dit sce-

nario gepland voor de jaren 2016 tot en met 2023. 

 

Worst case scenario 

Voor het plan Ambyerveld is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis van de in para-

graaf 2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren van het programma vrije 

sector kavels en de woonblokken aan de oostkant van het plan. Het tekort van de totale doorrekening 

van het worst case scenario bedraagt ú 3.439.802 op eindwaarde 31.12.2025 en dit is contant ge-

maakt met een rentepercentage van 5,8%  per 01.01.2016 ú 1.957.388. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Ambyerveld ú 754.850. 
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Best case scenario 

Tot slot is voor het plan Ambyerveld ook het best case scenario doorgerekend op basis van de para-

meters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 31.12.2021 een 

overschot van ú 1.229.165. Het overschot bedraagt ú 1.091.144 contante waarde per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Ambyerveld 6.546.726 2.659.794 9.206.520 303.000 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case  

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case  

scenario 

Ambyerveld -1.957.388 0 1.091.144 

 

 

3.3.16 HAZENDANS PARKWIJK 

 

Korte beschrijving 

In de jaren negentig is het uitbrei-

dingsproject Hazendans in uitvoe-

ring genomen. Het project is gele-

gen aan de zuidwest rand van de 

stad, tegen de Belgische grens en 

betreft zowel woningbouw, project-

matige woningbouw en vrije sector 

kavels, een woonwagenlocatie, als 

een kleinschalig bedrijventerrein 

voor het vestigen van een klein 

bedrijf met wonen. De projectmatige 

woningbouw is allemaal gereali-

seerd, de vrije sectorkavels en de 

woonwagenlocatie zijn uitgegeven en bebouwd, met uitzondering van een appartementencomplex. Dit 

appartementencomplex is naar aanleiding van de stedelijke programmering eind 2010 komen te ver-

vallen. 

 

Alleen op het kleinschalige bedrijventerrein, oorspronkelijk bijna 1 hectare groot, zijn nog enkele ka-

vels beschikbaar, totaal nog uit te geven 3.279 m². Aangezien alle woningbouw is gerealiseerd en 

bewoond, is de bijbehorende openbare ruimte aangelegd en overgedragen naar Stadsbeheer. De 

kosten die nog gemaakt moeten worden hebben betrekking op het woonrijp maken van het bedrijven-

terrein. 

 

Actualisatie 2015 

In 2015 heeft wederom geen gronduitgifte van de resterende kavels plaatsgevonden. De verwachting 

is dat deze kavels in de huidige markt moeilijk afzetbaar zijn. Vandaar dat eind 2015 de resterende 

kavels zijn overgeheveld naar Onbebouwd Onroerend Goed (paragraaf 7.6). Het openstaande budget 
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voor het woonrijp maken van het bedrijventerrein is ook overgeheveld. Het plan is bij de jaarrekening 

2015 afgesloten.  

 
 

3.3.17 HOOLHOES 

 

Korte beschrijving 

Juni 2015 is volgens plan de nieuwbouw van het Integrale 

Kindcentrum (IKC) Limmel-Nazareth gestart. Hierin komen de 

basisschool ôt Spoor, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse 

opvang, het jongerenwerk en de jeugdbibliotheek. De opening 

van de school staat gepland voor september 2016, bij aanvang 

van het nieuwe schooljaar. Voor deze gebiedsontwikkeling 

verwierf de gemeente gefaseerd een aantal garages van Ser-

vatius aan de Tiberiasstraat. Tot fase 1 behoort ook de nieuw-

bouw van een supermarkt en andere winkels met daarboven 24 

levensloopbestendige appartementen, tegenover het IKC. Voor 

de ontwikkeling van het gebied achter het IKC en het winkel-

blok (fase 2 met grondgebonden woningen) voert de gemeente 

oriënterend overleg met potentiële investeerders. Voor de tota-

le gebiedsontwikkeling is sprake van een risico. 

 

Actualisatie 2015 

Opnieuw heeft Woonpunt haar totale nieuwbouwportefeuille 

(inclusief Hoolhoes) in tijd vooruit geschoven. Dit is een direct gevolg van de door de Autoriteit wo-

ningcorporaties afgekeurde investeringsbegroting. Woonpunt heeft in 2015 al afgezien van de ontwik-

keling van de 40 grondgebonden woningen ten noorden van de geplande winkelvoorziening. Onlangs 

is aangegeven dat ook de commerciële ruimte en bovenliggende appartementen niet meer op de in-

vesteringsagenda staan. Besloten is om fase 1 en 2 van het Hoolhoesprogramma te vermarkten. In-

middels hebben zich een vijftal partijen gemeld. Het is de ambitie om in 2016 een realisatiecontract te 

sluiten met een te selecteren partij. De sloop en sanering van het voormalige kringloopcentrum ter 

plaatse wordt in 2016 afgerond.  

In de hercalculatie ten behoeve van de jaarrekening 2015 is rekening gehouden met bovenstaande 

planning. Dit betekent dat per ultimo 2021 wordt gerekend op een resultaat van nihil. 

 

Toprisicoôs  

 

# Omschrijving risico  

1 Geen afnemer voor winkelgebied of geen appartementen.   

2 1. Geen afnemer voor fase 2 gebied voor woningbouw.  

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risicoanalyse bedraagt PM. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. In het reële scenario is er sprake van een sluitende grondexploitatie. Verder wordt uitge-

gaan van een planningshorizon tot en met 2021. 
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Worst case scenario 

Voor het plan Hoolhoes is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis van de in paragraaf 

2.2. genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte tot en met 2023). Het 

tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 1.257.578 op eindwaarde 

31.12.2023 en dit is contant gemaakt met een rentepercentage van 5,8% per 01.01.2016 ú 801.031. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend en dit effect is vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Hoolhoes ú 354.567. 

 

Best case scenario 

Als laatste is voor het plan Hoolhoes ook het best case scenario doorgerekend op basis van de para-

meters zoals aangegeven in paragraaf 2.2. Deze doorrekening geeft op eindwaarde 31.12.2019 een 

overschot van ú 173.849. Het overschot bedraagt ú 163.798 contante waarde per 01.01.2016. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Hoolhoes 129.219 3.214.789 

 

3.344.008 

 

PM 0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Hoolhoes -801.031 

 

0 163.798 
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3.3.18 BEDRIJVENPARK MAASTRICHT - ZUID 

 
Korte beschrijving 

Het bedrijvenpark Maastricht Zuid is gelegen aan de 

Zuidkant van Maastricht. Het bedrijfsterrein is flexibel 

ingedeeld. De kavelgroottes starten vanaf 1.500 m². 

De grondprijs varieert en is afhankelijk van de ligging. 

 

Actualisatie 2015 

Inmiddels zijn alle infrawerken gerealiseerd en opge-

leverd. Voor 2016 staat enkel het saneren van enkele 

óslakkenwegenô in het zuidelijk plandeel en het aan-

sluiten van het fietspad vanuit het zuidelijk deel op de 

fietspadenstructuur van de gemeente Eijsden-

Margraten op de agenda. In het Noordelijk en Zuid-

oostelijk plandeel zijn bijna alle kavels verkocht. In het 

Zuidelijk plandeel zijn tot op heden twee kavels ver-

kocht. Behalve een grondtransactie, in verband met 

een uitgevoerde dijkverzwaring, van circa 600 m2 met 

het Waterschap Roer&Overmaas, zijn er in 2015 geen 

kavels verkocht. De totale voorraad nog te verkopen 

gemeentelijke gronden bedraagt circa 14 hectare. 

In 2008 is reeds gesignaleerd dat er sprake was van 

tegenvallende afzetbaarheid van het bedrijventerrein. 

Dit had alles te maken de marktsituatie en de verwachtingen voor de komende jaren. Hierop is des-

tijds geanticipeerd door de uitgiftetermijn te verlengen tot en met 31.12.2025. Gezien de huidige 

marktsituatie is bij het opstellen van de hercalculatie ten behoeve van de jaarrekening 2015 rekening 

gehouden met een planningshorizon tot en met 31 december 2025. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Aanhoudende stagnatie afzet / verkoop bedrijfskavels door gemeente. 

2 1. Ontwikkelaar Pegasus zet geen gronden af waardoor gemeente inkomsten mist. 

3 2. De ontwikkeling rondom de coffeeshops is onzeker. Er bestaat een risico op (gedeeltelijke) 

terugkoop van het perceel.  

4 3. Onduidelijk is hoe belangstellenden reageren op de vestiging van coffeeshops. Afzetrisico neemt 

toe en mede daardoor negatieve consequenties voor de grondopbrengsten. 

 

Het totale risico voor Bedrijvenpark Maastricht Zuid op basis van de risicoanalyse bedraagt  

ú 4.638.000+ PM. 

 

Doorrekening 3 scenarioôs 

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarre-

kening 2015. Voor het Bedrijvenpark Maastricht Zuid is één totale grondexploitatie opgesteld. In het 

reële scenario is er sprake van een sluitende grondexploitatie. Verder wordt uitgegaan van een plan-

ningshorizon tot en met 2025. Het zwaartepunt van de uitgifte is voorzien in de periode 2020-2025. 
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Worst case scenario 

Voor het plan Bedrijvenpark Maastricht Zuid is tevens het worst case scenario doorgerekend, op basis 

van de in paragraaf 2.2 genoemde parameters en een vertraging in de uitgifte van 2 jaren (uitgifte tot 

en met 2027). Het tekort van de totale doorrekening van het worst case scenario bedraagt ú 

7.392.354 op eindwaarde 31.12.2027. Dit tekort is contant gemaakt met een rentepercentage van 

5,8% per 01.01.2016 ú 3.757.983. 

Tevens dient voor het bepalen van het weerstandsvermogen de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald te worden, zie hoofdstuk 8. Hiervoor is het effect per parameter van het worst case scenario 

doorgerekend. Daarna is dit effect vermenigvuldigd met de wegingsfactor of risicofactor.  

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2016 bedraagt voor het plan Bedrijvenpark Maastricht 

Zuid ú 1.495.466. 

 

Best case scenario 

Voor de berekening van het best case scenario gelden de parameters in paragraaf 2.2 uitgaande van 

een versnelde uitgifte van 2 jaren (uitgifte tot en met 2023). Het overschot bedraagt dan ú 1.789.508 

op eindwaarde (31.12.2023). Dit is op basis van contante waarde per 01.01.2016 een overschot van ú 

1.588.567. 

 

Samenvatting 

Samenvatting grondexploitatie: 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid 4.548.868 15.242.58

0 

19.791.448 4.638.000 + 

PM 

0 

 

Samenvatting scenarioôs: 

 

Omschrijving Resultaat worst case sce-

nario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case scena-

rio 

Bedrijvenpark Maastricht 

Zuid 

-3.757.983 0 1.588.567 
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3.3.19 HEER TERREIN REKKO 

 

Korte beschrijving 

In Heer aan de Akersteenweg hebben investerings-

maatschappij Noord West en woningcorporatie 

Maasvallei 2.200 m² commercieel en 24 apparte-

menten gerealiseerd. Na een lang en moeizaam 

ontwikkeltraject, is het complex in mei 2014 in ge-

bruik genomen. Halverwege de ontwikkelfase is een 

nieuwe keuze gemaakt voor de positionering van het 

laden en lossen in het gebouw. Verkeerstechnisch 

was het schier onmogelijk om de voorgestelde toe-

gang via de Dorpstraat daadwerkelijk te gaan ge-

bruiken. Een alternatief werd gevonden aan de Aker-

steenweg-zijde. Dit had tot gevolg dat het aan de 

nieuwbouw grenzende gedeelte van de Akersteen-

weg gereconstrueerd moest worden. Daarnaast ver-

schilt de peilhoogte van het gebouw in verhouding tot 

het peil van de rijbaan, 60 cm. Hierdoor was het 

noodzakelijk om de langs het gebouw lopende on-

dergrondse kabels en leidingen te verdiepen.  

 

Actualisatie 2015 

Het project is in 2015 opgeleverd en officieel geopend. in 2015 is het project ook financieel afgerond. 

Eind 2015 heeft de oplevering plaatsgevonden van de hellingbaan, behorende tot het plangebied. 

Deze vervangt de oude gemeentelijke hellingbaan tussen de Vrankenstraat en de Mandel, de toegang 

tot het winkelgebied. Deze oplevering is nog niet formeel afgerond. Er worden geen problemen meer 

verwacht bij de definitieve oplevering. Het plan is per 31.12.2015 afgesloten. 

 

3.3.20 GEZONDHEIDSCENTRUM EINSTEINSTRAAT 

 

Korte beschrijving: 

Een aantal huisartsen gevestigd in Heer, was 

voornemens hun praktijk te vestigen in een 

nog te realiseren gezamenlijk multifunctioneel 

medisch centrum aan de Einsteinstraat te 

Heer.  

Het voornemen is door de initiatiefnemers 

eind 2012 onder de aandacht gebracht bij  B 

& W en ook is een verzoek ingediend voor 

aankoop van het betreffende perceel. Men 

verzocht de gemeente om hulp bij een spoe-

dige realisatie van dit initiatief aangezien 

deze huisartsen nog gebruik maakten van de 

oude (overgenomen) praktijk, grenzend aan 

of in het huis van de voormalige huisartsen. 

Problematisch daarnaast was de bestemming 

(groen), de drukke verkeerssituatie en de 

grootte van het perceel waardoor geen par-
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keerplaatsen op het terrein kunnen worden gerealiseerd. Het plan heeft vertraging opgelopen doordat 

de initiatiefnemers geen investeerder konden vinden. Eind december 2014 was dit uiteindelijk wel het 

geval.  

 

Actualisatie 2015 

In 2015 is de anterieure overeenkomst getekend en het bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast is 

heeft medio 2015 de grondoverdracht plaatsgevonden en is door de initiatiefnemers gestart met de 

bouw. Het plan is afgewikkeld en is per 31.12.2015 afgesloten. 

 

3.3.21 GRONDEXPLOITATIEWETINITIATIEVEN 

 

Korte beschrijving 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Een onderdeel van 

deze nieuwe Wro is de Grondexploitatiewet. Met deze Grondexploitatiewet wordt een nieuwe basis 

gelegd voor privaatrechtelijke overeenkomsten over grondexploitatie tussen gemeenten en particuliere 

grondeigenaren. De wet kent twee typen overeenkomsten over grondexploitatie: anterieure en poste-

rieure overeenkomsten. 

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van een project, voordat een bestem-

mingsplan en het bijbehorende exploitatieplan is vastgesteld. Bij een anterieure overeenkomst hebben 

partijen veel onderhandelingsruimte en zijn niet gebonden aan het publiekrechtelijk kader in de 

Grondexploitatiewet.  

Posterieure overeenkomsten worden gesloten nadat het exploitatieplan is vastgesteld. Bij deze over-

eenkomsten is de bewegingsruimte veel kleiner en mogen de gemaakte afspraken niet afwijken van 

het exploitatieplan. 

De gemeente Maastricht heeft tot dusver alleen anterieure overeenkomsten gesloten met particuliere 

grondeigenaren.  

Een plan dat een grondexploitatiewet-initiatief betreft, is in exploitatie genomen op het moment dat de 

anterieure overeenkomst door het college is vastgesteld en het bestemmingsplan (eventueel met bij-

behorend exploitatieplan) is vastgesteld.  In deze paragraaf worden de projecten waaraan een anteri-

eure overeenkomst ten grondslag ligt, kort toegelicht. Alleen de projecten waarbij het initiatief bij de 

particuliere grondeigenaar ligt en de gemeente geen of nauwelijks eigendommen heeft binnen het 

exploitatiegebied, zijn in deze paragraaf opgenomen. Projecten waarvan de gemeente (me-

de)initiatiefnemer is en/of de gemeente openbare ruimte en/of (bouw)grond in eigendom heeft, zijn 

opgenomen in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. 

 

In deze paragraaf worden de volgende grondexploitatiewet-initiatieven kort toegelicht 

¶ Demerthof fase 2 

¶ Kommelkwartier - Klevarie 

¶ Lage Barakken 22 

¶ Budgethotel Stationstraat 1ABC 

¶ Wolder ï Hoeve Castermans 

¶ A2 ï Initiatief Scharnerweg Ahold 

¶ Jekerkwartier ï vml Vermicellifabriek Bauduinterrein 

¶ Planontwikkeling de Ridder 

 

Er is voor geen van deze plannen een risicoanalyse uitgevoerd. Ook heeft er geen scenariodoorreke-

ning plaatsgevonden. Van deze plannen is alleen een reëel scenario opgesteld, zijnde de grondexploi-

tatie zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2015. 
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3.3.21.1 Demerthof fase 2 

 

Het plan Demerthof fase 2 betreft 

een initiatief voor de ontwikkeling 

van een negental grondgebonden 

woningen. Het plan vormt de tweede 

fase van het in 2010 opgeleverde 

eerste fase van het woongebied 

ñDemerthofò in de wijk Heer. Met de 

ontwikkelaar is een anterieure over-

eenkomst gesloten op 26 mei 2014. 

De bijdrage voor het gemeentelijke 

kostenverhaal is via deze overeen-

komst geregeld en voldaan. Tijdens 

de raadsvergadering van 16 sep-

tember 2014 is het bestemmingsplan Demerthof fase 2 vastgesteld.  

 

Actualisatie 2015 

De tweede fase van Demerthof is in 2015 afgerond. Hiermee is het totale plan gerealiseerd. Er staan 

nu 24 grondgebonden woningen met in totaal 37 parkeerplaatsen. Financieel is het plan per 

31.12.2015 afgesloten. 

 

 

3.3.21.2 Kommelkwartier - Klevarie 

 

In 2011 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen Stichting Vivre en de gemeente inzake de 

herontwikkeling van het Klevarieterrein. Door gewijzigde marktomstandigheden is planvertraging op-

getreden en zijn er inmiddels gesprekken gaande over aanpassing van de destijds opgestelde plan-

nen. In 2014 is een gewijzigd Ontwikkelplan Klevarie (d.d. 25 september 2014) ontvangen van Pro-

jectontwikkeling Van Wijnen. Dit ontwikkelplan, wat als grondslag dient voor verdere uitwerking van de 

herontwikkeling, bevat summiere gegevens voor wat betreft bouwvolume en indicatieve huur- en 

koopprijzen. Voor zover mogelijk zal een beoordeling aan de stedelijke woningbouwprogrammering 

plaats vinden en zal het gewijzigde ontwikkelplan getoetst worden aan de Exploitatie-overeenkomst 

Klevarie d.d. 12 januari 2011.  

 

Gestreefd wordt naar een aanpassing van de exploitatieovereenkomst, e.e.a. is echter uitsluitend aan 

de orde wanneer een planologische wijziging noodzakelijk is. Voor dit grondexploitatiewet-initiatief is 

geen aparte risicoanalyse uitgevoerd. De boekwaarde per 31.12.2015 is nihil, waardoor het risicobe-

drag momenteel gering is. Bij het aanpassen van de exploitatieoverereenkomst, zal ook het gemeen-

telijk kostenverhaal opnieuw bekeken worden. 

 

 

3.3.21.3 Lage Barakken 22 

 

Het plan Lage Barakken 22, gelegen in het stadsdeel Wyck, betreft een initiatief voor de realisatie van 

4 grondgebonden stadswoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen. Met de ontwikkelaar is een 

anterieure overeenkomst gesloten op 14 juni 2013. De bijdrage voor het gemeentelijke kostenverhaal 

is via deze overeenkomst geregeld en voldaan. De omgevingsvergunning is in 2014 verleend door de 

gemeente. 

 

Voor dit grondexploitatiewet-initiatief is geen aparte risicoanalyse uitgevoerd. Omdat de ontwikkelaar 

het gemeentelijk kostenverhaal heeft voldaan, zijn de reeds gemaakte en de nog te maken kosten 
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volledig zijn afgedekt door de reeds ontvangen opbrengsten. Het voorziene risicobedrag voor het plan 

wordt ingeschat op nihil. 

 

 

3.3.21.4 Budgethotel Stationstraat  

 

Het plan Budgethotel Stationsstraat 

betreft een initiatief voor de ontwikke-

ling van een budgethotel ter plaatse 

van hoek Stationsstraat 1-3 / Stati-

onsplein 1ABC (fase 1) en Spoor-

weglaan 1 (fase 1) en de realisering 

van een dependance op een nader 

door de ontwikkelaar te bepalen 

plaats in de wijk Wyck (fase 2). De nu 

aan de orde zijnde fase 1 betreft de 

realisatie van 60 kamers. Fase 2 

heeft betrekking op een twintigtal 

kamers. Het plan betreft een private 

ontwikkeling die de ontwikkelaar geheel op eigen grond en voor zijn rekening zal ontwikkelen. Met de 

ontwikkelaar is voor fase 1 een anterieure overeenkomst gesloten op 12 december 2013. De bijdrage 

voor het gemeentelijke kostenverhaal is via deze overeenkomst geregeld en voldaan. Het betreft uit-

sluitend een overeenkomst voor het Budgethotel fase 1. Voor fase 2 dient te zijner tijd een separate 

anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar te worden gesloten. De omgevingsvergunning inclusief 

het projectafwijkingsbesluit ten behoeve van het Budgethotel Stationsstraat fase 1 is gedurende 2014 

door de gemeente verleend. 

 

Actualisatie 2015 

Het plan Budgethotel Stationsstraat (fase 1) is afgewikkeld gedurende 2015. Het plan is bij de jaarre-

kening 2015 afgesloten. 

 

 

3.3.21.5 Wolder ï Hoeve Castermans 
 

Het plan Wolder ï Hoeve Castermans 

betreft een initiatief van BV Ontwikke-

lingsmaatschappij Servatius (hierna te 

noemen Servatius) en het omvat de reali-

satie van circa 49 seniorenwoningen met 

ondergrondse parkeergarage en een 

parkeervoorziening op maaiveldniveau. 

Het plan is gelegen in de wijk Wolder en 

omvat een tweetal deelgebieden: 

¶ Locatie Castermans I: dit deelgebied 

wordt begrensd door de Pletzers-

straat, Winterslag (holle weg) en 

Medoclaan;  

¶ Locatie Castermans 2: dit deelgebied wordt begrensd door de Heukelommerweg/Pletzersstraat 

en de aan die straten gelegen (overige) bebouwing. 

 

In het plan zijn geen openbare ruimte(n) en / of openbaar toegankelijke ruimte(n) verwerkt. Voor de 

realisatie van het plan heeft Servatius een kleine strook grond nodig die eigendom is van de gemeen-
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te. Daarnaast levert Servatius een kleine strook grond aan de gemeente als compensatie. In septem-

ber 2010 is de anterieure overeenkomst getekend met de initiatiefnemer Servatius, heeft het college 

de overeenkomst vastgesteld en is het gemeentelijk kostenverhaal door Servatius voldaan. Aanslui-

tend is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is nog niet door Servatius 

gerealiseerd. Met Servatius wordt momenteel overleg gevoerd over meerdere moeilijke dossiers, 

waaronder ook dit plan. 

 

Actualisatie 2015 

Voor dit plan is geen aparte risicoanalyse uitgevoerd.  

Servatius is momenteel in onderhandeling met een andere partij om de gronden en restant opstallen 

te verkopen. Indien Servatius dit voort zal zetten, zal Servatius hiertoe een verzoek indienen bij het 

college. 

 

 

3.3.21.6 A2 ï Initiatief Scharnerweg Ahold 

 

Korte beschrijving 

Albert Heijn heeft de wens geuit zijn winkel uit te 

breiden aan de Scharnerweg en wilde dit in eerste 

instantie doen door het uitbreiden van de huidige 

winkel. Ondanks dat het bouwplan buiten de scope 

van het A2 project valt, heeft naar aanleiding van 

deze wens van Albert Heijn overleg plaatsgevon-

den met de gemeente, Projectbureau A2 en Ave-

nue2.  

Middels dit overleg, is Albert Heijn bereid gevonden om deel te nemen aan Codesign sessies om sa-

men met gemeente, Avenue2, Albert Heijn en Projectbureau A2 te onderzoeken welke kansen het 

centrumgebied Maastricht Oost heeft voor alle partijen. Het betreft met name de beide pleinen rondom 

Oranjeplein/Koningsplein, de Gemeenteflat en de winkels van Albert Heijn. Deze overleggen hebben 

geresulteerd in de aanpak van de beide pleinen, het vrijspelen (door onttrekking weg tussen gemeen-

teflat en Albert Heijn) van de Gemeenteflat en nieuwbouw van de Albert Heijn winkels op het huidige 

parkeerterrein. Nadat de nieuwbouw gerealiseerd is, zal het bestaande gebouw worden gesloopt en 

wordt een nieuw parkeerterrein gerealiseerd tussen de nieuwe Albert Heijn en de Gemeenteflat.  

Ahold is de opdrachtgever en Avenue2 zal het plan uitvoeren. De gemeente verkoopt de weg ñKo-

ningspleinò gelegen tussen Gemeenteflat en Albert Heijn aan Ahold. 

Medio 2015 is de anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en Ahold. In deze overeen-

komst is ook de verkoop van de strook grond opgenomen. Ahold heeft het gemeentelijk kostenverhaal 

in 2015 voldaan. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen ingediend. 

Het streven is om bestemmingsplan begin 2016 door de Raad te laten vaststellen. De verwachting is 

dat de grondlevering in de loop van 2016 zal plaatsvinden, waarna het plan kan worden afgesloten. 

 

Het planologisch spoor kan een risico zijn mocht nieuwbouw van Albert Heijn niet mogelijk blijken 

(door schorsen van bestemmingsplan/vergunning door rechter). Albert Heijn zal dan met de ñoudeò 

plannen komen en zal de kwaliteitsslag die nu gemaakt kan worden voor centrum Maastricht Oost niet 

doorgaan. Echter dit risico is geen risico voor het grondexploitatiewetinitiatief, maar een projectover-

stijgend risico, dat momenteel nog niet gekwantificeerd kan worden. 

Voor dit plan is geen aparte risicoanalyse uitgevoerd. Het plan heeft een sluitende grondexploitatie. 
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3.3.21.7 Jekerkwartier ï vml Ver-

micellifabriek Bauduinterrein 

 

Voor het plan Looiershof (ook be-

kend als Vermicelliterrein / Bauduin-

terrein) heeft een ontwikkelaar zich 

tot de gemeente gewend  om tot 

planontwikkeling over te gaan voor 

de ontwikkeling van 47 woningen en 

een ondergrondse parkeergarage 

ter grootte van circa 150 tot 180 

parkeerplaatsen. Het gebied Looi-

ershof is gelegen in het binnenter-

rein tussen de bebouwing aan de 

Verwerhoek / Grote Looierstraat / 

Looiersgracht. Het plan betreft een 

private ontwikkeling die de ontwikkelaar geheel op eigen grond en voor zijn rekening zal ontwikkelen. 

Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten op 25 mei 2014. De bijdrage voor het 

gemeentelijke kostenverhaal is via deze overeenkomst geregeld. 

 

Actualisatie 2015 

Gedurende 2015 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en zijn de exploitatiekos-

ten door de initiatiefnemer betaald. Het plan is hiermee volledig afgewikkeld en is per 31.12.2015 af-

gesloten. 

 
 
3.3.21.8 Planontwikkeling De Ridder 

 

Actualisatie 2015 

De ontwikkelaar heeft een plan ingediend voor de voormalige brouwerij De Ridder, gelegen aan de 

Oeverwal. Het plan omvat woningen, horeca en detailhandel waarbij tevens monumentale bebouwing 

gehandhaafd blijft met passend hergebruik 

 

De anterieure overeenkomst is in 2015 door partijen getekend en vastgesteld. Tevens is het project-

afwijkingsbesluit door de gemeenteraad vastgesteld. De exploitatiebijdrage is door de ontwikkelaar in 

2015 voldaan. Het plan is bij de jaarrekening 2015 dan ook afgesloten. 
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3.3.2.9 Samenvatting grondexploitatiewet initiatieven 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat (CW) 

Demerhof fase 2 0 0 0 0 0 

Kommelkwartier - Klevarie 0 130.377 130.377 0 0 

Lage Barakken 22 -9.674 9.674 0 0 0 

Budgethotel Stationstraat  0 0 0 0 0 

Wolder Hoeve Castermans -10.038 19.978 9.940 0 0 

A2 ï Initiatief Scharnerweg 

Ahold 

19.422 55.578 75.000 0 0 

Jekerkwartier ï vml Vermi-

cellifabriek Bauduinterrein 

0 0 0 0 0 

Planontwikkeling De Ridder 0 0 0 0 0 

TOTAAL -290 215.607 215.317 0 0 

 

 
 

3.4 Resultaten en conclusies 

 

3.4.1  Resultaten 

 

In onderstaande tabel de totalen van de grondexploitaties van bouwgrondexploitatie plannen in exploi-

tatie. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2015 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat reële 

scenario (CW) 

Geusselt 6.814.805 7.995.711 14.810.517 253.640 0 

Randwyck Noord 1.243.651 5.346.329 6.590.000 1.443.000 0 

Beatrixhaven deelplan 2 + 3 -626.105 603.877 0 105.000 + PM 21.476 

Beatrixhaven ï Middengebied 3.158.526 3.955.458 7.113.984 412.500 + PM 0 

Beatrixhaven ï SBF terrein 313.551 910.508 1.211.904 194.252 -11.347 

Brusselsepoort - winkelcentrum 0 696.080 721.116 66.900 24.189 

Caberg - Malpertuis 0 3.222.306 3.222.306 PM 0 

Limmel - Sareptaplein 0 0 0 0 0 

Malberg ï Herstructurering -873.098 1.297.767 424.669 0 0 

Mariaberg ï Trichterveld -674.697 674.697 0 PM 0 

Wittevrouwenveld - Essentterrein 2.083.188 799.312 2.882.500 PM 0 

Randwyck Zuid - bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 

A2 ï bouwgrondexploitatie 5 plots 0 410.902 410.902 0 0 

A2 ï verwerving en tijd. exploitatie A2-

appartementen 

0 782.734 782.734 0 0 

A2 ï verwerving en tijd. exploitatie ove-

rige objecten 

0 40.581 40.581 0 0 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 

Amby - Hagerhof -713.739 801.517 87.778 62.500 0 

Ambyerveld 6.546.726 2.659.794 9.206.520 303.000 0 

Hazendans parkwijk 0 0 0 0 0 

Hoolhoes 129.219 3.214.789 3.344.008 PM 0 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid 4.548.868 15.242.580 19.791.448 4.638.000 +PM 0 

Heer ï terrein Rekko 0 0 0 0 0 

Gezondheidscentrum Einsteinstraat 0 0 0 0 0 

grondexploitatiewetinitiatieven -290 215.607 215.317 0 0 

TOTAAL 21.950.605 48.870.549 70.856.284 7.478.792 + PM 34.318 
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Het totale risicovolume zoals is weergegeven in bovenstaande tabel, zijnde ú 7,48 mln + PM, is in het 

reële scenario afgedekt. 

Onderstaande tabel geeft de totalen van de drie doorgerekende scenarioôs van bouwgrondexploitatie 

plannen in exploitatie. 

 

Omschrijving Resultaat worst 

case scenario 

Resultaat reëel 

scenario 

Resultaat best 

case scenario 

Geusselt -1.037.392 0 487.231 

Randwyck Noord -1.654.143 0 670.033 

Beatrixhaven deelplan 2 + 3 0 21.476 0 

Beatrixhaven ï Middengebied -621.649 0 370.909 

Beatrixhaven ï SBF terrein -236.014 -11.347 34.467 

Brusselsepoort - winkelcentrum -40.649 24.189 27.898 

Caberg - Malpertuis -434.295 0 72.294 

Limmel - Sareptaplein 0 0 0 

Malberg ï Herstructurering -159.079 0 25.628 

Mariaberg ï Trichterveld 0 0 0 

Wittevrouwenveld - Essentterrein -677.903 0 367.276 

Randwyck Zuid - bedrijfsterreinen 0 0 0 

A2 ï bouwgrondexploitatie 5 plots 0 0 0 

A2 ï verwerving en tijd. exploitatie A2-appartementen 0 0 0 

A2 ï verwerving en tijd. exploitatie overige objecten 0 0 0 

Heugemerveld 0 0 0 

Amby ï Hagerhof 4.705 0 -3.550 

Ambyerveld -1.957.388 0 1.091.144 

Hazendans parkwijk 0 0 0 

Hoolhoes -801.031 0 163.798 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid -3.757.983 0 1.588.567 

Heer ï terrein Rekko 0 0 0 

Gezondheidscentrum Einsteinstraat 0 0 0 

Grondexploitatiewetinitiatieven 0 0 0 

TOTAAL -11.372.821 34.318 4.895.695 

 

In onderstaande tabel is de benodigde weerstandscapaciteit, op basis van het worst case scenario 

(inclusief risicofactor), bouwgrondexploitatie plannen in exploitatie aangegeven (negatief bedrag is 

een tekort). 

 

Omschrijving Benodigde weerstands-

capaciteit per 01.01.2016 

Geusselt -486.634 

Randwyck Noord -725.099 

Beatrixhaven deelplan 2 + 3 0 

Beatrixhaven ï Middengebied -295.384 

Beatrixhaven ï SBF terrein -60.948 

Brusselsepoort - winkelcentrum -17.413 

Caberg - Malpertuis -268.364 

Limmel - Sareptaplein 0 

Malberg ï Herstructurering -60.365 

Mariaberg ï Trichterveld 0 

Wittevrouwenveld - Essentterrein -277.236 

Randwyck Zuid - bedrijfsterreinen 0 
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Omschrijving Benodigde weerstands-

capaciteit per 01.01.2016 

A2 0 

Heugemerveld 0 

Amby - Hagerhof -2.621 

Ambyerveld -754.850 

Hazendans parkwijk 0 

Hoolhoes -354.567 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid -1.495.466 

Heer ï terrein Rekko 0 

Gezondheidscentrum Einsteinstraat 0 

TOTAAL benodigde weerstandscapaciteit BGE plannen in exploitatie -4.798.947 

 

De totaal benodigde weerstandscapaciteit BGE plannen in exploitatie bedraagt: 

- Doorrekening reële scenario   ú               0 

- Doorrekening worst case scenario  ú 4.798.947 

Totaal benodigde weerstandscapaciteit   ú 4.798.947 

3.4.2  Trends en aandachtspunten 

 

Uit de risicoanalyses van de plannen in exploitatie blijken een aantal risicoôs bij meerdere plannen 

voor te komen, zogenaamde trends of generieke aandachtspunten. Een aantal van deze trends be-

treffen: 

1. Het uitgifterisico / afzetrisico 

2. Planvertraging 

3. De mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en begeleidingskosten 

4. De mogelijke overschrijdingen van de kosten bouwrijp maken 

5. Stedelijke programmering / Ladder duurzame verstedelijking 

6. Vennootschapsbelasting (Vpb) 

 

Ad 1 Het uitgifterisico / afzetrisico wordt bij vaststelling van de grondexploitatie in de tijd wegge-

zet. Het niet uitgeven van bouwrijpe gronden (woningbouw, kantoren en bedrijven) dan wel een ver-

traging van de uitgifte heeft nadelige gevolgen voor de betreffende grondexploitatie. Mede door de 

economische crisis en de verwachte stagnatie van de bevolkingsgroei (bevolkingskrimp) in Limburg is 

voor een aantal plannen bij de stedelijke herprogrammering in 2010 het programma al bijgesteld (deel 

van het programma is geschrapt, deel is in tijd naar achteren geschoven). In 2016 vindt een actualisa-

tie plaats van de stedelijke programmering. Deze actualisatie wordt verder toegelicht bij aandachts-

punt 5. Het uitgifterisico is onderdeel van de risicoanalyses van de plannen in exploitatie. Dit risico 

blijft een aandachtspunt. 

 

Ad 2  planvertraging. Bij de vaststelling van de grondexploitatie wordt een verwachte planning 

aangegeven van de realisatietijd van het plan. Op basis van deze tijdsduur worden kosten en baten 

ingeschat. Bij vertraging van het plan, kan dit tot extra kosten of minder inkomsten (bijvoorbeeld het 

niet kunnen voldoen aan subsidievoorwaarden in tijd) leiden. Ook kunnen inkomsten later worden 

gerealiseerd, wat extra rentekosten tot gevolg kan hebben. Dit risico is vooraf moeilijk in te schatten, 

maar een niet te krappe / optimistische planning is een goede beheersmaatregel. 

 

Ad 3  Advies- en begeleidingskosten worden geraamd bij vaststelling van de grondexploitatie. Bij 

veel plannen is het noodzaak om de raming van deze kosten jaarlijks bij te stellen. Het betreft hierbij 

bijna altijd negatieve bijstellingen, dus een verhoging van de post advies- en begeleidingskosten. Dit 

vraagt natuurlijk om een goede planning en raming van personele inzet. Bij de invoering van de 

grondexploitatiewet is in 2009 een concept ministeriële regeling plankosten exploitatieplan opgesteld 
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en in omloop gebracht. Ondanks dat deze regeling tot heden nog geen definitieve status heeft, fun-

geert deze plankostenscan als hulpmiddel voor het bepalen van de (interne) advies- en begeleidings-

kosten bij nieuw vast te stellen grondexploitaties. Toch kan het nog voorkomen dat een overschrijding 

van deze kosten aan de orde is. Deze overschrijding kan een aantal oorzaken hebben: 

¶ Zo kunnen plannen een langere doorlooptijd hebben dan gepland (mede omdat de economische 

crisis langer duurt dan verwacht) bijvoorbeeld door een vertraging in de uitgifte, uitstel van werk-

zaamheden, functiewijziging van programma. 

¶ Ook kan, bijvoorbeeld door complicaties of onverwachte omstandigheden tijdens de voorbereiding 

en / of uitvoering, extra mankracht gewenst zijn. 

¶ Om tot vaststelling van plannen te komen worden niet op voorhand alle scenarioôs doorgerekend. 

De negatieve scenarioôs blijven daardoor onderbelicht. 

¶ De complexiteit van de planontwikkeling vraagt een steeds grotere deskundigheid van medewer-

kers en organisatie. Hier ligt een ontwikkelpunt in de vorm van constante bijscholing en ontwikke-

ling van personeel. 

¶ De toenemende onzekerheid omtrent de realisatie van projecten, evenals de terugtrekkende be-

wegingen die de marktpartijen maken (mede als gevolg van de economische crisis) vragen om 

meer controle en verantwoording vanuit de gemeente, evenals extra personele inzet.  

De ramingen van advies- en begeleidingskosten blijven een aandachtspunt. 

 

Ad 4  Kosten voor bouwrijp maken worden, net als advies- en begeleidingskosten, geraamd bij 

vaststelling van de grondexploitatie. Ook hier blijkt dat bij meerdere plannen de geraamde kosten wor-

den overschreden. Oorzaken hiervan kunnen zijn: 

¶ Geen (afdoende) bodemonderzoek voor vaststelling grondexploitatie; 

¶ Onvoldoende expertise bij het opstellen van bestekken en ramingen (bijvoorbeeld bij uitbesteding 

aan externe bureaus) waardoor ondermaatse bestekken worden geleverd; 

¶ Aannemers die bij inschrijvingen voor werken constant de grenzen opzoeken en een lage in-

schrijfprijs weten te compenseren met meerwerk tegen hogere verrekenprijzen; 

¶ Niet voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld het vinden van oude olietanks, 

asbesthoudende buizen of explosieven in de grond, bestaande openbare ruimte die gebreken ver-

toond etc.) 

 

Uit de recent geactualiseerde risicoanalyses blijkt dat de kosten voor bouwrijp maken bij de meeste 

plannen niet meer als toprisico worden aangemerkt. 

 

Ad 5 Stedelijke programmering / Ladder duurzame verstedelijking.  

In december 2014 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Hierin is het ruimtelijk 

beleid op regionaal niveau beschreven. In het POL wordt veel aandacht gegeven aan de demografi-

sche ontwikkelingen in Zuid-Limburg. In grote delen is reeds in de huidige situatie sprake van krimp 

van de bevolking. Als de huidige trend zich doorzet wordt dat in de toekomst ook in Maastricht ver-

wacht. Hierop wordt door Maastricht geanticipeerd door het opstellen van de nota Woonprogramme-

ring, zie ook paragraaf 2.5.3. Deze nota wordt in de eerste helft van 2016 ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

Bij het opstellen van de risicoanalyses en de hercalculaties plannen in exploitatie ten behoeve van de 

jaarrekening 2015 is hier waar mogelijk op geanticipeerd. 

 

Ad 6 Vennootschapsbelasting (Vpb). Vanaf 1 januari 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht 

voor gemeenten, zie ook paragraaf 2.5.1. Grondexploitaties worden mogelijk gezien als een onder-

nemingsactiviteit, waarover afdracht vennootschapsbelasting aan de orde kan zijn. De mogelijke fi-

nanciële gevolgen hiervan voor de gemeente Maastricht worden in de loop van 2016 nader onder-

zocht. 
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3.4.3 Conclusies 

 

Voor de plannen in exploitatie bedraagt de totale risicoreservering ú 7,5 mln. + PM.  

 

Op basis van het reële scenario is er bij de plannen in exploitatie nagenoeg geen tekort. Op basis van 

het worst case scenario wordt het tekort van de plannen ú 11,4 mln. Dit is tevens gelijk aan het ver-

schil tussen het worst case en reële scenario.  

De benodigde weerstandscapaciteit voor de plannen in exploitatie is bepaald op ú 4,8 mln. Dit bedrag 

wordt meegenomen voor het bepalen van de totale benodigde weerstandscapaciteit grond- en vast-

goedexploitaties en het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 8). 

 

Toch blijft het een aandachtspunt om de risicoanalyses in een eerdere fase dan de uitvoeringsfase (dit 

is de fase waarin plannen in exploitatie zich bevinden) toe te passen. Door ook in de eerdere fases 

risicoanalyses uit te voeren, kunnen de risicoôs eerder en beter worden ingeschat, eerder beheers-

maatregelen worden getroffen, waardoor het risico kan worden teruggebracht. Voor toekomstige plan-

ontwikkelingen zou bij de opstart van elke fase (initiatieffase tot en met ontwerpfase) een risicoanalyse 

moeten worden uitgevoerd.  
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4. BOUWPROJECTEN 

 

 

4.1  Inleiding 

 

Bouwprojecten zijn projecten, niet zijnde grondexploitaties, waarvan het financieel kader bestuurlijk is 

vastgesteld. Bij bouwprojecten zijn de opstallen eigendom van de gemeente Maastricht. 

 

In de MPGV 2014 zijn een drietal bouwprojecten financieel vastgesteld. In 2015 is één nieuw bouw-

project financieel vastgesteld, de Boulodrôme. Ook is er in 2015 nog een groot bouwproject opgestart, 

het investeringsplan MECC, waarvan de contouren reeds in 2015 zijn vastgesteld, maar de nadere 

uitwerking met bijbehorende financiële paragraaf nog moet plaatsvinden. 

Per 01.01.2016 zijn er een vijftal onroerende zaken die als bouwproject zijn aangemerkt: 

¶ Timmerfabriek 

¶ Restauratie Stadhuis 

¶ Sporthal Geusselt nieuwbouw 

¶ Nieuwbouw Boulôdrome 

¶ Investeringsplan(nen) MECC 
 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de bouwprojecten: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ een overzicht van de toprisicoôs van de plannen gegeven en 

¶ de resultaten en conclusies weergegeven. 
 

 

4.2  Uitgangspunten 

 

In de MPGV 2015 is van alle bouwprojecten een risicoanalyse uitgevoerd, inclusief het Investerings-

plan MECC. 

 

Voor deze projecten is in het kader van deze MPGV een risicoanalyse opgesteld waarin de project 

specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn. Voor de risicoanalyse van de bouwprojecten wor-

den dezelfde stappen doorlopen als bij de risicoanalyse van de plannen in exploitatie. 

 

Voor de bouwprojecten worden geen drie scenarioôs doorgerekend, zoals dit bij de bouwgrondexploi-

tatie plannen is gedaan. De reden hiervoor is dat er voor de bouwprojecten minder makkelijk generie-

ke parameters te definiëren zijn, zoals bij de plannen in exploitatie. Ook voor de opbrengsten van 

bouwprojecten zijn reeds afspraken vastgelegd (o.a. subsidies, gemeentelijke bijdragen, bijdragen uit 

andere projecten, lange termijn huurcontracten), waardoor indexering, maar ook vertraging van de 

opbrengsten niet meer van toepassing is. 

 

Voor een gedetailleerde toelichting over de uitgangspunten en parameters wordt verwezen naar het 

hoofdstuk 2 van deze MPGV.  
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4.3  Toelichting, resultaten en top 5 risicoôs geselecteerde projecten 

 

4.3.1  TIMMERFABRIEK 

 

Korte beschrijving 

In het plangebied Timmer-

fabriek aan de Boschstraat 

5-7 wordt in de voormalige 

Sphinxpanden een cultureel 

cluster gevormd. In oktober 

2014 heeft de gemeente-

raad een gewijzigd plan 

voor de Timmerfabriek 

vastgesteld waarbij naast 

de ongewijzigde huisvesting 

van filmhuis Lumière en Bureau Europa ook een grote popvoorziening toegevoegd wordt en de vesti-

ging van Toneelgroep Maastricht in het plangebied vervalt. Het totale beschikbare krediet bedraagt 

volgens raadbesluit ú 27,7 miljoen. 

 

Actualisatie 2015 

In 2015 is een intentie-overeenkomst gesloten om in de Timmerfabriek een International Student Club 

(ISC) te vestigen. Het gemeentelijk deel (ad ú 500.000) van de geraamde investering van ú 1 miljoen 

is opgenomen in de begroting 2016 waarmee een gedeelte van de taakstellende huuropbrengst van 

Timmerfabriek Zuid ingevuld is. In het 1e kwartaal van 2016 wordt naar verwachting de realisatie-

overeenkomst van de ISC gesloten waarmee de bijdrage van de UM verankerd wordt. Het gemeente-

lijk deel is nu al verwerkt in de financiële stand van het project. De ISC heeft low-profile programme-

ring die in de ruimten van de Muziekgieterij worden opgestart.  

 

Projectonderdeel Lumière is in 2015 gedomineerd door een omvangrijke en onvoorziene asbestsane-

ring. De kosten hiervan zijn opgelopen tot een bedrag van ú 750.000. De post onvoorzien van het 

projectonderdeel zou hierdoor volledig opgesoupeerd worden, hetgeen gezien de aard en stand van 

het bouwproject niet acceptabel was. Middels de MARAP 2015 is daarom een budget van ú 750.000 

toegevoegd aan het projectbudget om alle kosten van asbestsanering in het plangebied te dekken. 

Begin 2016 vindt de eindafrekening van de EFRO plaats. Dan wordt ook duidelijk of de gemeente in 

aanmerking komt voor het gehele ter beschikking gestelde subsidiebedrag. 

De verwachting is dat medio 2016 het projectonderdeel Lumière wordt opgeleverd.    

 

In 2015 zijn forse stappen gemaakt in de planuitwerking van de Muziekgieterij. Een aanvankelijke 

overschrijding van het projectbudget in Voorlopig Ontwerp status is eerst fors terug gebracht door 

herschikking van gebruiksruimten waardoor het te (ver)bouwen vloeroppervlak is teruggebracht. 

Dooreen latere oplevering van het project ontstaat er financiële ruimte om het restant van het investe-

ringstekort op te vangen. Vervolgens is het Definitief Ontwerp (DO) in overeenstemming met de huur-

der verder uitgewerkt en is eind december in de Welstand/Monumentencommissie besproken. De 

Welstand/Monumentencommissie heeft nu aanvullende eisen waardoor het plan mogelijk duurder 

wordt.  

Het DO is in de eerste helft van 2016 gereed. Daarna worden bestek en tekeningen opgesteld, waar-

na eind 2016 de aanbesteding van de aannemer kan plaatsvinden. 
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Het ontwerp voor Bureau Europa is ongewijzigd en wordt samen met de bouwopgave voor Muziekgie-

terij aanbesteed en uitgevoerd.  

 

De risico-analyse laat een totaalbedrag van ú 1.715.000 + PM (bijvoorbeeld fiscale aspecten, planolo-

gische procedures en wijziging wet- en regelgeving) zien.  Er zijn voldoende middelen om de gesigna-

leerde risico's op te vangen. Risicoôs zoals fiscale aspecten en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn 

niet gekwantificeerd en als PM opgenomen. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico  

1 Standaard bouwrisico's  

2 4. Tegenvallende aanbesteding (ver)bouw Muziekgieterij  

3 5. Budget apparaatskosten te weinig  

4 6. EFRO subsidie vervalt  

5 7. Aanvullende eisen Welstand/Monumentencommissie  

 

Het totale risico voor Timmerfabriek op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 1.715.000 + PM.  

 

Samenvatting 

 

 boekwaarde 

31-12-2015 

nog te maken 

kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Timmerfabriek 0 17.407.707 17.407.707 1.715.000 + 

PM 

0 

 

 

4.3.2 RESTAURATIE STADHUIS 

 

Korte beschrijving 

In mei 2011 heeft het College ingestemd 

met de aanbesteding voor het inschakelen 

van een restauratiearchitect met als doel 

het conserveren van het cultureel erfgoed 

en waarborgen van de instandhouding er-

van door de juiste maatschappelijke functie 

te realiseren.  

De (in 2013 op basis van subsidie gestarte) 

werkzaamheden aan wandtapijten, de ge-

welfschildering boven het balkon, het her-

stel van de vloer in de hal en een proefres-

tauratie van een goudleerpaneel zijn in 

2014 afgerond. Ook is in 2014 de planvor-

ming omtrent de restauratie en het toekomstig gebruik van het Stadhuis afgerond.  Uit aanvullend 

onderzoek is gebleken dat herstel van de balkkoppen van de tweede verdiepingsvloer op korte termijn 

noodzakelijk is.  

 

In het najaar van 2014 heeft het College aangegeven enkel het herstellen van de balkkoppen op te 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hnu.nu/limburg/heuvelland/maastricht/2014/01/10/speciale-rondleidingen-i-k-v-350-jaar-stadhuis-maastricht/&ei=I_fAVLW1C4TEPJacgMAK&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNHyYnAXQoe5ZwGiLjfg8D8RTHtpkQ&ust=1422018716690222


 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 75 

pakken, waarbij het budget is vastgesteld op ú 1,5 mln. Hiervoor is, in de door de raad in oktober 2014 

vastgestelde programmabegroting 2015, een krediet van ú 1,5 mln. beschikbaar gesteld (dekking via 

verhoging huurprijs Stadhuis).  

 

Het tijdelijk leegruimen van het stadhuis voor de aanpak van de balkkoppen biedt een uitgelezen kans 

om gelijktijdig aanvullende werkzaamheden in het stadhuis op te pakken. Het gaat hierbij om het op-

lossen van de vochtproblematiek op de begane grond, het aanleggen van installaties ten behoeve van 

ventilatie, koeling en warmte op alle verdiepingen, het vernieuwen van elektrische installaties en data-

bekabeling én het plaatsen van nieuwe beglazing in alle buitenkozijnen in het gehele gebouw.  

 

Actualisatie 2015 

De raad is op 9 juni 2015 akkoord gegaan met het uitvoeren van de hiervoor genoemde aanvullende 

werkzaamheden, waarmee een bedrag is gemoeid van afgerond ú 4,1 mln. Kosten voor verhuizing- 

en herinrichting zijn niet in dit budget voorzien. 

De restauratie van het verdere interieur zoals  gewelfschilderingen hal, goudleerbehang, het publiek-

stoegankelijk maken van begane grond en vernieuwen huidige inventaris zal,  mede in relatie tot de 

thans beschikbare financiële middelen, nu niet verder worden opgepakt en vallen buiten de scope van 

het project.  

 

Over de alternatieve huisvesting van het college heeft op 17 november 2015 besluitvorming plaats 

gevonden. Vanaf 1 maart 2016 zal het college zijn intrek nemen in het pand Batterijstraat 48. 

 

In de risicoanalyse is een aantal risicoôs opgenomen die rechtstreeks het gevolg zijn van de nog uit te 

voeren werkzaamheden, de aanbestedingen en de huidige toestand van het pand. Niet alle risicoôs 

zijn momenteel al te kwantificeren, maar vooralsnog als PM opgenomen. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Budgetoverschrijding naar aanleiding van tegenvallende conditie gebouw. 

2 8. De kosten voor verhuizing en opslag van het gehele interieur, inclusief kunst en monumentale 

interieuronderdelen, inventariseren en voorzien van dekking. 

3 9. De huidige staat van het leidingwerk voldoet niet aan de eisen voor een eventuele aansluiting op 

stadswarmte/koeling. 

4 10. Het tegenvallen van de aanbestedingen aannemer Bouw en aannemer Installaties. 

5 11. Het niet halen van de planning (beoogde oplevering 1 maart 2017) 

 

Het totale risico voor het Stadhuis op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 218.750 + PM.  

 

Laatste ontwikkelingen 2016 

Begin 2016 heeft de aanbesteding van de bouwkundige werkzaamheden plaatsgevonden. Hierbij is 

gebleken dat er een aanzienlijke overschrijding is van het geraamde budget. Het voorstel is gedaan 

om deze overschrijding te activeren en te dekken middels de huurverhoging als gevolg van het her-

stellen van de balkkoppen. Dit is mogelijk omdat vanaf 2016 de interne rekenrente naar beneden is 

bijgesteld van 5,8% naar 3,5% en het aanpassen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar naar 40 jaar, 

conform de nieuwe Financiële Verordening. Het college heeft hiertoe op 23 februari 2016 het besluit 

genomen. De installatiewerkzaamheden worden in 2016 apart aanbesteed. 
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Samenvatting 

 

 boekwaarde 

31-12-2015 

nog te ma-

ken kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Restauratie 

Stadhuis + 

balkkoppen 

65.890 5.479.610 5.545.000 218.750 0 

 

 

4.3.3  SPORTHAL GEUSSELT NIEUWBOUW 

 

Korte beschrijving 

In de begroting 2013 heeft de Raad inge-

stemd met de realisatie van een multidisci-

plinaire sporthal. Bij de uitwerking van de 

plannen diende rekening te worden gehou-

den met de nieuwe gemeentelijke taken in 

het kader van WMO 2015 (o.a. meer moge-

lijkheden tot ontmoeting en mogelijk maken 

aangepast sporten). 

 

Hiertoe is op 18.02.2014 het functioneel 

programma van eisen ï rekening houdend 

met de nieuwe taken van de gemeente in 

het kader van de Wmo 2015 middels de 

toevoeging van een fysio/fitnessvoorziening -  inclusief het bijbehorend budget voor de nieuwbouw 

van de sporthal Geusselt vastgesteld. Het budget bedraagt ú 6,91 mln exclusief de fy-

sio/fitnessvoorziening.  

Zoals in  het raadsvoorstel is aangegeven, is de fysio-fitness een commerciële activiteit welke onder 

normale omstandigheden uit een kostendekkende huur terugverdiend moet worden. Omdat we hier 

echter met een specifieke opzet te maken hebben met een op WMO gerichte activiteiten, is een kos-

tendekkende exploitatie niet mogelijk. Daarom heeft de raad ingestemd met een investering van  

ú 1,6 mln. in fysio-fitness, waarvan eenmalig ú 0,4 mln. betaald wordt uit WMO middelen. Het reste-

rende bedrag ú 1,1 mln. kan middels kostendekkende verhuur terugverdiend worden. 

 

Actualisatie 2015 

In de tweede helft van 2015 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De investeringskosten op basis 

van de economische meest voordeling inschrijving laten een overschrijding zien van ú 0,985 mln. 

Conform de procedure heeft er een voorlopige gunning plaatsgevonden onder voorwaarden dat door 

de Raad werd ingestemd met het ter beschikking stellen van een aanvullend budget. 

Het door de raad vastgestelde budget van ú 6,91 mln. maakt onderdeel uit van het bij de programma-

begroting 2014 beschikbaar gestelde bedrag van ú 7,9 mln. MJIP-gelden voor de nieuwbouw sporthal 

Geusselt. Begin januari 2016 heeft de Raad ingestemd om het resterend budget dat in het MJIP was 

gereserveerd alsnog ter beschikking te stellen voor het project. 

 

Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld en de Omgevingsvergunning is eind 2015 verstrekt. 

De definitieve gunning heeft in februari 2016 plaatsgevonden en de aannemer is op 1 maart 2016 

gestart met de werkzaamheden. De oplevering is vastgesteld op 1 mei 2017.  
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Begin 2016 is de risicoanalyse van het bouwproject sporthal Geusselt bijgesteld, waarbij onderstaand 

de toprisicoôs zijn weergegeven. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Meerwerken overschrijden het budgettair kader 

2 12. Bouwwerkzaamheden veroorzaken overlast voor omliggende/aangrenzende opstallen 

3 13. Risico op bemalingskosten en vertraging door onverwacht hoge grondwaterstand 

 

Het totale risico voor de nieuwbouw sporthal Geusselt bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 

394.500 . Dit bedrag is exclusief het BTW-risico als gevolg van veranderde wet- en regelgeving (het 

wetsvoorstel om het verhuren van  accommodaties ter gelegenheid van sporten door de gemeente vrij 

te stellen van omzetbelasting. Dit heeft tot gevolg dat de omzetbelasting op de investeringen niet meer 

terugvorderbaar, noch compensabel is, waardoor de BTW over de gehele investeringen als kosten-

post moet worden aangemerkt. Dit wetsvoorstel is vooralsnog niet aan de Kamer voorgelegd, maar 

kan in de toekomst alsnog gebeuren.) In het vastgesteld budget is hiermee geen rekening gehouden. 

 

De geactualiseerde opstalexploitatie zoals is opgenomen in de jaarrekening 2015, heeft, na toevoe-

ging van het aanvullende budget een sluitende exploitatie.  

Samenvatting 

 boekwaarde 

31-12-2015 

nog te ma-

ken kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Sporthal Geusselt 0 8.646.583 8.646.583 394.500 0 

 

 

4.3.4  NIEUWBOUW BOULODRÔME 

 

Korte beschrijving 

In het coalitieprogramma is de locatiekeuze 

voor en de realisatie van een Boulodrôme 

opgenomen.  

Hiertoe draagt de gemeenteraad op 18 fe-

bruari 2014 het college bij motie op om in de 

tweede helft van 2014 concrete toezeggin-

gen te doen t.a.v. een locatie en inrichting 

van een Boulodrôme in Maastricht. 

Eind 2014 en begin 2015 zijn er 38 locaties 

onderzocht waarbij uiteindelijk is gekozen 

om de locatie Geusselt (ter plaatse van het 

voormalige MVV-gebouw "Klein Geusselt") verder uit te werken. 

In de programmabegroting 2015 is een bijdrage van ú 500.000 MJIP-gelden toegevoegd aan de reeds 

eerder toegezegde bijdrage van ú 159.000. 
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Op 17 november en 15 december 2015 hebben respectievelijk het college en de raad besloten om op 

de locatie Geusselt een E-neutrale Boulodrôme van 37x21x6m  met 12 volwaardige banen (777m²) te 

gaan bouwen.  

Het budget is vastgesteld op ú 731.000.  Daarnaast is er sprake van een voorfinanciering van de in-

vesteringskosten t.b.v. de energiebesparende maatregelen ad ú 70.000, welke door de stichting Bou-

lodrôme in 15 jaar volledig wordt terugbetaald.  

De bouw van de Boulodrôme en de buitenruimte dient derhalve gerealiseerd te worden binnen een 

budget van ú 801.000. 

 

Voor dit plan is eind 2015 een risicoanalyse opgesteld. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Budgetoverschrijding door hoge apparaatskosten. 

2 14. Aanbestedingsrisico 

3 15. Aanvullende wensen WMC 

 

Het totale risico voor de nieuwbouw Boulodrôme bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 37.500 + 

PM. 

Risicoôs zoals de aanvullende wensen WMC en het aanbestedingsrisico kunnen op dit moment nog 

niet gekwantificeerd worden en zijn opgenomen als PM.   

 

De geactualiseerde opstalexploitatie zoals is opgenomen in de jaarrekening 2015, heeft een sluitende 

exploitatie.  

Mocht een van de risicoôs die gekwantificeerd zijn, manifest worden, dan is nadere besluitvorming 

noodzakelijk. 

 

Laatste ontwikkelingen mei 2016 

Enkele niet gekwantificeerde risicoôs worden manifest (onder andere de aanvullende wensen van 

WMC die niet binnen het vastgestelde budget kunnen worden gerealiseerd).   

Het Schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt in een technisch ontwerp en is doorgerekend. Deze door-

rekening laat een tekort zien van circa ú 150.000. Daarnaast bedragen de extra kosten voor het uit-

voeren van het advies van WMC inzake de afwerking van de buitenzijde circa ú 150.000. Dit resulteert 

dat er circa ú 300.000 extra budget nodig is voor het realiseren van de Boulodrôme. Het college heeft 

op 10 mei 2016 besloten dit extra budget ter beschikking te stellen en te dekken uit het MJIP. 

 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31-12-2015 

nog te 

maken 

kosten 

nog te 

ontvangen 

opbreng-

sten 

Risico 

reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Nieuwbouw Boulodrôme  0 787.497 787.497 37.500 0 
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4.3.5  MECC INVESTERINGSPLAN 

 

Korte beschrijving 

Om een duurzame exploi-

tatie van het MECC (zie 

ook paragraaf 7.5) voor 

lange termijn mogelijk te 

maken, heeft de gemeente 

in 2015 het private deel 

van het MECC-vastgoed 

overgenomen van An-

nexum en is zij daarmee 

nu eigenaar van het volle-

dige complex. Met de vol-

ledige overname van zowel 

het vastgoed als de exploi-

tatie ligt het risico 100% bij 

de gemeente en is de con-

tinuïteit van de bedrijfsvoe-

ring van het MECC maxi-

maal geborgd. Met deze 

overname ontstaat investe-

ringsruimte voor het MECC. Die financi±le ruimte (becijferd op ú 15 mln.) wordt onder meer ingezet 

voor noodzakelijke verbeteringen en om toekomstgericht te kunnen investeren in de accommodatie en 

deze aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus (BL-MHC). 

Hard nodig, omdat het gebouw gedateerd raakt in gebruik en aantrekkelijkheid. MECC heeft in de loop 

der tijd een goede (inter)nationale positie verworven met name in de markt voor congressen en beur-

zen. Dit segment staat wereldwijd op een hoog professioneel niveau en stelt passende eisen aan de 

venue en stad. Naast ñstate of the artò auditoria die zijn voorzien van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van comfort, licht en geluid voor plenaire bijeenkomsten van 500 tot 3000 pax, is ook het kli-

maat, the look and feel van het gehele complex incl. horecaruimtes en break-out ruimtes / vergaderza-

len noodzakelijk. Het MECC voldoet op onderdelen niet meer aan het gewenste niveau van congres-

organisatoren. Hierdoor worden pitches met bijv. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maar ook met 

Glasgow en Gotenburg verloren, omdat deze venues door recente investeringen wel op het gewenste 

niveau verkeren. Om deze positie te behouden en te versterken zijn een aantal investeringen noodza-

kelijk. 

 

De keuze, primair voor versterken van de congresmarkt gemotiveerd door MECC vanuit de huidige 

sterkte en als groeikans, sluit nauw aan met de ambitie (en het belang) van de stad: versterken van 

het meerdaags (zakelijk) verblijfstoerisme. De accommodatie en voorzieningen zijn gedateerd en er is 

uitbreiding nodig. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven hiertoe een plan uit te werken.  

 

De eerste contouren van het beoogde plan zijn onder regie van het MECC en de gemeente Maastricht 

opgesteld. Uit die eerste uitwerking blijkt dat, naast het up to date maken van de accommodatie, er 

voldoende kansen zijn om nieuwe klanten naar het MECC te halen, op voorwaarde dat de accommo-

datie op onderdelen ook uitgebreid zal worden. Daarmee kan ook een veel betere aanhaking op BL-

MHC gecreëerd worden door aan het Forumplein een meetingpoint voor gebied en campus te ontwik-

kelen. Eerste berekeningen komen op een totale investering van ú 27,2 mln. 

De belangrijkste maatregelen / kosten*  bestaan uit: 
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1 TEFAF eisen Opwaarderen entree P3/P4; verbinden Expo Foyer-Zuidhal; Parkeervoor-

ziening pieken  

2 Uitbreiden en  vernieuwen 

congresdeel  

Auditorium ; revitaliseren Foyer ; Expo-foyer ; multimedia ; look&feel 

3 Brightlands Meeting Point, 

nieuwbouw aan Forumplein  

Nieuwbouw en uitbreiding expofoyer, vergaderfaciliteiten Horeca en com-

merciële ruimtes aan Forumplein; breakout rooms (ca. 2.000m2) 

4 Revitaliseren Forumpassage  

groeivariant  

Commerciële ruimtes vervangen en flexibel maken in gebruik en afmeting; 

verplaatsen trap naar P3 / look&feel  

5 Verbeteren look&feel hallen  Eigentijds maken ;  

6 Signing MECC (en BL-MHC) Led walls aan Forumplein en Kennedysingel 

Totaal 27,2 mln 

 

In bovengenoemde maatregelen is door MECC, in nauw overleg met de gemeente Maastricht, een 

prioritering aangebracht: enerzijds omdat de maatregelen maar in een beperkte periode van het jaar 

uitgevoerd kunnen worden en er derhalve meerdere jaren nodig zijn. Anderzijds om op die wijze een 

extra risicodekking voor tegenvallers in te bouwen: 

 

- TEFAF-eisen hebben de hoogste prioriteit. (ad 1) 

- Daarna volgen de maatregelen (ad 2,3 en 4) die in samenhang uitgevoerd moeten worden en vooral 

gericht zijn op het congresdeel, vergaderen, Expo-foyer en relatie MHC  

- Hallen (ad 5)  

- Signing (ad 6) 

 

Het gaat nu nog om eerste richtinggevende verkenningen. Nadere uitwerking daarvan is noodzakelijk 

ten einde de plannen en kostenramingen verder te concretiseren in een definitief investeringsplan. De 

uitwerking en concretisering zal tot ver in 2016 in beslag nemen. Voor die onderdelen die niet kunnen 

wachten in verband met afspraken TEFAF lopen de eerste investeringen al (trap + lift en verkenning 

tijdelijk parkeren).Tegelijkertijd zal begin 2016 een onderhoudsplan beschikbaar zijn (waarvoor aparte 

middelen zijn gereserveerd), dat nauw afgestemd wordt met het investeringsplan en moet leiden tot 

een integraal uitvoeringsplan. Nadat het investeringsplan verder uitgewerkt is, zal dit ter besluitvor-

ming aan het College respectievelijk de gemeenteraad worden voorgelegd, naar verwachting eind 

2016 / begin 2017. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 BTW risico op bijdrage provincie a 1 mln. Kan met bestemming/functie te maken hebben. 

2 16. Uitvoering van werken tijdens openstelling MECC veroorzaakt overlast voor bezoekers. 

3 17. Provincie Limburg verstrekt niet (geheel) de benodigde middelen voor de investeringsopgave. 

4 18. Accent op primaire prioriteiten heeft financiële gevolgen voor secundaire en kan leiden tot niet 

volledig realiseren van het nu beoogde programma. 
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Het totale risico voor het plan MECC Investeringsplan bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 

1.180.000 + PM. 

Voor dit plan zijn de contouren reeds in 2015 vastgesteld inclusief een bijbehorend verwacht budget 

van ú 27,2 mln, maar de nadere uitwerking met bijbehorende financiële paragraaf nog moet plaatsvin-

den. De verwachting is dat het totale risico op basis van de risicoanalyse een plaats moet krijgen bin-

nen het uiteindelijke budget. Het totale risico wordt voor het MECC Investeringsplan in deze MPGV 

dan ook niet meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. 

 

 

4.4  Resultaten en conclusies 

 

 boekwaarde 

31-12-2015 

nog te ma-

ken kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Timmerfabriek  0 17.407.707 17.407.707 1.715.000 + PM 0 

Restauratie Stadhuis 65.890 5.479.610 5.545.000  218.750 +PM 0 

Sporthal Geusselt 0 8.646.583 8.646.583 394.500 0 

Nieuwbouw Boulodrôme 0 787.497 787.497 37.500 0 

MECC Investeringsplan 0 27.200.000 27.200.000 1.180.000 +PM 0 

TOTAAL 65.890 59.521.397 59.586.787 3.545.750 +PM 0 

 

Voor de bouwprojecten is geen best en worst case scenario doorgerekend en is ook geen benodigde 

weerstandscapaciteit bepaald. De benodigde weerstandscapaciteit voor de bouwprojecten is gelijk 

aan het resultaat van het reële scenario en dit is per 31.12.2015 bepaald op nihil. Dit bedrag wordt 

meegenomen voor het bepalen van de totale benodigde weerstandscapaciteit grond- en vastgoedex-

ploitaties en het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 8). 

 

In deze MPGV zijn per 01.01.2016 vijf bouwprojecten actief, waarvan van vier bouwprojecten het fi-

nancieel kader definitief is vastgesteld en van één bouwproject, MECC Investeringsplan, nog nadere 

besluitvorming vereist.  

Op basis van de risicoanalyses en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn toch een aantal trends 

en aandachtspunten voor de bouwprojecten te benoemen: 

1. aanbestedingsrisico 

2. mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en apparaatskosten 

3. te krappe raming 

4. wijziging wet en regelgeving gelegenheid tot sportbeoefening 

 

Ad 1 Aanbestedingsrisico 

De huidige markt is inmiddels herstellende van de langlopende crisis (die gestart is in 2008) en zo ook 

de bouw. Dit is te merken aan de inschrijvingsbedragen bij de aanbestedingen. Waren de inschrijvin-

gen de afgelopen jaren vaak (aanzienlijk) lager dan de ramingen, in 2015 is hierin een kentering ge-

komen. Zo was de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) van de sporthal circa ú 0,9 mln 

hoger dan de ramingen. En dat terwijl twee verschillende externe bureaus in opdracht van de ge-

meente een raming hadden opgesteld. Ook bij de restauratie van het Stadhuis was onlangs de aan-

besteding van de bouwkundige werkzaamheden aanzienlijk hoger dan de ramingen (wederom ramin-

gen van een extern bureau). Echter markteffecten en ïverhoudingen maken geen onderdeel uit van 

een kostenraming. 
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Vandaar dat in de bouwprojecten waar in 2016 een aanbesteding plaats vindt (o.a. Timmerfabriek en 

Stadhuis) in de risicoanalyse het aanbestedingsrisico, al dan niet gekwantificeerd, is opgenomen. 

 

Ad 2 Mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en apparaatskosten  

Deze kosten worden geraamd bij het vaststelling van de opstalexploitatie. Vaak is het budget al eerder 

bepaald en vastgelegd (bij de programmabegroting o.d.), waarbij te weinig of nauwelijks rekening is 

gehouden met de interne apparaatskosten (zoals bijvoorbeeld bij het bepalen van het budget voor de 

Boulodrôme). Hierdoor kan het voorkomen dat al een budgetoverschrijding aan de orde is voordat de 

ontwerpfase is afgerond. 

Om dit te voorkomen is het zaak dat in een vroeg stadium, de initiatieffase, reeds voldoende rekening 

gehouden wordt met apparaatskosten. In deze fase kan voor deze kosten een percentage worden 

aangehouden van 20% tot 25% van de totale realisatiekosten. 

Natuurlijk kunnen er ook andere tegenvallers in de apparaatskosten zijn gedurende het project, waar-

bij de oorzaak gezocht kan worden in: 

¶ langere looptijd project dan gepland, bijvoorbeeld bij een tegenvallende aanbesteding zoals de 

Sporthal of stagnatie tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld asbest bij de Timmerfabriek); 

¶ onverwachte complicaties of omstandigheden die extra onderzoek of mankracht vergen, bijvoor-

beeld extra asbestonderzoek bij de Timmerfabriek; 

¶ de complexiteit van de projecten vraagt een steeds grotere of meer specialistische deskundigheid 

van zowel de medewerkers als de externe bureaus; 

¶ het aanbrengen van wijzigingen in de projectscope / -plan / -ontwerp als gevolg van de inbreng 

van nieuwe ambities en elementen (bijvoorbeeld bij de Boulodrôme). 

 

Ad 3 te krappe raming 

Het valt op dat in een aantal projecten de post onvoorzien de sluitpost is bij het opstellen van de ra-

ming. Hierdoor wordt deze post onvoorzien vaak te krap begroot. Ook de bepaling en vaststelling van 

de budgetten voordat er een kostenraming is opgesteld, werkt dit in de hand (bijvoorbeeld bij het pro-

ject Boulodrôme). 

De oplossing kan zijn dat budgetten pas worden bepaald en vastgesteld nadat er een kostenraming is 

opgesteld, waarbij de post onvoorzien in deze kostenraming gerelateerd is aan de fase waarin het 

project zich ten tijde van de kostenraming bevindt. Een andere mogelijkheid is vooraf een risicoanaly-

se uit te voeren en het risicobedrag van deze risicoanalyse als post onvoorzien op te nemen. 

 

Ad 4 wijziging wet en regelgeving gelegenheid tot sportbeoefening 

Heden is het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, waarbij de exploitant een aantal aanvullen-

de diensten verleent (beheer, schoonmaak, beveiliging, etc.) en  tevens sportattributen (toestellen, 

ballen, doelen, etc.)  ter beschikking stelt, belast met het verlaagde btw-tarief. Dit betekent dat bij het 

opteren van belaste (ver)huur, de btw over de voorinvesteringen en de exploitatiekosten kan worden 

verrekend. Bij de nieuwbouw van de sporthal Geusselt en de boulodrôme wordt de btw over de voor-

investeringen (grotendeels) verrekend, waarbij in de toekomstige huurovereenkomsten is opgenomen 

dat de exploitanten dan ook (deels) gaan opteren voor belaste huur. Er zijn echter aanwijzingen dat 

men voornemens is deze wetgeving wil wijzigen. Dit zou kunnen betekenen dat mogelijk in de toe-

komst niet meer geopteerd kan worden voor belaste (ver)huur van sportaccommodaties, waardoor 

ook de btw over de voorinvesteringen en exploitatiekosten niet meer verrekenbaar is. Dit kan een 

extra kostenpost op de investeringen opleveren van maximaal 21% (afhankelijk van welk percentage 

verrekenbaar is, zo is nu bij de sporthal 58% van 21% verrekenbaar, maar bij de boulodrôme is de 

gehele btw momenteel verrekenbaar). 

In de risicoanalyse van de sporthal en de boulodrôme is vooralsnog geen rekening gehouden met een 

mogelijke wetswijziging hieromtrent. 
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5.  BOUWGRONDEXPLOITATIE: PLANNEN IN ONTWIKKE-

LING (NIEGG) 

 

 

5.1  Inleiding 

 

Plannen in ontwikkeling, ook wel genoemd Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG), zijn alle 

plannen bouwgrondexploitatie waarvan het programmatisch en financieel kader (nog) NIET bestuurlijk 

is vastgesteld. Plannen in ontwikkeling bevinden zich in de fase waarin de haalbaarheid in de breed-

ste zin van het woord wordt onderzocht.  

 

Een project doorloopt van begin tot eind een vijftal fases: 

1. initiatieffase 

2. plandefinitiefase 

3. ontwerpfase 

4. uitvoeringsfase 

5. beheersfase 

 

Plannen in ontwikkeling kunnen zich bevinden in de eerste initiatieffase tot aan het moment waarop 

het project vanuit de voorraad in uitvoering wordt genomen (de uitvoeringsfase).  

 

De aard van de toekomstige gebiedsontwikkelingen (veelal herstructurering) maakt dat toekomstige 

projecten naar verwachting niet winstgevend zullen zijn. De ontwikkeling ervan is, gezien het maat-

schappelijk rendement, wel belangrijk voor de stad. 

 

De plannen in ontwikkeling hebben nog geen vastgestelde planexploitatie. Onderdeel van zoôn plan-

exploitatie is een verwacht resultaat. Doordat dit ijkpunt ontbreekt kunnen in de risicoanalyse geen 

afwijkingen plus of min worden meegenomen in het totale financi±le resultaat. Eventuele risicoôs wor-

den wel meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. 

 

Voor plannen in ontwikkeling is in de meeste gevallen wel vooraf een budget vastgesteld. Dit gebeurt 

doorgaans via een door het bestuur vastgesteld voorbereidingskrediet of bestuurlijke toestemming om 

gebruik te maken van het pro actieve verwervingskrediet.  

 

Daarnaast is er nog een categorie plannen in ontwikkeling, de zogenaamde grondexploitatiewet-

initiatieven. Bij deze initiatieven is bestuurlijk besloten medewerking te verlenen aan de planontwikke-

ling van een initiatiefnemer. Er is echter nog geen anterieure overeenkomst gesloten die regelt dat alle 

gemeentelijke kosten worden verhaald op de initiatiefnemer. 

 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de geselecteerde plannen: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ een top 5 risicoôs van de plannen gegeven en  

¶ de resultaten en conclusies weergegeven 
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5.2  Uitgangspunten 

 

In de MPGV 2013 waren in het kader van de risicodoorrekening van de plannen in ontwikkeling vooraf 

een aantal plannen geselecteerd. De selectie betrof de actuele gebiedsontwikkelingen (brandpunten, 

zie ook paragraaf 3.2) die momenteel volop in ontwikkeling zijn en waarvan de inschatting is dat deze 

binnen afzienbare tijd (binnen 2 jaren) in exploitatie kunnen worden genomen (of in ieder geval deel-

plannen in exploitatie kunnen worden genomen).  

 

Vanaf de MPGV 2014 is voor alle plannen in ontwikkeling een risicoanalyse opgesteld. Voor deze 

plannen zijn in het kader van deze MPGV de volgende onderwerpen doorgerekend: 

¶ een risicoanalyse waarbij project specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn en 

¶ een inschatting van het risico indien de betreffende planexploitatie uiteindelijk niet bestuurlijk zal 

worden vastgesteld. 

 

Van alle plannen in ontwikkeling is een globale inventarisatie gedaan naar de potenti±le risicoôs op 

basis van de huidige stand van zaken. 

 

Plannen in ontwikkeling met een negatieve boekwaarde (meer inkomsten dan uitgaven) vormen een 

aparte groep. Het betreft hier plannen die reeds meer opbrengsten hebben ontvangen, dan dat er 

kosten zijn gemaakt. Omdat daardoor de boekwaarde negatief is, zou de verwachting gewekt worden 

dat er geen risico is en dat bij geen doorgang, deze plannen zelfs een winstpotentie hebben. Dit is 

echter voorbarig, aangezien er voorwaarden aan de reeds ontvangen opbrengsten kunnen zijn ge-

steld (bijvoorbeeld terugbetaling bij geen doorgang, eventueel met rente). Deze voorwaarden moeten 

worden meegenomen bij de risicobeoordeling. 

 

Omdat de plannen in ontwikkeling nog geen vastgesteld financieel kader hebben en hiermee dus ook 

nog geen vast omlijnd te realiseren programma kennen, worden van deze plannen geen drie scena-

rioôs doorgerekend. 

 

De risicoanalyse van de plannen in ontwikkeling is doorgerekend op basis van het reële scenario. 

Deze risicoanalyse omvat alle project specifieke risicoôs. Als dekking van de uit de risicoanalyse voort-

vloeiende risicobedragen moet bij de vaststelling van het financieel kader van een betreffend plan, 

een post onvoorzien (en risico) worden opgenomen, die minimaal gelijk is aan de hoogte van het risi-

cobedrag. 

 

Voor een gedetailleerde toelichting over de uitgangspunten en parameters wordt verwezen naar het 

hoofdstuk 2 van deze MPGV. 

 

Conform de geactualiseerde BBV zal met ingang van 2016 deze categorie komen te vervallen. 
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5.3  Toelichting, resultaten en toprisicoôs geselecteerde projecten 

 

 

5.3.1  GEBIEDSONTWIKKELING NOORDOOST 

 

Korte beschrijving 

De gebiedsontwikkeling Noordoost heeft betrekking op de 

wijken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wycker-

poort. Op 23.02.2010 heeft de gemeenteraad het Wijk-

ontwikkelingsplan (WOP) Limmel / Nazareth en het WOP 

Wittevrouwenveld / Wyckerpoort vastgesteld. Het doel 

van de Wijkontwikkelingsplannen is om de betreffende 

wijken in tien jaar tijd om te vormen tot vitale en leefbare 

wijken. Met de vaststelling van de WOPôs is ook het bud-

gettaire kader voor de gebiedsontwikkeling Noordoost 

voor de periode 2010-2020 vastgesteld.  

 

Het financieel kader voor de ruimtelijke verandering voor 

de periode 2010-2020 werd in 2010 vastgesteld op totaal 

afgerond ɭ 65 mln., met als dekking: gemeente ú 15 mln., 

corporaties ú 15 mln., overig ú 20 mln. en rendabele in-

vesteringen: ú 15 mln. Voor de opstalontwikkeling (m.u.v. 

de IKCôs) is uitgangspunt dat deze plaatsvindt voor  reke-

ning en risico van de corporaties. 

 

Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om de lopende herstructurering te herijken. De eerste is 

de nieuwe Woningwet die in 2015 is aangenomen. De hoofdlijnen van deze wet zijn reeds genoemd in 

paragraaf 2.5.4. 

 

Dit alles betekent dat de mogelijkheden en de reikwijdte van de corporaties sterk ingeperkt zijn en zij 

niet meer op alle velden zoals voorheen (fysiek, sociaal en economisch) actief mogen zijn. 

 

Ook de overige ontwikkelingen inzake de nieuwe woningwet, die van invloed zijn op de gebiedsont-

wikkeling Noordoost, zijn reeds genoemd in paragraaf 2.5.4. 

 

Bij de herijking wordt rekening gehouden met de inhoudelijke uitgangspunten uit de nieuwe nota 

woonprogrammering.  Deze leiden tot aangepaste financiële uitgangspunten voor de herstructurering 

en herpositionering van nog uit te voeren maatregelen met bijbehorende budgetten.  Op deze herijkte 

basis is de gemeente voornemens om met elke corporatie in 2016 te komen tot een package deal 

rondom alle nog openstaande projecten Noordoost en projecten in andere ontwikkelingswijken,   

Parallel geven gemeente en corporaties in 2016 vorm en inhoud aan de prestatie-afspraken ñnieuwe 

stijlò d.w.z. volgens de spelregels van de nieuwe Woningwet. Die prestatie-afspraken voor 2017 en 

verder gaan primair over de nieuwe themaôs waarop de corporaties en gemeente de komende jaren 

willen samenwerken: wonen en zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid en woonruimteverdeling/ be-

schikbaarheidstelling.  

Als eerste stap om te komen tot de prestatie-afspraken brengen de corporaties in juni 2016 een ñbodò 

uit op de gemeentelijke woonvisie (de lokale woonagenda). Rond diezelfde tijd wordt  de nota woon-
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programmering vastgesteld door de gemeenteraad. Aansluitend wordt voor eind 2016 gekoerst op 

overeenstemming over de package deals en de prestatie-afspraken 2017.     

De omvang van het reële risico voor de gebiedsontwikkeling Maastricht Noordoost is sterk afhankelijk 

van de totstandkoming van de package deals en prestatie-afspraken. Zodra daar (in de tweede helft 

van 2016) voldoende zicht op is, kan daar een kwantitatieve inschatting van worden gemaakt. Voor 

het plan Gebiedsontwikkeling Noordoost / herijking herstructurering is op grond van voorgaande, 

vooralsnog geen risicoanalyse uitgevoerd. Het totale risico bedraagt dan ook PM. 

 

 

5.3.2 GEBIEDSONTWIKKELING RANDWYCK NOORD (BRIGHTLANDS MAASTRICHT 

HEALTH CAMPUS - PLANDEEL 2) 

 

Korte beschrijving 

Zoals hiervoor in paragraaf 3.3.2 is aangegeven is 

Plandeel 2 van de gebiedsontwikkeling Randwyck-

Noord (Brightlands Maastricht Health Campus) nog 

niet in exploitatie genomen. In de hiervoor reeds 

genoemde Koepelovereenkomst Fysieke Impuls 

BL-MHC hebben de gebiedspartners voor dit twee-

de deel van de gebiedsontwikkeling intentionele 

afspraken gemaakt. Het gaat om afspraken betref-

fende  het ontwikkelen van de gronden ten behoe-

ve van de nieuwbouw van vastgoed voor zowel 

nieuwe bedrijven en instellingen als mogelijk ook 

voor de initiatiefnemers van de campus. Het tempo 

van de daadwerkelijke ontwikkeling is daarbij van-

zelfsprekend afhankelijk van concrete investeringsvragen die zullen ontstaan.  

Naar verwachting zal de doorontwikkeling van Randwyck in relatie de MHC, ruimtelijk en functioneel 

gefaciliteerd door nieuwe Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus, nieuwe en betere 

perspectieven bieden voor de afzetbaarheid van de betreffende gronden, en daarmee ook gemeente-

lijke bouwgronden.  

 

Actualisatie 2015 

Het voornemen van de gebiedspartners om na-

dere afspraken te gaan maken over de ontwik-

kelstrategie voor de gronden in het gebied (pri-

vaat en publiek), is in 2015 nog niet verwezenlijkt 

en zal in 2016 verder moeten worden opgepakt.  

 

Planexploitatie Randwyck-Noord 

Gelijktijdig met het maken van concrete afspra-

ken inzake Plandeel 2 met de gebiedspartners 

Universiteit Maastricht, azM en de Provincie, zal 

bekeken worden of de huidige bouwlocaties van 

de grondexploitatie Randwyck (P0 en P6, zie 

paragraaf 3.3.2.2) geïntegreerd kunnen worden 

in Plandeel 2. 
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Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 In nieuwe planexploitatie Plandeel 2 kan de boekwaarde van het bestaande gemeentelijk plan 

Randwyck Noord (P0 en P6) niet (volledig) worden goedgemaakt. 

2 Oplossen leegstand kantoren prevaleert boven nieuwbouw 

3 Ontbreken voldoende parkeercapaciteit zit ontwikkeling Plandeel 2 in de weg 

4 In 2016 lukt het niet om een overeenkomst voor Plandeel 2 te sluiten 

5 Nieuw bestemmingsplan (Herstelplan Maastricht Zuidoost) wordt niet vastgesteld 

 

Het reële risico voor de nieuwe gebiedsontwikkeling Randwyck Noord wordt per 3.12.2015 ingeschat 

op ú 140.000 + PM. Bij het vaststellen van de nieuwe planontwikkeling zal de risicoanalyse worden 

geactualiseerd. 

 

 

5.3.3 BIESLAND ς CANNERWEG 

 

Korte beschrijving 

In de jaren negentig is, in het kader van herstructurering, 

op de panden Cannerweg 2 tot en met 14, het Carrége-

bouw (de voormalige sigarenfabriek) aan de Tongerse-

weg en de voormalige school aan het Theresiaplein de 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gevestigd. De 

school aan het Theresiaplein is eigendom van de ge-

meente en is inmiddels verbouwd tot atelierwoningen 

(zie hoofdstuk 7). De woningen Cannerweg 2 tot en met 

14 zijn inmiddels ook allemaal verworven en eigendom 

van de gemeente. 

Het Carrégebouw is niet door de gemeente aangekocht, 

maar is eigendom van een Belgische ontwikkelaar annex 

belegger. Deze ontwikkelaar heeft een plan ingediend 

voor het Carrégebouw, betreffende de reshuffeling en 

uitbreiding van de zittende detailhandelsfunctie op de 

begane grond en souterrain, en het realiseren van stu-

denteneenheden op de verdiepingen. Voor het uitvoeren 

van dit plan heeft de ontwikkelaar tevens een drietal 

woningen aan de Cannerweg aangekocht, Cannerweg 8, 

10 en 14.  

De ontwikkelaar heeft voor de uitvoering van dit plan in 

september 2014 een exploitatieovereenkomst met de gemeente gesloten. In deze exploitatieovereen-

komst is het gemeentelijk kostenverhaal verzekerd, evenals de verkoop van de drie woningen. Het 

bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en de omgevingsvergunning is verstrekt. 

 

Actualisatie 2015 

De drie woningen zijn in 2015 aan de ontwikkelaar  geleverd. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met 

de verbouwwerkzaamheden van de studentenwoningen en de verwachting is dat de studenteneenhe-

den en de detailhandel in de loop van 2016 worden opgeleverd. Voor de overige woningen, Canner-

weg 2, 4, 6 en 12 zijn de mogelijkheden onderzocht om deze woningen in de markt te zetten voor 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Begin 2016 is gebleken dat dit financieel niet haal-

baar was en zal aan het College worden voorgesteld om de panden openbaar te verkopen.  
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Van de panden Cannerweg 2 tot en met 14 wordt, conform de BBV, jaarlijks de boekwaarde afge-

boekt zodat deze gelijk was aan de getaxeerde marktwaarde.  

 

Toprisicoôs 

Voor het plan Biesland ï Cannerweg is een risicoanalyse uitgevoerd. 

 

# Omschrijving risico 

1 Lagere verkoopopbrengst panden dan de taxatiewaarde en/of boekwaarde 

2 De boekwaarde kan de jaarlijkse rentelasten niet dragen, aangezien de boekwaarde gelijk is aan 

de taxatiewaarde 

3  Alle bijkomende kosten (o.a. beheerskosten en apparaatskosten) kunnen niet ten laste van de 

boekwaarde worden gebracht 

4 Kosten bodemonderzoek en eventuele ïsanering zijn niet voorzien 

5 De woningen bevatten mogelijk asbest wat extra onderzoekskosten en mogelijk saneringskosten 

tot gevolg heeft 

 

Het reële risico voor het plan Biesland ï Cannerweg wordt per 31.12.2015 ingeschat op ú 220.000 + 

PM. 

 

 

5.3.4 HERONTWIKKELING HEER - SCHARN 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Heer Scharn omvat de buurten Heer en Scharn. De herontwikkeling van dit gebied 

krijgt vorm door middel van een tiental deelplannen. Het betreft plannen voor verbetering opvangca-

paciteit water, herinrichting openbare ruimte, renovatie en vervanging van delen van de woningvoor-

raad sociale huur en verbetering van voorzieningenniveau. Enkele deelplannen zijn als plan in ontwik-

keling in deze paragraaf van de MPGV 2014 reeds opgenomen met een nadere omschrijving: 

-Heer ï VV Heer in den Drink 

-Heer ï Demertstraat 

-Keerderstraatje ï VV Scharn (Akersteenweg) 

Samen met woningstichting Maasvallei is gewerkt aan deze gebiedsontwikkeling. De ontwikkelfase is 

inmiddels afgerond en gemarkeerd door het opstellen van een intentieovereenkomst tussen Maasval-

lei en de gemeente. De totale exploitatieraming van het plan is sluitend gemaakt door bijdragen van 

de vier betrokken partijen: provincie, Maasvallei, aannemer Jongen en de gemeente. De bijdrage van 

de gemeente is taakstellend opgenomen is de stedelijke programmering. 

In 2015 is het niet gelukt om een intentieovereenkomst te tekenen met Maasvallei. Inhoudelijk was er 

overeenkomst maar de haalbaarheid van een sleutelproject (bouwplan Akersteenweg) werd zeer twij-

felachtig als gevolg van de stedelijke programmering, procedurerisico's bij RvS en massief verzet 

vanuit de omgeving. Dit had en heeft invloed op meerdere deelprojecten. Momenteel wordt gezocht 

naar alternatieve locaties voor de realisatie van woningen ten behoeve van Maasvallei. Daarvoor is 

Maasvallei in overleg met Avenue 2. Er zijn mogelijkheden om binnen het plangebied van de Groene 

Loper een aantal woningen in de sociale huur te realiseren. Dat levert wel een hogere grondprijs op 

dan voorzien is in het grondprijzenbeleid van de gemeente. Indien er een oplossing gevonden kan 

worden binnen het plangebied Groene Loper, dan wordt daarmee de herontwikkeling van de locatie 

De Burght problematisch. Eigenaar aannemersbedrijf Jongen zou deze locatie herinrichten met zorg-

woningen en het restant van de naastgelegen tennisvelden overdragen aan de gemeente. In het 

overeengekomen provinciale subsidie is een provinciale bijdrage aan de gemeente opgenomen 

waarmee de verwerving en herinrichting financieel is afgedekt. Nu het waarschijnlijk is dat het bouw-

plan Akersteenweg niet doorgaat, is daarmee ook de door Maasvallei gegunde bouwopdracht aan 

Jongen niet meer aan de orde. Bouwen binnen de Groene Loper gebeurt door een andere bouwer. De 
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provincie heeft laten weten dat met een andere invulling van het bouwprogramma er toch sprake blijft 

van een provinciale bijdrage. 

De herinrichting van het Petrus Bandenplein en de realisatie van een ondergronds opvangbekken 

voor water gaat door. Dit is een volledig door de gemeente gefinancierd project. Bij de herinrichting op 

maaiveldniveau van het plein gaan we er vooralsnog van uit dat de duplexwoningen door Maasvallei 

worden gesloopt en de inbrengwaarde van die woningen per saldo op nihil wordt gesteld. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Stagnatie voor het geheel door sterke onderlinge afhankelijkheid van de plandelen. 

2 Realisatie programma bouwplan Akersteenweg op alternatieve locatie. De aanvankelijke college-

keuze voor Akersteenweg als bouwlocatie kan vanwege provinciale en landelijke beleidsre-

gels/wetgeving, niet doorgaan. gezocht moet worden naar vervangende locatie voor woningen 

met alle gevolgen voor de grondprijs van dien. Risico is gesteld op PM. 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risico-analyse bedraagt PM. 

 

 

5.3.4.1 Heer ï VV Heer in den Drink 

 

Korte beschrijving  

Voor Heer is samen met Maasvallei een ontwikkelingsprogram-

ma opgesteld waarbij waterhuishouding, openbare ruimte, ver-

vangende woningbouw en voorzieningen kwalitatief verbeterd 

worden. Een onderdeel is de herontwikkeling van de locatie 

voormalig zwembad Heer ten behoeve van sport.  De voetbal-

club RKVC Heer bespeelt nu zowel de voetbalvelden aan de 

Laan in den Drink alsook aan de Demertstraat. Door middel van 

een subsidie van de provincie is het mogelijk een aanvullend 

speelveld te realiseren aan de Laan in den Drink. Hierdoor kan 

het bespelen van de voetbalvelden aan de Demertstraat verval-

len en wordt RKVC Heer geconcentreerd aan de Laan in den 

Drink.  

De zwembadlocatie wordt geheel of gedeeltelijk ingebracht voor 

de uitbreiding van het natuurgrasveld VV Heer.  

De RKVC Heer wil tevens haar kleedaccommodatie uitbreiden. 

Men wil dat in eigen beheer doen maar daar zal een klein bud-

get voor nodig zijn. Daarnaast moeten extra parkeerfaciliteiten 

worden gerealiseerd. De hele operatie levert bij Sport een be-

sparing op voor het onderhoudsbudget van 1 voetbalveld . 

Eind 2015 is er een risicoanalyse uitgevoerd voor het plan Heer ï VV Heer In den Drink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2015 ï gemeenteraad 2016 90 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Er is onvoldoende ruimte in het budget van ú 200.000 voor de aanleg van een sportveld, om daar-

binnen ook nog eens middelen vrij te maken  t.b.v. kleedaccommodatie. 

2 Het concentreren van VV Heer op de uni locatie zal leiden tot een vraag naar meer parkeer gele-

genheid en mogelijk een herinrichting van de randen van het perceel. Daar is tot nu toe geen budget 

voor voorzien. 

  

 

Het reële risico voor het plan Heer ï VV Heer In den Drink wordt per 31.12.2015 ingeschat op ú 

15.000 + PM. 

 

 

5.3.4.2 Heer - Demertstraat 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied omvat de voetbalvelden aan de De-

mertstraat in Heer. Deze velden worden tot nu toe 

gebruikt door de RKVC Heer, met name ten behoeve 

van het jeugdvoetbal. Vanaf 2016  zal de RKVC Heer 

de voetbalvelden niet meer gebruiken.  

 

Begin 2016 is op 1 veld een tijdelijke parkeervoorzie-

ning voor het MECC aangelegd. De kosten beheer en 

onderhoud zijn voor rekening en risico van het MECC. 

Medio 2016 eindigt het gebruik door Maastricht Sport 

en dan gaat het veld in beheer en onderhoud over naar Vastgoed. 

Er resteert geen projectrisico meer. 

 

 

5.3.4.3 Keerderstraatje ï VV Scharn (Akersteenweg) 

 

Korte beschrijving 

Voor Heer is samen met Maasvallei een 

ontwikkelingsprogramma opgesteld waarbij 

waterhuishouding, openbare ruimte, vervan-

gende woningbouw en voorzieningen kwali-

tatief verbeterd worden. Een onderdeel is de 

herontwikkeling tot woningbouw van de 

voormalige voetbalvelden van VV Scharn 

gelegen aan de Akersteenweg.   

Eind 2015 is een streep gezet door de her-

ontwikkeling van deze locatie. 

De locatie is in beheer en onderhoud van 

Vastgoed. 

Er resteert geen projectrisico meer. 
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5.3.5 MARIABERG HERSTRUCTURERING 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Mariaberg behelst de 

gehele buurt Mariaberg.  

Eind 2013 is voor deze buurt het Ambi-

tiedocument vastgesteld door de Raad. 

Hierin is uitgewerkt welke ambities er 

zijn voor de buurt, zowel op sociaal als 

fysiek vlak voor een periode van 10 

jaar.  

Voor Mariaberg is er eerst een start 

gemaakt met de sociale projecten. De 

fysieke ontwikkelingen vinden plaats 

per deelbuurt, te weten in Trichterveld, 

Proosdijveld en Blauwdorp. Hierbij gaat 

het concreet om locaties van corpora-

ties Maasvallei, Woonpunt en Servati-

us.  

 

Actualisatie 2015 

Trichterveld heeft inmiddels een door-

start gemaakt en loopt nog steeds. De 

eerste fase van het aangepast plan is nu afgerond (rondom Madoerastraat). De voorbereidingen voor 

uitvoering van fase 2 zijn gestart. In Proosdijveld is plan Biedermeier door Woonpunt on hold gezet. Er 

heeft wel al sloop plaatsgevonden in de Orchideëenstraat (woningen Woonpunt) en ter plaatse is gras 

ingezaaid in afwachting van een mogelijke doorstart. De plannen voor Blauwdorp zijn in ontwikkeling. 

In samenwerking met Servatius waar mogelijk ook Provincie wordt nu een totaalplan ontwikkeld voor 

geheel Blauwdorp. Hierbij is een van de uitgangspunten de realisatie van de Blauwe Loper. Over de 

haalbaarheid van vooral deze laatste component zal in 2016 de (financiële) haalbaarheid blijken. 

Gezien de ontwikkelingen in de wetgeving en financiële positie van de corporaties is merkbaar dat 

plannen lastiger tot ontwikkeling komen. Dit betekent vaak vertraging in het proces en meerdere plan-

aanpassingen. In de betreffende planontwikkelingen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de actuele mogelijkheden van de corporaties. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico  

1 Overschrijding apparaatskosten zoals opgenomen in werkbudget  

 

Het totale risico voor Mariaberg op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 52.500. 
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5.3.6 MARIABERG - BIEDEMEIER 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Biedermeier grenst aan de achterzijde van 

de percelen aan de Tongerseweg (zuidzijde) en de Serin-

genstraat (westzijde), de Anjelierenstraat (noordzijde) en 

de achterzijde van de percelen aan de Ruttensin-

gel/Ringovenweg (oostzijde). Het gebied bestaat wat be-

treft woningbouw uit huurwoningen van Woonpunt.  

In 2011/2012 startte Woonpunt met de planontwikkeling 

voor de herstructurering van Proosdijveld en met name 

het plangebied Biedermeier. Het plan zou gefaseerd wor-

den uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij er een splitsing is in 

twee delen (fase 1+2 en fase 3+4). Met een provinciale 

bijdrage van ú 500.000 was het mogelijk een sluitend 

deelplan te ontwikkelen voor fase 1+2. Het huidig deelplan 

betreft de sloop van 46 woningen en nieuwbouw van 41 

woningen. In totaal worden in vier fasen 103 woningen 

gesloopt en circa 80 woningen gebouwd.  

Insteek is om in het groen aan de achterzijde van het 

buurtcentrum (Anjelierenstraat) 11 nieuwe patioôs te reali-

seren (sociale huur), aan de zijde Orchideeënstraat 20 

eengezinswoningen (sociale huur) en aan de Seringenstraat 10 eengezinswoningen (koop). Ook 

wordt het openbaar groen passend ingericht en de bestaande Orchideeënstraat verlegd. Deze aan-

passing is noodzakelijk om een doorlopende de groenstructuur te creëren van de Begoniastraat tot 

aan het Theresiaplein. De woningen aan de Orchideeënstraat zijn in 2014 gesloopt.  

 

Actualisatie 2015 

Momenteel is het project door Woonpunt on hold gezet. Onduidelijk is per wanneer zij dit een vervolg 

willen geven, maar de verwachting is dat dit niet gaat gebeuren in 2016. In november 2013 is er een 

intentieovereenkomst met Woonpunt gesloten om het kostenverhaal te verzekeren. Wanneer er een 

doorstart aan de orde is, dan zal deze moeten worden geactualiseerd. 

Een risico is het vervallen van de provinciale subsidie van dit plan. De subsidietermijn is eigenlijk al 

verlopen, maar provincie is op de hoogte van vertraging. Bij een doorstart dient er alsnog een be-

stemmingsplanwijziging plaats te vinden. Onduidelijk is of en hoe de ladder-discussie hier impact op 

heeft. 

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico  

1 Wegvallen toegekende provinciale subsidie  

 

Het totale risico voor Biedermeier op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 12.500. 
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5.3.7 POTTENBERG HERSTRUCTURERING 

 

Korte beschrijving 

Het plangebied Pottenberg behelst de gehele buurt Pot-

tenberg in Maastricht. Eind 2013 is voor deze buurt het 

Ambitiedocument vastgesteld door de Raad. Hierin is 

uitgewerkt welke ambities er zijn voor de buurt, zowel op 

sociaal als fysiek vlak voor een periode van 10 jaar.  

Voor Pottenberg is er eerder een start gemaakt met de 

sociale projecten. De fysieke ontwikkelingen maken nu 

een rustige start, anticiperend op concrete uitvoerings-

plannen rond 2018-2020. Hierbij gaat het concreet om 

locaties van corporaties Woonpunt en Servatius in het 

hart van de wijk (Poortgebouw, mammoetflat). Aangezien 

de wijk door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is 

aangewezen als landelijke voorbeeld van de wederop-

bouwgebieden, is er vanaf de start veel aandacht voor de 

fysieke ontwikkeling. Op dit moment is er overleg met 

beide corporaties, de RCE en gemeente als start van de 

planuitwerking. Doel is om de noodzakelijke vernieuwin-

gen in een passende en haalbare vorm te realiseren. 

Daarmee verbetert de gebruikswaarde en zijn belangrijke 

kenmerken van de wijk/ gebouwen ook geborgd.  

 

Actualisatie 2015 

Gezien de ontwikkelingen in de wetgeving en financiële positie van de corporaties is merkbaar dat 

plannen lastiger tot ontwikkeling komen. Dit betekent vaak vertraging in het proces en meerdere plan-

aanpassingen. In de betreffende planontwikkelingen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de actuele mogelijkheden van de corporaties. 

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Overschrijding apparaatskosten i.r.t. beschikbaar werkbudget  

 

Het totale risico voor Pottenberg op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 5.000. 

 

 

 

5.3.8 OUD WYCK - PALACE 

 

Korte beschrijving 

Het plan omvat de herontwikkeling van het gebied tussen de Wycker Brugstraat, Lage Barakken, 

Bourgognestraat en Wycker Grachtstraat met als programma: hotel, hotelappartementen een onder-

grondse parkeergarage en 7 vrijstaande woningen. 

 

Actualisatie 2015 

Door het vestigen van de WVG, heeft de gemeente sinds 2001 nagenoeg alle benodigde panden in 

eigendom verworven.  
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De gemeente is al geruime tijd in onderhandeling met een ontwikkelaar. In het najaar 2015 heeft de 

ontwikkelaar aangegeven akkoord te zijn met de 

voorliggende intentieovereenkomst. Een college-

nota om in te stemmen met deze overeenkomst is 

in voorbereiding. Na akkoord college kan tot onder-

tekening van de overeenkomst en het opstarten 

van het vervolgtraject worden overgegaan. De 

intentieovereenkomst gaat uit van een stappen-

plan, met als laatste stap komen tot een realisatie-

overeenkomst en een gewijzigd bestemmingsplan. 

Er is sprake van vertraging, maar met de nu voor-

liggende afspraken ligt er een goede basis om tot 

ontwikkeling te komen. Indien het alsnog niet tot 

een realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar 

komt, dan zijn er de volgende mogelijkheden: 

1.de panden blijven in de planontwikkeling, wach-

tend op een nieuwe marktpartij met een gewenst 

en haalbaar plan; 

2.bestuurlijk wordt besloten de aangekochte pan-

den niet langer in te zetten voor de herontwikkeling 

(de herontwikkeling wordt hiermee geschrapt). Bij 

de eerste optie blijven de jaarlijks terugkerende kosten doorlopen totdat een marktpartij komt met een 

gewenst en haalbaar plan. Bij de tweede optie zou de gemeente de panden die zij in eigendom heeft, 

kunnen verkopen.  

 

Toprisicoôs 

 

# Omschrijving risico 

1 Doorlopen van de jaarlijks terugkerende kosten bij niet komen tot overeenkomst met de huidi-

ge ontwikkelaar. 

2 Het plan / programma past niet binnen het gemeentelijk (hotel)beleid. 

3 Niet komen tot onteigening perceel Bourgognestraat 28B 

 

Het totale risico voor Oud Wyck Palace op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 180.000 + PM. 

 

 

 

5.3.9 JOJOHAVEN AUTARKWONINGEN 

 

Korte beschrijving 

Het plan Belvédère Haven fase 2 is niet tot uitvoering gekomen, met name vanwege de weggezakte 

vraag naar (gestapelde) woningen. Er dient zich een mogelijkheid aan een plan te realiseren, waarbij 

duurzaamheid voorop staat en dat een unieke toevoeging levert aan het Maastrichtse woningaanbod.  

De zgn. autarkwoning: drijvende woning die (nagenoeg) energieneutraal is en (zo veel mogelijk) onaf-

hankelijk is van nutsvoorzieningen, die enige tijd geleden in de Maas was gesitueerd, had veel publie-

ke belangstelling en riep vragen op of er in Maastricht plaats is voor dergelijke woningen. Daarbij is 

het oog gevallen op de Jojohaven. 
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