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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Inleiding 

Voor u ligt het raadsvoorstel houdende de stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief 

actualisatie van de grondexploitatie (grex) 2016. Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan de 

afspraak met uw raad betreffende jaarlijkse rapportage en actualisatie van het programma Belvédère 

met een doorkijk naar de komende jaren. Het betreft inmiddels de vierde rapportage.  

 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 60-2016 

Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2016 

2 

  

 

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

 

Doel 

Met deze rapportages bieden wij uw raad inzicht in de planontwikkeling en het cijfermateriaal dat 

daaronder ligt. Er wordt teruggekeken naar de afgelopen jaren. Daarover leggen wij met het 

raadsstuk verantwoording af. Middels dit raadsstuk wordt de stand van zaken geschetst op een groot 

aantal projecten en activiteiten en wordt vooruit gekeken naar tal van actuele thema’s, voornemens, 

initiatieven en plannen en waar dat al kan worden concrete voorstellen gedaan.  

Op basis daarvan is het cijfermateriaal van de grex bijgesteld en zijn de (financiële) risico’s 

geactualiseerd. Op deze wijze is uw raad continu betrokken bij de gebiedsontwikkeling. De jaarlijkse 

rapportages zijn bij uitstek het moment om als raad vroegtijdig actief bij te sturen in voorgestelde 

ontwikkelingen waar dat nodig wordt geacht en waarbij de financiële consequenties meteen in beeld 

worden gebracht. Ook na dit grex moment heeft uw raad een betrokkenheid omdat bij een aantal 

activiteiten en projecten in de gebiedsontwikkeling procedures doorlopen moet worden waarbij uw 

raad vanuit uw formele positie een rol heeft. En bovendien wordt de raad bij belangrijke 

ontwikkelingen geïnformeerd respectievelijk in de positie gebracht wensen en/of bedenkingen in te 

brengen. Daarmee bent u in de positie om maximaal te sturen. 

 

De boodschap voor 2016 

De kernboodschap voor het jaar 2016 is dat na een aanloop van enkele jaren de 

gebiedsontwikkeling definitief weer op de kaart staat. Er is sprake van een continue stroom aan 

activiteiten en projecten die in voorbereiding dan wel uitvoering zijn respectievelijk komen. Deze 

komen in voorliggende nota successievelijk aan de orde. In deze samenvatting lichten we er enkele 

uit. Het ingezette beleid van uw raad om op het hoogtepunt van de crisis - waar het geloof in het 

project weg was - toch te kiezen voor een aantal belangrijke investeringen lijkt zijn vruchten af te 

werpen. De marktsituatie van voor de economische crisis zal niet meer terugkomen, maar private 

partijen kijken nu weer met meer interesse naar de gebiedsontwikkeling.  

Op basis van het planconcept vastgelegd bij raadsbesluit van 22 januari 2013 in ‘Het Antwoord van 

de Sphinx’ en tegemoet komend aan de wens van uw raad om een actief acquisitiebeleid, hebben wij 

de markt in het afgelopen jaar actiever benaderd. Resultaten daarvan treft u in voorliggend raadsstuk 

aan waarbij wij met enkele concrete voorstellen komen inzake toewijzing en verkoop van bouwgrond 

en gebouwen om private investeringen mogelijk te maken. 
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De geprognosticeerde onrendabele top 

De geprognosticeerde onrendabele top die bij herstart in 2013 ongeveer € 80 mio bedroeg, is in de 

afgelopen drie jaren afgenomen. Ook voor dit jaar wordt een verdere lichte daling voorzien in orde 

van grootte van € 5 mio waarmee de geprognosticeerde onrendabele top uitkomt op een bedrag van 

ongeveer € 50 mio tot € 55 mio. Daar staat tegenover de door uw raad vastgestelde financiële 

achtervang ten laste van het MJIP vanaf 2016 ad € 2,3 mio per jaar.  

In voorliggend raadsstuk treft u voorstellen aan waardoor de onrendabele top in eerste instantie 

stijgt. Deze voorstellen achten wij noodzakelijk om de projecten verder van de grond te tillen. Bij de 

verschillende hoofdstukken komt dit terug. Tegenover deze stijging staat een forse daling van de 

onrendabele top als gevolg van rentevoordelen met als saldo dat de onrendabele top voor het vierde 

achtereenvolgende jaar wederom iets naar beneden kan worden bijgesteld. 

In hoofdstuk 5 treft u een recapitulatie van het cijfermateriaal aan; zoals te doen gebruikelijk wordt 

het gedetailleerde cijfermateriaal als vertrouwelijk aangemerkt vanwege nog te voeren 

onderhandelingen en aanbestedingen en kunt u deze gegevens onder geheimhouding inzien. 

 

Enkele thema’s eruit gelicht 

In deze samenvatting hebben wij beknopt enkele actuele thema’s uit de grex 2016 voor u eruit 

gelicht. 

 

Aanpassen voorwaarden voor Sphinx Zuid 

De ontwikkeling van de marktsituatie wordt door ons goed gevolgd opdat tijdige noodzakelijke 

bijstelling van de randvoorwaarden in de grex op het vlak van onder andere programmering en 

beprijzing kan plaatsvinden. Dit speelt met name bij het deelgebied Sphinx Zuid, zijnde de locatie die 

in belangrijke mate moet voorzien in de woningbouwopgave. In hoofdstuk 2.2.3 is het voorstel 

geformuleerd om het programma en beprijzing in de grex beter te laten aansluiten op de huidige 

marktsituatie en om grote delen van deze bouwlocatie toe te wijzen en te verkopen zodat de 

woningbouwontwikkeling op gang komt.  
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Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV)-ontwikkeling 

In de voorliggende grex 2016 wordt conform de eerdere afspraak met uw raad een voorstel 

geformuleerd met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de PDV in het Belvédèregebied.  

Dat voorstel voorziet in een gefaseerde aanpak van de tweede fase aansluitend aan fase 1 zodat 

met een ingecalculeerd risicoprofiel maximaal kan worden ingespeeld op de vraag, rekening 

houdend met sterk wisselende marktomstandigheden.  

In het voorstel wordt de branchering overeenkomstig het advies van Bureau Ruimtelijke Ordening 

(BRO) opgerekt voor zowel de resterende kavel in fase 1 als voor fase 2. Beschreven wordt op welke 

wijze de bouwgrond in de markt wordt gezet, hoe snel kan worden gereageerd op concrete 

initiatieven en de verdere procesgang inclusief de planning (hoofdstuk 2.4.2). 

 

Het Frontenpark 

Zoals in eerdere grexen beschreven, wordt het Frontenpark gefaseerd gerealiseerd al naar gelang 

beschikbaarheid van budgetten en mede in afstemming met de projecten die daaraan grenzen zoals 

het project Noorderbrugtracé en de aanpak van de natuurcompensatie. 

De fase 1 (muren vestingwerken) en fase 2 (onderdoorgang Hoge-Lage Fronten) zijn in 

voorbereiding en deels in uitvoering. Met deze opgaven wordt het Frontenpark qua ‘hardware’ op 

orde gebracht. Fase 3 is meer gericht op de toekomstige gebruikers. De derde fase voorziet in 

voorzieningen voor voetgangers en fietsers van en naar het Frontenpark en in het Frontenpark, 

voorzieningen voor de gebruikers in het park, zitbanken, speelveldjes en dergelijke en voorzieningen 

aan/in de gebouwen (hoofdstuk 2.3). In het kader van de Kadernota zijn hiervoor de middelen 

beschikbaar gesteld. 

 

Programmering 

De afgelopen periode en ook nog de komende jaren zal onze aandacht gericht zijn op de realisatie 

van een aantal fysieke opgaven binnen de gebiedsontwikkeling. Nu de contouren van het nieuwe 

Belvédère beter zichtbaar worden, is het moment daar om de kwaliteiten van het (te ontwikkelen) 

gebied beter voor het voetlicht te brengen. Het gaat dan met name over het gebied ten zuiden van 

het nieuwe Noorderbrugtracé, dat verder gaat onder de naam Sphinxkwartier. Het Sphinxkwartier is 

de plek waar de stad Maastricht zich mee kan gaan onderscheiden. Dit belang is bij het door uw raad 
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vastgestelde planconcept ‘Het Antwoord van de Sphinx’ en bij eerdere grexen al onder uw aandacht 

gebracht. Het jaar 2016 willen wij gebruiken om op dat vlak een professionaliseringsslag te maken in 

samenwerking met de ondernemers van het eerste uur. In hoofdstuk 2.5.2 komt dit onderwerp verder 

aan de orde.  

 

Tot slot 

Het blijft belangrijk te onderkennen dat de rapportage wordt gedaan met de kennis en inzichten van 

dit moment (2016) en als zodanig weer als een momentopname gezien moeten worden. De 

gebiedsontwikkeling Belvédère is een majeure opgave met een fors kapitaalbeslag en een behoorlijk 

risicoprofiel. Dat vraagt om een permanente politiek-bestuurlijke aandacht, regie en aansturing. In die 

zin is het jaarlijkse evaluatie- en actualisatie moment voor uw raad belangrijk om een vinger aan de 

pols te houden. In voorliggende nota is onder de beslispunten een aantal concrete voorstellen die 

verderop in de nota terugkomen, expliciet verwoord. 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de planontwikkeling Belvédère, ijkmoment 2016; 

2. Tot vaststelling over te gaan van de grex 2016 die de basis biedt om de verdere planontwikkeling 

ter hand zal nemen c.q. te vervolgen en in dat kader te besluiten: 

a. Het acquisitiebeleid gericht op commitering van private partijen in casu gericht op private 

investeringen voort te zetten vanuit een een-op-een benadering van eindgebruikers; 

b. In het kader van het herontwikkelingstraject van de locatie Landbouwbelang gesprekken met 

potentiële gegadigden aan te gaan, tot sloop over te gaan van onveilige en ontsierende 

onderdelen van het complex en tijdelijk verder gedogen van de huidige situatie in combinatie met 

het traject opstarten om te zoeken naar een alternatieve plek gekoppeld aan het 

broedplaatsenbeleid; 

c. Afhankelijk van een haalbaar planconcept de Festivillage toe te wijzen en te verkopen aan Bison 

Beheer B.V. voor de vestiging van een bowlingcentrum; 

d.  Het financieel kader voor de locatie Sphinx Zuid naar beneden bij te stellen met € 12 mio; 
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e. Afhankelijk van een haalbaar planconcept bouwgrond toe te wijzen en te verkopen op de locatie 

Sphinx Zuid aan een vijftal beleggers/ontwikkelaars voor de realisatie van koop- en huurwoningen 

in het grondgebonden en gestapelde segment; 

f. Afhankelijk van een haalbaar planconcept aan een tweetal initiatiefnemers op het vlak van 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwgrond toe te wijzen en te verkopen op de 

locatie Sphinx Zuid respectievelijk deze bouwgrond voorlopig voor CPO-initiatieven te reserveren 

mochten de ingediende initiatieven niet haalbaar zijn; 

g. In te stemmen met de op basis van de definitief uitgewerkte plannen voor het Eiffelcomplex 

bijgestelde begroting voor het cascoherstel van € 22 mio; 

h. De acquisitie- en verhuuractiviteiten in de komende periode toe te spitsen op verhuur van de 

resterende ‘koppen’ van het Eiffelcomplex; 

i. Afhankelijk van een haalbaar planconcept het Brikkegebouw op de Sphinxlocatie toe te wijzen en 

te verkopen aan de heer Berghof van Blanche Dael voor de vestiging van een koffie- en 

theeproeverij c.a.; 

j. Het streven erop te richten om de onderhandelingen met Loods 5 voor een haalbaar retailconcept 

op de locatie Sphinx Noord definitief af te kunnen ronden in 2016; 

k. Tijdelijk een gedifferentieerd parkeertarief in te voeren op de parkeerplaats Sphinx voor de 

daluren mits de partijen die daarvan gebruik willen maken daaraan financieel bijdragen; 

l. In te stemmen met de uitvoering van fase 3 van het Frontenpark gericht op voorzieningen in het 

park en in de gebouwen in het park voor gebruik; 

m. Het advies van het Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) over de brancheverruiming voor de PDV-

locatie over te nemen voor de resterende gronden in fase 1 en voor fase 2 PDV; daarmee wordt 

de strekking van de in de raadsvergadering van 3 november 2015 ingediende motie van de 

fracties van het CDA, PVM, LPM en MV gehonoreerd en kan deze van de raadsagenda worden 

afgevoerd; 

n. Het beoogde PDV-gebied voor fase 2 definitief te verkleinen door de locatie van het bedrijf 

Thomas Regout daaruit te verwijderen; 

o. Fase 2 van de PDV gefaseerd tot ontwikkeling te doen brengen met een eerste fase aansluitend 

aan fase 1 met een ontwikkelvolume van 14.000 m2 winkelvloeroppervlak; 
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p. Parallel aan de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan in onderhandeling te treden met 

potentiële eindgebruikers voor de resterende gronden in fase 1 PDV en bij een haalbaar 

planconcept tot toewijzing en verkoop over te gaan en de procedure projectafwijkingsbesluit te 

starten; 

q. In te stemmen met verhoogde inspanning - in samenwerking met bestaande en nieuwe partijen 

binnen de gebiedsontwikkeling - gericht op programmering met name binnen het Sphinxkwartier; 

r. In te stemmen met de vervolgactie richting provinciaal bestuur gericht op subsidiewerving; 

3. De resultaten daarvan wederom voor te leggen bij wijze van actualisatie in 2017. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt het raadsvoorstel houdende de stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief 

actualisatie van de grondexploitatie (grex) 2016. Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan de 

afspraak met uw raad betreffende jaarlijkse rapportage en actualisatie van het programma 

Belvédère, vroegtijdige betrokkenheid en verantwoording. Het betreft inmiddels de vierde rapportage.  

 

2013 

De eerste rapportage dateerde van 18 juni 2013 (raadsstuk 72-2013) en stond in het teken van 

het creëren van een nieuw startmoment in de planontwikkeling Belvédère inclusief de grex. Het 

oorspronkelijke zeer forse programma werd naar meer realistische proporties teruggebracht en het 

nieuwe planconcept zoals verwoord in het in januari 2013 vastgestelde raadsstuk 5-2013 ‘Het 

Antwoord van de Sphinx’ werd geïmplementeerd. 

In 2013 werd door uw raad het belangrijke besluit genomen inzake het vormen van een substantiële 

achtervang ten laste van het MJIP ad € 2,3 mio vanaf 2016 in relatie tot de dekking van de 

geprognosticeerde onrendabele top. Deze onrendabele top bedroeg in 2013 een bedrag in orde van 

grootte van € 75 mio tot € 80 mio. 

 

2014 

De tweede rapportage hebben wij u aangeboden bij raadsstuk 76-2014 behandeld op 8 juli 2014; dit 

raadsstuk stond in het teken van de voorbereiding én start uitvoering van enkele projecten binnen de 
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grex zoals Belvédèrelaan Zuid als onderdeel van het project Noorderbrugtracé, PDV fase 1, de 

Pathé bioscoop, start woningbouw op het Nutsterrein fase 1, gefaseerde aanpak van het 

Frontenpark et cetera. Tevens werden eerste resultaten zichtbaar van onze activiteiten gericht op het 

terugdringen van de geprognosticeerde onrendabele top. Die bedroeg in 2014 een bedrag van 

ongeveer € 65 - tot € 70 mio. 

Door uw raad werd besloten om de financieringsstructuur van het Belvédère project te optimaliseren 

en de revenuen daarvan gedurende de looptijd van de grex tijdelijk te parkeren in een rente 

egalisatiefonds binnen de grex. Het uiteindelijke resultaat van het rente egalisatiefonds wordt 

aangewend ter afdekking van de onrendabele top aan het einde van de grex. 

 

2015 

Raadsstuk 66-2015 behandeld op 9 juni 2015 voorzag in het aanbieden van de derde rapportage en 

daarin stonden de twee grootste projecten binnen het Belvédère gebied centraal, zijnde de projecten 

Eiffel en Noorderbrugtracé. Besloten werd af te stappen van het oorspronkelijk idee om het 

Eiffelgebouw voorlopig slechts te consolideren. Besloten werd in te spelen op de kans die zich met 

het initiatief The Student Hotel aanbood om het complex gereed te maken voor een structurele 

invulling. In voorliggend raadsvoorstel wordt in hoofdstuk 2.2.4.1 ingegaan op de stand van zaken 

rondom het Eiffeldossier. 

Met betrekking tot het project Noorderbrugtracé werd u in juni 2015 geïnformeerd over het 

aanbestedingstraject van het project Noorderbrugtracé. In hoofdstuk 2.4.1 wordt u geïnformeerd over 

de actualiteit rondom het project Noorderbrugtracé.  

In relatie tot de ontwikkeling van de geprognosticeerde onrendabele top werd aangegeven dat deze 

verder naar beneden bijgesteld leek te kunnen worden tot een bedrag in orde van grootte van € 50 

mio tot € 60 mio rekening houdende met ingeschatte rentevoordelen. 

 

2016 

In de samenvatting zijn wij reeds ingegaan op de kernboodschap voor het jaar 2016 en de 

ontwikkeling van de geprognosticeerde onrendabele top (€ 50 mio - € 55 mio). In het vervolg van 

voorliggend raadsstuk komen wij bij de diverse deelgebieden binnen de grex terug op de actualiteit. 
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1.2 Bevoegdheden 

Met de raadsnota die voorligt, legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid met 

betrekking tot de gebiedsontwikkeling Belvédère in het afgelopen jaar. Wij willen graag in dit 

hoofdstuk nader ingaan op ons acquisitiebeleid en de handelwijze met betrekking tot de toewijzing 

en verkoop van gebouwen en terreinen. Of met andere woorden: hoe verhoudt ons actief 

acquisitiebeleid en de gerichte vervolgacties die daaruit voortvloeien zich tot de algemene en 

bijzondere regels die daarover zijn vastgesteld op raadsniveau. Met dit thema lopen we wellicht 

enigszins vooruit op de afspraak die is gemaakt bij de vaststelling van de kadernota Grond- en 

Vastgoedbeleid om medio 2016 deze nota te evalueren en te actualiseren. De herziening en 

actualisatie van deze nota lopen parallel aan de structuurvisie. Aangezien de actualisatie van de 

structuurvisie wordt opgeschort in afwachting van de nieuwe Omgevingswet, zal dat ook voor de 

herziening/actualisatie van de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid het geval zijn. Om deze reden 

willen wij het thema thans graag aan de orde stellen. 

 

Algemene regels voor toewijzing en verkoop vastgesteld door de raad in de Nota Grond- en 

Vastgoedbeleid 

In deze op 24 april 2012 vastgestelde nota zijn door uw raad onder andere regels geformuleerd ten 

aanzien van de toewijzing en verkoop van vastgoedobjecten (gebouwen) die voor verkoop in 

aanmerking komt.  

Deze zijn: 

a. Bij verkoop moet de raad vooraf geconsulteerd worden tenzij het object onderdeel is van een 

vastgestelde grex dan wel een marktconforme verkoop betreft van < € 1 mio; 

b. De vraagprijs wordt getaxeerd door een externe taxateur; 

c. Verkoop in beginsel via een openbare verkoop nadat de huurder in de positie is eerst 

ondershands te verwerven. 

Voor bouwgrond zijn in de nota geen regels omtrent toewijzing en verkoop vastgelegd. De 

achtergrond hiervan is het feit dat de verkoop en bestemming van bouwkavels, nog meer dan bij 

vastgoed, gereguleerd wordt via publiekrechtelijke regels zoals bestemmingsplan, 

stedenbouwkundig en/of beeldkwaliteitsplan en verder de gemeente bij de verkoop optreedt als 

private marktpartij en niet als overheid.  
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Specifieke regels voor toewijzing en verkoop vastgesteld door de raad 

Door uw raad zijn via diverse besluiten aanvullende regels gesteld over toewijzing en verkoop.  

In het kader van de aanpak van de Noorderbrug is besloten om aan bedrijven die als gevolg van het 

Noorderbrugproject verplaatst moeten worden, de beschikbare gebouwen en terreinen met prioriteit 

beschikbaar te stellen. Daarvan is door diverse bedrijven gebruik gemaakt. 

Via uw besluitvorming rondom de grexen 2013-2015 zijn potentiële investeerders actief benaderd via 

een-op-een contacten, er zijn contacten gelegd tijdens de Expo Real in München en potentiële 

initiatiefnemers zijn gewezen op of alert geworden door de planontwikkeling openbaar te maken via 

de diverse sites, bijeenkomsten en dergelijke. Deze aanpak heeft geleid tot een aantal succesvolle 

acties. De woningbouwontwikkeling op het voormalige Nutsterrein is tot stand gekomen, de Pathé 

bioscoop is gerealiseerd, zo ook de Gammabouwmarkt, United Nations University-Merit en we staan 

voor de investering in het Eiffelcomplex met de overeenkomst met The Student Hotel. 

Op dit moment staat een aantal ondernemers met interesse voor de PDV-locatie fase 1 in de wacht 

in afwachting van uw besluit daaromtrent en waarvoor in voorliggend raadsstuk een voorstel wordt 

gedaan (hoofdstuk 2.4.2). Er staan ondernemers in de startblokken voor het doen van investeringen 

op de woningbouwlocatie Sphinx Zuid, in het Brikkegebouw op de locatie Sphinx en in de Festivillage 

en we zien vanuit de markt tot slot een toenemende belangstelling voor de locatie Landbouwbelang. 

 

Bij de acquisitie hebben wij ons in eerste instantie gericht op de eindgebruiker en niet op 

ontwikkelaars en beleggers. Dit met de bedoeling om de echte risicodrager en beslisser in het proces 

naar voren te halen. Dat geeft vroegtijdig meer zekerheid omtrent de grondhouding van partijen en 

de realiteitswaarde van een initiatief. Bovendien wordt voorkomen dat eindgebruikers voor de voeten 

worden gelopen met posities, claims en rechten van ontwikkelaars zoals dat in het verleden vaak het 

geval was. Het spreekt vanzelf dat voor sommige programma onderdelen wel gekoerst moet worden 

op ontwikkelaars en beleggers (huurwoningen/koopwoningen). Bij de keuze van partijen hebben wij 

laten meewegen de bereidheid van partijen om daadwerkelijk te willen investeren en de toegevoegde 

waarde van de partijen. 

Daar waar onderscheid op toegevoegde waarde tussen potentiële partijen minder te maken is, is 

naar de volgorde van binnenkomst van het initiatief gehandeld. Zoals u uit voorliggend raadstuk kunt 
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concluderen, is deze aanpak naar onze mening succesvol; investeringen hebben plaatsgevonden en 

nieuwe investeringen staan op stapel. Dat geeft voldoende basis om op de ingeslagen weg door te 

gaan. De regels vanuit de nota Grond- en Vastgoedbeleid vormen daartoe naar ons oordeel geen 

beletsel. Daar waar in het bepaalde onder c. van de regeling sprake is van ’in beginsel openbaar 

verkopen’ is er ruimte gecreëerd om gebouwen ook onderhands toe te wijzen en te verkopen en een-

op-een zaken te blijven doen zoals momenteel ook voorkomt. Zolang er geen overheidsopdracht aan 

de verkoop ten grondslag ligt (zijnde een bijzondere verkoopvoorwaarde waarbij een overheidstaak 

via de verkoop wordt overgeheveld naar de koper) op grond waarvan de aanbestedingsregels de 

wijze van verkoop bepalen, staat er niets in de huidige aanpak in de weg. Voor wat betreft de 

prijsstelling blijft gelden dat de door uw raad vastgestelde grexcijfers als financieel kader wordt 

meegenomen waarbij getoetst wordt via een onafhankelijke taxatie. 

 

Voorstel (beslispunt 2a) 

Het acquisitiebeleid gericht op commitering van private partijen in casu gericht op private 

investeringen voort te zetten vanuit vanuit een een-op-een benadering van eindgebruikers. 

 

1.3 Context 

1.3.1 De beleidsmatige context 

De gebiedsontwikkeling Belvédère heeft tal van relaties met bestaand beleid. Zo vindt de 

gebiedsontwikkeling als geheel zijn oorsprong in tal van algemene beleidsdocumenten zoals de 

Structuurvisie Maastricht tot 2030, de Economische Visie, ‘Het Antwoord van de Sphinx’ en 

dergelijke. Ook de meer sectoraal gerichte beleidsdocumenten komen terug in het kader van de 

gebiedsontwikkeling zoals nota’s op het vlak van mobiliteit, wonen, groen in en om de stad, 

terugdringen milieuoverlast, duurzaamheid, behoud cultureel erfgoed, leegstand en herbestemming 

et cetera, et cetera. Via de gebiedsontwikkeling wordt een groot deel van deze sectorale belangen 

bediend. 

 

1.3.2  Programmatische context 

Bij het actualiseren van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg hebben de projecten A2 en 

Belvédère hun positie als brandpunt - die zij vanuit het verre verleden reeds hadden - behouden. 
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Daarmee is de programmering met name voor wat betreft het woonprogramma in beide projecten 

gehandhaafd. Mede debet aan het (kunnen) handhaven van deze positie was de vroegtijdige 

besluitvorming door uw raad rondom de stedelijke programmering en prioritering rondom enkele 

brandpunten. Daarmee werd een helder gemeentebreed uitvoeringsprogramma voor de komende 

jaren vastgesteld. 

In hoofdstuk 2.2.3 komen wij terug op de wijze waarop wij daarmee om willen gaan nu zich 

initiatieven aandienen. Ook bij de aanpak van PDV (hoofdstuk 2.4.2) komt de relatie met het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg terug. 

 

In 2015 werd ook gewag gemaakt van een stringenter beleid van hogere overheden om verruiming 

van planologische regimes tegen te gaan in relatie tot teruglopende programma’s. Daar zal ook 

Belvédère last van gaan krijgen, met name bij die locaties die in afwachting van herontwikkeling 

tijdelijk on hold zijn gezet; aanvullende programma’s die nodig zijn om op die locaties tot een 

succesvolle invulling te komen en die nog niet planologisch mogelijk zijn gemaakt worden daarmee 

aan een zware toets onderworpen en kunnen niet meer vanzelfsprekend worden gerealiseerd. Dat 

betekent dat onze zoektocht naar specifieke programmapunten voor die locaties daarmee nog 

manifester wordt. 

 

1.3.3 Het grexgebied als context 

Timmerfabriek 

Zoals bij de grex 2015 werd aangegeven, is het grexgebied definitief verkleind vanwege de 

overdracht van de Timmerfabriek aan de gemeente (afdeling Vastgoed). 

De Timmerfabriek wordt in opdracht van en door en voor rekening van de gemeente verbouwd en 

geëxploiteerd. Ter zake wordt verwezen naar diverse genomen raadsbesluiten dienaangaande. 

De beperkte resterende eigendommen aan de noordzijde van de Timmerfabriek (pand 

Franssensingel 65 en naastgelegen gronden) zijn toegevoegd aan het deelgebied Frontenpark, grex 

Belvédère 2. Daar waar in hoofdstuk 2.5.2 wordt gesproken over programmering blijft de 

Timmerfabriek onderdeel uitmaken van het Sphinxkwartier. 

 

Belvédèrehaven 
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De planontwikkeling in Belvédèrehaven (voormalige JoJo-haven)  

Bij de grexen 2014 en 2015 hebben wij gewag gemaakt van het initiatief voor de realisatie van een 

beperkt aantal duurzame water- en oeverwoningen. In 2015 hebben wij aangegeven dat een 

haalbaarheidsstudie wordt verricht onder regie van de initiatienemer; vanwege het bijzondere 

karakter van de woningen op deze unieke locatie en vanwege de moeilijke marktsituatie was er 

sprake van uitloop van de planning. Een en ander is medio 2015 vastgelegd in een 

intentieovereenkomst om de dekking van de gemeentelijke voorbereidingskosten zeker te stellen. 

Met de eerste signalen over een aantrekkende markt hebben wij de druk opgevoerd om uitsluitsel te 

krijgen over de haalbaarheid respectievelijk realisatie. Verwacht wordt dat in de loop van 2016 

duidelijkheid ontstaat. Er wordt in het verlengde van het bepaalde in de vorige grexen ook in 2016 

ervan uitgegaan dat de ontwikkeling minimaal budgettair neutraal kan plaatsvinden. 

 

Doortrekken van Belvédèrelaan naar Lanakerveld 

De plannen voor het eventueel doortrekken van de Belvédèrelaan over de Brusselseweg richting 

Lanaken (in de wandelgangen bekend als de omlegging Smeermaas) blijven nog steeds actueel. 

De druk op deze omleiding lijkt minder te worden als gevolg van de aanpak door de gemeente 

Lanaken van het kruispunt in Smeermaas. Deze aanpak voorziet in een snellere doorstroming op dit 

kruispunt waarbij het tracé vanuit Lanaken richting Maastricht via de Brusselseweg als hoofdroute 

wordt geprofileerd. Met de gemeente Lanaken vindt er periodiek overleg plaats, ook voor wat betreft 

de uitvoering van de werkzaamheden aan het kruispunt in Smeermaas in relatie tot de uitvoering van 

het project Noorderbrugtracé en met name als daar gewerkt wordt aan de Brusselseweg (zie 

hoofdstuk 2.4.1). 

Ondanks de verkeerskundige inhoudelijke raakvlakken met de gebiedsontwikkeling Belvédère geldt - 

in het verlengde van de eerdere grexen - voor de eventuele omleiding Smeermaas dat dit 

planonderdeel een apart traject volgt zowel voor wat betreft de planontwikkeling, de financiering als 

de planuitvoering. Daartoe is met de gemeente Lanaken de zogenaamde engagementsverklaring 

ondertekend. 

 

2. Gewenste situatie. 

2.1 De splitsing van de totaalgrex Belvédère naar deelgrexen/deelgebieden 
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In dit hoofdstuk geven wij u een toelichting op de stand van zaken en de grex Belvédère. De 

totaalgrex is daartoe - zoals in eerdere grexen ook is gebeurd - onderverdeeld in logische kleinere 

eenheden en per eenheid (gebied) wordt de actualiteit geschetst alsmede relevante financiële 

achtergronden. In hoofdstuk 5 komt dan de totaalgrex terug. Op deze manier kan de 

gebiedsontwikkeling optimaal worden gevolgd en waar nodig op onderdelen worden bijgestuurd. 

Dit hoofdstuk wordt beëindigd met enkele grexbrede thema’s: tijdelijk beheer en programmering. De 

stand van zaken met betrekking tot ‘t Bassin dat onderdeel is van de gebiedsontwikkeling wordt 

eveneens meegenomen. 

 

Daarmee komen we tot de volgende onderverdeling: 

2.2  Grex Belvédère 1 - Binnensingel 

2.2.1 Lindenkruis (Nutsterrein) 

  2.2.1.1 De Brandweer 

2.2.2 Het Landbouwbelang 

2.2.3 Deellocatie Sphinx Zuid 

  2.2.3.1  Festivillage 

  2.2.3.2  Parkeren 

  2.2.3.3  Woningbouwlocatie 

2.2.4 Deellocatie Sphinx Noord 

2.2.4.1 Het Eiffelcomplex  

2.2.4.2 Het Brikkegebouw 

2.2.4.3 Gebouwen noordknoop Sphinx 

2.2.4.4 Parkeerplaats  

2.3   Grex Belvédère 2 - Frontenpark 

2.4    Grex Belvédère 3 - Bedrijventerrein Bosscherveld inclusief Noorderbrugtracé 

2.4.1  Noorderbrugtracé 

2.4.2  PDV 

2.4.3  Bedrijventerrein Bosscherveld  

2.4.4  Natuurcompensatie 

2.5    Grex Belvédère 4 - Algemeen 
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2.5.1  Tijdelijk beheer 

2.5.2  Programmering 

2.6    Bassin 

 

Toelichting stand van zaken per deelgebied 

 

Ad 2.2 Grex Belvédère 1 - Binnensingel 

 

2.2.1 Lindenkruis (Nutsterrein) 

Korte beschrijving 

Deze locatie bestaat uit het terrein van de voormalige Nutsbedrijven en enkele aangrenzende 

objecten aan de Capucijnenstraat (pand De Brandweer), het pand Capucijnenstraat 3 en 

Statensingel 13.  

  

Ontwikkelingen Lindenkruis 

Op het voormalige Nutsterrein (nu genaamd Lindenkruis) is een woonfunctie van ruim 170 woningen 

voorzien met de daarbij behorende ondergrondse parkeergarage voor de eigenaren/bewoners.  

Het project bestaat uit verschillende fasen. De ontwikkelaar heeft de realisatie van de eerste 100 

woningen gegarandeerd. Inmiddels zijn 37 woningen aan woningstichting Maasvallei opgeleverd en 

bewoond. De parkeergarage en de eerste 24 (koop)woningen op de garage zullen in juni 2016 

gereedgekomen. Parallel wordt de rest van de eerste fase gebouwd naar aanleiding van een 

succesvolle verkoop. Een deel van deze woningen wordt particulier verhuurd. De openbare ruimte 

wordt gefaseerd aangelegd, zoveel mogelijk afgestemd op de oplevering van de woningen. Waar 

nog gebouwd moet worden, wordt tijdelijke verharding aangebracht in afwachting van de definitieve 

natuursteenbestrating. 

Inmiddels heeft de 2
e
 fase van het plan ook verder vorm gekregen en is voor de eerste deelfase van 

fase 2 een vergunning aangevraagd (17 koopwoningen en 21 huurwoningen). Het overleg over de 

voormalige Brandweerflat aan de Capucijnenstraat verkeert in een afrondende fase; de eigenaar 

Maasvallei is voornemens om tot sloop en herbouw over te gaan. De start van de bouw van deelfase 

1 is afhankelijk van de verkoop. Gelet op de belangstelling voor de 1
e
 fase zijn de verwachtingen 
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positief. Naar verwachting zal het hele project Lindenkruis in een continue bouwstroom kunnen 

worden uitgevoerd en in 2019 worden afgerond. De grex Lindenkruis (Nutsbedrijven) 2016 laat 

daarmee een positiever verloop zien ten opzichte van 2015. Het geprognosticeerde tekort kan naar 

beneden worden bijgesteld. Dat komt onder andere door de voorspoedige verkoop van de grond in 

de eerste fase terwijl de uitgaven voor de aanleg van de openbare ruimte in een lager tempo 

gebeuren. De risicopost kon worden verlaagd na afronding van het grootste deel van de 

bodemsanering en de aanbesteding van de openbare ruimte en de verlichting. Er zijn nog restrisico’s 

met betrekking tot ondergrondse funderingen en eventuele bodemverontreinigingen en daar is een 

voorziening voor getroffen.  

In 2015 heeft de grondlevering plaats gevonden (inclusief Capucijnenstraat 3) om de hoek 

Capucijnenstraat-Lindenkruis af te bouwen met een 20-tal wooneenheden. Deze zijn momenteel in 

aanbouw.  

Het pand Statensingel 13 is inmiddels verkocht en maakt dus geen onderdeel meer uit van de grex 

Nutsbedrijven. De opbrengst is meegenomen in de grexcijfers. 

 

2.2.1.1 De Brandweer  

De locatie De Brandweer is - conform eerdere besluitvorming door uw raad - in opdracht van WOM 

ontwikkeld en verbouwd tot een multifunctionele locatie voor creatieve, culturele ambachtelijkheid, 

werken en horeca. De locatie bestaat na verbouwing uit drie delen:  

- De begane grond bestaande uit een horecaruimte, een multifunctionele ruimte en een 

ambachtelijke ruimte. De multifunctionele ruimte kan per dagdeel worden gehuurd. 

- Op de eerste etage zijn vooral werkruimten gevestigd voor onder andere creatieve bedrijven. 

- Tot slot het souterrain waar naast een tweetal vergaderruimten vooral creatieve en culturele 

ambachtelijkheid is gevestigd.  

  

Het pand is in december 2013 respectievelijk begin 2014 in exploitatie genomen. Het betrof hier een 

experiment, het concept voor het gebouw is ontwikkeld met potentiële geïnteresseerden, de 

verbouwplannen zijn in overleg vastgesteld en de geïnteresseerden zijn bij de verbouwing betrokken 

geweest. Na een periode van een jaar kunnen eerste voorlopige conclusies worden getrokken 

aangaande de exploitatie. In zijn algemeenheid zij gesteld dat inherent aan het planconcept en het 
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karakter van de locatie, het type gebruikers en de specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn de 

locatie meer aandacht nodig heeft op het gebied van beheer en exploitatie. De huurders proberen 

met veel creativiteit de locatie (met beperkte middelen) tot leven te brengen, hetgeen lukt met 

aansprekende evenementen (bijvoorbeeld VPRO Tegenlicht en de Pecha Kucha avonden). Dit 

vraagt ook om meer inspanningen op het gebied van relatiebeheer, communicatie (waaronder ook 

de social media) en creatief omgaan met de beperkte middelen die er ter beschikking staan. In de 

grex is daarin voorzien. 

 

Begane grond 

De horecaruimte en de multifunctionele exporuimte zijn in het najaar van 2014 in gebruik genomen. 

Voor de multifunctionele ruimte is (beperkte) belangstelling. De markt verwacht een hoger 

opleverniveau met name qua inrichting, akoestiek en lichtinval. Inmiddels is er een aantal 

aanpassingen verricht en trekt de verhuur aan met activiteiten zoals een periodieke ecologische 

markt, een vintage markt, debatavonden, maar inmiddels ook workshops van de Universiteit.  

  

Eerste etage 

De werkruimtes kennen een zeer hoge bezettingsgraad. Twee huurders hebben tussentijds het 

huurcontract beëindigd. Deze vrijkomende ruimten konden weer snel worden ingevuld.  

  

Souterrain 

Het souterrain kent een hoger verloop, dit heeft vooral te maken met het ontbreken van daglicht 

waardoor een tweetal ambachtelijke bedrijven en één cultureel bedrijf hebben besloten te vertrekken.  

De twee workshopruimten worden vooral op flexibele basis gehuurd door kleinere ondernemers op 

het gebied van yoga en mindfulness. 

 

De exploitatie 

Na het eerste exploitatiejaar kan worden aangegeven dat het planconcept goed aanslaat en dat er 

sprake is van weinig verloop; de exploitatie verloopt volgens de verwachtingen. De omzet van de 

huur ligt 5% hoger dan geraamd. Ten aanzien van verdere verduurzaming wordt bekeken of dat het 

mogelijk is om zonnepanelen toe te passen.  
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Tot slot heeft De Brandweer in diverse media positieve recensies ontvangen en is in 2015 de Victor 

de Stuersprijs aan De Brandweer toegekend. Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het 

planconcept in de markt aanslaat. 

 

2.2.2 Het Landbouwbelang 

Korte beschrijving 

In voorgaande grexen is aangegeven dat de locatie Landbouwbelang een bijzondere locatie is, 

gebouwelijk en qua ligging aan de Maas. De locatie heeft ingevolge het bestemmingsplan ‘centrum’ 

de bestemming ‘bedrijf’ met de specifieke aanduiding ‘overslagbedrijf’. Het grote fabriekspand is 

aangewezen als ‘dominant bouwwerk’ (gemeentelijk monument). De voormalige sluiswachterwoning 

is als ‘kenmerkend bouwwerk’ aangewezen. Het complex ligt in het beschermd stadsgezicht, 

gezoneerd bedrijventerrein en deels in de aanduiding ‘vrijwaringszone - vaarweg’. Het complex is 

11.500 m2 groot. 

     

Ontwikkelingen Landbouwbelang 

De aanpak van het Landbouwbelang vindt de komende periode plaats vanuit een drieledige insteek: 

intensivering van contacten met potentiële marktpartijen, voorbereiding sloop van onveilige en 

ontsierende delen van het complex, het veilig, tijdelijk voortzetten van de huidige situatie met 

betrekking tot de gebruikers in combinatie met het faciliteren van de activiteiten naar een alternatieve 

plek in het kader van het broedplaatsenbeleid. 

 

Wij zien een toenemende belangstelling vanuit de markt voor deze locatie. Er zijn contacten met 

enkele private partijen over mogelijke planconcepten en bijzondere programmapunten. Deze 

contacten verkeren in een pril stadium zodat wij daarover niet meer kunnen melden. Zodra wij meer 

zekerheid kunnen bieden over haalbare planconcepten zullen wij u op de hoogte stellen. De 

conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het herontwikkelingstraject binnen afzienbare tijd binnen 

handbereik komt nu de interesse vanuit de markt voor deze locatie lijkt toe te nemen. Ervan 

uitgaande dat een herontwikkeling niet zal plaatsvinden binnen het huidige bestemmingsplan, zal te 

zijner tijd een bestemmingsplanwijziging aan de orde zijn. In hoofdstuk 1.3.2 is reeds gemeld dat een 

bestemmingsplanwijziging niet zonder meer kan worden doorgevoerd maar zwaar getoetst zal 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 60-2016 

Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2016 

19 

  

 

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

 

worden aan beleidskaders zoals de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’, het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg en lokale beleidskaders op het vlak van programmering. 

 

Anticiperend op de mogelijke herontwikkeling en mede naar aanleiding van de veiligheidsinspecties 

wordt momenteel bekeken of en zo ja welke delen van het complex voor sloop in aanmerking zouden 

kunnen komen. In de voorliggende grex is daarvoor een voorziening opgenomen. De sloopkosten 

zullen dan geactiveerd worden in de grex Belvédère bij de deelgrex van het Landbouwbelang en 

samen met de boekwaarde en de marktconforme prijs in relatie tot een mogelijk programma door 

ons als uitgangspunt worden genomen als een mogelijke herontwikkeling actueel wordt. In navolging 

van vorige grexen is de planontwikkeling Landbouwbelang ook nu weer budgettair neutraal 

opgenomen. Dat betekent dat er een forse inspanning ligt op programmatisch vlak.  

 

Voor wat betreft het veilig, tijdelijk voortzetten van het huidige gebruik het volgende. 

In de afgelopen jaar hebben wij vanwege het steeds intensiever gebruik van het Landbouwbelang 

voor verschillende doeleinden en de als gevolg daarvan gewenste aanpassing van het convenant 

met de gebruikers en mede ook inhakend op het gemeentelijk project ‘Veilige kamers’ 

veiligheidsinspecties laten uitvoeren in het complex Landbouwbelang. Deze zijn uitgevoerd vanuit de 

eigenaarsituatie door WOM in samenwerking met het gemeentelijk organisatieonderdeel Veiligheid 

en Leefbaarheid, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Tijdens deze inspecties is geconstateerd dat op het gebied van brandveiligheid maatregelen 

genomen moesten worden. In goed overleg met de gebruikers is besloten om de bovenverdiepingen 

minder intensief te gebruiken voor bijeenkomsten en slaapplekken. Daarvoor is nu op de 

benedenverdieping ruimte ingericht. 

Op dit moment wordt er samen met de gebruikers bekeken of er eventuele aanvullende maatregelen 

noodzakelijk en gewenst zijn om de huidige situatie te kunnen voortzetten. De gebruikers hebben 

aangegeven opnieuw bereid te zijn om eventuele maatregelen onder eigen beheer (en onder 

toezicht van de gemeente en WOM) uit te willen voeren. Uiteraard wordt bij de aanpak mede 

betrokken de omvang van de maatregelen, de kosten, eigen werkzaamheden van de gebruikers, de 

inspanningen die zij daarvoor moeten leveren en hoe dat zich verhoudt tot de eindigheid van de 

huidige gedoogsituatie die op termijn is voorzien in relatie tot de voorgenomen herontwikkeling. Wat 
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dit laatste betreft is er een traject opgestart - in het kader van het broedplaatsenbeleid - om te bezien 

of en waar de activiteiten van het Landbouwbelang elders in de stad ondergebracht zouden kunnen 

worden.  

 

Voorstel (beslispunt 2b) 

In het kader van het herontwikkelingstraject van de locatie Landbouwbelang gesprekken met  

potentiële gegadigden aan te gaan, tot sloop over te gaan van onveilige en ontsierende onderdelen 

van het complex en de gedoogsituatie tijdelijk voortzetten en het traject opstarten om te zoeken naar 

een alternatieve plek gekoppeld aan het broedplaatsenbeleid. 

 

2.2.3 Deellocatie Sphinx Zuid  

Korte beschrijving 

De locatie Sphinx Zuid is gelegen tussen de Boschstraat, de Maagdendries, de Frontensingel en de 

as in het verlengde van de Penitentenpoort naar de Frontensingel. 

 

Panden 

De locatie bevat de navolgende panden: Infocentrum Belvédère, de panden Boschstraat 24, 28 en 

30. Deze panden zijn ingevolge het bestemmingsplan Sphinx bestemd voor onder andere wonen, 

kantoren, horeca et cetera. Deze bestemmingen wisselen afhankelijk van de verdiepingen. Het pand 

Boschstraat 24 is overeenkomstig de vastgestelde grex 2015 ingezet voor de huisvesting van het 

instituut United Nations University-Merit. Met United Nations University-Merit is een dertigjarig 

huurcontract gesloten en de huurder heeft het pand eind 2015 betrokken. Beheer en exploitatie vindt 

plaats door WOM en is meegenomen in de grexcijfers. Het pand Boschstraat 28 is langdurig 

verhuurd aan een advocatenkantoor. De daartoe gedane investeringen waren reeds opgenomen in 

voorgaande grexen en de opbrengsten zijn eveneens meegenomen in de grexen. 

 

Bouwgrond 

Verder zijn de voor woningbouw bestemde gronden op deze locatie gelegen. In afwachting van 

concrete plannen hebben we delen van deze gronden - zoals ook al aangegeven in de grex 2015 - 

ingezet voor tijdelijke functies in relatie tot de activiteiten in de omgeving. Het terrein is inmiddels 
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tijdelijk in gebruik als opslagplaats voor bestratingmateriaal ten behoeve van de bouwlocatie 

Lindenkruis, een bouwweg ten behoeve van Sphinx Noord, een bouwplaats/ketenpark ten behoeve 

van Sphinx Noord, een opslagplaats voor tijdelijke grond van de WOM en een opslagplaats voor 

teelaarde ten behoeve van de bermen bij de nieuwe Noorderbrug. 

Er zijn in het verleden oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd in relatie tot de beoogde 

bestemming wonen en daaruit blijkt indicatief dat de bodem zich in zijn algemeenheid niet verzet 

tegen deze functie. Ten tijde van bouwplannen zullen deze onderzoeken worden geactualiseerd. Op 

één locatie is er sprake van een forse verontreiniging. Er worden voor deze plek aanvullende 

onderzoeken voorbereid en een saneringsplan opgesteld. In de grex is een financiële voorziening 

getroffen voor het oplossen van dit bodemprobleem. 

 

2.2.3.1 Ontwikkelingen Festivillage 

Het pand Boschstraat 30 zijnde de voormalige Festivillage bestaat uit een feestzaal en een drietal 

appartementen die anti-kraak verhuurd zijn. Wat betreft dit pand worden al geruime tijd gesprekken 

gevoerd om tot invulling te komen. Er zijn in de afgelopen periode diverse initiatieven langs gekomen 

die om uiteenlopende redenen niet haalbaar bleken te zijn (ontbreken van financiering, gebouw niet 

geschikt, proceduretijd te lang, functie niet geschikt en dergelijke). 

Momenteel ligt er een initiatief voor dat haalbaar lijkt en passend is binnen de gebiedsontwikkeling. 

Het betreft het initiatief voor een bowlingcentrum in de zaal waarbij de bovenwoningen worden 

opgeknapt. Deze functie past binnen het bestemmingsplan en vormt naar onze mening een goede 

aanvulling op gerealiseerde en nog te realiseren programma’s rondom het Sphinxkwartier 

(publieksaantrekkend, goede combinatie met de doelgroep van Pathé-Lumière, United Nations 

University-Merit en The Student Hotel). Het plan verkeert in de haalbaarheidsfase en lijkt haalbaar. 

Het definitief oordeel daarover verwachten wij binnenkort te kunnen geven. 

 

Voorstel (beslispunt 2c) 

Ingeval er sprake is van een haalbaar plan, zullen wij de Festivillage met bovenwoningen verkopen 

dan wel in erfpacht geven aan Bison Beheer B.V. onder getaxeerde marktconforme condities. De 

financiële resultaten worden dan meegenomen bij de volgende grex. 
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2.2.3.2 Parkeren 

De locatie Sphinx Zuid is deels ingericht voor parkeren. Daarmee is de bestaande parkeerplaats op 

Sphinx Noord uitgebreid met ongeveer 200 plekken om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte 

vanuit de omgeving. De parkeerplaats wordt tijdelijk beschikbaar gesteld aan Sappi als vervanging 

voor haar eigen parkeerplaats die onbereikbaar is en wordt ingezet als werkterrein in het kader van 

het project Noorderbrugtracé. Er zijn daartoe afspraken gemaakt met Sappi en het personeel van 

Sappi wordt (uiteraard) door Sappi hiervan in kennis gesteld. Afhankelijk van het tempo waarop het 

Sphinxterrein en omgeving zich verder gaat ontwikkelen, de parkeerdruk die daarvan het gevolg is, 

de combinatie van de Sphinx parkeerplaats met de parkeerplaats aan de overzijde op het 

zogenaamde voormalige van Gent en Loos terrein, de snelheid van de geplande 

woningbouwontwikkelingen waarvoor het terrein van oorsprong is bedoeld, zullen wij bezien wat de 

effecten zijn op de parkeervoorzieningen. Uiteindelijk streven wij ernaar om op de middellange en 

lange termijn te komen tot een ondergrondse parkeervoorziening. 

 

2.2.3.3 De woningbouwlocatie  

In de voorgaande grexen hebben wij aangekondigd dat we actie zouden gaan ondernemen om de 

voortgang van de woningbouw op deze locatie te bespoedigen. De locatie voorziet nu in een mix van 

ruim 300 grondgebonden en merendeels gestapelde woningen in de huur- en met name koopsector 

in het hoge prijssegment. In voorgaande grexen is ermee rekening gehouden dat elke woning een 

opbrengst genereert van € 75.000, = exclusief BTW aan grondkosten ten gunste van de WOM. Uw 

raad heeft ons bij eerdere grexen de ruimte geboden om tot aanpassing van het programma en de 

prijsstelling te komen in relatie tot de actuele marktsituatie als zich concrete initiatieven zouden 

aandienen en daarmee de voortgang zou worden bespoedigd. Tot op heden zijn we terughoudend 

geweest in het doorvoeren van prijsaanpassingen: er deden zich geen concrete initiatieven voor 

vanwege de vraaguitval die het gevolg was van de crisis. Verder was de aanname dat vanwege het 

positieve verloop van de ontwikkelingen in de omgeving van de locatie, de locatie Sphinx Zuid op 

termijn de hoge grondprijzen zou kunnen realiseren. Het was met andere woorden niet nodig om een 

prijsreductie door te voeren. 

Inmiddels is de noodzaak tot het doorvoeren van prijsaanpassingen wel aanwezig om een aantal 

redenen: 
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- De ontwikkelingen op de Sphinxlocatie verlopen positief. De locatie behoudt daarmee zijn waarde 

op termijn. Maar het is de vraag in hoeverre deze waarde als gevolg van teruglopende 

woningbehoeften te zijner tijd nog wel feitelijk gerealiseerd kan worden. Met andere woorden: nu 

de locatie verzilveren tegen de huidige marktsituatie (en de prijzen naar beneden bijstellen) of 

verder afwachten. Andere relevante argumenten waarom we kiezen voor aanpassing van de 

prijzen zijn: 

- Het overeind houden van de positie die Belvédère heeft (samen met de A2) in het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg en in (lokale) beleidskaders is mogelijk als initiatieven vanuit de markt 

die passen binnen de programmatische kaders worden gehonoreerd.  

- Ter uitvoering van de oproep van uw raad om ruimte te bieden aan initiatieven op het vlak van 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap vindt er overleg plaats met een tweetal initiatieven met 

een mix aan koopappartementen (en huurappartementen) voor verschillende doelgroepen.  

De haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht hetgeen in dit stadium van het proces, vanwege 

het experimentele karakter van de aanpak, logisch is. Er wordt gesproken met een tweetal 

eindbeleggers voor woningen in de huursector die een combinatie hebben gezocht met 

ontwikkelaars voor woningen in de koopsector. Het betreft in totaal ongeveer 200 woningen met 

een mix van huurwoningen, stadsvilla’s, appartementen voor ‘young professionals’ en 

appartementen voor gezinnen/ouderen. Er wordt gesproken met een eindbelegger/ontwikkelaar 

voor woningen in de huursector (ongeveer 15 tot 20 woningen voor kleine gezinnen). 

- Er wordt op Sphinx Zuid een specifiek stedelijk woonmilieu voorzien. Er zijn nu initiatiefnemers die 

hun investeringsplannen op basis van de huidige marktvraag, met alle onzekerheden die daar 

nog bij horen, concreet durven te maken. Zij willen nu investeren!  

- Via een acquisitiebeleid is op deze situatie - die jarenlang niet mogelijk bleek te zijn vanwege de 

zeer onzekere marktomstandigheden - aangestuurd. 

 

De voortgang van deze initiatieven stagneert; de aannames in de grex over programma’s en prijzen 

stroken niet met realistische marktinschattingen van dit moment. Wij hebben daarover extern advies 

ingewonnen waarvan de strekking is dat de grondprijzen niet overeenkomen met de huidige 

marktinschattingen en daarom bijgesteld dienen te worden. Via de in het raadsstuk voorgestelde 

prijsverlaging wordt er ruimte gecreëerd respectievelijk wordt het financiële kader van de grex 
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aangepast om in het komende jaar zaken te kunnen doen. Op basis van onderhandelingen met 

genoemde partijen over de exacte programmering worden de grondprijzen via de residuele 

waardering objectief vastgesteld. 

In 2017 kan via de grexcijfers worden gekeken hoe een en ander is geconcretiseerd. De verwachte 

rentevoordelen op de totale gebiedsontwikkeling maken de toename van de onrendabele top die het 

gevolg is van bijstelling van de prijzen op Sphinx Zuid overigens ruimschoots goed. 

 

Voorstel (beslispunt 2d) 

Voordat wij verder kunnen gaan met het committeren van de potentiële investeerders die zich nu 

aandienen stellen wij u voor om het financieel kader voor de locatie Sphinx Zuid naar beneden bij te 

stellen. Wij hebben over de omvang van deze bijstelling overlegd met een externe adviseur en deze 

heeft op basis van landelijke trends en informatie, toegespitst naar de lokale situatie geadviseerd om 

tot een prijsaanpassing met een bedrag van € 12 mio over te gaan. Deze neerwaartse bijstelling 

betekent niet dat de verkoopprijzen meteen naar beneden worden bijgesteld, maar het geeft ons een 

nieuw financieel kader om een marktproduct te ontwikkelen dat wel afzetbaar is. De uiteindelijke 

verkoopprijs wordt in het kader van de planontwikkeling onafhankelijk en objectief residueel bepaald 

en wordt vertaald naar de grex 2017. Met het verlagen van de potentiële opbrengst met € 12 mio in 

de grex neemt de geprognosticeerde onrendabele top toe. Als de uiteindelijke verkoopprijzen zijn 

vastgesteld kan het definitieve effect op de grex worden bepaald. In hoofdstuk 5 Financiën komen wij 

hierop terug. 

 

Voorstel (beslispunt 2e) 

Wij verwachten dat wij met dit voorstel een versnelling kunnen aanbrengen in de ontwikkeling van de 

locatie Sphinx Zuid en stellen u voor om de gesprekken met de potentiële kandidaten voor de 

woningbouwontwikkeling voort te zetten, gericht op haalbare planconcepten gevolgd door toewijzing 

en verkoop van de gronden. 
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Voorstel (beslispunt 2f) 

Wij stellen voor om een tweetal kavels op de locatie voorlopig beschikbaar te houden voor 

initiatieven op het vlak van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en toe te wijzen en te verkopen 

mits er haalbare plannen voorliggen. 

 

2.2.4 Deellocatie Sphinx Noord 

Korte beschrijving 

De locatie Sphinx Noord is gelegen tussen de Boschstraat, de Frontensingel en de as in het 

verlengde van de Penitentenpoort naar de Frontensingel. De locatie bevat de navolgende panden: 

de Pathé bioscoop, het Eiffelcomplex, Brikkegebouw, het gebouwencomplex aan de noordzijde en 

een parkeerplaats voor 500 auto’s. 

Deze panden zijn ingevolge het bestemmingsplan Sphinx (2009) bestemd voor de functie ‘centrum’ 

(o.a. detailhandel, horeca en kantoren) in de kelder, de begane grond en de 1
e
 verdieping en de 

functie ‘wonen’ op de verdiepingen. 

De Pathé bioscoop is gerealiseerd met private middelen en met Pathé is overeenkomstig het 

bepaalde in de grex 2015 een 75-jarig erfpachtcontract gesloten. De financiële consequenties 

daarvan zijn geïntegreerd in de grexcijfers. 

De planontwikkeling in dit deelgebied zal de komende twee jaren fors worden geïntensiveerd. Vanuit 

het oogpunt van beheersbaarheid en veiligheid hebben wij extra maatregelen genomen in de vorm 

van onder andere extra bebording, aanbrengen van extra camera’s, permanent cameratoezicht met 

medewerking van Sappi, extra beveiliging op een aantal plekken en surveillance gedurende de dag 

en permanent surveillance in de nachtelijke uren. In de grex 2016 hebben wij hiervoor een financiële 

voorziening opgenomen. 

 

2.2.4.1 Het Eiffelcomplex 

Korte terugblik 

In het kader van de vaststelling van de grex 2015 op 9 juni 2015 is door uw raad besloten tot een 

structurele invulling van het Eiffelcomplex naar aanleiding van het initiatief van The Student Hotel. 

De begroting voor het cascoherstel - gebaseerd op een ontwerpplan - bedroeg op dat moment 

ongeveer € 21 mio. Dit bedrag is door uw raad bij de vaststelling van de grex in 2015 beschikbaar 
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gesteld. Daarmee zou het gehele gebouw worden gerestaureerd waarna ongeveer 60% in erfpacht 

wordt gegeven aan The Student Hotel en het restant beschikbaar blijft voor een mix aan functies 

variërend van bijvoorbeeld wonen, vormen van werken, horeca, leisure en dergelijke. 

 

In een vroegtijdig stadium werden de plannen van The Student Hotel besproken met de Sahot en 

een aantal hoteliers. Dat leidde tot een briefwisseling met partijen en tot vragen ex artikel 48 RvO 

van de fracties van het CDA en PVM en de beantwoording daarvan. In de raadsvergadering van 29 

september 2015 vond op initiatief van de fracties van het CDA en PVM een interpellatiedebat plaats. 

De door genoemde fracties ingediende motie strekkende tot het niet afgeven van een 

hotelvergunning voor het Eiffelgebouw in relatie tot het initiatief van The Student Hotel werd 

verworpen. 

In de raadsvergadering van 17 november 2015 is de raad middels raadsstuk 135-2015 met als 

onderwerp ‘Planontwikkeling the Student Hotel in Eiffelcomplex’ in de gelegenheid gesteld eventuele 

wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen deze planontwikkeling. Daarna is de 

planontwikkeling verder opgepakt met daarbij de toezegging dat de raad op de hoogte zou worden 

gehouden van de voortgang en de te doorlopen procedures. Bij raadsinformatiebrief van 17 

december 2015 bent u door de portefeuillehouder uitvoerig hierover geïnformeerd. Aangegeven is 

dat de plannen met betrekking tot het cascoherstel en inrichting uitgewerkt worden en dat de 

aanbestedingsprocedures in voorbereiding zijn. De planning is gericht op het doorlopen van 

procedures in 2016 en start werkzaamheden in de 2
e
 helft 2016 maar is mede afhankelijk van 

juridische procedures. 

Voorts bent u geïnformeerd over de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 

binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor het toelaten van horeca op een deel van het 

Eiffelcomplex in relatie tot de plannen van The Student Hotel. En u bent geïnformeerd over nog in te 

dienen aanvragen voor een omgevingsvergunning in het kader van de activiteit bouwen en wijzigen 

monument voor het cascoherstel van de gehele Eiffel en voor het deel dat door The Student Hotel 

verbouwd zal worden. Tevens bent u over de bezwaar- en beroepsgang geïnformeerd. 

 

De stand van zaken met betrekking tot de planontwikkeling 
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Het ontwerpplan voor de Eiffel is afgerond. Er is voordurend balans gezocht tussen enerzijds het 

behoud van het monument en anderzijds het aanbrengen van verbeteringen aan en in het gebouw 

voor hedendaags gebruik door partijen zoals onder andere The Student Hotel. Bij de totstandkoming 

van het ontwerp is zeer nauw samengewerkt tussen de architecten van het cascoherstel en 

gebouwinrichting om daarmee tot een sterke samenhang en een toekomstbestendige renovatie te 

komen van de Eiffel. Daarbij heeft ook intensieve afstemming plaatsgevonden met de Welstand en 

Monumenten Commissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In lijn met ‘Het Antwoord van de 

Sphinx’, door uw raad vastgesteld in januari 2013, is er ook een Sphinx Panorama meegenomen 

waar The Student Hotel op het dak van de Eiffel een eigentijds gebaar via een skylobby met terras 

zal maken. Deze plek zal zich ontwikkelen tot een bijzondere plek in de stad. 

 

Bij de presentatie van de grex 2015 lag er een raming voor naar de stand van de plannen van dat 

moment en die sloot op ‘ongeveer € 21 mio’, aldus is in het raadsstuk verwoord. De raming van de 

private investering van The Student Hotel bedroeg op dat moment € 15 mio tot € 20 mio. Nu de 

plannen nagenoeg definitief zijn uitgewerkt, zijn de ramingen bijgesteld tot € 22 mio voor het 

cascoherstel (WOM) (meegenomen in de grexcijfers 2016) en ongeveer € 20 mio voor de inrichting 

(The Student Hotel). De stijging van het cascoherstel is onder andere een gevolg van een hoger 

afwerkingniveau op het vlak van installaties (verwarming en luchtbehandeling) en constructieve 

maatregelen aan het dak. 

 

Voorstel (beslispunt 2g) 

In te stemmen met de op basis van de definitief uitgewerkte plannen opgestelde begroting voor het 

cascoherstel van de Eiffel van € 22 mio. 

 

Door duidelijkheid over het ontwerp van de Eiffel en de invulling door The Student Hotel (60%) kan 

nu verder invulling worden gegeven aan de resterende delen van de Eiffel (40% gesitueerd aan de 

beide koppen van het gebouw) met een mix aan commerciële functies en woonfuncties. Momenteel 

worden gesprekken gevoerd met diverse potentiële huurders voor de Eiffel. Het betreft een brede 

mix van bedrijvigheid. Om u een beeld te geven waar het over gaat: in de plint (naast The Student 

Hotel) wordt gesproken met initiatiefnemers op het vlak van horeca of detailhandel en op de 
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verdiepingen wordt nagedacht naast de functie van wonen, over initiatieven en programma’s op het 

vlak van diverse vormen van werken met innovatie en creativiteit als belangrijke termen, leisure, 

cultuur en dergelijke. De begane grond en de 1
e
 verdieping op de noordkop zullen aan The Student 

Hotel worden verhuurd voor hun horeca functie en de 1
e
 verdieping als classrooms c.q. 

vergaderruimten ondermeer in te zetten voor hun summercources. 

 

Voorstel (beslispunt 2h) 

De acquisitieactiviteiten de komende periode toe te spitsen op de verhuur van de resterende 40% 

van het Eiffelcomplex. 

 

Openbare ruimte rondom Eiffel 

De plannen voor de openbare ruimte op en rondom het Sphinxterrein zijn nagenoeg uitgewerkt (deze 

omvatten achterzijde Eiffel, voorplein Eiffel (Sphinxcour), Boschstraat en voorplein Timmerfabriek, 

sleephelling en groenzone) en zijn door initiatiefnemers en de bevolking positief ontvangen. Op dit 

moment worden nog enkele voorzieningen bekeken zoals zit- en springelementen en dergelijke. De 

uitvoering ervan vindt plaats in afstemming met de uitvoering van de aangrenzende projecten. Fase 

1a zijnde de aanpak van het Sphinxcour, het trottoir Boschstraat met het tijdelijke fietspad en de 

onderdoorgang Eiffel is reeds uitgevoerd op enkele restpunten na. Fase 1b zijnde het bouwrijp 

maken van het Petrus Regoutplein, hiervan is de voorbereiding van de uitvoering ter hand genomen 

in relatie tot de opening van The Student Hotel. Voor fase 2 zijnde de definitieve inrichting van 

Fenikspad, doorsteek Achter de Barakken en Petrus Regoutplein is de contractvoorbereiding ter 

hand genomen. De uitvoering start naar alle waarschijnlijkheid in het najaar 2017, afhankelijk van de 

voortgang van de Eiffel en Loods 5. Alle hiermee gemoeide kosten zijn in de grex meegenomen. 

Fase 3 zijnde de aanpak van het kruispunt Boschstraat/Bassinbrug is afhankelijk van en in 

afwachting van het besluit c.q. voorbereiding van het project Tram Vlaanderen-Maastricht. De kosten 

voor deze fase zijn meegenomen bij het project Tram Vlaanderen-Maastricht. 

De uitvoering van de openbare ruimteplannen en kosten verlopen tot op heden volgens verwachting.  

Potentiële risico’s zijn eventuele bodemresten van oude bebouwing en bodemvervuiling. 
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Procedures en aanbesteding 

Voor de binnenplanse afwijking voor de uitbreiding van de horeca functies naar de verdiepingen van 

de Eiffel (ten behoeve van The Student Hotel) is in februari 2016 de vergunning afgegeven. Daarop 

is door Sahot en Koninklijke Horeca Nederland bezwaar gemaakt. De procedures zijn op dit moment 

lopende. The Student Hotel is met beide partijen in gesprek gegaan om een modus te vinden om 

tegemoet te komen aan hun belangrijkste bezwaar. Daaruit bleek dat het bezwaar niet zozeer gericht 

is tegen het initiatief als wel tegen het gemeentelijk hotelbeleid. Ook wij hebben overleg gevoerd met 

beide partijen doch over de interpretatie van het hotelbeleid blijft verschil van mening bestaan. Naar 

onze mening geeft het door uw raad vastgestelde hotelbeleid wel ruimte voor nieuwe initiatieven die 

een bijzonder product aanbieden. Wij betreuren het in hoge mate wanneer dit interpretatieverschil 

wordt aangegrepen om te ageren tegen een initiatief waartegen in principe geen bezwaar lijkt te 

bestaan.  

De omgevingsvergunningen voor het cascoherstel en de afbouw zijn beide ingediend. Naar 

verwachting wordt de vergunning voor het cascoherstel afgegeven in de zomer 2016. De vergunning 

voor de afbouw van The Student Hotel wordt ook verwacht in die periode. 

Zowel Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. als The Student Hotel willen nog graag kunnen 

openen einde 2017. Deze ambitieuze planning houdt in dat direct na de zomer gestart moet worden 

met de bouw. Om dit mogelijk te maken is voor de aanbestedingsvorm gekozen waarbij er naar 

wordt gestreefd dat er één aannemer voor beide opgaven komt (cascoherstel en afbouw The 

Student Hotel), ieder met zijn eigen opdrachtgever maar waarbij het ook mogelijk is gemaakt dat er 

uiteindelijk twee verschillende aannemers het werk gaan uitvoeren. In dat geval zal het 

vervolgproces met twee aannemers complexer worden en meer tijd in beslag gaan nemen. Het 

aanbestedingsproces is lopende en afhankelijk van de procedures zal de gunning in de 2
e
 helft 2016 

plaatsvinden.  

 

2.2.4.2 Brikkegebouw 

Omschrijving 

Het Brikkegebouw is in twee delen tot stand gekomen tussen 1918 en 1930. Het bestaat uit 6 lagen 

van ieder 275 m2. De voormalige functie is ‘industrie’, in het vigerende bestemmingsplan Sphinx is 

‘wonen’ voorzien in het gebouw. Het gebouw is een ‘kenmerkend’ pand en als zodanig ook 
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vastgelegd in het bestemmingsplan. Er is sprake van twee bouwstijlen, te weten beton kolommen 

met stalen profielen en troggewelfde vloeren en daarboven een betonskelet met betonvloeren. Bij de 

herbestemming zal van beide bouwstijlen een authentiek voorbeeld behouden dienen te blijven.  

 

Ontwikkeling 

Voor dit gebouw zijn we op zoek gegaan naar een passende functie zoals omschreven in ‘Het 

Antwoord van de Sphinx’ niet zijnde de in het bestemmingsplan vastgelegde bestemming van 

‘wonen’. Het is een gebouw met een typische uitstraling, gelegen op een bijzondere plek die kan 

fungeren als steppingstone tussen de verschillende functies en gebieden in het Sphinxkwartier. De 

positionering van het Brikkegebouw op het kruispunt langs de Frontensingel en aan de route via de 

Boschstraat langs het Eiffelcomplex naar het Frontenpark maakt dat de invulling van dit gebouw erg 

belangrijk is voor beleving, sfeer en toegankelijkheid van het gebied. 

Wij zijn met de heer Berghof van Blanche Dael in contact gekomen voor dit pand. De heer Berghof is 

enthousiast over de conceptuele benadering van het Sphinxkwartier zoals die door de raad is 

vastgesteld in ‘Het Antwoord van de Sphinx’ en wil graag bijdragen aan de verdere uitbouw van dit 

concept en daartoe het gebouw te gaan gebruiken voor een ’koffie- en theeproeverij’ met 

ondersteunende horeca en met ruimten voor workshops en trainingen. Het zichtbaar maken van het 

productieproces vormt een belangrijk onderdeel van het planconcept. Het plan verkeert in de 

haalbaarheidsfase. In deze fase is aandacht voor de combinatie van deze functie met de overige 

functies die in het Sphinxkwartier zijn of worden gerealiseerd. De activiteiten in de huidige locatie van 

Blanche Dael aan de Gerardusweg worden afgebouwd. 

Naar onze mening hebben we hier te maken met een mooi voorbeeld van een ambachtelijke, 

creatieve functie met een publieksaantrekkende werking zoals we dat graag zien binnen het gebied. 

Het initiatief kan door middel van een wijziging van het bestemmingsplan (postzegelplan) of het 

nemen van een projectafwijkingsbesluit worden toegestaan waarbij aandachtspunten als 

inpasbaarheid functie in woonomgeving (geur, geluid, bereikbaarheid en economische 

uitvoerbaarheid), toetsing aan beleid gemeente (horeca, economie), die overigens ook al bij de 

haalbaarheidsstudie worden betrokken, worden meegenomen.  
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Met de heer Berghof wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Als deze met een positief resultaat 

kan worden afgesloten, zullen wij met de heer Berghof een verkoop- respectievelijk 

erfpachtovereenkomst aangaan. De financiële gevolgen worden vertaald naar de grex 2017. 

 

Voorstel (beslispunt 2i) 

Afhankelijk van de haalbaarheid van het planconcept het Brikkegebouw toe te wijzen en te verkopen 

aan de heer Berghof van Blanche Dael voor de vestiging van een koffie- en theeproeverij c.a. 

 

2.2.4.3 Gebouwen noordknoop Sphinx 

Bij de grex 2015 hebben wij aangegeven dat wij in overleg zijn met de retailer Loods 5 over de 

ontwikkeling, herbestemming en hergebruik van de gebouwen aan de noordzijde van de Sphinx. 

Het betreft een zogenaamde shop-in-shop formule, gericht op de branche van woninginrichting in de 

uitgebreide zin des woords. Loods 5 richt zich op de doelgroep afkomstig uit de regio Vlaanderen, 

Wallonië, Nordrhein Westfalen en Zuid-Nederland. In het concept is plaats voor ambachtelijke en 

creatieve initiatieven in relatie tot de gekozen branchering. 

De kracht van de plek met een veelheid van gebouwen en gebouwtjes, lichtstraten, tunneltjes, 

verschillende verdiepingshoogten, de monumentaliteit, de ligging tegen het stadscentrum is meteen 

ook de moeilijkheid van herontwikkeling. Bij de planontwikkeling trachten wij de sloop van delen van 

het complex zo lang als mogelijk te voorkomen. Deze panden zijn ingevolge het bestemmingsplan 

Sphinx (2009) bestemd voor de functie ‘centrum’ (onder andere detailhandel, horeca en kantoren) in 

de kelder, de begane grond en de 1
e
 verdieping en de functie ‘wonen’ op de verdiepingen. Dat 

betekent dat het bestemmingsplan zich niet verzet tegen de beoogde invulling. Het planconcept en 

de metrages zijn meegenomen bij het regionale overleg in POL-verband over het onderdeel retail. 

In het afgelopen jaar heeft de planontwikkeling (te) weinig voortgang gemaakt. Dat is deels te wijten 

aan de activiteiten van Loods 5 elders in Nederland waar in het kader van lopende projecten de 

prioriteit van de initiatiefnemer noodgedwongen naar moest uitgaan. De opgave op de locatie Sphinx 

Noord is lastig vanwege de inpassing van de diverse gebouwen. Dat betekent dat het planconcept 

nog steeds verkeert in de fase van haalbaarheid, zij het dat er zicht is dat deze fase in 2016 kan 

worden afgesloten. Het uitgangspunt dat we zorgvuldigheid boven snelheid moeten hanteren blijft 
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overeind. In de grex 2016 zijn de aannames van 2015 meegenomen. Wij houden uw raad op de 

hoogte van de ontwikkeling. 

 

Voorstel (beslispunt 2j) 

Het streven erop richten dat de onderhandelingen met Loods 5 over een haalbaar planconcept in 

2016 definitief afgesloten worden. 

 

2.2.4.4 Parkeerplaats 

De parkeerplaats op Sphinx Noord die door WOM wordt geëxploiteerd, is einde 2014 uitgebreid met 

circa 200 plaatsen (zie hoofdstuk 2.2.3 Sphinx Zuid). Enkele verbeteringen zijn aangebracht. Er is en 

wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de ervaringen in het laatste 

anderhalf jaar en in verband met de aanstaande planontwikkeling Eiffel en omgeving. De inrit is 

deels aangepast, het verblijfsklimaat op de parkeerplaats is en wordt nog verder verbeterd en er is 

een (tijdelijke) verbinding richting Bassin en Pathé onder de Eiffel door gecreëerd. De huidige 

betaalautomaten worden verplaatst en er komt een extra automaat bij waardoor de gebruikers beter 

bediend kunnen worden. In relatie tot de voortgang van de plannen rondom de parkeerplaats wordt 

de verlichting uitgebreid, het cameratoezicht zal worden geïntensiveerd en tot slot zullen er enkele 

oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd worden. 

 

Overlast als gevolg van diverse bouwputten en een gedifferentieerd parkeertarief 

Er is een tijdelijke bouwweg gemaakt vanaf de Maagdendries over de locatie Sphinx Zuid in verband 

met de bereikbaarheid van toekomstige bouwputten zoals die van de Eiffel zodat parkeren en bouw 

van elkaar gescheiden zijn. Maar dat neemt niet weg dat er overlast zal ontstaan. Deze bouwweg zal 

gedurende drukke dagen ook als toegangsweg voor met name Sappi parkeerders gaan gelden. Zij 

kunnen deze dagen dan net als de overige abonnementshouders via een doorgang van de bouwweg 

naar de parkeerplaats doorsteken. 

Los van al deze maatregelen is het een gegeven dat de parkeerplaats in de komende tijd overlast zal 

ondervinden van alle activiteiten in de omgeving. Voorkomen moet worden dat dit een te grote 

weerslag krijgt op de gevestigde ondernemingen/ondernemers. We hebben met deze 

‘kwartiermakers’ uitvoerig gecommuniceerd wat het betekent om in een gebied te zitten dat volop in 
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een op- en ombouwfase zit. Parkeren is een belangrijk facet daarbij. Wij vinden het redelijk rekening 

te houden met deze bijzondere situatie door het introduceren van een gedifferentieerde tariefstelling. 

Parkeren is voor de gebiedsontwikkeling en de bestaande en nieuwe initiatieven een belangrijke 

randvoorwaarde om succesvol te zijn en mensen naar het gebied te trekken. Het is in het belang van 

de gebiedsontwikkeling dat partijen die zich er hebben gevestigd of nog gaan vestigen en 

daadwerkelijk investeren in de gebiedsontwikkeling én bijdragen aan de parkeerfaciliteit hier een 

succesvolle start kunnen maken en daartoe moet het parkeren optimaal gefaciliteerd zijn. Partijen 

zitten momenteel in een omgeving die nog verre van af is. Aantrekkelijke tarieven op daluren is 

belangrijk om het gebied en om de bestaande en nieuwe partijen in de gebiedsontwikkeling van het 

Sphinxkwartier een impuls te geven.  

Wij stellen dan ook voor te gaan werken met gedifferentieerde tarieven tijdens daluren (avonden 

vanaf 18.00 uur). Belvédère WOM B.V. gedraagt zich in dat geval gelijk aan andere exploitanten van 

parkeerplekken in de stad die dergelijke afspraken maken met partijen. De duur van de faciliteit is 

gekoppeld aan de periode van op- en ombouw, vooralsnog een periode van ongeveer twee jaren. 

Tussentijds en na afloop daarvan zal worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De partijen die 

van deze faciliteit gebruik willen maken, dienen zelf ook een bijdrage te doen in de korting die wordt 

verleend. 

 

Voorstel (beslispunt 2k) 

Wij stellen u voor tijdelijk een gedifferentieerd parkeertarief in te voeren op de Sphinx parkeerplaats 

voor de daluren, mits de partijen die daarvan gebruik willen maken daaraan financieel bijdragen. 

 

Exploitatie 

In 2015 was de omzet van de parkeerplaatsen € 970.000, = exclusief BTW. Ten opzichte van 2014 

een toename van circa 5%. Er waren 152.000 inrijders. Ten opzichte van 2014 een toename van 

circa 9%. Gemiddeld maakten 120 abonnementhouders gebruik van de parkeerplaats. De totale 

exploitatiekosten (beheer, onderhoud, verzekeringen, bijdrage PRIS en OZB) in 2015 bedroegen  

€ 197.000, = exclusief BTW.  

Er is nog altijd sprake van een stijgende lijn en de verwachting is dat, gezien de toekomstige 

ontwikkelingen in het gebied, deze stijgende lijn zich de komende jaren nog zal voortzetten. De 
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gedifferentieerde tariefstelling zal daar geen afbreuk aan doen; kortingen tijdens daluren zullen voor 

wat betreft dat deel dat voor rekening is van de WOM naar verwachting gecompenseerd kunnen 

worden door een hogere bezettingsgraad. 

 

Ad 2.3 Grex Belvédère 2 – Frontenpark 

Omschrijving 

Het Frontenpark wordt begrensd door de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aan de noordzijde, 

de Frontensingel en de Timmerfabriek aan de zuidzijde en Sappi aan de oostzijde. Ook het 

voormalige Radiumcomplex rond de schoorsteen maakt hier onderdeel van uit. De Hoge Fronten 

maken weliswaar qua gebied onderdeel uit van het Frontenpark maar inhoudelijk en financieel staat 

dit los van de grex. 

 

Korte inhoud 

Bij de eerste grex in 2013 hebben wij het uitgangspunt geformuleerd dat wij - bij wijze van stip op de 

horizon - een eindbeeld schetsen voor het Frontenpark met de wetenschap dat de weg ernaar toe 

via een geleidelijke transformatie zal plaatsvinden, mede gerelateerd aan de ruimtelijke ingrepen 

rondom de Noorderbrug, de revitalisering van het bedrijventerrein Bosscherveld, de uitvoering van 

de natuurcompensatiemaatregelen en de financiële mogelijkheden. Het Frontenpark wordt gefaseerd 

gerealiseerd naarmate budgetten beschikbaar komen en/of (ingeval van gebouwelijke situaties) als 

er sluitende exploitaties zijn te realiseren.  

 

Fase 1 Frontenpark: verbindingen en vestingmuren 

In 2013 en 2014 hebben wij de eerste fase ter hand genomen bestaande uit de voorbereiding 

aanpak vestingmuren en het aanleggen van het eerste wandelpad door het park en vanuit het park 

naar de omgeving. In 2015 is vervolg gegeven aan deze aanpak. De komende jaren (2016 tot en met 

2018) worden oude vestingmuren aan de Lage Fronten hersteld en nog meer verbindingen (wandel- 

en fietspaden) gerealiseerd. Er worden ook koppelingen gemaakt tussen de deelgebieden in 

Belvédère onderling. Zo bestaat straks de mogelijkheid om te wandelen vanaf de Hoge Fronten door 

de Lage Fronten tot aan ‘t Bassin. Daarnaast komt er op termijn een rechtstreekse verbinding tussen 

het Sphinxkwartier (gebied rond Eiffelgebouw) en het Frontenpark.   
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Fase 2 Verbinding Hoge Fronten-Lage Fronten 

Met uw besluit uit 2014 heeft u het mogelijk gemaakt om ook de realisatie van de koppeling Hoge 

Fronten-Lage Fronten te realiseren onder de Cabergerweg door. De uitvoering wordt meegenomen 

in de realisatie van het Noorderbrugtracé. In 2016 wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp van 

dit ‘koppelstuk’, uitvoering is voorzien in 2018. Daarmee is een van de belangrijkste wensen op het 

vlak van cultuurhistorie en ecologie gerealiseerd. 

  

Fase 3 Verbindingen van en naar de stad-Frontenpark, voorzieningen in het Frontenpark alsmede 

ontwikkeling van de locatie Radium (voormalige Vredesteinfabriek) 

Als het nieuwe tracé van de Noorderbrug gereed is, ontstaat ten zuiden van het nieuwe tracé van de 

Noorderbrug een volstrekt nieuwe situatie. Een gebied met de oude Radiumschoorsteen als markant 

baken, fraaie industriële gebouwen als de oude Gasfabriek, het Kunstfront, het LAB-gebouw en de 

Gashouder en ruimte voor buitenrecreatie, specifieke evenementen et cetera. Het gebied leent zich 

al tijdens de transformatie bij uitstek voor creatieve en culturele bedrijvigheid, horeca, flexibiliteit en 

experiment. De ontwikkeling past binnen de vastgestelde ambities van Belvédère in ‘Het Antwoord 

van de Sphinx’. Dit traject loopt momenteel al volop en wordt stap voor stap verder ontwikkeld.  

Zoals met uw raad afgesproken, worden volgende fasen van het Frontenpark ontwikkeld naarmate 

financiële middelen voorhanden zijn. Wij hebben het bedrag van € 1,5 mio als budget in de grex 

2016 opgenomen voor de kosten van fase 3 Frontenpark. In de dekking van het bedrag van € 1,5 

mio wordt voorzien via een bijdrage vanuit het MJIP. Deze bijdrage is opgenomen in de Kaderbrief 

die uw raad ter vaststelling is aangeboden. Het betreffen de volgende voorzieningen: 

 

Gashouder 

Begin 2015 is ook de Gashouder beschikbaar gekomen. Er zijn beperkte voorzieningen getroffen om 

de Gashouder geschikt te maken voor eerste gebruik. Vervolgens is op initiatief van De Stadmakers  

geëxperimenteerd met evenementen. Deze experimenten hebben inzicht gegeven in de 

mogelijkheden van het gebouw, maar ook in de voorzieningen die altijd nodig zullen zijn als het 

gebouw wordt gebruikt. Te denken valt aan een brandmeldinstallatie, aangepaste deuren, sanitair- 
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en toiletvoorzieningen, egaliseren van de vloer, akoestische voorzieningen, ventilatievoorzieningen 

et cetera. 

De Stadmakers adviseren om nog enkele jaren door te gaan met het organiseren van activiteiten om 

van daaruit nog meer zicht te krijgen op mogelijke exploitatiemodellen en wat daarvoor nodig is. Dat 

advies wordt opgevolgd. Daarnaast bereiden wij een aanpassing van het planologisch regime voor 

die ruimte biedt voor voortzetting van het gebruik en worden de voorbereidingen getroffen om de 

noodzakelijke voorzieningen te treffen. Vanaf de zomer 2016 is de Gashouder weer beschikbaar 

voor de organisatie van evenementen (met een gevarieerd aanbod).  

 

LAB-gebouw 

In 2015 zijn wij gestart met het verbouwen van het LAB-gebouw. De begane grond is in het najaar 

2015 betrokken door de Toneelgroep Maastricht en diverse andere culturele en creatieve 

ondernemers. Momenteel worden de plannen voor de huisvesting van Fashion House Maastricht op 

de tweede etage geconcretiseerd. De tweede helft van 2016 zal worden verbouwd en begin 2017 is 

de opening voorzien. Als laatste stap zal vanaf 2017 de ontwikkeling van de eerste verdieping ter 

hand worden genomen. Met de huisvesting van dit soort initiatieven op een locatie in de stad en in 

een gebouw in combinatie met de ontwikkeling van de gebouwen en terreinen in de omgeving 

ontstaat er een mix aan zich onderling versterkende functies met een behoorlijke omvang waardoor 

er iets nieuws ontstaat en de plek kan uitgroeien tot een echte ambachtelijke, creatieve en culturele 

plek binnen de stad. Vanuit het met uw raad afgesproken uitgangspunt van sluitende gebouwelijke 

exploitaties hebben wij een deel van de onrendabele top van de exploitatie van het LAB-gebouw ten 

laste gebracht van de grex 2016.  

 

Schoorsteen en binnenterrein Radium 

In 2015 is een eerste aanzet gedaan met evenementen op het ‘binnenterrein Radium’ rond de 

karakteristieke schoorsteen. De schoorsteen moet vanuit veiligheid het komende jaar worden 

opgeknapt en kan dan als verlicht baken voor dit gebied gaan dienen. Vanaf 2016 wordt het gebruik 

van het binnenterrein geïntensiveerd waardoor meer reuring en beleving ontstaat. Eerste initiatieven 

hebben zich daarvoor al aangemeld. Het terrein zal hiervoor met minimale middelen in gereedheid 

worden gebracht. 
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Evenemententerrein en bereikbaarheid en parkinrichting 

In het kader van het project Noorderbrugtracé wordt het gebied ten zuiden van de nieuwe aanlanding 

deels ingericht als evenemententerrein en recreatief verblijfsgebied. Daarmee wordt invulling 

gegeven aan het gestelde in de nota Evenementenbeleid. Het evenemententerrein is - zoals in 

voornoemde nota is aangegeven - niet zozeer bedoeld als alternatief voor de bestaande 

evenemententerreinen in de stad zoals het Vrijthof, maar het biedt ruimte voor nieuwe evenementen 

die passen binnen de sfeer en de mogelijkheden van het gebied. Uiteraard wordt hierbij rekening 

gehouden met de natuurwaarden in het gebied.  

In fase 3 worden plannen uitgevoerd om het evenemententerrein inzetbaar te maken  

(voorzieningen, verlichting, verharding, inrichting). Tevens worden voorzieningen aangebracht om 

het  gebied beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Er worden verbindingen gemaakt vanuit de 

omgeving van en naar het park, er komen paden in het park, zitelementen, verblijfsplekken, hagen, 

trapelementen, speelelementen et cetera, et cetera. 

 

Vervolg 

Eerste ideeën over vervolgacties in het Frontenpark hebben zich inmiddels al aangediend. In die zin 

kan met recht worden aangegeven dat het Frontenpark leeft onder de bevolking. Zoals afgesproken 

met uw raad worden deze ideeën - afhankelijk van de beschikbare budgetten - verder ontwikkeld.  

Op die manier wordt stapsgewijs een nieuw park toegevoegd aan de stad waar de bevolking op een 

nieuwe manier gebruik van kan maken. 

Het areaal voor bedrijfsdoeleinden uitgeefbare gronden op deze plek is met deze aanpak 

teruggebracht respectievelijk is en wordt ingewisseld voor creatieve, culturele en ambachtelijke 

programma’s. De effecten daarvan zijn en worden vertaald naar de grex 2016 en volgende grexen. 

 

Voorstel (beslispunt 2l) 

In te stemmen met fase 3 van het Frontenpark dat voorziet in het aanbrengen van voorzieningen in 

het park en aan en in de gebouwen in het park gericht op het gebruiksklaar maken. 
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Ad 2.4 Grex Belvédère 3 – Bedrijventerrein inclusief Noorderbrugtracé 

2.4.1 Noorderbrugtracé 

Algemeen 

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure heeft op 8 juli 2015 gunning van het project 

Noorderbrugtracé aan Strukton plaatsgevonden. Met de gunning is ook de stap gezet naar concrete 

uitvoering van het project. Onderstaande paragrafen geven een toelichting in hoofdlijnen op het 

project. 

 

Aanbestedingstraject 

Met diverse raadsinformatiebrieven bent u actief op de hoogte gehouden van het verloop van de 

aanbestedingsprocedure. Gedurende het hele aanbestedingsproces is extra zorgvuldigheid 

ingebouwd door gebruik te maken van externe advisering door een zogenaamde Tenderboard en 

door de stadsadvocaat. De aanbestedingsprocedure is op 8 juli 2015 succesvol beëindigd met de 

gunning van het project Noorderbrugtracé aan Strukton. Het contract dat is gesloten is een 

zogenaamd Design & Construct contract. Dat betekent dat aannemer Strukton verantwoordelijk is 

voor het ontwerp en uitvoering en dat Belvédère WOM B.V. toetst op de eisen. Ook is het 

nadrukkelijk de bedoeling om dit project vanuit samenwerking tussen Opdrachtgever en Strukton te 

realiseren. 

  

Planologie 

In de aanloop naar de uitvoering zijn vier bestemmingsplannen onherroepelijk vastgesteld: het 

bestemmingsplan ‘Noorderbrug en omgeving’, het bestemmingsplan ‘Bosscherveld-Noord’, het 

bestemmingsplan ‘partiële herziening Maastricht-West’ en het bestemmingsplan ‘Verlegging 

gasleiding Noorderbrugtracé’. In november 2015 is als slotstuk het bestemmingsplan ‘Optimalisering 

inpassing Noorderbrugtracé’ onherroepelijk vastgesteld. Met dit besluit is de uitvoering van het 

project Noorderbrugtracé geheel planologisch afgerond. 

  

Verwervingen 

Nagenoeg alle benodigde verwervingen zijn afgerond. Daarmee zijn alle gronden beschikbaar. Het 

beheer van de gronden en de panden is bij gunning overgegaan naar Strukton. In het kader van het 
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onteigeningsproces vinden nog procedures plaats over de hoogte van de schadeloosstelling. In het 

budget Noorderbrug is daarmee rekening gehouden. 

  

Beheer-veiligheid 

In het plangebied Noorderbrugtracé is voorafgaand aan de gunning gestart met sloop en 

asbestverwijdering. Dit is gedaan uit oogpunt van beheer en veiligheid. Daar waar sloop en 

verwijdering van asbest niet voor gunning heeft kunnen plaats vinden, gebeurt dit nu door Strukton 

conform de voorwaarden van de overeenkomst. Er wordt momenteel meer asbest aangetroffen dan 

verwacht. Dekking hiervan vindt uit onvoorzien van het projectbudget plaats. 

  

Planning uitvoering project in hoofdlijn 

Juli 2015 

Direct na de gunning is Strukton gestart met het inrichten van haar uitvoeringsorganisatie en het 

opstellen van de benodigde documenten zoals een planning, termijnstaat, kwaliteitssysteem et 

cetera. Het voorlopig ontwerp uit de aanbestedingsfase is uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) 

dat in een afrondende fase verkeert.  

 

Januari 2016 

Buiten is voor iedereen zichtbaar dat de voorbereidingen op de uitvoering van het project worden 

getroffen. De sloop van de panden loopt en bomen zijn gekapt. Na afronding van de sloop vindt voor 

de zomer grootschalig kabel- en leidingwerk plaats.  

 

September 2016 

Direct na de zomervakantie wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering. In Maastricht-Oost wordt 

het kruispunt Viaductweg/Willem Alexanderweg omgebouwd tot een knooppunt waar verkeer 

ongehinderd kan doorstromen. Op de westoever wordt vanaf de zomer van 2016 gewerkt aan de 

nieuwe aanlanding op het bedrijventerrein Bosscherveld en wordt de Belvédèrelaan aangesloten op 

het nieuwe tracé en op de Brusselseweg. Het belangrijkste en meest complexe onderdeel van het 

werk betreft de sloop van de oude brug ter hoogte van Sappi en de realisatie van de nieuwe 

infrastructuur aldaar.  

http://www.noorderbrugmaastricht.nl/gebieden/knooppunt-oost-limmel/
http://www.noorderbrugmaastricht.nl/gebieden/belvederelaan/
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2017 en volgende 

Naar verwachting kan het autoverkeer medio 2017 via de bypass over de nieuw 

gerealiseerde hoofdstructuur rijden. In 2017 wordt ook de bestaande brug deels gerenoveerd en 

voorzien van een nieuwe rijbaanindeling. 

 

De oplevering van het totale werk inclusief knoop Boschpoort, herinrichting Cabergerweg en 

Frontensingel en onderdoorgang Hoge - Lage Fronten is naar verwachting eind 2018/begin 2019. 

Tijdens de bouwwerkzaamheden is er veel aandacht voor de bereikbaarheid van de stad. Zo blijven 

op de brug 2×2 rijstroken beschikbaar en werken we nauw samen met Maastricht Bereikbaar. Toch 

moeten weggebruikers rekening houden met hinder en extra reistijd. Dat is onvermijdelijk bij een 

project van deze omvang.  

 

Social Return 

De gemeente Maastricht en Belvédère WOM B.V. hebben met aannemer Strukton afspraken 

gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de overeenkomst met 

Strukton zijn voorwaarden opgenomen voor de invulling van Social Return. Daarbij is met name 

gekeken naar het aandeel loonkosten en de mogelijkheden van inzet van mensen die behoren tot de 

doelgroep. Voor dit project komt circa 10% van de loonkosten ten goede aan Social Return.  

 

Omgevingsmanagement - communicatie 

Na de gunning van het werk aan Strukton werken de omgevingsmanagers en communicatiemensen 

van gemeente en Strukton samen aan goede communicatie en afspraken met de bedrijven en 

bewoners aan het Noorderbrugtracé. Er vindt structureel overleg plaats met bedrijven uit 

Bosscherveld en met de buurtkaders van de omliggende buurten. Vanaf het moment van gunning is 

ook de communicatie over het project geïntensiveerd. De website www.noorderbrug-maastricht.nl is 

gelanceerd, er wordt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief aan inmiddels 1.500 abonnees gestuurd 

en we plaatsen met grote regelmaat updates via Social Media. Verder zijn er buurtbijeenkomsten in 

Caberg, Brusselsespoort, Boschpoort en de Ravelijn georganiseerd. In winkelcentrum 

Brusselsepoort heeft een brede publieksbijeenkomst over het project plaatsgevonden. Aan de 

http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/
http://www.noorderbrug-maastricht.nl/
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bedrijven van Bosscherveld en aan de leden van de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht 

(SIM) zijn presentaties gegeven. Samen met drie andere infraprojecten in de stad en met omroep L1 

informeren we bewoners, bedrijven en bezoekers ook met het programma Via Maastricht. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat het project Noorderbrugtracé verloopt overeenkomstig de door 

uw raad gestelde kaders. 

 

2.4.2 Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV)  

Inleiding 

In de raadsvergadering van 17 mei 2016 heeft uw raad een voorbereidingsbesluit genomen in relatie 

tot de PDV-ontwikkeling. In het raadsstuk is toegezegd dat wij met een voorstel zouden komen voor 

de aanpak van de PDV-ontwikkeling. Voorliggend raadsstuk voorziet daarin. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving voorziet in een PDV-ontwikkeling 

binnen Belvédère van ongeveer 50.000 m2 winkelvloeroppervlak, verdeeld in twee fasen met een 

eerste fase van 20.000 m2 winkelvloeroppervlak bestemd voor bouwmarkten en tuincentra en een 

tweede fase van 30.000 m2 winkelvloeroppervlak bestemd voor woonwinkels. Fase 1 was ingevolge 

voormeld bestemmingsplan rechtstreeks bestemd. De ontwikkeling van fase 1 is deels afgerond met 

de vestiging van Gamma en de Praxis Megastore die nog dit jaar start met de bouw. Hiermee wordt 

voorzien in de behoefte van de moderne consument op het gebied van bouw en tuin. Er resteert nog 

aan uitgeefbare bouwgrond een winkelvloeroppervlak van ruim 8.000 m2 in eigendom van WOM.  

Voor fase 2 is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk 

maakt dat wij de huidige bestemming omzetten naar detailhandel PDV fase 2 in de branches wonen 

en woninginrichting. Deze wijzigingsbevoegdheid omvat een gebied dat groter is dan de benodigde 

metrages aan PDV fase 2 van 30.000 m2 winkelvloeroppervlak. De reden om het gebied destijds 

groter te maken dan nodig was, is hierin gelegen dat uw raad bij het bepalen van de positie van de 

benodigde 30.000 m2 van fase 2 van het retailpark de ontwikkelingen van de bedrijven binnen het 

beoogde gebied wilde meewegen. Met andere woorden afhankelijk van concrete 

investeringsplannen van bedrijven binnen het zoekgebied zou de plek van het te ontwikkelen PDV-

gebied gedefinieerd worden. Deze aanpak is ingegeven door het werkgelegenheidsbelang. In het 

bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving is vastgelegd dat de ontwikkeling van PDV fase 2 
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tussen 2014 en 2018 opgepakt wordt. Met het raadsstuk dat voorligt, wordt de door de raad beoogde 

concentratie van nieuwe PDV-initiatieven en bestaande PDV-vestigingen beoogd. Als uitvloeisel 

hiervan wordt ervan uitgegaan dat de leegkomende plekken te zijner tijd door de markt niet meer 

worden ingenomen door PDV-functies. Dat is en zal als zodanig in relevante beleidsstukken worden 

meegenomen zodat de verwachtingen rondom de bestaande PDV-plekken helder zijn. 

 

Raadsinformatiebrief  

In de raadsinformatiebrief van 17 december 2015 is aangegeven dat Bureau Ruimtelijke Ordening 

(BRO) is ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel de 

resterende gronden in PDV fase 1 als voor de verdere ontwikkeling van PDV fase 2. PDV fase 1 en 

PDV fase 2 wordt hierna genoemd Retailpark Belvédère. Onderdeel van dit onderzoek is de 

branchering. Dit is ook de reden geweest - zoals in de raadsinformatiebrief staat aangegeven - dat 

de motie van het CDA, PVM, LPM en MV van 3 november 2015 is aangehouden aangaande de 

gevraagde verruiming van de branchering in fase 1. Door ons is toegezegd om de raad voor de 

zomer 2016 te informeren en eventuele voorstellen voor te leggen. Met de voorstellen zoals 

geformuleerd in voorliggende grex 2016 komen wij aan deze toezegging tegemoet. 

 

Interesse vanuit de markt 

Een aantal partijen heeft interesse getoond in het Retailpark Belvédère waarbij wordt aangegeven 

dat men een verbreding van de in het bestemmingsplan vastgestelde branchering wenselijk acht. 

Partijen zijn van het lopende proces in kennis gesteld en worden verder betrokken na besluitvorming 

door uw raad (zie verder onder toewijzing). 

 

BRO  

Behoefte onderzoek Retailpark Belvédère 

BRO onderzoek: ‘Maastricht, Strategie Belvédère PDV Fase 2’. Dit onderzoek ligt als bijlage in de 

raadsportefeuille. Gelet op het belang van een goede detailhandelsstructuur zowel op gemeentelijk 

als regionaal niveau, heeft BRO de actuele behoefte onderzocht. Dit heeft geresulteerd in het rapport 

‘Maastricht, Strategie Belvédère PDV Fase 2’. De bevindingen sluiten aan bij de bevindingen op 

hoger schaalniveau, zoals het uitgevoerde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) Maastricht-
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Heuvelland in het kader van de te ontwikkelen Structuurvisie Zuid-Limburg. Uitgangspunt van dit 

onderzoek is dat de ontwikkeling zoveel mogelijk complementair moet zijn aan concentraties met een 

verworven positie in de regio en provincie alsook dat deze dient te passen binnen de totale 

detailhandelsstructuur binnen Maastricht. 

 

Het BRO-rapport toont aan dat de huidige tijd niet te vergelijken is met de periode waarin het 

bestemmingsplan is vastgesteld (2012). De retailmarkt is zwaar getroffen door de economische 

recessie en bovendien is het consumentengedrag drastisch veranderd. Kijkend naar de gevolgen 

wordt gezien dat vooral de woonbranche flink te lijden heeft gehad. Winkelgebieden veranderen 

tegenwoordig van ‘places to buy’ naar ‘places to be/meet’. De consument verlangt naar beleving en 

ontmoeting. Monofunctionele winkelgebieden hebben het daardoor zwaar. Deze ontwikkelingen 

hebben gevolgen voor het PDV-programma binnen Belvédère.  

 

BRO concludeert dat er marktruimte is voor een verdere ontwikkeling van het Retailpark Belvédère 

en komt onder andere tot de volgende adviezen: 

- Aanpassing van het programma. De in het bestemmingsplan vastgelegde branchering verbreden 

naar branches die een versterkend effect hebben op het aanbod aan woonwinkels, bouwmarkten 

en tuinaanbod. Die verbreding betreft winkels in bruin- en witgoed, rijwielen, sport en kamperen 

en dierbenodigdheden en diervoeding; 

- Brancheverbreding is door te voeren zowel voor het resterende winkelvloeroppervlak in fase 1 als 

voor het te realiseren winkelvloeroppervlak in fase 2; 

- Reductie van het programma van 30.000 m² winkelvloeroppervlak in de branche van 

woonwinkels. Dit is niet meer realistisch in de huidige tijd; 

- Niet alleen het openbreken van de branchering doorbreekt de monofunctionaliteit. Ook 

het toevoegen van niet-detailhandelsfuncties versterkt de aantrekkingskracht van de 

concentratie. Denk aan winkelondersteunende horeca en leisure; 

- Aandacht voor de vormgeving van het retailpark met concentreren van het aanbod zodat winkels 

en overige voorzieningen profiteren van elkaars aantrekkingskracht. Met andere worden fase 2 

goed positioneren ten opzichte van fase 1; 
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- Uit het onderzoek blijkt ook dat het de voorkeur heeft ernaar te streven dat het nu nog verspreide 

aanbod over de stad geconcentreerd kan worden binnen Belvédère. Het streven is gericht op een 

combinatie van verplaatsers en nieuwvestigers. 

 

Het BRO-rapport ligt voor u ter inzage in de raadsportefeuille. 

 

Voorstel (beslispunt 2m) 

Het advies van BRO aangaande brancheverruiming voor de PDV-locatie over te nemen. 

Daarmee wordt in feite de strekking van de in de raadsvergadering van 3 november 2015 

aangehouden motie van de fracties van het CDA, PVM, LPM en MV inzake brancheverruiming 

gehonoreerd en kan deze motie van de raadsagenda worden afgevoerd. 

 

Verkleinen van het gebied waarop de wijzigingsbevoegheid rust 

Het gebied voor fase 2 (*3 in figuur 1) van het retailpark is door uw raad bij het bestemmingsplan 

Noorderbrug en omgeving gepositioneerd in Bosscherveld. 
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Figuur 1 
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Voor de positionering van fase 2 hebben we eerst conform opdracht van de raad gekeken naar de 

ontwikkeling van de bedrijvigheid binnen het gebied. Er is intensief met enkele bedrijven gesproken 

en de resultaten daarvan zijn meegewogen bij de voorgestelde verkleining van het gebied voor PDV 

fase 2. 

 

Voorstel (beslispunt 2n) 

Wij stellen voor dat we het gebied voor PDV definitief verkleinen door de grote bedrijvenlocatie van 

Thomas Regout (*4 in figuur 2) op verzoek eruit te halen; het bedrijf heeft forse investeringsplannen 

en daarom is met Thomas Regout een langjarig huurcontract gesloten voor de huidige plek. 

Daarmee is het werkgelegenheidbelang dat met dit bedrijf samenhangt veilig gesteld. 

 

Positionering van de PDV fase 2 locatie binnen het verkleinde gebied 

Vanwege de aanpak van de Noorderbrug c.q. de nieuwe aanlanding van het tracé door 

Bosscherveld en de Belvédèrelaan komt het voor PDV beoogde gebied op een goede zichtlocatie te 

liggen en wordt het perfect ontsloten. Ook speelt de in het bestemmingsplan verwoorde zogenaamde 

‘kralensnoer gedachte’ zijnde de relatie van het Retailpark Belvédère met de Sphinxlocatie en de 

binnenstad een rol. Fiets- en voetgangersverbindingen door het Frontenpark en over het 

Sphinxterrein zijn in dat kader relevant. Naast argumenten als concentratie, zichtbaarheid, 

ontsluiting, relaties met de binnenstad, ontwikkelingen bij bedrijven hebben wij ook gekeken naar een 

logische fasering aansluitend aan fase 1. En niet in de laatste plaats is gekeken naar een 

fasegewijze, financieel beheersbare aanpak die rekening houdt met mogelijke nieuwe marktsituaties. 

 

Voorstel (beslispunt 2o) 

Al deze argumenten afgewogen hebbende stellen wij u concreet voor om een eerste deelfase van 

fase 2 (*5 in figuur 2) actief op te pakken met een omvang van ongeveer 14.000 m2 

winkelvloeroppervlak, aansluitend aan fase 1. 
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Figuur 2 
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Relatie PDV-ontwikkeling met Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Overeenkomstig de in regionaal verband gemaakte afspraak is de PDV-ontwikkeling voor advies 

voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie (BO-RE). Het BO-RE is in positie 

zolang de intergemeentelijke structuurvisie niet gereed is om de regionale afstemming in Zuid-

Limburg te bewerkstelligen op een aantal thema’s waaronder detailhandel. Het BO-RE stemt in met 

de aanpak zoals deze in voorliggend raadsstuk is verwoord en vraagt er aandacht voor dat er ruimte 

dient te blijven voor kleinschalige ontwikkelingen elders in de regio Maastricht-Heuvelland, dat de 

PDV-ontwikkeling gefaseerd wordt opgepakt en dat in het verdere traject dient te worden uitgewerkt 

op welke manier verplaatsingen en het uit de markt halen van verlaten locaties wordt geregeld. 

 

Wat ons betreft zijn kleinschalige ontwikkelingen in de regio Maastricht-Heuvelland mits afgestemd 

en beoordeeld door BO-RE bespreekbaar. Ook wordt conform de suggestie van BO-RE de PDV fase 

2 gefaseerd opgepakt. 

Wij gaan - conform het advies van BO-RE - in het verdere traject uitwerken hoe om te gaan met de  

verlaten locaties. Onze eerste gedachten gaan uit naar een aanpak via meerdere sporen omdat er 

naar ons beeld sprake zal zijn van maatwerk. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar 

mogelijke alternatieve bestemmingen en gebruiksmogelijkheden waarbij de bestaande 

detailhandelsbestemming wordt gewijzigd. Bij de aanpak van de Noorderbrug zijn bijvoorbeeld 

bestaande detailhandelslocaties actief verworven en uit de markt gehaald. Aan de getroffen retailers 

zijn plekken op de nieuwe PDV-locatie in Belvédère beschikbaar gesteld. Het gereedkomen van het 

retailpark in Belvédère zal ook - naar wij verwachten - een zelfregulerend effect hebben in de 

bestaande retailmarkt. En met het creëren van voorzienbaarheid als gevolg van een consistent 

concentratiebeleid gericht op de PDV-locatie in Belvédère krijgen belanghebbenden van bestaande 

PDV-plekken buiten het concentratiegebied ruimschoots de tijd daarmee rekening te houden en de 

mogelijke effecten van dit beleid kunnen dan door hen ingecalculeerd worden respectievelijk zij 

kunnen daarop anticiperen. 

Wij denken dat wij in het plan van aanpak hiermee een gedegen en realistische benadering kunnen 

uitwerken ten aanzien van de bestaande retailplekken. 
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Vervolgproces 

Voor deelfase 1 van fase 2 wordt dan een nieuw bestemmingsplan voor PDV gemaakt, rekening 

houdende met de opgerekte branchering en wordt een operationeel plan gemaakt 

(verwerving/onteigening, verkaveling, inrichtingsplan, grondexploitatie, toewijzing en verkoop).  

Bij dat nieuwe bestemmingsplan worden ook de resterende gronden van fase 1 (*2 in figuur 2) 

betrokken omdat wij ook daarvoor een bredere branchering voorzien conform het advies van BRO. 

 

Bij dat nieuwe bestemmingsplan krijgt de locatie van Thomas Regout de bestemming ‘bedrijven’ en 

in dat nieuwe bestemmingsplan blijft het restant gebied onder regime van de wijzigingsbevoegdheid 

vallen. Als er dan een volgende deelfase wordt ontwikkeld in fase 2 PDV, wordt voor dat deel met 

gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid een wijzigingsplan gemaakt zodat dat deel ook kan 

worden gerealiseerd. In het vervolgtraject kunnen weer werkgelegenheidaspecten mee afgewogen 

worden. 

 

Tijdpad 

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken is het van belang dat er een operationeel plan wordt 

uitgewerkt waarvan het ontwerp bestemmingsplan onderdeel is. Onderstaand een indicatief tijdpad: 

- juni 2016 raadsbesluit accordering aanpak Retailpark Belvédère; 

- 1 juli 2016 start voorbereiding operationeel plan; 

- ontwerpbestemmingsplan-verwervingsplan-onteigeningsplan-verwerven-kostenverhaal- 

inrichtingsplan/financiën integreren in de grex; 

- ter inzage ontwerp bestemmingsplan 2
e
 kwartaal 2017; 

- vaststellen bestemmingsplan raad 3
e
 kwartaal 2017;  

- beroepstermijn bestemmingsplan is 6 weken: medio/eind oktober 2017. 

 

Inspelen op concrete initiatieven 

Wij beseffen dat dit een - weliswaar noodzakelijk doch - vrij lange proceduregang is, zeker als 

ondernemers in de startblokken staan om te investeren. Het is mogelijk om de kavel in fase 1 

aansluitend aan de Gamma in tijd gezien naar voren te halen. Planologisch gezien kan dit geregeld 

worden via een projectafwijkingsbesluit hetgeen mogelijk is als een concreet, compleet uitgewerkt 
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bouwplan voorligt van initiatiefnemer(s). Bij het projectafwijkingsbesluit kunnen de gemeentelijke 

randvoorwaarden worden opgenomen.  

Zodra er een complete ontvankelijke omgevingsvergunning is ingediend, start de proceduretijd van 

26 à 32 weken. Tegen het besluit kan nog beroep worden ingesteld bij de rechtbank (6 weken) en 

hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot en met de eerste 

beroepstermijn betekent dit een totale maximale proceduretijd van 38 weken (8 à 9 maanden), dus 

exclusief eventueel hoger beroep. Zoals gezegd is deze procedure pas aan de orde als er concrete 

investeringsplannen zijn. 

Beperkingen voor de bedrijven 

Het voorbereidingsbesluit dat door uw raad is genomen biedt de mogelijkheid tot planvoorbereiding 

over te gaan zonder dat deze wordt gefrustreerd door ongewenste activiteiten. Wij begrijpen 

uiteraard dat wij het bedrijfsleven binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt niet 

onnodig lang in deze situatie kunnen laten, zeker daar waar het bedrijven betreft die niet (meteen) 

worden geraakt door de voorgenomen ontwikkeling van de PDV en activiteiten willen ontplooien. 

Het voorbereidingsbesluit biedt de mogelijkheid om toch mee te werken aan plannen van bedrijven 

voor zover deze niet op gespannen voet staan met de voorgenomen PDV-ontwikkeling.  

 

Financiën 

In de grex 2016 is - in navolging van de voorgaande grexen - ermee rekening gehouden dat de PDV-

ontwikkeling financieel nadelig verloopt. Op zich is dat niet vreemd want de PDV-aanpak voorziet 

mede in de forse revitaliseringsopgave van het bedrijventerrein Bosscherveld. Het in de grex 2016 

voorziene tekort als gevolg van de PDV-ontwikkeling vooralsnog becijferd op € 7,4 mio is onderdeel 

van de geprognosticeerde onrendabele top waarvoor uw raad een vangnet heeft voorzien van € 2,3 

mio per jaar vanaf 2016 vanuit het MJIP. Onderdeel van het vervolgproces is dat naar aanleiding van 

uw besluit aangaande de aanpak van de PDV zoals dat nu voorligt de cijfers als onderdeel van het 

operationeel maken van de voorgestelde ontwikkeling geconcretiseerd kunnen worden. Deze 

concrete cijfers maken ook deel uit van de economische haalbaarheidsparagraaf die behoort bij het 

ontwerpbestemmingsplan. De cijfers worden vervolgens vertaald naar de grex 2017 die zoals te 

doen gebruikelijk aan u wordt aangeboden omstreeks de zomer 2017. 
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Toewijzing en verkoop 

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2 van voorliggend raadsstuk. 

Ter aanvulling het volgende: 

Fase 1 van de PDV-locatie is in eerste instantie in de markt gezet via een aanbesteding/openbare 

verkoop. Deze is niet succesvol verlopen. Vervolgens is in overleg met Gamma en Praxis de 

planontwikkeling tot stand gekomen. Inmiddels ligt er het verzoek van enkele partijen, zijnde een 

combinatie van eindgebruikers, die gezamenlijk willen optrekken om te komen tot een plan. Er 

hebben zich ook gemeld een belegger (al dan niet met eindgebruikers) en een ontwikkelaar (die 

schrijft te opereren namens een belegger plus eindgebruikers).  

Wij stellen u voor de werkwijze te hanteren zoals wij die hebben beschreven in voorliggend 

raadsstuk onder hoofdstuk 1.2 namelijk dat wij daar waar het kan bij voorkeur zaken doen met de 

eindgebruikers. Deze eindgebruikers zijn vervolgens vrij of en zo ja welke ontwikkelaar/belegger in 

de arm wordt genomen. Dat biedt hen maximale ondernemingsvrijheid en geeft ons de garantie dat 

we met de daadwerkelijke risicodragers aan tafel zitten. Daar waar meerdere kandidaten zich 

aandienen en er geen onderscheidend vermogen valt te maken, bepaalt de volgorde van 

binnenkomst de behandeling.  

Er is overigens in dit specifieke geval rekening te houden met een ondernemer-eindgebruiker die een 

voorkeurspositie heeft bij de toewijzing van gronden op de PDV-locatie. Deze voorkeurspositie heeft 

te maken met het feit dat de ondernemer noodgedwongen is moeten vertrekken op de plek waar zijn 

bedrijf was gevestigd omdat wij die plek nodig hebben voor de verlegging van de Noorderbrug. Deze 

ondernemer is overigens aangesloten bij het initiatief van de combinatie van een aantal 

eindgebruikers dat zich heeft gemeld voor een plek op de PDV-locatie.  

 

Voorstel (beslispunt 2p) 

In onderhandeling te treden met eindgebruikers voor fase 1 en bij een haalbaar plan tot toewijzing en 

verkoop over te gaan en de procedure projectafwijkingsbesluit te starten.
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2.4.3 Bedrijventerrein Bosscherveld  

Revitalisering 

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling vormt de revitalisering van Bosscherveld waarbij dit van 

oorsprong oude industrieterrein langzaamaan van kleur zal verschieten. Het terugdringen van de 

milieubelasting is daarvan onderdeel. 

Deze revitalisering wordt geïnitieerd door tal van projecten en activiteiten zoals de aanpak van de 

Noorderbrug, de PDV-ontwikkeling, het Frontenpark en niet in de laatste plaats tal van activiteiten 

van de bedrijven op dat vlak. Nieuwe vestigingen voldoen aan de hedendaagse eisen; het nieuwe 

milieupark dat aan het Rondeel wordt gevestigd (waarover u schriftelijk bent geïnformeerd) is daar 

een goed voorbeeld van. 

Uiteraard worden alle acties ter zake in goed overleg tussen gemeente en het bedrijfsleven 

voorbereid en uitgevoerd. Als gevolg van al die acties studeren wij op een mogelijke (gedeeltelijke) 

dezonering van het bedrijventerrein uit het oogpunt van geluid als zijnde een volgende stap in het 

terugdringen van de milieubelasting. Op een later moment komen wij hierop terug. 

Het initiatief van de Duurzame Energie Centrale Limburg van Imtech is vanwege omstandigheden 

niet gerealiseerd kunnen worden. Bij wijze van alternatief blijven wij naar kansen kijken om 

onderdelen van dit initiatief te realiseren. Zo ligt er momenteel een plan om te komen tot een zonne-

energiepark op de Belvédèreberg. Onze inspanning blijft gericht om stappen op het vlak van 

duurzame energiewinning te kunnen zetten. 

 

Bij voorgaande grexen hebben wij de betrokkenheid van het Limburgs Herstructureringsfonds bij de 

revitaliseringsopgave toegelicht. Wij zijn in overleg met de provincie over de afronding van de 

financiële betrokkenheid van het Limburgs Herstructureringsfonds hierbij. 

 

2.4.4 Natuurcompensatie 

De aanpak 

Er is gekozen voor een bijzondere aanpak. In plaats van de koppeling van de 

natuurcompensatieverplichting een-op-een aan elk project binnen de gebiedsontwikkeling, is 

gekozen voor een integrale aanpak. Daarbij worden de compensatieverplichtingen voortvloeiende uit 
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alle projecten binnen de gebiedsontwikkeling gebundeld en vertaald naar maatregelen die ingezet 

worden op hoofdstructuren als ecologische verbindingen in het gebied. Dit alles mondt uit in een 

robuust ecologisch netwerk. De ecologische meerwaarde van deze aanpak boven de aanpak waarbij 

gecompenseerd wordt in solitaire voorzieningen is evident. 

 

De uitvoering  

Vanuit deze aanpak zijn inmiddels de volgende maatregelen in voorbereiding danwel uitgevoerd. Er 

zijn leefgebieden geoptimaliseerd en aangelegd voor de zwaar beschermde hazelworm en 

muurhagedis nadat de gronden daarvoor waren aangekocht. Dit is gedaan omdat deze dieren 

verplaatst moeten worden uit de projectgebieden die ontwikkeld gaan worden. Ook deze aangelegde 

en geoptimaliseerde leefgebieden passen binnen het ecologische netwerk. Vervolgens zijn dieren 

weggevangen en verplaatst naar de daarvoor bestemde gebieden binnen het ecologische netwerk. 

Het wegvangen en verplaatsen van dieren heeft plaatsgevonden in de periode 2014 tot voorjaar 

2016. In het kader van de consolidatie Lage Fronten moeten ook nog hagedissen gevangen en 

verplaatst worden. Dit wordt getracht zoveel als mogelijk binnen het eigen projectgebied te laten 

plaatsvinden. Het gaat hier immers om een belangrijke kernpopulatie. Voor vleermuizen zijn 

voorzieningen getroffen om de verblijfplaatsen, die vanwege sloop zijn komen te vervallen, te 

compenseren.  

Uitgangspunt is een gefaseerde aanpak over een periode van 5 jaren gericht op het creëren van 

ecologische zones die lopen van de Lage naar de Hoge Fronten en van de Fronten naar de 

Belvédèreberg. De natuurwaarden in het gebied zijn geïnventariseerd in de periode 2012 tot en met 

2015. Er zijn nieuwe gebieden aangelegd zoals de Belvédèreberg, Steilrand Zuid, Steilrand Noord, 

Droogdal en Zuid Willemsvaart. Er worden de komende jaren nog ecologische verbindingszones 

aangelegd. Deze zijn hoofdzakelijk geïntegreerd in het werk van de aannemer van de infrastructuur. 

Zoals moge blijken is hier sprake van een vrij complexe materie. De aanpak bestrijkt een periode van 

6 jaren tot eind 2018. De kosten zijn meegenomen in de grexen Belvédère. Daarbij draagt elk project 

ten behoeve waarvan wordt gecompenseerd bij in de kosten. Dat betekent dat in elk project rekening 

is gehouden met een bijdrage en daardoor zijn de kosten gedekt. Voor zover nodig verwijzen wij in 

dit verband naar de raadsinformatiebrief 23 december 2015 waarin deze systematiek nogmaals is 
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aangegeven in relatie tot het tramdossier. Resumerend kan worden gesteld dat we op 

planningsschema en binnen de begroting zitten. 

  

Ad 2.5 Grex Belvédère 4 – Algemeen 

2.5.1 Tijdelijk beheer 

De portefeuille tijdelijk beheer richt zich op de panden die niet zijn meegenomen in de diverse 

deelgebieden. Het zijn enkele solitaire panden. De panden gelegen aan de Bosscherweg nummer 

36, 167 en 176 betreffen woningen en worden verhuurd aan particulieren en waarbij het pand aan de 

Bosscherweg 167 via Ad Hoc in beheer is gegeven om te verhuren. De mogelijkheid van 

herbestemming en/of verkoop wordt bekeken. 

 

2.5.2. Tijdelijke programmering 

Naarmate de fysieke opgaven richting voorbereiding en uitvoering gaan, wordt het belangrijker om 

de kwaliteiten van het gebied beter voor het voetlicht te brengen. In voorgaande grexen is daarop 

reeds gewezen. Vanaf de grex 2015 is een financiële voorziening daarvoor getroffen. 

De komst van het nieuwe Noorderbrugtracé verdeelt het Belvédère gebied in twee afzonderlijke en 

duidelijk herkenbare delen met duidelijk verschillende karakters. Het gebied ten zuiden van het 

nieuwe tracé kenmerkt zich door het vele industriële erfgoed (Radium, Sphinxfabrieken, 

Timmerfabriek, Landbouwbelang) en het spannende Frontenpark. Een omgeving die voelbaar 

transformeert tot een herkenbaar en afgebakend gebied met meer ruimte voor creatieve 

bedrijvigheid, evenementen en (jongeren)cultuur zoals is benoemd in ‘Het Antwoord van de Sphinx’. 

We noemen dit gebied het Sphinxkwartier. Een herkenbare naam die het afgelopen jaar organisch is 

geïntroduceerd en breed wordt omarmd door de nieuwe spelers en bewoners in dit stadsdeel. Het 

komende jaar wordt ingezet op het verder verbreden en laden van het merk Sphinxkwartier. Dat 

doen we door enerzijds communicatief het gebied verder in de markt te zetten en de naam 

Sphinxkwartier vaker en zichtbaarder te gebruiken. Een andere lijn die we volgen is het actief 

inzetten op programmering binnen het Sphinxkwartier. Door de juiste evenementen en initiatieven te 

laten landen in het Sphinxkwartier slaan we meerdere vliegen in één klap. Er ontstaan 

bezoekersstromen in het gebied waardoor veel mensen al tijdens de transformatie kennismaken met 

de kansen in de omgeving biedt en geïnteresseerd raken. De ‘free publicity’ van de evenementen 
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zorgt voor naamsbekendheid en draagt bij aan het laden van het merk Sphinxkwartier. Het 

Sphinxkwartier als creatief, cultureel en hip kwartier vult tot slot het bestaande beeld van Maastricht 

aan en draagt bij aan het gewenste imago als ‘internationale universiteitsstad’. Dit traject wordt 

opgezet samen met de belangrijke (culturele) spelers in het gebied waarbij het niet alleen gaat om 

meedenken, maar vooral ook om meedoen. Samen maken zij (met ons) immers het Sphinxkwartier. 

In dat kader bevelen wij u een tweetal documenten aan die voor u in de raadsportefeuille ter inzage 

liggen. Het document opgesteld door Bureau Europa inclusief programmaboek Sphinxkwartier gaat 

in op (de waarde van) culturele en creatieve programmering voor de gebiedsontwikkeling en op de 

wijze waarop dit is te organiseren. Het document van Via Story vertelt de geschiedenis van het 

Belvédère gebied als basis voor het verder profileren van het onderscheidend karakter waarmee het 

gebied in de markt wordt gezet. 

In de uitgiftecontracten met name binnen het Sphinxkwartier, zijnde het gebied van af de nieuwe 

aanlanding Noorderbrug naar binnenstad, worden relevante partijen uitgenodigd aan dit thema bij te 

dragen, inhoudelijk en/of financieel. Programmering wordt daarmee een opgave van alle spelers 

binnen het gebied. En inmiddels zijn partijen zover dat men tot een gezamenlijk actieplan wil komen.  

Vanuit WOM wordt dit ondersteund met de inzet van een programmeur ten behoeve van de 

coördinatie. In de grex algemeen 2015 werd hiervoor reeds een voorziening getroffen. 

 

Voorstel (beslispunt 2q) 

In te stemmen met verhoogde inspanning - in samenwerking met bestaande en nieuwe partijen 

binnen de gebiedsontwikkeling - gericht op programmering met name binnen het Sphinxkwartier. 

 

Ad 2.6 Bassin 

‘t Bassin vormt een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Belvédère en Sphinxkwartier; er 

ligt een grote verwevenheid tussen de gebieden Landbouwbelang, ‘t Bassin, Timmerfabriek en 

Sphinx die met elkaar zijn verbonden via de openbare ruimte. In 2014 zijn actiepunten voor ‘t Bassin 

benoemd en middels grex 2015 bekrachtigd en voorzien van financiële middelen. Voor de beoogde 

omzetverhoging van ‘t Bassin is het belangrijk dat meer traffic wordt gegenereerd via het realiseren 

van plannen in de omgeving van ‘t Bassin. Onze prioriteit is dan ook uitgegaan naar snelle bouwstart 

van Lumière en Pathé. Pathé is eind 2015 in gebruik genomen en filmhuis Lumière is vanaf 
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september 2016 via het nieuw aangelegde voorterrein bereikbaar; het cascoherstel van de Eiffel met 

daarin The Student Hotel start volgens planning in 2016. Wij creëren daarmee de juiste 

omstandigheden voor het functioneren van ’t Bassin. Wij zien dat terug bij de verhuur van de kelders 

in ‘t Bassin. Daarmee is de belangrijkste stap gezet. Een volgende stap is dat de ondernemers via 

een periodiek huurderoverleg komen tot meer activiteiten in ’t Bassin, uiteraard voor zover de 

beheersbaarheid en leefbaarheid dit toelaten. 

Het is belangrijk dat ‘t Bassin qua sfeer en uitstraling passend blijft bij de ambities voor het 

Sphinxkwartier. Dat betekent (aldus ‘Het Antwoord van de Sphinx’) niet zozeer ‘sjiek en sjoen’ maar 

wel dat de voorzieningen op en rond de haven up to date worden gehouden. De in de grex 

Belvédère algemeen getroffen voorziening van € 100.000, = per jaar met een maximum van vier 

jaren wordt ingezet voor maatregelen in en rond ‘t Bassin. Zo heeft inmiddels intensief onderhoud en 

upgrading van sluis 20 plaatsgevonden waardoor deze nu op afstand door havenpersoneel te 

bedienen is.  

Tevens is een vaarapp gerealiseerd wat veiliger varen op de Maas promoot alsmede een 

publieksaantrekkende werking van de recreatievaart voor ‘t Bassin tot gevolg moet hebben. In 2016 

wordt hiervoor nog een dekkend WiFi-netwerk gerealiseerd vanaf ’t Bassin tot en met Eijsden-

Margraten. Voor deze werkzaamheden is met gemeente Eijsden-Margraten samengewerkt ter 

invulling van de Interregsubsidie “Numericanal”.  

In 2016 is de eerste fase van de steigervervanging uitgevoerd; de steigers zijn gebruiksvriendelijker, 

stabieler, van duurzaam materiaal gemaakt en hebben een betere uitstraling. In 2017 volgen de 

steigers aan de noordzijde van ‘t Bassin; aan de voorzijde van Lumière. De herinrichting van het 

kruispunt Boschstraat/Bassinbrug wordt in relatie met besluiten rondom de tram gebracht. Verder 

staan nog ingrepen aan de sanitaire voorzieningen en verruiming van de gebruiksmogelijkheden in 

de haven op het programma.  

Daarnaast draagt Belvédère WOM B.V. jaarlijks zorg voor een exploitatiebijdrage aan ‘t Bassin van 

circa € 58.000, = voornamelijk ten behoeve van onderhoud van de sluizen en het beheer. 

Deze kosten zijn/worden jaarlijks in de grex begroting van Belvédère WOM B.V. meegenomen. 

Het aantal passanten dat ‘t Bassin per boot bezoekt en dus ook de huuromzet van de boten is stabiel 

te noemen. Dit geldt ook voor de exploitatiekosten. Al met al verloopt de exploitatie volgens 

verwachting. Echter alertheid blijft geboden. “t Bassin en zeker wat betreft het passantenbezoek blijft 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 60-2016 

Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2016 

57 

  

 

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

 

uiteindelijk nog altijd een seizoensgebonden activiteit. Maar er is ook vertrouwen voor de toekomst 

mede gezien de te verwachten positieve impulsen die uitgaan van de herontwikkeling van het 

omliggende gebied die momenteel in volle gang is. 

 

3.    Argumenten 

Niet van toepassing. 

 

4.    Alternatieven 

Niet van toepassing. 

 

5.    Financiën 

5.1   Resumé recapitulatie grex 2016 ontwikkeling van de onrendabele top en draaiknoppen  

5.1.1 Recapitulatie van de grexcijfers 

grex totaal x € 1 mio     

        

boekwaarde 31 december 2015   46     

        

nog te maken kosten:     

- verwerving   11     

- sloop     3      

- grondwerk/sanering     2      

- bouwrijpmaken 104     

- opstal   23     

- kosten beheer onroerend goed   16     

- planontwikkelings/-apparaatskosten   15     

- overige kosten   28,6     

   -    in  - indexering     8     

- rentekosten   25     

- communicatie & acquisitie     0,4     
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totale kosten inclusief boekwaarde   281   

        

dekkingsmiddelen:       

- nog te realiseren opbrengsten en 

  bijdragen derden 

 203     

        

totale dekkingsmiddelen   203   

        

geprognosticeerde onrendabele top indicatief 

op eindwaarde  

 

Conform raadsbesluit van 8 juli 2014 worden 

de rentevoordelen geparkeerd in het rente-

egalisatiefonds Belvédère en pas aan het 

einde van de looptijd van de grex ingebracht. 

Het rente-egalisatiefonds heeft een positief 

saldo deels hard (ruim 10 mio) en deels op 

basis van een inschatting van een bedrag van 

€ 10 tot € 15 mio. 

 

   78   

  

5.1.2 Toelichting 

In bovenstaand overzicht treft u de cijfers aan op een hoog abstractieniveau. Deze cijfers vormen 

een optelsom van de diverse posten binnen de diverse deelgebieden waar de grex uit bestaat. 

Vanwege lopende en toekomstige aanbestedingen en onderhandelingen is het niet wenselijk het 

cijfermateriaal gedetailleerder openbaar te maken. In navolging van voorgaande jaren liggen ook nu 

weer de cijfers compleet, gedetailleerd en onder geheimhouding voor u ter inzage.  

U kunt hiervoor een afspraak maken met de steller van dit raadsstuk via telefoonnummer 06 29 56 

14 49 of via het e-mailadres guid.bartholomee@maastricht.nl. 

  

mailto:guid.bartholomee@maastricht.nl
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Samenvattend geeft de integrale grex het volgende beeld te zien: 

- De omvang van de grex bedraagt € 281 mio en is daarmee fors te noemen. Zoals in de inleiding 

reeds is aangegeven, betekent dit permanente betrokkenheid en aansturing door de 

verantwoordelijke projectwethouder; 

- De kosten en opbrengsten zijn ingeschat over de looptijd van 7 jaren; 

- De feitelijke kosten en opbrengsten t/m 2015 zijn verwerkt; 

- Daar waar in 2013 nog sprake was van een geprognosticeerde onrendabele top in orde van grootte 

van circa € 80 mio, in 2014 van circa € 70 mio, in 2015 circa € 65 mio, stijgt in 2016 de 

geprognosticeerde onrendabele top in eerste instantie als gevolg van met name de voorgestelde 

maatregelen bij het deelgebied Sphinx Zuid met een bedrag van ongeveer € 12 mio; daar staan 

forse rentevoordelen tegenover; 

- Conform raadsbesluit wordt het positieve saldo van de rente pas toegerekend aan het einde van  

de looptijd van de grex. De reden daarvoor was dat uw raad de ontwikkeling van de belangrijke   

draaiknop van de rente afzonderlijk zichtbaar wilde houden. € 10 mio rentevoordeel is hard 

vanwege harde afspraken met de bank, de (vrij conservatieve) inschatting van het rentevoordeel 

voor de restant looptijd bedraagt € 10 mio - € 15 mio. 

 

5.1.3 Draaiknoppen 

 

5.1.3.1 De rente 

De belangrijke draaiknop van de rentesituatie is hiervoor reeds toegelicht. Deze draaiknop is door uw 

raad mogelijk gemaakt bij de grex 2014 en heeft geleid tot een nieuw 

financieringsarrangement tussen de gemeente, WOM en de Bank Nederlandse Gemeenten. 

In 2015 zijn op basis van liquiditeitsprognoses twee leningen aangetrokken met een looptijd van 4 

jaar respectievelijk 8 jaar voor een totaalbedrag van € 45 mio. In de overige financieringsbehoefte 

wordt voorzien via maandelijkse kasgeldleningen (variabele rente). De rentelasten van deze 

kasgeldleningen zijn (beduidend) lager dan de rente van 4% waarmee in de grex is rekening 

gehouden. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de rentesituatie in positieve zin fors zal bijdragen in 

het naar beneden brengen van de onrendabele top aan het einde van de looptijd. Bij wijze van 

risicobeheersing zijn er afspraken gemaakt dat de verschuldigde rente niet hoger mag zijn dan de in 
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de grex gehanteerd rekenrente van 4% en wordt de WOM begeleid door een extern deskundig 

bureau. 

 

5.1.3.2 Subsidieverwerving 

Onze permanente zoektocht naar mogelijke subsidies en inspelen op nieuwe regelingen is onderdeel 

van de planaanpak van de gebiedsontwikkeling. Een van onze belangrijkste partners op dat vlak is 

de Provincie Limburg. Het provinciaal bestuur heeft de gebiedsontwikkeling al op diverse 

deelprojecten financieel ondersteund en daarmee heeft zij het belang van het project als 

structuurversterkende ontwikkeling voor stad en regio geduid. 

De gebiedsontwikkeling verloopt overeenkomstig de planning en de afspraken met de Provincie. 

Wij hebben richting Provincie aangegeven dat wij opnieuw financiële support nodig hebben om de 

huidige aanpak met succes te kunnen voortzetten. Daarbij aanhakend op een eerdere 

subsidietoekenning in het kader van de aanwijzing van de Belvédère-ontwikkeling als zijnde een 

belangrijk structuurversterkend project. 

 

Voorstel (beslispunt 2r) 

In te stemmen met de vervolgactie richting provinciaal bestuur gericht op subsidiewerving. 

 

5.1.3.3 Diversen 

Vanuit de algemene aanpak wordt gewerkt aan de gebiedsontwikkeling met effecten voor 

beheersbaarheid van de grex zoals tempoversnelling, mogelijke aanbestedingsvoordelen in de 

huidige marktsituatie, verhoging van parkeeropbrengsten, intensivering acquisitie op binnenhalen 

van nieuwe programma’s en dergelijke. 

 

5.1.4 Risico’s 

De risico’s binnen de Belvédère aanpak bevinden zich op twee schaalniveaus: op het schaalniveau 

van de totaalaanpak van de grex respectievelijk de beleidsvoorbereiding van de verschillende 

projecten en op het schaalniveau van de uitvoering van verschillende projecten en activiteiten van de 

grex. Op schaalniveau van de totaalaanpak en beleidsvoorbereiding valt te denken aan onverwachte 

renteontwikkelingen, wijzigende marktomstandigheden, lokale en regionale ontwikkelingen op 
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programmatisch vlak, wijzigingen in wet- en regelgeving en dergelijke. Deze situaties worden door 

ons nauwgezet gevolgd waarbij de mogelijke effecten op de gebiedsontwikkeling en de 

beheersmaatregelen worden besproken. Daar waar het kan, worden beheersmaatregelen voorzien 

zoals het inhuren van een externe deskundige die adviseert op het vlak van de renteontwikkeling, 

betrokkenheid bij discussies rondom het Provinciale Omgevingsplan Limburg die effecten hebben op 

het programma van Belvédère, het financieel beheersbaar en gefaseerd oppakken van nieuwe 

deelprojecten bijvoorbeeld de PDV fase 2 ontwikkeling. Onderkend moet worden dat een aantal van 

de risico’s op dit schaalniveau door de lokale overheid nauwelijks tot niet te beïnvloeden zijn. 

Op het schaalniveau van de uitvoering van de verschillende projecten en activiteiten zijn de 

gebruikelijke risico’s te duiden zoals milieurisico’s, (bodem, asbest en dergelijke), procedurerisico’s, 

risico’s in de sfeer van tijdig beschikbaar krijgen van de benodigde eigendommen, veiligheidsrisico’s 

en dergelijke. Bij de projecten en activiteiten worden deze risico’s onderkend en wordt daarop 

gestuurd. 

  

6.     Vervolg 

Het vervolgproces voorziet erin dat wij de uitvoering van de grex vervolgen op basis van de 

geactualiseerde inzichten en cijfers zoals deze vastliggen in voorliggende raadsnota. Noodzakelijke 

publiekrechtelijke besluiten die in het kader van deze uitvoering genomen moeten worden, worden 

aan u voorgelegd. Van majeure ontwikkelingen wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd.  

Voor het overige is het going concern. In 2017 krijgt u een volgend geactualiseerd overzicht ter 

vaststelling aangeboden.  

 

7.     Participatie 

In het kader van de diverse projectonderdelen binnen de gebiedsontwikkeling Belvédère wordt  

overleg gevoerd met relevante partijen uit de gemeenschap zoals inwoners, belangengroeperingen,  

eindgebruikers, beleggers, ontwikkelaars en dergelijke. Deze worden - waar dat kan - vroegtijdig 

betrokken bij de planvoorbereiding. Daar waar bij de diverse projecten een formele procesgang aan 

de orde is, kunnen partijen daarin positie kiezen. 
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De gemeenteraad is eveneens nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Enerzijds bij de 

totaalaanpak via de jaarlijkse rapportage stand van zaken en vaststelling grex en anderzijds bij de 

aanpak van de diverse projecten onder andere daar waar een formele rol voor de raad is weggelegd. 

Voorts wordt de raad geïnformeerd via de periodieke informele raadssessies (4 juni 2016). 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 mei 2016, organisatieonderdeel BO- 

Programma’s en Strategie, no. 2016-18013;  

 

BESLUIT: 

 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de planontwikkeling Belvédère, ijkmoment 2016; 

2. Tot vaststelling over te gaan van de grex 2016 die de basis biedt om de verdere planontwikkeling 

ter hand zal nemen c.q. te vervolgen en in dat kader te besluiten: 

a. Het acquisitiebeleid gericht op commitering van private partijen in casu gericht op private 

investeringen voort te zetten vanuit een een-op-een benadering van eindgebruikers; 

b. In het kader van het herontwikkelingstraject van de locatie Landbouwbelang gesprekken met 

potentiële gegadigden aan te gaan, tot sloop over te gaan van onveilige en ontsierende 

onderdelen van het complex en tijdelijk verder gedogen van de huidige situatie in combinatie 

met het traject opstarten om te zoeken naar een alternatieve plek gekoppeld aan het 

broedplaatsenbeleid; 

c. Afhankelijk van een haalbaar planconcept de Festivillage toe te wijzen en te verkopen aan 

Bison Beheer B.V. voor de vestiging van een bowlingcentrum; 

d.  Het financieel kader voor de locatie Sphinx Zuid naar beneden bij te stellen met € 12 mio; 

e. Afhankelijk van een haalbaar planconcept bouwgrond toe te wijzen en te verkopen op de 

locatie Sphinx Zuid aan een vijftal beleggers/ontwikkelaars voor de realisatie van koop- en 

huurwoningen in het grondgebonden en gestapelde segment; 

f. Afhankelijk van een haalbaar planconcept aan een tweetal initiatiefnemers op het vlak van 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwgrond toe te wijzen en te verkopen op 

de locatie Sphinx Zuid respectievelijk deze bouwgrond voorlopig voor CPO-initiatieven te 

reserveren mochten de ingediende initiatieven niet haalbaar zijn; 
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g. In te stemmen met de op basis van de definitief uitgewerkte plannen voor het Eiffelcomplex 

bijgestelde begroting voor het cascoherstel van € 22 mio; 

h. De acquisitie- en verhuuractiviteiten in de komende periode toe te spitsen op verhuur van de 

resterende ‘koppen’ van het Eiffelcomplex; 

i. Afhankelijk van een haalbaar planconcept het Brikkegebouw op de Sphinxlocatie toe te wijzen 

en te verkopen aan de heer Berghof van Blanche Dael voor de vestiging van een koffie- en 

theeproeverij c.a.; 

j. Het streven erop te richten om de onderhandelingen met Loods 5 voor een haalbaar 

retailconcept op de locatie Sphinx Noord definitief af te kunnen ronden in 2016; 

k. Tijdelijk een gedifferentieerd parkeertarief in te voeren op de parkeerplaats Sphinx voor de 

daluren mits de partijen die daarvan gebruik willen maken daaraan financieel bijdragen; 

l. In te stemmen met de uitvoering van fase 3 van het Frontenpark gericht op voorzieningen in 

het park en in de gebouwen in het park voor gebruik; 

m. Het advies van het Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) over de brancheverruiming voor de 

PDV-locatie over te nemen voor de resterende gronden in fase 1 en voor fase 2 PDV; 

daarmee wordt de strekking van de in de raadsvergadering van 3 november 2015 ingediende 

motie van de fracties van het CDA, PVM, LPM en MV gehonoreerd en kan deze van de 

raadsagenda worden afgevoerd; 

n. Het beoogde PDV-gebied voor fase 2 definitief te verkleinen door de locatie van het bedrijf 

Thomas Regout daaruit te verwijderen; 

o. Fase 2 van de PDV gefaseerd tot ontwikkeling te doen brengen met een eerste fase 

aansluitend aan fase 1 met een ontwikkelvolume van 14.000 m2 winkelvloeroppervlak; 

p. Parallel aan de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan in onderhandeling te treden 

met potentiële eindgebruikers voor de resterende gronden in fase 1 PDV en bij een haalbaar 

planconcept tot toewijzing en verkoop over te gaan en de procedure projectafwijkingsbesluit te 

starten; 

q. In te stemmen met verhoogde inspanning - in samenwerking met bestaande en nieuwe 

partijen binnen de gebiedsontwikkeling - gericht op programmering met name binnen het 

Sphinxkwartier; 

r. In te stemmen met de vervolgactie richting provinciaal bestuur gericht op subsidiewerving; 
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3. De resultaten daarvan wederom voor te leggen bij wijze van actualisatie in 2017. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


