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¥ Actualisatie Plan van Transformatie ENCI-gebied




Opzet presentatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied
« \Waar komen we vandaan?

« Waar staan we nu?
- Voorstel tot bijstelling PvT
- Belangrijkste thema’s

* Proces en planning

Stichting
<& Ontwikkelingsmaatschappij
&> _ENCI-gebied
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Overgangszone 38+/50+
5 ha (SOME)

Recreatie,

informatie, wellness,
catering en creatieve
industrie

Groeve: 135 ha
(Natuurmonumenten)
Natuurontwikkeling
3~ en recreatie (zonering
| in intensiteit)

Business park

33 ha (ENCI)
Bedrijvenpark met een
verscheidenheid aan
bedrijven (ENCI 11 ha)

Plan van Transformatie = ——=—t== Kade: 1,5 ha (ENCI)
. Omvorming tot een
ENCI 0 ebied jl multimodale kade
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Waar komen we vandaan?

« Plan van Transformatie 2010
« Belangrijke mijlpalen gehaald o.a.

— Stoppen mergelwinning en
sluiten oven

— Inrichting en overdracht groeve
« Maar ook wijzigingen en uitdagingen




2018-2020

Samen op zoek:
« Alternatieve scenario’s
* Bijsturen PvT
- met behoud van ambities

- belangen en verplichtingen

~ '»'
Input gemeente: Startdocument Startdocﬂment Plan van
Transformatle ENCI gebied
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Gezamenlijk voorstel bijstelling PvT
Vasthouden aan ambitie

Maar afwijken op onderdelen i
- inhoudelijk (nu) niet alles realiseren ==
. . , L o
- organisatorisch: andere rolverdeling =
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Raadsvoorstel & bijlagen
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Actualisatie Plan van Transformatie: de belangrijkste thema’s

1. Rol SOME en samenwerkingsvorm

2. Ontwikkelrol overgangszone 38+

3. Ontwikkelrol overgangszone 50+

4. Bedrijventerrein ENCI



1. Rol SOME en samenwerkingsvorm

 Ontwikkelrol SOME

- lage overgangszone 38+ — overdragen aan Natuurmonumenten
- hoge overgangszone 50+ — overdragen aan gemeente

« Toetsende rol SOME op uitvoering PvT
- resterende openstaande punten
- instandhouding stichting in deze fase niet meer noodzakelijk

N
* Opheffen SOME

* Nieuwe vorm van samenwerking 5 partijen via Stuurgroep
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2. Overgangszone 38+ en groeve:

ontwikkelplan Natuurmonumenten

1. Zuidelijke toegang + betaald parkeren: overnemen rol SOME

2. Ontwikkeling 38+ overgangszone: overnemen rol SOME
 Dbestaande horeca + bezoekerscentrum op wielen

« gefaseerd toevoegen functies (in lijn PvT):
- start: schaapskooi (niet in mengbed), bezoekerscentrum met

vergaderlocatie
- optioneel: outdoor activiteiten, evenemententerrein, museum, ...

« overgangszone 38+ blijvend gratis toegankelijk voor iedereen



2. Overgangszone 38+ en groeve:

ontwikkelplan Natuurmonumenten

3. Waterspeelplek: OERRR speelnatuur

4. Diepe groeve
« natuurontwikkeling en recreatie in lijn met zonering PvT
* beheer en toezicht: openstellen voor publiek, wel gereguleerd
« gebiedsbijdrage maar voor inwoners Maastricht blijvend gratis

5. Betrokkenheid inwoners Maastricht

« scholenprogramma, aantal klassen gratis naar waterspeelplek,

)

open dagen diepe groeve, beheerdagen, natuurcafé/bijeenkomsten



3. Overgangszone 50+

» Potentieel kansrijk gebied
« Afhankelijk van ontwikkeling 38+ én bedrijventerrein: afwachten

N
« Eigendom naar gemeente

— behouden sturing, kaders PvT
— ontwikkeling door derden: op termijn verkoop - mogelijke opbrengst

— afspraken partners over (beperkte) beheerkosten en toekomst
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4. Bedrijventerrein ENCI (aanpassing)

« Stoppen cementproductie ENCI

« Verplichtingen ENCI uit PvT blijven staan
- Typering/zonering bedrijvigheid = lastige opgave i.v.m. milieubeperkingen

0.a. stikstof, verkeer

- Sloop Ovencomplex 8 — lopend onderzoek herbestemming door
Rijksbouwmeester
- Aanleg Centrale Allee — realisatie na sloop Ovencomplex 8
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4. Bedrijventerrein ENCI (vervolg)

« Voornemen tot verkoop bedrijventerrein
(kettingbeding)

« Toekomstige invulling bedrijventerrein:

nieuwe afspraken / besluiten

Verplichtingen eigenaar

Openstaan voor kansen voor
andere gebiedsontwikkeling
Mogelijk behoud industrieel erfgoed
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Planning besluitvorming

Voor eind 2021 instemming alle partners

+ Gemeente 2 november bespreking vergadering fysiek domein
9 november besluit gemeenteraad

* Natuurmonumenten directie, ingestemd 27 september

* Provincie provinciale staten 17 december
. SPA bestuur
« ENCI directie
- SOME bestuur

Na instemming: juridische stappen + praktische uitvoering besluiten.
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Bedankt voor
. uw aandacht




Actualisatie Plan van Transformatie samengevat: de belangrijkste thema’s

1. Rol SOME en samenwerkingsvorm
- ontwikkelende en toezichthoudende rol SOME vervalt
- andere vorm van samenwerking partners

2. Overgangszone 38+
- ontwikkelrol van SOME naar Natuurmonumenten
- plan Natuurmonumenten voor overgangszone 38+ en groeve

3. Overgangszone 50+
- ontwikkelrol van SOME naar gemeente
- afwachten op toekomstige mogelijkheden

4. Bedrijventerrein ENCI
- stoppen cementproductie ENCI en voornemen tot verkoop
- afspraken uit PvT blijven voorlopig van kracht



