
 Leidraad 
 Cultuurhistorische 
 Objecten 
 2018-2028 





Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

1

 Leidraad 
 Cultuurhistorische 
 Objecten 
 2018-2028 

September 2017
Versie 2.0
Status:	 Definitief
Projectnummer: 2017-0XX



Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

2



Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

3

Inhoudsopgave
Voorwoord	 5

1.	 Inleiding	 7

	 1.1	 Belang van de leidraad	 7
	 1.2	 Doelstelling 	 7
	 1.3	 Leeswijzer	 8

2.	 Beschrijving van het areaal	 9

	 2.1	 Algemeen	 9
	 2.2	 Opbouw van het areaal	 9
	 2.3	 Status van het areaal	 10
	 2.4	Kwaliteit van het areaal	 11
	 2.5	 Beheer van het areaal	 11

3.	 Kaders	 13

	 3.1	 Kwaliteitsdefinitie	 13
	 3.2	 Wettelijke zorgtaak	 14
	 3.3	 Gemeentelijk beleid	 15
	 3.4	 Beleidsdoelstellingen 	 16

4.	 Analyse huidige areaal (Hoe hangt de vlag erbij?)	 17

	 4.1	 Analyse	 17
	 4.2	Ontwikkelagenda	 18

5.	 Actieplan komende periode (Wat gaan we doen?)	 19

	 5.1	 Inleiding	 19
	 5.2	 Tactisch en operationeel kader: de aanpak	 19

6.	 Financien / programma	 23

	 6.1	 Opbouw van het benodigd budget	 23
	 6.2	Financieel vergelijk	 23
	 6.3	 Uitvoering opgave binnen 10 jaar	 24
	 6.4	Risicoparagraaf	 25
	 6.5	Keuzes voor de toekomst	 26

Bijlagen

	 Bijlage 1: Overzicht cultuurhistorische objecten	 28
	 Bijlage 2: Financiële onderbouwing	 40



Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

4



Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

5

Binnen de gemeente Maastricht zijn er diverse objecten in de openbare ruimte, die een monumentale en/of 
historische waarde hebben voor de stad. Ze vertegenwoordigen een stuk geschiedenis van de stad en 
zijn beeldbepalend. Ze leveren daarmee een significante bijdrage aan de leef baarheid, vitaliteit en 
aantrekkelijkheid van de stad.

De gemeente heeft in beginsel een wettelijke zorgtaak deze cultuurhistorische objecten te beheren en 
onderhouden. Deze zorgtaak beperkt zich overigens tot de objecten die ook eigendom zijn van de gemeente. 
Tot op heden ontbreekt hiervoor echter een gestructureerde aanpak. Onderhoud wordt momenteel vaak 
uitgevoerd bij calamiteiten en op basis van ad-hoc aanvragen. Tevens blijkt uit recent onderzoek door de 
Monumentenwacht Limburg, dat er veel onderhoud in de vorm van herstel nodig is voor wat betreft een 
groot deel van deze objecten. Het betreft hier voornamelijk functioneel herstel, want ten aanzien van het 
kwaliteitsbeleid zijn er nog geen kaders gesteld. 
In de nota “Springlevend Verleden” en de structuurvisie deel II, cultureel erfgoed is “Behoud door 
behoedzame ontwikkeling” als missie vastgelegd voor omgang met cultureel erfgoed. Het onderhoud 
van cultuurhistorische objecten is een van de garanties voor het voortbestaan van deze missie. 
Bij onderhoud, restauratie, verbouwing en herbestemming van monumenten moet op verantwoorde, 
behoedzame wijze met de monumentale waarden worden omgegaan. 

Deze leidraad is opgesteld als handreiking en om kaders te kunnen stellen om het behoud van cultuur-
historische objecten voor nu en in de toekomst te kunnen borgen. Daartoe bevat de leidraad een 
inventarisatie van alle cultuurhistorische objecten van de stad  Maastricht die onder deze leidraad vallen; 
verder bevat de leidraad een meerjarenonderhoudsprogramma en een financiële onderbouwing daarvan.

Voorwoord
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1.1		 Belang van de leidraad

Cultuurhistorische objecten zijn objecten en bouwwerken, met een cultuurhistorische waarde. Denk hierbij aan 
kruisen, kapellen, grenspalen, oude muren, hekwerken en andere kleine historische relicten in stad en landschap. 
De cultuurhistorische objecten, die onder deze leidraad vallen, zijn eigendom of vallen onder het beheer van de 
Gemeente Maastricht. In de meeste gevallen zijn de objecten ook formeel aangewezen als rijksmonument of 
gemeentelijk monument. 

Om vier redenen zijn Cultuurhistorische objecten van belang voor een stad (uitsnede Structuurvisie 2030, deel II):
1.	 Identiteit: het cultureel erfgoed maakt deel uit van de ziel en de trots van de gemeenschap en voedt het collectief 

geheugen van inwoners en bezoekers. Het levert een belangrijke bijdrage aan de sfeer en kwaliteit van een stad.  
De verschillende perioden uit het verleden zijn in een historische stad fysiek zichtbaar maar ook voelbaar.  
Cultureel erfgoed zegt niet alleen iets over wie we zijn geweest ,maar ook over wie we zouden willen zijn.

2.	 Vitaliteit: het cultureel erfgoed is een van de belangrijkste dragers voor een groeiende vrijetijdseconomie.  
Een monumentale binnenstad met cultuurhistorische objecten vergroot de aantrekkingskracht van de stad als geheel; 
voor bedrijven, inwoners en bezoekers. Het versterkt de concurrentiepositie van een stad. Monumentale steden 
groeien harder en hebben minder last van vergrijzing.  

3.	 Leefbaarheid: Behoud van cultureel erfgoed is van belang voor een goed leefklimaat in een stad.  
Achterstallig onderhoud van monumenten komt dit leefklimaat niet ten goede. Historische gevels in  
combinatie met een zorgvuldig ingerichte openbare ruimte verhogen de leefbaarheid.

4.	 Schoonheid en wijsheid: de esthetische waarde van cultureel erfgoed is als kunstuiting op zichzelf ook simpelweg 
om van te genieten en is daarnaast een bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Cultureel erfgoed stelt 
wetenschappers in de gelegenheid om zich te verdiepen in alle aspecten van de geschiedenis. 

1.2	 Doelstelling 

Deze leidraad beoogt de basis te leggen voor een systematische aanpak voor wat betreft het beheer en onderhoud van 
cultuurhistorische objecten. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende kaders:
•	 Beleid en ambitie:  

Hoe gaan de cultuurhistorische objecten een bijdrage leveren aan de kernwaarden van de stad Maastricht?
•	 Wet- en regelgeving:  

Wat moet minimaal geregeld zijn wil de gemeente haar zorgtaak naar behoren kunnen vervullen?
•	 Strategisch, tactisch en operationeel kader:  

Op welke manier wordt dit gerealiseerd en wat zijn de uitdagingen daarin?
•	 Financieel kader:  

Welke kosten liggen hieraan ten grondslag?

Om de doelstelling te kunnen realiseren wordt in deze leidraad een elementaire keuze gemaakt, namelijk om de kwaliteit 
en kosten beter inzichtelijk te maken door gebruik te maken van een uniforme methodiek voor het inspecteren en  
beoordelen. Deze methodiek wordt verderop in deze leidraad nader toegelicht en is nodig om planmatig onderhoud  
te kunnen programmeren en voortgang in kwaliteit te kunnen monitoren en rapporteren.

1.	 Inleiding
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1.3		 Leeswijzer

Deze leidraad bestaat uit zes hoofdstukken. 

Hoofdstuk twee geeft op hoofdlijnen een beschrijving van het huidige areaal, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Daarnaast wordt kort ingegaan op de vastlegging van beheergegevens.

Hoofstuk drie beschrijft de kwaliteitsnorm die we gaan hanteren, gevolgd door een analyse van de beheerkaders die 
de grondslag vormen van de leidraad. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting vertaald naar beleidsdoelstellingen. 

Vervolgens geeft hoofdstuk vier een analyse van de prestaties van het areaal: Hoe staan we ervoor? Dit hoofdstuk bevat 
een ontwikkelagenda: wat hebben we de komende periode te doen? In deze hoofdstukken is daarmee invulling gegeven 
aan beleid & ambitie en wet- & regelgeving.

In hoofdstuk vijf is op basis van de kaders uit hoofdstuk drie en prestatieanalyse uit hoofdstuk vier aangegeven wat 
de gewenste situatie zou zijn en is dit verder uitgewerkt in een beheerstrategie. Vervolgens is beheerstrategie verder 
uitgewerkt naar concrete acties: “Wat moeten we doen en hoe gaan we dat doen?”. Daarmee wordt invulling gegeven aan 
het strategisch, tactisch en operationeel kader.

Hoofdstuk zes vormt het laatste hoofdstuk en beschrijft de benodigde financiën, afgezet tegen het huidig beschikbare 
budget. In dit hoofdstuk is een risicoparagraaf opgenomen waarin de belangrijkste onzekerheden staan beschreven. 
Het hoofdstuk sluit af met een eindadvies en aanbevelingen (keuzes) voor de toekomst (komende tien jaar).
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2.1	 Algemeen

De stad Maastricht heeft circa 1660 rijksmonumenten en twee beschermde stadsgezichten en is daarmee de tweede 
monumentenstad van Nederland. Daarnaast zijn er momenteel 2230 gebouwen en/of objecten in bestemmingsplannen 
aangewezen als Gemeentelijk monument. Het cultureel erfgoed van Maastricht is vooral bijzonder door de hoge kwaliteit 
van de historische binnenstad. Cultuurhistorische objecten zijn cultureel erfgoed in de geschiedenis van Maastricht. 
Deze objecten vertellen het verhaal van de plek en zijn van belang voor de identiteit van Maastricht. 

Dit hoofdstuk beschrijft het areaal cultureel erfgoed met historische waarde op basis van de aspecten opbouw van 
het areaal (soort, aantal, leeftijd) en de huidige kwaliteit. 

2.2	 Opbouw van het areaal

Cultuurhistorische objecten zijn objecten en bouwwerken, met een cultuurhistorische waarde. Denk hierbij aan kruisen, 
kapellen, grenspalen, oude muren, hekwerken en andere kleine historische relicten in stad en landschap. De categorie 
Cultuurhistorische objecten is feitelijk een totaalbestand van alle gewaardeerde objecten die in de vastgestelde bestem-
mingsplannen zijn opgenomen. Dat betekent dat er in de toekomst mogelijk incidenteel objecten toegevoegd worden.

Artistieke kunstwerken in de openbare ruimte (ontworpen door een kunstenaar), maken geen onderdeel uit van 
deze leidraad. Deze zijn elders ondergebracht in een separaat programma. 
Dit geldt tevens voor de vestingwerken, stadsklokken, fonteinen, begraafplaatsen (met uitzondering van graftombe 
Destombe) en openbare verlichting (historische straatlantaarns). Deze zijn in beheer en onderhoud vanuit elders 
gestelde beleidskaders. 

In totaal zijn er 90 cultuurhistorische objecten die eigendom zijn, of vallen onder het beheer van de gemeente. In bijlage 1 
is een overzicht opgenomen van alle objecten. In de onderstaande grafieken is op hoofdlijnen samengevat weergegeven de 
opbouw van het areaal qua typologie en materiaalgebruik:

Grafiek: Onderverdeling op basis van type en belangrijkste materiaalsoort

2.	 Beschrijving van het areaal

Het areaal cultuurhistorische objecten is divers in soort en omvang, variërend van een kleine gedenksteen of grenspaal, 
tot een gehele kapel of muur met poort van enkele tientallen meters lang.  

Er zijn een aantal objecten in het areaal opgenomen, die nog niet onder het beheer vallen van de gemeente Maastricht, 
maar die in de toekomst worden overgedragen. Momenteel zijn deze nog in eigendom van de WOM-Belvedère (gemeente 
Maastricht is daarvan 100% aandeelhouder). Het betreft de volgende objecten:
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•	 Bakstenen muur aan de Frontensingel in het Statenkwartier.
•	 Bakstenen schoorsteen aan de Cabergerweg in Boscherveld.
•	 Relicten loskraan aan de Lage Fronten in Boscherveld.
•	 Spoorrelicten (spoorbanen met bielzen, laadperrons etc) aan de Cabergerweg in Boscherveld.

Eén object dat hier specifiek wordt benoemd betreft het grafmonument Destombes. Dit monument is overgedragen 
vanuit het rijk naar de gemeente Maastricht. Hiervoor heeft  de gemeente een eenmalige afkoopsom voor instandhouding 
gekregen. 

2.3		 Status van het areaal

In de vorige paragraaf is samengevat weergegeven waar het areaal aan cultuurhistorische objecten uit bestaat. 
Deze paragraaf geeft weer de “waarde” van de objecten. Met “waarde” bedoelen we niet een vermogenswaarde (€), maar 
een status die aan objecten is toegekend en die is vastgelegd in diverse officiële documenten en bestemmingsplannen. 
In onderstaand cirkeldiagram is de status van de cultuurhistorische objecten verhoudingsgewijs inzichtelijk gemaakt.

Cirkeldiagram: percentage areaal verdeeld naar status.

Of een object een status als rijksmonument, gemeentelijk monument etc. krijgt toegekend is afhankelijk van diverse 
criteria. Rijksmonumenten leveren een algemene culturele, historische, wetenschappelijke bijdrage of hebben deze 
status gewoonweg vanwege hun schoonheid verkregen. Ze moeten voldoen aan de criteria zoals beschreven in de 
Erfgoedwet. De Gemeente kent ook zelf een monumentale status toe aan objecten middels de gemeentelijke 
Erfgoedverordening. Hieronder vallen naast gemeentelijke monumenten ook dominante bouwwerken en 
waardevolle cultuurhistorische elementen. 

Er zijn ook objecten die soms geen officiële status hebben, maar die toch belangrijk zijn om te behouden. Het beleid is om 
al deze objecten te vermelden en in de bestemmingsplannen, waardoor alsnog een beschermde wordt toegekend. 
Hieronder staan enkele voorbeelden van de soorten status, zoals ook opgenomen in de bestemmingsplannen.

Rijksmonument	 	 	 	 Cultureel waardevol element	 	     Dominant bouwwerk	 	 	        Reliëf zonder status

De 31% van het areaal dat nog geen status heeft, zal geleidelijk gaan verminderen door het actualiseren van 
de bestemmingsplannen en daarmee alsnog een formele bescherming verwerven.
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2.4	 Kwaliteit van het areaal

De kwaliteit van de cultuurhistorische objecten is door een areaalbrede inspectie vastgelegd. Deze inspectie heeft 
plaatsgevonden in het jaar 2016 door de Monumentenwacht Limburg. De manier van inspecteren is uitgevoerd door 
een persoon met specifieke kennis inzake het onderhouden van deze objecten. Kennis van materialen en uitvoerings-
wijzen van onderhoud en herstel zijn noodzakelijk om een goede opname te kunnen doen.

De wijze van rapporteren genereert geen kwaliteitscijfer “goed” of “slecht”. Op basis van de schadebeelden is de noodzaak 
tot herstel bepaald of is de urgentie van herstel in tijd geduid.

Zeer hoog: 	 Direct herstel is nodig om verder verval te voorkomen.
Hoog:			  Binnen 1 jaar is herstel nodig om verder verval te voorkomen.
Normaal:		 Onderhoud is planbaar dient in beginsel te worden uitgevoerd binnen 3 jaar.
Laag:	 	 	 Hier betreft het meer het dagelijks klein onderhoud: reinigen en kleinschalig herstel.  
			   De urgentie is laag en kan planbaar worden uitgevoerd.

In de onderstaande cirkeldiagram is de kwalitatieve status van het areaal procentueel weergegeven 

Cirkeldiagram percentage areaal verdeeld naar urgentie van onderhoud.

Bij de urgentiewaarden “Zeer hoog” en “Hoog” dient direct of op korte termijn herstel plaats te vinden. Bij de urgentie-
waarden “Normaal” en Laag” zijn het schadebeelden die een normaal degeneratiepatroon vertonen ten aanzien van de 
functie en/of het gebruik. We spreken dan meer over planbaar onderhoud. Het is normaal dat deze schadebeelden op enig 
moment optreden en het is ook in tijd te plannen voor onderhoud.

Zoals eerder vermeld, zijn enkele objecten momenteel ondergebracht in WOM-Belvedère. Deze worden op enig moment 
terug overgedragen naar de gemeente Maastricht. Deze objecten hebben ondanks een grote omvang aan onderhoud de 
urgentiewaarde “Laag” gekregen, omdat deze na onderhoud pas worden overgedragen.

2.5	 Beheer van het areaal

De cultuurhistorische objecten worden momenteel beheerd in het Geografisch Informatie-Systeem (GIS) Flexinext. 
Hierin worden de basisgegevens beheerd. Actuele, betrouwbare en complete informatie vormt het fundament om goed 
beheer te kunnen voeren. 

Niet alleen het fysiek onderhouden van objecten, maar ook het beheren van de gegevens vormt een basisinspanning die 
een belangrijke plek binnen het beheer en onderhoud is; de “backbone van beheer” (ruggegraat).

De bedoeling is dat meer informatie eind 2017 via de gemeentelijke website toegankelijk wordt voor een breed publiek.
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Figuur 3.1 Weergave van de publiek toegankelijke omgeving van Flexinext.
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3.1		 Kwaliteitsdefinitie

Cultuurhistorische objecten zijn in de openbare ruimte vaak een “ondergeschoven kindje”, maar wel beeldbepalend. Het 
is belangrijk te weten dat deze objecten gedefinieerd zijn als object met monumentale status, en dat daarmee hun behoud 
wordt geborgd. Vervolgens moet het object wel worden onderhouden. Een uniform kader definiëren voor het onderhoud 
is moeilijk, gegeven het ontbreken van algemeen aanvaarde kaders hiervoor, bijvoorbeeld vanuit het CROW. Vandaar dat 
de gemeente Maastricht een eigen kwaliteitsniveau heeft gedefinieerd dat wij de zogenaamde “Maastrichtnorm duur-
zaam onderhoud cultuurhistorische objecten” noemen:

Het cultuurhistorische object wordt sober en doelmatig onderhouden met respect voor de authenticiteit van het object en 
behoud van de historische uitstraling.

Dit borgen we door:
1.	 Bij het onderhouden van de objecten, deze objecten schoon te maken, maar de authenticiteit te respecteren.
2.	 Alleen de herstellingen uit te voeren die nodig zijn en het object recht doen.
3.	 Het onderhoud alleen uit te laten voeren door (gespecialiseerde) vakmensen, met specifieke kennis van het object-

soort.

Het onderhoudsniveau voor cultuurhistorische objecten noemen we vanaf nu:

Maastrichtnorm duurzaam onderhoud cultuurhistorische objecten.

Aan de hand van de volgende twee voorbeelden is een vertaling gemaakt van wat dit in de praktijk inhoud:

Voorbeeld 1
															               Het beeld is volledig gereinigd en is het voegwerk van de sokkel 
															               is hersteld. 

															               De oorspronkelijke uitstraling is in ere hersteld. 
															               Het voegwerk is uitgevoerd op basis van de oorspronkelijke 
															               voegmethodiek.

			    
Voor onderhoud				    Na onderhoud

Voorbeeld 2
															               De historische zithoek is weer gereinigd en opnieuw is gevoegd. 
															               Losse tegels zijn hersteld.

															               Het zitgedeelte is wel schoon maar de verweerde plekken zijn 
															               niet verwijderd, om te voorkomen dat de tegels hun bescherm-
															               laag verliezen. De authentieke en originele tegels zijn behouden.

	
Voor onderhoud				    Na onderhoud

De volgende paragrafen bevatten een nadere uitwerking van de Maastrichtnorm onderhoud cultuurhistorische objecten, 
waarbij een verbinding is gelegd met de wet- en regelgeving, beleid en ambitie en het strategisch kader.

3.	 Kaders
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3.2	 Wettelijke zorgtaak

De basis binnen beheer en onderhoud in algemene zin, ligt in de wettelijke zorgtaak van de gemeente om haar objecten 
naar behoren te beheren. In essentie zijn de regels en procedures omtrent het in stand houden van cultuurhistorische 
objecten, beschreven in de Erfgoedwet en omgevingswet (WABO). Naast de wetten en regels is van belang dat onderhoud 
wordt uitgevoerd door bedrijven met verstand van zaken. In onderstaand overzicht zijn de meest relevante wetten en 
regels weergegeven. Nadere informatie over de wetten en regelgeving is terug te vinden op de website 
www.wetten.overheid.nl en www.cultureelerfgoed.nl.

Overzicht relevante wettelijke kaders

Cultureel Doel
Erfgoedwet De Erfgoedwet vervangt 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, 

waaronder de Monumentenwet. Van kracht sinds 1 juli 2016.
In de Erfgoedwet is vastgelegd, hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke 
verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. 
De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar 
mogelijk, bij het erfgoedveld zelf.

Regeling Rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten 
(Rrim)

Regeling bedoeld voor van rijkswege beschermde monumenten
Dit is een subsidieregeling bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden aan een 
beschermd monument, met als doel het bevorderen van planmatig onderhoud en om 
zodoende ongewenste degeneratie van monumenten tot een minimum te beperken. 
Tegenwoordig valt de regeling onder het SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten), 
voorheen het BRIM (Besluit Rijkssubsidieregeling Instandhouding monumenten).

Beheer Doel
Gemeentewet Wetgeving die onder andere de verplichting oplegt tot het opstellen van jaarlijkse 

begrotingen en verantwoordingsdocumenten.
In het Besluit Begroting en Verantwoording is deze verplichting nader uitgewerkt

Archiefwet Wetgeving die de gemeente verplicht tot het beheren en toegankelijk maken van 
overheidsarchieven en daarmee ook voor een deel de beheerdata.

Onderhoud / Uitvoering Doel
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (WABO)

Wetgeving die het mogelijk maakt om voor onder andere onderhoudswerken binnen 
één aanvraag diverse ontheffingen en meldingen te regelen. In vrijwel alle gevallen is 
voor onderhoud aan monumenten een dergelijke aanvraag noodzakelijk.

Europese aanbestedingswet Wetgeving die algemene regels beschrijft voor de inkoop van werken, leveringen en 
diensten op Europees niveau.

ARW Wetgeving die algemene regels beschrijft voor de inkoop van werken, leveringen en 
diensten op Nationaal niveau.

Veiligheid/Aansprakelijkheid Doel
Burgerlijk wetboek In deze wetgeving, is onder andere opgenomen, de verplichting tot het borgen van 

een deugdelijk functionerende openbare ruimte.
Eurocodes Normbladen die onder andere de voorschriften beschrijven op het gebied van de 

constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken (kapellen, muren, bogen, 
hekwerken etc.).
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3.3		 Gemeentelijk beleid

Naast algemeen geldende wetten en regels, heeft de gemeente ook eigen beleidsdocumenten opgesteld waarin gemeente-
lijke specifieke kaders en ambities zijn opgenomen. In diverse documenten is geborgd dat:
1.	 Het cultuurhistorische object is gedocumenteerd en in bestemmingsplannen verankerd is.
2.	 Middels vergunningsaanvraag grip is op het op de juiste manier onderhouden van deze objecten.
3.	 Dat er uniforme regels en richtlijnen zijn opgesteld voor onderhoudswerkzaamheden en dat dit de toetsing zowel in 

de voorbereiding als de uitvoering mogelijk maakt.
4.	 Dat via de juiste inkoopstrategie wordt voorkomen dat ongeschikte bedrijven werkzaamheden uitvoeren.

Het onderstaand overzicht beschrijft in het kort de meest belangrijke visies en richtlijnen De documenten zelf zijn open-
baar en terug te vinden op de website van de gemeente Maastricht.

Overzicht relevante beleidsdocumenten

Cultureel Korte beschrijving
Structuurvisie 2030 Ruimte 
voor ontmoeting deel II.

Dit document beschrijft het belang van behoud van cultureel en historisch erfgoed en 
de bijdrage die het kan leveren aan de stad op economisch vlak. Het streven naar 
integraal behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten staat centraal. 
Bescherming van de objecten is geborgd in de bestemmingsplannen doordat de 
objecten de dubbelbestemming “Waarde-Maastrichts erfgoed” hebben gekregen.

Beheer Korte beschrijving
Raadsnota 2009: 
herijking beeldkwaliteit IBOR.

In deze nota staan de algemene kwaliteitsnormen beschreven. Op basis van de pijlers: 
schoon, heel en veilig maakt de Gemeente gebruik van beeldkwaliteit als graadmeter 
(uniforme meetmethodiek). Dat wil zeggen dat in algemene zin voor diverse gebieden 
en wijken in de Gemeente is aangegeven wat acceptabel is qua beeld en beleving. 
Voor de binnenstad geldt een algemeen beeld kwaliteit “B” of hoger. 
Daarbuiten geldt de maatlat “C” of hoger. 

IBOR-nota 2017 De nota “Integraal Beheer Openbare Ruimte” is door het college bij raadsinformatiebrief 
van 7 maart 2017 aangeboden aan de gemeenteraad (IBOR-nota 2017). 
Deze nota bevat geen nieuw beleid maar bevat van alle IBOR-beleid wel een 
totaaloverzicht met verwijzing naar brondocumenten e.d. Verder wordt in die nota 
ingegaan op diverse ontwikkelingen die van belang zijn voor de openbare ruimte. 

Onderhoud / Uitvoering Korte beschrijving
Restauratierichtlijnen bij 
verbouw en onderhoud van 
monumenten

Het opstellen van restauratierichtlijnen is de uitwerking van het actiepunt 7c van de 
beleidsnota cultureel erfgoed Maastricht 2007-2012 genaamd ‘Springlevend Verleden’. 
Deze richtlijnen zijn samengebracht in één “restauratierichtlijn” en geven inzicht en 
advies over onderhoud, restauratie, verbouwing en herbestemming van monumenten. 
Dit document is geen uitputtende handleiding maar een overzicht van de meest voor-
komende praktijkgevallen, die dankzij kennisbundeling van de bestaande informatie-
bestanden waaronder andere de BRL ERM 4000 versie 1 D “Onderhoud en restauratie 
monumenten volgens de URL restauratie steenhouw werk”, de URL 4003 “ontwerp 
uitvoeringsrichtlijn Historisch metselwerk” en URL 4006 “ Uitvoeringsrichtlijn 
Historisch voegwerk” tot stand is gekomen.

Werkomschrijving 
Monumentenwacht

Deze werkomschrijving biedt naast de restauratierichtlijn regels en voorschriften om te 
borgen dat onderhoud en herstel aan monumenten op een eenduidige en deugdelijke 
wijze gebeurt. Tevens is er een intern document opgesteld voor het onderhoud en 
herstel van beeldende kunst.

 



Le
id

ra
a

d
 C

u
lt

u
u

rh
is

to
ri

sc
h

e 
O

bj
ec

te
n

16

3.4	 Beleidsdoelstellingen 

Aan de hand van de inventarisatie van en verdieping in de wettelijke en beleidsmatige kaders, is het beleid m.b.t. het 
beheer van cultuurhistorische objecten opgesteld. Dit beleid bevat randvoorwaarden die de minimale gemeentelijke 
inspanning beschrijven voor het instandhouden van cultuurhistorische objecten. Er is onderscheid gemaakt in 
randvoorwaarden gericht op een basisinspanning (noodzakelijk vanuit wet- en regelgeving) en randvoorwaarden m.b.t. 
ambities (wat wil de gemeente extra doen vanuit beleidsdoelstellingen?). De basisinspanning en de ambities vormen 
tezamen de beleidsdoelstellingen m.b.t. het beheer, waar de komende 10 jaar nader invulling aan wordt gegeven. 
Hierna worden de basisinspanning en ambities inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan beschrijft hoofdstuk vier 
bevat een meerjaren actieplan voor de komende periode om de beleidsdoelstellingen op termijn te kunnen halen.
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4.1	 Analyse

In hoofdstuk twee is een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving gegeven van het areaal. In hoofdstuk drie zijn de 
randvoorwaarden beschreven ten aanzien van beheer en onderhoud. 

Deze randvoorwaarden zijn onverdeeld in een basisinspanning (vanuit Wet- & Regelgeving) en een ambitie (vanuit beleid). 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een prestatieanalyse. Het huidige beheer en onderhoud en de wijze waarop de 
gemeente momenteel hier invulling aan geeft, is afgezet tegen de randvoorwaarden, oftewel de te leveren prestaties.

De tabel op de volgende pagina bevat een samenvatting van deze analyse, met een maatlat op vier niveaus: 
Goed	 	 	 	 Er wordt maximaal invulling gegeven aan de randvoorwaarden
Voldoende		  Er wordt voldoende invulling gegeven aan de randvoorwaarden
Matig				    Er wordt minimaal invulling gegeven aan de randvoorwaarden (verbetering)
Onvoldoende	 Er wordt te weinig tot geen invulling gegeven aan de randvoorwaarden

Resultaten analyse randvoorwaarden

Basisinspanning
Randvoorwaarden Beschrijving huidige situatie per randvoorwaarde Huidige score
Areaal op orde en 
beschikbaar

•	 Via Flexinext worden de gegevens beheerd en zijn  publiekelijk beschikbaar.
•	 De gegevens zijn actueel, betrouwbaar en compleet voor goed beheer en 

onderhoud.

Goed

Matig
Areaal is constructief 
aantoonbaar veilig

•	 Enkel visuele controle, geen nadere onderzoeken of constructieve analyses. Onvoldoende

Duurzaam beheer en 
onderhoud

•	 Het areaal wordt incidenteel geïnspecteerd.
•	Het areaal is kwalitatief nog niet op orde en op korte termijn dient veel 

herstel plaats te vinden.
•	 Er is geen zicht op lange termijn kosten.
•	 Uitvoering en materiaalgebruik zijn vastgelegd.
•	 Onderhoud en herstel wordt uitgevoerd door bedrijven met kennis en 

kunde.
•	 Toezicht vindt plaats door personen met kennis en kunde.

Matig
Matig

Onvoldoende
Goed
Goed

Voldoende
Financiën op orde •	 Veel ad-hoc herstel en weinig zicht op toekomstige uitgaven.

•	 Onderhoudswerkzaamheden vallen in de praktijk hoger uit vanwege het 
specialistische karakter en vaak onvoorziene extra onderzoekskosten en 
kosten voor het huren van apparaten om dit onderhoud uit te voeren.

Onvoldoende

Onvoldoende

Ambities
Randvoorwaarden Beschrijving huidige situatie per randvoorwaarde Score
Areaal op basiskwaliteit •	Het areaal wordt momenteel niet getoetst aan een terzake geformuleerde 

norm. Wel worden schadebeelden op urgentie vastgelegd
•	 Reactief beheer: Er is sprake van ad hoc onderhoud per geval.

Matig

Onvoldoende
Programmatig en 
procesmatig beheer

•	 Op dit moment vindt onderhoud veelal ad-hoc plaats en projectmatig bij 
aanpassing en ontwikkeling van de openbare ruimte. Er is geen zicht op 
welke repeterende werkzaamheden in meerjaren onderhoud kunnen wor-
den ingekocht.

•	 Inspectie vindt sporadisch plaats. Er is daardoor geen monitoring van de 
voortgang mogelijk.

Onvoldoende

Onvoldoende

Onvoldoende
Uniformiteit in beheer •	 Er wordt niet gemeten en gemonitord, mede omdat er geen toetsingskader 

is voor de kwaliteit. 
•	 Op diverse manieren worden de onderhoudswerken uitgevoerd; het ont-

breekt momenteel aan een vaste structuur.
•	 Er wordt gewerkt met vaste aannemers en specialistische bedrijven.
•	 Er wordt gewerkt met vastgestelde voorschriften.

Onvoldoende

Matig

Goed
Goed

Duurzaamheid in beheer •	 Het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering is gericht op een duurzame 
instandhouding en enkel wordt iets vervangen wat strikt noodzakelijk is.

•	 De inkoop is nog niet gebundeld  waardoor kleine werkzaamheden steeds 
opnieuw apart worden ingekocht en niet gebundeld.

Goed

Matig

4.	 Analyse huidige areaal (Hoe hangt de vlag erbij?)
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4.2	 Ontwikkelagenda

Op basis van de uitgevoerde analyse zijn concrete knelpunten en aandachtspunten gedefinieerd. Onder knelpunten wordt 
verstaan de randvoorwaarden die onvoldoende scoren. De aandachtspunten zijn de randvoorwaarden die matig scoren. 

Samengevat zijn er vier belangrijke ontwikkelpunten die de komende periode worden aangepakt:

In het volgende hoofdstuk is de ontwikkelagenda omgezet in acties voor de komende periode. 

1.	 De areaalgegevens zijn niet actueel, betrouwbaar en compleet.
2.	 Ik kan niet aantoonbaar maken dat mijn areaal voldoet aan wet- en regelgeving. Denk hier bij aan veiligheid 

tegen instorten.
3.	 Er wordt onvoldoende concreet invulling gegeven aan beheer en onderhoud:

•	 Wat moet op welk moment gebeuren (beheerprocessen)?
•	 Welke kwaliteit wordt nagestreefd en hoe monitoren we dat dan?
•	 Welke diensten, leveringen en werken koop ik in en wat doe ik zelf ? Hoe koop ik in?
•	 Hoe zorg ik dat ik mijn reeds  uitgevoerde onderhoud weer terug krijg in de beheerdata?

4.	 Er is onvoldoende financieel inzicht in de beheerkosten op de lange(re) termijn. Het onderhoud op korte 
termijn is geïnventariseerd en begroot op hoofdlijnen, maar overige beheerkosten en kosten voor dagelijks 
beheer zijn onvoldoende bekend.

5.	 Onderhoud alleen de delen die nodig zijn (plaatselijk herstel) en laat de rest in zijn waarde.
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5.1	 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft invulling aan het behalen van de in hoofdstuk drie genoemde beleidsdoelstellingen en de in hoofd-
stuk vier genoemde ontwikkelpunten. 

Voor het beheren en onderhouden van cultuurhistorische objecten is gekozen om te sturen op een regelmatig en gestruc-
tureerd onderhoud i.p.v.  ad-hoc handelen bij calamiteiten. Er wordt pro-actief onderhoud uitgevoerd i.p.v. reactief. De 
beheerstrategie is hierop afgestemd. 
Eerder in deze leidraad is aangegeven dat het moeilijk is om een kwaliteitsdefinitie te beschrijven. Gekozen is om een 
kwaliteitswaarborg voor de onderhoudsaanpak te hanteren,  de zogenaamde “Maastrichtnorm onderhoud cultuurhisto-
rische objecten”.

Een aantal objecten hebben een bouwkundig en/of constructief karakter. Denk bijvoorbeeld aan kapellen, muren en een 
tweetal schoorstenen. De Maastrichtnorm biedt als zodanig geen concrete normen voor het bouwkundig / constructief 
kunnen beoordelen van dergelijke objecten. Wel impliceert de in hoofdstuk drie beschreven toelichting op de Maastricht-
norm dat hiervoor een andere methodiek kan worden toegepast, namelijk die van de conditiemeting, zoals beschreven in 
de NEN 2767. Deze methodiek is direct toepasbaar en hoeft niet te worden aangepast voor de toepassing op cultuurhisto-
rische objecten.

In deze leidraad zijn in dit hoofdstuk aanbevelingen opgenomen om het bepalen van de algemene kwaliteit en de bouw-
kundige en/of constructieve staat van de cultuurhistorische objecten nader te ontwikkelen en toe te gaan passen.

5.2	 Tactisch en operationeel kader: de aanpak

Uit de prestatieanalyse van hoofdstuk drie, blijkt dat er een aantal knelpunten en aandachtpunten zijn die een optimale 
prestatie binnen de gestelde randvoorwaarden op dit moment nog niet mogelijk maken. De komende periode ligt hier, 
naast het fysieke herstel en onderhoud aan de cultuurhistorische objecten, de uitdaging. 

Er zijn zes punten die aandacht vragen voor verbetering of optimalisatie. Hier wordt voor de komende periode op de 
volgende manier invulling aan gegeven:

1: We gaan structureel monitoren en inspecteren. 
Dit wordt enerzijds gedaan zodat de gemeente meer grip krijgt op de onderhoudskosten, en anderzijds om voortgang in 
kwaliteit aan bestuur beter te kunnen communiceren. Het inspecteren doen we op twee manieren:
•	 Jaarlijks een schouw op basis van de kwaliteitsdefinitie.  

Een visuele inspectie voor het signaleren van (acute) bedreigingen voor de  gebruiksveiligheid, in hoofdzaak met het blote oog 
enkele eenvoudige visuele hulpmiddelen en gebruikmakend van eenvoudige meetmiddelen, uitgevoerd door personen en bedrijven 
welke gespecialiseerd in en bekend zijn met het inspecteren van cultuurhistorische objecten.

•	 Vijfjaarlijks een instandhoudingsinspectie van de bouwkundige en/of constructieve objecten. 
Een uitgebreide inspectie, analyse en constructieve beschouwing om de huidige functionele toestand van het object vast te leggen. 
Mogelijk aangevuld met nadere onderzoeken naar materiaaleigenschappen, berekening van de constructie en specifieke monito-
ring.

5.	 Actieplan komende periode (Wat gaan we doen?)
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In de onderstaande tabel is de soort en frequentie van inspectie op objectsoort weergegeven.

Tabel: Inspectieregime

Objectsoort Schouwcyclus Visuele analyse
(Frequentie; jaren)

Instandhoudingsinspectie NEN 2767
(Frequentie; jaren)

Straatmeubilair 1 n.v.t.
Schoorsteen 1 5
Poort 1 5
Plakkaat 1 n.v.t.
Muur 1 5
Monument 1 5
Kruis / relict 1 n.v.t.
Kapel 1 5
Hekwerk 1 5
Beeld 1 n.v.t.

2: 	 We gaan de bouwkundige objecten constructief nader beschouwen om aantoonbaar te maken 
	 dat deze veilig zijn of dat constructief herstel nodig is. 
Dit onderzoek vormt een onderdeel van de instandhoudingsinspectie, maar verdient wel speciale aandacht en kan ook los 
van de inspectie worden gezien. Het inzicht verkrijgen we door de volgende stappen te doorlopen:
•	 Quick Scan van het bouwkundig areaal op basis van beschikbare archiefgegevens en een “expert judgement”  

uitgevoerd door specialisten op het gebied van constructies.  
Vaak kan de constructeur op basis van beschikbare aanleggegevens uit het archief, gecombineerd met een  
veldinspectie, beoordelen of het bouwwerk constructief veilig is.

•	 In de praktijk blijkt dat archiefgegevens niet meer beschikbaar zijn of onvolledig zijn om een gedegen uitspraak te 
kunnen doen. In dat geval is aanvullend onderzoek met mogelijk een herberekening nodig. Dit kan een kostbare  
exercitie zijn, maar wel noodzakelijk om aantoonbaar te maken dat een object veilig is, of dat constructieve  
herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het bouwwerk weer veilig te maken.

3: 	 We gaan meer regie voeren en minder zelf doen.
De gemeente blijft verantwoordelijkheid voor een deugdelijk functioneren van het kapitaalgoed, maar kan veel taken en 
expertise uitbesteden. Zij vervult daarmee meer een controlerende rol en vervult meer managementtaken en minder de 
daadwerkelijke uitvoering. Bij gebrek aan expertise kan ook de controlerende rol worden uitbesteed, bijvoorbeeld het 
toezicht op onderhoudswerkzaamheden.

Dit betekent ondermeer dat we repeterende werkzaamheden willen bundelen en gaan wegzetten in meerjarencontracten. 
Bij repeterende werkzaamheden kan worden verstaan het reinigen van objecten, het schilderen van hekwerken en het 
inspecteren van het areaal. Momenteel worden hekwerken en leuningen al door middel van een meerjarencontract onder-
houden. Maar er is nog veel winst te behalen. De voordelen van een meerjarencontract zijn:
•	 Eén aanbestedingstraject voor meerdere jaren in plaats van teveel ad-hoc acties die vaak per saldo meer tijd vergen. 
•	 Continuïteit in de bedrijfsvoering voor opdrachtnemers en borging bij de opdrachtgever dat werkzaamheden tijdig 

worden uitgevoerd.
•	 Kosten van werkzaamheden zijn voor meerdere jaren bekend, dus minder fluctuatie in de onderhoudsgelden.
•	 Extra stimulans voor opdrachtnemers om voor kwaliteit te gaan. Hierdoor is op termijn minder controle noodzake-

lijk.
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4: 	We gaan onze areaalgegevens op orde brengen
Op dit moment loopt een zogenaamd “lean-traject” gegevensbeheer openbare ruimte. Geïnventariseerd wordt hoe onze 
beheersystemen bij Stadsbeheer en onze Geo-data bij B&O beter op elkaar kunnen worden afgestemd, inclusief een 
daarbij behorende adequaat functionerende en betrouwbare beheerorganisatie. De gegevens met betrekking tot de cul-
tuurhistorische objecten zijn momenteel op diverse plaatsen ondergebracht, voor een deel in het programma Flexinext. 
Nog niet alle objecten zitten er in en de beheerdata zijn nog niet volledig. We gaan dit de komende periode geheel op orde 
brengen en wel zodanig dat er een goed en toegankelijk beheersysteem ontstaat voor deze objecten. 

5: 	We kijken of andere financieringsmogelijkheden rendabel zijn
Vanuit het Rijk en de Provincie is het mogelijk om subsidie te krijgen voor onderhoud en instandhouding. Vooral Provin-
cie beschikt sinds 2016 over een budget voor kleinschalig erfgoed. Tot 2019 kunnen gemeentes hier aanspraak op maken. 
Wat we dan wel in acht moeten nemen is dat deze subsidieaanvraag ook voorbereiding en afstemming vergt. Het is dan 
ook zaak om voorafgaand een vergelijk te maken tussen de voorbereidingskosten en de daadwerkelijk financiële midde-
len die de Provincie aan de gemeente toekent. Om de balans tussen voorbereidingskosten en subsidiegelden optimaal te 
benutten, verdient het de voorkeur om per subsidieaanvraag zoveel mogelijk objecten te bundelen. 

6: 	 We gaan burgerparticipatie meer promoten
Las but not least stellen we vast dat er op dit moment vele objecten (mede) door buurtgenootschappen en individuen 
worden onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van bloemperken rondom kapellen en het reinigen van 
plakkaten in gevels van particulieren. Het is “vrijwilligerswerk”, wat niet vanzelfsprekend is en dat willen we koesteren. 

We gaan hier aandacht aan besteden bij het opstellen van contracten met derden en we willen in ieder geval al aan de 
voorkant bekijken of en hoe we burgers kunnen betrekken bij het onderhouden van cultuurhistorische objecten. Gelet op 
de objecten zal dit maatwerk zijn, reden te meer om hier zorgvuldig mee om te gaan. We vinden het in ieder geval belang-
rijk mee te denken met de burger en daarin zo nodig ook enige tegenprestatie te bieden als dit passend is, gezien vanuit 
de inzet van de burger en het belang dat daardoor gediend wordt.
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6.1	 Opbouw van het benodigd budget

De staat van onderhoud bepaalt in eerste instantie welk budget nodig is om de cultuurhistorische objecten op niveau te 
krijgen en/of te houden. Denk aan kleine herstellingen, reinigen, maar ook groot onderhoud en (deel)vervangingen. Daar-
naast is er budget nodig voor inspectie en onderzoek en het gegevensbeheer. Tot slot worden ten aanzien van het voorbe-
reiden en uitvoeren van onderhoud kosten gemaakt waar het totale budget in moet voorzien.

In onderstaand overzicht is de opbouw van het benodigd budget nog eens nader uitgeschreven

Tabel: Nadere toelichting opbouw budget

Onderhoud soort Nadere beschrijving
Regulier onderhoud
•	 Onderhoud op basis van inspectieresultaten
•	 Dagelijks onderhoud zoals reinigen en kleine 

herstellingen

Dit is het onderhoud dat jaarlijks wordt uitgevoerd voor het in stand 
houden van de objecten. Door dit onderhoud uit te voeren blijft het 
object in conditie en is er geen sprake van een afbreukrisico. 

 Grootschalig onderhoud
•	 Groot onderhoud
•	 Renovaties

Dit soort onderhoud wordt vaak als apart project beschouwd, vanwege 
de omvang en/of complexiteit. Grootschalig onderhoud valt niet onder 
regulier onderhoud, omdat het geen structureel karakter heeft, maar 
vaak een eenmalige investering betreft welke het object voor de komen-
de jaren in de juiste conditie brengt.

Dagelijks beheer
•	 Inspectie en schouw
•	 Onderzoeken
•	 Gegevensbeheer

Het dagelijks beheer is geënt op het genereren, opslaan en presentabel 
maken van areaalgegevens. Goed dagelijks beheer geeft inzicht in om-
vang, kwaliteit en kosten.

Bijkomende werkzaamheden
•	 Opslagen (abk, ak/w&r)
•	 Voorbereiding en advies
•	 Monitoring en toezicht
•	 Onvoorzien / calamiteiten

Deze bijkomende werkzaamheden zijn nodig om het werk ook te kun-
nen realiseren. Voor de aannemer zijn dit kosten voor de voorbereiding 
en een deel winst en risico. De andere werkzaamheden zijn nodig om het 
werk te kunnen begeleiden, waarbij rekening is gehouden met een deel 
onvoorziene werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die mogelijk 
nodig zijn, maar in dit stadium nog niet geheel te voorspellen zijn.  

6.2	 Financieel vergelijk

In deze paragraaf wordt een vergelijk gemaakt tussen het beschikbaar budget en het benodigde budget. Bij de bepaling 
van het benodigd budget is uitgegaan van een prijspeil 2017 en zijn de eenmalige investeringen aan cultuurhistorische 
objecten die vanuit het WOM worden gefinancierd buiten beschouwing gelaten.

In de onderstaande tabel is het vergelijk samengevat weergegeven. Aanvankelijk is uitgegaan van een vijfjaren planning 
welke loopt tot en met 2022, en vanaf 2023 in de pas loopt met reguliere onderhoudsregimes.

Tabel: Financieel vergelijk

Benodigd budget
Totaal Gemiddeld per jaar t/m 2022 Gemiddeld per jaar na 2022
€ 1.121.899 € 224.380 € 106.746
Beschikbaar budget
Totaal Gemiddeld per jaar t/m 2022 Gemiddeld per jaar na 2022
€ 844.995 € 168.999 € 116.000
Balans
Tekort Tekort Voldoende
€ 276.904 € 55.381 € 9.254

6.	 Financien / programma
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Uit het vergelijk komt naar voren dat voor de periode tot 2023 er sprake is van een structureel tekort van ongeveer 55K per 
jaar. In de periode daarna is de verwachting dat het onderhoudsbudget weer toereikend is.

De reden dat de komende periode er een structureel tekort is, heeft een aantal oorzaken:
•	 Een aantal objecten hebben een grondige vorm van onderhoud nodig. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van 

de muren van het voormalige Sphinx industriegebied nabij de Heugemerweg, en het grootschalig onderhoud aan de 
leuning langs de Oeverwal (Wijck). 

•	 In het verleden werd onvoldoende rekening gehouden met bijkomende kosten zoals extra voorzieningen vanuit Flora 
en Fauna, of extra te treffen verkeersmaatregelen. Ook kosten voor toezicht zijn in het verleden buiten beschouwing 
gelaten. Dit werd veelal zelf gedaan, maar tegenwoordig zijn dit in te kopen diensten. Deze kosten zijn jaarlijks gemid-
deld 60K (bijna 38% van de totale kosten).

•	 Een aantal beheertaken is in deze leidraad specifiek benoemd, omdat ze essentieel zijn voor goed beheer. Inspectie en 
onderhoud en het bijhouden van de beheergegevens vormen de basis. Hiervoor is ca. 12,5K per jaar begroot.

Al met al is het tekort voor de periode tot 2022 te verklaren. In de volgende paragraaf wordt de keuze onderbouwd om de 
opgave uit te smeren over 10 jaar waardoor in onze optiek de noodzakelijke opgaven verantwoord binnen het beschikbare 
budget kunnen worden vervuld.
Wel is het daarbij noodzakelijk om een zogenaamde “voorziening” te vormen waarbij de beschikbare middelen worden 
samengebracht in een spaarpot die kan worden aangewend om de kosten, voorkomend uit de uitvoering van het pro-
gramma uit deze leidraad te bekostigen.

6.3	 Uitvoering opgave binnen 10 jaar

Bijlage 2 van deze leidraad bevat een overzicht van de kosten die wij naar verwachting moeten maken indien wordt 
uitgegaan van een programma dat maximaal 10 jaar duurt. Die bijlage bevat ook een overzicht van de geprognosticeerde 
inkomsten die zijn gebaseerd op de centrale financiële begroting.

Het is een verantwoorde keuze om als uitgangspunt uit te gaan van een programma dat 10 jaar duurt en wel om verschil-
lende redenen:
1.	 Uit inspectie van het areaal door de Limburgse Monumentenwacht blijkt weliswaar dat er onderhoud nodig is, maar 

het is niet zo dat er niet geschoven zou kunnen worden in de tijd. De veiligheid is niet in het geding en er kunnen op 
een verantwoorde manier prioriteiten worden gesteld bij het uitvoeringsprogramma. Er hoeft dan geen sprake te zijn 
van degeneratie en verloedering.

2.	 Door efficiëntie en synergie te zoeken in het uitvoeren van onderhoud, moet een kostenreductie mogelijk zijn van 
ongeveer 20% van de beheerkosten. De meest snelle en bewezen oplossingsrichting is het bundelen en in raamover-
eenkomsten wegzetten van werken en diensten. Dit is beschreven in paragraaf 5.2 van deze leidraad. Hiertoe dient wel 
het nodige voorwerk te worden verricht, denk bijvoorbeeld aan de te kiezen aanpak: objectgericht of disciplinegericht 
of een combinatie van beide. Daarbij is belangrijk inzicht te verwerven in en gebruik te maken van lokale bedrijven en 
specialisten met gebiedskennis en kennis van de historie van de stad; hierdoor zal ook het afbreukrisico door bijvoor-
beeld verkeerd gebruik van materialen worden beperkt tot een minimum. Ook is de ervaring dat bij raamovereenkom-
sten na verloop van tijd de intensiteit van toezicht omlaag kan.

3.	 De provinciale subsidieregeling kan interessant zijn, mits de kosten om de subsidie te krijgen beduidend lager liggen 
dan het verleend subsidiebedrag. Het is daarbij van belang om een pakket aan te onderhouden objecten in één keer in 
de subsidieregeling aan te vragen, echter ook dit kost tijd. De omvang van de subsidie is niet eenvoudig te bepalen, 
maar dezerzijds wordt niet uitgesloten dat externe subsidies uiteindelijk ongeveer 10% van het begroot onderhoud 
zouden kunnen financieren. Overigens gaat het in de subsidieregeling in beginsel om gebouwde zaken zoals de 
schoorstenen, muren en kapellen.

De  te vormen voorziening bevat een aantal structurele en incidentele dekkingsmiddelen. De structurele dekkingsmid-
delen bedragen ca 116.000 euro per jaar, afkomstig uit middelen van B&O/Ruimte en Stadsbeheer ten behoeve van het 
product infrastructurele elementen, deelproducten cultuurhistorische objecten en restant energiekosten. De incidentele 
dekkingsmiddelen zijn een tweetal restantposten uit de begroting van Stadsbeheer voor 2017, te weten de post leuningen 
en hekwerken (product civiele kunstwerken) en een restant budget civiele kunstwerken WOM-batch. Tot slot is de ge-
meente met het Rijk overeen gekomen dat wij eenmalig een bedrag van € 82.000,- ontvangen in het kader van de over-
name van het rijk door de gemeente van het monument Destombes in het Waldeckpark.
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Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de aldus te vormen voorziening onverlet laat dat reguliere noodzakelijke uitgaven 
voor onderhoud (buiten het beschreven programma) in dit verband kunnen blijven plaatsvinden. Op basis van ervarings-
gegevens weten wij dat het hier hooguit gaat om zeer beperkte uitgaven (ca € 7.000,- per jaar), veroorzaakt door inciden-
ten of op verzoek van burgers die een object “adopteren” en enige vorm van (financiële) medewerking van de gemeente 
verwachten. 

In de onderstaande tabel is samengevat weergegeven hoe het vergelijk tussen beschikbaar en benodigd budget er dan 
uitziet.

Tabel: Financieel vergelijk bij een uitvoeringsperiode van 10 jaar.

Benodigd budget
Totaal Gemiddeld per jaar t/m 2027 Gemiddeld per jaar na 2027
€ 1.294.364 € 129.436 € 106.746
Beschikbaar budget
Totaal Gemiddeld per jaar t/m 2027 Gemiddeld per jaar na 2027
€ 1.425.995 € 142.600 € 116.000
Balans
Voldoende Voldoende Voldoende
€ 131.631 € 13.163 € 9.254

Noot: het vergelijk laat een overschot aan budget zien, echter dit budget zal nodig zijn om eventuele, calamiteiten op te 
lossen ( in het kader van de veiligheid en bij het verhelpen van incidentele vernielingen en of diefstal). Ook kunnen fluctu-
aties in de uitvoeringsagenda worden opgevangen.  Het is daarmee niet aan te bevelen het budget structureel af te ramen, 
maar dit budget te gebruiken als risicoreserve (ca. 9% van het beschikbaar budget).

6.4	 Risicoparagraaf

Ten aanzien van het beheer en onderhoud Cultuurhistorische objecten zijn er een tweetal risico’s in het bijzonder die 
hieronder nader worden toegelicht.

Risico 1: 
Het programma wordt over een periode van ca 10 jaar uitgevoerd. Dit zou mogelijk kunnen lei-
den tot degeneratie en verloedering van cultureel erfgoed.
Hierboven is reeds aangegeven dat uit de rapportages van de Monumentenwacht blijkt dat er weliswaar onderhouds-
achterstanden zijn maar dat verantwoord prioriteiten kunnen worden gesteld. Door met de specifieke contractvormen 
te werken (o.a. door eisen te stellen aan de voorkant en te werken op basis van een OMOP) zou verder op dit fenomeen 
kunnen worden ingezoomd. Het ligt uiteraard voor de hand om die objecten met de grootste kans op kapitaalvernietiging 
en verloedering het eerste aan te pakken, zo nodig op basis van een op een contractvormen, afhankelijk van de aard en 
toestand van het object. 

Risico 2: 
Door mogelijk ontbrekende informatie over de stabiliteit van bijzondere objecten zoals de 
Schoorsteen Sibemaweg en de muur Heugemerweg is er onvoldoende inzicht in de veiligheid van 
het areaal. 
Uit de inspecties komt niet naar voren dat sprake is van onveilige situaties, maar het ontbreekt aan een rekenkundige of 
proefondervindelijke onderbouwing. Voor de twee grote schoorstenen en de muren is duidelijk dat actuele gegevens en 
berekeningen van de constructie heel belangrijk zijn. Maar ook beelden kunnen instabiel op haar sokkel staan. Een kleine 
duw kan dan al leiden tot letsel. Dat mag de bedoeling niet zijn en daarom is in het onderhoudsprogramma een jaarlijks 
budget opgenomen voor archief en of constructief onderzoek. De uitkomst kan zijn dat extra constructief onderhoud 
noodzakelijk is. Dit is in dit stadium nog niet bekend, maar ligt ook niet in de lijn der verwachting. Er is daarom in de 
begroting geen budget opgenomen voor constructief herstel.  
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6.5	 Keuzes voor de toekomst

Deze leidraad is de eerste aanzet naar beter beheer van het areaal cultuurhistorische objecten. Er zijn voor de komende 
periode concrete en meetbare taak- en doelstellingen geformuleerd. De uitdaging ligt in het vinden van de balans tussen 
het beschikbaar budget en het realiseren van de taak- en doelstellingen, met name het stellen van prioriteiten wordt 
belangrijk. Deze leidraad geeft hierin oplossingsrichtingen. Niet alle oplossingsrichtingen zullen de beoogde impact heb-
ben, en daarom zal monitoring en bijstelling een belangrijk onderdeel worden binnen het beheren en onderhouden van 
deze cultuurhistorisch waardevolle objecten.
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Bijlage 1: Overzicht cultuurhistorische objecten

LB1800 38 Monumentale 
waterpomp

Hardsteen met 
smeedijzeren 
pompzwengel

Rijksmonument 
28029

Markt  t.o. nr 66 176426 // 317953 Centrum BP Centrum

LB8825 69 Muur Mergelsteen met 
hardsteen 
afgedekt

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Thorbeckeplantsoe
n bij T- 
Meersenerweg

177520 // 317925 Wyckerpoort BP Noord Oost nvt

LB3809 71 Poort met 
blokwerk en 
schamppalen

Harddsteen met 
bakstenen 
flanken

Rijksmonument 
27652

Tongerse straat bij 
30

176049//317388 Centrum BP Centrum

LB8786 63 Gevelbeeld 
bijnaam: "Moeder 
Gods in de Baies"

Frans kalksteen 
Savonniere. Met 
sokkel van rood 
zandsteen uit de 
Eiffel (Keylburg)

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Sint 
Servaasklooster 
"Onder de Bogen"

176063//317711 Centrum BP Centrum

LB8784-
A

62 Hekwerk rond 
Tapijnkazerne

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

St. Hubertuslaan/ 
stadspark

176265//316979 Centrum BP Tapijn nvt

LB8784-
B

62 Poort- en 
hekpilasters  van 
Tapijnkazerne

Baksteen en 
Sierbeton

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

St. Hubertuslaan/ 
stadspark

176265//316979 
en 
176161//317135

Centrum BP Tapijn nvt

LB8762 7 Afsluitpaal Hardsteeen X Bisschopsmolenga
ng

176510//317414 Centrum BP Centrum

LB8771 33 Afsluitpaal, 
stoeppaal

Hardsteen X Leliestraat 176347//317699 Centrum BP Centrum

Locatie GPS-Ned.Grid Buurt Bestemm. plan Kunstenaar Mwl.nr. Code Objectfoto Titel Materiaal Status
LB8790 74 Afsluitpaal Brons Waardevol 

cultuurhistorisch 
element

Vijfharingenstraat 176426//317837 Centrum BP Centrum

LB8764 15 Afsluitpaal Hardsteen X Eksterstraat 
kruising Stokstraat

176614//317628 Centrum BP Centrum

LB8766 20 Plaquettes 
O.L.VR. -poort in 
plaveisel: Tekst 
"Porta Regia"

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Graanmarkt, ter 
hoogte van Het Bat

176656//317522 Centrum BP Centrum

LB8765 19 Tamboer van 
O.L.Vr. -poort            
( = Batpoort)

Hardsteen X Graanmarkt, ter 
hoogte  van Het 
Bat

176681//317506 Centrum BP Centrum nvt

LB8783 60 Hardstenen 
trappen op 
Tapijnkazerne

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

St. Hubertuslaan 5 176137//616959   
176149//316959

Centrum BP Tapijn nvt

LB2092 61 Grafmonument 
van Luitenant 
Generaal Dibbets

Gietijzer Rijksmonument 
28027

St. Hubertuslaan 5 
op binnenplaats

176042//317506 Centrum BP Tapijn nvt

LB8768 25 Hekwerk lage 
Maaskade

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Het Bat/ 
Maasboulevard

176687//317688 Centrum BP Centrum nvt

LB8773 36 Pons Mosae: 
replica romeins 
beeld (leeuw) op 
hoge zuil

Staal en 
kunststeen 
(Vulkaniet(

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Maasboulevard ter 
hoogte van Het Bat

176708//317637 Centrum BP Centrum Jo 
Schoenmakers 
& Arno Meijs

Bijlage 1: Overzicht cultuurhistorische objecten
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LB8790 74 Afsluitpaal Brons Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Vijfharingenstraat 176426//317837 Centrum BP Centrum

LB8764 15 Afsluitpaal Hardsteen X Eksterstraat 
kruising Stokstraat

176614//317628 Centrum BP Centrum

LB8766 20 Plaquettes 
O.L.VR. -poort in 
plaveisel: Tekst 
"Porta Regia"

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Graanmarkt, ter 
hoogte van Het Bat

176656//317522 Centrum BP Centrum

LB8765 19 Tamboer van 
O.L.Vr. -poort            
( = Batpoort)

Hardsteen X Graanmarkt, ter 
hoogte  van Het 
Bat

176681//317506 Centrum BP Centrum nvt

LB8783 60 Hardstenen 
trappen op 
Tapijnkazerne

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

St. Hubertuslaan 5 176137//616959   
176149//316959

Centrum BP Tapijn nvt

LB2092 61 Grafmonument 
van Luitenant 
Generaal Dibbets

Gietijzer Rijksmonument 
28027

St. Hubertuslaan 5 
op binnenplaats

176042//317506 Centrum BP Tapijn nvt

LB8768 25 Hekwerk lage 
Maaskade

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Het Bat/ 
Maasboulevard

176687//317688 Centrum BP Centrum nvt

LB8773 36 Pons Mosae: 
replica romeins 
beeld (leeuw) op 
hoge zuil

Staal en 
kunststeen 
(Vulkaniet(

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Maasboulevard ter 
hoogte van Het Bat

176708//317637 Centrum BP Centrum Jo 
Schoenmakers 
& Arno Meijs
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LB8772 35 Zwitserse Kei Graniet X Maasboulevard in 
parkje ter hoogte 
van Hoge Brug

176721//317388 Centrum BP Centrum nvt

LB8779 45 Hekwerk Gietijzer en staal Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Oeverwal 176842//317880 Centrum BP Centrum nvt

LB8778 44 Relief met wapen 
koning Willen II

Hardsteen X Oeverwal in 
kademuur

176837//317793 Centrum BP Centrum nvt

LB8822 43 Relief van 
stadsengel met 
wapen

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Cörversplein in 
kademuur

176838//317764 Centrum BP Centrum nvt

LB8823 17 Onderdelen reliëf 
Wilhelminabrug

Frans kalksteen. 
(Vaurion)

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Franciscus 
Romanusweg bij T- 
met St. 
Maartenslaan

176853//317964 
en 
176850//317944

Wyck BP Centrum Hendrik van 
den Eijnde

LB7432 11 Kollergang uit 19e 
eeuw 
(maalstenen)

Beton X Charles Eyckpark 177032//317276 Wyck BP Ceramique nvt

LB8794 82 Gedenksteen van 
bastion Aylva

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Wilhelminakade 176621//318202 Centrum BP Centrum X

LB8770 30 Herdenkingsplaqu
ette (op grond van 
raadsbesluit in 
eigendom van de 
gemeente)

Graniet met 
bekroning, 
consoles en 
letters in brons. 
Ankers 
bovenzijde rvs 
platstaal

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

KeizerKarelplein 
(zijkant van St 
Servaasbasiliek 
aan de kant van St. 
Servaasklooster)

176085//317753 Centrum BP Centrum Dries Engelen

LB8767 21 Hekwerk rond 
plantsoen

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Hendrik van 
Veldekeplein

176108//317644 Centrum BP Centrum X

LB7373 77 Luikse perroen Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Vrijthof (n.oostelijke 
hoek)

176245//317782 Centrum BP Centrum Jean 
Huysmans 
(architectonisc
h ontwerp) en 
J. Sondeijker 
(leeuwen)

LB8763 13 Zwerfkeien Natuursteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

De Bosquetplein bij 
en tegenover 8

176194//317283  
en 
176192//317285

Centrum BP Centrum nvt

LB8776 42 Hekwerk 
plantsoen 
Nieuwenhofstraat

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Nieuwenhofstraat 
hoek Henri 
Hermanspark

176382//317190 Centrum BP Centrum nvt

LB8791 75 Hekwerk 
Jekerbrug 
afkomstig van 
Kanaal naar Luik

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Vijfkoppen 176664//317303 
en 
176672//317308

Centrum BP Centrum nvt

LB8756 79 Grafmonument 
Destombe

Hardsteen met 
smeedijzeren 
hekken tussen 
gietijzeren 
hekpalen

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Waldeckpark 175626//317080 Biesland BP Zuid West nvt

LB8755 78 Burgemeester van 
Oppenbank

Bakstenen tegels 
en metselwerk. 
Terra cotta 
zitkussens en 
teksttableau. 
Portret Van 
Oppen in 
hardsteen

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Waldeckpark 175703//317181 Biesland BP Zuid West Leraren en 
studenten van 
de Middelbare 
Kunstnijverhei
dsschool 
(waaronder) 
Charles Vos

LB8745 83 Grenspalen nrs 79 
en 80

Gietijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Diependaalweg bij 
T Tongerseweg en 
Diependaalweg bij 
T 
Heukelommerweg

173580//315928 
en 
173516//316034

Wolder BP Zuid West X
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LB8767 21 Hekwerk rond 
plantsoen

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Hendrik van 
Veldekeplein

176108//317644 Centrum BP Centrum X

LB7373 77 Luikse perroen Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Vrijthof (n.oostelijke 
hoek)

176245//317782 Centrum BP Centrum Jean 
Huysmans 
(architectonisc
h ontwerp) en 
J. Sondeijker 
(leeuwen)

LB8763 13 Zwerfkeien Natuursteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

De Bosquetplein bij 
en tegenover 8

176194//317283  
en 
176192//317285

Centrum BP Centrum nvt

LB8776 42 Hekwerk 
plantsoen 
Nieuwenhofstraat

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Nieuwenhofstraat 
hoek Henri 
Hermanspark

176382//317190 Centrum BP Centrum nvt

LB8791 75 Hekwerk 
Jekerbrug 
afkomstig van 
Kanaal naar Luik

Smeedijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Vijfkoppen 176664//317303 
en 
176672//317308

Centrum BP Centrum nvt

LB8756 79 Grafmonument 
Destombe

Hardsteen met 
smeedijzeren 
hekken tussen 
gietijzeren 
hekpalen

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Waldeckpark 175626//317080 Biesland BP Zuid West nvt

LB8755 78 Burgemeester van 
Oppenbank

Bakstenen tegels 
en metselwerk. 
Terra cotta 
zitkussens en 
teksttableau. 
Portret Van 
Oppen in 
hardsteen

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Waldeckpark 175703//317181 Biesland BP Zuid West Leraren en 
studenten van 
de Middelbare 
Kunstnijverhei
dsschool 
(waaronder) 
Charles Vos

LB8745 83 Grenspalen nrs 79 
en 80

Gietijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Diependaalweg bij 
T Tongerseweg en 
Diependaalweg bij 
T 
Heukelommerweg

173580//315928 
en 
173516//316034

Wolder BP Zuid West X
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LB7428 8 Kruisbeeld Houten Corpus 
en Kruis. Console 
van hardsteen en 
zinkbedekking op 
kapje

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Boschstraat tegen 
zijgevel

176308//318302 Statenkwartie
r

BP Centrum Jean Weerts

LB8821 34 Muur Baksteen in 
kruisverband. 
Poortgedeelte 
bevat ook 
hardstenen 
elementen en is 
afgedekt met 
beton. Afsluiting 
dmv moderne 
stalen poort

Dominant 
bouwwerk

Maagdendries bij 6-
8-10

176164//318279 Statenkwartie
r

BP Sphinx X

LB8820 18 Muur Baksteen in 
kruisverband 
kalkmortel 
gemetseld met 
ankers en 
betonnen en 
natuurstenen 
afdekking. 
Achterste deel 
cementmortel 
gemetseld.

Dominant 
bouwwerk

Frontensingel 175962//318390 
en 
176133//318549

Statenkwartie
r

BP Sphinx X

LB8788 68 Bloemenschaal Beton met een 
dunne afwerking 
van sierplijster

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Sterrenplein 177076//318159 Centrum BP Centrum X

LB8761 23 Henri Jonasvaas Granulaatbeton N.v.t. Henri Jonaslaan op 
groenstrook t.o. 
106

175129//318727 Caberg BP Maastricht 
West

Louis Bröls

LB8818 72 Pieterpadmarkerin
g

Hardsteen N.v.t. Van Schaikweg/ 
Pieterpad 
wandelweg

175493//315210 St. Pieter BP Buiten-gebied 
St. Pieter

X

LB8758 10 Schoorsteen 
Radium Rubber, 
nu nog in 
eigendom van 
WOM Belverdere

Speciale 
baksteenklinker, 
naar boven toe in 
radiaalvorm

Dominant 
bouwwerk

Cabergerweg 45 275699//318554 Boscherveld BP Noorderbrug X

LB8759 9 Spoorrelicten: 
spoorbanen met 
bielzen, stootblok 
met stootbalk en 
laadperrons, nu 
nog in eigendom 
van WOM 
Belverdere

Staal, hout en 
beton

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Cabergerweg 
(achter grote 
parkeerplaats)

176050//318584 Boscherveld BP Boscherveld 
BP Noorderbrug

X

LB8795 55 Tongeren 200 Beton N.v.t. Romeinsebaan bij 
T- kruising met 
Basileahof

173617//316995 Daalhof BP Maastricht 
West

P.Verjans

LB8814 53 Wegkruis Eikenhout Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Postbaan t.o. 50 174928//319372 Oud Caberg BP Maastricht 
West

X

LB8796 54 Devotiekruis Tropisch 
hardhout, meranti

N.v.t. Rijksweg t.o. 90 en 
de molen van 
Gronsveld

179089//315020 De Heeg BP De Heeg 
Eyldergaard 
Vroendaal

E.Goessens

LB7369 64 Veldkruis Zandsteen N.v.t. Slakweg (via 
voetpad links)

178656//314133 De Heeg BP De Heeg 
Eyldergaard 
Vroendaal

X

LB8817 57 Grenspaal Hardsteen N.v.t. Scharnerweg bij 1 178430//317713 Scharn BP Heer Scharn X

LB8816 51 Crucifix Hout N.v.t. Philipsweg T- 
kruising St. 
Jozefstraat 107

178376//316893 Heer Nog niet bekend Harrie 
Vrancken

LB8815 6 Wegkruis Smeedijzer met 
gietijzeren corpus 

N.v.t. Bemelerweg 
kruising 
Burgemeester 
Cortenstraat

179007//317560 Scharn BP Heer Scharn X
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LB8759 9 Spoorrelicten: 
spoorbanen met 
bielzen, stootblok 
met stootbalk en 
laadperrons, nu 
nog in eigendom 
van WOM 
Belverdere

Staal, hout en 
beton

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Cabergerweg 
(achter grote 
parkeerplaats)

176050//318584 Boscherveld BP Boscherveld 
BP Noorderbrug

X

LB8795 55 Tongeren 200 Beton N.v.t. Romeinsebaan bij 
T- kruising met 
Basileahof

173617//316995 Daalhof BP Maastricht 
West

P.Verjans

LB8814 53 Wegkruis Eikenhout Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Postbaan t.o. 50 174928//319372 Oud Caberg BP Maastricht 
West

X

LB8796 54 Devotiekruis Tropisch 
hardhout, meranti

N.v.t. Rijksweg t.o. 90 en 
de molen van 
Gronsveld

179089//315020 De Heeg BP De Heeg 
Eyldergaard 
Vroendaal

E.Goessens

LB7369 64 Veldkruis Zandsteen N.v.t. Slakweg (via 
voetpad links)

178656//314133 De Heeg BP De Heeg 
Eyldergaard 
Vroendaal

X

LB8817 57 Grenspaal Hardsteen N.v.t. Scharnerweg bij 1 178430//317713 Scharn BP Heer Scharn X

LB8816 51 Crucifix Hout N.v.t. Philipsweg T- 
kruising St. 
Jozefstraat 107

178376//316893 Heer Nog niet bekend Harrie 
Vrancken

LB8815 6 Wegkruis Smeedijzer met 
gietijzeren corpus 

N.v.t. Bemelerweg 
kruising 
Burgemeester 
Cortenstraat

179007//317560 Scharn BP Heer Scharn X
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LB8799 47 Veldkruis Stalen kruis met 
tinnen corpus 
brons geverfd

N.v.t. Oude Molenweg 
kruising 
Bemelerweg

179695//317478 Scharn BP Heer Scharn X

LB8800 73 Veldkruis Gietijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Veldstraat bij 96 
hoek Lyceumpad

179376//316252 Heer BP Heer Scharn X

LB7444 48 Memoriekruis 
tegen boom

Hout Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Oude Molenweg T- 
kruising Heerder 
Holstraat (veldweg)

179485//316204 Heer BP Buitengebied 
Terraspark

X

LB8797 14 Harold Hoppe-
monument

Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Rijksweg 
Dorpstraat 
Veldstraat 
Kruisstraat 
(rotondeplantsoen)

178873//316408 Heer BP Heer Scharn J.Pieters

LB7445 50 Devotiekruis Smeedijzeren 
kruis en tinnen 
corpus

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Oude Steegstraat Y- 
kruising Pater 
Custersweg

179969//316935 Heer BP Buitengebied 
Terraspark

H. Heuts 
(corpus)

LB6810 49 Grenssteen Hardsteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Oude Steegstraat Y- 
kruising Pater 
Custersweg

179946//316940 Heer BP Buitengebied 
Terraspark

X

LB8798 46 Hagelkruis Gietijzer Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Oude Molenweg 
kruising oude 
Steegstraat - 
Cluynhofstraat

179675//316932 Heer BP Buitengebied 
Terraspark

X

LB8759 32 Relicten loskraan, 
nu nog in 
eigendom van 
WOM Belverdere

Betonnen poeren Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Lage Fronten 175943//318558 Boscherveld BP Noorderbrug X

LB8813 37 Wegkruis Cementen kruis 
op bakstenen 
sokkel en 
metalen corpus

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Mariënwaard - 
Kruisdonk bij T- met 
Weert

179150//320629 Meerssenhov
en

BP A2 
Mariënwaard

X

LB7470 80 Wegkruis Gietijzer N.v.t. Weert t.o. 17 hoek 
Oude Steegweg

179141//321402 Meerssenhov
en

BP Landgoederen 
zone

X

LB8749 40 Kapelletje Maria 
delle Rose

Kunradersteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Molenweg kruising 
Bergerstraat

179722//318221 Amby BP Buitengebied 
Terraspark

X

LB8747 4 Kapel van O.L.Vr, 
van Lourdes

Baksteen en 
mergel

Dominant 
bouwwerk

Ambyerstraat Zuid 
113 hoek 
Heukelstraat

179219//318762 Amby BP Amby X

LB8746 3 Hekpijlers Baksteen, beton 
en hardsteen 

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Ambyerstraat 
Noord bij 155

179210//319011 Amby BP Amby X

LB8727 1 H.Hartbeeld Gips en cement Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Ambyerstraat 
Noord 5

179290//319225 Amby BP Amby X

LB7439 2 Kapel aan 't Kruis Kunradersteen, 
maaskeien dak 
en kroonlijsten, 
afdekkingen en 
engelen mergels

Dominant 
bouwwerk

Ambyerstraat 
Noord t.o. 158

179335//320043 Amby BP Amby X

LB8750 41 Herdenkingskruis Glad en gekrabd 
beton

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Molenweg kruising 
Hagenstraat

179838//319870 Amby BP Amby X

LB8812 5 Strontmachine Smeedijzer, 
gietijzer en hout

N.v.t. Ankerkade depot 
stadsbeheer

177119//320092 Limmel ? X

LB8808 52 Waterpomp Baksteen en 
smeedijzer

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Populierenstraat 
hoek 
Dolmansstraat

177431//319604 Limmel BP Noord Oost X
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LB7470 80 Wegkruis Gietijzer N.v.t. Weert t.o. 17 hoek 
Oude Steegweg

179141//321402 Meerssenhov
en

BP Landgoederen 
zone

X

LB8749 40 Kapelletje Maria 
delle Rose

Kunradersteen Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Molenweg kruising 
Bergerstraat

179722//318221 Amby BP Buitengebied 
Terraspark

X

LB8747 4 Kapel van O.L.Vr, 
van Lourdes

Baksteen en 
mergel

Dominant 
bouwwerk

Ambyerstraat Zuid 
113 hoek 
Heukelstraat

179219//318762 Amby BP Amby X

LB8746 3 Hekpijlers Baksteen, beton 
en hardsteen 

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Ambyerstraat 
Noord bij 155

179210//319011 Amby BP Amby X

LB8727 1 H.Hartbeeld Gips en cement Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Ambyerstraat 
Noord 5

179290//319225 Amby BP Amby X

LB7439 2 Kapel aan 't Kruis Kunradersteen, 
maaskeien dak 
en kroonlijsten, 
afdekkingen en 
engelen mergels

Dominant 
bouwwerk

Ambyerstraat 
Noord t.o. 158

179335//320043 Amby BP Amby X

LB8750 41 Herdenkingskruis Glad en gekrabd 
beton

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Molenweg kruising 
Hagenstraat

179838//319870 Amby BP Amby X

LB8812 5 Strontmachine Smeedijzer, 
gietijzer en hout

N.v.t. Ankerkade depot 
stadsbeheer

177119//320092 Limmel ? X

LB8808 52 Waterpomp Baksteen en 
smeedijzer

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Populierenstraat 
hoek 
Dolmansstraat

177431//319604 Limmel BP Noord Oost X
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LB7436 29 Wegkruis Gietijzer in 
betonnen sokkel

N.v.t. Middenstraat / 
Daalstraat T 
Kasteelstraat

176042//320808 Borgharen BP Itteren 
Borgharen

X

LB7411 31 Indonesiëmonume
nt 

Savonniere 
H.Hartbeeld op 
bakstenen sokkel

N.v.t. Schoolstraat 
kruising Kerkstraat

176239//320807 Borgharen BP Itteren 
Borgharen

X

LB8807 24 Veldkruis Hardsteen met 
marmeren opleg 
en bronzen 
crucifix

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Heserstraat 
kruising 
Goudenweg

173713//317548 Maastricht 
West

BP Maastricht 
West

X

LB8826 84 Grenspalen nrs 81 
en 82 alsmede 
grensstenen

Gietijzer en 
hardsteen 

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Grenspad 
(beginnend vanaf 
Grensovergang 
rijksweg voorbij 
Wolder tot aan 
Romeinse baan)

Gietijzer nr.81 
173391//315966 
Hardsteen 
ongenummerd 
173327//316264 
Gietijzer nr. 82 
173180//316404 

Maastricht 
West

BP Maastricht 
West

X

LB8748 22 Hekwerk Baksteen en 
smeedijzer

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Hagenstraat t.o. 179495//319907 Amby BP Amby X

LB8751 58 Houten schrijn 
met Mariabeeldje                  
(Paalkapelletje)

Hout, plexiglas Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Schovenlaan/ 
Perzikpad

179459//319052 Amby BP Amby X

LB8810 16 Madonnabeeld Frans kalksteen, 
(mogelijk Vaurion 
en Euville). 
Basement in 
kunst- en 
baksteen

Waardevol 
cultuurhistorisch 
element

Celebesstraat t.o. 
18 bij Y-splitsing 
Madoerastraat

174//317056 Mariaberg BP Maastricht 
West

X

LB8804A 27 Muur I Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 35 

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804B 27 Muur II Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 47c

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804C 27 Muur III Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 57

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804D 27 Muur IV Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
voorbij 61

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804E 27 Muur V Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 87

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8827 29 Gedenksteen 
Waterleidingmij 
Maastricht

Hardsteen N.v.t. Heugemerweg bij 
87

177333//317073 Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB7281 56 H.Hartbeeld Cement N.v.t. De Ruyterstraat t.o. 
24

177034//323284 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB8805 66 Wegkruis Hardsteen N.v.t. Pasestraat nabij 
Spekstraat

176689//322296 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB7247 65 Veldkruis Hout N.v.t. Spekstraat 176594//321406 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB7433 81 Wegkruis Smeedijzer en 
hardsteen

N.v.t. Weg naar 
Hartelstein 
t.h.v.Bunder 
voetpad

178099//322909 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

 LB8801 28 Moordkruis 1814 Hardsteen N.v.t. Hoge Weerd bij 
Oosterweg  123

178294//315088 Heugem BP Zuid Oost Moordenaar
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LB8804C 27 Muur III Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 57

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804D 27 Muur IV Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
voorbij 61

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8804E 27 Muur V Baksteen met 
gecementeerde 
en betonnen 
mutsen.  
Hardstenen 
afdekking in 
muuropeningen

N.v.t. Heugemerweg 
vanaf 87

Begin van 1e 
muur 
177449//317362    
Einde van 5e 
muur 
177333//317066

Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB8827 29 Gedenksteen 
Waterleidingmij 
Maastricht

Hardsteen N.v.t. Heugemerweg bij 
87

177333//317073 Heugemervel
d

BP Ceramique X

LB7281 56 H.Hartbeeld Cement N.v.t. De Ruyterstraat t.o. 
24

177034//323284 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB8805 66 Wegkruis Hardsteen N.v.t. Pasestraat nabij 
Spekstraat

176689//322296 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB7247 65 Veldkruis Hout N.v.t. Spekstraat 176594//321406 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

LB7433 81 Wegkruis Smeedijzer en 
hardsteen

N.v.t. Weg naar 
Hartelstein 
t.h.v.Bunder 
voetpad

178099//322909 Itteren BP Itteren 
Borgharen

X

 LB8801 28 Moordkruis 1814 Hardsteen N.v.t. Hoge Weerd bij 
Oosterweg  123

178294//315088 Heugem BP Zuid Oost Moordenaar
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LB8802 76 Veldkruis Hout met zinken 
kap

N.v.t. Vogelzang- Hubert 
van Doornelaan

176150//316973 Heugem BP Zuid Oost X

excl. BP's Borgharen, itteren, buitengebied sint pieter en landgoederenzone en zuid oost
excl graven van kerkhof
Geel: nu nog in eigendom van WOM-Belvedere, wordt in toekomst waarschijnlijk overgedragen aan gemeente.
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Beschikbaar budget

Benodigd budget t/m 2027

Bijlage 2: Financiële onderbouwing

Onderhoudssoort % Frequentie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Regulier onderhoud 79.500€        67.500€      67.500€       62.500€     62.500€     62.500€        62.500€      62.500€      62.500€      62.500€         

Kort cyclisch onderhoud
Urgent (achterstallig) onderhoud Incidenteel 12.000€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud hekwerken Incidenteel 16.400€        16.400€      16.400€      16.400€    16.400€    16.400€        16.400€     16.400€      16.400€     16.400€        
Onderhoud natuursteenwerken Incidenteel 5.000€          5.000€        5.000€         -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud overige objecten Incidenteel 33.600€        33.600€      33.600€      33.600€    33.600€    33.600€        33.600€     33.600€      33.600€     33.600€        

Dagelijks onderhoud
Reinigen Structureel 5.500€          5.500€        5.500€         5.500€      5.500€      5.500€          5.500€        5.500€        5.500€       5.500€          
Kleine herstellingen Structureel 7.000€          7.000€        7.000€         7.000€      7.000€      7.000€          7.000€        7.000€        7.000€       7.000€          

Grootschalig onderhoud 110.995€      50.000€      -€              -€           -€           -€               -€             -€             -€            -€               
Onderhoud leuning Oeverwal Incidenteel -€              50.000€      -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud Hekwerk Tapijnkazerne Incidenteel 98.000€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud grafmonument Destombes Incidenteel 12.995€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               

Dagelijks beheer 12.495€        12.495€      12.495€       12.495€     12.495€     12.495€        12.495€      12.495€      12.495€      12.495€         
Inspectie en schouw Structureel 4.995€          4.995€        4.995€         4.995€      4.995€      4.995€          4.995€        4.995€        4.995€       4.995€          
Nadere onderzoeken Structureel 5.000€          5.000€        5.000€         5.000€      5.000€      5.000€          5.000€        5.000€        5.000€       5.000€          
Muteren en onderhouden areaal Structureel 2.500€          2.500€        2.500€         2.500€      2.500€      2.500€          2.500€        2.500€        2.500€       2.500€          

Subtotaal exclusief renovaties 202.990€      129.995€    79.995€       74.995€     74.995€     74.995€        74.995€      74.995€      74.995€      74.995€         
Aanvullende werkzaamheden

Opslagen (abk, ak, w&r) 16% Structureel 32.478€        20.799€      12.799€      11.999€    11.999€    11.999€        11.999€     11.999€      11.999€     11.999€        
Voorbereiding en advies 12% Structureel 24.359€        15.599€      9.599€         8.999€      8.999€      8.999€          8.999€        8.999€        8.999€       8.999€          
Monitoring en toezicht 5% Structureel 10.150€        6.500€        4.000€         3.750€      3.750€      3.750€          3.750€        3.750€        3.750€       3.750€          
Onvoorzien / calamiteiten 5% Structureel 10.150€        6.500€        4.000€         3.750€      3.750€      3.750€          3.750€        3.750€        3.750€       3.750€          

Flora en fauna 
Oppervlaktewater verontreiniging
Verkeersmaatregelen 
Hulpvoorzieningen

Subtotaal 77.136€        49.398€      30.398€       28.498€     28.498€     28.498€        28.498€      28.498€      28.498€      28.498€         

Totaal 280.126€      179.393€    110.393€     103.493€  103.493€  103.493€      103.493€    103.493€    103.493€   103.493€      

Beschikbaar budget Overheid 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Structureel 116.000€  116.000€    116.000€  116.000€  116.000€  116.000€  116.000€   116.000€   116.000€       116.000€   
Infrastructurele elementen: cultuurhistorische objecten Gemeente: stadsbeheer 40.000€     40.000€      40.000€     40.000€     40.000€     40.000€     40.000€      40.000€      40.000€         40.000€      
Infrastructurele elementen: groot onderhoud jaarprogramma IBOR Gemeente: B&O 73.000€     73.000€      73.000€     73.000€     73.000€     73.000€     73.000€      73.000€      73.000€         73.000€      
Restant energiekosten artistieke kunstwerken Gemeente: B&O 3.000€       3.000€        3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€        3.000€        3.000€           3.000€        
Incidenteel 220.995€  15.000€      10.000€     10.000€     10.000€     -€           -€            -€            -€                -€            
Bijdragen vanuit kunstwerken (WOW Batch restant 2017) Gemeente: B&O 29.000€     -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Bijdrage onderhoud leuningen en hekwerken (restant 2017) Gemeente: B&O 110.000€  -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Restant onderhoud 2017 Gemeente: stadsbeheer 44.000€     -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Grafmonument Destombes

Herstel grafmonument (eenmalig) Rijk 12.995€    -€            -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€               -€            
Instandhouding (eenmalige afkoop €70.000) Rijk 25.000€    15.000€     10.000€    10.000€    10.000€    -€           -€            -€            -€               -€            

Totaal exclusief bijdrage WOM 336.995€  131.000€    126.000€  126.000€  126.000€  116.000€  116.000€   116.000€   116.000€       116.000€   
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Onderhoudssoort % Frequentie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Regulier onderhoud 79.500€        67.500€      67.500€       62.500€     62.500€     62.500€        62.500€      62.500€      62.500€      62.500€         

Kort cyclisch onderhoud
Urgent (achterstallig) onderhoud Incidenteel 12.000€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud hekwerken Incidenteel 16.400€        16.400€      16.400€      16.400€    16.400€    16.400€        16.400€     16.400€      16.400€     16.400€        
Onderhoud natuursteenwerken Incidenteel 5.000€          5.000€        5.000€         -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud overige objecten Incidenteel 33.600€        33.600€      33.600€      33.600€    33.600€    33.600€        33.600€     33.600€      33.600€     33.600€        

Dagelijks onderhoud
Reinigen Structureel 5.500€          5.500€        5.500€         5.500€      5.500€      5.500€          5.500€        5.500€        5.500€       5.500€          
Kleine herstellingen Structureel 7.000€          7.000€        7.000€         7.000€      7.000€      7.000€          7.000€        7.000€        7.000€       7.000€          

Grootschalig onderhoud 110.995€      50.000€      -€              -€           -€           -€               -€             -€             -€            -€               
Onderhoud leuning Oeverwal Incidenteel -€              50.000€      -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud Hekwerk Tapijnkazerne Incidenteel 98.000€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               
Onderhoud grafmonument Destombes Incidenteel 12.995€        -€            -€             -€           -€           -€              -€            -€            -€            -€               

Dagelijks beheer 12.495€        12.495€      12.495€       12.495€     12.495€     12.495€        12.495€      12.495€      12.495€      12.495€         
Inspectie en schouw Structureel 4.995€          4.995€        4.995€         4.995€      4.995€      4.995€          4.995€        4.995€        4.995€       4.995€          
Nadere onderzoeken Structureel 5.000€          5.000€        5.000€         5.000€      5.000€      5.000€          5.000€        5.000€        5.000€       5.000€          
Muteren en onderhouden areaal Structureel 2.500€          2.500€        2.500€         2.500€      2.500€      2.500€          2.500€        2.500€        2.500€       2.500€          

Subtotaal exclusief renovaties 202.990€      129.995€    79.995€       74.995€     74.995€     74.995€        74.995€      74.995€      74.995€      74.995€         
Aanvullende werkzaamheden

Opslagen (abk, ak, w&r) 16% Structureel 32.478€        20.799€      12.799€      11.999€    11.999€    11.999€        11.999€     11.999€      11.999€     11.999€        
Voorbereiding en advies 12% Structureel 24.359€        15.599€      9.599€         8.999€      8.999€      8.999€          8.999€        8.999€        8.999€       8.999€          
Monitoring en toezicht 5% Structureel 10.150€        6.500€        4.000€         3.750€      3.750€      3.750€          3.750€        3.750€        3.750€       3.750€          
Onvoorzien / calamiteiten 5% Structureel 10.150€        6.500€        4.000€         3.750€      3.750€      3.750€          3.750€        3.750€        3.750€       3.750€          

Flora en fauna 
Oppervlaktewater verontreiniging
Verkeersmaatregelen 
Hulpvoorzieningen

Subtotaal 77.136€        49.398€      30.398€       28.498€     28.498€     28.498€        28.498€      28.498€      28.498€      28.498€         

Totaal 280.126€      179.393€    110.393€     103.493€  103.493€  103.493€      103.493€    103.493€    103.493€   103.493€      

Beschikbaar budget Overheid 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Structureel 116.000€  116.000€    116.000€  116.000€  116.000€  116.000€  116.000€   116.000€   116.000€       116.000€   
Infrastructurele elementen: cultuurhistorische objecten Gemeente: stadsbeheer 40.000€     40.000€      40.000€     40.000€     40.000€     40.000€     40.000€      40.000€      40.000€         40.000€      
Infrastructurele elementen: groot onderhoud jaarprogramma IBOR Gemeente: B&O 73.000€     73.000€      73.000€     73.000€     73.000€     73.000€     73.000€      73.000€      73.000€         73.000€      
Restant energiekosten artistieke kunstwerken Gemeente: B&O 3.000€       3.000€        3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€        3.000€        3.000€           3.000€        
Incidenteel 220.995€  15.000€      10.000€     10.000€     10.000€     -€           -€            -€            -€                -€            
Bijdragen vanuit kunstwerken (WOW Batch restant 2017) Gemeente: B&O 29.000€     -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Bijdrage onderhoud leuningen en hekwerken (restant 2017) Gemeente: B&O 110.000€  -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Restant onderhoud 2017 Gemeente: stadsbeheer 44.000€     -€             -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€                -€            
Grafmonument Destombes

Herstel grafmonument (eenmalig) Rijk 12.995€    -€            -€           -€           -€           -€           -€            -€            -€               -€            
Instandhouding (eenmalige afkoop €70.000) Rijk 25.000€    15.000€     10.000€    10.000€    10.000€    -€           -€            -€            -€               -€            

Totaal exclusief bijdrage WOM 336.995€  131.000€    126.000€  126.000€  126.000€  116.000€  116.000€   116.000€   116.000€       116.000€   
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Benodigd budget na 2027

Totaal directe kosten 77.353€         
Overige kosten 38% 29.394€         
Eindtotaal 106.746€       

Gemiddelde instandhoudingskosten na 2022

Inspectie (schouw) Inspectie (instandhouding) Reinigen Klein onderhoud Grootschalig onderhoud Beheer (flexinet)
Soort Aantal Frequentie eenheid kosten /jr Frequentie eenheid kosten /5jrkosten /jr eenheid kosten /2jr kosten /jr Frequentie eenheid kosten /5jr kosten /1jr Frequentieeenheid kosten /xjrkosten /1jr Frequentieeenheid kosten /jr

Beeld 6 1 35€                210€            - - 35€              210€            105€           5 65€            390€              78€              20 800€          4.800€      240€            1 25€           150€        
Hekwerk 8 1 75€                600€            5 250€          2.000€      400€              65€              520€            260€           5 750€          6.000€           1.200€        20 5.000€      40.000€    2.000€        1 25€           200€        
Kapel 5 1 75€                375€            5 250€          1.250€      250€              150€           750€            375€           5 1.500€      7.500€           1.500€        10 5.000€      25.000€    2.500€        1 50€           250€        
Kruis / relict 22 1 35€                770€            - - -€              65€              1.430€        715€           5 250€          5.500€           1.100€        20 2.500€      55.000€    2.750€        1 20€           440€        
Momument 9 1 75€                675€            5 250€          2.250€      450€              250€           2.250€        1.125€       5 3.500€      31.500€        6.300€        10 11.000€    99.000€    9.900€        1 50€           450€        
Muur 9 1 150€              1.350€        5 550€          4.950€      990€              450€           4.050€        2.025€       5 550€          4.950€           990€            10 5.000€      45.000€    4.500€        1 25€           225€        
Plakkaat 13 1 35€                455€            - - -€              35€              455€            228€           5 150€          1.950€           390€            20 1.500€      19.500€    975€            1 25€           325€        
Poort 2 1 35€                70€              5 550€          1.100€      220€              650€           1.300€        650€           5 3.500€      7.000€           1.400€        10 11.000€    22.000€    2.200€        1 25€           50€           
Schoorsteen 2 1 250€              500€            5 8.000€      20.000€    4.000€          2.000€        4.000€        2.000€       5 12.000€    24.000€        4.800€        10 60.000€    120.000€  12.000€      1 100€        200€        
Straatmeubilair 14 1 35€                490€            - - 35€              490€            245€           5 65€            910€              182€            20 450€          6.300€      315€            1 15€           210€        

Totaal per jaar 5.495€        6.310€          7.728€       17.940€      37.380€      2.500€     
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Gemiddelde instandhoudingskosten na 2022

Inspectie (schouw) Inspectie (instandhouding) Reinigen Klein onderhoud Grootschalig onderhoud Beheer (flexinet)
Soort Aantal Frequentie eenheid kosten /jr Frequentie eenheid kosten /5jrkosten /jr eenheid kosten /2jr kosten /jr Frequentie eenheid kosten /5jr kosten /1jr Frequentieeenheid kosten /xjrkosten /1jr Frequentieeenheid kosten /jr

Beeld 6 1 35€                210€            - - 35€              210€            105€           5 65€            390€              78€              20 800€          4.800€      240€            1 25€           150€        
Hekwerk 8 1 75€                600€            5 250€          2.000€      400€              65€              520€            260€           5 750€          6.000€           1.200€        20 5.000€      40.000€    2.000€        1 25€           200€        
Kapel 5 1 75€                375€            5 250€          1.250€      250€              150€           750€            375€           5 1.500€      7.500€           1.500€        10 5.000€      25.000€    2.500€        1 50€           250€        
Kruis / relict 22 1 35€                770€            - - -€              65€              1.430€        715€           5 250€          5.500€           1.100€        20 2.500€      55.000€    2.750€        1 20€           440€        
Momument 9 1 75€                675€            5 250€          2.250€      450€              250€           2.250€        1.125€       5 3.500€      31.500€        6.300€        10 11.000€    99.000€    9.900€        1 50€           450€        
Muur 9 1 150€              1.350€        5 550€          4.950€      990€              450€           4.050€        2.025€       5 550€          4.950€           990€            10 5.000€      45.000€    4.500€        1 25€           225€        
Plakkaat 13 1 35€                455€            - - -€              35€              455€            228€           5 150€          1.950€           390€            20 1.500€      19.500€    975€            1 25€           325€        
Poort 2 1 35€                70€              5 550€          1.100€      220€              650€           1.300€        650€           5 3.500€      7.000€           1.400€        10 11.000€    22.000€    2.200€        1 25€           50€           
Schoorsteen 2 1 250€              500€            5 8.000€      20.000€    4.000€          2.000€        4.000€        2.000€       5 12.000€    24.000€        4.800€        10 60.000€    120.000€  12.000€      1 100€        200€        
Straatmeubilair 14 1 35€                490€            - - 35€              490€            245€           5 65€            910€              182€            20 450€          6.300€      315€            1 15€           210€        

Totaal per jaar 5.495€        6.310€          7.728€       17.940€      37.380€      2.500€     
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