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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Om het centrum van De Heeg weer tot een aantrekkelijk centrum te maken, wordt door de gemeente 

samengewerkt met de buurt en de eigenaar van het winkelcentrum. Dit project verbindt en 

coördineert betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren. In 

onderlinge samenhang worden de thema’s Winkelen, Bereikbaarheid en parkeren, Ontmoeten, 

Bewegen en Leren verbonden tot een integraal geheel. Ondanks dat de afzonderlijke thema’s hun 

eigen dynamiek en tempo hebben, wordt er zoveel mogelijk ingezet op een totaalaanpak. In dit 

Startdocument wordt de richting aangegeven die partijen samen verwachten te realiseren, waarbij 

ieder zijn eigen verantwoordelijkheden kent, maar het gezamenlijke belang en de samenwerking 

voor meerwaarde zorgen. 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie nabij / gekoppeld 

aan gemeenschapshuis De Boekel en op te leveren per medio 2024; 

2. In te stemmen met het vrijspelen van de plek van de sporthal De Heeg per medio 2024 en 

deze aansluitend te slopen; 
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3. Een voorbereidingskrediet van €120.000 ter beschikking te stellen voor de start van de 

planontwikkeling van de onder punt 1 genoemde binnensportaccommodatie; 

4. In te stemmen met de uitgangspunten en ambities zoals de onder paragraaf 2 beschreven 

gewenste situatie; 

5. Een voorbereidingskrediet van € 300.000 ter beschikking te stellen voor de verdere 

planvorming van centrum De Heeg. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In 2017 is het project centrumplan De Heeg in het leven geroepen om voor De Heeg weer een 

aantrekkelijk centrum te maken. Dit project verbindt en coördineert betrokken partijen en belangen 

om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren. In onderlinge samenhang worden de thema’s 

Winkelen, Bereikbaarheid en parkeren, Ontmoeten, Bewegen en Leren verbonden tot een integraal 

geheel. Ondanks dat de afzonderlijke thema’s hun eigen dynamiek en tempo hebben, wordt er 

zoveel mogelijk ingezet op een totaalaanpak. 

In essentie komt de opgave neer op het verplaatsen van de sporthal waarna de winkels, de 

openbare ruimte en voorzieningen kunnen worden vernieuwd. Mogelijk zullen er ook nieuwe 

programma’s worden toegevoegd. Op 18 juni 2019 heeft het college ingestemd met een integrale 

ontwikkelrichting voor het centrum van De Heeg. Hierbij werd ervanuit gegaan dat de Jumbo 

supermarkt op de huidige plek duurzaam en toekomstbestendig kon worden verbouwd. In 2021 is 

vastgesteld dat een toekomstbestendige en duurzame verbetering van met name de supermarkt op 

de huidige plek, technisch niet haalbaar is. Daardoor is een grootschaligere reshuffeling van functies 

nodig. Daarmee is de vernieuwingsopgave voor het centrum van De Heeg complexer en vraagt dat 

van alle partners (en in de eerste plaats van de eigenaar van het winkelcentrum) een grotere 

investering. Einde 2021 is geconcludeerd dat de huidige sporthal – onder voorwaarden – per medio 

2024 vrijvalt. Daarmee ontstaat er zowel ruimtelijk als qua planning een concreter perspectief voor 

de vernieuwing van het centrum van de Heeg. 

 

Vooruitlopend op de toekomstige (her)ontwikkeling van het centrum van De Heeg, is per medio 2021 

de Jumbo supermarkt gemoderniseerd en beperkt uitgebreid. Zodoende kan de periode tot aan 

herontwikkeling worden overbrugd. Tussentijds wordt er voor de leegstaande winkelruimten gezocht 

naar tijdelijke, danwel structurele nieuwe functies. Deels is dit al concreet (sportschool t.p.v. voormalige 

Bruna). 
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Als onderdeel van de centrumontwikkelingen in De Heeg is het van belang om alle afzonderlijke 

voorzieningen in kwalitatief goede samenhang met elkaar te verbinden. Het geheel wordt daarmee 

sterker dan de optelsom van individuele planonderdelen. Op deze manier is de openbare ruimte 

rondom het nieuwe IKC Ziezo vergroend en opgewaardeerd. De verkeerssituatie in en rondom de 

Borghaag is verbeterd en er is vooral ingezet op het zo goed mogelijk faciliteren van voetgangers en 

fietsers. De sport- en speelvoorziening is buiten schooltijden ook te gebruiken voor de kinderen en de 

verbindingsroutes van en naar het (winkel)centrum voor fietsers en voetgangers zijn veiliger en 

toegankelijker gemaakt. Dit deelproject is binnen het vastgestelde voorbereidingskrediet en mede 

dankzij een bijdrage van Provincie Limburg gerealiseerd.  

 

Een grootschaligere herschikking van functies (en dus ook van vastgoed) is pas vanaf medio 2025 

aan de orde indien en zodra de plek van de sporthal beschikbaar komt. Naar verwachting is dit per 

medio 2024. Op basis van deze streefdatum wordt met de eigenaar van het winkelcentrum gewerkt 

aan een intentieovereenkomst waarin in eerste instantie onderzocht wordt op welke manier een 

haalbaar en realiseerbaar centrumplan kan worden ontwikkeld. Naar verwachting zal deze 

overeenkomst medio 2022 worden afgerond. 

 

Bevoegdheden   

Eigenaar Orange Capital is zelf verantwoordelijk en bevoegd om plannen te maken voor de 

verbetering van de winkelruimten in centrum De Heeg. Alhoewel zij overtuigd is van de noodzaak, 

zoekt zij nog naar een voor haar passend plan en aanpak. Nadrukkelijk is een scenario in beeld 

waarin zij de winkelruimten verkoopt aan een nieuwe eigenaar met specifiekere kennis en ervaring 

op gebied van herontwikkeling. Hierdoor is de eerder verwachte intentieovereenkomst nog niet 

gesloten. Zodra een nieuwe eigenaar bekend is, proberen we daarmee de intentieovereenkomst tot 

stand te brengen om samen het vervolgtraject naar een haalbare herinrichting op te pakken. 

 

Als de gemeente doorpakt met het vrijspelen van de plek van de sporthal (en voorafgaand daaraan 

het realiseren van een nieuwe binnensportvoorziening) zal dat de winkeleigenaar vertrouwen geven. 

Dit is een zelfstandige ontwikkeling die in alle scenario’s van meerwaarde is voor het centrum van De 

Heeg en waarvoor gemeente zelf bevoegd is. Beide planonderdelen (nieuwbouw 

binnensportvoorziening en sloop sporthal) worden prioritair opgepakt zodat deze in 2024 gereed zijn. 
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Context  

Voorliggend startdocument moet gezien worden in samenhang met het raadsbesluit van 20-07-2021 

om de (her)ontwikkeling van centrum De Heeg actief op te pakken en daarvoor een aantal 

kwalitatieve criteria vast te stellen. Dit startdocument voorziet daarin. 

 

2. Gewenste situatie. 

De integrale aanpak van de verbetering van het centrum van de Heeg biedt de kans om deeldossiers 

met elkaar te verbinden en hierdoor synergievoordelen te behalen. Tevens zijn er over en weer 

raakvlakken zoals parkeren, bereikbaarheid, verkeersstromen, bereikbaarheid en zichtbaarheid en 

ruimtelijke mogelijkheden. De ontwikkelrichting biedt in eerste instantie dan ook aanknopingspunten 

voor de verdere ruimtelijke en fysieke uitwerkingen van de deeldossiers van het centrum van de 

Heeg. Hierna wordt voor de respectievelijke deeldossiers de gewenste nieuwe situatie toegelicht. 

Daarmee wordt per thema het richtinggevende kader gevormd. 

 

Winkels 

Eigenaar Orange Capital Partners (samen met Jumbo concern en franchisenemer) geeft aan dat er 

in eerste instantie een nieuwe, toekomstbestendige supermarkt nodig is. Een verbouwing van de 

bestaande supermarkt is vanwege de beperkte bouwtechnische staat geen optie waardoor alleen 

een nieuwbouwvariant mogelijk is. Daarnaast is sloop en vervangende nieuwbouw op de huidige 

plek niet wenselijk omdat er óf een tijdelijke supermarkt moet worden gerealiseerd, óf er gedurende 

langere tijd geen supermarkt beschikbaar is. Zowel vanuit de bedrijfsvoering van Jumbo als vanuit 

leefbaarheid en functionaliteit van het centrum, zijn beide alternatieven niet acceptabel. Als 

oplossingsrichting wordt gedacht aan de plek van de sporthal omdat hiermee een één-op-één 

verhuizing mogelijk is én dit de beste plek is qua zichtbaarheid en bereikbaarheid (zowel voor 

bezoekers als voor laden en lossen). Een eerste ruimtelijke beoordeling laat zien dat deze 

denkrichting voldoende goede aanknopingspunten biedt om nader uit te werken. 

 

Een goed functionerende supermarkt geldt als basis om weer nieuwe winkelformules aan te trekken. 

Daarnaast is het voor Orange Capital Partners van belang om zicht te hebben op de verdere 

ontwikkeling van het centrum van de Heeg. Door het aangaan van een (samenwerkings) 

overeenkomst met Orange Capital Partners kunnen afspraken en uitgangspunten worden vastgelegd 
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zoals publiekrechtelijke medewerking aan het verbeterplan van de supermarkt en eventuele 

grondtransacties, planschade en samenwerking met betrokken stakeholders om te komen tot 

draagvlak en integrale oplossingen en deze vooraf helder te formuleren. Deze 

(samenwerkings)overeenkomst biedt over en weer zekerheden met betrekking tot de gewenste 

verbeteringen en elkaars verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden.  

 

Met de conclusie dat een duurzame en toekomstbestendige verbouwing van de bestaande winkels 

geen optie is en nieuwbouw het enige realistische perspectief is, ziet Orange Capital zich geplaatst 

voor een veel omvangrijkere en complexere opgave dan vooraf aangenomen. Enerzijds erkent 

Orange Capital dat een grootschalige herpositionering van functies en programma’s kansrijk is voor 

de toekomst van hun winkelruimten. Anderzijds is Orange Capital vooral belegger en geen 

ontwikkelaar. De benodigde specifieke kennis en ervaring om deze grootschalige ontwikkeling te 

managen (op vlak van planning, kosten, procedures, planuitwerking) is niet primair haar expertise. 

Omdat Orange Capital wel stappen vooruit wil zetten, is zij in een ver gevorderd stadium om de 

winkelruimten te verkopen aan een combinatie van belegger met een eigen winkelfonds en een 

ontwikkelaar. Het voordeel hiervan is dat de beoogde nieuwe eigenaar serieus aan de slag gaat met 

de herontwikkeling en hier in ieder geval ook een deskundige partij in is. De beoogde nieuwe 

eigenaar zal ook zelf een afweging gaan maken hoe zij de toekomst van de winkels ziet qua 

metrages, programma, opzet en verschijningsvorm. Aansluitend zal zij doorpakken om de 

overeenkomst met gemeente te sluiten en haar plannen verder uit te werken. Naar verwachting zal 

omstreeks medio dit jaar de draad weer worden opgepakt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 

eigenaar van het winkelcentrum te allen tijde haar eigen afwegingen maakt ten aanzien van 

planning, planvorming en investeringen in het winkelcentrum.  

 

 

Samengevat geldt voor het thema winkels als kader: 

- na vrijval van de plek van de sporthal realiseert de eigenaar van de winkelruimten een 

nieuwe supermarkt met bijbehorende (dag)winkels ter vervanging van de bestaande 

winkels (achterzijde Cuyleborg); 

- de winkels (zijde Langendaal) blijven gehandhaafd en worden opgeknapt;  

- de winkels (overzijde Roserije) worden op termijn herbestemd tot wonen.  
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Verkeer, parkeren en bereikbaarheid 

Autoverkeer als gevolg van bezoek aan het centrum zou bij voorkeur zoveel mogelijk gebruik moeten 

maken van een centrale route zoals de Langendaal. Hiermee worden de omliggende woonstraten 

minder belast met autoverkeer door bezoekers van het centrum en zijn de aanwezige 

parkeerplaatsen beter beschikbaar voor de bewoners. Dit komt de woonkwaliteit en de veiligheid in 

de woongebieden rondom het centrum ten goede. Daarnaast zorgt een centrale route voor een 

betere bereikbaarheid en vindbaarheid van de centrumvoorzieningen hetgeen een positieve bijdrage 

levert aan het gebruik hiervan. Het is dan ook wenselijk om de Langendaal open te stellen voor 

autoverkeer van en naar het centrum van de Heeg. Hiermee wordt tevens de bereikbaarheid en 

zichtbaarheid van het (winkel)centrum verbeterd. In combinatie met een nieuwe parkeervoorziening 

bij winkelblok op de plek van de sporthal, resulteert dit in een beter aanbod openbare 

parkeerplaatsen waardoor de parkeerdruk in de woongebieden rondom de Cuyleborg zal dalen. 

Verkeerskundig onderzoek heeft opgeleverd dat openstelling van de Langendaal een realistische 

mogelijkheid is. Om te voorkomen dat de verkeersdruk op de Langendaal té hoog wordt en deze als 

een barrière gaat werken, wordt de bussluis verplaatst naar de in- en uitrit van de nieuwe 

parkeervoorziening van het beoogde winkelblok op de plek van de sporthal. Hierdoor wordt de 

parkeervoorziening vanuit beide richtingen goed bereikbaar, maar wordt een doorgaande route (en 

hiermee ook sluipverkeer) voorkomen. Overigens moet daarbij worden vermeld dat deze aanpassing 

alleen noodzakelijk is in het geval er ook daadwerkelijk een nieuw winkelblok op de plek van de 

sporthal wordt gerealiseerd. 

Afhankelijk van de mogelijke (her)ontwikkeling van het bestaande winkelblok aan de Cuyleborg (o.a. 

Jumbo en voormalige winkels Aldi, Bruna, etc) zal worden bezien hoe om te gaan met de openbare 

parkeergarage. 

Samengevat geldt (nadat de herprogrammering van winkelruimten tot stand is gebracht) voor 

het thema verkeer en parkeren als kader: 

- de Langendaal wordt (onder voorwaarden) opengesteld voor autoverkeer om de 

bereikbaarheid en zichtbaarheid van het winkelcentrum te verbeteren; 

- de nieuwe winkels krijgen een nieuwe parkeervoorziening en laad- en losvoorziening, 

bereikbaar vanaf de Langendaal; 

- de laad- en losruimten aan de Cuyleborg worden opgeheven. 
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Bewegen en sport 

Geredeneerd vanuit de beoogde ruimtelijke (her)ontwikkeling van het centrum van de Heeg is het 

nodig dat de plek van de huidige sporthal wordt vrijgespeeld. Hierdoor ontstaat er in het centrum van 

de Heeg letterlijk ruimte die kwalitatief kan worden benut om ontmoeten, gebruik van voorzieningen 

en winkels te optimaliseren en de verkeers- en parkeerdruk te verlagen. In ieder ontwikkelscenario is 

het wenselijk om de plek van de sporthal vrij te spelen. Nu gebleken is dat de sporthal inderdaad 

vanaf medio 2024 kan worden gesloopt, is het zinvol om daar concreet op in te zetten. Wel zijn er 

een aantal randvoorwaarden/afhankelijkheden waaraan voldaan moet worden. Vanuit onze wettelijke 

zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moet er voor de kinderen van kindcentrum 

Ziezo een sportvoorziening beschikbaar zijn. Ook willen wij de sportgebruikers van De Heeg en 

omgeving blijven faciliteren. Voordat we de sporthal kunnen sluiten, moet de vervangende 

binnensportvoorziening in De Heeg gereed zijn. De bedoeling is dat wij deze naast (en bij voorkeur 

gekoppeld aan) De Boekel realiseren. Ten behoeve van het IKC is een enkele gymzaal voldoende. 

De ambitie is om voor alle nieuwe binnensportaccommodaties innovatieve beweegruimten te 

realiseren, die niet per definitie zijn gebaseerd op traditionele afmetingen en indelingen, maar beter 

aansluiten bij de wensen en eisen van de moderne gebruikersgroepen (onderwijs en sport). Naast 

het gebruik voor bewegingsonderwijs moeten de nieuwe accommodaties goed verhuurbaar zijn voor 

(potentiële) sportgebruikers.  

 

De besluitvorming hierover is onderdeel van het raadsvoorstel tweede tranche 

binnensportaccommodaties dat naar verwachting medio 2022 aan uw raad wordt voorgelegd. 

Vooruitlopend daarop wordt er een voorbereidingskrediet van €120.000 gevraagd om de 

planontwikkeling voor de bouw van een nieuwe binnensportvoorziening in centrum De Heeg op te 

starten. Met de gebruikers van de sporthal zal afstemming nodig blijven, vooral over de planning van 

verhuizing naar andere binnensportlocaties. Het is niet uit te sluiten dat de planvorming voor 

eventuele nieuwe winkelruimten mogelijk leidt tot een latere start bouw dan medio 2024. Als dat te 

zijner tijd het geval is, zou dat ruimte kunnen geven om de sporthal wat langer te gebruiken door de 

huidige gebruikers als dat gewenst is.  
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Samengevat geldt voor het thema sport en bewegen als kader: 

- er wordt een nieuwe binnensportvoorziening gerealiseerd nabij gemeenschapshuis De 

Boekel;  

- de sporthal wordt op termijn gesloopt.  

 

 

Ontmoeten 

Om initiatieven en activiteiten in de buitenruimte beter te kunnen faciliteren, is een ruim wijkplein van 

meerwaarde. De ruimte en kwaliteit van de huidige openbare ruimte is daarvoor onvoldoende. Een 

ruimere, groenere en aantrekkelijkere centrale plek in het centrum van De Heeg levert een bijdrage 

aan de ontmoetingsfunctie die nodig is in De Heeg. Na het opheffen van de sporthal ontstaat er 

letterlijk licht, lucht en ruimte. Naast de aanleg van een wijkplein ontstaat er ook de kans om het 

centrum te vergroenen, de zichtbaarheid en openheid te vergroten en de sociale veiligheid te 

verbeteren. 

 

Samengevat geldt voor het thema ontmoeten als kader: 

- in samenhang met de herprogrammering van winkels en functies wordt er een ruim en 

groen wijkplein gemaakt in het centrum van De Heeg om zodoende een 

kwaliteitsimpuls te geven aan het ontmoetingsfunctie van het centrum.  
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In onderstaand stappenplan wordt toegelicht in welke fase, welke ingrepen worden beoogd en bij wie 

de bevoegdheid, c.q. besluitvorming ligt. 

 

Huidige situatie 

 

Aandacht houden voor leefbaarheid, (tijdelijke) invulling leegstaande winkelruimten: samenwerking 

met buurtnetwerk en winkeleigenaar en inzet van beschikbaar budget uit Leefbaarheidsfonds. 
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Fase 1: nieuwe binnensportvoorziening nabij gemeenschapshuis 

 

Uitgangspunten: 

- Realisatie nieuwe binnensportvoorziening nabij gemeenschapshuis: start ontwikkeling medio 

2022, oplevering medio 2024.  

- In overleg met gebruikers sporthal opstarten voorbereiding verhuizing naar alternatieve 

locatie(s). Indien al mogelijk: opwaardering openbare ruimte voor zover niet conflicterend 

met mogelijke eindsituatie. 

 

Ambities: 

- Behoud en zo mogelijk versterking van centrumfunctie (winkels, ontmoeting) 
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Fase 2: sloop sporthal 

 

Uitgangspunten: 

- Per medio 2024: nieuwe binnensportvoorziening gereed.  

- Start sloop sporthal per medio 2024 ervan uitgaande dat winkeleigenaar planvorming nieuwe 

winkels op deze plek doorzet (zo niet: sloop mogelijk temporiseren / afstemmen 

sportgebruik). 

 

Ambities: 

- Meer licht, lucht en ruimte en groen in centrum De Heeg 
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Fase 3: 2024 – 2028 nieuw winkelblok met supermarkt op plek sporthal in combinatie met alternatief 

programma voormalige locatie supermarkt/winkels, wijkplein en openbare ruimte 

 

Ambities:  

- Nieuwe supermarkt en eventuele additionele winkels (inclusief parkeren en nader te bepalen 

programma (mogelijk wonen) op de verdiepingen) op de plek van de sporthal. Doel: 

verbeteren bereikbaarheid en zichtbaarheid (winkel)centrum, laden en lossen en 

parkeersituatie. 

- Indien nieuw winkelblok: onder voorwaarden openstellen van Langendaal voor autoverkeer 

bezoekers winkels (voorkomen van sluipverkeer) 

- Alternatief programma (wonen / zorg) op vrijgekomen plek voormalige supermarkt / winkels 

- Opwaardering / mogelijk alternatieve invulling korte winkelblok middels wonen  

- Aandacht voor betaalbaarheid en relatie woningprogrammering indien toevoegen 

(zorg)woningen  

- Aanleg nieuw wijkplein  

- Opwaardering en vergroening openbare ruimte 

 

Onzekerheden: 

- Haalbaarheid van reshuffeling functies en vastgoed: mogelijk heroverweging uitgangspunten 

indien reshuffeling niet haalbaar mocht blijken 

- Wel/niet behoud openbare parkeergarage Roserije 
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3. Argumenten. 

De argumentatie voor de respectievelijke planonderdelen is beschreven onder paragraaf 2 Gewenste 

situatie. 

 

4. Alternatieven. 

Het vrijspelen van de plek van de sporthal is een zelfstandige ontwikkeling die in alle scenario’s van 

meerwaarde is voor het centrum van De Heeg. Het wegnemen van de verkeers- en parkeerdruk en 

het maken van meer openbare ruimte voor groen en ontmoeting, zal altijd leiden tot meer lucht, 

openheid, zichtbaarheid en leefbaarheid. Daarnaast is (voorafgaand aan de sloop van de sporthal) 

het realiseren van een nieuwe binnensportvoorziening ook een vast gegeven. Onafhankelijk van wat 

er met de winkels gebeurt, is er een nieuwe binnensportvoorziening nodig en is de beoogde plek 

hiervoor evident.  

Op welke manier en met welk tempo de eigenaar van de winkelruimten daadwerkelijk de 

planvorming voor en realisatie van herontwikkeling doorzet, is een afweging die zij zelf maakt. 

Daarmee ontstaat er ook onzekerheid over wat dit betekent voor de uiteindelijke 

herontwikkelingsmogelijkheden. Een scenario waarbij de winkelruimten (voorlopig) niet worden 

opgeknapt, kan op voorhand niet worden uitgesloten. 

Afhankelijk van wat de eigenaar te zijner tijd besluit, zal de ontwikkelrichting hierop aangepast 

moeten worden. Uiteraard blijft het zaak om de ontwikkelingen omrent de winkels te blijven volgen en 

af te stemmen. Indien en zodra de (nieuwe) winkeleigenaar zover is om de planvorming weer actief 

op te pakken, zal de samenwerking verder worden geconcretiseerd met afspraken en een 

overeenkomst. 

 

5. Financiën. 

De voor de voorbereidingsfase vastgestelde budgetten zijn thans vrijwel geheel benut voor de 

planvorming tot nu toe en voor de opwaardering van de openbare ruimten rondom IKC Ziezo!. Voor 

de verdere planvorming (met name het toewerken naar een intentieovereenkomst met de 

winkeleigenaar en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en totaalplan), is er naar 

verwachting een voorbereidingskrediet van circa € 300.000 nodig. Dit voorbereidingskrediet wordt 

ten laste gebracht van de in de MJIP opgenomen reservering voor centrum De Heeg.   
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Voor de ontwikkeling van de nieuwe binnensportvoorziening in De Heeg is een voorbereidingskrediet 

van €120.000,- nodig. In de begroting is de tweede tranche binnensportaccommodaties (€ 15 

miljoen) opgenomen als majeur project voor de MJIP gelden. Door de wettelijke plicht voor het 

faciliteren van bewegingsonderwijs zijn ook de kosten van de binnensportaccommodaties voor een 

groot deel (onderwijs gerelateerd) verplicht.  

De verwachte totale investeringskosten, een aantal jaren geleden, geraamd op 1 miljoen per 

gymzaal zijn naar verwachting door een overspannen (bouw) markt, die gepaard gaat met onder 

andere een forse prijsontwikkeling van materialen, fors hoger. Momenteel worden de bouwkosten 

geraamd op zo’n €1,5 miljoen exclusief btw1 per (traditionele) gymzaal. In de Verordening 

Voorziening Huisvesting Onderwijs (VOHV) gemeente Maastricht 2021 is onder punt F.1.1 

opgenomen: “De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal 

bewegingsonderwijs met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meter bedraagt € 1.340.732,- 

als deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.367.849,- als deze op een afzonderlijk 

terrein gerealiseerd wordt.” In het raadsvoorstel tweede tranche binnensportaccommodaties worden 

voorstellen gedaan hoe met de verwachte hogere investeringskosten om te gaan in relatie tot het 

beschikbaar budget in het MJIP. Benodigd voorbereidingskrediet (8% van de investeringskosten, 

conform VOHV) Sportvoorziening De Heeg €120.000,- 

 

Zodra de voorbereidingsfase is afgerond en alle benodigde gegevens beschikbaar zijn wordt de raad 

gevraagd een definitief krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van deze sportaccommodaties. 

Het voorbereidingskrediet wordt daarmee verrekend. De kosten van de voorbereidingskredieten 

worden betaald uit het MJIP Sport, onderdeel tweede tranche binnensportaccommodaties. 
  

                                                        
1 Sinds 2019 is “het geven van gelegenheid tot sportbeoefening” wettelijk vrijgesteld van btw. 

Betaalde btw op kosten/investeringen vormt daardoor een kostenpost. Hiervoor is een (tijdelijke) 
SPUK subsidie beschikbaar gesteld t/m 2023. Voor het gebruik voor bewegingsonderwijs is, 
volgens het Ministerie van VWS, geen recht op een SPUK-subsidie. Voor dat gedeelte van het 
gebruik moeten de kosten dan ook inclusief btw worden geraamd. Deze nadere specificatie wordt 
in later stadium berekend en meegenomen in de aanvraag voor het definitief beschikbaar stellen 
van het budget. 
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6. Vervolg. 

Het startdocument wordt besproken in de domeinvergadering fysiek op 10 mei 2022. Besluitvorming 

staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2022. Het startdocument kan daarbij 

aangevuld of gewijzigd worden via een amendement.  

Het college gaat daarna met onder andere de eigenaar van het winkelcentrum aan de slag om te 

komen tot een intentieovereenkomst en vervolgens een uitgewerkt eindvoorstel. De eigenaar van het 

winkelcentrum zal een eigen afweging maken bij de uitwerking van het eindvoorstel. Dat betekent dat 

het definitieve voorstel op onderdelen kan afwijken van de uitgangspunten die de gemeenteraad 

meegeeft in het Startdocument. Partijen streven ernaar om besluitvorming over een definitieve 

ontwikkelrichting voor het centrum van De Heeg binnen 6 maanden te laten plaatsvinden. Dit is 

mede afhankelijk van de snelheid waarop partijen tot overeenstemming komen.  Indien en zodra er in 

samenwerking met de eigenaar van de winkelruimten een haalbaar en realiseerbaar plan voor een 

programmatische reshuffeling en herontwikkeling van centrum De Heeg voorligt, zal dit ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Na vaststelling van dit startdocument zijn voor de verdere ontwikkeling zijn de volgende stappen en 

bevoegdheden te onderscheiden: 

 

1. Medio 2022 wordt, als onderdeel van de Tweede tranche binnensportaccommodaties, de 

aanvraag voor het krediet voor de bouw van de nieuwe binnensportvoorziening in De Heeg 

voorgelegd aan de raad. 

2. Het sluiten van een intentieovereenkomst met de winkeleigenaar is een bevoegdheid van het 

college. Inzet is om deze najaar 2022 te ondertekenen. 

3. Afhankelijk van de haalbaarheid, wordt ernaar gestreefd om einde 2022 / begin 2023 een 

uitgewerkt totaalplan te hebben. Dit zal dan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 

Onderdeel daarvan is de kredietvotering voor de investering in de gemeentelijke onderdelen 

van het totaalplan. 

4. Het totaalplan wordt eerste helft 2023 uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp dat dient als 

basis voor de met de winkeleigenaar te sluiten anterieure overeenkomst en het voorbereiden 

van de bestemmingsplan (omgevingsplan)procedures. Het college is hiervoor bevoegd. 
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5. Afhankelijk van de keuzes uit het totaalplan, zouden dan medio 2023 de eerste stappen 

kunnen worden gezet om te komen tot een omgevingsplan. Het vaststellen hiervan is een 

bevoegdheid van de raad. 

6. Na vaststelling van het omgevingsplan kan de winkeleigenaar de voorbereidingen opstarten 

om bij voorkeur per medio 2024 te beginnen met de bouw van nieuwe winkels op de plek 

van de sporthal. 

 

De eigenaar van de winkels (Orange Capital of de eventuele nieuwe eigenaar) is en blijft 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe winkelruimten en de herontwikkeling 

van bestaande winkelruimten. Zowel planinhoudelijk als qua planning. 

 

Nadrukkelijk moet worden aangetekend dat, naarmate het proces vordert, er in toenemende mate 

sprake kan zijn van een grotere onzekerheid voor wat betreft inhoudelijke uitwerking van de planning 

en de tijdspanne waarin plannen tot uitvoer komen. 

 

7. Participatie 

Naast de afstemming met de eigenaar van de winkelruimten, worden ook de overige gebiedspartners 

(Woonpunt, buurtnetwerk Like De Heeg en de buurtbewoners) betrokken bij de ontwikkeling van de 

bijgestelde aanpak. De al ingezette voorbereiding om samen met buurtbewoners initiatieven te 

ontwikkelen die bijdragen aan de leefbaarheid, wordt onverkort doorgezet. Ook blijven wij in gesprek 

met de sportverenigingen die momenteel gebruik maken van sporthal De Heeg. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 april 2022;, organisatieonderdeel BO 

Ontwikkeling, no 2022.09872  

 

BESLUIT: 

 

1. In te stemmen met het realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie nabij / 

gekoppeld aan gemeenschapshuis De Boekel en deze op te leveren per medio 2024; 

2. In te stemmen met het vrijspelen van de plek van de sporthal De Heeg per medio 2024 en 

deze aansluitend te slopen; 

3. Een voorbereidingskrediet van €120.000 ter beschikking te stellen voor de start van de 

planontwikkeling van de onder punt 1 genoemde binnensportaccommodatie; 

4. In te stemmen met de uitgangspunten en ambities zoals de onder punt 2 beschreven 

gewenste situatie; 

5. Een voorbereidingskrediet van € 300.000 ter beschikking te stellen voor de verdere 

planvorming van centrum De Heeg. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 31 mei 2022. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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