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MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Inleiding 

 

Het opstellen van een jaarlijkse Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV) is een 

aanbeveling geweest van de Rekenkamer naar aanleiding onderzoeken in het kader van Risicobeheer 

Grote Projecten (2008) en het Grondbeleid (2011). Deze aanbeveling is in 2012 verankerd in de 

Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. Vanaf 2013 wordt jaarlijks een MPGV opgesteld als onderdeel 

van de gemeentelijke jaarrekening in het kader van de Planning & Control cyclus. Het opstellen van een 

MPGV is geen wettelijke verplichting. 

 

Bijgaand treft u de MPGV 2024 aan. Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-

inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV 

geeft de resultaten en de benodigde weerstandscapaciteit (Dit is een noodzakelijke buffer om 

toekomstige niet begrote financiële tegenvallers op te vangen) weer van alle lopende planexploitaties 

(bouwgrond in exploitatie en bouwprojecten), alle overige projecten waarvan de afdelingen Vastgoed 

en Projecten ambtelijk opdrachtgever zijn, de deelnemingen waarvan de gemeente de grootste 

aandeelhouder is en de vastgoedportefeuille. 

 

Bij het tot stand komen van de MPGV 2023 is rekening gehouden met relevant beleid zoals de 

Kadernota Grond en Vastgoedbeleid. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met wet- en regelgeving 

zoals de Nieuwe Omgevingswet, Vennootschapsbelasting (VPB), Besluit Begroten en Verantwoorden 

(BBV). Tot slot zijn er nog diverse relevante ontwikkelingen van belang zoals bijvoorbeeld 

ontwikkelingen op het gebied van netcongestie, Stikstof, PFAS en Didam. Voor een nadere toelichting 

over de gehanteerde parameters, relevant beleid en ontwikkelingen wordt verwezen naar de bijlagen 

van deze MPGV. 

 

Onder verwijzing naar het Amendement betrokkenheid raad bij majeure projecten (9 oktober 2018) 

https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/motie/action=showdoc/mt=08aa008a8a8200a80a0a2a0082a6f

214/Amendement_GroenLinks_inzake_Betrokkenheid_raad_bij_majeure_projecten.pdf wordt vermeld 

dat de volgende majeure projecten (conform programmabegroting 2023) in deze MPGV nader worden 

toegelicht: Belvédère, Gebiedsontwikkeling Randwyck, Gebiedsontwikkeling A2, Gebiedsontwikkeling 

de Heeg, Herbestemming Enci, Middenzaal en  Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Daarnaast zijn in deze 

MPGV aanvullend toegevoegd de beschrijvingen van de overige majeure projecten Stad en Spoor en 

Vestingwerken welke geen onderdeel uitmaken van grond- en vastgoedexploitaties. Deze projecten zijn 

niet meegenomen in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen grond- en 

vastgoedexploitaties.  

 

 

  

https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/motie/action=showdoc/mt=08aa008a8a8200a80a0a2a0082a6f214/Amendement_GroenLinks_inzake_Betrokkenheid_raad_bij_majeure_projecten.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/motie/action=showdoc/mt=08aa008a8a8200a80a0a2a0082a6f214/Amendement_GroenLinks_inzake_Betrokkenheid_raad_bij_majeure_projecten.pdf
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Managementsamenvatting 

 

Resultaten risicoanalyse en benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025: 

 

 Resultaten 

risicoanalyse 

/ Reële scenario 

(CW) 2025 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit (CW) 2025 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit (CW) 2024 

(MPGV2023) 

Bouwgrond in exploitatie 

(BIE) 

+8.010.698 15.909.404 4.734.105 

Private initiatieven -100.000 +PM 100.000 + PM 205.000 + PM 

Bouwprojecten 0 2.853.027 + PM 4.484.833 + PM 

Overige plannen 

Ontwikkeling 

-605.000 + PM 605.000 + PM 605.000 + PM 

Deelnemingen (incl. 

Belvedere): 

-4,9 mln. + PM 4,9 mln. + PM 32,7 mln. + PM 

Vastgoedportefeuille: -646.595 + PM 646.595 + PM 1.039.405 + PM 

TOTAAL +1,76 mln. + PM 25,01 mln. + PM 43,77 mln. + PM 

 

Zowel het tekort van het resultaat reële scenario als de benodigde weerstandscapaciteit (de middelen 

en mogelijkheden waarover de gemeente moet beschikken om niet begrote kosten te dekken) zijn in de 

MPGV 2024 t.o.v. de MPGV 2023 afgenomen (tekort resultaat MPGV 2023 ú 29,31 mln. CW en 

benodigde weerstandscapaciteit MPGV 2023 ú 43,77 mln.), respectievelijk met circa ú 31,07 mln. voor 

het resultaat en circa ú 18,76 mln. voor de weerstandscapaciteit.  

De oorzaak van de afname van het tekort van het resultaat naar zelfs een positief resultaat ligt bij de 

verbetering van het resultaat bij de bouwgronden in exploitatie (+ ú 4,7 mln.). Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de in 2024 vastgestelde grondexploitatie Trega (+ ú 3,6 mln.) en een verbetering van 

het resultaat op de grondexploitaties Bedrijvenpark Maastricht Zuid (+ ú 1,1 mln.). Bij de private 

initiatieven is er een marginale verbetering van het resultaat (ú 0,1 mln.). Het resultaat bij de 

bouwprojecten en overige plannen ontwikkeling is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Bij de 

vastgoedportefeuille is er sprake van een lichte verbetering van het resultaat (ú 0,4 mln.). Bij de 

deelneming Belvédère is er sprake van een verbetering van het resultaat met ú 25,8 mln. De afname 

van dit tekort wordt met name veroorzaakt een positief effect door hertaxaties van alle objecten en het 

langer open houden van de parkeergarage Sphinx Noord.  

 

Bij de afname van de benodigde weerstandscapaciteit ligt de oorzaak hoofdzakelijk bij de deelneming 

Belvédère en Bouwgronden in exploitatie. Bij de deelneming Belvédère is er sprake van een afname 

van de benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van vorig jaar ter grootte van ú 27,8 mln. als gevolg 

van de genoemde hertaxaties objecten en de langere openstelling van parkeergarage Sphinx Noord. 

Bij Bouwgronden in exploitatie is sprake van een toename van de benodigde weerstandscapaciteit van 

ú 11,2 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe grondexploitatie Trega. 

De afname van de benodigde weerstandscapaciteit voor de bouwprojecten ten opzichte van vorig jaar 

bedraagt afgerond ú 1,6 mln. De benodigde weerstandscapaciteit van private initiatieven is in de MPGV 

2024 licht gedaald met ú 0,1 mln. Bij de overige plannen Ontwikkeling is er geen wijiging van de 

weerstandscapaciteit ten opzichte van vorig jaar. Bij de vastgoedportefeuille tot slot is een afname van 

de weerstandscapaciteit van afgerond ú 0,4 mln. 

Voor een nadere uitleg over de resultaten en de benodigde weerstandscapaciteit van de diverse 

onderdelen wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. 
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De benodigde weerstandscapaciteit grond- en vastgoedexploitaties van ú 25,01 mln. + PM wordt in de 

jaarrekening 2024 in relatie gebracht met de gemeentebrede weerstandscapaciteit. 

 

In vergelijking met de MPGV 2023 is de benodigde weerstandscapaciteit dus afgenomen van ú 43,77 

mln. + PM in 2023 naar ú 25,01 mln. + PM in deze MPGV 2024. Indien teruggekeken wordt naar MPGV 

2014 waarin nog sprake was van een benodigde weerstandcapaciteit van ú 78,3 mln. + PM kan 

vastgesteld worden dat de afgelopen jaren, mede door de beheersmaatregelen, toch een positieve 

ontwikkeling te zien is.  

 

Wanneer het gehele palet aan grond- en vastgoedexploitaties wordt beschouwd, kan geconcludeerd 

worden dat de geµnventariseerde risicoôs beheersbaar zijn en worden opgevangen binnen de daarvoor 

opgenomen voorzieningen, dan wel dat er nog voldoende beheermaatregelen en draaiknoppen 

aanwezig zijn, waardoor met toekomstige besluitvorming een sluitende exploitatie mogelijk is. 
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1.  INLEIDING 

 

Voor u ligt de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties, de MPGV 2024. De MPGV betreft 

een aanvulling op de Planning & Control-cyclus en was één van de aanbevelingen van de Rekenkamer 

Maastricht, die destijds zijn opgenomen in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid Maastricht 2012. 

 

De MPGV 2024 geeft de resultaten en de benodigde weerstandscapaciteit weer van alle lopende 

planexploitaties (bouwgrond in exploitatie en bouwprojecten), alle overige projecten waarvan de 

afdelingen Vastgoed en Projecten ambtelijk opdrachtgever is, de deelnemingen waarvan de gemeente 

de grootste aandeelhouder is en de vastgoedportefeuille. 

In de MPGV zijn zowel project specifieke als generieke risicoôs gekwantificeerd. De generieke risicoôs  

worden voor de bouwgrond in exploitatie (BIE) vertaald via het doorrekenen van drie scenarioôs: een 

reëel, een worst case en een best case scenario. Hiervoor worden enkele parameters vastgesteld 

(paragraaf 10.2). De project specifieke (of portefeuille specifieke) risicoôs zijn bepaald door een 

risicoanalyse per project of deelportefeuille. De risicoanalyses zijn uitgevoerd op basis van de 

zogenaamde RISMAN-methode. Voor een toelichting van deze methode, zie paragraaf 10.1.  

Uitgangspunt bij de doorrekening van de scenarioôs (generieke risicoôs) bij de BIE is de jaarrekening 

2024.  

 

Voor alle plannen Bouwgrond In Exploitatie (BIE), bouwprojecten, overige projecten ontwikkeling, 

deelnemingen waarvan de gemeente grotendeels de aandeelhouder is, en de vastgoedportefeuille is 

een risicoanalyse gemaakt.  

 

Onder verwijzing naar het Amendement betrokkenheid raad bij majeure projecten (9 oktober 2018) 

wordt vermeld dat de volgende majeure projecten (conform programmabegroting 2024) in deze MPGV 

nader worden toegelicht: Belvédère, Gebiedsontwikkeling Randwyck, Gebiedsontwikkeling A2, 

Gebiedsontwikkeling de Heeg en Herbestemming Enci, Integraal HuisvestingsPlan (IHP), verbouwing 

Centre Ceramique, Stad en Spoor en Vestingwerken. 

 

1.1 Doelstelling MPGV 

 

Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te 

verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV is daarmee meteen een jaarlijks te 

actualiseren onderbouwing van de hoogte van het gemeentelijke weerstandsvermogen.  

 

De MPGV geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze 

(programmatisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de 

gemeenteraad, kort gezegd, over: 

 

¶ De stand van zaken in de bouwgrond in exploitatie (BIE), de bouwprojecten, de deelnemingen, de 

vastgoedexploitaties en de overige projecten van Ontwikkeling qua programma, planning en 

financiën. 

¶ De ontwikkelingen in het afgelopen jaar.  

¶ Prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en daarmee 

samenhangende financieringsbehoefte.  

¶ Overzicht van de risicoôs van de BIE, de bouwprojecten, de deelnemingen, de vastgoedexploitaties 

en de overige projecten, en mutaties daarin.  
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Belangrijk hierbij is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (Besluit Begroting en 

Verantwoording 2016), voor zover deze richtlijnen betrekking hebben op grondexploitaties, grondbeleid, 

risicoôs en benodigd weerstandsvermogen1. Op basis van deze informatie wordt een inschatting 

gemaakt voor de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit waarbij het gemeentelijk 

weerstandsvermogen als achtervang dient. 

 

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is op 31 maart 2015 de nota óAlgemene 

reserve B en O en weerstandsvermogen grond- en vastgoedexploitatiesô vastgesteld. Daarnaast wordt 

verwezen naar de Financiële verordening gemeente Maastricht 2023, artikel 16 ñReserves, 

Voorzieningen en Weerstandsvermogenò welke in april 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

De MPGV 2024 start met een korte managementsamenvatting van bevindingen en conclusies. 

 

De doelstellingen van de MPGV worden beschreven in hoofdstuk 1  

 

Hoofdstuk 2 geeft de uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies weer uit de 

risicoanalyse van alle plannen Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Tevens worden voor de plannen drie 

scenarioôs doorgerekend.  

 

De uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies van de risicoanalyse van de private 

initiatieven worden beschreven in hoofdstuk 3. 

 

De uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies van de risicoanalyse van 

bouwprojecten worden beschreven in hoofdstuk 4. 

 

De overige projecten van Ontwikkeling worden beschreven in hoofdstuk 5. Ook hier wordt de werkwijze 

gehanteerd als beschreven in de eerdere hoofdstukken.  

 

De uitgangspunten, de resultaten, de toprisicoôs en de conclusies van de risicoanalyse van de 

deelnemingen gebiedsontwikkeling worden besproken in hoofdstuk 6 en betreffen de deelnemingen 

WOM Belvédère en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI (SOME). 

 

Hoofdstuk 7 behandelt de vastgoedportefeuille. De vastgoedportefeuille bestaat uit vier 

deelportefeuilles: onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, bebouwd onroerend goed (BOG) en 

onbebouwd onroerend goed (OOG). In de inleidende paragraaf worden de samenstelling, het 

vastgoedbeleid, de ontwikkeling en de toprisicoôs nader toegelicht. In de aansluitende paragrafen wordt 

per toprisico op de deelportefeuilles nader ingegaan. Tevens worden de (te verwachten) 

(her)ontwikkelingspanden kort toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de 

resultaten en conclusies voor de totale vastgoedportefeuille.  

 

                                                                 
1 IŜǘ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘǎǾŜǊƳƻƎŜƴ ōŜƘŜƭǎǘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƳƛŘŘŜƭŜƴ Ŝƴ ŘŜ ƳƻƎŜƭƛƧƪƘŜŘŜƴ ǿŀŀǊƻǾŜǊ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜ ōŜǎŎƘƛƪǘ ƻƳ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ Ŧƛƴŀƴciële 

aard (niet-begrote kosten), die zich onverwacht kunnen voordoen en die van substantiële aard zijn, te kunnen dekken. Op grond van de 

vereisten van het BBV kan het weerstandsvermogen uit diverse elementen bestaan: de algemene reserve, bestemmingsreserves, stille 

reserves en onbenutte belastingcapaciteit. In de gemeente Maastricht worden ook de risicobuffer, de post onvoorzien en de 

egalisatiereserves tot het weerstandsvermogen gerekend. 
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In Hoofdstuk 8 worden de overige majeure projecten beschreven welke geen onderdeel uitmaken van 

grond- en vastgoedexploitaties en derhalve geen onderdeel uitmaken van de berekening van het 

benodigde weerstandsvermogen. 

 

In hoofdstuk 9 worden de totalen van de resultaten van voorgaande hoofdstukken gepresenteerd, in 

relatie tot het benodigde weerstandsvermogen. 

 

In hoofdstuk 10 (bijlagen) wordt op de eerste plaats de aanpak van de MPGV uitgelegd. Daarnaast 

worden de belangrijkste uitgangspunten en parameters besproken die zijn gehanteerd voor de 

risicoanalyse van bouwgrond in exploitatie (BIE) en bouwprojecten. Voor de vastgoedportefeuille 

worden andere parameters gehanteerd. Ook deze worden toegelicht. Tot slot worden de belangrijkste 

ontwikkelingen weergegeven welke momenteel impact hebben op de diverse exploitaties, dan wel van 

impact kunnen zijn in de toekomst, en waar derhalve met de hercalculaties rekening dient te worden 

gehouden. 

  



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 13 

 

2. BOUWGROND IN EXPLOITATIE 

2.1  Inleiding 

 

Bouwgrond in exploitatie (BIE) zijn die gronden in eigendom van de gemeente, waarvoor door de 

gemeenteraad een grondexploitatiecomplex met een grondexploitatiebegroting is vastgesteld2. Van de 

plannen BIE is dus het programmatisch en financieel kader bestuurlijk vastgesteld.  

 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de bouwgrond in exploitatie: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ de toprisicoôs van de plannen benoemd en  

¶ de resultaten en conclusies weergegeven. 

 

2.2  Uitgangspunten 

 

Voor de bouwgrond in exploitatie zijn in het kader van deze MPGV de volgende onderwerpen 

doorgerekend: 

1. een risicoanalyse waarbij de project specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn en 

2. drie scenarioôs. 

 

Per plan worden maximaal vijf risicoôs (zogenaamde toprisicoôs) per project vermeld. Deze risicoôs 

worden zowel kwantitatief (waarde op basis van kans maal gevolg) als financieel (hoogte op te nemen 

risicobedrag) toegelicht. Er kunnen meer (kleinere en minder relevante) risicoôs geµnventariseerd zijn 

dan de vermelde toprisicoôs, waardoor het totale risicobedrag hoger kan uitvallen dan de optelsom van 

de toprisicoôs.  

Het is mogelijk dat niet alle genoemde risicoôs gekwantificeerd zijn in een risicobedrag. Dit kan zich 

voordoen bijvoorbeeld bij risicoôs waarbij nog niet kan worden voorzien hoe hoog de financi±le 

consequenties zullen zijn indien dit risico zich voordoet. Een risico wordt als PM opgenomen indien het 

lastig te kwantificeren is in kans en / of effect. Voor een gedetailleerde toelichting over de 

uitgangspunten en parameters wordt verwezen naar het hoofdstuk 10 van deze MPGV.  

 

  

                                                                 
2 Bron: Commissie BBV, Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken juli 2019 
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2.3  Toelichting, resultaten en toprisicoôs projecten 

 

2.3.1  GEUSSELT 

 

Plangegevens 

In februari 2006 heeft de gemeenteraad het Masterplan 

Geusseltpark vastgesteld. De belangrijkste ambitie 

daarbij vormde de transformatie van een gemengde 

bedrijfs-/kantorenlocatie naar een multifunctionele, 

stedelijke omgeving. Belangrijk onderdeel van het plan 

is het park, zijnde de verbindende factor tussen alle 

huidige en toekomstige programmaonderdelen. Het 

toenmalige programma omvatte onder meer de 

(her)inrichting en uitbreiding van het Geusselt 

(sport)park, de bouw van kantoren en appartementen, 

sport- en Leisure functies (inclusief gemeentelijke 

sporthal), alsmede de daartoe noodzakelijke 

aanpassing van de ontsluitings-structuur.  

Nadat in de jaren 2006/2007 een aantal 

planonderdelen waren gerealiseerd werd ook het 

Geusseltpark geconfronteerd met een gewijzigde 

economische omgeving, die van grote invloed is 

geweest op de woning- en kantorenmarkt. Maar 

tegelijkertijd deden zich in diezelfde periode ook 

nieuwe kansen voor, zowel voor de stad in zijn algemeenheid als het Geusseltpark in het bijzonder. Met 

name de komst van het United World College Maastricht, de Gebiedsontwikkeling Maastricht-

Valkenburg en de keuze voor het A2-ontwerp van Avenue2 (de Groene Loper) waren nieuwe 

ontwikkelingen die een extra impuls konden geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van het 

Geusseltpark. 

Als sluitstuk van een herijkingsproces werd dan ook begin 2011 een nieuw Masterplan, het Masterplan+ 

Geusseltpark 2011, vastgesteld. Dat plan omvatte het volgende programma:  

¶ Nieuwbouw van het Geusseltbad  

¶ Vestiging van het United World College Maastricht  

¶ Realisatie van een Oostgebouw met ca. 10.000 m² BVO leisure en een sporthal  

¶ Transformatie van het sportpark tot een kwaliteitssportpark, met een bijdrage in de kosten vanuit 

de grondexploitatie.  

¶ Een enigszins versoberde (her)inrichting en uitbreiding van het Geusseltpark  

¶ De bouw van 255 woningen (i.p.v. 300) koop/huur, grondgebonden/gestapeld, in scheg 1 en 2 

¶ Circa 24.000 m² BVO kantoren (i.p.v. 40.000 m²)  

De onderdelen 1 t/m 4 zijn in de jaren daarna gerealiseerd, met de aantekening dat het oorspronkelijke 

Oostgebouw beperkt is gebleven tot de nieuwe sporthal Geusselt, bij gebrek aan andere, bijpassende 

initiatieven zoals eerder gedacht. 
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Ook de openbare infrastructuur ten behoeve van het Geusseltbad, sportpark en UWC Maastricht is 

inmiddels al geruime tijd gereed, wat ook geldt voor de nieuwe, met elkaar verbonden vijverpartijen 

waarin het parkontwerp voorzag.  

In 2021 werd de laatste hand gelegd aan een aantal ingrepen die allen bijdragen aan de gewenste 

verbetering van de verblijfskwaliteit van het openbare park, zoals de aanleg van een ecologische zone 

nabij de Heukelstraat, de aanleg van bloemrijk grasland op diverse grondlichamen, de inrichting van de 

parkeerplaats voor bezoekende touringcars op de hoek Olympiaweg/Stadionweg en tot slot de 

gedeeltelijke herinrichting van de Stadionweg als fietsstraat (tussen de aanhaking op de Severenstraat 

en het kantoorgebouw van DHL). 

Na de afronding van diverse werkzaamheden in het park in de afgelopen jaren resteert nu nog het 

voornemen voor de realisatie van de brugdam Olympiavijver. De timing van de voorbereiding en 

realisatie daarvan is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden binnen de grondexploitatie, dus het 

realiteitsgehalte van dat laatste onderdeel is voorlopig nog ongewis.  

De aanvullende woonbebouwing (op de zogenoemde woonscheggen 1 en 2) is lange tijd uitgebleven, 

totdat een initiatief van de ROgroep (namens de eigenaar Bouwinvest) uit 2020 resulteerde in een 

succesvolle ontwikkeling. Na vaststelling van een nieuw bestemmingsplan in 2022 kon in augustus 2023 

worden gestart met de gefaseerde realisatie van 336 woningen, verdeeld over drie bouwblokken. 

Daarmee zal ook dit zuidelijke deel van het plangebied binnen afzienbare tijd eindelijk tot een 

kwalitatieve inrichting komen.    

In het coalitieprogramma 2022 heeft het College zich met betrekking tot De Geusselt een aantal nieuwe 

ambities op het gebied van mobiliteit gesteld, te weten:  

Á Het transformeren van de openbare ruimte volgens het STOP-principe. 

Á Realiseren van een mobiliteitshub.  

Á Completeren van de Groene Loper door de realisatie van het ontbrekend stuk tussen het 

Stadionplein en de Stadionweg. 

Á Verbeteren van de fietsvoorzieningen aanhakend op de Groene Loper. 

Met die ambities is de herinrichting van het Stadionplein weer actueel geworden. Deze maakte 

oorspronkelijk deel uit van de grondexploitatie zoals die initieel in 2006 werd vastgesteld, maar welke 

bij de herijking in 2011 om budgettaire redenen uit het programma werd gehaald.  

Sinds eind 2022 wordt verkend in hoeverre die herinrichting van het Stadionplein ergo de effectuering 

van genoemde beleidsambities gekoppeld kan worden aan de realisatie van studentenhuisvesting op 

de zuidwesthoek van het Stadionplein. In het Masterplan Geusseltpark zijn op die plek 

kantoorgebouwen voorzien, terwijl de behoefte aan studentenhuisvesting de afgelopen jaar significant 

is gegroeid, waarbij ook deze locatie warme belangstelling vanuit de markt geniet.   

De investeringskosten van de herinrichting van de openbare ruimte, waarvan de uitwerking nog zal 

volgen, zijn vooralsnog geraamd op ú 10,5 mln., e.e.a. op basis van (landelijke) kencijfers en ervaringen 

uit recente projecten en zonder grondverwerving. Circa 65% van die kosten kunnen gedekt worden 

middels een verkregen Rijkssubsidie (MIRT). De overige 35% zal via cofinanciering door de gemeente 

worden opgebracht.  

Relevante besluiten / documenten 

- Raadsbesluit d.d.1 juni 1999 inzake het samenwerkingsverband met BPF Bouw (later Bouwinvest).   

- Raadsbesluit d.d. 8 mei 2001 inzake de Samenwerkingsovereenkomst Grote Stedenbeleid Project 

Geusselt Businesspark. 

- Samenwerkingsovereenkomst project Grote Stedenbeleid Project Geusselt Businesspark 

Gemeente-Bouwinvest d.d. 10 juli 2001; 
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- Raadsbesluit d.d. 6 april 2004 inzake de ñProgrammatische en ruimtelijke visie op het plangebied 

Geusseltò  

- Raadsbesluit d.d. 21 februari 2006 inzake de Vaststelling Masterplan Geusseltpark;   

- Raadsbesluit inzake realisering Geusseltbad en sporthal d.d.27 februari 2007; 

- Beëindigingsovereenkomst Gemeente-Bouwinvest d.d. 8 juli 2010; 

- Raadsbesluit d.d. 25 januari 2011 inzake de vaststelling van de grondexploitatie behorende bij het 

Masterplan+ 2011. 

- Collegebesluit d.d. 27 september 2022 inzake aanvraag voor versnelling woningbouw en 

Rijkssubsidie (MIRT) met o.a. inbreng herinrichting Stadionplein. 

- Raadsbesluit d.d. 19 april 2022 inzake Vaststellen Bestemmingsplan Geusseltpark Scheggen 1a, 

1b en 2. 

Actualisatie 2024 

De in 2023 gestarte realisatie van woningbouw op de woonscheggen 1 en 2 kende in 2024 zijn 

voortgang. De opleveringen zijn vooralsnog gepland vanaf voorjaar 2025 t/m december 2025. Na de 

gunning van de werkzaamheden ultimo 2024 zal begin 2025 ook worden gestart met de aanleg van de 

openbare infrastructuur. 

De herinrichting van het Stadionplein, gekoppeld aan de realisatie van studentenhuisvesting op de 

zuidwesthoek van het Stadionplein, bevindt zich nog in een initiële fase.  

De mogelijkheden van een integrale ontwikkeling van studentenhuisvesting en een verbouwing van het 

Select (Applepark) hotel lijken vooralsnog gering te zijn, gezien de juridische beperkingen welke de 

Aanbestedingswet daaraan stelt. Er dient dus rekening mee te worden gehouden dat voor een integrale 

ontwikkeling, al dan niet gekoppeld aan de herinrichting van het Stadionplein, een tenderprocedure 

moet worden uitgezet. Dat betekent ook dat eventuele studentenhuisvesting op deze locatie naar 

verwachting niet vóór ultimo 2029 zal kunnen worden opgeleverd. 

Toprisicoôs  

# Omschrijving risico  

1 Ontwerpkeuzes herinrichting openbare ruimte Stadionplein e.o.  

2 Ontwerpkeuzes openbare ruimte (o.a. brugdam)  

Het totale risico voor Geusselt op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 574.150. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario betreft een sluitende grondexploitatie, rekening houdende met de 

voorziening Stedelijke Programmering. De gronduitgiften staan in dit scenario gepland voor 2029 

(kantoren). Het totale risico in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie Geusselt. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Geusselt 3.204.793 15.136.128 9.563.921 574.150 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Geusselt        -1.555.740 0 961.568 
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Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan Geusselt 

ú 432.208.  

 

2.3.2  RANDWYCK NOORD / BRIGHTLANDS MAASTRICHT HEALTH CAMPUS 

 

Plangegevens 

In de Structuurvisie Maastricht 2030 werd het gebied 

Randwyck aangemerkt als de belangrijkste 

ontwikkelplek voor óMaastricht Kennisstadô, waarbij 

een transformatie naar een levendige en aantrekkelijke 

campusomgeving wordt voorzien. Zoôn omgeving is 

onontbeerlijk voor het creëren van een stimulerend en 

kwalitatief werk- en verblijfsklimaat. Ook in de 

Omgevingsvisie 2040 wordt het belang van deze 

ontwikkelplek voor stad en regio onderstreept, en 

bovendien wordt zulks inmiddels ook (versterkt) 

herbevestigd in het Coalitieakkoord 2022-2026 

Maastricht, stad van verbondenheid. 

Om de beoogde transformatie te bereiken zijn de 

betrokken gebiedspartners (UM, MUMC+, Provincie, 

MHC bv en gemeente) een breder afsprakenkader 

overeengekomen (zie onder relevante besluiten/ 

documenten). Dat afsprakenkader is erop gericht om 

via de gebiedsontwikkeling een bijdrage te leveren aan 

de verwezenlijking van de ambities van de Brightlands 

Maastricht Health Campus in Randwyck, onder meer 

door gezamenlijk te werken aan de verbetering van de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden.  

In lijn met het Coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid heeft het 

gemeentebestuur in de tweede helft van 2022 met vastberadenheid en nieuw elan de regie genomen 

bij de doorontwikkeling van de campus in Randwyck. Doorontwikkeling die erop gericht is de 

aantrekkingskracht van dit stadsdeel verbeteren: Randwyck als motor van de Zuid-Limburgse 

kenniseconomie, waar het goed werken, wonen en verblijven is.  

Het gemeentelijke initiatief om vanuit gedeelde belangen vervolgstappen met elkaar te willen zetten, 

mét de gemeentelijke bereidheid om extra middelen in de campus te steken heeft geresulteerd in een 

ódoorstartô van de campusontwikkeling begin 2023, waarbij partijen ósamen bouwen aan een nieuw 

verhaalô, zoals de slogan luidde van een inspiratiesessie op 1 maart van dat jaar. Die bijeenkomst werd 

door de gemeente geïnitieerd en was bedoeld om samen met de stakeholders en veel andere 

betrokkenen ideeën uit te wisselen over de doorontwikkeling van de campus naar een wereldwijd 

toonaangevende campus. 

De 1 maart-bijeenkomst bevestigde de gezamenlijke ambitie van de gebiedspartners om de Brightlands 

Maastricht Health Campus te ontwikkelen tot een magneet voor talent en ondernemers uit de hele 

wereld, met een ecosysteem voor innovatie, baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs en 

kennisintensieve bedrijvigheid. Vastgesteld werd dat de Gemeente Maastricht, Maastricht UMC+, 

Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg behoefte hebben aan een inhoudelijke en fysieke 

doorontwikkeling van de campus. 
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Onder Actualisatie 2024 wordt hierna wordt inhoudelijk ingegaan op de ontwikkelingen sinds 2023. 

Relevante besluiten / documenten 

- Structuurvisie Maastricht 2030 d.d. 29-05-2012 en Made in Maastricht, Economische visie 2020 

d.d. 19-02-2013; 

- Collegebesluit d.d. 14 mei 2013 inzake ñVaststelling visiedocument óMaastricht Health Campus: 

identiteit en ruimtelijk-functioneel conceptô; 

- Raadsbesluit ter vaststelling van Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus 2014 d.d. 

16.12.2014; 

- Koepelovereenkomst Fysieke Impuls BL-MHC d.d. januari 2015; 

- Geactualiseerde koepelovereenkomst BL-MHC d.d. juli 2016; 

- Omgevingsvisie 2040, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 oktober 2020; 

- Raadsbesluit ter vaststelling van de Programmabegroting 2023 op basis van het Coalitieakkoord 

2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid, d.d. 8 november 2022.  

- Coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid 

- óBrightlands Maastricht Health Campus, Een nieuw narratiefô van 14 juni 2024. 

Actualisatie 2024 

Narratief 

In samenwerking met organisaties, bedrijven en een vertegenwoordiger van de bewoners in het gebied 

is het nieuwe ñnarratiefò voor de Brightlands Maastricht Health Campus opgesteld. Dit nieuwe óverhaalô 

beschrijft de toekomstige gebiedsidentiteit van de campus in ruimtelijk, economisch en 

(merk)strategisch opzicht. Het toont de ambitie en verwoordt en verbeeldt een aantrekkelijk 

ontwikkelperspectief en vormt daarmee de conceptuele basis voor de verdere ontwikkeling van de 

campus. Na bespreking met alle stakeholders en betrokkenen is het narratief in het voorjaar van 2024 

vastgesteld.  

Integraal businessplan 

Op basis van het eerdere advies om te komen tot de oprichting van een campusorganisatie die het 

mandaat krijgt voor de doorontwikkeling van de campus, hebben de vier gebiedspartners aan twee 

externe adviseurs in mei 2024 opdracht verleend voor het opstellen van een integraal businessplan 

voor de Brightlands Maastricht Health Campus, met inschakeling van diverse terzake 

gespecialiseerde externe adviesbureaus. Het in Q1 2025 op te leveren businessplan bevat vier 

onderdelen, zijnde de marktpotentie, de benodigde financiering, alsook de gebiedsontwikkeling 

(masterplan) en het governance-model. Het marktonderzoek moet inzicht geven in de kansrijkheid van 

een nader te ontwikkelen verdienmodel.  

Deelprojecten 

Parallel aan bovenstaande initiatieven wordt onder meer gewerkt aan de volgende deelprojecten 

waarmee in 2023 een start is gemaakt: 

 

Á Doortrekken Groene Loper en de ñKop van de Tô  

Om de campus, Randwyck en het zuidelijk deel van Maastricht voor fietsers en wandelaars meer 

en beter te verbinden met het centrum van de stad, heeft West 8 urban design & landscape 

architecture, als landschapper nauw betrokken bij de inrichting van de Groene Loper in het kader 

van het A2-project, in 2024 een voorlopig ontwerp opgesteld voor de doortrekking van de huidige 

Groene Loper tot in de campus. In dat ontwerpproces, dat in nauw overleg met de gebiedspartners 

heeft plaatgevonden, zijn tevens betrokken de eerdere ideeën voor de herinrichting van de Joseph 
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Bechlaan / JW Beyenlaan (ook wel aangeduid als de ñKop van de T)ò. Het resultaat is een integraal 

ontwerp, dat in de eerste helft van 2025 wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp resp. Technisch 

Ontwerp. Na een Europese aanbesteding en contractering van een aannemer in Q4 zullen de 

voorbereidingen worden getroffen voor start uitvoering ultimo dit jaar.  

Á Derde incubator  

Op de Brightlands Maastricht Campus zijn twee incubatoren aanwezig, die voornamelijk 

biomedische startup en spin-off bedrijven huisvesten. Door de forse ontwikkeling van de campus in 

de afgelopen jaren en de ambitie om deze succesvolle groei te blijven doorzetten, is het belangrijk 

dat een derde incubator wordt gerealiseerd. Daarmee kan de toename aan spin-offs uit de 

Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en nieuw aan te trekken startups worden gefaciliteerd. De 

afgelopen periode hebben de campuspartners onderzoek gedaan naar het programma, de locatie 

en de financiering van een nieuw te realiseren centrale campusfaciliteit, inclusief incubator. Zij zijn 

daarbij tot de conclusie gekomen dat er vanwege de netcongestie binnen afzienbare termijn geen 

stroomaansluiting voor nieuwbouw verkregen kan worden. Derhalve is de focus verlegd naar het 

realiseren van een incubator (startende bedrijven) dan wel een accelerator (voor doorgroeiende 

bedrijven) in een bestaand gebouw, bij voorkeur op een locatie waar met andere organisaties het 

beoogde programma en synergie kan worden gerealiseerd.  

 

Met RegioDealïsubsidie van het Rijk en de benodigde gemeentelijke cofinanciering wordt vanaf 

2025 een zogenaamde MakerSpace gerealiseerd in de bestaande incubator aan de Oxfordlaan 55. 

De MakerSpace is bedoeld voor startende innovatieve bedrijven in de vroege fase die beperkt doch 

flexibel kantoor en/of labruimte nodig hebben en na ñvolwassenwordingò elders op de campus 

kunnen doorgroeien. Met de nieuwe MakerSpace neemt de aantrekkingskracht van de Brightlands 

Maastricht Health Campus toe voor nieuwe, startende ondernemingen, met name ook van buiten 

de regio. 

 

Á Station Randwyck  

Door de partners is - samen met onder andere ProRail en NS - een traject gestart om station 

Maastricht Randwyck - op termijn - op te waarderen tot een aantrekkelijk treinstation. Een station 

dat de groeiende stroom van bewoners, studenten, werknemers en gasten optimaal faciliteert met 

horecavoorzieningen, comfortabele wachtruimtes, overzichtelijke en veilige looproutes, voldoende 

fietsparkeerruimte en een vlotte overstap op bus of (deel)fiets. Ook is er een traject gestart om de 

naam van het station te wijzigen, zodat deze meer aansluit bij het profiel van de locatie. 

 

Á Wonen op de campus  

De voorgenomen realisatie van studentenhuisvesting op de P0-locatie (Gaetano 

Martinolaan/Joseph Bechlaan/Walter Hallsteindomein) heeft vertraging opgelopen. In 2024 heeft 

het college besloten de Europese aanbesteding voor te bereiden voor de verkoop en ontwikkeling, 

realisatie en exploitatie van een complex met in hoofdzaak studentenwoningen en kleinschalige 

horeca- en winkelvoorzieningen in de plint. Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding is een 

schriftelijke marktconsultatie opgestart om bij mogelijk geschikte partijen te polsen of dit plan met 

de beoogde uitgangspunten interessant voor die partijen kan zijn, waarmee de kans op een 

succesvolle Europese aanbesteding wordt vergroot. Het college acht het raadzaam om de volgende 

fases van de Europese aanbesteding af te stemmen op de besluitvorming van het integrale 

businessplan voor de Brightlands Maastricht Health Campus, dat momenteel wordt ontwikkeld. Het 

businessplan zal namelijk mede richtinggevend zijn voor de in de aanbesteding op te stellen 

programmatische uitgangspunten en randvoorwaarden.  

Grondexploitatie 
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Het in 2024 vastgestelde nieuwe narratief geeft richting aan de stedenbouwkundige ontwikkeling en 

uitwerking van een nieuw op te stellen ruimtelijk plan. Dat nieuwe ruimtelijke masterplan zal naar 

verwachting in 2025 tot stand komen, als onderdeel/uitvloeisel van het integrale businessplan dat in 

opdracht van Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg wordt ontwikkeld. Dat 

businessplan zal naar verwachting in het voorjaar van 2025 worden opgeleverd. 

Verondersteld mag worden dat het nieuwe masterplan een gewijzigde visie op de herinrichting van de 

openbare ruimte zoals aangegeven in de Structuurvisie uit 2014 zal bevatten en dus ook zal vragen om 

significante wijzigingen ten opzichte van de eerdere planontwerpen, o.a. voor Plandeel 1, welk project 

separaat in paragraaf 6.3.2.1 aan de orde komt. Daarbij zal dan tevens de vraag aan de orde komen of 

deze grondexploitatie dientengevolge moet worden geactualiseerd, dan wel op enig moment 

(waarschijnlijk ultimo 2025) moet worden afgesloten.  

Onderstaande toprisicoôs zien uitsluitend op de binnen Randwyck uit te geven gemeentegronden. Met 

betrekking de overige hiervoor genoemde deelprojecten hebben nog geen risicoanalyses plaatsgehad, 

die zullen als onderdeel van de desbetreffende uitwerkingen worden opgepakt.    

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Er wordt minder m² BVO en/of andere bestemmingen op de gronden 
gerealiseerd dan momenteel is voorzien (met als gevolg een lagere 
uitgifteprijs). 

 

2 De gronden worden later uitgegeven dan voorzien (was voorheen 
voorzien in 2021-2023). 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risicoanalyse bedraagt ú 451.780. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat voor het plan Randwyck Noord een sluitende 

grondexploitatie. De uitgifte van de resterende bouwterreinen is voorzien in 2026 t/m 2028. 

Het totale risicobedrag van ú 451.780 in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie 

Randwyck Noord. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Randwyck 
Noord BMHC 

864.781 4.500.719 5.365.500       451.780 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Randwyck Noord BMHC -849.513 0 369.947 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Randwyck Noord BMHC ú 243.312. 
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2.3.3 HERONTWIKKELING KEURMEESTERSPLEIN BELFORT 

 

Plangegevens 

In Belfort, in de omgeving van het 

Keurmeestersplein, wordt het KernKindCentrum 

(KKC) West gerealiseerd. De 

J.F.Kennedyschool en de Emile Weslyschool 

worden in dit KKC ondergebracht en gaan het 

gebouw gebruiken met onder andere Samen 

Spelen. De gedateerde gymzaal in Belfort is 

gesloopt. De nieuwbouw is opgenomen in de 

planning van de tweede tranche 

binnensportaccommodaties en wordt als 

sportzaal gerealiseerd in verband met 

bewegingsonderwijs van het KKC. Deze beiden 

ontwikkelingen binnen dit gebied vormen een 

separaat project, maar vinden plaats in nauwe 

afstemming met dit project.  

 

In hetzelfde gebied vinden daarnaast vrijwel 

gelijktijdig meerdere ontwikkelingen plaats. Op 

het plein zijn een aantal organisaties en/of 

functies vertrokken, namelijk de Sint Jozefkerk 

en Radar (dagbesteding voor personen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking). Ook 

het gebouw van de fysiotherapie (voorheen de 

SNS) zal op termijn verdwijnen. Daarnaast willen nieuwe organisaties zich op het plein vestigen; 

Levanto (wonen met begeleiding is al gerealiseerd), GGD Zuid-Limburg (exacte functies voor GGD-ZL 

in dit gebied nog te bepalen) en Martha Flora, een zorgcentrum voor dementerende ouderen. Radar 

heeft bij vertrek een nieuwe plek in het gebied bedongen en zal zich tezamen met GGD-ZL in één 

gebouw vestigen.  

De Ouderen Sociëteit Belfort (OSB) heeft als nieuwe locatie de multifunctionele ruimte van de sportzaal 

toegewezen gekregen.   

 

Echter, geen enkele partij kan de gewenste toekomstplannen realiseren op haar huidige eigendom en 

heeft daarnaast te maken met benodigde wijzigingen van bestemmingen alsook faseringen en 

belangen. Partijen zijn dus gebaat bij de totstandkoming van integrale en goede invulling voor het hele 

gebied. Tevens is het van belang om een goede Kiss&Ride voor het KKC te realiseren. 

Om te zorgen voor een kwalitatieve goede en groene openbare ruimte heeft de Gemeente Maastricht 

het voortouw genomen om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen plan.  

Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen die vanuit de omgevingsvisie voor Belfort zijn 

geformuleerd. Ambitie is om met de nieuwbouw KernKindCentrum Maastricht-West/Belfort een 

kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige onderwijsvoorziening te realiseren voor Maastricht-

West. Met de ontwikkeling van dit KernKindCentrum faciliteert de gemeente de samenwerking tussen 

onderwijs, kinderopvang en tal van maatschappelijke, jeugd- en of buurtvoorzieningen, zoals 

schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en onze gemeentelijke toegang/jeugd. Voor deze 

professionals zijn, in lijn met het IHP Kindcentra, extra werkruimten in het definitief ontwerp van het KKC 

opgenomen, zodat deze nieuwbouwlocatie ook als uitvalsbasis kan dienen voor de andere (satelliet) 

KindCentra in het spreidinggebied. Door initiatieven in het gebied goed op elkaar af te stemmen kan 

worden bijgedragen aan de leefbaarheid van het gebied en de realisatie van ontmoetingsruimte. Op het 
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middenterrein ontstaat er dan een grote open, groene en autovrije ruimte die gebruikt kan worden om 

te spelen, te bewegen, recre±ren en te ontmoeten. De beoogde óKiss&Rideô (die groen wordt ingericht) 

zorgt voor een goede verkeersafwikkeling rond de school en voorkomt dat verkeer de woonwijk intrekt. 

Hierdoor wordt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt flink verbeterd.  

 

Relevante besluiten/documenten 

¶ Verkeersmaatregel Voldersdreef  Ruimte/ Mobiliteit/ 2023-357750 Burgemeester en 
Wethouders van Maastricht 

¶ Raadsbesluit 24-10-2023: Raadsvoorstel 63-2023 Vaststelling grondexploitatie herontwikkeling 
Keurmeestersplein ï Belfort 

 

Actualisatie 2024 

In het afgelopen jaar hebben de koop en verkoop van gronden van de verschillende eigendommen over 

en weer plaatsgevonden om de toekomstplannen te realiseren.  

 

Zo heeft Radar de locatie aangekocht waar ôt Fºrtsje/ gemeenschapshuis (OSB) gehuisvest was. 

Ontwikkelaar ZVM realiseert een locatie op deze plek voor zowel Radar als GGD. Tot dan is Radar 

gevestigd aan de Gentiaanstraat in een gebouw van de gemeente Maastricht. 

De OSB heeft haar intrek genomen in het parochiehuis in Wolder. Zij kijken echter uit naar terugkeer 

naar Belfort. Bij de sportzaal wordt een multifunctionele ruimte gebouwd waarin zij de toekomst hun 

activiteiten kunnen voortzetten. De bouw van de sportzaal start als het voormalige SNS-gebouw op de 

hoek van het Keurmeestersdreef en Peijmeestersdreef is gesloopt. Contractueel is afgesproken dat 

deze locatie in het eerste kwartaal van 2025 aan de gemeente Maastricht wordt overgedragen.  

Het gebouw voor het KKC is inmiddels gerealiseerd en in januari 2025 opgeleverd. Echter loopt de 

aanvraag nog voor de vergunning voor de batterij voor de stroomvoorziening van het gebouw. De datum 

voor de opening van het KKC wordt bepaald op basis van deze vergunning. Daarna nemen de twee 

scholen en Samen Spelen het gebouw in gebruik.  

Op het moment dat het oude schoolgebouw van de J.F. Kennedyschool niet meer gebruikt wordt, kan 

deze gesloopt worden. Daarna realiseert het schoolbestuur op dat perceel een deel van de 

speelvoorziening voor het KKC. In verband met de bouwactiviteiten om het gebouw heen wordt het 

schoolterrein in delen aangelegd.  

 

Essentieel voor de mobiliteit is het aanleggen van de Kiss&Ride voor de school. De voorbereidingen 

zijn gestart in het maken van een voorlopig ontwerp. Deze was afhankelijk van de definitieve plek van 

het KKC. Door het inmeten van dit gebouw worde de plannen gemaakt.  

 

Risicoôs 

Vertraging door complexiteit project 

De complexiteit hangt samen met de verschillende ontwikkelingen in het gebied die met elkaar 

verbonden zijn. Denk daarbij aan de voortgang van de realisatie van de sportzaal, de Kiss&Ride, het 

gebouw van Martha Flora en de beschikbare speelplaatsen van het KKC. Deze hangen allemaal met 

elkaar samen terwijl ze ook een eigen tempo volgen. Het is een fikse opgave om dit goed op elkaar af 

te stemmen. Dit kan leiden tot vertraging waardoor planontwikkelingskosten gemaakt worden en de 

gemeentelijke apparaatskosten omhoog gaan. 

 

Verkeersveiligheid schoolkinderen en kinderopvang Samen Spelen ivm bouwwerkzaamheden 

Rondom de school komen de komende jaren diverse bouwterreinen. Zo worden de komende jaren de 

Kiss&Ride, de Sportzaal, het gebouw van Martha Flora en Radar/GGD-ZL gerealiseerd. De 

schoolkinderen moeten daar doorheen lopen naar en van school. Daarnaast moeten zij kunnen spelen 

rondom de school.  

Een ander probleem is de weg tussen de twee gebouwen van Samen Spelen. In deze twee gebouwen 
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vindt kinderopvang plaats van kinderen tussen 0 en 4 jaar. De komende jaren zal hier bouwverkeer 

tussendoor rijden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Er zal goed afgestemd moeten worden tussen 

Samen Spelen en de aannemers die gebruik gaan maken van deze weg. 

In die zin is het risico van bouwen in relatie tot de veiligheid van de kinderen een groot aandachtspunt. 

Denk daarbij aan fijnstof, geluidsoverlast etc. In samenspraak met GGD Jeugd gaat overleg 

plaatsvinden om dit zo goed mogelijk te begeleiden. 

Bezwaar en beroep tegen wijziging bestemming en vergunning(en) 

Er zijn geen belemmeringen meer voor de bewoners met betrekking tot de bouw van het gebouw van 

Martha Flora. Er wordt gebouwd binnen de juiste bestemming. Voor de Buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten (BOPAôs) van het gebouw van Radar/GGD en de Kiss&Ride met de sportzaal 

zijn op dit moment geen tekenen dat omwonenden niet akkoord zouden zijn met de plannen. Echter 

start de participatie in het eerste kwartaal van 2025. Naar aanleiding daarvan kan een beter beeld 

gevormd worden. Er is namelijk altijd een kans dat omwonenden een bezwaar indienen. 

Verkeersituatie omgeving van KKC  

De verkeerssituatie rond de school is druk tijdens breng- en haalmomenten. Dat geldt niet alleen bij de 

scholen rondom het Keurmeestersplein, maar rondom de meeste scholen in de stad. Met het aanpassen 

van de volgende fases in de herontwikkeling van het plan moet hier blijvend aandacht voor zijn.  

Er heeft een verkeersstudie en audit plaatsgevonden. De adviezen worden door de collegaôs van 

Mobiliteit onderzocht en zullen waar mogelijk worden ingezet. Na afronding van het project zal een 

afrondende audit worden uitgevoerd om de gevolgen voor het verkeer te meten. 

Inrichting Openbare Ruimte 

Er is een schetsontwerp gemaakt van de Openbare Ruimte. In 2025 wordt duidelijk hoe de invulling van 

de gebouwen zal zijn op het plein. Daarnaast kunnen ontwerpkeuzes leiden tot hogere realisatiekosten. 

Tevens zal participatie van toepassing zijn op de inrichting van het plein. De ervaring leert dat 

participatie vaak leidt tot vertraging en meerkosten. Het is goed om hier goed op het budget te letten en 

te onderzoeken of een aanvullende subsidie mogelijk is. 

 

Toprisicoôs  

# Omschrijving risico  

1 Oplopende apparaatslasten door een mogelijke vetraging ivm complexiteit 

project 

 

2 Verkeersveiligheid in relatie tot bouwwerkzaamheden nabij schoollocatie  

3 Bezwaar en beroep tegen wijziging bestemming en vergunning(en)  

4 Verkeersituatie omgeving van KKC  

5 Inrichting Openbare Ruimte  

 

Het totale risico voor Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort bedraagt op basis van de risicoanalyse 

ú 290.000. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat voor het plan een sluitende grondexploitatie. De uitgifte 

van de resterende bouwterreinen is voorzien in 2025. 

Het totale risicobedrag van ú 290.000 in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie 

Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort.  
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Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Herontwikkeling 
Keurmeestersplein 

331.089 1.623.890 1.954.979 290.000 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Herontwikkeling 

Keurmeestersplein 

       -137.144 0 91.980 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort ú 51.685.  

 

2.3.4 BRUSSELSEPOORT - WINKELCENTRUM 

 

Plangegevens 

De eigenaar van het winkelcentrum wil het uitbreiden en 

renoveren. 

Het plan omvat: 

¶ (her)inrichting van de Eenhoornsingel  

¶ uitbreiding van het winkelcentrum met ca. 4.500 m²  

¶ realiseren van aanvullende parkeervoorziening 

voor ca. 150 autoôs 

¶ verleggen van de Artsenijstraat over ca. 100 m 

HB Capital heeft het winkelcentrum gekocht en de 

anterieure overeenkomst van Delta Lloyd 

overgenomen. Het plangebied Winkelcentrum 

Brusselse Poort grenst aan de Dr. Bakstraat (zuidzijde), 

de Artsenijstraat (oostzijde), de Porseleinstraat en 

Eenhoornsingel (westzijde). De eigenaar van het 

winkelcentrum realiseert de uitbreiding van het 

winkelcentrum met bijbehorende parkeervoorziening en 

de gemeente realiseert de verlegging van de 

Artsenijstraat en de kosten daarvan worden betaald 

door de eigenaar. De gemeente verzorgt ook de 

benodigde herinrichting van de Eenhoornsingel en die kosten worden gelijk verdeeld. 

Relevante besluiten / documenten 

In 2013 is de anterieure overeenkomst getekend en in 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk 

geworden en is de grondexploitatie vastgesteld. 

Actualisatie 2024 

De gemeente heeft de verlegging van de Artsenijstraat in het voorjaar uitgevoerd. Eind 2023 zijn de 

benodigde vergunningen voor de uitbreiding aangevraagd en die zijn in de zomer van 2024 verleend. 

In het najaar is de grond voor de uitbreiding van het parkeerterrein aan de ontwikkelaar geleverd.  
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Vanaf 2021 is een gebiedsvisie (Hart van West) verkend, waarin behalve de uitbreiding van het 

winkelcentrum aan de Eenhoornsingel (met een toevoeging met (studenten)woningen) ook het gebied 

tussen de Eenhoornsingel en Porseleinstraat is meegenomen. En met de betrokken partijen is die 

bredere gebiedsvisie in 2024 verder uitgewerkt, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor een 

gemeentelijke P+R-voorziening. Hiernaast ligt het huidige Bonnefantencollege en voor die locatie 

worden nu plannen opgesteld voor de stadsbrede huisvesting van middelbare scholen en 

binnensportaccommodaties. 

 

Risicoôs 

Het in de overeenkomst opgenomen programma voor de uitbreiding van het winkelcentrum is niet 

haalbaar, HB Capital gaat niet bouwen en verkoopt het winkelcentrum. 

De werkzaamheden kunnen vertragen, waardoor er o.a. meerkosten zijn voor loon- en prijsstijgingen 

en de planbegeleidingskosten worden overschreden. In voorkomend geval zal worden getracht deze te 

verhalen op de ontwikkelaar. 

De ontwikkelaar wil geen hogere bijdrage doen in upgrading bestaande infra.  

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Het programma voor de uitbreiding van het winkelcentrum is niet haalbaar.  

2 De planbegeleidingskosten worden overschreden.  

3 De ontwikkelaar wil geen hogere bijdrage doen in upgrading bestaande infra.  

 

Het totale risico voor winkelcentrum Brusselse Poort bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 25.000 

+ PM. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie per 31.12.2024 zoals deze is opgenomen 

in de jaarrekening 2024. Het reële scenario sluit per saldo met een resultaat van ú 0, rekening houdende 

met de verliesvoorziening. Het totale risicobedrag is niet voorzien binnen de grondexploitatie 

Brusselsepoort. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Brusselse 

poort 

103.842 91.159 75.000 25.000 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Brusselsepoort -2.209 0 937 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2024 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Brusselsepoort Winkelcentrum ú 659. 
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2.3.5 CABERG ï MALPERTUIS 

 

Plangegevens 

Het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Caberg-

Malpertuis is in 2005 vastgesteld en heeft als 

hoofddoel om samen met de buurt en de 

woningcorporaties Woonpunt en Servatius te 

komen tot een vitale wijk met een veilig en 

plezierig woonmilieu en een adequaat 

voorzieningenniveau. In 2012 is de periode 2006 

ï 2011 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een 

herijking van het (woon)programma. Vanaf 2017 

wordt gewerkt vanuit de nieuwe stadsbrede 

prestatieafspraken met de corporaties. 

 

Relevante besluiten / documenten 

- 20.12.2005, raadsbesluit vaststelling 

Wijkaanpak Caberg-Malpertuis; 

- 18.09.2012, raadsbesluit vaststelling evaluatie- 

rapportage periode 2006 t/m 2011; 

- 13.12.2016, raadsbesluit herijking 

herstructurering en afspraken met corporaties; 

- 04.02.2020, collegebesluit tot aan het aangaan van een anterieure overeenkomst met 

  woningstichting Servatius t.b.v. herontwikkeling plangebied Widelanken (fase 1); 

- 30.06.2020, collegebesluit tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met woningstichting  

  Servatius t.b.v. herontwikkeling plangebied Caberg Zuid-Oost (Caberg); 

- 09.05.2023, collegebesluit tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met woningstichting 

  Servatius t.b.v. herontwikkeling plangebied Widelanken (fase2);    

- 27.06.2023, collegebesluit tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met woningstichting 

  Woonpunt t.b.v. herontwikkeling centrumplan Malpertuis. 

 

Actualisatie 2024 

In de buurten Caberg en Malpertuis zijn in opdracht van Woonpunt en Servatius in 2024 ruim 100 

bestaande sociale huurwoningen gerenoveerd en verduurzaamd. Daarnaast zijn de volgende 

deelplannen met nieuwbouw aan de orde. 

 

Widelanken 

Binnen de eerste fase van het deelproject Widelanken is het wooncomplex met 80 sociale 

huurappartementen en de nieuwe openbare ruimte rondom het complex reeds in 2023 opgeleverd. Het 

plangebied voor de 22 nieuwe woningen met tuin is aansluitend bouwrijp gemaakt, er is nog niet gestart 

met de bouw. Voor deze woningen is een ontwerpwijziging doorgevoerd waarvoor in 2024 vergunning 

is afgegeven. De ontwikkelaar bereidt momenteel start bouw voor, het is de verwachting dat medio 2025 

wordt gestart met de bouw. 

 

Voor de tweede fase Widelanken is met Servatius overeenstemming bereikt over het definitief ontwerp 

van het nieuwbouwcomplex met 35 sociale huurappartementen op de hoek 

Widelanken/Cantecleerstraat. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom dit wooncomplex heeft 

Servatius een wijziging aangevraagd. Het is de verwachting dat hierover in Q2 2025 overeenstemming 

wordt bereikt en medio 2025 wordt gestart met de nieuwbouw. Voor het realiseren van de 18 woningen 
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met tuin binnen deze fase overweegt Servatius om dit plan alsnog zelf te realiseren. Hierover vindt 

overleg plaats met de gemeente, in de loop van 2025 wordt duidelijkheid verwacht. 

 

Caberg Zuid Oost 

De nieuwbouw binnen het deelplan Caberg Zuid Oost is gereed. Er zijn 35 grondgebonden 

koopwoningen en 25 sociale huurappartementen gerealiseerd. In tegenstelling tot het eerdere 

programma met in totaal 50 sociale huurappartementen, is in afstemming met Servatius en de gemeente 

één van de twee nieuwe appartementencomplexen in gebruik genomen door Levanto Groep. Levanto 

biedt hier 25 zorgwoningen aan en ondersteunt de bewoners bij het zelfstandig kunnen wonen. De 

openbare ruimte rondom de nieuwbouw is nieuw ingericht. Eind 2024 zijn deze werkzaamheden, 

inclusief aanbrengen beplanting, afgerond. Mede door vertraging in de nieuwbouw heeft deze 

herontwikkeling meer tijd en inzet gevraagd. Dit raakt het financiële kader op het vlak van 

planontwikkelings- en infrakosten. 

 

Centrumplan Malpertuis 

Conform planning is de nieuwbouw, met 59 woonappartementen (38 sociale huur en 21 middenhuur) in 

opdracht van Woonpunt in 2024 gerealiseerd. Begin 2025 is een infra aannemer in opdracht van de 

gemeente gestart met het herinrichten van de openbare ruimte. Het is de verwachting dat de 

werkzaamheden voor de zomer 2025 zijn afgerond, dan is ook dit deelplan gereed. In de nieuwbouw is 

op de begane grond een ruimte voor een maatschappelijke functie. Het is de bedoeling dat de Buurtbrök 

Malpertuis hier haar intrek zal nemen. De betreffende ruimte wordt door welzijnsorganisatie Trajekt 

ingericht. Trajekt vervult hier ook een coördinerende rol voor wat betreft het programma met de 

buurtbewoners. Het is de verwachting dat de Buurtbrök rond de zomervakantie 2025 verhuist van de 

tijdelijke locatie naar de nieuwe locatie aan het Malpertuisplein. 

 

Planning 

Het is de verwachting dat alle (fysieke) deelprojecten van het WOP Caberg-Malpertuis in de loop van 

2027 worden afgerond. 

Risicoôs 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1. 
De kosten van de civieltechnische werken in de openbare ruimte kunnen hoger 
uitvallen en/of niet 1 op 1 verhaald worden op de ontwikkelaar 

 

2. 
Als gevolg van planaanpassingen en langere doorlooptijd is er kans op hogere 
planontwikkelingskosten 

 

 

Het totale risico voor Caberg Malpertuis bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 125.000. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 202. In het reële scenario is, rekening houdende met een getroffen voorziening Stedelijke 

Programmering, sprake van een sluitende grondexploitatie. Het totale risicobedrag van ú 125.000 in het 

reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie Caberg-Malpertuis. 
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Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Caberg 

Malpertuis 

2.191.931 445.170 1.087.100 125.000 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Caberg Malpertuis -98.050 0 29.268 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan Caberg 

- Malpertuis ú 24.365. 

 

2.3.6 MALBERG HERSTRUCTURERING 

 

Projectgegevens 

Begin 2015 besloten de 

samenwerkende partijen (gemeente, 

woningcorporaties Servatius en 

Woonpunt en de particuliere 

ontwikkelaar AM) om de Grond-

exeploitatiemaatschappij (GEM) 

Malberg op te heffen. Partijen 

werken vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid aan kleinere 

ontwikkelingen. Met uitzondering van 

de locaties Busselruwe (Servatius) 

en Reinaartsingel (Woonpunt) zijn 

alle gronden van de GEM in 2015 

overgedragen aan de gemeente.  

 

Bij de opheffing van de GEM is afgesproken dat AM voor eigen rekening en risico maximaal 150 

grondgebonden koopwoningen ontwikkelt in Malberg. Hiervoor zijn de locaties Zouwdalveste 

(Musketruwe), Volkstuinen (Cijnsruwe) en Markus (Ponjaardruwe) aangewezen. Afgesproken is om de 

grondopbrengsten te delen door dezelfde vier partijen die het verlies hebben genomen. Alle overige niet 

ontwikkelde locaties gaan in de koelkast. Die terreinen zijn opgenomen in het regulier beheer van de 

gemeente.  

 

De grondgebonden koopwoningen op de locatie Zouwdalveste zijn door AM gerealiseerd. In 2018 zijn 

de resterende locaties Volkstuinen en Markus in volgorde omgewisseld. Beide locaties zijn in 2018 als 

rechtstreekse woonbestemming opgenomen in het herziene bestemmingsplan Maastricht Noordwest. 

Voor de overige locaties is de woonbestemming vervallen. In 2022 heeft AM op de Markuslocatie 30 

grondgebonden koopwoningen opgeleverd.   

 

Relevante besluiten / documenten 

- Raadsbesluit Vaststellen van het bestemmingsplan Maastricht Noordwest d.d. 29 mei 2018   

 

 

 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 29 

 

Actualisatie 2024  

¶ Voor de locatie Volkstuinen resteerde een beperkt programma van 16 woningen, met de afspraak 

om de mogelijkheid te onderzoeken om dit op een andere locatie te realiseren. Dit heeft niet geleid 

tot een nieuw concreet plan.  

¶ Gezien de afspraken uit 2015 komen de onderlinge verplichtingen per januari 2025 te vervallen. De 

grondexploitatie kan naar verwachting eind 2025 worden afgesloten.    

 

Risicoôs  

Binnen de afspraken uit 2015 met AM resteerde nog een beperkte claim van 16 woningen. Er is een 

klein risico dat Servatius en Woonpunt alsnog aanspraak zullen maken op de gemiste grondopbrengst.  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Geen verkoop laatste lokatie aan AM voor (max 16) resterende woningen, 

claim overige partners.  

 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de volledige risicoanalyse bedraagt ú 33.750 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Verder wordt uitgegaan van een planningshorizon tot en met 2025. In het reële 

scenario is er sprake van resultaat van ú 33.750 op eindwaarde en hierdoor is het totale risicobedrag 

voorzien binnen de grondexploitatie Malberg. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Malberg -269.484 505.734 270.000 33.750 33.088 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Malberg -8.430 33.088 170 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan Malberg  

ú 865. 
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2.3.7 WITTEVROUWENVELD ï ESSENTTERREIN  

 

Plangegevens 

Op basis van een gedateerd raamplan Wittevrouwenveld 

bestaat er een realisatieovereenkomst (2006) tussen de 

gemeente en Servatius voor in beginsel 93 appartementen 

op het voormalige Essentterrein. Servatius is sindsdien niet 

overgegaan tot realisering conform de overeenkomst cq in 

het daartoe overnemen van de gronden van de Gemeente 

 

Relevante besluiten 

2003  Raadsbesluit raamplan Wittevrouwenveld 

2006 Realisatieovereenkomst Gemeente - 

Servatius 

2017  Package-deal gemeente Maastricht - 

Servatius 

 

Sonderende overleggen met Avenue2 (plan Groene Loper) 

hebben niet geleid tot andere afspraken van partijen c.q. niet 

tot een alternatief plan. Wel is het inzicht ontstaan dat er 

geen programma ontwikkeld kan worden onder handhaving van de contractueel overeengekomen 

grondprijs. 

Met Servatius is in het kader van de herijking van de herontwikkeling (package deal corporaties 2017) 

overeengekomen dat het waarschijnlijke tekort op de grondprijs vereffend zal worden door Servatius en 

gemeente, ieder voor een gelijk deel.  

 

In relatie tot de realisering van een nieuw Kern Kind Centrum (KKC) de Groene Loper is in de 2e helft 

2019 onder procesregie van A2 projectorganisatie met gemeente, Kom Leren en omgeving een 

integrale visie ontwikkeld als óbeste planô. Dit plan behelst de herontwikkeling van de rijksmonumentale 

Theresiaschool tot een KKC, de opwaardering van het afgelegen Leeuwenparkje tot een levendig en 

opgeschaald park, de doorontwikkeling van het Trefcentrum, een sportvoorziening en een 

nieuwbouwplan voor het Essentterrein. De bouw van het nieuwe KKC is inmiddels gestart en opent 

volgens planning in 2026 haar deuren. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp van de 

nieuwe sportvoorziening. In het verlengde daarvan wordt de visie op het Leeuwenpark herzien zodat 

ook de openbare ruimte anticipeert op deze ontwikkelingen.  

 

De verder uitwerking van het bouwplan Essentterrein gebeurt op basis van de afspraken tussen 

Gemeente, Servatius waarbij bekeken wordt in hoeverre er mogelijkheden zijn met de 

gebiedsontwikkeling van de A2. 

 

Actualisatie 2024 

Het afgelopen jaar is aan de situatie rondom de planvorming hetzelfde gebleven. De overeenkomst met 

Servatius blijft onzeker, waarbij de afspraak over de grondprijs gestand wordt gedaan.  

 

In samenspraak met de betrokken partijen worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd over 

herindeling van de locatie. Bekeken wordt of met de ontwikkelaar tot afspraken gekomen kan worden 

over de invulling van het terrein met woningbouw. Als het lukt om met de ontwikkelaar tot afspraken te 

komen dient ook de afwikkeling van het project met Servatius te worden afgerond. Op dat moment wordt 

gekeken naar de mogelijkheden qua invulling / programma, waarbij ook de GREX geactualiseerd wordt 

c.q. opnieuw wordt opgesteld. Gezien de voorliggende afspraken wordt vooralsnog van een sluitende 
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GREX uitgegaan. De bestaande voorziening is opgehoogd in verband met hogere kosten sanering / 

sloop oliehuis. 

 

Toprisicoôs  

Voor dit plan is geen risico analyse gemaakt in verband met huidige situatie waarin onderzocht wordt in 

overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een nieuw programma. 

 

# Omschrijving risico  

1. Niet van toepassing  

 

Het totale risico voor dit plan wordt gezien bovenstaande vastgesteld op nihil. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie, rekening houdende met de 

voorziening Stedelijke Programmering. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

WVV 

Essentterrein 

2.386.042 996.458 2.082.500 PM 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

WVV Essentterrein -235.598 0 64.936 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Wittevrouwenveld-Essentterrein  ú 52.850. 
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2.3.8 HERONTWIKKELING A2 ï BOUWGRONDEXPLOITATIE 5 PLOTS (VML KPN-

LOCATIE) 

 

Plangegevens 

De plot is gelegen tussen de Noormannensingel en de Groene 

Loper enerzijds en de Professor Cobbenhagenstraat en de 

bouwplot ñsportveldenò van Avenue 2 / Ballast Nedam 

anderzijds. 

 

Op 15 december 2015 is voor de betreffende locatie met POM 

Vikingsite (samenwerking Ballast Nedam en het Belgische 

ViRiX) een koop- en verkoopovereenkomst gesloten. 

Tegelijkertijd is ook een ontwikkelovereenkomst gesloten. In 

deze ontwikkelovereenkomst is het gemeentelijk 

kostenverhaal meegenomen (deel anterieure overeenkomst) 

De helft van het kostenverhaal is bij ondertekening reeds 

betaald. De tweede helft wordt betaald bij ter inzage leggen 

van het bestemmingsplan.  

 

Relevante besluiten / documenten 

- Bestuursovereenkomst 2003 

- Collegebesluit inzake overeenkomst Van der Looy in 2006 

- Raadsbesluit 

- Vergunningverlening parkeergarage juni 2008; 

- Subsidieverlening ótijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2e trancheô, eind 2009; 

- Subsidievaststelling tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2e tranche, 2011 

- Collegebesluit 29.01.2013 ontbinding overeenkomst Van der Looy; 

- Collegebesluit Herontwikkeling KPN terrein binnen plan en programma de Groene Loper d.d. 

10.03.2015; 

- Koop / verkoopovereenkomst met POM Vikingsite d.d. 15.12.2015. 

 

Actualisatie 2024 

De POM Vikingsite is per 14 februari 2022 gewijzigd qua samenstelling. Ballast Nedam maakt geen 

onderdeel meer uit van de POM. ViRiX heeft overeenstemming met 3W die voor 25% aandeelhouder 

is geworden. Contractueel is de situatie ongewijzigd omdat de overeenkomsten zijn gesloten met de 

POM Vikingsite. Gemeentelijke gronden zijn nog niet geleverd.  

 

Ballast Nedam heeft in 2022 de ontwikkeling van de voormalige sportveldlocatie (benedenste gedeelte 

onder de grijze en blauwe strook; dit perceel valt binnen het A2 project) ter hand genomen. Planning is 

om in 2025 de hiervoor benodigde vergunningen aan te vragen en vervolgens te starten met de verkoop. 

Wanneer 70% verkocht is, wordt gestart met de bouw.  

Met Belgische ontwikkelaar ViRiX en 3W hebben we in 2022 en begin 2023 via werksessies 

afstemmingen plaatsgevonden over het te realiseren volume en programma op hun locatie. Momenteel 

is het op grond van een beheerverordening alleen mogelijk het oude KPN gebouw terug te bouwen. Het 

te realiseren volume en programma op de POM Vikingsite-locatie heeft een belangrijke relatie met de 

te realiseren bebouwing op de ñsportveldenlocatieò ten zuiden van het plangebied waarbij de James 

Wattstraat in oost-west richting door het plangebied wordt gerealiseerd. Ook bestaat een belangrijke 

stedenbouwkundige relatie met de mogelijke inpassing van de rechtbank en het openbaar ministerie op 

de naastgelegen locatie van het St. Maartenscollege waarvoor in 2023 een intentieovereenkomst is 

gesloten. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaren van 

de ñKPN-locatieò over de inpassing van de rechtbank op deze locatie. Dat is niet haalbaar gebleken. 
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Voor de herontwikkeling van de KPN-locatie is in 2024 een Masterplan voorgelegd door de 

ontwikkelende partijen. Momenteel wordt bekeken in hoeverre dit plan aansluit bij de gemeentelijke 

beleidskaders, waaronder het woonbeleid. De verschillende ontwikkelingen aan de westzijde van de 

groene loper ter hoogte van de KPN locatie worden momenteel in samenhang bekeken, zowel 

stedenbouwkundig alsook de effecten van de beoogde ontwikkelingen qua verkeersbelasting op de 

omliggende wegen. Naar verwachting worden hierover medio 2025 afspraken vastgelegd. Op dat 

moment moet de GREX geactualiseerd worden en moet bekeken worden hoe omgegaan wordt met de 

eerder voor het plangebied afgesloten overeenkomsten.  

 

Risicoôs 

Voor de strook tussen de voormalige sportveldlocatie en de voormalige KPN-locatie is  een 

geactualiseerde risicoanalyse opgesteld. Het voornaamste risico behelst de inzet van ambtelijke uren 

die wanneer het plan niet door mocht gaan, niet vergoed worden. In algemene zin dient, net als bij 

andere projecten, voor dit project rekening te worden gehouden met een risico rondom ñstikstofò evenals 

ñnetcongestieò. Dit zijn aandachtspunten in de planontwikkeling die in geheel Nederland aan de orde 

zijn.  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1.  BP-wijziging wordt niet vastgesteld  

 

Het totale risico voor het plan Herontwikkeling A2 Bouwgrondexploitatie plot (vml. KPN-locatie) bedraagt 

op basis van de risicoanalyse ú 16.500. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2022. Het reële scenario omvat een sluitende grondexploitatie. Deze grondexploitatie heeft 

per 31.12.2024 een boekwaarde van ú 87.155 negatief (meer gerealiseerde opbrengsten dan kosten). 

Nadat de grond juridisch is overgedragen aan de private partij kan het plan worden afgesloten. Het 

totale risicobedrag van ú 16.500 in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie A2-

BGE 5 plots. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

A2 ïBGE 5 

plots 

-87.155 455.483 368.328 16.500 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omdat er een koopovereenkomst is gesloten inzake de grondverkoop en het plan een negatieve 

boekwaarde heeft, waardoor er geen rentekosten zijn, is de enige actuele parameter voor de  

doorrekening van de scenarioôs de kostenindexering. Vandaar dat het worst case en best case 

scenario niet meer zijn doorgerekend. 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

Omdat er geen worst case scenario is doorgerekend, is er voor dit plan geen extra weerstandscapaciteit 

nodig. 
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2.3.9 WYCK - PALACE 

Plangegevens 

Het plan omvat de herontwikkeling van het gebied 

tussen de Wycker Brugstraat, Lage Barakken, 

Bourgognestraat en Wycker Grachtstraat met als 

programma: hotel, een ondergrondse parkeergarage, 7 

stadswoningen en een nieuwe openbare 

voetgangerszone. De oude cinema Palace maakt 

onderdeel uit van het plan. Door het toepassen van de 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), heeft de 

gemeente sinds 2001 nagenoeg alle benodigde panden 

in eigendom. Vanuit de overeenkomst tussen gemeente 

en de ontwikkelaar van het plan zijn de afgelopen jaren 

bepaalde óstappenô doorlopen met als doel om tot 

realisatie te komen. Na het onherroepelijk worden van 

het bestemmingsplan in 2024 speelt nu nog het 

onteigeningsdossier.   

Relevante besluiten/documenten 

15.03.2016 het collegebesluit tot het aangaan van een intentieovereenkomst met ontwikkelaar. 

24.04.2018 heeft het college ingestemd met het hotelconcept als passend binnen het hotelbeleid. 

17.12.2019 het collegebesluit tot het aangaan van een koop/verkoop overeenkomst tussen gemeente 

en ontwikkelaar. 

11.02.2020 heeft de raad aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de locatie 

Palace aan de ontwikkelaar. 

20.04.2021 vaststelling bestemmingsplan Palace-Wyck door de raad. 

28.02.2023 heeft de raad het herstelbesluit bestemmingsplan Palace-Wyck genomen. 

26.06.2024 uitspraak Raad van State, onherroepelijk bestemmingsplan Palace-Wyck. 

Actualisatie 2024 

In verband met de beroepsprocedure in het kader van het bestemmingsplan heeft op 22 maart 2024 

een hoorzitting plaatsgevonden bij de Raad van State (RvS). Op 26 juni 2024 heeft de RvS uitspraak 

gedaan, met als conclusie dat er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan. Een mijlpaal in 

dit langlopend dossier. In vervolg op deze uitspraak is in het kader van het onteigeningsdossier 

nogmaals een aanbod gedaan tot minnelijke verwerving van het pand aan de Bourgognestraat. De 

advocaat van de eigenaar heeft hierop een dusdanig tegenbod gedaan, waardoor er geen zicht is op 

overeenstemming en daardoor de procedure tot onteigening wordt vervolgd. Omdat het eerder door 

de Kroon genomen Koninklijk Besluit tot onteigening is komen te vervallen en er geen sprake is van 

minnelijke verwerving, is het nodig om de onteigeningsprocedure opnieuw te starten onder de nu 

geldende Omgevingswet. Sinds de Omgevingswet van kracht is, is het niet meer de Kroon die een 

perceel ter onteigening aanwijst, maar dient de gemeenteraad hiervoor een Onteigeningsbeschikking 

af te geven. Na advies ingewonnen te hebben bij het Kenniscentrum Onteigening is dit traject verder 

voorbereid. In mei 2025 wordt het onteigeningsvoorstel voorgelegd aan de raad. Daaropvolgend wordt 

het raadsbesluit ter bekrachtiging voorgelegd aan de bestuursrechter, dat besluit wordt eind 2025 

verwacht en is vatbaar voor beroep bij de RvS. Het is de verwachting dat de belanghebbenden hier 

gebruik van zullen maken. Parallel hieraan zal door de gemeente een verzoek aan de civiele rechter 

worden gedaan om alvast de schadeloosstelling vast te stellen. Hierdoor kan, direct aansluitend op de 

definitieve uitspraak van de bestuursrechter tot bekrachtiging van de onteigeningsbeschikking, de 

eigenaar schadeloos worden gesteld en de overdracht van het pand via de notaris in gang kan 
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worden gezet. Het komt erop neer dat de onteigeningsprocedure mede door de veranderde wet- en 

regelgeving voor nog meer vertraging zorgt. 

 

De voorbereiding van het bouwrijp maken van het plangebied wordt na het raadsbesluit over de 

onteigening weer opgepakt, met als doel te kunnen starten met slopen en saneren zodra de 

onteigeningsprocedure is afgerond. Ondertussen blijven er pogingen ondernomen worden om met de 

eigenaar van het pand aan de Bourgognestraat tot overeenstemming te komen. 

Na het raadsbesluit over de onteigening wordt de overeenkomst met de ontwikkelaar geactualiseerd. 

Dan worden maatafspraken gemaakt over het aanvragen van vergunningen (gemeente in verband 

met sloopwerken en ontwikkelaar in verband met nieuwbouw) en de planning tot en met realisatie van 

het plan.   

 

Planning 

Het voorstel tot het nemen van een onteigeningsbeschikking wordt in mei 2025 aan de raad 

voorgelegd, de bekrachtiging hiervan door de bestuursrechter wordt eind 2025 verwacht. Mocht 

beroep tegen dit besluit worden aangetekend, is het de inschatting dat de onteigeningsprocedure 

medio 2026 is afgerond. Dan kan in Q3/Q4 2026 worden gestart met het bouwrijp maken van het 

terrein en in het voorjaar 2027 worden gestart met de nieuwbouw. Het jaar 2025 zal in elk geval in het 

teken staan van de te volgen onteigeningsprocedure, met wellicht uitloop naar 2026. 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Kosten bouwrijp maken kunnen hoger uitvallen als gevolg van archeologie  

2 Plankosten vallen hoger uit (vertraging door procedures)   

3.  Kosten onteigening vallen hoger uit  

4.  Kosten civieltechnische werken vallen hoger uit  

5. Kosten sloop en bouwkundig herstel vallen hoger uit  

 

Het totale risico voor Oud Wyck Palace op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 184.869. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie per 31.12.2024 zoals deze is opgenomen 

in de jaarrekening 2024. Het reële scenario sluit per saldo met een resultaat van ú 0, rekening houdende 

met de verliesvoorziening. De gronduitgifte staat in dit scenario gepland voor het jaar 2026. Het totale 

risicobedrag in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie Palace. 

 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Wyck-Palace 1.509.015 3.485.984 4.600.000 184.869 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Wyck-Palace -354.605 0 119.406 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor het plan Wyck - Palace ú 43.826. 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 36 

 

2.3.10 AMBYERVELD 

 

Plangegevens 

Het plangebied Ambyerveld grenst aan de 

Molenweg (oostzijde), de Hagenstraat 

(zuidzijde), de achterzijde van de percelen aan 

de Ambyerstraat-Noord (westzijde) en de oprit 

naar het viaduct over de A79 (noordzijde). De 

gemeente ontwikkelt dit gebied samen met BPD. 

Het gebied biedt ruimte aan 35 vrijesector 

bouwkavels, 22 vrijesectorwoningen 

(ontwikkeling door BPD) en 2 superkavels voor 

woningen (landhuizen), allen in het topsegment. 

De verkoop van de eerste 26 bouwkavels is in het 

najaar van 2013 van start gegaan, in 2018 is de 

2e fase van 9 bouwkavels gestart en eind 2024 

zijn de 2 superkavels in verkoop gebracht. 

 

Relevante besluiten/documenten 

De grondexploitatie is op 24.01.2012 door de 

raad vastgesteld. Op 03.07.2012 heeft het 

college de exploitatieovereenkomst tussen de 

gemeente en BPD vastgesteld. Op 18.09.2012 

heeft de raad het nieuwe bestemmingsplan 

Ambyerveld vastgesteld. 

 

Actualisatie 2024 

Eind 2024 zijn alle vrijesector bouwkavels en woningen verkocht. Er zal nog 1 levering van een 

bouwkavel plaatsvinden in 2025. Levering vindt plaats uiterlijk binnen 6 weken na verkrijging van een 

bruikbare omgevingsvergunning. 

Ten behoeve van de voorbereiding van de uitgifte van de 2 superkavels zijn in 2024 nog diverse 

beleidsregels vertaald naar specifieke uitgiftevoorwaarden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een 

zelfbewoningsplicht van 3 jaar, worden de kavels Didam-proof aangeboden en moet gasloos gebouwd 

worden. De landhuizen krijgen de uitstraling van één architectonisch element, refererend aan de 

Limburgse (carré-)boerderij. 

Ook heeft, gezien de stikstofproblematiek, onderzoek plaatsgevonden naar de bouwmogelijkheden voor 

beide kavels. Het maximaal te bouwen aantal, resp. 5 en 7 woningen, zou mogelijk moeten zijn indien 

het overgrote deel met elektrisch materieel wordt uitgevoerd en lichte, prefab bouwsystemen worden 

toegepast. De betreffende wet- en regelgeving blijft echter sterk onderhevig aan verandering en is 

onvoorspelbaar. Bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een concreet bouwplan zal dan 

ook altijd een nieuw en actueel onderzoek nodig zijn. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat er geen 

verontreinigingen zijn aangetroffen. 

De superkavels zijn in 2024 getaxeerd en de ingeschakelde makelaar (raamovereenkomst) heeft in 

december 2024 de verkoop openbaar gemaakt. De superkavels worden openbaar verkocht middels 

inschrijving en zullen via de gebruikelijke kanalen worden gepubliceerd. Er kan per kavel of op beide 

kavels worden ingeschreven waarbij zal worden gegund op basis van de hoogste koopsom.  
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Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1. Tegenvallende grondopbrengst  

2. Vertraging of geen levering kavels a.g.v. stikstofproblematiek   

Het totale risico voor Ambyerveld op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 400.000.  

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitatie per 31.12.2024 zoals deze is opgenomen 

in de jaarrekening 2024. Het reële scenario sluit per saldo samen met de voorziening Stedelijke 

Programmering met een resultaat van ú 0. De gronduitgiften staan in dit scenario gepland voor 2025. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Ambyerveld 1.615.083 434.062 1.429.145 400.000 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Ambyerveld -46.737 0 19.131 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor het plan Ambyerveld ú 16.074.  
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2.3.11 TREGA 

 

Plangegevens 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college 

opdracht gegeven om voor het gebied van de voormalige 

fabrieksterreinen van Trega en Zinkwit een gebiedsvisie op 

te stellen. Samen met de perceeleigenaren en met 

Buurtnetwerk Limmel is er tot begin 2022 op transparante 

en participatieve manier samengewerkt om te komen tot 

een kwalitatieve en programmatische invulling die zoveel 

mogelijk recht doet aan de wensen van de betrokken 

belanghouders. Uitgangspunt was het streven naar een 

plan met zoveel als mogelijk een balans tussen 

meerwaarde voor de stad, voor de buurt en voor de locatie 

zelf.   

 

Doelstellingen raamwerk: 

- Verkeerskundige knelpunten oplossen 

- Versterken recreatieve routes 

- Verbinden Limmel met de Maas en met de stad 

 

Programma: 

Kavels voor bedrijvigheid,  

Relatie (binnen)stad, Beatrixhaven, Maas en Limmel 

Woningbouw 

 

Relevante besluiten/documenten 

Aangenomen raadsmotie 10-03-2021: eerst gebiedsvisie opstellen  

Periodiek raad geµnformeerd met RIBôs en presentaties  

Periodiek afstemming met Buurtnetwerk en belanghouders(draagvlak) 

Vastgestelde gebiedsvisie 12 juli 2022 + nieuw voorbereidingsbesluit 

Aankoop Tregaterrein (raadsbesluit 30 januari 2024, overdracht 8 februari 2024) 

Grondexploitatie totaal plangebied en contour eerste fase gebiedsontwikkeling (raadsbesluit 17 

december 2024) 

 

Actualisatie 2024 

Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie was er tot einde 2023 feitelijk sprake van een ópas op de 

plaatsô. Voornamelijk veroorzaakt door externe factoren als gestegen rente, fors hogere bouwkosten, 

afgenomen afzetkansen voor woningen en de complexiteit rondom stikstof. Een gefaseerde aanpak 

biedt weliswaar mogelijkheden, maar brengt ook planologische, juridische onzekerheden met zich mee. 

Gemeente heeft einde 2023 aangegeven bereid te zijn om het te koop aangeboden Tregaterrein aan te 

kopen. Na het positieve raadsbesluit van 30 januari 2024 is gemeente sinds 8 februari eigenaar van het 

ruim 10ha grote Tregaterrein. Hiermee is gemeente in positie om de doorontwikkeling onder eigen regie 

op te pakken én wordt het eerder ingediende plan voor grootschalige logistiek definitief afgewend. 

 

In 2024 is de voorbereiding voor de ontwikkeling van de eerste (deel)plannen samen met de 

gebiedspartners opgepakt. Op basis van een integrale aanpak is verder uitgewerkt hoe het best mogelijk 

onder andere verkaveling, woningtypes, beoogde doelgroepen en mobiliteitsaspecten vorm te geven 

en in te vullen opdat deze maximaal bijdragen aan de haalbaarheid van de eerste woningbouwplannen. 

De resultaten hiervan zijn vastgelegd als ruimtelijke en inhoudelijke contouren voor de eerste fase van 
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de gebiedsontwikkeling. Het gaat dan specifiek om het meest zuidelijk gelegen deel van het plangebied 

en omvat een programma van circa 600 woningen. Voorwaardelijk voor dit plangebied is dat de 

opwaardering en deels omlegging van de Borgharenweg, de afwaardering en deels onttrekking van de 

Willem Alexanderweg en de aanpassing van de verkeerssituatie rondom de Noorderbrug/ 

Borgharenweg vooruitlopend daarop worden uitgevoerd. In december 2024 heeft de gemeenteraad de 

grondexploitatie voor het totale plangebied vastgesteld. Tevens omvat het raadsbesluit een ruimtelijke, 

inhoudelijke en programmatische kadering van de eerste fase van de gebiedsontwikkeling. Binnen deze 

kaders heeft de raad het college gemandateerd om tenderprocedures uit te voeren voor de feitelijke 

ontwikkeling van woningbouwprojecten. Naar verwachting zal hiermee medio 2025 worden gestart. 

Gemeente zal zelf opdrachtgever blijven voor de aanleg van hoofdinfrastructuur en de groene wiggen.  

 

MIRT-subsidie 

Om de realisatie van het beoogde woningprogramma mogelijk te maken, is er een omvangrijke 

aanpassing en opwaardering van de hoofdinfrastructuur nodig. Hiervoor is er door het Rijk in december 

2023 een bijdrage uitgekeerd van ú 3.747.816,- excl. btw, onder voorwaarde dat er uiterlijk 2027 wordt 

gestart met mobiliteitsmaatregelen en de bouw van woningen. 

    

 
 

 

Risicoôs 

De vastgestelde grondexploitatie sluit met een neutraal resultaat. Daarbij wordt verondersteld dat er de 

komende jaren voldoende óstikstofruimteô is om aansluitende bouwfasen te realiseren. Hierbij zij 

opgemerkt dat met een verwachte uitvoeringsperiode van nog 7 tot 10 jaar niet kan worden uitgesloten 

dat externe factoren invloed kunnen hebben op de grondexploitatie. 

Met name onzekerheden qua toekomstige stikstofmogelijkheden brengen mogelijk risicoôs met zich 

mee. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voortgang van de planontwikkeling vertraagt, waardoor niet 
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kan worden voldaan aan de voorwaarde van de MIRT-subsidie om in 2027 te zijn gestart met het 

bouwen van woningen en daardoor mogelijk de subsidie (deels)moet worden gerestitueerd.  Evenmin 

kan worden gegarandeerd dat, bijvoorbeeld als gevolg van verder aangescherpte stikstofregelgeving, 

ook voor latere planfasen een woonbestemming kan worden verkregen. De specifieke situatie met 

betrekking tot de bodemgesteldheid en de hiermee verband houdende infrastructurele 

werkzaamheden, kan mogelijk leiden tot intensievere inzet van milieukundige begeleiding. Vanwege 

de complexe en gefaseerde inzet van juridisch-planologisch instrumentarium, is niet geheel uit te 

sluiten dat dit op onderdelen kan leiden tot bezwaren, vertraging, aanpassing van plannen of tot 

nadeelcompensatie. 

(Financi±le) risicoôs kunnen mogelijk worden beperkt door bijvoorbeeld het realiseren van tijdelijke 

functies op het terrein. Dit kan tevens leiden tot voordelen die bijdragen aan (sociale) veiligheid, 

meerwaarde kunnen hebben voor de stad en/of voor Limmel en ook in financiële zin bijdragen aan het 

beheersen van de rentelasten. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 

aanvullende bijdragen of subsidies (Rijk, Provincie) er nog kunnen worden aangetrokken. 

# Omschrijving risico  

1 Extra saneringskosten  

2 Mislopen MIRT-subsidie a.g.v. stikstofbeperkingen  

3 Extra kosten infrastructuur vanwege milieukundige begeleiding  

4 Risico marktontwikkeling/ afzetbaarheid  

5 Planologische risico´s  

Het totale risico voor TregaZinkwit op basis van de risico-ŀƴŀƭȅǎŜ ōŜŘǊŀŀƎǘ ϵ 7.737.658+PM. 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

In december 2024 is door de gemeenteraad een grondexploitatie vastgesteld die sluitend was. 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde versie hiervan. Doordat de omslagrente verlaagd is van 

1,25% naar 0,5%, en indexering van opbrengsten iets positiever wordt, sluit dit scenario met een positief 

resultaat van ú 4,3 mio op eindwaarde (ú 3,6 mio contante waarde). Hierdoor is het totale risicobedrag 

in het reële scenario niet volledig voorzien binnen de grondexploitatie Trega. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

TregaZinkwit 20.229.640 73.691.556 97.925.987 7.737.658 3.593.164 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

TregaZinkwit -30.904.621 3.593.164 7.923.533 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor het plan TregaZinkwit ú 8.543.033. 
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2.3.12 BEDRIJVENPARK MAASTRICHT - ZUID 

 

Plangegevens 

Het bedrijvenpark Maastricht Zuid is gelegen aan de Zuidkant 

van Maastricht. Het bedrijfsterrein is flexibel ingedeeld. De 

grondprijs varieert en is afhankelijk van de ligging. In 2008 is 

gesignaleerd dat er sprake was van tegenvallende 

afzetbaarheid van het bedrijventerrein als gevolg van de 

marktsituatie destijds. Hierop is toen geanticipeerd door de 

uitgiftetermijn te verlengen. In het Noordelijk en Zuidoostelijk 

plandeel zijn inmiddels alle kavels verkocht. 

 

Relevante besluiten / documenten 

04.03.1997, vaststelling grondexploitatie door de Raad. 

13.09.2005, kennisname van de uitgiftevoorwaarden en de 

stand van zaken realisatie bedrijventerrein, met tevens 

vaststelling van het beeldkwaliteitsplan door de Raad. 

19.03.2019 het Raadsbesluit ógeen bedenkingen tegen 

aankoop gronden van ontwikkelaar Pegasusô. 

 

Actualisatie 2024 

Het noordelijk en zuidoostelijk plandeel is uitverkocht. De totale voorraad nog te verkopen gronden (een 

deel van zuidelijk plandeel) bedraagt circa 13 hectare. Gelet op de nog te verkopen gronden én rekening 

houdend met het Buck-rapport is de uitgiftetermijn verlengd tot met 2033. De laatste jaren is gebleken 

dat de interesse voor bouwkavels toeneemt en was het de verwachting dat de verkoop vanaf zou 

aantrekken. Ondanks interesse vanuit de markt is er in 2024 geen bedrijfskavel verkocht, oorzaak 

hiervan is een combinatie van factoren. Onder andere de ligging tussen twee natuurgebieden 

(Pietersberg en Savelsbos) en dat in relatie tot de stikstofrichtlijnen. Daarnaast speelt hier het item 

netcongestie. Het is voor bedrijven de komende jaren niet mogelijk om een grootverbruik aansluiting te 

krijgen. Dit zorgt voor een rem op de verkoop. Om hier enige óbewegingô in te krijgen en daarbij tevens 

rekening houdend met de Didam-regels is er het voornemen om voor één specifiek plandeel 

verkoopcriteria vast te stellen. Het betreft een plandeel van 2,2 hectare waar maximaal vier kavels 

verkocht kunnen worden. Het wordt gezien een experiment waarbij de ómarktô wordt uitgedaagd om de 

wijze van bedrijfsvoering dusdanig aan te passen waardoor de items stroom en stikstof geen 

belemmering vormt om tot vergunning en realisatie te kunnen komen. In december 2024 heeft een 

uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof echter geleid tot het on hold zetten van deze pilot. De 

consequenties van deze uitspraak en de mogelijkheid om al dan niet tot vergunning te kunnen komen, 

wordt nader onderzocht. In de loop van 2025 zal blijken of de pilot alsnog doorgang kan vinden. Dit 

raakt ook een eventuele bedrijfsverplaatsing waardoor er elders in de stad ruimte beschikbaar kan 

komen. 

 

In het zuidelijk plandeel is een intentieovereenkomst afgesloten met een partij voor het afnemen van 

een bedrijfskavel van 4,9 hectare, maar ook hier spelen de items netcongestie en stikstof. 

 

Het is de verwachting dat het perceel ócoffeecornerô (zichtlocatie aan de Kºbbesweg) in de loop van 

2025 wordt teruggekocht door de gemeente. Tot aan het moment van teruglevering heeft dit perceel 

een belemmerende effect op de verkoop van de omliggende kavels. Dit bovenop de huidige stroom- en 

stikstofproblematiek. 
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In het kader van de veiligheid heeft in 2022 een eerste aanpassing plaatsgevonden van de kruising aan 

de Köbbesweg. Zodra zich meer bedrijven in het zuidelijk plandeel gaan vestigen, zal dit invloed hebben 

op de verkeersintensiteit. Er wordt rekening mee gehouden dat deze kruising op termijn grootschaliger 

aangepast moet worden. 

 

Risicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Stagnatie verkoop bedrijfskavels   

2 Stagnatie verkoop bedrijfskavels ivm reservering kavel coffeecorner   

 

Het totale risico voor Bedrijvenpark Maastricht Zuid op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 2.612.774. 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. In het reële scenario is sprake van een overschot op eindwaarde van ú 5.142.000 

en hierdoor is het totale risicobedrag voorzien binnen de grondexploitatie. Verder wordt uitgegaan van 

een planningshorizon tot en met 2033. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Bedrijventerrein 

Maastricht Zuid 

7.632.090 8.071.476 21.673.566 2.612.775 4.302.596 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case scenario Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Bedrijventerrein 

Maastricht Zuid 

-5.252.289 4.302.596 1.341.373 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid ú 1.906.705. 
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2.3.13 ZORGWONINGEN SCHARN 

 

Plangegevens 

Het plan omvat de herontwikkeling van de 

voormalige zwembadlocatie in Heer met 

als doel hier betaalbare zorgwoningen 

voor dementerende ouderen te realiseren. 

De locatie is in eigendom van de 

gemeente en ligt na de sloop van het 

zwembad en de kringloopwinkel al enkele 

jaren braak. Gezien de centrale ligging in 

Heer is deze locatie geschikt om een 

kleinschalig zorgcomplex te realiseren in 

combinatie met een openbaar park. 

De opzet is  de ontwikkeling van een 

kleinschalig zorgcomplex (maximaal 24 

units) in een groene omgeving. Onderdeel 

van de planontwikkeling is dan ook de 

aanleg van een openbaar park. Om deze 

totaalontwikkeling mogelijk te maken 

moeten de  huidige tijdelijke 

parkeerplaatsen van de voetbalclub RKSV 

verplaatst worden. Dit kan naar het 

zuidelijk gelegen gemeentelijk terrein 

grenzend aan de Akersteenweg, zie foto. 

 

Relevante besluiten/documenten 

Het college heeft op 15 december 2020 onder voorwaarden ingestemd met de herontwikkeling van de 

voormalige zwembadlocatie in Heer en met de start van een aanbestedingsprocedure voor de uitgifte 

van de grond. Hiermee t wordt invulling gegeven aan de opgave van de gemeenteraad om betaalbare 

zorgwoningen voor de specifieke doelgroep dementerende ouderen in Maastricht te realiseren 

(Woonprogrammering Maastricht en Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg). De raad is op 15 december 

van genoemd collegebesluit op de hoogte gesteld via een raadsinformatiebrief. 

De aanbestedingsprocedure is beëindigd vanwege gebrek aan concurrentie. De raad is hiervan op 20 

september 2021 via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. In december 2021 is de raad via 

een raadinformatiebrief geïnformeerd over de wijze waarop het project wordt voortgezet. In juni 2023 is 

de raad geïnformeerd over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan, de aanbesteding en 

de communicatie met de omgeving. De raad heeft het bestemmingsplan in november 2023 vastgesteld 

en dit plan is in januari 2024 onherroepelijk geworden. 

 

Stand van zaken 

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de aanbestedingsprocedure gestart voor de 

verkoop van de grond. Begin februari 2025 heeft de gunning plaatsgevonden.  

Afhankelijk van het al dan niet indienen van bezwaren is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 

2026 gestart kan worden met de bouw. Van belang is dat dan de huidige parkeerplaatsen voor de 

voetbalclub verplaatst zijn. De aanleg van de vervangende parkeerplaatsen wordt door de gemeente 

gedaan en hiervoor wordt uiteraard een aanbesteding gedaan. De aanleg van het park wordt opgepakt 

zodra de bouw gereed is, ook de aanleg van het park wordt door de gemeente uitgevoerd.   

 

Voorlopige planning 
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Q1 ondertekening overeenkomst 

Q3 ontvankelijke aanvraag bouwvergunning 

Q 4 onherroepelijke vergunning als er geen bezwaren komen en aanleg parkeerplaatsen gereed 

Q 1 2026 start bouw  

Q 2 2027 Bouw gereed  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Hogere kosten voor de aanleg van de infrastructuur.  

 

Het totale risico voor Scharn Zorgcomplex op basis van de risicoanalyse bedraagt 50.000. 

 

Stand van zaken financieel 

 

Grondexploitatie / reële scenario 

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat voor dit plan een sluitende grondexploitatie. De uitgifte van 

het bouwterreinen is voorzien in 2025. 

Het totale risicobedrag van ú 50.000 in het reële scenario is niet voorzien binnen de grondexploitatie. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Zorgwoningen 

Scharn 

212.825 499.674 712.500 50.000 0 

 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Zorgwoningen Scharn -62.251 0 53.883 

 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan 

Zorgwoningen Scharn ú 14.417. 
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2.3.14 DNO SEVERENSTRAAT 18 

 

Plangegevens 

Het gebied is gelegen aan de 

Severenstraat, naast het eindpunt aan de 

Noordzijde van de Groene Loper.  

 

Het gebied is in 2024 verworven door de 

Gemeente Maastricht. Het project kent een 

lange geschiedenis. Zo is deze locatie, na 

een zorgvuldige zoektocht aangewezen als 

enige geschikte locatie en is er een 

haalbaarheidsstudie in 2024 afgerond. De 

haalbaarheidsstudie is gericht uitgevoerd 

naar de juridische, financiële, technische en 

functionele aspecten van de locatie. Uit de 

haalbaarheidsstudie wordt geconcludeerd 

dat het realiseren van een dag- en 

nachtopvang en social hostel op 

voornoemde locatie ruimtelijk haalbaar is 

en blijkt dat deze locatie geschikt is binnen 

de kaders zoals deze door de raad zijn 

aangegeven. In de eerste twee maanden 

van 2025 worden de sloopwerkzaamheden 

van het voormalige schoolgebouw en het bouwrijp maken van het terrein afgerond. 

Parallel aan dit traject wordt de aanbesteding ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de 

DNO-SH voorbereid en uitgezet. De aanbestedingsprocedure betreft de erfpachtuitgifte van grond voor 

de herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie in Amby, de realisatie en het beheer en 

onderhoud van veertig (40) betaalbare zorgeenheden voor de bewoners van de dag- en nachtopvang 

en van het social hostel.  

 

Relevante besluiten/ documenten 

¶ Reserveren Severenstraat 18 als beoogde locatie voor de Dag- en nachtopvang/Social 

Hostel, d.d. 31-01-2023; 

¶ Intentieovereenkomst Haalbaarheidsonderzoek Severenstraat 18 d.d. 20-04-2023; 

¶ Collegenota ñVaststellen haalbaarheidsonderzoek Severenstraat 18 en grondexploitatie 

inzake realisatie dag- en nacht(crisis)opvang en Social Hostel op deze locatie.ò  d.d. 07-05-

2024; 

¶ Collegebesluit óRaadsvoorstel 36-2024 Vaststelling grondexploitatie t.b.v. dag- en 

nachtopvang en social hostel aan Severenstraat 18ô, d.d. 14-05-2024; 

¶ Raadsbesluit óVaststellen grondexploitatie t.b.v. dag- en nachtopvang en social hostel aan 

Severenstraat 18ô d.d. 18-06-2024. 

 

Actualisatie 2024 

In 2024 is gewerkt naar het Raadsbesluit óVaststellen grondexploitatie t.b.v. dag- en nachtopvang en 

social hostel aan Severenstraat 18ô d.d. 18-06-2024.  

In het raadsvoorstel zijn de drie varianten uit de financiële en juridische haalbaarheidsanalyse toegelicht 

en is de grondexploitatie van de meest wenselijke variant ñuitgifte in erfpachtò vastgesteld.  
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Hiermee wordt ook de meeste grip gehouden op de invulling van het kaderstellende regionale 

beleidsplan Zicht Op Thuis (ZOT) en aan de wettelijke verplichting die ten grondslag ligt aan de opvang 

van kwetsbare dak- en/of thuisloze burgers. 

 

Ook zijn er een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten waarmee rekening gehouden moet worden, 

namelijk de mogelijkheid om een begin te maken met de visie van het Buitengoed Geul & Maas 

betreffende het herstel van de zichtas lopende van de Severenstraat tot aan Huis Severen. 

 

In december 2024 is gestart met de sloopwerkzaamheden van het voormalige schoolgebouw op de 

betreffende locatie en het bouwrijp maken van deze locatie.  

 

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de 

DNO ï Social Hostel. Naar verwachting wordt de aanmeldingsfase halverwege maart gepubliceerd en 

zal de inschrijvingsfase half mei beginnen. Definitieve gunning vindt naar verwachting half augustus 

plaats. De verwachte uitgifte d.m.v. erfpacht van het bouwrijpe terrein is oktober 2025.  

 

Toprisicoôs 

1. Niet succesvol doorlopen aanbestedingstraject 
Indien er na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure geen overeenkomst getekend kan worden 

met een geselecteerde partij, omdat er geen winnaar uit de procedure volgt, dan spreken we van een 

niet succesvol doorlopen aanbestedingstraject. Er kan dan mogelijk worden overgestapt naar een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of er dient een nieuw raadsvoorstel te 

worden voorbereid met wezenlijk andere uitgangspunten. De hiermee gemoeide (interne) kosten zijn 

nu niet voorzien. 

 

2. Realisatie DNO-SH financieel niet haalbaar  

Ook de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling en realisatie van de dag- en nachtvang met een 

social hostel zal uit de aanbestedingsprocedure moeten blijken. Om dit risico te mitigeren wordt 

onderzocht welke contractduur voor de erfpachtconstructie kan worden gehanteerd. 

 

3. Vertraging in realisatie DNO-SH 

Door een andere invulling dan de voorkeursvariant uit de haalbaarheidsstudie dient een planologische 

procedure gevolg te worden met als resultaat vertraging in de uiteindelijke realisatie van de DNO-SH.  

 

4. Stikstofbeperkingen 

Vanwege de ligging van het plangebied kunnen met name de bouwwerkzaamheden resulteren in een 

depositiebijdrage op een nabijgelegen Natura-2000 gebied. Negatieve ecologische effecten zijn daarom 

op voorhand niet uit te sluiten waardoor mogelijk een vergunning benodigd is in het kader van de 

Omgevingswet. Bij nieuwbouwwerkzaamheden is het daarom wenselijk om zoveel als mogelijk te 

prefabriceren. In de gebruiksfase wordt geen negatieve depositiebijdrage verwacht vanwege de 

beperkte toename in verkeersbewegingen. De verwachting is dat er per werkdag maximaal 3 personen 

met een voertuig op deze locatie aanwezig zullen zijn. De bewonersdoelgroep betreft dak- en thuisloze 

mensen en/ of mensen die begeleiding nodig hebben om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen wonen. 

Van beide doelgroepen wordt verwacht dat deze niet in het bezit zijn van een voertuig. 

 

5. Netcongestie 

Vanwege het overbelaste elektriciteitsnetwerk kan het zijn dat de dag- en nachtopvang met het social 

hostel na realisatie niet kan worden voorzien van de benodigde capaciteit. Er zijn een aantal mogelijke 

varianten die de ontwikkelende partij kan gebruiken als uitgangspunt voor de energielevering: 
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¶ Er wordt onderzocht of de DNO en het SH één hoofdaansluiting en een nevenaansluiting 

kunnen krijgen met een capaciteit van 2x3x80A. Aansluitend dient een oplaadbare accu 

geplaatst te worden om de benodigde capaciteit gegarandeerd te kunnen leveren; 

¶ Het perceel is op dit moment voorzien van een gasaansluiting. Het gebouw kan probleemloos 

worden aangesloten op een grootverbruik gasaansluiting. Gemeente Maastricht heeft als 

doelstelling om de wijk Amby in 2036 aardgasvrij te hebben. De ontwikkelende partij zal bij het 

ontwerp en de realisatie in dit geval moeten uitgaan van vervanging van de installatie na circa 

10 jaar. Tevens dient de ontwikkelende partij als gevolg hiervan het uitgangspunt te hanteren 

dat warmtedistributie en opwekking probleemloos moet kunnen overgaan van gas naar 

elektriciteit. 

 

# Omschrijving risico  

1 Niet succesvol doorlopen aanbestedingstraject  

2 Realisatie DNO-SH financieel niet haalbaar   

3 Vertraging in realisatie DNO-SH  

4 Stikstofbeperkingen  

5 Netcongestie  

 

Stand van zaken financieel  
 
Grondexploitatie/ reële scenario  

Het reële scenario betreft de geactualiseerde grondexploitaties zoals deze is opgenomen in de 

jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat voor het plan een sluitende grondexploitatie. De uitgifte 

van het bouwrijpe terrein is voorzien in 2025.  

Het totale risicobedrag van ú 66.500 + PM in het reële scenario is niet voorzien binnen de 

grondexploitatie DNO-SH. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

DNO-SH 883.336 205.527 1.174.020 66.500 81.850 

Doorrekening overige scenarioôs 

Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

DNO-SH -42.066 81.850 31.528 

Bepalen benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025 bedraagt voor de gemeente voor het plan DNO-SH 

ú 22.121.  
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2.4 Resultaten en conclusies 

 

2.4.1  RESULTATEN 

 

In onderstaande tabel worden de totalen gepresenteerd van de plannen bouwgrond in exploitatie. 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

reële scenario 

(CW) 

Geusselt 3.204.793 15.136.128 9.563.921 574.150 0 

Randwyck Noord 864.781 4.500.719 5.365.500 451.780                       0 

Herontwikkeling Keurmeestersplein 

Belfort 

331.089 1.623.890 1.954.979 290.000 0 

Brusselsepoort - winkelcentrum 103.842 91.159 75.000 25.000 0 

Caberg - Malpertuis 2.191.931 445.170 1.087.100 125.000 0 

Malberg ï Herstructurering -269.484 505.734 270.000 33.750 33.088 

Wittevrouwenveld - Essentterrein 2.386.042 996.458 2.082.500 0 0 

Herontwikkeling A2 ï 

bouwgrondexploitatie 5 plots 

-87.155 455.483 368.328 16.500 0 

Wyck - Palace 1.509.015 3.485.984 4.600.000 184.869 0 

Ambyerveld 1.615.083 434.061 1.429.145 400.000 0 

Trega 20.229.640 73.691.556 97.925.987 7.737.658 3.593.164 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid 7.632.090 8.071.476 21.673.566 2.612.775 4.302.596 

Zorgwoningen Scharn 212.825 499.674 712.500 50.000 0 

DNO Severenstraat 18 883.336 205.527 1.174.020 66.500 81.850 

TOTAAL 40.807.827 110.143.019 148.282.546 12.567.982 + PM 8.010.698 

 

De bij bovenstaande grondexploitaties behorende project specifieke risicoôs (Re±el Scenario Risico) 

mogen conform BBV-voorschriften niet in de hercalculaties verwerkt worden middels een post 

onvoorzien, maar dienen apart inzichtelijk gemaakt te worden. Derhalve is de kolom ñstelpost 

onvoorzienò bij alle grondexploitaties ú 0. 

 

De hercalculaties uit de jaarrekening 2024 laten een geprognosticeerd resultaat zien van ú 9,5 mln. 

positief (ú 8,0 mln. contante waarde). Terughoudendheid bij dit resultaat is echter gewenst. Genoemd 

geprognosticeerd resultaat betreft de verwachte winst op de projecten/grondexploitaties 

Bedrijventerrein Maastricht Zuid, Malberg-herstructurering en Trega. De verwachte resultaten op deze 

projecten dienen bezien te worden in relatie tot de bij deze projecten behorende project specifieke 

risicoôs (Re±el Scenario Risico).  

 

Op basis van bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat het totaal aan project specifieke 

risicoôs ú 12,6 mln. bedraagt. Hiervan heeft afgerond ú 10,5 mln. betrekking op de projecten 

Bedrijventerrein Maastricht Zuid, TregaZinkwit, Malberg-herstructurering en DNO Severenstraat 18, 

waar sprake is van voldoende geprognosticeerd resultaat. Bij de overige projecten is er voor een bedrag 

van ú 2,1 mln. project specifieke risicoôs welke niet kunnen worden opgevangen binnen de 

grondexploitaties.  

Voor de berekening van het weerstandsvermogen wordt een bedrag meegenomen van ú 12,6 mln. 

(Reëel Scenario Risico) minus ú 8,0 mln. (Resultaat Re±el Scenario) = ú 4,6 mln.  
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Omschrijving Resultaat worst 

case scenario 

Resultaat reëel 

scenario 

Resultaat best 

case scenario 

Geusselt -1.555.740 0 961.568 

Randwyck Noord -849.513 0 369.947 

Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort -137.144 0 91.980 

Brusselsepoort ï winkelcentrum -2.209 0 937 

Caberg ï Malpertuis -92.395 0 29.268 

Malberg ï Herstructurering -8.430 33.088 170 

Wittevrouwenveld ï Essentterrein -235.598 0 64.936 

A2 ï bouwgrondexploitatie 5 plots 0 0 0 

Wyck ï Palace -354.605 0 119.406 

Ambyerveld -46.737 0 19.131 

Trega -30.904.621 3.593.164 7.923.533 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid -5.252.289 4.302.596 1.341.373 

Zorgwoningen Scharn -62.251 0 53.883 

DNO Severenstraat 18 -42.066 81.850 31.528 

TOTAAL -39.543.598 8.010.698 11.007.660 

 

Het worst case scenario BIE in de MPGV 2023 bedroeg ú 7,3 mln. negatief. In de MPGV 2024 neemt 

dit bedrag toe tot ú 39,5 mln. negatief. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de in 2024 

vastgestelde grondeploitatie Trega ( worst case -30,9 mln.).  

 

Verder wordt de toename van het resultaat worst case scenario per saldo veroorzaakt door lagere 

negatieve resultaten voor onder andere Geusselt (+0,5 mln.), Herontwikkeling Keurmeestersplein (+0,4 

mln. en Randwyck Noord (+0,2 mln.) en hogere negatieve resultaten voor onder andere Bedrijvenpark 

Maastricht Zuid (-3,0 mln.) en Ambyerveld (-0,2 mln.). 

 

In onderstaande tabel is de benodigde weerstandscapaciteit, op basis van het worst case scenario 

(inclusief risicofactor), plannen bouwgrond in exploitatie aangegeven (negatief bedrag is een tekort). 

 

Omschrijving Benodigde 

weerstandscapaciteit  

per 01.01.2025 

Benodigde 

weerstandscapaciteit 

per 01.01.2024 

Geusselt -432.208 -616.217 

Randwyck Noord -243.312 -365.190 

Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort -51.685 -212.154 

Brusselsepoort - winkelcentrum -659 -14.088 

Caberg - Malpertuis -24.365 -81.058 

Malberg ï Herstructurering -865 -7.845 

Wittevrouwenveld - Essentterrein -52.850 -52.092 

A2 ï bouwgrondexploitatie 5 plots 0  0 

Wyck - Palace -43.826 -127.329 

Ambyerveld -16.074 -61.233 

Trega -8.543.033  Nvt 

Bedrijvenpark Maastricht Zuid -1.906.705 -1.754.770 

Zorgwoningen Scharn -14.417 -31.061 

DNO Severenstraat 18 -22.121  Nvt 

TOTAAL benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. 

worst case scenario en wegingsfactor 

-11.352.120 -3.323.037 
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De totaal benodigde weerstandscapaciteit van de plannen bouwgrond in exploitatie bedraagt: 

       MPGV 2024  MPGV 2023 

- Doorrekening reële scenario   ú   4.557.284 -/-  ú 1.411.068 -/- 

- Doorrekening worst case scenario  ú 11.352.120 -/-  ú 3.323.037 -/- 

Totaal benodigde weerstandscapaciteit   ú 15.909.404 -/-  ú 4.734.105 -/- 

 

De resultaten van het reële scenario zijn in de MPGV 2024 fors gestegen (circa ú 4,8 mln.) ten opzichte 

van de resultaten van de MPGV 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van het positieve 

resultaat reëel scenario BT Maastricht Zuid ú 1,1 mln. en het resultaat van de Trega ú 3,6 mln. welke 

met ingang van 2024 nieuw is opgenomeneen in de MPGV. Rekening houdende met de reele scenario 

risicoôs ad ú 12,57 mln. bedraagt de doorrekening van het re±le scenario per saldo ú 8,01 mln. (Resultaat 

Re±el Scenario) minus ú 12,57 mln. (Reëel Scenario Risico) = -/- ú 4,56 mln. De doorrekening van het 

worst case scenario bedraagt ú 11,35 mln. 

 

De totaal benodigde weerstandscapaciteit BIE in de MPGV 2023 bedroeg ú 4,73 mln. In de MPGV 2024 

is dit aanzienlijk hoger (ú 15,9 mln.) 

 

De doorrekening van het worst case scenario inclusief risicofactor laat in 2024 een stijging zien ten 

opzichte van 2023 ad. ú 8.029.083. Dit heeft voornamelijk te maken met toename door het toevoegen 

van de grondexploitatie Trega (ú 8,5 mln.). Daarnaast is er sprake van een afname van het worst case 

scenario bij Geusselt (ú 0,2 mln.), Randwyck Noord (ú 0,1 mln.), herontwikkeling Keurmeestersplein 

(0,1 mln.) en Bedrijvenpark Maastricht Zuid (ú 0,1 mln.) als gevolg van met name de lagere rente. 

 

2.4.2  Trends en aandachtspunten 

 

Uit de risicoanalyses van de plannen bouwgrond in exploitatie (BIE) blijken een aantal risicoôs bij 

meerdere plannen voor te komen, zogenaamde trends of aandachtspunten. Een aantal van deze trends 

betreffen: 

1. Het uitgifterisico / afzetrisico 

2. Planvertraging 

3. De mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en begeleidingskosten 

4. De mogelijke overschrijdingen van de kosten bouwrijp maken 

 

Ad 1 Het uitgifterisico / afzetrisico wordt bij vaststelling van de grondexploitatie in de tijd weggezet. 

Het (gedeeltelijk) niet uitgeven van bouwrijpe gronden (woningbouw, kantoren en bedrijven) dan wel 

een vertraging van de uitgifte heeft nadelige gevolgen voor de betreffende grondexploitatie. Met 

betrekking tot de woningbouwgronden in Maastricht is de laatste jaren een positieve groei te zien die 

ondanks de Corona pandemie heeft doorgezet. In Maastricht is op dit moment geen vraag naar 

bouwgrond ten behoeve van ontwikkeling kantoorlocaties. Identiek aan 2021 en 2022 zijn ook in 2023 

geen bouwgronden ten behoeve van kantoorontwikkeling door de gemeente Maastricht verkocht. 

Tijdens de Corona pandemie moesten veel mensen verplicht thuiswerken. Door de ervaringen 

opgedaan tijdens de pandemie zijn zowel werkgevers als werknemers overtuigd geraakt dat 

(gedeeltelijk) thuiswerken goed mogelijk is en heeft thuiswerken inmiddels dan ook een vaste plek 

gekregen. Dit heeft ook gevolgen voor de bezetting/leegstand van de bestaande kantorencomplexen 

en dus ook gevolgen hebben voor de vraag naar bouwgrond voor kantoren nieuwbouw. 

 

Met betrekking tot de uitgifte van bouwgronden ten behoeve bedrijventerreinen is er de laatste jaren 

sprake van een toenemende interesse. Op bedrijvenpark Maastricht Zuid heeft dit in 2019 geleid tot een 

bouwgrondtransactie ter grootte van in totaal 4 ha. In 2020 heeft echter geen verkoop plaatsgevonden 

terwijl in 2021 tot dusverre één bouwkavel ter grootte van 2.255 m2 is verkocht. Gedurende 2022 tot en 

met 2024 is er geen bouwkavel verkocht. De voorraad bedrijventerreinen in Maastricht is schaars. De 
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beoordeling van marktinitiatieven vindt mede plaats op basis van de gemeentelijke beleidskaders 

(ruimtevraag, aantal arbeidsplaatsen, milieucategorie etc.). Momenteel resteert er op Bedrijvenpark 

Maastricht Zuid nog een vrije voorraad van circa 13 ha. 

Tot slot wordt vermeld dat op Bedrijventerrein Hazendans slechts een beperkte voorraad beschikbaar 

is. Het uitgifterisico / afzetrisico blijft de komende jaren een aandachtspunt.  

 

Ad 2  Planvertraging. Bij de vaststelling van de grondexploitatie wordt een verwachte planning 

aangegeven van de realisatietijd van het plan. Op basis van deze tijdsduur worden kosten en baten 

ingeschat. Bij vertraging van het plan, kan dit tot extra kosten (als gevolg van fasering, loon- en 

prijsstijgingen) of minder inkomsten (bijvoorbeeld het niet kunnen voldoen aan subsidievoorwaarden in 

tijd) leiden. Ook kunnen inkomsten later worden gerealiseerd, wat extra rentekosten tot gevolg kan 

hebben. Planvertraging is ook een factor bij de risicoôs ad 1, 3 en 4. Dit risico is vooraf moeilijk in te 

schatten, maar een niet te krappe / optimistische planning is een goede beheersmaatregel.  

 

Ad 3  Advies- en begeleidingskosten worden geraamd bij vaststelling van de grondexploitatie. Bij 

een aantal plannen is het noodzaak om de raming van deze kosten jaarlijks bij te stellen. Het betreft 

hierbij bijna altijd negatieve bijstellingen, dus een verhoging van de post advies- en begeleidingskosten. 

Dit vraagt natuurlijk om een goede planning en raming van personele inzet. Met ingang van april 2017 

is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan in werking. Het toepassen van deze regeling is 

alleen verplicht bij het opstellen van exploitatieplannen, maar kan als hulpmiddel dienen voor het 

bepalen van de (interne) advies- en begeleidingskosten bij nieuw vast te stellen grondexploitaties. Toch 

kan het nog voorkomen dat een overschrijding van deze kosten aan de orde is. Deze overschrijding kan 

een aantal oorzaken hebben: 

¶ Zo kunnen plannen een langere doorlooptijd hebben dan gepland bijvoorbeeld door een vertraging 

in de uitgifte, uitstel van werkzaamheden, functiewijziging van programma. 

¶ Ook kan, bijvoorbeeld door complicaties of onverwachte omstandigheden tijdens de voorbereiding 

en / of uitvoering, extra mankracht gewenst zijn. 

¶ Om tot vaststelling van plannen te komen worden niet op voorhand alle scenarioôs doorgerekend. 

De negatieve scenarioôs blijven daardoor onderbelicht. 

¶ De complexiteit van de planontwikkeling vraagt een steeds grotere deskundigheid van medewerkers 

en organisatie. Hier ligt een ontwikkelpunt in de vorm van constante bijscholing en ontwikkeling van 

personeel. 

¶ Burgerparticipatie speelt steeds een grotere rol in de planontwikkeling met extra personele inzet tot 

gevolg. 

¶ De toenemende onzekerheid omtrent de realisatie van projecten, evenals de terugtrekkende 

bewegingen die de marktpartijen maken of het verkopen van eigendommen door marktpartijen 

vragen om meer controle en verantwoording vanuit de gemeente, evenals extra personele inzet.  

De ramingen van advies- en begeleidingskosten blijven een aandachtspunt. 

 

Ad 4  Kosten voor bouwrijp maken worden, net als advies- en begeleidingskosten, geraamd bij 

vaststelling van de grondexploitatie. Ook hier blijkt dat bij meerdere plannen de geraamde kosten 

worden overschreden. Oorzaken hiervan kunnen zijn: 

¶ Geen (afdoende) bodemonderzoek voor vaststelling grondexploitatie; 

¶ Aannemers die bij inschrijvingen voor werken constant de grenzen opzoeken en een lage 

inschrijfprijs weten te compenseren met meerwerk tegen hogere verrekenprijzen; 

¶ Niet voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld het vinden van oude olietanks, 

asbesthoudende buizen of explosieven in de grond, bestaande openbare ruimte die gebreken 

vertoond etc.); 

¶ Scopewijzigingen tijdens de uitvoeringsfase; 

¶ Vertraging of fasering als gevolg van vertraging in de uitgifte; 
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¶ Tegenvallende aanbesteding en/of (extreme) kostenindexering; 

¶ Het niet halen van de planning afzet woningen kan kostenverhogend werken bij reeds gegunde 

projecten. 
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3. PRIVATE INITIATIEVEN 

 

3.1  Inleiding 

 

Korte beschrijving 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. Deze wet kent nog altijd de twee 

typen overeenkomsten over het kostenverhaal zoals we deze kenden onder de grondexploitatiewet: 

anterieure en posterieure overeenkomsten. 

 

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van een project, voordat een 

omgevingsplan is gewijzigd, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 

is afgegeven of een projectbesluit is genomen. Bij een anterieure overeenkomst hebben partijen veel 

onderhandelingsruimte en zijn niet gebonden aan het publiekrechtelijk kader.  

 

Posterieure overeenkomsten worden gesloten nadat een omgevingsplan is gewijzigd, een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is afgegeven of een projectbesluit 

is genomen. Bij deze overeenkomsten is de bewegingsruimte veel kleiner en mogen de gemaakte 

afspraken niet afwijken van de reeds vastgestelde kostenverhaalsregels of kostenverhaalsvoorschriften. 

De gemeente Maastricht heeft tot dusver alleen anterieure overeenkomsten gesloten met particuliere 

grondeigenaren.  

 

Binnen het faciliterend grondbeleid zijn er twee classificaties, private initiatieven met een getekende 

anterieure overeenkomst (paragraaf 3.3) en private initiatieven zonder een getekende anterieure 

overeenkomst (paragraaf 3.4). 

 

3.2  Uitgangspunten 

 

Voor de private initiatieven met anterieure overeenkomst is geen risicoanalyse uitgevoerd. Bij het 

tekenen van de overeenkomst wordt ook (een deel van) de exploitatiebijdrage voldaan, waardoor het 

financieel risico voor de gemeente zeer gering is. Er heeft geen scenariodoorrekening plaatsgevonden. 

Voor de private initiatieven met anterieure overeenkomst is alleen een reëel scenario opgesteld, zijnde 

de planexploitatie zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2024. 

Voor de private initiatieven zonder anterieure overeenkomst is ook geen risicoanalyse uitgevoerd en 

heeft geen scenariodoorrekening plaatsgevonden. Voor de private initiatieven zonder anterieure 

overeenkomst wordt de actuele stand per ultimo 2024 weergegeven. 
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3.3  Private initiatieven met anterieure overeenkomst 

3.3.1 KOMMELKWARTIER - KLEVARIE 

 

Ontwikkeling Klevarieterrein (het voormalige terrein van het 

herstellingsoord Klevarie), thans bekend als ñPolverparkò. 

Zodra het plan volledig is opgeleverd, neemt de gemeente 

Maastricht het eigenaarschap en beheer van de openbare 

ruimte over. 

 

Relevante besluiten/documenten 

In 2011 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen 

Stichting Vivre (nu Envida) en de gemeente inzake de 

herontwikkeling van het Klevarieterrein. 

In juni 2017 heeft het College van Burgemeester en 

Wethouders ingestemd met een actualisering van de 

exploitatieovereenkomst Klevarie en daarvoor de kaders 

vastgesteld. Binnen deze kaders is in 2018 een 

aanvullende overeenkomst gesloten tussen terreineigenaar 

Envida, ontwikkelaar Van Wijnen en de gemeente. De 

actualisering van de overeenkomst Klevarie ziet met name 

op het programma van grondgebonden en gestapelde 

woningen en een aantal zorgwoningen. Daarnaast zijn er 

ook afspraken gemaakt over de kwaliteit en overdracht van de openbare ruimte. 

 

In oktober 2020 is middels een raadsbesluit het bestemmingsplan Klevarie 2020 gewijzigd vastgesteld. 

De wijziging heeft betrekking op het actualiseren van de verdeling tussen het aantal gestapelde en het 

aantal grondgebonden woningen en het toevoegen van 11 extra zorgwoningen. 

  

Het (woon)programma is inmiddels gerealiseerd en ook de openbare ruimte is in opdracht van de 

ontwikkelaar ingericht.  

 

Actualisatie 2024 

Voor de nieuw ingerichte openbare ruimte heeft een eerste oplevering plaatsgevonden. Omdat nog niet 

alle verbeterpunten zijn uitgevoerd, moet de tweede oplevering en de overdracht naar Stadsbeheer nog 

plaatsvinden. Dit wordt in Q2 2025 verwacht, met parallel hieraan de kadastrale overdracht van het 

openbare gebied naar de gemeente. In afstemming met Cultureel Erfgoed wordt ook een oude 

vestingmuur in eigendom overgedragen aan de gemeente. De betreffende muur is in 2024 

geconsolideerd en is inmiddels opgenomen in het onderhoudsprogramma óvestingmurenô. Over een 

aantal zaken (met name op verkeerskundig gebied) vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van 

de bewoners. Het is de verwachting dat ook deze items voor de zomer van 2025 zijn opgelost.  

 

Risicoôs binnen dit project: 

¶ De overdracht van de openbare ruimte duurt langer dan gepland, hierdoor zal sprake 

zijn van meer apparaatskosten.  
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Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

 31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Kommel-

kwartier - 

Klevarie 

0 25.623 0 7.500 0 

 

3.3.2 WOLDER ï HOEVE CASTERMANS 

 

Het oorspronkelijke plan Wolder ï Hoeve Castermans betrof een initiatief van BV 

Ontwikkelingsmaatschappij Servatius (hierna te noemen Servatius) en het omvatte de realisatie van 

circa 49 seniorenwoningen met ondergrondse parkeergarage en een parkeervoorziening op 

maaiveldniveau. Het plan is gelegen in de wijk Wolder en omvat een tweetal deelgebieden: 

¶ Locatie Castermans I: dit deelgebied 

wordt begrensd door de 

Pletzersstraat, Winterslag (holle weg) 

en Medoclaan;  

¶ Locatie Castermans 2: dit deelgebied 

wordt begrensd door de 

Heukelommerweg/Pletzersstraat en 

de aan die straten gelegen (overige) 

bebouwing. 

 

In dat plan was geen openbare ruimte(n) 

en / of openbaar toegankelijke ruimte(n) 

verwerkt. In 2010 is de anterieure 

overeenkomst gesloten en het 

bestemmingsplan vastgesteld. Ook heeft Servatius toen het gemeentelijk kostenverhaal voldaan.  

In deze overeenkomst was ook een grondruil met de gemeente voorzien, die in 2016 is gerealiseerd.  

Aansluitend heeft Servatius in 2016 met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten voor de verkoop 

van zowel Castermans I en II. Deze ontwikkelaar heeft daarvoor in hetzelfde jaar een principeverzoek 

ingediend dat niet geheel past binnen het vigerende bestemmingsplan.  

In 2017 heeft de ontwikkelaar met de gemeente voor de nieuwe plannen twee intentieovereenkomsten 

en aansluitend twee anterieure overeenkomsten gesloten. Het volledig gemeentelijk kostenverhaal is 

betaald en de concept bestemmingsplannen zijn hierna in procedure genomen. Het bestemmingsplan 

Castermans I, ook wel genoemd Hof van Assisi, is in 2018 vastgesteld. 

Eind 2017 heeft de ontwikkelaar te kennen gegeven dat voor Castermans II, ook wel genoemd Cour 

Wolder, als gevolg van bezwaren uit de buurt nader onderzoek noodzakelijk is. De 

bestemmingsplanprocedure voor Castermans II is dan ook op verzoek van de ontwikkelaar óon holdô 

gezet.  

 

Actualisatie 2024 

De bouw van Castermans I, Hof van Assisi, is in 2019 gestart en is inmiddels gereed. 

Met betrekking tot Castermans II, Cour Wolder, is de BP-procedure op verzoek van de ontwikkelaar 

stopgezet. De ontwikkelaar heeft hiervoor ultimo 2021 een nieuw principeverzoek ingediend, waardoor 

ook een nieuwe BP-procedure en een nieuwe anterieure overeenkomst moeten worden opgesteld. 

Het principeverzoek betrof het renoveren van het bestaande pand en het nieuw bouwen van 8 tiny 

houses. Ultimo januari 2022 is door de Gemeente een positief eindadvies afgegeven op het plan. 
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Voor dit plan is geen aparte risicoanalyse uitgevoerd. Omdat zowel Servatius in 2010 als ook de 

ontwikkelaar in 2017 het gemeentelijk kostenverhaal hebben voldaan en de grondruil heeft 

plaatsgevonden, bedraagt de boekwaarde van het plan per 31.12.2024 negatief, zijnde ú 24.156. Dit 

betekent dat de reeds gemaakte kosten volledig zijn afgedekt door de reeds ontvangen opbrengsten. 

Het voorziene risicobedrag wordt voor het plan Wolder ï hoeve Castermans ingeschat op nihil. De 

boekwaarde is overgeboekt naar de post Vooruit Ontvangen.  

 

Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Wolder - 

Hoeve 

Castermans 

0 24.156 0 0 0 

 
 

3.3.3 SINT MAARTENSPOORT ï NIEUWBOUW DSM 

 

Plangegevens 

De ontwikkelaar 3W real estate/EDGE wil op deze plek een nieuw hoofdkantoor voor DSM realiseren. 

Het plan omvat: 

¶ Sloop van de bioscoop en realiseren van nieuwbouw waarbij er ca. 4500 m2 meer kantoorruimte 

wordt toegevoegd 

¶ De parkeergarage van ca. 90 parkeerplaatsen blijft gehandhaafd  

¶ Verkoop van gemeentelijke Rijksmonumentale Ambachtsschool aan ontwikkelaar en renovatie 

hiervan door ontwikkelaar om te komen tot één integraal nieuw kantoor 

¶ In gebruik nemen van de nieuwbouw door DSM 

De ontwikkelaar heeft de bioscoop gekocht en er zijn een intentie- en exploitatieovereenkomst gesloten 

tussen ontwikkelaar en gemeente. Het plangebied grenst aan de Sint Maartenslaan (zuidzijde), de 

Turennestraat (oostzijde), de Wilhelminasingel (westzijde) en Antoon Lipkensstraat (noordzijde). De 

ontwikkelaar zal de sloop, nieuwbouw en renovatie uitvoeren. De inspanningen van de gemeente 

beperken zich eerder tot het begeleiden van het plan en verlenen van de benodigde vergunningen. De 

openbare ruimte wordt aangepakt door de gemeente en daarvoor zijn nog afspraken gemaakt tussen 

ontwikkelaar en gemeente.  

 

Relevante besluiten / documenten 

Op 7 juli 2021 heeft de raad besloten om actief medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van 

de vestiging van het hoofdkantoor van DSM op de locatie van de voormalige Euroscoop en het huidige 

bedrijfsverzamelgebouw van de gemeente aan de Sint Maartenslaan 26 / Turennestraat 30. Op 25 

januari 2022 heeft de raad met het plan ingestemd en op 29 maart 2022 heeft het college ingestemd 

met de exploitatieovereenkomst. Op 19 december 2023 heeft het college ingestemd met de allonge die 

gaat over de grondverkoop over en weer en de kosten en kostenverdeling voor de vernieuwing van de 

openbare ruimte rond de nieuwbouw. 

Actualisatie 2024 

Voor de aanpassingen aan de openbare ruimte is begin 2024 opdracht verleend en in maart is de 

uitvoering gestart. Begin mei is dit werk afgerond. DSM heeft eind maart het gebouw in gebruik genomen 

en eind mei heeft de officiële opening plaatsgevonden. 

Risicoôs binnen het project: 

¶ Geen. 
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Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Sint 

Maartenspoort 

ï nieuwbouw 

DSM 

0 37.585 37.585 0 

 

0 

 

3.3.4 REVITALISATIE DE BEYART 

 

Projectgegevens 

Het complex De Beyart is eigendom van 

investeerder Pierval Santé. In 2020 kreeg 

ontwikkelaar Rosewood Real Estate de 

opdracht om het complex te moderniseren en 

uit te breiden naar een woonzorglandschap. 

Het plan omvat de renovatie van de bestaande 

bebouwing (veelal met monumentenstatus), 

uitbreiding met grondgebonden/gestapelde 

zorgwoningen/zorgeenheden en opwaardering 

van de kloostertuin tot semi-openbare ruimte. De beoogde uitbreiding van diensten en faciliteiten krijgt 

een ondergeschikt karakter en is in de eerste plaats bestemd voor de bewoners en hun bezoek. 

De Beyart ligt aan de Brusselsestraat 38 en wordt globaal begrensd door Hoogfrankrijk, 

Capucijnenstraat, Grote Gracht, Brusselsestraat en de Cellebroedersstraat. Het totale complex omvat 

circa 29.391 m2. Woonzorgcentrum De Beyart is de enige huurder.  

Relevante besluiten/ documenten 

¶ 26-11-2020: sluiten intentieovereenkomst door het college 

¶ 20-4-2021: de WMC gaat akkoord met het masterplan en de restauratievisie als uitgangspunt 

voor de uitwerking van het bouwplan 

¶ 5-7-2022: vrijgave van ontwerp bestemmingsplan en sluiten van anterieure overeenkomst  

¶ 21-9-2022: einde zienswijzetermijn van ontwerp bestemmingsplan 

¶ 28-5-2024: vaststelling bestemmingsplan door de raad (gevolgd door beroepsprocedure bij RvS  

¶ 12-12-2024: bestemmingsplan onherroepelijk.  

 

Actualisatie 2024 

Het ontwerp bestemmingsplan is op 28 mei 2024 door de raad vastgesteld. Hierop stelden enkele 

belanghebbenden beroep in tegen het plan bij de Raad van State. Op 12 december beëindigde de Raad 

van State de procedure nadat de laatste opponent het beroepschrift had ingetrokken. Het 

bestemmingsplan De Beyart is nu onherroepelijk.  

 

Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Revitalisatie 

De Beyart 

0 26.567 26.567 0 

 

0 
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3.3.5 MOSA PORSELEIN 

 

Plangegevens 

Het gebied is gelegen tussen de Meerssenerweg en de 

Groene Loper.  

 

Het gebied is in eigendom van de ontwikkelende partij 

Wesky/Servatius. Het project kent een lange 

geschiedenis. Met de ontwikkelende partij is op 

10 december 2021 een intentieovereenkomst gesloten 

met het oog op de ontwikkeling van het gebied. Door de 

ontwikkelende partijen is 3W als gedelegeerd ontwikkelaar 

naar voren geschoven. Met 3W is de planontwikkeling ter 

hand genomen en in 2023 is een anterieure overeenkomst 

gesloten en het bestemmingsplan in procedure gebracht. 

Op 26 maart 2024 heeft de gemeenteraad het 

bestemmingsplan dat het project mogelijk maakt 

vastgesteld.  

 

Relevante besluiten / documenten 

¶ Collegebesluit 18 januari 2022 

¶ Collegebesluit 12 december 2023 

¶ Raadsbesluit bestemmingsplan 26 maart 2024 

¶ IOOR goedkeuring definitief ontwerp openbare ruimte februari/maart 2025 

¶ Omgevingsvergunning bouwfase medio 2025 

 

Actualisatie 2024 

In 2024 is gewerkt aan de voorbereidingsfase om te komen tot een bouwrijpe kavel en verlenen van 

diverse vergunningen ten behoeve van het bouwrijp maken en saneren van de kavel. Er is ook verder 

gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte en de vaststelling van stedenbouwkundige 

beeldkwaliteit toetsingskaders met de welstand.  

 

Binnen het exploitatiegebied is de ontwikkeling van maximaal 245 woningen voorzien. Ook wordt nieuwe 

openbare ruimte aangelegd met onder andere ontsluitingswegen, openbaar verblijfsgebied en 

groenvoorzieningen. In totaal voorziet het plan in: 

¶ Sloop van de bedrijfsbebouwing en de Noodkerk (gedeeltelijk); 

¶ 57 grondgebonden woningen waarvan 7 levensloopbestendige woningen;  

¶ 74 studentenwoningen; 

¶ 49 studioôs / kleine appartementen; 

¶ 65 appartementen en 

¶ 151 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 

 

De mix van verschillende typologieën en segmenten maakt de ontwikkeling aantrekkelijk voor een 

diversiteit aan doelgroepen (starters, senioren, één- en tweepersoons huishoudens, sociale huur en 

studenten). 

 

Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden rondom de inpassing van de ñnoodkerkò. Dit is een 

gemeentelijk monument in het gebied. Met name de oude voorgevel van dit pand is waardevol. In 

samenspraak met de welstand- en monumentencommissie is door de architect van het plan gezocht in 

diverse iteraties naar een goede invulling en een betekenisvolle verwijzing naar het verleden. Dit heeft 
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ertoe geleid dat met 3W en de eigenaren afspraken zijn gemaakt over de overname van de noodkerk 

waarbij beoogd wordt om deze deels te slopen ten behoeve van het plan. Het resterende deel, waar de 

monumentale voorgevel ook bij hoort, wordt gehandhaafd en herontwikkeld.  

 

In samenspraak met de toenmalige gebruiker is de huur voor de noodkerk inmiddels beëindigd. 

Momenteel is er sprake van een tijdelijke invulling door Maximus leegstandsbeheer.  

 

Risicoôs  

¶ De saneringskosten vormen een risico, omdat een deel van de bodem ernstig is verontreinigd. 

Deze kosten kunnen dus mogelijk hoger uitvallen dan geraamd. 

 

Omschrijving 

 

 

Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Mosa 

Porselein 

0 459.564 459.564 17.500 0 
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3.3.6 POTTENBERG MAMMOETFLAT 

Projectgegevens 

De herstructurering Pottenberg is in 2013 gestart met 

het Ambitiedocument Pottenberg en in 2016 

verankerd in de Herijking Herstructurering.  

Pottenberg is als parochiewijk door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) erkend als 

historisch erfgoed, te weten nationaal 

aandachtsgebied. Het hart van iedere parochiewijk 

wordt gevormd door een plein, met daaraan de kerk 

en het winkelcentrum. Schoolvoorzieningen en een 

verenigingsgebouw completeren het aanbod en 

zorgen ervoor dat de bewoner in de buurt zelf, met uitzondering van werk, alles vindt wat hij of zij nodig 

heeft. Het centrale plein van de parochiewijk ademt een centrumsfeer uit, wat wordt versterkt door het 

besloten karakter dat ontstaat door de bouw rondom van complexen met etagewoningen. Het 

Poortgebouw en de Mammoetflat zijn door de RCE aangeduid als beeldbepalende elementen. Samen 

met het plein er tussenin vormen zij een ensemble van grote waarde.  

Na een lange aanloop tussen 2013 en 2019 is de ontwikkeling van Pottenberg vanaf laatstgenoemd 

jaar concreet opgepakt. In eerste instantie is gestart met het Poortgebouw. Vervolgens heeft Woonpunt 

architecten Martens Willems Humblé (Maastricht) in 2022 de opdracht gegeven om aan de slag te gaan 

met het nieuwe ontwerp voor de Mammoetflat. Hierbij moest worden aangesloten bij de 

stedenbouwkundige uitgangspunten voor de parochiewijken en de eisen van de RCE. In december 

2022 is het voorlopig ontwerp aan de gemeente en de Welstands- en monumentencommissie (WMC) 

gepresenteerd. In 2023 is het voorlopig ontwerp van de architect door ontwikkeld naar een definitief 

ontwerp. Aangezien dit niet volledig paste binnen het bestemmingsplan óMaastricht Westô, was een 

procedure voor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. De in juni 2023 aangevraagde 

sloopvergunning voor de Mammoetflat is, in oktober 2023 verkregen. Op 5 oktober 2023 is door 

Woonpunt de omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. 

Woonpunt en de gemeente hebben op 26 september 2022 de intentieovereenkomst voor de 

herstructurering Pottenberg-Mammoetflat ondertekend en in februari 2024 de anterieure overeenkomst. 

In aansluiting op de ontwikkelingen van Woonpunt gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting 

van de openbare ruimte aan de voorkant van de Mammoetflat. Conform de afgesloten anterieure 

overeenkomst draagt Woonpunt 33% van de kosten hiervan.  

Relevante besluiten / documenten 

¶ Ambitiedocument Mariaberg, raadsbesluit december 2012 

¶ Herijking Herstructurering, raadsbesluit 13 december 2016 

Actualisatie 2024 

Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure is op 25 april 2024 de omgevingsvergunning bouwen 

voor de herbouw van de Mammoetflat verleend. De sloop van de Mammoetflat is eind april 2024 gestart. 

Na afronding van deze sloop is eind juni 2024 gestart met de herbouw. Verwachte oplevering is eind 

2025.  

Vanuit de Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting is een subsidie aan de 

Gemeente toegekend ten bedrage van ú 331.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties welk bedrag geheel ten goede zal komen aan Woonpunt ten behoeve van de sloop 
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en nieuwbouw van Mammoetflat. Voorwaarde voor ontvangst van voornoemde subsidie door Woonpunt 

is dat: - het deelplan Mammoetflat (sloop en nieuwbouw) wordt gerealiseerd; - er vóór 15 juli 2023 is 

gestart met deze realisatie; - realisatie vóór 15 juli 2031 is voltooid. 

 

Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Pottenberg 

Mammoetflat 

0 90.293 90.293 0 

 

0 

 

3.3.7 POTTENBERG POORTGEBOUW 

Projectgegevens 

De herstructurering Pottenberg is in 2013 gestart met 

het Ambitiedocument Pottenberg en in 2016 verankerd 

in de Herijking Herstructurering.  

Pottenberg is als parochiewijk door de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE) erkend als historisch 

erfgoed, te weten nationaal aandachtsgebied. Het hart 

van iedere parochiewijk wordt gevormd door een plein, 

met daaraan de kerk en het winkelcentrum. 

Schoolvoorzieningen en een verenigingsgebouw 

completeren het aanbod en zorgen ervoor dat de 

bewoner in de buurt zelf, met uitzondering van werk, 

alles vindt wat hij of zij nodig heeft. Het centrale plein van de parochiewijk ademt een centrumsfeer uit, 

wat wordt versterkt door het besloten karakter dat ontstaat door de bouw rondom van complexen met 

etagewoningen. Het Poortgebouw en de Mammoetflat zijn door de RCE aangeduid als beeldbepalende 

elementen. Samen met het plein er tussenin vormen zij een ensemble van grote waarde.  

Na een lange aanloop tussen 2013 en 2019 is de ontwikkeling van Pottenberg vanaf laatstgenoemd 

jaar concreet opgepakt. Woonpunt heeft destijds Mecanoo Architecten de opdracht gegeven om -samen 

met de buurt en de gemeente- een ontwerp voor het nieuwe Poortgebouw te maken. Hierbij moest 

worden aangesloten bij de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de parochiewijken en de eisen van 

de RCE. Door sterk gestegen prijzen voor arbeid en grondstoffen, bleek begin 2022 dat het gemaakte 

ontwerp financieel niet haalbaar was. Na de zomer van 2022 is een andere architect, Martens Willems 

Humblé uit Maastricht, aan de slag gegaan met een nieuw voorlopig ontwerp en dit is in december 2022 

aan de gemeente en de Welstands- en monumentencommissie (WMC) gepresenteerd. 

In 2023 is het voorlopig ontwerp van de architect door ontwikkeld naar een definitief ontwerp. Aangezien 

dit niet volledig binnen het bestemmingsplan óMaastricht Westô paste, was een procedure voor afwijking 

van het bestemmingsplan noodzakelijk: een projectafwijkingsbesluit. Op 5 oktober 2023 is door 

Woonpunt de omgevingsvergunning bouwen aangevraagd, nadat in juni 2023 al de sloopvergunning is 

aangevraagd. Deze laatste is in oktober 2023 verleend en eind 2023 is Woonpunt gestart met de 

handsloop en asbestsanering. 

Woonpunt en de gemeente hebben op 26 september 2022 de intentieovereenkomst voor de 

herstructurering Pottenberg-Poortgebouw ondertekend en in februari 2024 de anterieure overeenkomst.  

In het kader van de herstructurering gaat ook de gemeente aan de slag in de wijk: een proces om met 

nauwe betrokkenheid en inbreng van de bewoners het centrale Terra Cottaplein her in te richten is 

gestart. Een herinrichting die aansluit bij de mogelijkheden én de wensen en behoeften van de bewoners 
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en die gericht is op ontmoeting en beweging. Een herinrichting die tegelijkertijd aansluit bij de kansen 

en ontwikkelingen in de wijk en waarbij recht wordt gedaan aan het verleden en bijgedragen aan de 

toekomst van Pottenberg.  

Relevante besluiten / documenten 

¶ Ambitiedocument Mariaberg, raadsbesluit december 2012 

¶ Herijking Herstructurering, raadsbesluit 13 december 2016 

Actualisatie 2024 

In 2024 is gestart met de sloop van het Poortgebouw en deze in het najaar 2024 afgerond. Na het 

doorlopen van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit, waarin geen zienswijzen kenbaar zijn 

gemaakt, is op 28 augustus 2024 de omgevingsvergunning bouwen voor de herbouw van het 

Poortgebouw verleend. Na ommekomst van de bezwaarprocedure is Woonpunt ultimo 2024 gestart met 

de herbouw van het Poortgebouw.  

De voorbereidingen voor de herinrichting van het Terra Cottaplein zijn gecontinueerd. Hiervoor is Franz 

Ziegler van Ziegler-Branderhorst architecten, aangetrokken om dit proces te begeleiden. De kosten 

hiervoor worden gedeeld met Woonpunt en Servatius. In 2025 wordt toegewerkt naar een definitief 

ontwerp. 

De ontwikkeling van het Poortgebouw door Woonpunt maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag 

Kwaliteit Limburgse Centra bij de provincie voor extra verduurzamingsmaatregelen.  

 

Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Pottenberg 

Poortgebouw 

0 52.771 52.771 0 

 

0 

 

3.3.9 RESULTATEN 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengst

en 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Kommelkwartier - Klevarie 0 25.623 0 7.500 0 

Wolder Hoeve Castermans 0 24.156 0 0 0 

Sint Maartenspoort ï 

Nieuwbouw DSM 

0 37.585 37.585 0 0 

Revitalisatie De Beyart 0 26.567 26.567 0 0 

Mosa Porselein 0 459.564 459.564 17.500 0 

Pottenberg Mammoetflat 0 90.293 90.293 0 0 

Pottenberg Poortgebouw 0 52.771 52.771 0 0 

TOTAAL 0 716.559 666.780 25.000 0 
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3.4  Private initiatieven zonder anterieure overeenkomst 

 

3.4.1 ENCI GEBIEDSONTWIKKELING & TRANSFORMATIE-/OVERGANGSZONE 50+ 

Projectgegevens  

Het ENCI-gebied aan de zuidkant van Maastricht is circa 173 ha groot en omvat het voormalige ENCI-

bedrijfsterrein en de groeve. In 2009 is voor dit 

gebied het Plan van Transformatie ENCI-gebied 

(PvT) opgesteld door vijf partijen: ENCI, provincie 

Limburg, gemeente Maastricht, Natuurmonumenten 

en de Stichting Sint Pieter Adembenemend (SPA). In 

2010 zijn de afspraken over de uitvoering vastgelegd 

in een overeenkomst.   

 

In het PvT wordt gekoerst op ontwikkeling en 

openstelling van de groeve als natuurgebied 

(Natuurmonumenten), herstructurering van het 

bedrijventerrein (ENCI) en de ontwikkeling van een 

daartussen gelegen overgangszone met lichtere 

bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen. Deze 

zone zou opbrengsten moeten genereren ten 

behoeve van de verdere ontwikkeling en beheer van 

de groeve.  

 

Om dit proces te sturen, hebben de betrokken 

partijen de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied (SOME) opgericht, met als doelen de 

ontwikkeling van de gronden in de overgangszone 

en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van 

het transformatieproces. Provincie Limburg, ENCI en de gemeente hebben als startkapitaal voor SOME 

een rentedragende lening verstrekt van ú 250.000 per partij.  

 

In 2021 hebben de gezamenlijke partijen de ñActualisatie Plan van Transformatie ENCI-gebied 2021ò 

opgesteld. Dit was noodzakelijke vanwege gewijzigde omstandigheden, onder andere de beperkte 

stikstof-/milieuruimte, de afweging over erfgoedwaarde/verplichte sloop van Oven 8, en het besluit om 

de productie van ENCI in Maastricht volledig te beëindigen in 2020. Onderdelen van de Actualisatie 

2021 zijn onder meer verschuiven van de ontwikkelrol van SOME naar Natuurmonumenten en 

gemeente, opheffing van SOME inclusief kwijtschelding van de lening, en het inrichten van een 

alternatieve samenwerkingsvorm om de uitvoering van de afspraken te bewaken. De afspraken over 

het bedrijventerrein zijn niet aangepast in de Actualisatie 2021, vanwege de onzekerheden over de 

toekomstvisie van een nieuwe eigenaar. De gemeenteraad heeft in december 2021 ingestemd met de 

Actualisatie PvT 2021. 

 

In maart 2022 is het bedrijventerrein verkocht aan Limburg Real Estate (LRE). Daarbij zijn ook de 

openstaande PvT-verplichtingen van ENCI overgedragen aan LRE. De afspraken over overname van 

positie en verplichtingen van ENCI en de Actualisatie van het PvT zijn in februari 2023 door alle partijen 

bekrachtigd in een samenhangend pakket van overeenkomsten. Het college is deze overeenkomsten 

aangegaan op basis van het raadsbesluit van december 2021. Daarin is onder meer besloten tot 

vaststelling van de grondexploitatie voor de overgangszone 50+.  
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Deze overgangszone op 50+ NAP, een perceel van circa 1,3 ha (paarse strook op de afbeelding), is in 

2023 aan de gemeente overgedragen. Dit is het enige perceel binnen het PvT ENCI-gebied dat deel 

uitmaakt van de gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille. Als de toekomstige richting voor het 

bedrijventerrein voldoende geborgd is, kan de gemeente op basis daarvan overgaan tot verkoop van 

de overgangszone 50+. In de vastgestelde grondexploitatie is uitgegaan van verkoop binnen vijf jaar. 

Kosten en opbrengsten worden gedeeld tussen provincie, LRE en gemeente.  

 

Feitelijk omvat deze paragraaf alleen de grondexploitatie voor de overgangszone op 50+ NAP. De 

ontwikkelmogelijkheden voor deze 50+ zone zijn echter sterk afhankelijk van de totale ontwikkeling. 

Daarom is hier de gehele gebiedsontwikkeling van het totale PvT ENCI-gebied omschreven. Paragraaf 

6.3.2 omvat de deelneming van de gemeente in de stichting SOME en de daarmee samenhangende 

risicoôs. 

 

Relevante besluiten/documenten  

- Raadsbesluit 15 december 2009: instemming met het óPlan van Transformatie ENCI-gebiedô 

- Collegebesluit 23 februari 2010: instemming met de óOvereenkomst ter uitvoering van het Plan van 

Transformatieô (ter kennisname voorgelegd aan de raad).  

- Op 5 oktober 2010 heeft het college aan de raad verzocht zijn wensen en bedenking over de 

voorgelegde statuten van SOME kenbaar te maken.   

- Raadbesluit 21 december 2021: Bijstelling Plan van Transformatie ENCI-gebied. 

- Raadsbesluit 27 september 2022: Voorbereidingsbesluit met betrekking tot het ENCI-

bedrijventerrein.  

- Collegebesluit 31 januari 2023: Overeenkomsten Plan van Transformatie ENCI-gebied.   

- Raadsbesluit 26 september 2023: voorbereidingsbesluit met betrekking tot het ENCI-

bedrijventerrein.   

- Collegebesluit 24 september 2024 Ruimtelijk Kader ENCI-bedrijventerrein en Ontwikkelkader ENCI-

groeve. 

- Collegebesluit 29 oktober 2024 Thematische wijziging Omgevingsplan ter bescherming industrieel 

erfgoed ENCI-gebied.    

 

Stand van zaken 

In 2022 heeft LRE opdracht gegeven om een nieuwe toekomstvisie voor het bedrijventerrein op te 

stellen. Architectenbureaus Mecanoo en RDVA hebben voor LRE begin 2023 een Ambitiedocument 

afgerond. Gekoerst wordt op een open, toegankelijk, innovatief ENCI-terrein met een mix van functies, 

waar circulaire en duurzame bedrijvigheid de boventoon voert. In 2023 is dit verder vertaald in een 

Ruimtelijk Kader. Parallel heeft Natuurmonumenten het Ontwikkelkader voor de overgangszone op 38+ 

NAP opgesteld. Beide stukken zijn in 2024 vastgesteld door de PvT partners. Op basis van het 

Ruimtelijk Kader werkt LRE nu verder aan een (organisch) Masterplan voor het bedrijventerrein.  

 

In de afgelopen jaren is ingezet behoud van het industrieel erfgoed. Na een advies van de 

Rijksbouwmeester begin 2022, hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met 

gemeente en provincie toegewerkt naar gezamenlijke aanwijzing van rijks- en gemeentelijke 

monumenten. Omdat er een contractuele sloopverplichting rustte op het Oven 8 complex, onduidelijk 

was of LRE zou overgaan tot sloop, en een uitspraak over monumentale bescherming van het Rijk 

uitbleef, heeft de gemeenteraad in september 2022 een eerste en in 2023 een tweede 

voorbereidingsbesluit genomen voor het ENCI-bedrijventerrein. In het besluit van 2023 is, in afstemming 

met LRE, een wegingskader opgenomen dat gebaseerd is op het Ambitiedocument en het Ruimtelijk 

Kader. Dit maakte het mogelijk om eventuele afwijking van de verboden van het voorbereidingsbesluit 

(via een omgevingsvergunning) voor nieuwe ontwikkelingen te toetsen.  
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In verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet loopt het huidige voorbereidingsbesluit tot 

uiterlijk 1 juli 2025. Gezien de actuele stikstof problematiek was een integrale wijziging van het 

omgevingsplan noch voor het gehele PvT-gebied noch voor het bedrijventerrein haalbaar. Nieuwe 

ontwikkelingen zullen naar verwachting gefaseerd via deelplannen publiekrechtelijk geborgd moeten 

worden. Daarom is in 2024 een thematische wijziging van het omgevingsplan ter bescherming van het 

industrieel erfgoed van het ENCI-terrein in procedure gebracht. Vaststelling in de raad is gepland in april 

2025.  

De publiekrechtelijke sturing op de functies, die ook geborgd was via het wegingskader in het 

voorbereidingsbesluit, kan niet overgenomen worden in de thematische wijziging van het 

omgevingsplan. Daarom wordt het wegingskader vertaald in beleidsregels, die in maart 2025 ter 

vaststelling aan het college worden voorgelegd.  

In het kader van de cultuur- en sociaalhistorische waarde van de ENCI-historie van de stad is in 2024 

een bijdrage verleend aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL). Dit ten behoeve van de 

ontsluiting van het ENCI-archief dat zij van Heidelberg Cement hebben ontvangen. 

 

Risicoôs 

De koers van LRE ten aanzien van het bedrijventerrein blijft een onzekere factor. Het risico is dat zij 

alleen functies zullen ontwikkelen met een hoge opbrengstverwachting, en te weinig een integrale 

ontwikkeling nastreven. Kansen van het gebied, en de waarde van het industrieel erfgoed zullen zo 

mogelijk onvoldoende benut worden. Een ander risico is dat zij te weinig rendement ervaren en het 

bedrijventerrein als geheel of in onderdelen verkopen. Vooral dat laatste kan een belemmering vormen 

voor een positieve structurele gebiedsontwikkeling die meerwaarde oplevert voor stad en regio.   

 

Los van de bestemming van het bedrijventerrein vormt ook de vergunbaarheid van initiatieven een groot 

risico voor het gehele PvT-gebied. Mede vanwege de ligging nabij een kwetsbaar Natura2000 gebied 

worden nieuwe initiatieven door de stikstof vereisten sterk beperkt. Dit geldt voor alle functies met een 

grote verkeersaantrekkende werking. Dit speelt voor het bedrijventerrein, maar evenzeer ook voor de 

ontwikkeling van de waterspeelplek en de lage overgangszone 38+ van Natuurmonumenten. De recente 

uitspraak over intern salderen geeft extra onzekerheid over de inzetbaarheid van de beschikbare 

stikstofruimte uit de ENCI-vergunning. Partijen hebben hun expertise gebundeld om naar een haalbare 

stikstofstrategie voor het gehele gebied te zoeken.  

 

De gemeentelijke rol in deze gebiedsontwikkeling vraagt veel inzet, mede vanwege de complexiteit van 

de opgave. Het verloop van het proces rondom onder meer de publiekrechtelijke verankering, de 

opstelling van de betrokken partijen en de keuzes van de gemeente bepalen de inzet en daarmee de 

apparaatskosten. Als bescherming van het erfgoed geborgd is, en LRE het huidige (beperkte) 

ontwikkeltempo aanhoudt, wordt ingezet op een beperking van de gemeentelijke projectcapaciteit.     

  

Voor de overgangszone 50+ NAP die inmiddels in eigendom van de gemeente is, zijn met provincie en 

LRE afspraken over verdeling van kosten en verkoopopbrengsten vastgelegd. De grondexploitatie die 

is vastgesteld in het raadsbesluit van december 2021 heeft een looptijd van vijf jaar. Een risico ten 

aanzien van de GREX is dat de verkoop van de gronden niet binnen 5 jaar plaatsvindt. In dat geval 

kunnen provincie en LRE overwegen langer (maximaal 5 jaar) bij te dragen in de beheerkosten en 

daarmee recht houden op een aandeel van de opbrengst bij latere verkoop. Uiterlijk 10 jaar na 

overdracht aan de gemeente vervallen deze afspraken: op dat moment zijn zowel de kosten als een 

potentiële opbrengst volledig voor de gemeente. 

 

Samenvatting  

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële risico 

inschatting 

Toelichting 
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ENCI Gebiedsontwikkeling 

& Transformatiezone 

0 PM Relatie tussen dit plan en de 

deelneming Gebiedsontwikkeling 

ENCI 

 

3.4.2 MARIABERG - BIEDERMEIER 

 

Projectgegevens 

Het plangebied Biedermeier in Mariaberg grenst aan de 

achterzijde van de percelen aan de Tongerseweg 

(zuidzijde) en de Seringenstraat (westzijde), de 

Anjelierenstraat (noordzijde) en de achterzijde van de 

percelen aan de Ruttensingel/Ringovenweg (oostzijde). 

Het gebied bestaat wat betreft woningbouw vooral uit 

huurwoningen van Woonpunt. In 2011/2012 startte 

Woonpunt met de planontwikkeling voor de 

herstructurering van Proosdijveld en met name het 

plangebied Biedermeier. Het plan zou gefaseerd worden 

uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij er een splitsing was in 

twee delen.  

Deel 1 betrof de sloop van 46 woningen en nieuwbouw 

van 41 woningen naast (Orchideeënstraat; fase 1) en 

achter het buurtcentrum (Seringenstraat; fase 2). In 

november 2013 is er een intentieovereenkomst met 

Woonpunt gesloten om het kostenverhaal te 

verzekeren. De bijbehorende bijdrage is door Woonpunt 

voldaan.  

In de voorbereiding van haar plan heeft Woonpunt in 
2014 de woningen aan de Orchideeënstraat gesloopt. Vervolgens is het project door Woonpunt on hold 
gezet.  

In de herijking van de herstructurering eind 2016 is ook het plan Biedermeier opgenomen. Met 

Woonpunt is afgesproken dat de planontwikkeling overeind blijft. Woonpunt heeft zich medio 2019 

gemeld om opnieuw in overleg te treden over de planontwikkeling. In 2020 is een aantal verkennende 

ontwerpsessies gehouden. Woonpunt heeft in 2022 aangegeven dat fase 1 volledig op eigen terrein en 

binnen bestemmingsplan wordt uitgevoerd. In 2023 is het ontwerp voor fase 1 via een principeverzoek 

ingediend. Het ontwerp kan binnen bestemmingsplan worden uitgevoerd.  

Relevante besluiten / documenten 

- Ambitiedocument Mariaberg, raadsbesluit december 2012 

- Herijking Herstructurering, raadsbesluit 13 december 2016 

Actualisatie 2024 

In 2024 is Woonpunt doorgegaan met de verdere voorbereidingen van het plan Biedermeier. De 

aanvraag omgevingsvergunning bouwen voor fase 1 is eind 2024 verleend. Na afloop van de 

bezwaartermijn zal worden gestart met de voorbereidingen van de feitelijke bouw. Fase 2 van het 

Biedermeierplan, te weten sloop-nieuwbouw van de woningen aan de Seringenstraat, is meegenomen 

in de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds (incl. de openbare ruimte). Dit moet binnen 2 jaar 

starten en binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Woonpunt heeft, vanwege gewenste differentiatie in het 
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woningaanbod, gekozen voor renovatie i.p.v. sloop-nieuwbouw. Hierover heeft overleg plaats gevonden 

met het ministerie en het indienen van een gewijzigde aanvraag hiervoor is akkoord bevonden. Een en 

ander wordt nog nader afgestemd met Woonpunt.  

Fase 3 en 4 van het plan zijn onderdeel van de interne heroriëntatie bij Woonpunt en hierover volgt nog 

nader overleg. Aangezien het plan nog niet feitelijk is opgestart, volgt er nu geen verdere risicoanalyse. 

Samenvatting  

Omschrijving Boekwaarde 
31.12.2024 

Reële risico 
inschatting 

Toelichting 

Mariaberg - Biedermeier 0 0 Plan on hold 

 

 

3.4.3 BAUDUINSTRAAT FASE 2 

 

Projectgegevens 

In het kader van het wijkontwikkelingsplan 

Wittevrouwenveld/Wyckerpoort, is een plan 

ingediend voor de herstructurering van de 

Bauduinstraat en omgeving in de wijk 

Wittevrouwenveld te Maastricht.  

Woningcorporaties Maasvallei en Servatius 

realiseren in de Bauduinstraat en omgeving een 

herinrichting die meerdere doelen dient: 

1. De bestaande sociale huurwoningen 

worden of gerenoveerd of vervangen door 

nieuwbouw, deels opnieuw in de sociale 

huur; 

2. Met dit bouwplan wordt een gewenste 

hoeveelheid sociale huurwoningen toe-

gevoegd, grenzend aan en in de nabijheid 

van de Groene Loper. Aan de Groene 

Loper was oorspronkelijk slechts vrije sector voorzien; 

3. In dit noordelijk gedeelte van het Wittevrouwenveld kan door middel van het vervangen van de 

bestaande voorraad niet alleen een fysieke maar ook een sociale kwaliteitsimpuls tot stand gebracht 

worden; 

4. Met dit bouwprogramma wordt de versterking van de oostwest verbinding over de Groene Loper 

maximaal gefaciliteerd. 

Programma herontwikkeling Bauduinstraat fase 2 door Servatius: 

Aansluitend op de ontwikkeling van Bauduinstraat fase 1 door Maasvallei wil Servatius aan de slag met 

de herontwikkeling van fase 2 (ñKam en Driehoekò). Het programma voorziet in de sloop van de huidige 

57 bestaande woningen en nieuwbouw van circa 70 woningen, te weten circa 50 huurwoningen DAEB 

(25% grondgebonden en 75% gestapeld) en de verkoop van circa 20 kavels aan de markt voor realisatie 

van betaalbare koop en/of niet-DAEB huur.  

 

Relevante besluiten / documenten 

- Raadsbesluit Wijkontwikkelingsplan Wittevrouwenveld / Wyckerpoort, 23 februari 2010 

- Vaststellingsovereenkomst Package Deal Gemeente en Maasvallei, 21 februari 2017 

 

Actualisatie 2024 
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De herhuisvesting, waar Servatius in 2021 mee is gestart, is vergevorderd. De uitwerking in de vorm 

van een intentieovereenkomst is gereed, Ontwerp, anterieure overeenkomst en ontwerp 

bestemmingsplan/omgevingsplan zijn in 2023 en 2024 nog niet geconcretiseerd. Begin 2025 start 

Servatius, samen met hun aannemer en architect met het uitwerken van een ontwerp, De gemeente 

sluit na deze fase aan. 

Omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt, heeft er nog geen risico-analyse plaatsgevonden. 

Een aandachtspunt is dat er momenteel geen gemeentelijk budget is voorzien voor planbegeleiding en 

realisatie van de openbare ruimte. Afspraken daarover moeten worden opgenomen in de 

intentieovereenkomst en uitgewerkt worden in de anterieure overeenkomst. Uitgangspunt is dat de 

plankosten gedekt worden door Servatius als initiatiefnemer. Voor de realisatie wordt de mogelijkheid 

van provinciale subsidie bekeken. 

 

Samenvatting  

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële risico 

inschatting 

Toelichting 

Bauduinstraat fase 2 0 0 
 

 

 

3.4.4 ONTWIKKELING BOTERMIJN 

 

Projectgegevens 

De Botermijn ligt aan de noordoostelijke rand van 

het centrum van Maastricht. Het terrein ligt 

ingeklemd tussen het noordelijk deel van de wijk Sint 

Maartenspoort en het spoor. Momenteel is de 

Botermijn een verlaten en vrij onbekende enclave in 

de stad Maastricht. Prachtig cultureel erfgoed staat 

hier grotendeels leeg en de openbare ruimte 

verloedert. Het gebied biedt echter grote kansen om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardig en 

karakteristiek stukje stad. Alle bovengenoemde opgaves kunnen hier in één plan beantwoord worden:  

¶ Herbestemmen van karakteristiek maar leegstaand monumentaal erfgoed; 

¶ Bouw van een mix van studenten en sociale woningen; 

¶ Creëren van een levendig mixed-use placemaking gebied, aantrekkelijk voor zowel buurt als 
stad en met ruimte voor creatieve bedrijvigheid en ambachtelijke maakindustrie. 

Speerpunt voor het ontwerp van de Botermijn is het creëren van een inclusieve buurt die integraal 

deel uit maakt van Sint Maartenspoort. Een buurt waarin eenieder zich welkom voelt. De hekken die 

zorgen dat het terrein momenteel een introverte enclave vormt kunnen wat ons betreft plaatselijk 

verwijderd worden.  

Hoewel het Zuidelijke plandeel (fase 1) woonruimte schept voor met name studenten en sociale 

huurwoningen zullen er ook publieke functies zoals co-working en ondergeschikte horeca 

geïntegreerd worden die alle stadbewoners aanspreken. Deze mix van doelgroepen zal de basis 

vormen voor de toekomstige transformatie van de gehele Botermijn. Verder zal er sterk worden 

ingezet op het creëren van plekken voor interactie en ontmoeting die onderlinge activiteiten 

stimuleren. Gemeenschappelijk en publiek programma is geclusterd rondom deze openbare ruimtes 

en helpen het karakter van deze plekken vorm te geven. Gezamenlijke functies zoals een 

gemeenschappelijke woonkamer geven het meest noordelijk gelegen ówoonpleintjeô een iets intiemer 
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karakter. Publieke functies zoals een kantoor hub met co-workingspaces en ondergeschikte horeca 

versterken het publieke karakter van het grotere, Zuidelijk gelegen plein. Daarnaast kan ook de 

buurttuin een belangrijke schakel vormen tussen de Botermijn en de omliggende buurt. 

De Botermijn is gekocht door een consortium van private investeerders (Monitor Capital Investors, 

Maes Vastgoed, Haguma, Mooi Ontwikkelt, VenhoevenCS) die er studentenwoningen en sociale 

huurwoningen, werkplekken en ondergeschikt horeca willen ontwikkelen. Tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer hebben (afgelopen 4 jaar) verschillende gesprekken plaatsgevonden (op ambtelijk en 

directieniveau) om de wens van de investeerder beter aan te laten sluiten bij de wensen en 

mogelijkheden van de stad en de regionale afspraken rondom wonen/economie. 

Relevante besluiten/ documenten 
- Er is een quickscan uitgevoerd door de Gemeente en middels een brief de voorwaarden van 

de Gemeente gesteld. Op basis hiervan is een projectopdracht opgesteld.  

- Op 7 september 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de intentieovereenkomst 

Botermijn, waarin het kostenverhaal in deze intentiefase vooralsnog is verzekerd. In de 

intentieovereenkomst is vastgelegd onder andere dat er inspanningsverplichting ligt bij de 

projectontwikkelaar om studentenvereniging KOKO daar te huisvesten. Deze 

intentieovereenkomst is in december 2022 verlengd tot 15 maart 2023. Uiteindelijk zal het 

leiden tot een anterieure overeenkomst, een gedragen stedenbouwkundig plan door de 

Welstandscommissie en het komen tot een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning om af 

te wijken van het bestemmingsplan en voor deze ontwikkeling.  

 

Actualisatie 2024 

De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om de in december 2023 ingediende aanvragen voor het 

wijzigingen van het gebruik van de Rijksmonumentale loods door MijnMarketing.com en Koko als 

eerste op te pakken. Hiervoor zijn de noodzakelijke stukken aangepast en waar nodig nog opgesteld. 

Eind mei 2024 zijn de eerste stukken ter beoordeling bij de gemeente aangeleverd. Voor de zomer 

zijn de adviezen en opmerkingen op de ingediende stukken aan de ontwikkelaar kenbaar gemaakt. 

De afdeling Cultuur en Erfgoed acht het wijzigen van het gebruik door MijnMarketing.com wel 

voorstelbaar. Met de in eerste instantie voorgestelde wijzigingen voor het gebruik door Koko kon de 

afdeling niet instemmen. De architect heeft in samenspraak met Koko het plan aangepast. 

Na deze aanpassing kan de afdeling Cultuur en Erfgoed op hoofdlijn wel akkoord gaan met de 

gebruikswijziging. De architect zal het plan verder uitwerken.  

De Rijksdienst zal naar verwachting beide adviezen van de afdeling Cultuur en Erfgoed over nemen. 

De Welstanstand- en Monumentencommissie heeft beide gebruikswijzigingen in de Rijksmonumentale 

loods ook beoordeeld en acht de gebruikswijzigingen voorstelbaar.  

Voor beide aanvragen moeten nog enkele rapporten en de ruimtelijke motiveringen worden 

aangepast. Daarna kan de vergunning aanvraag voor Koko in behandeling worden genomen en kan 

de vergunning voor MijnMarketing.com worden verleend.  

 

Vanaf de start van het plan Botermijn is het altijd de intentie van de ontwikkelaar geweest om horeca 

op de locatie te realiseren. De haalbaarheid hiervan moest worden onderzocht. Nu is aangegeven dat 

een kleine horecavoorziening met terras onder voorwaarden voorstelbaar wordt geacht.  

De ontwikkelaar moet hiervoor een concreet uitgewerkt concept voor opstellen en aanleveren. 

 

Door de gemeente wordt aangedrongen om de andere ingediende aanvragen Omgevingsvergunning 

in Q1 2025 zo snel mogelijk aan te vullen. 

 

De verwachte planning voor het regelen van het gebruik voor de loods is Q1 2025. Daarna kunnen de 

Omgevingsvergunningen voor het bouwen worden aangevuld en in behandeling worden genomen. 
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Start bouw wordt in Q4 van 2025 verwacht. 

Het planologisch regelen van het gebruik voor de woningen en het Reservoirgebouw zal ook eind 

2025 plaatsvinden. Daarna kunnen de aanvragen Omgevingsvergunning voor het bouwen worden 

ingediend. Start bouw wordt medio tot eind 2026 verwacht. 

 

De anterieure overeenkomst zal in Q2 2025 worden gesloten. 

 

Risicoôs 

1. Omdat nu meerdere aanvragen Omgevingsvergunning lopen die allemaal openstaan voor 

eventueel bezwaar en beroep is de kans hierop groter en kan onherroepelijkheid langer duren.  

2. Door de aanpassing van de Wetgeving Stikstofdepositie moet de koude start worden 

meegenomen en het interne salderen niet meer toegestaan. In het ergste geval kunnen 

geplande gebouwen en inrichting van de openbare ruimte misschien niet, op het gewenste 

moment, worden gerealiseerd. 

3. Er dient rekening te worden gehouden met de problemen rond de netcongestie, dit is bij de 

ontwikkelaar kenbaar gemaakt en wordt door hem nader onderzocht. 

moet uiterlijk voor de ter inzagelegging van de Omgevingsvergunningen zijn gesloten. 

 

Samenvatting  

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële risico 

inschatting 

Toelichting 

Ontwikkeling Botermijn 0 0 
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3.4.5 BONBONNIERE 

 

Plangegevens 

Rijksmonument La Bonbonnière, gelegen Achter de 
Comedie 1, is eigendom van de gemeente Maastricht en in 
erfpacht gegeven aan Heineken Nederland BV. Het gebouw 
staat al jaren leeg en is dringend toe aan een renovatie en 
nieuwe bestemming. Heineken heeft samen met Landmark 
BV (samen initiatiefnemer) een voorstel voor een 
herbestemming ingediend en daartoe was reeds een 
intentieovereenkomst ondertekend met de gemeente/ 
afdeling Vastgoed. Het gemeentebestuur is enthousiast over 
het plan en ziet dit het liefst landen. Doelstelling van de 
initiatiefnemer is om de Bonbonnière te renoveren, 
revitaliseren en herontwikkelen ten behoeve van culturele- 
en maatschappelijke functies plus horeca en kleinschalig 
hotel. 

Relevante besluiten/documenten 

- Collegebesluit d.d. 20.12.22 ñIntentieovereenkomst voor 

haalbaarheidsonderzoek naar 

herontwikkeling van de Bonbonni¯reò ; 

- Collegebesluit d.d. 20.06.23 ñAllonge op de getekende Intentieovereenkomst d.d. 21.12.22 

ñHaalbaarheidsonderzoek Herontwikkeling La Bonbonni¯reò ; 

- Collegebesluit d.d. 10.10.23 ñ2e Verlenging intentieovereenkomst ñhaalbaarheidsonderzoek 

Herontwikkeling La Bonbonni¯reò; 

- Collegebesluit d.d. 30.01.24 ñ3e Verlening intentieovereenkomst ñhaalbaarheidsonderzoek 

Herontwikkeling La Bonbonni¯reò; 

- Collegebesluit d.d. 23.04.24 ñEindadvies Principeverzoek Revitalisatie Bonbonni¯reò;  

- Collegebesluit d.d. 08.11.24 ñResultaat haalbaarheidsonderzoek naar revitalisatie Bonbonni¯reò. 

Actualisatie 2024 

Begin 2024 is er, na een 3e verlenging van de intentieovereenkomst, een eindadvies opgesteld voor 

het principeverzoek naar de revitalisatie van de Bonbonnière. Dit eindadvies hield in dat er vooralsnog 

geen principemedewerking kan worden verleend aan de plannen tot revitalisering van de Bonbonnière 

zoals opgenomen in het principeverzoek. Medio 2024 is er een aangepast plan ingediend en het 

resultaat hiervan is dat het plan, ruimtelijk en fysiek haalbaar is, mits voldaan wordt aan de in het 

ambtelijke advies gestelde voorwaarden. De volledige haalbaarheid van het ingediende plan kan 

echter niet worden getoetst omdat financiële stukken niet volledig zijn ingediend. Omdat de 

intentieovereenkomst van rechtswege is verlopen, zijn geen verplichtingen richting initiatiefnemer. 

Initiatiefnemer kan een aangepast plan ter beoordeling indienen, maar het staat ook anderen vrij om 

een plan via Heineken ter beoordeling in te dienen. Mocht er geen aangepast plan ingediend worden 

dan zal Heineken het erfpachtrecht willen beëindigen. 

Risicoôs 

Dit leidt tot de volgende risicoôs:  

¶ Het pand komt terug bij de gemeente in de portefeuille waarbij gerekend moet worden op 
alleen al ú 150.000,- beheerskosten op jaarbasis.  

¶ Een ander risico is het vinden van een herbestemming voor het pand. Dit zou mogelijk 
middels een tender kunnen verlopen, waarbij een lange doorlooptijd wordt verwacht gezien de 
voorwaarden rondom het in de markt zetten.  
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¶ De gemeente is bij tussentijdse opzegging door erfpachter geen vergoeding verschuldigd 
tenzij zij binnen 5 jaar overgaat tot wijziging van de bestemming. Deze vergoeding is 50% van 
het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde zoals uitgewerkt in de 
erfpachtvoorwaarden. 

 

Samenvatting  

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële scenario risico 

Bonbonniere  0 PM 

 

3.4.6 VERPLAATSING RECHTBANK  

 

Plangegevens 

De wens voor herhuisvesting van het gerechtsgebouw 

gaat uit van de gebruikersorganisaties (Rechtbank 

Limburg en het Openbaar Ministerie (OM)), 

Rijksvastgoedbedrijf en de Raad voor de Rechtspraak 

en bestaat al enige jaren. De huidige locatie in het 

voormalige ziekenhuis ñSt. Annadalò voldoet door de 

opzet als ziekenhuis en de afstand tot het station niet 

meer aan de eisen die de Raad van de rechtspraak aan 

gerechtsgebouwen stelt. Voor de lange termijn vinden 

Raad van de rechtspraak, Rechtbank Limburg en OM 

de huidige locatie St. Annadal hierdoor niet langer 

geschikt. Hierop is in april 2019 door de Raad voor de 

Rechtspraak en het college van Procureurs-generaal 

een besluit genomen voor nieuwbouw van het 

gerechtsgebouw in Maastricht dat onderdak biedt aan 

de Rechtbank Limburg ®n het Openbaar Ministerie. In 

opdracht van de Raad van de rechtspraak heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf vervolgens gesprekken gevoerd met de gemeente Maastricht over de mogelijkheid 

voor een nieuwbouwlocatie in Maastricht.  

Bij een locatieonderzoek in 2019 zijn op hoofdlijnen een groot aantal locaties beschouwd. Hierbij was 

de nabijheid van het station voor de Rechtbank Limburg en het OM een belangrijke randvoorwaarde. 

Naar mate dit proces vorderde, is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf ï dat het nieuwbouwproces voor de 

Rechtbank Limburg en het OM begeleidt ï meer duidelijk geworden over het programma van eisen voor 

een nieuw gerechtsgebouw. Hieruit kwam voor de Rechtbank Limburg en het OM als meest kansrijk 

zoekgebied naar voren het gebied aan de oostzijde van het station.  

 

Mede door de voortgang in het onderzoek naar onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs in 

Maastricht werd vervolgens in februari 2023 een convenant gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf om 

de locatie van het St. Maartenscollege nader te onderzoeken op geschiktheid voor een nieuw 

gerechtsgebouw. In november 2023 is vanuit LVO aangegeven dat de huidige locatie van het 

St. Maartenscollege aan de Noormannensingel medio 2027 beschikbaar komt voor andere 

ontwikkelingen.  

Vervolgens is op 14 november 2023 met het Rijksvastgoedbedrijf een intentieovereenkomst gesloten, 
om huisvesting van een nieuw gerechtsgebouw aan de Noormannensingel mogelijk te maken.  

Relevante besluiten / documenten 
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- 22 november 2022, collegebesluit convenant huisvesting rechtbank Limburg 

- 10 oktober 2023, collegebesluit intentieovereenkomst huisvesting rechtbank Limburg 

 

Actualisatie 2024 

Thans wordt gewerkt aan de voorbereiding van het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen de 

gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf voor de realisatie van het nieuwe gerechtsgebouw aan de 

Noormannensingel. Hierbij worden onder meer afspraken gemaakt over de grondtransacties, 

commerciële randvoorwaarden, benodigde planologische procedure, kostenverhaal, het bouwplan de 

benodigde aanpak van de openbare ruimte en de planning. Deze onderwerpen worden momenteel 

uitgewerkt en vertaald in de definitieve anterieure overeenkomst en een koopovereenkomst. Het 

kostenverhaal vindt plaats ten tijde van het sluiten van de anterieure overeenkomst. Hierover zijn 

specifieke afspraken gemaakt gezien het bijzondere belang van de rechtbank voor de stad en de 

complexiteit en uniciteit van het project. Ook het feit dat afspraken worden gemaakt met een mede 

overheid is hierbij van belang. Verwacht wordt dat de anterieure overeenkomst en de afspraken in 2025 

ter besluitvorming worden voorgelegd.  

 

Naarmate het plan vordert zullen ook de financiële randvoorwaarden verder uitgewerkt worden. Hierbij 

is in ieder geval van belang de verkoopprijs van de gronden en het wettelijk kostenverhaal. Dit wordt 

vastgelegd in de anterieure overeenkomst.  

 

Planning 

- Ondertekening anterieure overeenkomst  2025 

- Omgevingsvergunning BOPA   2026 

- Voorbereiding en overige vergunningen  2027 

- Realisatie      v.a. 2028 

- Oplevering gerechtsgebouw en infrastructuur  2030 

 

Risicoôs 

In algemene zin dient, net als bij andere projecten, voor dit project rekening te worden gehouden met 

een risico rondom ñstikstofò evenals ñnetcongestieò. Dit zijn aandachtspunten in de planontwikkeling die 

in geheel Nederland aan de orde zijn. 

 

1. Kostenverhaal van eigen inzet en onderzoeken in deze fase 

Tot aan het moment van het sluiten van de anterieure overeenkomst bestaat het risico in financiële zin 

met name uit de inzet van ambtelijke uren en eventuele uit te voeren onderzoeken.  

 

2. Niet tijdig beschikbaar komen van de nieuwbouwlocatie 

De planning rondom de nieuwbouw van het gerechtsgebouw is mede afhankelijk van het parallelle 

proces rondom de huisvesting van het voortgezet onderwijs (LVO) in de stad. Wanneer zich 

onverwachte zaken voordoen in het proces van LVO, kan dit rechtstreeks van invloed zijn op de planning 

van de huisvesting van het gerechtsgebouw. Mocht dit zich aandienen, moet bezien worden hoe daar 

mee om wordt gegaan op dat moment.  

 

Daarnaast gaat de ontwikkeling gepaard met verwachtingen en perspectief van alle betrokken partijen. 

Hiermee is een indirect risico gemoeid in termen van imago en onderlinge verhoudingen c.q. 

vertrouwen. Dit risico laat zich niet kwantificeren in geld.  
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Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1. Kostenverhaal van eigen inzet en onderzoeken in deze fase  

2. Niet tijdig beschikbaar komen van de nieuwbouwlocatie  

 

 

3.4.7 RESULTATEN 

Omschrijving 

 

Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële risico 

inschatting 

Toelichting 

ENCI Transformatiezone 

 

0 PM Relatie tussen dit plan en 

de deelneming 

Gebiedsontwikkeling ENCI 

Mariaberg - Biedermeier 0 0 Plan on hold 

Bauduinstraat fase 2 0 0  

Ontwikkeling Botermijn 0 0  

Bonbonniere 0 0  

Verplaatsing Rechtbank 0 75.000 + PM  

TOTAAL 0 75.000 + PM  

 

3.5 Resultaten en conclusies 

 

Private initiatieven met anterieure overeenkomst 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengst

en 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Kommelkwartier - Klevarie 0 25.623 0 7.500 0 

Wolder Hoeve Castermans 0 24.156 0 0 0 

Sint Maartenspoort ï 

Nieuwbouw DSM 

0 37.585 37.585 0 0 

Revitalisatie De Beyart 0 26.567 26.567 0 0 

Mosa Porselein 0 459.564 459.564 17.500 0 

Pottenberg Mammoetflat 0 90.293 90.293 0 0 

Pottenberg Poortgebouw 0 52.771 52.771 0 0 

TOTAAL 0 716.559 666.780 25.000 0 

 

Bij private initiatieven met anterieure overeenkomst is het gemeentelijk kostenverhaal ontvangen. Het 

risico voor het reële scenario van de initiatieven is op ú 25.000 gesteld. Omdat het risico beperkt is, zijn 

er voor deze plannen geen worst en best case scenarios doorgerekend. De benodigde 

weerstandscapaciteit voor de private initiatieven met overeenkomst bedraagt ú 25.000. Met betrekking 

tot het kostenverhaal wordt opgemerkt dat er steeds meer sprake is van een kwetsbare spanning tussen 

norm- en werkelijke kosten in relatie tot het maximaal wettelijk kostenverhaal en / of langlopende 

ontwikkelingen. 
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Private initiatieven zonder anterieure overeenkomst 

Omschrijving 

 

Boekwaarde 

31.12.2024 

Reële risico 

inschatting 

Toelichting 

ENCI Transformatiezone 

 

0 PM Relatie tussen dit plan en 

de deelneming 

Gebiedsontwikkeling ENCI 

Mariaberg - Biedermeier 0 0 Plan on hold 

Bauduinstraat fase 2 0 0  

Ontwikkeling Botermijn 0 0  

Bonbonniere 0 0  

Verplaatsing Rechtbank 0 75.000 + PM  

TOTAAL 0 75.000 + PM  

 

Voor de private initiatieven zonder anterieure overeenkomst is geen worst en best case scenario 

uitgewerkt. Het risico voor de private initiatieven zonder anterieure overeenkomst is gelijk aan de reële 

risico inschatting en bedraagt ú 75.000 + PM. De benodigde weerstandscapaciteit voor de private 

initiatieven zonder overeenkomst bedraagt dan ook ú 75.000 + PM.  
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4. BOUWPROJECTEN 

 

4.1  Inleiding 

 

Bouwprojecten zijn de projecten waarbij nieuwe opstallen worden gerealiseerd of bestaande opstallen 

worden verbouwd, die eigendom worden of zijn van de gemeente Maastricht. 

 

Per 01.01.2024 zijn er een tiental onroerende zaken die als bouwproject zijn aangemerkt: 

¶ Timmerfabriek 

¶ MECC Investeringsplan 

¶ Middenzaal - Theater aan het Vrijthof 

¶ KKC De Groene Loper 

¶ Ontwikkeling KKC Belfort 

¶ Ontwikkeling IKC Scharn 

¶ Gymzaal De Groene Loper 

¶ Sportzaal Belfort  

¶ Gymzaal Scharn 

¶ Gymzaal De Heeg 

 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de bouwprojecten: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ een overzicht van de toprisicoôs van de plannen gegeven en 

¶ de resultaten en conclusies weergegeven. 

 

4.2  Uitgangspunten 

 

In de MPGV 2024 is van de bouwprojecten een geactualiseerde risicoanalyse opgesteld. 

 

Voor deze projecten is in het kader van de MPGV een risicoanalyse opgesteld waarin de project 

specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn. Voor de risicoanalyse van de bouwprojecten 

worden dezelfde stappen doorlopen als bij de risicoanalyse van de bouwgrond in exploitatie (BIE, zie 

hoofdstuk 2). 

 

Voor de bouwprojecten worden geen drie scenarioôs doorgerekend, zoals dit bij de BIE (hoofdstuk 2) is 

gedaan. De reden hiervoor is dat er voor de bouwprojecten minder makkelijk generieke parameters te 

definiëren zijn dan bij de BIE. Ook voor de opbrengsten van bouwprojecten zijn reeds afspraken 

vastgelegd (o.a. subsidies, gemeentelijke bijdragen, bijdragen uit andere projecten, lange termijn 

huurcontracten), waardoor rente, indexering, maar ook vertraging van de opbrengsten niet meer van 

toepassing is. 

 

Voor een gedetailleerde toelichting over de uitgangspunten en parameters wordt verwezen naar de 

bijlagen (hoofdstuk 10 van deze MPGV). 
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4.3 Toelichting, resultaten en toprisicoôs projecten 

 

4.3.1 TIMMERFABRIEK 

Projectgegevens 

In het plangebied Timmerfabriek aan de 

Boschstraat 5-7 is in de voormalige 

Sphinxpanden een cultureel cluster gevormd 

cf. het Ambitiedocument Sphinx d.d. 2012. In 

oktober 2014 heeft de gemeenteraad het 

definitieve plan voor de Timmerfabriek 

vastgesteld. Naast filmhuis Lumière en 

Bureau Europa is ook Muziekgieterij als 

groot poppodium gehuisvest in het gebied. 

Met de ontwikkeling van het plangebied was 

een totaalbudget van ú 29,4 mln.cf gemoeid 

(beschikbare krediet cf. raadbesluit oktober 2014 ú 27,7 mln. plus aanvullend budget ad ú 1,7 mln. cf. 

collegebesluit in 2016). De exploitatiebudgetten maken gedurende de planvorming tot aan het moment 

van activering -net als de tijdelijke exploitatie- deel uit van het project.  

Bureau Europa heeft als eerste culturele partner Timmerfabriek in gebruik genomen. Filmhuis Lumière 

is vanaf eind 2016 ingetrokken en heeft stevig voet aan de grond gekregen. In 2019 is het nieuwe 

poppodium in Timmerfabriek, waarvan de bouw in 2017 is gestart, door Muziekgieterij in gebruik 

genomen. Naast een volwaardig poppodium, met een grote en een kleine zaal, is er nu ook een aanbod 

voor jeugd en samenwerking met scholen, startende muzikanten/bands en opname door artiesten. 

In 2020 is de binnentuin in gebruik genomen en dit is een openbaar terrein, dat in beheer is bij de 

gemeente. Het plannen van kleinschalige en kortdurende evenementen verloopt via de jaarlijkse 

evenementenplanning van de gemeente, waarbij ook de gebruikers van de Timmerfabriek hun 

aanvragen kunnen indienen. Ter voorkoming van illegaal parkeren is op het terrein een slagboom 

geplaatst. Parkeren is nu alleen mogelijk voor evenement gebonden bestemmingsverkeer.  

In 2021 zijn de voorbereidingen van de renovatie van het dak opgepakt. Eind 2023 is na een grondig 

doorlopen voorbereidingsprocedure (vergunningtraject, ecologische onderzoeken en aanbesteding) 

gestart met de werkzaamheden.  

In 2021 is ook -conform raadsbesluit prébegroting 2021- de commerciële verhuring van het zuiddeel 

van Timmerfabriek opgestart. Via een openbare verhuurprocedure is uit een groot aantal 

geïnteresseerden begin 2023 een huurovereenkomst afgesloten met Blender. In oktober 2023 werd 

duidelijk dat de aanvraag om een omgevingsvergunning is afgewezen, omdat het concept niet paste in 

het ter plekke geldende bestemmingsplan.  Er is derhalve geen onherroepelijke omgevingsvergunning 

verkregen, waardoor de huurovereenkomst niet in werking is getreden.  

Actualisatie 2024 

De gemeente heeft in 2024 de renovatie van de sheddaken van Timmerfabriek grotendeels uitgevoerd 

en alle dakwerken zijn gerealiseerd. Vanwege de elektrische aansluiting van de zonnepanelen dient 

eerst de bestaande interne elektriciteits-installatie te worden aangepast, aangezien momenteel geen 

teruglevering van stroom mogelijk is. Realisatie hiervan is gepland in de eerste helft van 2025.  

Met de op het nieuwe dak aangebrachte zonnepanelen kan als gevolg van de capaciteitsproblemen van 

het elektriciteitsnet dus niet worden terug geleverd. Enexis heeft vanwege de netcongestie aangegeven 

dat de komende vijf jaar geen verzwaring van de aansluiting gerealiseerd kan worden. Onderzocht wordt 
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of de overtollige stroom die gedurende de dag niet wordt gebruikt, kan worden opgeslagen in een 

batterijpakket. De aldus opgeslagen stroom kan dan in de avond en nacht worden ingezet voor 

Timmerfabriek-zuid en de middenstraat. De stoomketel, die uit het ketelhuis is gehaald tijdens de 

(ver)bouw van Lumiere en die herplaatst moet worden, zou aangepast kunnen worden als behuizing 

voor dit batterijpakket. Daarnaast is in december 2024 gebleken dat het contractvermogen meerdere 

malen overschreden is en hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Het is nog niet duidelijk of dit 

mogelijk nog technische aanpassingen vereist en of de betreffende kosten kunnen worden opgevangen 

in het project. In het programma voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zijn hiervoor geen 

middelen beschikbaar.  

In 2024 is er meerdere malen sprake geweest van zware wateroverlast. Hiervoor zijn maatregelen 

getroffen in het binnenterrein door de capaciteit van de riolering te vergroten en inpandig zijn in 

Timmerfabriek Zuid aanpassingen gedaan om de stuwing van het water te voorkomen. De komende 

periode moet uitwijzen of deze maatregelen afdoende zijn. 

In 2024 heeft ook weer gebruikersoverleg met de gebruikers van Timmerfabriek plaatsgevonden. Hierin 

wordt o.a. bezien wat mogelijk is om de binnentuin nog beter te laten functioneren. Hieraan nemen 

zowel de gebruikers van Timmerfabriek als de diverse disciplines binnen de gemeente deel. Deze 

ontwikkeling wordt in 2025 verder doorgezet. 

Toen duidelijk was dat Blender geen onherroepelijke omgevingsvergunning kon krijgen voor haar 

initiatief in Timmerfabriek Zuid, wenste deze partij de gesloten huurovereenkomst te ontbinden. Dit heeft 

begin 2024 plaatsgevonden en partijen zijn niet langer aan elkaar verbonden.  

Na de ontbinding van de huurovereenkomst is conform afspraak gestart met de evaluatie van het 

verhuurproces. De eerste stap hierin was het vaststellen van het plan van aanpak hiervoor, waarna de 

evaluatie daadwerkelijk is opgestart.  

Aangezien het project op zijn einde loopt wordt separaat de projectafsluiting, inclusief de evaluatie van 

het verhuurproces, gemaakt voor de toekomst van Timmerfabriek met de invulling van het zuiddeel als 

onderdeel daarvan. Dit alles leidt ertoe dat meer tijd nodig is dan aanvankelijk gedacht en verwachte 

oplevering hiervan is in de loop van 2025.  

Toprisicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Budget aanpassen Timmerfabriek Zuid onvoldoende  

2. Elektriciteitsaansluiting en batterijpakket i.v.m. vervangen dak TiFa   

3.  Achterstallig onderhoud met name Zuiddeel en binnenstraat  

4. Ingebruikname binnentuin leidt tot noodzaak aanvullende maatregelen  

Het totale risico van het plan Timmerfabriek op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 272.500 + PM. 

De dekking van dit risicobedrag is op te vangen binnen de post onvoorzien van het project 

Timmerfabriek. 

 

Samenvatting 

Omschrijving boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
 (CW) 

Timmerfabriek 0 4.316.264 4.316.264 272.500 
+ PM 

0 
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4.3.2  MECC INVESTERINGSPLAN 

Projectgegevens 

Na de overname van het private deel van het MECC-vastgoed, waarmee de gemeente eigenaar werd 

van het volledige complex, heeft het College eind 2015 een Investeringsprogramma voor het MECC 

vastgesteld. Het doel was om de accommodatie van het MECC met noodzakelijke verbeteringen en 

toekomstgerichte aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus 

(BL-MHC), onder meer door aan het Forumplein een meetingpoint te ontwikkelen.  

De voor het totale programma benodigde 

investeringsruimte werd gevormd door: 

¶ Door de gemeenteraad bij de overname 

gereserveerde investeringsruimte van ú 15 mln.; 

¶ Een subsidiebijdrage van de Provincie ad ú 5 

mln.; 

¶ Het inzetten van in het MJIP gereserveerde 

gelden voor de MECC-Campus ad ú 2,2 mln. 

¶ Het rendabel maken van de resterende ú 5 mln. 

(uit huurverhoging MECC). 

Het Investeringsprogramma op hoofdlijnen uit 2015 is in 

de daaropvolgende jaren - in nauwe samenwerking met MECC Maastricht - vertaald naar een 

verbouwingsplan. Tijdens dat intensieve ontwerpproces met de architect moesten op meerdere 

momenten al belangrijke ontwerpkeuzes worden gemaakt om de geraamde bouwkosten meer in balans 

te brengen met het beschikbare budget.  

In 2018 werd het Definitief Ontwerp voor het verbouwingsplan voltooid, op basis waarvan medio 2018 

kon worden gestart met de Europese aanbesteding voor de realisatie. Uiteindelijk hebben twee partijen 

begin 2019 hun inschrijving bij de gemeente ingediend, welke zijn beoordeeld op basis van EMVI, 

waarbij de beste combinatie van Kwaliteit en Prijs het hoogste scoort.  

Na beoordeling bleek de prijs van de winnende inschrijving substantieel hoger te zijn dan het 

beschikbare budget. Hoewel het risico op een budget overschrijdende winnende inschrijving reeds 

eerder was onderkend, was de overschrijding veel hoger dan werd verwacht.  

Na intensief overleg hebben zowel de Provincie als de gemeenteraad besloten om ï gelet op het grote 

economische belang van het MECC voor stad en regio - elk ú 6,835 mln. extra investeringsruimte bij te 

dragen, waarmee tevens óók de eerder - om budgettaire reden - buiten de aanbesteding gehouden 

programmaonderdelen óVerbeteren look & feel hallenô en óSigningô alsnog konden worden voorbereid.  

Nadat de verbouwingswerkzaamheden per 1 juni 2019 waren gestart werd al snel duidelijk dat het 

project (nog) complexer was dan eerder was voorzien, wat onvermijdelijk heeft geleid tot meerwerk, met 

een toenemende druk op de post onvoorzien waarbinnen meerwerk in beginsel opgelost moet worden. 

Voor een groot deel had dat te maken met extra, niet voorziene maar wel noodzakelijke 

werkzaamheden. In veel gevallen bleek namelijk sprake van een belangrijke discrepantie tussen de 

werkelijke situatie van het gebouw en hetgeen daarover (in bouw- en revisietekeningen) was 

gedocumenteerd.  

Hoewel de uitvoering lange tijd conform planning plaatsvond, begon zich vanaf ultimo 2020 steeds mee 

af te tekenen dat de geplande en overeengekomen oplevering (vlak vóór TEFAF 2021) moeilijk of zelfs 

niet haalbaar zou zijn. Eind januari 2021 verzocht de aannemer (Mertens Bouwbedrijf) dan ook om de 

bouwtijd te mogen verlengen, te weten tot 31 maart 2021. Gelet op het belang dat wij hechtten aan een 
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oplevering op basis van de overeengekomen hoge kwaliteitseisen, alsmede het gegeven dat de feitelijke 

programmering van het MECC daartoe de ruimte bood, is dat verzoek gehonoreerd. 

Toen de nieuwe opleverdatum dichterbij kwam ontstond er verschil van inzicht met de aannemer over 

de vraag of het project op 31 maart jl. wel gereed was voor oplevering en ingebruikname. Diverse 

beproevingen en testen hadden mankementen/omissies aan het licht gebracht, welke in de ogen van 

de gemeente een succesvolle oplevering in de weg stonden. Uiteindelijk vond de oplevering plaats op 

16 juni 2021, waarbij een groot aantal opleverpunten resteerden. Ook waren er veel geschilpunten, 

waardoor bepaalde werkzaamheden niet werden uitgevoerd. Verder ontstond er discussie met de 

aannemer over een aantal posten waarvan deze vond dat de gemeente de kosten ervan moet dragen. 

De claims over en weer belopen in de vele tonnen en betreffen een groot aantal posten. 

Om een patstelling te voorkomen hebben de aannemer en gemeente in het najaar van 2021 ervoor 

gekozen om geschilpunten waarover geen consensus bestond noch werd verwacht, voor te leggen aan 

onafhankelijke en ter zake deskundige arbiters (de bindend adviseurs). Deze beoordelen per 

geschilpunt de zienswijzen van beide partijen om - na het uitbrengen van een voorlopig oordeel waarop 

beide partijen nog kunnen reageren - uiteindelijk tot een definitief oordeel (bindend advies) te komen. 

Met de inzichten van toen leek die aanpak sneller tot duidelijkheid te zullen leiden dan bij een gang naar 

de rechter het geval zou zijn.  

Begin 2023 moesten we al vaststellen dat de voorbereiding en behandeling van de diverse zienswijzen 

veel energie kost en zeer tijdrovend is, zowel voor de twee partijen als de bindend adviseurs. Dat had 

tot gevolg dat we ook ultimo 2023 nog in afwachting waren van een aantal voorlopige oordelen, en dat 

een aantal geschilpunten toen zelfs nog pas in de fase van voorbereiding verkeerden, zodat voorlopig 

oordelen niet binnen afzienbare termijn werden verwacht. Met het uitblijven van een groot aantal 

voorlopige oordelen kon eind 2023 ook nog niet worden ingeschat wat de financiële impact van de 

diverse oordelen voor de partijen zal zijn. 

Wat daarentegen inmiddels wel duidelijk werd is het gegeven dat - ongeacht de uitslagen van de 

arbitrage ï de in het project opgenomen post onvoorzien per ultimo 2023 was uitgeput en derhalve 

sowieso sprake is van een negatief resultaat, begin 2024 becijferd op ú 1,1, mln.  

Tevens werd opgemerkt dat er ook een aantal (technische) vraagstukken voorligt met mogelijke 

financiële impact, welke niet danwel slechts indirect het gevolg zijn van de verbouwing, en dus niet deel 

uitmaken van de arbitrage.  

Met de ingebruikname van een ledwall aan de parkeergarage P1 langs de JF Kennedybrug als het 

feitelijke sluitstuk van het investeringsproject MECC werd in de loop van 2023 voldaan aan de 

provinciale subsidievoorwaarden met betrekking tot het totale investeringsplan MECC. Begin 2024 is 

de ledwall opgeleverd.  

 Relevante besluiten / documenten 

¶ Raadsbesluit aankoop vastgoed MECC d.d. 31.03.2015; 

¶ Collegebesluit Investeringsplan MECC: eerste verkenning en richting bepalen d.d. 03.11.2015; 

¶ Collegebesluit PvE Investeringsprogramma MECC Maastricht d.d. 19.07.2016; 

¶ Collegebesluit Herinrichting entree- en parkeergebied P3/P4 d.d. 11.04.2017; 

¶ Collegebesluit Definitieve vaststelling Investeringsplan MECC Maastricht B.V. d.d. 23.05.2017; 

¶ Raadsbesluit Kaderbrief 2017 d.d. 11.07.2017; 

¶ Collegebesluit Concept Definitief Ontwerp verbouw nieuwbouwdelen Investeringsplan MECC 

Maastricht B.V. d.d. 19.12.2017; 

¶ Diverse RIB 2015 t/m 2018; 
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¶ Alle aanbestedingsstukken gepubliceerd op Tenderned op 19 oktober 2018; 

¶ Raadsbesluit Aanbestedingsvraagstuk d.d. 26.02.2019; 

Actualisatie 2024 

1. Post onvoorzien  

De uiteindelijke financiële impact van de diverse (voorlopige) oordelen van de arbiters is nog ongewis 

(zie hierna onder 2.1). Niettemin is evident dat de in het project opgenomen post onvoorzien inmiddels 

is uitgeput en dat - ongeacht de oordelen met betrekking geschilpunten die onderwerp zijn van arbitrage 

en waarvan dus nog niet vaststaat voor wiens rekening die komen - sprake is van een negatief resultaat. 

Van een groot aantal meerwerken, die in eerdere jaren nog als risico werden gekwalificeerd, staat sinds 

2023 immers vast dat deze zich effectief voordoen. Deze zijn - net als in de MPGV 2023 - ook dit keer 

weer verwerkt in de hercalculatie.  

De totaal nog te maken kosten waar inmiddels geen dekking meer tegenover staat, zijn het gevolg van: 

¶ De langere doorlooptijd van het project (als gevolg van verlengde opleveractiviteiten sinds juni 

2021), zoals verlengde inhuur van toezichthouders en nog voortdurende grote ambtelijke inzet;   

¶ nog verwacht meerwerk waarvan vaststaat dat die voor rekening van de gemeente komt; 

¶ de arbitrage, te weten honoraria van de arbiters zelf, onze externe jurist alsmede de intensieve 

ambtelijke voorbereiding van in te dienen zienswijzen).  

Ultimo 2023 bedroegen de totaal nog te maken kosten ú 1,1 mln. Na aftrek van een aantal gedane 

uitgaven respectievelijk bijtelling van nieuwe kostenramingen, bedragen deze kosten ultimo 2024 

vooralsnog ú 0,73 mln. Deze zullen worden geactiveerd bovenop de huidige boekwaarde van het pand, 

een en ander conform BBV. Deze activering wordt door middel van een onttrekking uit de MECC-reserve 

volledig afgedekt. 

2. Risicoôs 

2.1 Bindend Adviesprocedure 

Ook per ultimo 2024 waren er nog niet veel grote stappen in het arbitrageproces gezet. Weliswaar liggen 

er inmiddels op onderdelen (concept) voorlopige oordelen, maar nochtans is het te vroeg om daar 

conclusies aan te verbinden. Immers: Het staat partijen nog vrij zienswijzen bij de bindend adviseurs in 

te dienen, en bovendien zullen - zoals eerder al aangegeven - de voorlopige oordelen pas aan het eind 

van de bindend adviesprocedure worden omgezet in definitieve oordelen, die dan dus pas bindend zijn 

voor partijen.  

Tegen die achtergrond is het moeilijk een goede tijdsindicatie te geven, maar naar de huidige 

verwachting zullen er vóór medio 2025 in elk geval geen bindende afspraken voorliggen. Om diezelfde 

reden kan nu ook nog niet worden ingeschat wat de financiële impact van de diverse geschilpunten 

casu quo de oordelen daarover zal zijn. Zoals reeds aangegeven is er in het projectbudget geen ruimte 

meer om tegenvallers op te vangen, en dient de ñReserve MECCò als achtervang voor het opvangen 

van de onvermijdelijke kosten te worden aangesproken.  

Vanwege de grote tijdsinspanning die het voor alle partijen vergt en omdat het ook door tijdsverloop 

steeds lastiger wordt relevante details uit het doorlopen bouwproces terug te halen, zijn partijen door de 

arbiters geadviseerd om - naast de arbitrage welke vooralsnog onverminderd doorloopt ï samen te 

verkennen of het geschil op minnelijke wijze beslecht zou kunnen worden. De aannemer en de 

gemeente hebben dat advies opgevolgd en hebben ultimo 2024 een eerste verkennend gesprek 

gevoerd.  
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In eerdere bestuursrapportages is ervoor gekozen om over de hoogte van de totale kosten niet te 

speculeren. In afwachting van de diverse bindende adviezen van de arbiters die nog moeten volgen is 

het maken van een reële inschatting zeer moeilijk, en bovendien zou het strategisch zeer onverstandig 

zijn om concrete bedragen in de openbare stukken op te nemen, tegen de achtergrond van ons 

voornemen om zoveel mogelijk geschillen minnelijk te schikken. Dit financiële risico is dus ook nu weer 

als PM opgenomen in de risicoanalyse. 

 

2.2 Overige technische vraagstukken buiten arbitrage en gebrekkige warmtepomp 

Zoals hiervoor reeds aangegeven ligt er een aantal (technische) vraagstukken met mogelijke financiële 

impact voor. Net als de onvoorziene kosten ten gevolge van negatieve arbitrageoordelen is dit risico 

opgenomen in de risicoanalyse. 

Voorts is nog steeds sprake van een gebrekkige warmtepomp, ondanks diverse aanpassingen aan het 

warmtesysteem.  

De kosten welke betrekking hebben op het bovenstaande zijn niet danwel slechts indirect het gevolg 

van de verbouwing, en maken dus geen deel uit van de arbitrage.  

Toprisicoôs 

1. Onvoorziene kosten ten gevolge van onverwachte negatieve oordelen in de arbitrage. 

2. Verschuldigde wettelijke handelsrente over kosten ten gevolge van oordelen in de arbitrage. 

3. Stijging kosten gemeentelijke inzet, arbiters en externe adviseurs ten gevolge van voortdurende 

arbitrage. 

4. Onvoorziene kosten ten gevolge van een eventuele nadelige afloop van diverse technische 

vraagstukken. 

5. Warmtepomp blijft gebreken vertonen ondanks aanpassingen aan warmtesysteem. 

Op grond van deze analyse is het totale risico voor het plan MECC Investeringsplan vooralsnog 

vastgesteld op circa ú 288.777 + PM.  

 

# Omschrijving risico  

1 Onvoorziene kosten ten gevolge van voor de gemeente negatieve oordelen in 

de arbitrage. 

 

2 Verschuldigde wettelijke handelsrente over kosten ten gevolge van oordelen in 

de arbitrage. 

 

3 Stijging kosten gemeentelijke inzet, honoraria arbiters en externe adviseurs ten 

gevolge van langdurig arbitragetraject (na 2025) 

 

4 Onvoorziene kosten ten gevolge van een eventuele nadelige afloop van diverse 

technische vraagstukken in de context van de verbouwing, en die geen 

onderdeel uitmaken van de arbitrage. 

 

5 Warmtepomp blijft gebreken vertonen ondanks aanpassingen aan 

warmtesysteem. 
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Samenvatting  

 boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 

maken 

kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico 

reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

MECC 

Investeringsplan 

0 ú 0,73 mln. ú 0,73 mln. 288.777 + 

PM 

0 

 

 

4.3.3  MIDDENZAAL - THEATER AAN HET VRIJTHOF  

 

Projectgegevens 

In het coalitieakkoord van 2018 ï 2021 is de bouw 

van een Middenzaal opgenomen als onderdeel van 

een aantrekkelijke stad. Deze zaal is onder meer 

bedoeld om de amateurpodiumkunsten van 

Maastricht te kunnen faciliteren. Voor de realisatie 

is een bouwbudget gereserveerd van ú 15,2 mln. 

 

Met de vaststaande fysieke uitgangspunten van de 

nieuwe Middenzaal zijn een aantal belangrijke 

beleidsuitgangspunten geformuleerd. Zo is de 

Middenzaal bedoeld voor het faciliteren van voorstellingen van amateurverenigingen, aanbod voor 

middelbare scholieren, doorgroei locatie voor artiesten vanuit de Bovenzaal naar de Middenzaal en 

uiteindelijk wellicht de Papyruszaal, een extra speellocatie voor de festivals, evenals voor 

contextprogrammering, presentatieplek voor de vakopleidingen en niet te vergeten, een mooie locatie 

voor bedrijven en organisaties om hun bijeenkomsten te organiseren.  

 

Relevante besluiten/documenten 

¶ Raadsbesluit 05-11-2021: Raadsvoorstel 95-2021, beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 
Middenzaal 

¶ Raadsbesluit 25-04-2023: Raadsvoorstel 22-2023, Middenzaal richting uitvoering  

¶ Raadsinformatiebrief 16-05-2023: Definitieve aankoop Statenstraat 9 en 11 

¶ Raadsinformatiebrief 18-12-2024: Evaluatie ramingsmethodiek 

¶ Raadsinformatiebrief 11-02-2025: Voortgang ontwikkelingen Middenzaal 

¶ Raadsinformatiebrief 08-04-2025: Aangepast ontwerp Middenzaal en planning 
 

Actualisatie 2024 

In 2023 heeft de Raad op 25 april 2023 besloten akkoord te gaan met de aangepaste plannen voor de 

Middenzaal. Om dit te realiseren zijn in juli 2023 de panden aan de Statenstraat 9 en 11 aangekocht 

van de ING en is parallel gestart met de voorbereidingen voor het inkoopproces voor het aantrekken 

van een architect en overige adviseurs. In maart 2024 is opdracht verstrekt het architectenbureau HPP 

op basis van een winnende ontwerpvisie en is gestart met het opstellen van een programma van eisen 

in samenspraak met gebruikers. In augustus 2024 is vervolgens met de uitwerking van het integrale 

ontwerp en hierbij horende onderzoeken gestart.  

 

Bij de nadere uitwerking van de ontwerpvisie bleek dat de realisatie van het schetsontwerp grote 

constructieve gevolgen had, ook financieel. Met deze kennis én het uitgangspunt dat de Middenzaal 

binnen het budget moet passen, is de architect medio december terug naar de tekentafel gegaan. In 

maart 2025 is de uitwerking van het bijgesteld schetsontwerp afgerond en doorgerekend.  
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De bijsturing in het ontwerp heeft tot gevolg dat er vertraging is ontstaan hetgeen ook effect heeft op de 

totale doorlooptijd van het proces en hiermee ook op de start realisatie en oplevering. De start realisatie 

is gepland in Q3 2027 en de oplevering in Q4 2028. De impact van de latere start realisatie is in nauw 

overleg met de organisatie van het theater afgestemd met als doel de binding met het publiek, de (huis- 

en amateur)gezelschappen en andere belangrijke partners te behouden. 

 

De Raad werd op 11 februari 2025 middels een informatiebrief op de hoogte gebracht over de voortgang 

en laatste ontwikkelingen. De Raad is op 8 april 2025 middels een informatiebrief op de hoogte gebracht 

over het aangepast ontwerp en de planning. Op 8 april is het bijgestelde plan tevens gepresenteerd 

tijdens een werkbezoek van de domeinvergadering van Economie & Cultuur.  

 

Risicoôs 

De top 5 aan belangrijkste risicoôs voor dit project zijn hierna beknopt toegelicht. Onderstaande risicoôs 

zijn geactualiseerd in samenhang met het aangepast ontwerp dat op 8 april 2025 is gepresenteerd. 

 

1. Bereikbaarheid en (tijdelijke) veiligheidsvoorzieningen tijdens sloop en bouw 
Als de Middenzaal wordt gerealiseerd, moet er worden gesloopt en gebouwd. Dit zal gebeuren vanuit 

de Statenstraat, hetgeen mogelijk betekent dat deze straat voor langere periode moeten worden 

afgesloten. Dit heeft gevolgen voor mobiliteit, evenementen en de directe omgeving, maar vooral voor 

de exploitatie van Theater aan het Vrijthof, omdat gedurende een langere periode geen voorstellingen 

kunnen plaatsvinden. Deze kosten kunnen pas in beeld worden gebracht nadat het ontwerp gereed is. 

 

2. Vertraging door bezwaarprocedures 

Voor de aanpassingen aan het Theater aan het Vrijthof zal te zijner tijd een vergunning worden 

aangevraagd. Daarbij is het mogelijk dat omwonende, burgers en bedrijven voorzien dat zij daar nadeel 

van zullen ondervinden. In de voorbereiding van het project zullen wij zowel de omwonenden als de 

inwoners van Maastricht zo veel mogelijk meenemen in het traject om consensus te krijgen voor de 

uitbreiding.  

 

3. Bouwkosten hoger dan vooraf ingeschat (stijgende bouwkosten) 

Bij de behandeling van het Raadsvoorstel zijn zorgen uitgesproken over de financiële haalbaarheid van 

de Middenzaal. Voor de financiën van de Middenzaal is rekening gehouden met prijsstijgingen. Ook is 

een inschatting gemaakt van de complexiteit van de opgave. Echter baseren we deze op een prognose. 

In alle fasen vindt kostenbeheersing plaats door het opstelling van ramingen, hiermee volgen we de 

ontwikkelingen op gebied van bouwkosten op de voet om zo tot een goed beeld te komen van de 

financiële situatie.  

4. Claimen van nadeelcompensatie  
Om een derde laad- en loshof te creëren aan de statenstraat moet het activiteitenbesluit aangepast 

worden vanwege geluid in de avonduren, omwonenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Ook is 

rekening te houden met nadeelcompensatie over de periode bouw van de Middenzaal omdat het 

achtergelegen terrein langere tijd niet bereikbaar zal zijn voor de huidige gebruikers (bedrijven en 

bewoners).  

 

5. Budget apparaatskosten ontoereikend 
Aannames gedaan in het schetsontwerp van de architect blijken niet uitvoerbaar en het uitzoekwerk en 

inregelen voor alternatieven kost hierdoor veel meer tijd. Apparaatskosten lopen op als gevolg van 

planwijzigingen en hiermee samenhangende vertraging in proces.  
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Toprisicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Bereikbaarheid en veiligheid tijdens sloop en bouw   

2. Vertraging door bezwaarprocedures   

3. Bouwkosten hoger dan vooraf ingeschat   

4. Claimen van nadeelcompensatie en planschade   

5. Budget apparaatskosten ontoereikend  

 

Het totale risico voor middenzaal op basis van uitgevoerde risicoanalyse bedraagt in ú 1,55 mln. + PM. 

 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 

maken 

kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico 

reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Theater aan 

het Vrijthof 

0 13.396.168 13.396.168 PM 0 

 

4.3.4 KKC DE LOPER        

 

Projectgegevens 

Op basis van het door de gemeenteraad 

vastgesteld Integraal Huisvestingplan Primair 

Onderwijs & 

Speciaal Onderwijs 2020-2036 (IHP) zijn 

afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en 

de gemeente over de (ver)nieuwbouw van kern-

kindcentrum (KKC) De Loper. Specifiek voor het 

KKC De Loper is opgenomen: ñDe denkrichting 

voor het gebied Scharn, Wittevrouwenveld en 

Wyckerpoort is dat er nieuwbouw voor KKC De Loper wordt gerealiseerd. Dit is een fusie tussen OBS 

De Regenboog en De Nutsschool met als primaire partner kinderopvangorganisatie MIK&PIW. 

Daarnaast wordt op deze KKC-locatie invulling gegeven aan extra kindvoorzieningen zoals werkruimten 

voor deelnemers knooppunten ook op satelietkindcentra voor het voedingsgebied Scharn, 

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. De locatie perceel Leeuwenpark wordt gezien als de plek voor de 

ñnieuwe schoolò. 

 

Na zorgvuldig locatieonderzoek is op 9 februari 2021 besloten het scenario ver(nieuw)bouw van de 

voormalige Theresiaschool (Rijksmonument) als meest kansrijke scenario voor KKC De Loper geacht 

en om dit verder te laten uitwerken voor aanbesteding en realisatie 2021- 2023. Op basis van het IHP 

heeft het schoolbestuur stichting komLeren de beschikking ontvangen voor een voorbereidingskrediet 

in het Programma Onderwijshuisvesting 2021.  

Met het voorbereidingskrediet zijn onderzoeken verricht om te komen tot een businesscase, welke 

conform de aangenomen motie inzake het IHP aan de gemeenteraad voorgelegd dient te worden ter 

besluitvorming. In de domeinvergadering (raadsvergadering) van 21 juni 2022 is de businesscase en 

dito investeringsaanvraag voor de realisatie van het KKC De Loper behandeld. 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de businesscase en daarmee is het benodigd 

investeringskrediet van ú 13,9 miljoen (conform investeringskostenberekening van 28 april 2022) 

gevoteerd.  
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Relevante documenten 

Collegebesluit Positionering IKC De Groene Loper (kenmerk 2021.04038) d.d. 09-02-2021. 

Raadsinformatiebrief Positionering IKC De Groene Loper (kenmerk 2021.0439) d.d. 09-02-2021. 

Raadsbesluit Businesscase KKC de Groene Loper (kenmerk 2022.11817) d.d. 21-06-2022. 

Raadsinformatiebrief stand van zaken KKC De Groene Loper (kenmerk 958734/2024.03294) d.d. 30-

09-2024.  

Collegebesluit ñActualisatie normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Maastricht 2021ò (kenmerk 2023.03208) d.d. 10-07-2023. 

Raadsinformatiebrief actualisatie van de normbedragen (kenmerk 2023.03352) d.d. 18-07-2023. 

Bekostigingsverzoek schoolbestuur komLeren voor realisatie van de voorziening (ver)nieuwbouw KKC 

De Loper d.d. 14-08-2023. 

Onherroepelijke omgevingsvergunning 01-10-2023. 

Bekostigingsbesluit realisatie van de voorziening (ver)nieuwbouw KKC De Loper (kenmerk 983067) d.d. 

18-10-2023. 

 

Actualisatie 2024 

Middels het gevoteerde investeringskrediet is het schoolbestuur stichting komLeren als bouwheer 

overgegaan tot voortzetting van de verdere benodigde onderzoeken en voorbereidende 

werkzaamheden en heeft de architect een plan ontworpen dat aan redelijke eisen van welstand voldoet. 

Vervolgens heeft de aannemer in bouwteamverband samen met diverse adviseurs (o.a. architect, 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed etc.) het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hiermee is de 

omgevingsvergunning voor de ver(nieuw)bouw van de voormalige Theresiaschool op 15 augustus 2024 

verleend en gepubliceerd. Op 1 oktober 2024 was de omgevingsvergunning onherroepelijk.  

Door de forse toename van de bouwprijzen in de afgelopen jaren zijn de bouwkosten verhoogd naar  

ú 15,6 miljoen. Door de indexatie van de normbedragen, de eigen bijdrage van schoolbestuur kom 

Leren, de verwachtte huuropbrengsten en de verstrekte subsidies is de businesscase sluitend. Tevens 

zijn de intentie huurovereenkomsten met de externe partijen die ruimten in gebruik gaan nemen in het 

kindcentrum getekend. 

Omdat aan alle voorwaarden was voldaan is op 18 oktober 2024 het definitieve bekostigingsbesluit aan 

kom Leren verstrekt. De aannemer was inmiddels gestart met het bouwrijp maken en de asbestsanering 

en is in oktober/november gestart met de werkzaamheden. De voorlopige planning is gericht op een 

oplevering in het eerste kwartaal 2026. 

Door de huidige energieschaarste is gezocht naar mogelijke alternatieve installatieontwerpen. 

Aangezien het verbouw/nieuwbouw betreft zijn er vanuit de omgevingsvergunning geen EP-eisen van 

toepassing en kan de gasaansluiting worden hergebruikt. Hierdoor kunnen gasgestookte ketels worden 

opgesteld voor de warmtelevering en warmtepompen voor de koeling. Deze optie wordt nu verder 

uitgewerkt.  

Tijdens de bodemsanering zijn twee olietanks aangetroffen. De kosten voor de sanering van de tanks 

worden geraamd op ú 40.000,-. De kosten kunnen eventueel uit de post onvoorzien worden gedekt 

maar daar kunnen we in dit stadium nog niet vanuit gaan. Tevens is tijdens de graafwerkzaamheden 

extra vervuiling in de grond aangetroffen. Op dit moment is de hoeveelheid nog niet inzichtelijk en 

kunnen we nog geen bedragen noemen.  

Het Leeuwenpark zal als openbaar speelplein voor KKC De Loper worden ingericht. Het doel is om deze 

omgeving beter, groen en beweegvriendelijk in te richten. Op dit moment wordt onderzocht hoe het 

Leeuwenpark aangepast kan worden zodat de inrichting aansluit bij de ontwikkelingen (KKC en 

Gymzaal) en alle partijen door de verbindende functie, optimaal van het park gebruik kunnen maken. 

Risicoôs  
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# Omschrijving risico  

1. Bodem- en olietanks- sanering  

2. Netcongestie  

3.  Afhankelijkheidsrelatie Leeuwenpark  

Het totale risico van het plan KKC De Groene Loper op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 270.000. 

De dekking van dit risicobedrag is op te vangen binnen post onvoorzien. 

Samenvatting 

 
boekwaarde 

31.12.2024 
nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

KKC De 
Groene Loper 

4.241.883 10.811.741 - 270.000 - 

 

4.3.5 ONTWIKKELING KKC BELFORT 

 

Projectgegevens 

In het IHP Primair onderwijs & Speciaal onderwijs Kindcentra 

2020-2036 staat de nieuwbouw voorziening voor het 

KernKindCentrum (KKC) Maastricht West - Belfort opgenomen. 

In KKC Maastricht West- Belfort komen, de huidige scholen JF 

Kennedy schoolbestuur MosaLira) en Emile Wesly 

(schoolbestuur Suringar) en de kinderopvang Samen Spelen. 

Daarnaast wordt op deze locatie invulling gegeven aan extra 

kindvoorzieningen zoals werkruimten voor het schoolmaatschappelijk werk en/of (zorg)ondersteuning, 

waardoor er sprake is van een KernKindCentrum (KKC) voor Belfort, Mariaberg en omgeving. De 

ambitie is om met de nieuwbouw een kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige 

onderwijsvoorziening te realiseren voor Maastricht West. Met de ontwikkeling van dit KKC faciliteert 

de gemeente de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en tal van maatschappelijke, jeugd- 

en of buurtvoorzieningen, zoals schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en onze 

gemeentelijke toegang - jeugd. Voor deze professionals zijn, in lijn met het IHP Kindcentra, extra 

werkruimten in het definitief ontwerp van het KKC opgenomen, zodat deze nieuwbouwlocatie ook als 

uitvalsbasis kan dienen voor de andere (satelliet)kindcentra in het spreidinggebied. Het KKC wordt 

energie neutraal gebouwd (ENG) en er zal sprake zijn van een gezond binnenklimaat in lijn met het 

actuele programma van eisen Frisse Scholen. 

 

Relevante documenten 

Op 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd met de businesscase voor de nieuwbouw van het 

KKC Maastricht West ï Belfort, raadsbesluit kenmerk 2021-32878.  

Daaropvolgend is de architect in opdracht van het schoolbestuur Mosa Lira (bouwheer) aan de slag 

gegaan met het ontwerp. Op 4 april 2023 heeft MosaLira een aanvraag om een omgevingsvergunning 

ingediend voor het realiseren van het nieuwe KKC. Deze omgevingsvergunning is op 27 juli 2023 

verleend.  

Het college heeft op 10 juli 2023 besloten de normbedragen te actualiseren welke beter aansluiten bij 

de verwachte kostprijs. Hierbij is de óActualisatie normbedragen Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Maastricht 2021ô vastgesteld. In de raadsinformatiebrief van 18 juli 

2023 kenmerk2023.03352 is de raad over de actualisatie van de normbedragen op de hoogte 

gebracht.  
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3 juli 2023 heeft de bouwheer MosaLira het bekostigingsverzoek bij de gemeente ingediend. Op 9 

oktober 2023 is vervolgens het bekostigingsbesluit verstrekt aan MosaLira.  

Voor het vraagstuk netcongestie heeft MosaLira op 7 oktober 2023 een verzoek ingediend om te 

komen tot een opdracht ten behoeve van de tijdelijke voorziening. Vooruitlopend op het definitieve 

bekostigingsbesluit is op 19 december 2024 een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld. Met deze 

subsidie wordt MosaLira in staat gesteld de gevraagde vooropdracht te kunnen verlenen aan de 

aannemer.  

 

Actualisatie 2024 

De start van de bouw van het KKC is gestart in november 2023 en inmiddels gerealiseerd. De 

oplevering staat gepland voor januari 2025 echter loopt de aanvraag nog voor de 

omgevingsvergunning voor de accu-batterij-opslag voor de stroomvoorziening van het gebouw. 

De verwachting is dat het gebouw in het tweede kwartaal 2025 door de twee scholen in gebruik 

genomen wordt.  

 

Risicoôs 

1. Rondom het nieuwe KKC wordt de komende jaren het nodige gesloopt en gebouwd. De oude 

JF Kennedyschool welke naast het nieuwe KKC ligt, wordt na de verhuizing van de school 

gesloopt. Op deze plek gaat Martha Flora een verzorgingstehuis realiseren. Aan de andere 

zijde van het KKC wordt het voormalige SNS-gebouw gesloopt. Op deze plek wordt de nieuwe 

sportzaal gerealiseerd. Tevens wordt aan de Keurmeestersdreef een Kiss & Ride ten behoeve 

van de school aangelegd en aan de Voldersdreef zal GGD/Radar hun gebouw realiseren. Bij 

al deze bouwbewegingen zal rekening moeten worden gehouden met de veiligheid en het 

welzijn van de schoolgaande kinderen.  

Dit geeft niet alleen overlast bij het halen en brengen maar ook voor het gebruik van het 

schoolplein. 

 

2. Als gevolg van de huidige problematiek met betrekking tot de netcongestie ontstaat er voor de 

nieuwbouw KKC Maastricht West - Belfort een energie-vermogenstekort. 

Uit oogpunt van bedrijfszekerheid is door schoolbestuur en bouwheer Mosa Lira gekozen voor 

een zogenaamde hybride energievoorziening die bestaat uit een combinatie van een groot 

accupakket en een noodstroomvoorziening (dieselaggregaat). De extra kosten ad ú 835.000,- 

komen ten laste van het budget IHP Primair basisonderwijs. De vooropdracht hiervoor is reeds 

verstrekt en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De school kan pas opengaan als de 

vergunning onherroepelijk is.   

 

3. In het KKC Maastricht West ï Belfort zijn extra ruimtes gerealiseerd welke als uitvalsbasis 

kunnen dienen voor de andere (satelliet) kindcentra. Deze ruimtes worden verhuurd tegen een 

marktconform (minimaal kostendekkend) huurtarief, e.e.a. conform het gemeentelijk grond- en 

vastgoedbeleid. De scholen zijn verantwoordelijk voor de verhuur van deze ruimtes en zoeken 

daarbij naar kindpartners waarmee ze samenwerken.   

 

Risicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Veiligheid schoolkinderen en kinderopvang ivm bouwwerkzaamheden  

2.  Netcongestie en de datum van onherroepelijke omgevingsvergunning  

3. Geen huurders voor de rendabele ruimten in de uitvalsbasis m.a.g. 

huurderving 

 

Het totale risico van het plan KKC Belfort op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 882.500. De dekking 

van dit risicobedrag is vooralsnog niet volledig op te vangen binnen de begroting van dit project. 
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Samenvatting  

 boekwaarde 

31.12.2024 
nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

KKC Belfort 12.267.707 2.506.113 - 882.500 - 

 

4.3.6 ONTWIKKELING IKC SCHARN 

 

Projectgegevens 

In het IHP Primair onderwijs & Speciaal onderwijs 

Kindcentra 2020-2036 staat de nieuwbouw 

voorziening  voor het IKC Scharn opgenomen. Deze 

keuze is heroverwogen, waarna is besloten dat 

nieuwbouw een betere optie is. De locatie gaat straks 

ruimte bieden aan 375 leerlingen van de basisschool Scharn en 76 kindplaatsen (kinderopvang en 

peuterspeelzaal) van kindpartner MIK/PIW. Door de concentratie van alle onderwijsvoorzieningen in 

één gebouw komt de nevenlocatie aan de overzijde van de straat leeg te staan en is bruikbaar als 

nieuwe woonlocatie.  

 

Relevante documenten 

Op 21 juni 2022 heeft de Raad de businesscase van IKC Scharn gevoteerd voor ú 10.210.000,-.  

Op 23 december 2024 tervisielegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning  

 

Actualisatie 2024 

Het ontwerp van IKC Scharn is gereed, maar de vergunningsaanvraag heeft langer geduurd dan 

vooraf voorzien was, vanwege voorziene bezwaren waardoor de vergunningaanvraag aangevuld is 

met een akoestisch onderzoek. In 2024 zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd en daar waar nodig 

geactualiseerd. Tevens is het ontwerp goedgekeurd door Welstand. Op 23 december is het 

ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter visie gelegd. Tot 3 februari 2025 ligt de 

omgevingsvergunning ter visie. Verwacht wordt dat de omwonenden, gezien de veranderende vorm 

van het gebouw en de speelplaats bezwaar gaan maken. Hierdoor kan er momenteel alleen een 

voorlopige planning kan worden afgegeven. Om deze reden is er op dit moment nog geen 

aannemersselectie gestart.  

 

Wanneer de vergunning is afgegeven kan de aanbesteding voor een aannemer worden gestart en kan 

er in het vroegste geval in Q3/4 van 2025 worden gestart met de sloop van het huidige gebouw en in 

Q1 2026 gestart worden met de nieuwbouw. 

 

Ook voor dit IKC is een vermogen nodig van circa 3x400A. Op dit moment heeft Enexis/TenneT 

aangegeven dit vermogen niet te kunnen leveren. Er wordt gezocht naar (tijdelijke) alternatieven voor 

extra vermogen en bekeken welke meerkosten dit meebrengt. Wanneer de nieuwbouw van het IKC 

start dient er tijdelijke huisvesting verzorgt te worden. Hiervoor is nog geen locatie aangewezen.  

De risicoôs voor dit project:  

¶ Bij uitstel van start bouw door bezwaar- en beroepsprocedures zullen de kosten oplopen voor 

nadere onderzoeken, juridische kosten en indicatie van bouwkosten. 

¶ Netcongestie: om het duurzaamheidsniveau van een energieneutraal gebouw te behalen 

heeft het IKC een vermogen nodig van 3x400A. Op dit moment heeft Enexis/TenneT 

aangegeven dit vermogen niet te kunnen leveren. Er wordt gezocht naar (tijdelijke) 

alternatieven voor extra vermogen en bekeken welke meerkosten dit meebrengt. 
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¶ Tijdelijke huisvesting: de leerlingen zullen tijdens de sloop en nieuwbouw met de groepen 4 

t/m 8 elders moeten huisvesten. De locatie die hiervoor was voorzien is vergeven, waardoor 

er opnieuw naar een alternatieve locatie gekeken moet worden. In de financiële dekking van 

het project zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting als PM post opgenomen. De verwachte 

maximale kosten zullen ú500.000,- zijn voor tijdelijke unitbouw. Gezocht wordt naar een 

goedkoper alternatief in bestaand vastgoed onder leegstandsbeheer. 

 

Risicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Inspraak omgeving / Bezwaar- en beroepsprocedure  

2. Netcongestie  

3.  Tijdelijke huisvesting  

Het totale risico van het plan IKC Scharn op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 1.230.000. De 

dekking van dit risicobedrag is vooralsnog niet volledig op te vangen binnen de begroting van dit 

project.  

 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 
nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

IKC Scharn 82.547 10.019.493 - 1.230.000 - 

 

4.3.7 GYMZAAL DE GROENE LOPER 

 

Projectgegevens 

Algemeen 

De nieuwbouw van drie nieuwe kindcentra te weten Scharn, Belfort en De 

Loper is in volle gang. Door de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor 

het faciliteren van het bewegingsonderwijs moeten bij de opening van de 

nieuwe kindcentra ook binnensportaccommodaties zijn gerealiseerd. Om dit 

mogelijk te maken heeft de Raad op 22 februari 2022 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot 3 gymzalen nabij deze locaties 

(raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 kindcentra met 

kenmerk 2022.01803). Om te bepalen welke voorzieningen er getroffen moeten worden is er een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten zijn aan de Raad voorgelegd waarna in navolging 

op het voorbereidingskrediet op 27 juni 2023 de gevraagde middelen voor de realisatie van de nieuwe 

binnensportaccommodaties beschikbaar gesteld. 

 

Gymzaal De Groene Loper 

Op de locatie van de oude Theresiaschool komt het nieuwe kernkindcentrum (KKC) De Loper. Om te 

kunnen voldoen aan de wettelijke taak voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van het KKC is 

een nieuwe binnensportvoorziening nodig. Als gebouwconcept is besloten om te komen tot een 

vernieuwende opzet bestaande uit een sportvloer/beweegruimte van 18x18 meter. Deze ruimte is door 

haar vierkante sportvloer eenvoudig te verdelen in 4 kwadranten waardoor modern bewegingsonderwijs 

in 4 groepen gegeven kan worden. Ook kunnen hier sporten zoals danssport, vechtsport en gymnastiek, 

maar ook de meer traditionele sporten worden beoefend. 
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Het streven is dat de oplevering van de nieuwe gymzaal gelijktijdig plaatsvindt met de opening van het 

nieuwe KKC De Loper. De locatie van de nieuwe gymzaal is voorzien op de parkeerplaats naast het 

Trefcentrum.  

 

Relevante documenten 

- Raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC 

(kenmerk 2022.01803) d.d. 22-02-2022. 

- Raadsvoorstel Businesscase nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties (kenmerk 2023.02442) 

d.d. 27-06-2023. 

 

Actualisatie 2024 

Begin 2024 is een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de exacte locatie van de aanwezige 

elektriciteitskabels vast te stellen zodat de beschikbare ruimte voor de gymzaal in kaart gebracht kan 

worden. Vanaf het trafostation ligt een aantal middenspanningskabels de wijk in langs het parkeerterrein 

en het Trefcentrum. Fysieke koppeling aan het Trefcentrum is door de aanwezigheid van diverse 

essentiële ondergrondse elektriciteitskabels niet mogelijk. De plaatsbepaling voor de gymzaal is het 

uitgangspunt voor de verdere planvoorbereiding en uitvoering. 

Eind 2024 is gestart met de uitvraag voor het ontwerpteam om een aanvang te maken met het verder 

uitwerken van het plan. 

 

In 2024 zijn ook de ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor de procedure voor de 

bestemmingsplanwijziging. De beoogde plek voor de nieuwbouw heeft de bestemming verkeer 

(parkeren). De nieuwe bestemming wijkt af van het bestemmingsplan en dient dan ook aangepast te 

worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met mogelijke procedures door bewoners. Het 

parkeren in de wijk dient goed geregeld te worden.  

 

De verwachte planning voor de nieuwe gymzaal is start bouw Q4-2025 en oplevering nieuwe gymzaal 

Q3-2026. 

 

De risicoôs: 

1 Het risico op de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen is aanzienlijk in verband 

met de grote mate van aanwezigheid van kabels en leidingen. Voor de planning kan dit grote 

gevolgen hebben.  

2 Als gevolg van vertraging in de procedure stijging in de bouwkosten alsmede verhoogde 

prijsstijging voor het afvoeren van de vervuilde grond. Nadat het ontwerp is goedgekeurd zal 

er een indicatie worden opgesteld van de bouwkosten.  

3 Geluidsoverlast door mensen die in en uit de gymzaal komen en blijven napraten voor de 

ingang. Mogelijke procedures van tegenoverliggende bewoners van appartementen welke 

uitkijken op een dichte, hoge gymzaal. Er is een wijziging bestemmingsplan nodig met kans 

op bezwaar en beroep. 

4 Er dient rekening te worden gehouden met de problemen rond de netcongestie, dit wordt nader 

onderzocht. 

 

Risicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Aanwezigheid ondergrondse kabels en leidingen.  

2. Bouwkostenstijging.  

3. Bezwaar en beroep  

4. Netcongestie.  
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Het totale risico van het plan gymzaal De Groene Loper op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 

1.033.750. De dekking van dit risicobedrag is vooralsnog niet volledig op te vangen binnen de begroting 

van dit project. 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 
nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

Gymzaal De 
Groene Loper 

82.943 3.436.448 - 1.033.750 - 

 

4.3.8 SPORTZAAL BELFORT 

 

Projectgegevens  

Algemeen 

De nieuwbouw van drie nieuwe kindcentra (KC) te weten KC Scharn, 

Belfort en de Groene Loper is in volle gang. Door de wettelijke 

zorgplicht van de gemeente voor het faciliteren van het 

bewegingsonderwijs moeten bij de opening van de nieuwe 

kindcentra ook binnensportaccommodaties zijn gerealiseerd. Om dit 

mogelijk te maken heeft de Raad op 22 februari 2022 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot 3 

gymzalen nabij deze locaties (raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. 

nieuwbouw 3 KC met kenmerk 2022.01803). Om te bepalen welke voorzieningen er getroffen moeten 

worden is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten zijn aan de Raad voorgelegd 

waarna in navolging op het voorbereidingskrediet op 27 juni 2023 de gevraagde middelen voor de 

realisatie van de nieuwe binnensportaccommodaties beschikbaar is gesteld. 

 Sportzaal Belfort 

De locatie Belfort wijkt af ten opzichte van de andere sportaccommodaties, dit wordt namelijk geen 

gymzaal maar een sportzaal (afmeting sportvloer 24x28x7). Om te kunnen voldoen aan de wettelijke 

taak voor het bewegingsonderwijs, is op basis van het leerlingenaantal behoefte aan 2 

gymzalen/sportvlakken. Om zo flexibel mogelijk te zijn in de toekomst is gekozen voor een 

gebouwconcept met een dubbele klassieke gymzaal, waarbij beide zaaldelen gescheiden kunnen 

worden door een akoestische vouwwand. Aan de sportzaal komt een multifunctionele ruimte welke door 

Vastgoed kan worden verhuurd als ontmoetingsfunctie voor sportgebruikers en buurtbewoners.   

Relevante documenten 

- Raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 

Kindcentra (kenmerk 2022.01803) d.d. 22-02-2022; 

- Raadsvoorstel Businesscase nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties (kenmerk 2023.02442) 

d.d. 27-06-2023. 

 

Actualisatie 2024 

De sportzaal wordt vanwege de samenhang met de gebiedsontwikkeling Keurmeestersplein niet op de 

bestaande locatie van de gesloopte gymzaal gerealiseerd, maar op de plaats van het voormalige SNS-

gebouw.  

Het nieuwe KKC wordt naar verwachting in gebruik genomen in april 2025. Oplevering van de benodigde 

sportzaal is door het uitblijven van de grondoverdracht en de sloop van het voormalig SNS-gebouw niet 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 93 

 

haalbaar voor de opening van het KKC. De leerlingen maken momenteel gebruik van de op loopstand 

gelegen sporthal Daalhof. Deze voorziening blijft tot de oplevering gehandhaafd. 

In 2024 is een principeverzoek ingediend met het doel het bestemmingsplan te wijzigen zodat de 

sportzaal gerealiseerd kan worden. Ook zijn de ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd en geactualiseerd 

die nodig zijn voor de start van een ontwerptraject en het uiteindelijk aanvragen van een 

omgevingsvergunning.  

De bouw van de sportzaal is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling, zo is het gebouw van het 

KKC al gereed en heeft de welstandscommissie een aantal plannen beoordeeld. Doordat de 

stedenbouwkundige voorwaarden gewijzigd zijn ten opzichte van de start van het ontwerp van de 

sportzaal, is aanpassing van het ontwerp voor een goedgekeurd welstandsadvies noodzakelijk. 

De verwachte start van de bouw van de sportzaal is Q4-2025 en de oplevering Q3-2026.  

De risicoôs voor dit project: 

¶ Als gevolg van de vertraging in de procedure en de aanvullende eisen van de welstand zullen 

de bouwkosten stijgen. Nadat het ontwerp is goedgekeurd zal er een indicatie worden opgesteld 

van de bouwkosten.  

¶ Om het duurzaamheidsniveau van een energieneutraal gebouw te halen heeft de sportzaal 

waarschijnlijk een grootverbruik aansluiting nodig. Inmiddels heeft Enexis aangegeven dit 

vermogen niet te kunnen leveren. Er wordt onderzocht of de grootverbruik aansluiting 

noodzakelijk is en gezocht naar (tijdelijke) alternatieven voor extra vermogen. 

¶ De complexiteit hangt samen met de verschillende ontwikkelingen in het gebied die met elkaar 

verbonden zijn. De voortgang van de realisatie van de sportzaal hangt weer samen met de 

sloop van het voormalig SNS-gebouw en het verkrijgen van de bouwgrond. 

Risicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Bouwkostenstijging  

2. Netcongestie  

3. Verkrijgen bouwgrond  

Het totale risico van het plan sportzaal Belfort op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 565.000. De 

dekking van dit risicobedrag is vooralsnog niet volledig op te vangen binnen de begroting van dit project. 

 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 
nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

Sportzaal 
Belfort 

183.484 6.116.806 0 565.000 0 
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4.3.9 GYMZAAL SCHARN 

Projectgegevens  

Budget realisatie voorziening bewegingsonderwijs 

De nieuwbouw van drie nieuwe kindcentra (KC) te weten KC Scharn, Belfort en de Groene Loper is in 

volle gang. Door de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor het faciliteren van het 

bewegingsonderwijs moeten bij de opening van de nieuwe kindcentra ook binnensportaccommodaties 

zijn gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft de Raad op 22 februari 2022 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot 3 gymzalen nabij deze locaties 

(raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC met kenmerk 

2022.01803). Om te bepalen welke voorzieningen er getroffen moeten worden is er een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten zijn aan de Raad voorgelegd waarna in navolging 

op het voorbereidingskrediet op 27 juni 2023 de gevraagde middelen voor de realisatie van de nieuwe 

binnensportaccommodaties beschikbaar is gesteld. 

Gymzaal Scharn 

De gymzaal zal gerenoveerd worden en behoudt daarmee zijn oorspronkelijke maten. De inrichting van 

de gymzaal zal gebaseerd zijn op de principes van het Athletic Skills Model. Het Athletic Skills Model 

(ASM) is een Nederlands beweegconcept en richt zich op veelzijdig en plezierig bewegen voor alle 

leeftijden en niveaus. Het model benadrukt het belang van gevarieerde bewegingen om motorische 

vaardigheden te verbeteren, blessures te voorkomen en een leven lang gezond en actief te blijven. 

Relevante documenten 

Raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC (kenmerk 

2022.01803) d.d. 22-02-2022 

Raadsvoorstel Businesscase nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties (kenmerk 2023.02442) d.d. 27-

06-2023 

Actualisatie 2024 

In 2024 is een locatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe locatie van de gymzaal. In het onderzoek is 

als alternatief meegenomen de renovatie van de huidige gymzaal. Uit dit onderzoek kwam naar voren 

dat de renovatie (uitgaande van renovatie naar energieneutraal en nieuwbouwuitstraling) met stip de 

voorkeur had boven nieuwbouw. Op onderdelen zoals proceduretijd, budget, behoudt Rode Beuk, 

circulariteit scoorde renovatie bovenmatig goed. Daarmee is ambtelijk en bestuurlijk gekozen om dit 

plan verder als renovatieproject op te starten.   

Het ontwerpteam is gestart met de eerste ontwerpprincipes te formuleren. De planning is dat de 

aanbesteding in Q2 2025 plaatsvind en de start uitvoering kan plaatsvinden op het moment dat de 

leerlingen van IKC vertrokken zijn naar de tijdelijke huisvesting en daarmee geen gebruik meer maken 

van deze gymzaal. De planning is dat dit zal plaatsvinden in Q3 2025. De oplevering van de gymzaal 

zal uiterlijk moeten plaatsvinden bij terugkeer van de leerlingen Q2 2027. Er is dus ruimte in de planning 

met betrekking tot de start uitvoering. 

De risicoôs: 

1. Het is een grote wens om de Rode Beuk in het naastgelegen particulier perceel te kunnen 

behouden. De renovatie biedt hiertoe de meeste kansen, aangezien dit voor de minste 

verstoring van de huidige situatie zorgt. Garanties zijn echter niet af te geven. Kosten voor 

beschermende voorzieningen zijn in het projectbudget meegenomen.  

Risicoôs  
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# Omschrijving risico  

1. Rode Beuk  

 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

Gymzaal 
Scharn 

33.724 3.214.655 - 0 - 

 

4.3.10 GYMZAAL DE HEEG 

 

Projectgegevens  

Budget realisatie voorziening bewegingsonderwijs 

In het centrumplan De Heeg is het plan om de sporthal te slopen en hier nieuwbouw van een supermarkt 

en appartementen te realiseren. In de huidige sporthal wordt ook het bewegingsonderwijs verzorgt voor 

de leerlingen van kindcentrum ZIEZO. Door de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor het faciliteren 

van het bewegingsonderwijs moeten bij de sloop van de sporthal een binnensportaccommodaties zijn 

gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft de Raad op 22 februari 2022 een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld voor deze locatie in combinatie met 3 andere gymzalen (raadsvoorstel aanvraag 

voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC met kenmerk 2022.01803). Om te 

bepalen welke voorzieningen er getroffen moeten worden is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

Deze resultaten zijn aan de Raad voorgelegd waarna in navolging op het voorbereidingskrediet op 27 

juni 2023 de gevraagde middelen voor de realisatie van de  nieuwe binnensportaccommodaties 

beschikbaar gesteld. 

Gymzaal De Heeg 

De afmetingen van de gymzaal De Heeg wijkt af ten opzichte van de traditionele sportaccommodaties, 

dit wordt namelijk geen traditionele gymzaal maar een vierkante beweegzaal (afmeting sportvloer 

18x18), waarbij interactief en digitaal bewegingsonderwijs het uitgangspunt is. In de vormgeving en 

plaatsbepaling is rekening gehouden met een verbinding met een nieuw te realiseren 

gemeenschapshuis en kerk.  

Relevante documenten 

Raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC (kenmerk 

2022.01803) d.d. 22-02-2022 

Raadsvoorstel Businesscase nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties (kenmerk 2023.02442) d.d. 27-

06-2023 

 

Actualisatie 2024 

Begin 2024 is een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het team Centrumplan De Heeg 

uitgevoerd wat de nieuwe plek van de gymzaal zou moeten worden. In deze studie is tevens 

meegenomen dat er naast de gymzaal ook een nieuw gemeenschapshuis en kerk gerealiseerd kan 

worden. De plaatsbepaling is het uitgangspunt voor de verdere planvoorbereiding en uitvoering.   

In 2024 is een principeverzoek ingediend met het doel om te onderzoeken of een bestemmingsplan 

wijziging nodig is, of dat binnen de huidige bestemming de gymzaal gerealiseerd kan worden. Dit 

onderzoek heeft aangetoond dat de gymzaal binnen de huidige bestemming gerealiseerd kan worden. 
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Ook zijn de ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor de start van een ontwerptraject en 

het uiteindelijk aanvragen van een omgevingsvergunning. 

Oktober is gestart met het ontwerpteam. Naast de vastgestelde projectopdracht en het PvE welke is 

vastgelegd met Maastricht Sport en Vastgoed is de ambitie in het projectteam en met de interne 

afdelingen (waaronder ook duurzaamheid) opgepakt om het gebouw ook totaal te realiseren in 

Houtskeletbouw en dat binnen de vastgestelde budgetten. De eerste toetsing van het plan heeft 10 

december plaatsgevonden. Na verwerking van de opmerkingen kan het ontwerpproces afgerond 

worden en de aanbesteding worden gestart met start bouw voorzien Q3 2025. 

De risicoôs: 

1. Geluidsoverlast door mensen die in en uit de gymzaal komen en blijven napraten voor de 

ingang. Mogelijke procedures van tegenoverliggende bewoners van appartementen welke 

uitkijken op een dichte, hoge gymzaal. (minder van belang, omdat in het geldende 

bestemmingsplan de oude bestemming met een hoger bouwvlak nog geldend is). Er is geen 

wijziging bestemmingsplan nodig, dus de vertraging kan alleen in de bouwvergunning 

(omgevingsvergunning) opreden. 

Risicoôs  

# Omschrijving risico  

1. Bezwaar- en beroepsprocedure  

Het totale risico van het plan gymzaal De Heeg op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 50.000. De 

dekking van dit risicobedrag is op te vangen binnen post onvoorzien. 

Samenvatting 

 boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 
maken 
kosten 

nog te 

ontvangen 
opbrengsten 

Risico 
reële 
scenario 

Reëel 
scenario 

resultaat 
(CW) 

Gymzaal de 
Heeg 

105.897 3.367.266 - 50.000 - 
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4.4  Resultaten en conclusies 

 

 boekwaarde 

31.12.2024 

nog te 

maken 

kosten 

nog te 

ontvangen 

opbrengsten 

Risico 

reële 

scenario 

Reëel 

scenario 

resultaat 

(CW) 

Timmerfabriek  0 4.316.264 4.316.264 272.500 + 

PM 

0 

MECC 

Investeringsplan 

0 731.185 731.185 288.777 + 

PM 

0 

Middenzaal 

Theater a/h Vrijthof  

0 13.396.168 13.396.168 PM 0 

KKC de Loper 4.241.883 10.811.741 0 270.000 0 

Ontwikkeling KKC 

Belfort 

12.267.707 2.506.113 0 882.500 0 

Ontwikkeling IKC 

Scharn 

82.547 10.019.493 0 1.230.000 0 

Gymzaal de Groene 

Loper 

82.943 3.436.448 0 1.033.750 0 

Sportzaal Belfort 183.484 6.116.806 0 565.000 0 

Gymzaal Scharn 33.724 3.214.655 0 0 0 

Gymzaal de Heeg 105.897 3.367.266 0 50.000 0 

TOTAAL 16.998.185 57.916.139 18.443.617 4.692.527 0 

 

Aangezien van de bouwprojecten geen scenariodoorrekening is gemaakt, is de benodigde 

weerstandscapaciteit voor de bouwprojecten gelijk aan het resultaat van het reële scenario en dit is per 

31.12.2024 bepaald op nihil. Echter de post onvoorzien van een aantal projecten blijkt niet toereikend 

om de eventuele re±le scenario risicoôs te kunen dragen. Het gaat om de volgende projecten: 

- KKC Groene Loper 

- Ontwikkeling KKC Belfort 

- Ontwikeling IKC Scharn 

- Gymzaal de Groene Loper 

- Sportzaal Belfort 

- Gymzaal Scharn 

- Mecc Investeringsplan 

Het totale verschil tussen de post onvoorzien en de reële scenario risicoôs van deze projecten bedraagt 

conform bovenstaand overzicht in totaal ú 2.853.027. 

Dit bedrag wordt dan ook meegenomen voor het bepalen van de totale benodigde weerstandscapaciteit 

grond- en vastgoedexploitaties en het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 9). 

 

Op basis van de risicoanalyses en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn, naast algemene relevante 

ontwikkelingen, nog een aantal trends en aandachtspunten voor de bouwprojecten te benoemen: 

1. Aanbestedingsrisico / bouwkostenstijging; 

2. Mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en apparaatskosten; 

3. Te krappe raming post onvoorzien; 

4. Eigenbouwerschap, zie ook paragraaf 10.2.4; 

5. Vastgesteld budget is niet toereikend. 

 

 

 

Ad 1 Aanbestedingsrisico / bouwkostenstijging 
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Zoals reeds in de vorige MPGVôs is aangegeven, zijn de laatste jaren de bedragen van de Economisch 

Meest Gunstige Inschrijvingen (EMVI) vaak aanzienlijk hoger dan de directieramingen, die allen 

opgesteld c.q. getoetst waren door één of meerdere externe bureaus.  

In dit geval zal er gekeken moeten worden naar mogelijke bezuinigingen, waarbij de voorafgestelde 

eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid niet aangepast worden. Bij een aanbesteding op 

basis van EMVI zijn de mogelijkheden tot aanpassingen/bezuinigen als gevolg van de wet- en 

regelgeving veel beperkter. 

 

Ad 2 Mogelijke overschrijding van de (interne) advies- en apparaatskosten  

De (interne) apparaatskosten en adviseurskosten, bij bouwprojecten ook wel bijkomende kosten 

genoemd, zouden net als de bouwkosten geraamd moeten zijn bij het (bestuurlijk) vaststellen van het 

budget voor de opstalexploitatie. In het verleden is het wel vaker voorgekomen (o.a. bij het project 

boulodrôme) dat het totale investeringsbudget al eerder bepaald en vastgelegd (bij de 

programmabegroting o.d.) is, waarbij te weinig of nauwelijks rekening is gehouden met de (interne) 

apparaatskosten c.q. waarbij de apparaatskosten als sluitpost worden gehanteerd. Hierdoor kan het 

voorkomen dat al een budgetoverschrijding aan de orde is voordat de ontwerpfase is afgerond.  

Om dit te voorkomen is het zaak dat in een vroeg stadium, de initiatieffase, reeds voldoende rekening 

gehouden wordt met apparaatskosten. In deze fase kan voor deze kosten een percentage worden 

aangehouden van zoôn 20% ¨ 25% van de totale realisatiekosten.  

Natuurlijk kunnen er, ondanks een gedegen raming van de apparaatskosten ook andere tegenvallers 

zijn gedurende het project die van invloed zijn op een overschrijding van de apparaatskosten, zoals: 

¶ Langere looptijd project dan gepland, bijvoorbeeld bij een tegenvallende aanbesteding of stagnatie 

tijdens de uitvoering.  

¶ Onverwachte complicaties of omstandigheden die extra onderzoek of mankracht vergen; 

¶ De complexiteit van de projecten vraagt een steeds grotere of meer specialistische deskundigheid 

van zowel de medewerkers als de externe bureaus; 

¶ Het aanbrengen van wijzigingen in de projectscope/-plan/-ontwerp, bijvoorbeeld als gevolg van de 

inbreng van nieuwe ambities en elementen. 

 

Ad 3 te krappe raming post onvoorzien 

Het valt op dat in een aantal projecten de post onvoorzien de sluitpost is bij het opstellen van de raming. 

Hierdoor wordt deze post onvoorzien vaak te krap begroot. Ook de bepaling en (vaak) vaststelling van 

de budgetten voordat er een Programma van Eisen (PvE) met bijbehorende kostenraming is opgesteld, 

werkt dit in de hand (zo is de budgetpost onvoorzien bij een groot aantal bouwprojecten, met name 

onderwijslocaties en sportlocaties, lager dan het bedrag van de risicoanalyse). 

De oplossing kan zijn dat budgetten pas worden bepaald en vastgesteld nadat er een PvE met 

kostenraming is opgesteld, waarbij een dergelijke post onvoorzien in deze kostenraming gerelateerd is 

aan de fase waarin het project zich ten tijde van de kostenraming bevindt. Een andere mogelijkheid is 

vooraf een risicoanalyse uit te voeren en het risicobedrag van deze risicoanalyse als post onvoorzien 

op te nemen. 
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Ad 4 Eigenbouwerschap 

In paragraaf 10.2.4 is het eigenbouwerschap toegelicht. In deze paragraaf is aangegeven dat in overleg 

met de fiscaal adviseur van de gemeente, geconcludeerd is dat de gemeente inzake de volgende 

plannen als eigenbouwer wordt aangemerkt: 

- Timmerfabriek 

- MECC Investeringsplan 

- Middenzaal - Theater aan het Vrijthof 

- Sportzaal Belfort  

- Gymzaal De Groene Loper 

- Gymzaal Scharn 

- Gymzaal De Heeg 

 

Voor deze plannen zijn in het bestek c.q. de selectieleidraad en / of het uitvraagdocument reeds 

maatregelen opgenomen. 

Van alle nieuwe plannen die betrekking hebben op ówerken van stoffelijke aardô, zal de gemeente 

moeten checken of zij aangemerkt kan worden als eigenbouwer. 

 

Ad 5 Vastgesteld budget is niet toereikend 

Naast de overschrijdingen van apparaatskosten, de post onvoorzien en het aanbestedingsrisico, komt 

het ook vaak voor dat het totale budget al wordt overschreden voordat met de aanbesteding van het 

werk wordt gestart.  

Dit is actueel bij toekomstige projecten en zit met name in het feit dat budgetten vaak al vooraf worden 

gereserveerd in de begroting (MJIP-gelden, activering boekwaarde) en pas later een PvE met 

kostenraming wordt opgesteld. Daarnaast worden niet alle gereserveerde budgetten jaarlijks 

geïndexeerd en worden werkzaamheden vaak naar achter geschoven door nieuwe inzichten en 

onvoorziene omstandigheden.  

Zeker bij wat complexere projecten en verbouwingen, waarbij de voorbereidingstijd (definitiefase, 

ontwerpfase en voorbereidingsfase) langer is dan 1 jaar, leidt dit regelmatig tot hogere ramingen dan 

de gereserveerde investeringskosten.  

Vervolgens wordt dan gevraagd aan de ontwerper/adviseurs om met bezuinigingsvoorstellen te komen, 

maar deze worden niet altijd gevonden / gehonoreerd. 

Het gevolg is dat er op enig moment alsnog aanvullend budget moet worden gevonden en bestuurlijk 

moet worden vastgesteld, wat ook weer tot vertragingen in de planningen kan leiden. 

Mogelijke oplossingen om dit tegen te gaan: 

- Alle gereserveerde budgetten (MJIP-gelden) jaarlijks indexeren o.b.v. de in de 

programmabegroting vastgestelde kostenindex; 

- Bij het laten vaststellen van de budgetten deze voorzien van een realistisch opgestelde 

kostenraming o.b.v. een gedragen PvE; 

- Bouwprojecten aan te besteden in bouwteamverband; hierbij wordt de aannemer eerder mede 

verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van het werk binnen het vastgestelde budget, 

zie ook de nadere toelichting bij. 

Dit risico heeft verwantschap met het aanbestedingsrisico (ad 1), de risicoôs overschrijding apparaats- 

en advieskosten (ad 2) en overschrijding van de post onvoorzien (ad 3). 

Dit risico heeft zich onder andere voorgedaan bij het project MECC Investeringsplan en de Middenzaal, 

waarbij alsnog extra middelen zijn vrijgemaakt (geactiveerd) en vastgesteld. 
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5. OVERIGE PROJECTEN ONTWIKKELING 

 

5.1  Inleiding 

 

De overige projecten Ontwikkeling zijn alle gemeentelijke projecten waarbij de financiële verantwoording 

bij Ontwikkeling ligt, die niet gecategoriseerd kunnen worden als BIE, particulier tinitiatief of bouwproject. 

Deze categorie is weer onderverdeeld in een aantal subcategorieën: 

1. Materiële vaste activa (MVA), paragraaf 5.3.1 

2. Onderhanden werk (OHW), paragraaf 5.3.2 

3. Herijking herstructurering, paragraaf 5.3.3 

 

De voormalige Plannen in ontwikkeling, dit waren alle plannen bouwgrondexploitatie waarvan het 

programmatisch en financieel kader (nog) NIET bestuurlijk was vastgesteld, maar wel bestuurlijke 

instemming hadden, zijn nu opgenomen als MVA, zie paragraaf 5.3.1. Voorwaarde op basis van de 

nieuwe BBV is wel dat de voorbereidingskosten van deze plannen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven 

staan. Na 5 jaar moeten deze kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie (BIE), dan wel 

worden afgeboekt ten laste van het resultaat. Deze plannen bevinden zich in de fase waarin de 

haalbaarheid in de breedste zin van het woord wordt onderzocht.  

 

Een project doorloopt van begin tot eind een vijftal fases: 

1. initiatieffase 

2. plandefinitiefase 

3. ontwerpfase 

4. uitvoeringsfase 

5. beheersfase 

 

De aard van de toekomstige gebiedsontwikkelingen (veelal herstructurering) maakt dat toekomstige 

projecten naar verwachting niet winstgevend zullen zijn. De ontwikkeling ervan is, gezien het 

maatschappelijk rendement, wel belangrijk voor de stad. 

 

De plannen binnen MVA hebben nog geen vastgestelde planexploitatie. Onderdeel van zoôn 

planexploitatie is een verwacht resultaat. Doordat dit ijkpunt ontbreekt, kunnen in de risicoanalyse geen 

afwijkingen plus of min worden meegenomen in het totale financi±le resultaat. Eventuele risicoôs worden 

wel meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. Voor deze plannen is wel 

via een door het bestuur vastgesteld voorbereidingskrediet of bestuurlijke toestemming om gebruik te 

maken van het pro actieve verwervingskrediet.  

 

De plannen die gekwalificeerd zijn als OHW, paragraaf 5.3.2, hebben wel (deels) een vastgesteld 

financieel kader, maar betreffen geen BIE (geen gronduitgifte aan de orde) en geen bouwproject (geen 

opstalrealisatie aan de orde). 

 

De Gebiedsgerichte Aanpak 2022-2026, paragraaf 5.3.3 omvat de ontwikkelingen met betrekking tot de 

herstructurering van naoorlogse wijken. 

 

In dit hoofdstuk worden per plan de volgende onderdelen benoemd: 

¶ toelichting plannen en de resultaten van de risicodoorrekening; 

¶ de toprisicoôs van de plannen; 

¶ de resultaten en conclusies. 
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5.2  Uitgangspunten 

 

Voor deze plannen zijn in het kader van deze MPGV de volgende onderwerpen doorgerekend: 

¶ Een risicoanalyse waarbij project specifieke risicoôs benoemd en gekwantificeerd zijn en 

¶ Een inschatting van het risico indien de betreffende planexploitatie uiteindelijk niet bestuurlijk zal 

worden vastgesteld voor wat betreft de MVA. 

 

Van alle plannen is een globale inventarisatie gedaan naar de potenti±le risicoôs op basis van de huidige 

stand van zaken. Omdat deze plannen of nog geen vastgesteld financieel kader hebben (MVA) en 

hiermee dus ook nog geen vast omlijnd te realiseren programma kennen, of geen gronduitgifte aan de 

orde is (OHW), worden van deze plannen geen drie scenarioôs doorgerekend. 

 

De risicoanalyse van deze plannen is doorgerekend op basis van het reële scenario. Deze risicoanalyse 

omvat alle project specifieke risicoôs. Als dekking van de uit de risicoanalyse voortvloeiende 

risicobedragen moet bij de vaststelling van het financieel kader van de MVA, een post onvoorzien (en 

risico) worden opgenomen, die minimaal gelijk is aan de hoogte van het risicobedrag. 

 

Voor een gedetailleerde toelichting over de uitgangspunten en parameters wordt verwezen naar de 

bijlagen van deze MPGV (hoofdstuk 9). 

 

5.3 Toelichting, resultaten en toprisicoôs projecten 

5.3.1  MATERIËLE VASTE ACTIVA (MVA) 

 
5.3.1.1 LANAKERVELD BEDRIJVENTERREIN / ZONNEWEIDE 

 

Het gebied Lanakerveld was oorspronkelijk (in het 

structuurplan 2000-2005) aangewezen als 

ontwikkelingslocatie met een drietal bestemmingen 

(wonen, werken en natuur). 

In de loop der jaren is evenwel als gevolg van 

diverse ontwikkelingen - minder groei en daardoor 

minder woningen noodzakelijk, stijgende 

grondprijzen, en minder vraag naar (uitbreiding op) 

bedrijventerreinen -  Lanakerveld inmiddels 

aangemerkt als reserveringslocatie: Deze locatie is 

bestemd voor de vestiging van tijdelijke functies en 

eventuele bedrijfsverplaatsingen in verband met de 

verlegging van het Noorderbrugtracé. Geen van de bedrijven heeft hier gebruik van gemaakt.  

De gewijzigde ontwikkelingen in Lanakerveld boden daardoor wel ruimte om de mogelijkheden van een 

Zonneweide te onderzoeken: Na een Haalbaarheidsonderzoek in 2016 is in de daaropvolgende jaren 

de haalbaarheid samen met bewoners van de aanpalende buurten verder onderzocht. En eind 2018 is 

door de gemeenteraad besloten een zonneweide te realiseren van 41 ha, waarvan 32 ha. bebouwd 

mag worden.  

 

In 2019 is gestart met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten voor de realisatie van de 

Zonneweide. Als aanbestedingsvorm is gekozen voor de concessie, waarbij de uiteindelijke beste 

aanbieder de Zonneweide ontwerpt, realiseert, exploiteert, beheert en onderhoudt voor eigen rekening 

en risico. De gemeente verstrekt geen financiële bijdrage(n) ter zake de realisatie en exploitatie. De 
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vergoeding voor de exploitatie van de Zonneweide komt geheel uit de verkoop van stroom aan de 

energieleverancier, garanties van oorsprong (GVOôs) en de SDE+ subsidie. De gemeente draagt geen 

risico of verantwoordelijkheid voor het leveren aan en het transport van elektriciteit door de 

netwerkbeheerder. 

 

In 2020 is een exploitant gevonden, die in staat is om een ecologisch en technisch optimaal zonnepark 

aan te leggen.   

 

Actualisatie 2024 

De procedures m.b.t. het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning zijn doorlopen. Het ingediende 

beroep bij de Raad van State is in het voordeel van de gemeente afgerond. De SDE-subsidie is 

toegekend en de erfpachtakte is gepasseerd, waarbij de grond is uitgeven voor 30 jaar. 

Nadat overeenstemming bestond over het tracé om de zonneweide op het hoofdnet van 

netwerkbeheerder aan te sluiten, zijn onderzoeken uitgevoerd onder regie van de netwerkbeheerder. 

In oktober 2023 zijn de resultaten van deze grondonderzoeken door de netwerkbeheerder met  de 

exploitant gedeeld, en hebben geleid  tot een onvoorziene en aanzienlijke kostenstijging voor de 

exploitant. 

In 2024 heeft de exploitant alles op alles gezet om mogelijke kostenbesparingen te onderzoeken. 

Inmiddels is voor het nieuwe, goedkopere tracé een omgevingsvergunning afgegeven en is een 

aannemer gevonden.  

Resteren er nog twee zaken die ervoor zorgen dat de exploitant niet door kan pakken om te komen tot 

een financial close en de realisatie van de zonneweide.  

 

Het eerste obstakel is, dat door de lange doorlooptijd van het project niet alleen subsidietermijnen in 

gevaar komen, maar ook het verlies van een langdurig contract met een afnemer van de 

stroom (PPA) tegen veel hogere prijzen dan nu het geval is. Dit laatste zorgt ervoor dat de 

businesscase ernstig onder druk komt te staan.  

 

Daarnaast lopen er nog een aantal discussiepunten tussen de netwerkbeheerder (als toekomstige 

beheerder van het kabeltracé) en de exploitant, waarin de gemeente geen rol heeft. Hierin lijkt 

evenwel een oplossing in zicht te komen. De exploitant heeft een verzoek ingediend voor uitstel en 

verlaging van de canon. Om dit te kunnen beoordelen zal de gemeente door een onafhankelijke partij 

de businesscase laten toetsen, waarna het verzoek kan worden afgewogen. 

Afronding van het project is nu voorzien Q2/2026.  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Initiatief kan niet doorgaan   

 

Het totale risico voor Lanakerveld Bedrijventerrein op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 241.000 + 

P.M.  
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5.3.1.2 JOJOHAVEN 

 

Projectgegevens 

Een aantal jaar geleden werd door de RO groep een 

plan ontwikkeld voor de realisatie van ruim 40 

grondgebonden woningen op de oevers van de 

Jojohaven in Boschpoort. Naar aanleiding van dat 

plan vonden hierover tussen deze partij en de 

gemeente overleggen plaats, waarbij de meerwaarde 

van de inrichting voor de omgeving (in de vorm van 

wandelroutes, mate van zichtbaarheid en 

bereikbaarheid van het water) werd onderschreven. 

De discussie omtrent de financiële haalbaarheid van 

het door initiatiefnemer ingediende plan werd echter 

doorkruist door de gevolgen van het Didam-arrest: het is sindsdien namelijk niet zonder meer 

toegestaan om grond één-óp-één te verkopen, aan - in dit geval - de RO groep.  

 

Risicoôs 

Belvedère haven kent geen boekwaarde, vanwege indertijd verleende subsidies van Rijk en provincie 

en afboeking van historische kosten door de WOM Belvédère. Derhalve wordt het totale financiële risico 

van het plan Jojohaven voorlopig gesteld op PM.  

 

Een bedreiging voor het project is de lage prioriteit ten opzichte van andere (majeure) projecten in de 

stad.  

Zaken die van belang zijn voor de haalbaarheid van het plan: 

¶ verkoop van de gronden aan een ontwikkelende partij 

¶ bodemsanering resp. afzet van "gebiedseigen grond" in het plangebied; 

¶ ladder duurzame verstedelijking;  

¶ gedane bestuurlijke toezeggingen in het kader van de woonprogrammering Maastricht 2021-

2030 en Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg; 

 
5.3.1.3 BUURTPARK DE GROENE POORT OOST 

 

Projectgegevens 

Vanaf begin 2020 onderzochten de gemeente 

en bewoners van Scharn en Heer de 

haalbaarheid van een buurtpark op de 

voormalige voetbalvelden aan de 

Akersteenweg. In 2022 sloten partijen 

hiervoor een erfpachtovereenkomst. In 2023 

werd een groot deel van het park gerealiseerd 

en op 8 februari 2024 verwierf stichting De 

Groene Poort Oost (DGPO) het terrein 

formeel in erfpacht.  

 

Relevante besluiten/ documenten 

¶ 17-11-2020: sluiten van de intentieovereenkomst met stichting DGPO. 

¶ 12-07-2021: verlenging van de intentieovereenkomst. Door bodemverontreiniging kan het 

haalbaarheidsonderzoek nog niet worden afgerond (RIB). 

¶ 2021: gemeenteraad ziet af van de mogelijke vestiging van een P&R op de locatie. 

¶ 27-09-2022: sluiten van de erfpachtovereenkomst. 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 104 

 

¶ 08-02-2024: verwerving in erfpacht 

 

Actualisatie 2024 

Sinds 8 februari 2024 heeft de stichting DGPO formeel een terrein van ca. 11.300 m2 in erfpacht. De 

gemeente is eigenaar van de overige ca. 7.800 m2 van het buurtpark. De gemeente blijft op deze manier 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterbuffer, de bomen langs de Akersteenweg 

en een strook grond die direct langs de Akersteenweg ligt. Samen vormen de beide terreinen het 

buurtpark. 

De stichting DGPO heeft het terrein inmiddels grotendeels ingericht, onder andere door het aanbrengen 

van grondophogingen, het planten van hagen, het plaatsen van een opslagcontainer en de realisatie 

van een grondwaterpomp. In 2024 legde de stichting een wandelpad en een voedselbos aan. In het 

kader van de burgerbegroting 2025 ontving stichting DGPO ú 15.000 voor de realisatie van een dubbele 

jeu de boulesbaan met zitbankjes 

 

Risicoôs  

Het project Buurtpark de Groene Poort Oost is inmiddels afgerond. Voor dit project is daarom geen 

risicoanalyse uitgevoerd. Het totale risico van het initiatief wordt gesteld op nul. 
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5.3.1.4 CENTRUMPLAN DE HEEG 

 

Projectgegevens 

In 2017 is het project centrumplan De Heeg in het 

leven geroepen om voor De Heeg weer een 

aantrekkelijk centrum te maken. Dit project verbindt 

en coördineert betrokken partijen en belangen om 

gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren. In 

onderlinge samenhang worden de themaôs 

Winkelen, Bereikbaarheid en parkeren, 

Ontmoeten, Bewegen en Leren verbonden tot een 

integraal geheel. Ondanks dat de afzonderlijke 

themaôs hun eigen dynamiek en tempo hebben, 

wordt er zoveel mogelijk ingezet op een 

totaalaanpak. 

In essentie komt de opgave neer op het 

verplaatsen van de sporthal waarna de winkels, de openbare ruimte en voorzieningen kunnen worden 

vernieuwd. Mogelijk zullen er ook nieuwe programmaôs worden toegevoegd. 

 

Relevante besluiten/documenten 

Op 18 juni 2019 heeft het college ingestemd met een integrale ontwikkelrichting voor het centrum van 

De Heeg. Hierbij werd ervanuit gegaan dat de Jumbo supermarkt op de huidige plek duurzaam en 

toekomstbestendig kon worden verbouwd.  

 

In 2021 is vastgesteld dat een toekomstbestendige en duurzame verbetering van met name de 

supermarkt op de huidige plek, technisch niet haalbaar is. Daardoor is een grootschaligere reshuffeling 

van functies nodig. Daarmee is de vernieuwingsopgave voor het centrum van De Heeg complexer en 

vraagt dat van alle partners (en in de eerste plaats van de eigenaar van de winkelruimten) een grotere 

investering. Einde 2021 werd al geconcludeerd dat de huidige sporthal ï onder voorwaarden ï per 

2024/2025 kan vrijvallen. Daarmee ontstaat er zowel ruimtelijk als qua planning een concreter 

perspectief voor de vernieuwing van het centrum van de Heeg. 

 

Vooruitlopend op de toekomstige (her)ontwikkeling van het centrum van De Heeg, is per medio 2021 

de Jumbo supermarkt gemoderniseerd en beperkt uitgebreid. Zodoende kan de periode tot aan 

herontwikkeling worden overbrugd. Tussentijds wordt er voor de leegstaande winkelruimten gezocht 

naar tijdelijke, danwel structurele nieuwe functies. Deels is dit al concreet (sportschool t.p.v. voormalige 

Bruna). 

Een grootschaligere herschikking van functies (en dus ook van vastgoed) is pas vanaf 2026 aan de orde 

indien en zodra de plek van de sporthal beschikbaar komt.  

 

Op 31 mei 2022 is door de gemeenteraad een startdocument vastgesteld. De visie en de 

uitgangspunten voor de verdere vernieuwing van het centrum van De Heeg zijn toegelicht en uitgewerkt 

in een startdocument. Daarin wordt aangegeven welke ingrepen er de komende jaren nodig en wenselijk 

zijn. Het vormt de basis voor de uit te werken plannen voor de vernieuwing van centrum De Heeg. Zowel 

voor bijvoorbeeld de winkels, maar ook voor verkeer en parkeren, openbare ruimte, 

groenvoorzieningen, binnensport. 

 

Actualisatie 2024 

Begin 2023 heeft Orange Capital Partners (beheerder namens de eigenaar van de winkelruimten) 

besloten om de (her)ontwikkeling niet zelf door te zetten en de winkelruimten te verkopen. Sinds juli 

2023 is CRA Vastgoed uit Eindhoven (onderdeel van de VB groep) de nieuwe eigenaar van de 
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winkelruimten. CRA is inmiddels actief van start gegaan met het ontwikkelen van de eerste contouren 

van mogelijke ontwikkelrichtingen en het toetsen van de haalbaarheid hiervan. In juli 2024 werd de 

denkrichting gepresenteerd aan de bewoners van de Heeg. Voor de tussentijd wordt er met zorg en 

aandacht gekeken naar wat er aan tijdelijke functies en voorzieningen mogelijk is om de leefbaarheid 

een impuls te geven. 

 

    
 

Deelplan openbare ruimte rondom IKC Ziezo 

Als onderdeel van de centrumontwikkelingen in De Heeg is het van belang om alle afzonderlijke 

voorzieningen in kwalitatief goede samenhang met elkaar te verbinden. Het geheel wordt daarmee 

sterker dan de optelsom van individuele planonderdelen. Op deze manier is de openbare ruimte rondom 

het nieuwe IKC Ziezo vergroend en opgewaardeerd. De verkeerssituatie in en rondom de Borghaag is 

verbeterd en er is vooral ingezet op het zo goed mogelijk faciliteren van voetgangers en fietsers. De 

buitenspeelvoorziening is buiten schooltijden ook te gebruiken voor jeugd tot 12 jaar en de 

verbindingsroutes van en naar het (winkel)centrum voor fietsers en voetgangers zijn veiliger en 

toegankelijker gemaakt. Dit deelproject is binnen het vastgestelde voorbereidingskrediet en mede 

dankzij een bijdrage van Provincie Limburg gerealiseerd.  

 

Deelplan nieuwe binnensportaccommodatie 

Vooruitlopend op de toekomstige onttrekking van de sporthal, wordt er een nieuwe 

binnensportaccommodatie voor (met name) het basisonderwijs gerealiseerd. Specifiek wordt er 

nagedacht over de inpassing van de binnensportaccommodatie zodat koppeling en/of samenwerking 

met bijvoorbeeld het gemeenschapshuis en de kerk meerwaarde kunnen leveren. Naar verwachting 

start de bouw van de binnensportaccommodatie medio 2025.   

 

Besluitvorming centrumplan, grondexploitatie en samenwerking met CRA 

Met de in 2024 gepresenteerde ontwikkelrichting als basis, worden de plannen inclusief een financieel 

kader nu verder uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt de formele samenwerking met CRA nu verder uitgewerkt 

in een overeenkomst. Voor de raadsvergadering van 27 mei 2025 wordt toegewerkt naar een voorstel 

waarin uitgangspunten voor de centrumplannen, de samenwerking met CRA én een grondexploitatie 

worden voorgelegd voor besluitvorming. In de MJIP werd in 20xx reeds 2,5mio opgenomen als 

investering in het centrum van De Heeg. Aangezien de centrumontwikkeling inmiddels complexer en 

groter van omvang is, is nog niet geheel zeker of het destijds opgenomen investeringsbedrag toereikend 

is. Daar staat tegenover dat de beoogde plannen nu ook voorzien in een opwaardering en 

herpositionering van gemeenschapshuis De Boeckel, een nieuw kerkgebouw en de totale ruimtelijke 

kwaliteit fors is toegenomen. 

 

Toprisicoôs 

In de loop van 2025 wordt het project nader gedefinieerd in de zin van ontwikkelopgaven, verbintenissen 

of financi±le verplichtingen. Op basis daarvan worden de mogelijke risicoôs verder beschreven. 
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Een wezenlijk deel van het centrumplan De Heeg is het verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van 

winkels. Als nieuwe eigenaar van het winkelvastgoed is CRA  verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling 

hiervan. Ondanks de noodzaak tot een integrale aanpak voor het gehele centrum, is er tegelijkertijd een 

afhankelijkheid van CRA als nieuwe eigenaar die verantwoordelijk is voor de winkelruimten. Voor de 

herpositionering van gebouwen en functies is ook medewerking van het kerkbestuur en van Trajekt 

nodig. Ook hiervoor wordt gewerkt aan het vastleggen van afspraken. 

 

# Omschrijving risico  

1 Afbreukrisico: de verwachtingen vanuit de buurt (zowel qua omvang als qua 

snelheid) versus de grote / complexe / risicovollere opgave voor zowel gemeente 

als voor CRA 

 

2 CRA zet planvorming (en vernieuwing) niet door: door gemeente gedane 

investeringen blijken achteraf niet nuttig of noodzakelijk, en/of verdere teruggang 

dreigt 

 

3.  Niet-verhaalbare (plan)kosten bij uitblijven overeenkomst met CRA   

4.    Blokkade verdere ontwikkeling bij niet verkrijgen van medewerking kerkbestuur              

 

5.3.1.6 Resultaten MVA 

 Reële risico 

inschatting 

Boekwaarde per 31.12.2024 geboekt naar balans 

Lanakerveld Bedrijventerrein 241.000+PM  

Jojohaven  PM  

Buurtpark De Groene Poort Oost 0  

Centrumplan De Heeg 364.000+PM  

TOTAAL 605.000 + PM 2.659.453 

 

De plannen behorende tot de MVA hebben nog geen vastgesteld financieel kader en beschikken nog 

niet over een post onvoorzien. Ook zijn er nog geen best en worst case scenario doorgerekend voor 

deze plannen. De benodigde weerstandscapaciteit voor deze plannen is dan ook gelijk aan de reële 

risico inschatting en bedraagt ú 605.000 + PM.  
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5.3.2  ONDERHANDEN WERK (OHW) 

 

5.3.2.1 Brightlands MHC Plandeel 1  

 

Plangegevens 

Zoals reeds aangeven in paragraaf 3.3.2 vormt de 

herinrichting en upgrading van de openbare ruimte in het 

Hart van de Brightlands Maastricht Health Campus een 

belangrijk onderdeel van deze campusontwikkeling, 

waaraan de gebiedspartners veel aandacht hebben besteed.  

Voor dat deelgebied (ook wel óplandeel 1ô genoemd) gaf de 

Structuurvisie MHC uit 2014 al een eerste uitwerking, in de 

vorm van een Voorlopig Ontwerp.  

 

In 2016 is een Definitief Ontwerp door de gezamenlijke 

gebiedspartners vastgesteld. Om uiteenlopende redenen 

(zowel van financiële als inhoudelijke aard) is dat ontwerp 

echter niet verder uitgewerkt. Ook een aanzienlijk verkleind 

plangebied is slechts ten dele tot realisatie gekomen. 

Weliswaar kon in 2023 het vernieuwde Forumplein 

opgeleverd worden, doch de daaraan gekoppelde 

herinrichting van de JW Bechlaan / Willem Beyenlaan (ook 

wel de ókop van de Tô genoemd) bleef steken in de fase van 

planvoorbereiding, omdat de gebiedspartners geen 

consensus konden bereiken over aanvullende budgetten voor de realisatie van de vervolgfase. 

Daarmee ontstond een impasse in de gebiedsontwikkeling. 

In lijn met het Coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid heeft het 

gemeentebestuur vanaf de tweede helft van 2022 met vastberadenheid en nieuw elan de regie 

genomen bij de doorontwikkeling van de campus in Randwyck. De gebiedspartners hebben zich bereid 

getoond om vanuit gedeelde belangen vervolgstappen te zetten, wat heeft geresulteerd in een 

gezamenlijke ódoorstartô van de campusontwikkeling in 2023. Daarbij is gekozen voor een tweesporen-

aanpak, waarbij samen is gewerkt aan een nieuwe gedeelde toekomstvisie (ónarratiefô), alsook aan de 

uitwerking van verschillende deelprojecten die op kortere termijn moeten leiden tot zichtbare 

verbeteringen in het gebied.  

Een van die deelprojecten is de doortrekking van de Groene Loper tot in de campus, waarbij ook de 

nog niet gerealiseerde herinrichting van de óKop van de Tô integraal wordt meegenomen en dus ook dit 

onderdeel van de beoogde kwaliteitsverbetering van de openbare infrastructuur nu toch dichterbij komt.  

In paragraaf 3.3.2 hiervoor is reeds uitvoerig ingegaan op de doortrekking van de Groene Loper alsook 

de andere onderdelen van voornoemde tweesporenaanpak.   

Relevante besluiten / documenten 

- Structuurvisie Maastricht 2030 d.d. 29-05-2012 en Made in Maastricht, Economische visie 2020 

d.d. 19-02-2013; 

- Collegebesluit d.d. 14 mei 2013 inzake ñVaststelling visiedocument óMaastricht Health Campus: 

identiteit en ruimtelijk-functioneel conceptô; 

- Raadsbesluit ter vaststelling van Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus 2014 d.d. 

16.12.2014; 

- Koepelovereenkomst Fysieke Impuls BL-MHC d.d. januari 2015; 
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- Geactualiseerde koepelovereenkomst BL-MHC d.d. juli 2016; 

- Realisatie en exploitatieovereenkomst BL ï MHC Plandeel 1 fase 1 óHet Hartô d.d. 17.12.2015; 

- Vaststelling Definitief Ontwerp door Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health 

Campus in december 2016. 

Actualisatie 2024 

Zoals hiervoor in ook paragraaf 3.3.2 reeds toegelicht is in 2024 het nieuwe ñnarratiefò voor de 

Brightlands Maastricht Health Campus opgesteld, waarin de ambitie van de campus is weergegeven 

en een aantrekkelijk ontwikkelperspectief wordt verwoord en verbeeld. 

Voorts is in paragraaf 3.3.2 toegelicht dat de vier gebiedspartners in mei 2024 aan twee externe 

adviseurs opdracht hebben verleend voor het opstellen van een integraal businessplan voor de 

Brightlands Maastricht Health Campus, met inschakeling van diverse terzake gespecialiseerde 

externe adviesbureaus. Dat businessplan zal naar verwachting Q1 2025 worden opgeleverd.  

Onderdeel van het businessplan is een nieuw masterplan met een gewijzigde visie op de herinrichting 

van de openbare ruimte zoals aangegeven in de Structuurvisie uit 2014. Voor die nieuwe ontwerpvisie 

zal alsdan besluitvorming moeten worden voorbereid, aangezien dan naar verwachting ook sprake zal 

zijn van een significant gewijzigd ontwerp voor het onderhavige Plandeel 1. Daarbij zal dan tevens de 

vraag aan de orde komen of deze grondexploitatie dientengevolge moet worden geactualiseerd, dan 

wel op enig moment (waarschijnlijk ultimo 2025) moet worden afgesloten. In deze fase is het nog niet 

opportuun om daarop vooruit te lopen. Daarom zijn voor de onderhavige risicoanalyse onverkort het 

vigerende Masterplan/Structuurvisie uit 2014 respectievelijk het Definitief Ontwerp voor Plandeel 1 uit 

2017 als uitgangspunt aangehouden, wat leidt tot een onveranderde resultaten ten opzichte van de 

MPGV 2023. 

Toprisicoôs Plandeel 1 (gezamenlijk project Gemeente-UM-MUMC+) 

# Omschrijving risico  

1 Uitvoeringsrisico tijdens werkzaamheden(o.a. verplaatsing bouwbureau 

azM, kabels en leidingen, etc.) 

 

2 Aanbesteding niet mogelijk binnen geraamde budget  

3 Mogelijk aanvullende kosten voor nog niet uitgezochte onderdelen  

4 De gebiedspartners slagen er niet in afspraken te maken over fase 2 van 

de herinrichting openbare ruimte 

 

 

Het totale risico voor dit plan op basis van de risicoanalyse bedraagt ú 1.160.000 + PM. 

Toprisicoôs Plandeel 1 Water (project Gemeente) 

De uitvoeringskosten die betrekking hebben op de aanleg van de waterpartij zijn gedekt uit het 

investeringsbudget GRP 2013-2017. Prijsindexering is niet meegenomen in GRP-bijdrage. 

 

Aangezien op basis van het huidige plan vooralsnog slechts een deel van de óKop van de Tô wordt 

uitgevoerd, worden géén kosten gemaakt die ten laste van het GRP gebracht kunnen worden. In een 

latere fase (en al dan niet na een herijking van het ontwerp) zal de waterpartij ontwerptechnisch voltooid 

worden en zal de bijbehorende raming opnieuw afgestemd worden met de totale GRP-bijdrage voor dit 

plan. Indien de aanbesteding hoger uitvalt dan de alsdan berekende aanneemsom, dan zal opnieuw 

bekeken worden of er additionele dekking vanuit het GRP mogelijk is. Voorts zijn ook meerwerken 

tijdens de uitvoering een latent risico. 
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#  Omschrijving risico  

1 Tegenvallers tijdens uitvoering  

2.  Onvoorziene omstandigheden in de bodem  

 

Het totale risico voor het deelplan Water bedraagt op basis van de risicoanalyse ú 75.500.  

 

Reële scenario 

Het reële scenario betreft de doorrekening van het plan BL ï MHC ï Plandeel 1 zoals deze is 

opgenomen in de jaarrekening 2024. Het reële scenario omvat vooralsnog een sluitend plan rekening 

houdend met de getroffen voorziening. Dit plan heeft per 31.12.2024 een boekwaarde van nihil. De 

bijdragen van de overige twee partijen worden jaarlijks geïnd (zijnde tweemaal een derde van de in het 

betreffende jaar gemaakte kosten). Op dit plan zijn geen rentekosten van toepassing, aangezien dit plan 

conform de BBV niet wordt aangemerkt als een BIE (Bouwgrond In Exploitatie). 

Het feit dat Plandeel 1 alleen de aanleg van openbare infrastructuur betreft tegen een taakstellend 

budget, jaarlijks de gemaakte kosten door de drie partijen worden bijgedragen en er geen gronduitgiftes 

aan de orde zijn, maakt het overbodig om voor Plandeel de scenarioôs door te rekenen. Ook de 

benodigde weerstandscapaciteit is voor dit plan niet apart bepaald en wordt voor per 01.01.2025 voor 

het plan BL MHC ï Plandeel 1 gelijkgesteld aan het resultaat.  

 

Voor het onderdeel water is een aparte doorrekening opgesteld. Dit deelplan omvat een uitsluitend 

gemeentelijke dekking middels een bijdrage uit het rioolfonds (GRP). Voor dit plan is een aparte 

risicoanalyse opgesteld. Het reële scenario omvat een sluitend plan. Het deelplan water heeft per 

31.12.2024 een boekwaarde van nihil. Ook van dit deelplan worden, om dezelfde redenen als plandeel 

1, geen scenarioôs doorgerekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit niet apart bepaald, maar 

op nihil gezet (identiek aan het resultaat). 

 

Samenvatting 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

BL MHC ï 

Plandeel 1 

0 7.098.647 6.706.495 1.160.000 -392.152 

BL MHC ï 

Plandeel 1 

water 

0 827.098 827.098 75.500 0 

 

  



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 111 

 

5.3.2.2 Blauwe Loper 

 

Plangegevens 

Eind 2013 is voor de buurt Mariaberg het Ambitiedocument vastgesteld door de Raad. Hierin is 

uitgewerkt welke ambities er zijn voor de buurt, zowel op sociaal als fysiek vlak voor een periode van 

10 jaar. Hierin was de ambitie van De Blauwe Loper opgenomen.  

 

De Blauwe Loper is een langzaam verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers die de verschillende 

delen van de wijk Mariaberg verbindt met elkaar en met de binnenstad. 

Het plangebied van de Blauwe Loper behelst de deelbuurt Blauwdorp en met name het gebied tussen 

de Willem Vliegenstraat en de Asterstraat.  

 

In december 2016 is de herstructurering stadsbreed herijkt. In deze herijking is voor Mariaberg ook de 

realisatie van de Blauwe Loper opgenomen. In januari 2017 is ook steun van de provincie verkregen, 

middels een subsidie in het kader van Stedelijke Vernieuwing. Ook is er een provinciale subsidie 

gegeven voor de sociale aanpak van Mariaberg/Blauwdorp. 

In Blauwdorp is het merendeel van de woningen van Servatius. Gekoppeld aan realisatie van de Blauwe 

Loper heeft Servatius in het najaar van 2017 een sloop/nieuwbouw plan gepresenteerd en een 

renovatieplan voor ruim 200 woningen in 

Blauwdorp. De afspraken hierover zijn 

vastgelegd in een intentieovereenkomst 

en een anterieure 

exploitatieovereenkomst. De sloop door 

Servatius is gestart in september 2020 en 

is opgeleverd in maart 2021. De 

bestemmingsplanwijziging is positief 

afgerond medio 2020. Na start eind 2021 

is in 2023 de nieuwbouw van Servatius 

grotendeels opgeleverd. 

Voor de realisatie van de Blauwe Loper 

heeft de gemeente een tuindeel en een 

tweetal panden verworven. Die laatste 

twee zijn in 2021 gesloopt en het terrein 

is voorbereid voor de aanleg van de Blauwe Loper. De aanleg van de Blauwe Loper is in 2023 gestart. 

Tevens is in 2023 de kopgevel van Proosdijweg 60A, die als gevolg van de noodzakelijke sloop vrij was 

komen te liggen, aangeheeld en is de aangrenzende tuinmuur gerealiseerd. 

 

De totale investering bedraagt circa ú 28 mln., waarvan gemeentelijke bijdrage ú 4,25 mln., provinciale 

bijdrage ú 0,9 mln. en het restant van circa ú 23 mln. Servatius. 

 

De sociale aanpak van Mariaberg loopt en is gekoppeld aan de aanpak van Blauwdorp en de realisatie 

van de Blauwe Loper. Er is hiervoor een brede werkgroep actief met alle partners en vanaf 2020 wordt 

dit overleg georganiseerd door het Buurtnetwerk van Mariaberg.  

 

Relevante besluiten/documenten 

¶ Ambitiedocument Mariaberg, raadsbesluit december 2012 

¶ Herijking Herstructurering, raadsbesluit 13 december 2016 

¶ Anterieure overeenkomst Servatius-gemeente, 21-11-2019 

 

Actualisatie 2024 
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In 2024 is van het pand Proosdijweg 60A, de nieuwe kopgevel en de (casco) uitbreiding van de studio 

opgeleverd. Ook de tuinmuren langs de nieuwe Louisestraat zijn in 2024 opgeleverd. De studio is in dat 

jaar casco via een openbare verkoop verkocht aan een nieuwe eigenaar.  

 

Het laatste blok van de nieuwbouw voor Servatius is door aannemer van Wijnen in 2024 opgeleverd. 

De nieuwbouw, bestaande uit vier blokken rondom het park, voorziet in betaalbare huurappartementen, 

die deels ook geschikt zijn voor zorg-/levensloopbestendige bewoning. De aanvankelijk voorziene 

verdunning van 20 woningen is niet door gegaan, vanwege de sterke behoefte aan dit soort woningen. 

Hierbij heeft de gemeente als voorwaarde meegegeven dat het plan stedenbouwkundig voldoende 

kwaliteit behoudt, of zelfs de kwaliteit versterkt. Daarnaast heeft Servatius gezorgd voor een 

huiskamerfunctie in de buurt van het park en voor 1 woonwerkwoning op elke hoek van 2 blokken aan 

de overzijde van het park.  

 

Na de start eind 2022 is de aanleg van de Blauwe Loper en het park in 2024 gerealiseerd. Op 16 juni 

2024 vond de officiële opening plaats. De laatste werkzaamheden in het park dienen nog te worden 

afgerond. Tevens wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van het perceel dat de gemeente aan de 

Louisestraat in eigendom heeft en dat nog braak ligt. Bij de planvorming is hier gedacht aan een 

ontmoetingsplek (theehuis of iets dergelijks), maar concrete invulling dient nog te gebeuren. Dit wordt 

in de loop van 2025 opgepakt. 

 

Financiering van het project is deels voorzien vanuit subsidie van de provincie (ú 900K), die inmiddels 

definitief is toegekend.  

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 Afronding werkzaamheden in en rond het park.  

Het totale risico voor de Blauwe Loper is op basis van de risicoanalyse ú 75.000. De post onvoorzien is 

voldoende om de risicoôs uit de risicoanalyse op te vangen. 

 
5.3.1.6 Resultaten OHW 

 
 Reële risico 

inschatting 

Benodigde 

weerstandscapaciteit 

Boekwaarde per 

31.12.2024 

BL-MHC plandeel 1 incl. water 1.235.500+PM 0  

Blauwe Loper 75.000 0  

TOTAAL 1.310.500 + PM 0 0 
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5.3.3 HERSTRUCTURERING ï GEBIEDSGERICHTE AANPAK 2022-2026 

 

Per 2022 is de periode van herijking herstructurering (2016-2022) met de corporaties geëvalueerd. 

Hierbij is vastgesteld dat er in deze periode veel projecten zijn gerealiseerd. En dat een aantal projecten 

nog in uitvoering dan wel afronding is. Ook blijken een aantal opgaves weerbarstiger te zijn waardoor 

er meer tijd nodig is om te komen tot realisatie.  

Bij afronding van deze evaluatie zijn de afspraken over herstructurering met de corporaties voor de 

periode 2022-2026 opgenomen in de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn in 2022 voor de 

eerste keer meerjarig gesloten en hebben een looptijd tot 2026. De themaôs die onderdeel vormen van 

de meerjarige prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid, wonen en zorg, woonruimteverdeling, veiligheid 

& leefbaarheid, vastgoed/ studentenhuisvesting/ tijdelijkheid/ duurzaamheid en gebiedsgerichte 

aanpak.  

 

Onder de Gebiedsgerichte Aanpak zijn de afspraken met de corporaties op hoofdlijnen opgenomen. 

Gezien de nog altijd schaarse middelen en veelheid aan taakvelden en ambities bij corporaties en 

gemeente, brengen we focus aan in de opgaves. Om zo meer afgestemd op elkaar aan de slag te gaan 

in de buurten die het conform onderzoek harder nodig hebben dan andere buurten hierdoor kunnen we 

ook het verschil maken op de bovengenoemde themaôs. 

De voor deze periode geprioriteerde gebieden zijn: Pottenberg, Caberg-Malpertuis, Mariaberg, 

Nazareth-Limmel, De Heeg en Daalhof. 

 

De projecten die in elk geval binnen de óHerstructureringô vallen zijn: 

 

- Malpertuis Widelanken 

- Pottenberg: Mammoetflat, Poortgebouw, Inrichting Terracottaplein, Silex- en Roemerstraat 

- Nazareth: Kasteel Verduynenstraat, Kasteel Petersheim, Kasteel Cartielstraat 

- Limmel Kopblok Balijeweg 

- Wittevrouwenveld Bauduinstraat fase 2 (door vertraging nog in deze opsomming) 

- De Heeg : Centrumplanontwikkeling  

- Heer: diverse locaties (Onder de Kerk, A. van Scharnlaan) 

- Mariaberg De Blauwe loper 

- Daalhof  

 

Veerkracht 

Deze gebiedsgerichte samenwerkingsafspraken zijn mede tot stand gekomen door de resultaten van 

het onderzoek ñVeerkracht in Maastrichtò dat in 2021 door Circusvis/In.Fact Research werd opgeleverd 

in opdracht van corporaties en gemeente. In dit onderzoek is naast de fysieke staat van woningen en 

omgeving ook gekeken naar andere factoren zoals veiligheidsbeleving en gezondheid.  

Hierbij is duidelijk gebleken dat in een aantal wijken in de stad de veerkracht zwaar onder druk staat. 

De tendens dat kwetsbare mensen steeds vaker in een corporatiewoning wonen, is de afgelopen jaren 

door verschillende landelijke beleidsontwikkelingen steeds duidelijker geworden. Ook uit het onderzoek 

naar de veerkracht van onze buurten, blijkt hierdoor als het ware een tweedeling te ontstaan in onze 

stad met gebieden met veel of weinig sociale huurwoningen. Dat maakt dat in een aantal buurten de 

opgaves zich stapelen, met name aan de Westzijde en Noordzijde van de stad. Op basis hiervan is de 

prioritering en aanpak van de zes wijken tot stand gekomen. 

 

Daarnaast maken we nog een verdiepingsslag met de veerkrachtige wijkenbenadering. Op basis van 

nader onderzoek van Circusvis is besloten een nieuwe langjarige integrale aanpak veerkracht te starten 

in Pottenberg en Nazareth. Na een start met partners in het najaar 2023, is begin 2024 gestart met een 

dialoog en verkenning in de beide buurten. Op basis hiervan worden de urgente opgaves en kansen in 
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kaart gebracht. Bij deze aanpak is er nadrukkelijker aandacht voor de sociale opgaves, in afstemming 

met de opgaves in de leefomgeving en rond het thema wonen. 

 

Prioriteiten 2024 

Voor de jaarschijf 2024 zijn de meerjarige prestatieafspraken geactualiseerd. Om de urgente opgaves 

de noodzakelijke aandacht te geven is door het Bestuurlijk Overleg Wonen & Wijken (BOWW) besloten 

vanaf 2024 samen aan de slag te gaan in een viertal themagroepen, te weten: fysieke transformatie, 

armoede, woonruimteverdeling en prioritaire wijken. En hiermee de oude structuur van werkgroepen te 

vervangen. De gebiedsgerichte aanpak krijgt vorm in de themagroep prioritaire wijken. Hierbij zijn de 

prioritaire opgaven 2024: 

¶ Proces Veerkrachtige wijken aanpak afstemmen 

¶ Structuur Leefbare Wijken Aanpak & Gebiedsgericht werken evalueren & uitlijnen 

¶ Samenwerkingsconvenanten inventariseren/ actualiseren 

Verder komt in deze themagroep aan bod: Leefbaarheidsfonds, uitvoering meerjarenprogramma 

Veiligheid 2023-2026, onderzoek maatwerk woningsluiting kwetsbare gezinnen, uitvoering 

herstructureringsprojecten, ontmoetingsplekken en regiodeal. 

Focus ligt op het afstemmen van de diverse aanpakken binnen gemeenten, corporaties en partners in 

de wijken. 

 

Reikwijdte 

De corporaties hebben ook de afgelopen jaren te maken met toenemende opgaves en verplichtingen. 

Aan de andere kant is de verhuurdersheffing weggevallen. Daar zijn andere afspraken financiele 

verplichtingen voor in de plaats gekomen die een investeringsrem opleveren. Met name de 

verduurzaming van de woningen en het tijdig wegwerken van E-, F-, G-labels heeft nu bij de corporaties 

de aandacht. En natuurlijk het leveren van voldoende betaalbare woningen om te voorzien in de 

woningbehoefte. In de huidige markt vraagt dat ook voor corporaties om keuzes te maken om te kunnen 

blijven voldoen aan alle verplichtingen.  

Ook de gemeente zijn beperkt middelen beschikbaar uit het MJIP (ú 0.63 mln per jaar) om de openbare 

ruimte rondom nieuwe ontwikkelingen zo nodig aan te passen. De beschikbare middelen zijn voor de 

periode 2022-2026 gekoppeld aan de herstructureringsopgaven. Deze middelen zijn cruciaal om ervoor 

te zorgen dat daar waar wordt vernieuwd of verduurzaamd door de corporaties ook de openbare ruimte 

(infrastructuur en groen) meteen wordt aangepakt. Net met deze synergie krijgen gebieden de beoogde 

kwaliteitsimpuls.  

Ook hier staan de realisatiebudgetten in de huidige markt flink onder druk. We zetten daarom ook actief 

in op het benutten van subsidiemogelijkheden voor deze opgaves. En dan nog vraagt dit om het maken 

van scherpe keuzes. 

In 2021 is een bijdrage ontvangen vanuit het Volkshuisvestingsfonds voor 6 projecten in de wijken in 

Maastricht-West (Mariaberg, Pottenberg, Malpertuis). 

Ook is in 2022 een convenant gesloten met de Provincie Limburg voor een bijdrage uit de 2e tranche 

van de regeling Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Hierbij zijn ook een aantal herstructureringsopgaven 

meegenomen.   

 

Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Gebiedsgerichte samenwerkingsafspraken 

Woningcorporaties vastgesteld. Hierbij is onderstaand financieel kader vastgesteld, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen lopende projecten Herijking Herstructurering 2016 ï 2020, nieuwe  
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projecten in het kader van de subsidie Volkshuisvestingsfonds en nieuwe projecten prioritaire buurten. 

 

Dit betekent dat sprake is van een sluitend financieel kader waarbij de inkomsten en de kosten uitkomen 

op 15,87 miljoen Euro. In het geval dat blijkt dat er minder middelen beschikbaar zijn, zullen de uitgaven 

taakstellend aangepast worden binnen dit financiële kader. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling 

van dit financiële kader 2022-2026 tevens besloten ruimte te bieden om zo nodig te kunnen schuiven 

met middelen om de projecten die van belang zijn voor de transformatie van buurten en het vergroten 

van de aantrekkelijkheid van Maastricht als woonstad te kunnen realiseren.  

 

Er wordt voor de gebiedsgerichte aanpak geen separate risicoanalyse opgesteld. Voor de 

onderliggende projecten wordt op projectniveau wel telkens een analyse opgesteld en worden de 

noodzakelijke maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld faseren of aanvullende subsidiegelden 

aantrekken. Uitgangspunt voor de gebiedsgerichte aanpak is bovengenoemd kaderstellend budget. 

 

Uiteraard is er wel een algemeen beeld van het geheel van herstructureringsprojecten. En zijn een 

aantal risicoôs waarmee rekening dient te worden gehouden en waarvoor op projectniveau maatregelen 

worden getroffen. Het betreft de volgende risicoôs: 

¶ Het volledig benutten van subsidies bij tussentijds veranderende omstandigheden/ 

ontwikkelingen binnen de projecten, dan wel bij verantwoording. 

¶ Hoge voorbereidingskosten door lange doorlooptijden, veelvuldige planaanpassingen, 

benodigde extra inzet in het kader van participatie. 

¶ Risico op prijsstijgingen bij vertraging in de voorbereidingsperiode. 

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1 verdere planvertraging (prijsstijging en extra apparaatskosten)  

2 niet (tijdig) kunnen voldoen aan (provinciale) subsidievoorwaarden  

 

Het totale risico voor de Herijking Herstructurering is bepaald op ú 350.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Bedrag

Budget lopende projecten herijking herstructurering 2016-2020 6.000.000ú    

Budget nieuw e projecten Volkshuisvestingsfonds 4.828.000ú    

Budget nieuw e projecten prioritaire buurten 5.045.000ú    

Totaalbudget herstructurering 2022-2026 15.873.000ú  
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5.4  Resultaten en conclusies 

 

  reële risico 

inschatting 

Benodigde 

weerstandscapaciteit  

Boekwaarde 31.12.2024 

(voor MVA geboekt naar 

balans) 

5.3.1 Materiële vaste activa 

(MVA) 

605.000 + PM 605.000 + PM  

5.3.2 OnderHanden Werk 

(OHW) 

1.420.500 + PM 0  

5.3.3 Herstructurering 

Gebiedsgerichte 

Aanpak 2022-2026 

350.000 0  

 TOTAAL 2.025.500+ PM 605.000 + PM 2.659.453 

 

De plannen binnen de Materiële Vaste Activa hebben nog geen vastgesteld financieel kader. Van deze 

plannen is dan ook de reële risico-inschatting niet afgedekt middels de post onvoorzien. De boekwaarde 

van deze plannen, is geboekt naar de balans en bedraagt maximaal de (getaxeerde) marktwaarde. 

 

Bij de plannen behorende tot het OnderHanden Werk is sprake van een financieel vastgesteld kader. 

 

De reële risico inschatting van de overige plannen Ontwikkeling bedraagt ú 2.025.500 + PM. De 

benodigde weerstandscapaciteit voor de overige plannen Ontwikkeling is bepaald op ú 605.000 + PM. 

Dit bedrag wordt meegenomen voor het bepalen van de totale benodigde weerstandscapaciteit grond- 

en vastgoedexploitaties en het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 9). De benodigde 

weerstandscapaciteit voor de MPGV 2024 is identiek aan die van de MPGV.  

 

Voor de plannen binnen MVA geldt dat deze plannen binnen een periode van 5 jaren moeten leiden tot 

een actieve grondexploitatie (BIE). Hiervoor is nadere besluitvorming nog aan de orde. Indien plannen 

na 5 jaren niet leiden tot een actieve grondexploitatie (BIE), dan dienen de reeds gemaakte kosten te 

worden afgeboekt ten laste van het resultaat. Hiermee is GEEN rekening gehouden in het resultaat en 

het weerstandsvermogen.  



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 117 

 

6. DEELNEMINGEN 

 

6.1  Inleiding 

 

Verbonden partijen zijn volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) privaatrechtelijke 

organisaties waarin de gemeente financieel en bestuurlijk belang heeft. Een financieel belang is een 

aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden 

partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 

verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap. 

 

De kadernota verbonden partijen maakt onderscheid tussen drie soorten van verbonden partijen: 

¶ deelnemingen 

¶ publiekprivate samenwerkingsverbanden (PPS) 

¶ gemeenschappelijke regelingen. 

 

In dit hoofdstuk worden voor de risicoanalyse van de geselecteerde plannen van de deelneming: 

¶ de plannen en de resultaten van de risicodoorrekening toegelicht, 

¶ een toprisicoôs van de plannen gegeven en  

¶ de resultaten en conclusies weergegeven 

 

6.2  Uitgangspunten 

 

In relatie tot de gebiedsontwikkeling, kent de gemeente een drietal deelnemingen:  

¶ de Wijk OntwikkelingsMaatschappij Belvédère B.V. (WOM Belvédère);  

¶ de samenwerking met het Rijk, de Provincie Limburg en de gemeente Meerssen in de integrale 

opgave A2 (o.a. ondertunneling en gebiedsopgave) en 

¶ de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Encigebied (SOME) 

 

Ten aanzien van de integrale opgave A2 wordt in het gezamenlijk Projectbureau het integrale risico 

beheerd. Over de risicoverdeling zijn afspraken gemaakt met de opdrachtnemer (Avenue2). Voor zover 

het risico voor rekening komt van de opdrachtgevende partijen, zijn hier middelen in voorzien binnen de 

scope van het project. 

 

De rapportage en besluitvorming over de grondexploitatie Belvédère kent een eigen procedure. De 

grondexploitatie, inclusief de risicoanalyse op basis van de RISMAN-methode, wordt jaarlijks herijkt en 

parallel met de procedure voor de gemeentelijke projecten aan de gemeenteraad voorgelegd. De 

rapportage over Belvédère omvat vijf deelgrexen. Per deelgrex worden risico-inventarisaties uitgevoerd, 

waarvan de uitkomsten worden meegenomen in het resultaat.  

 

Doordat de deelneming SOME begin 2025 notarieel afgehandeld wordt en de opheffing van SOME 

kostenneutraal zal plaatsvinden, bestaan er geen risicoôs meer m.b.t. deze deelneming.  
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6.3  Toelichting, resultaten en toprisicoôs deelnemingen 

 

6.3.1  BELVÉDÈRE 

 

 
 

Vooraf 

De tekst in dit hoofdstuk is afgeleid van de tekst van het raadsstuk óStand van zaken programma 

Belv®d¯re en grondexploitatie 2025ô zoals dat in juni 2025 door uw raad is behandeld. 

 

Introductie 

 

Van plan tot realisatie 

De planvorming voor de gebiedsontwikkeling Belvédère is gestart in 1999. Grootschalige 

gebiedsontwikkelingen vergen aan de ene kant een lange adem, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en 

aan de andere kant de durf om vast te houden aan belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden. 

De gebiedsontwikkeling Belvédère is inmiddels 25 jaar onderweg en heeft het noordwesten van onze 

stad een nieuw gezicht en nieuwe dynamiek gegeven. Naast dat dynamische stadsdeel waar wonen, 

ondernemen, horeca, recreatie en cultuur naadloos in elkaar overgaan, bewijst Belvédère haar 

meerwaarde voor de hele stad vanwege haar internationale uitstraling met behoud van industrieel 

erfgoed.  

 

Binnen dit proces waren er verschillende fases. Rond de eeuwwisseling werden stijgende 

inwoneraantallen verwacht en dus bijbehorend omvangrijk programma opgezet. Met partners ING Real 

Estate en het BedrijfsPensioenfonds voor de Bouw (BPF Bouwinvest) werd in een publiek-private 

samenwerking fors geïnvesteerd. Industriële complexen en terreinen werden aangekocht om er zoôn 

4.000 woningen, kantoren, (grootschalige) detailhandel, horeca en culturele functies te realiseren. Toen 
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rond 2008 duidelijk werd dat Maastricht demografisch niet (snel) meer zou groeien en de mondiale crisis 

volgde, werd het programma in 2011 fors bijgesteld. De gemeente bleef als enige aandeelhouder over 

in de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère B.V. 

 

Het Antwoord van de Sphinx 

Het aanhoudend geloof in de kracht van het gebied leidde in 2013 tot de vaststelling door uw raad van 

de herijkte visie op het gebied: óHet antwoord van de Sphinxô. Deze visie is tot op de dag van vandaag 

de leidraad voor ons handelen. Vanaf 2014 is aan de hand van dit richtinggevende sfeerdocument de 

ontwikkeling van het gebied ter hand genomen. De noordwestentree van de stad heeft het afgelopen 

decennium een ware metamorfose ondergaan. Het iconische Eiffelgebouw kreeg een veelheid aan 

functies en gebruikers en ook de andere monumentale industriële gebouwen in het gebied kregen een 

commerciële of culturele invulling. De Noorderbrug werd verlegd en met het Frontenpark kreeg de 

groenstructuur van de stad een grote impuls. Er kwamen woningen op het voormalige Nutsterrein en 

inmiddels zijn het Lindenkruis en ook de Sphinx-Zuid afgerond. Daarnaast werd het Radiumplein 

afgerond en is Sappi-Zuidwest verworven om de Verlengde Maasboulevard en de openbaar vervoer-as 

te verleggen. Er zijn bijna 1.000 woningen gebouwd en meer dan 100.000 m2 industrieel erfgoed is 

herbestemd. Ook is er een cultuurcluster in het Sphinxkwartier toegevoegd met de verschillende 

poppodia in de Timmerfabriek en het filmhuis in het voormalige ketelhuis.  

 

Hiermee is er een stadsdeel aan de stad toegevoegd dat Maastricht een spannende en moderne kleur 

op de wangen geeft en letterlijk en figuurlijk groter heeft gemaakt. Kortom: de gebiedsontwikkeling 

Belvédère is en blijft een belangrijk speerpunt in de stedelijke ontwikkeling.  

 

Omvang en inhoud grex Belvédère 

 

¶ Grex Belvédère 1 - Sphinxkwartier paragraaf 6.3.1.1,  

¶ Grex Belvédère 2 - Frontenpark paragraaf 6.3.1.2, 

¶ Grex Belvédère 3 - Bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug 

         paragraaf 6.3.1.3, 

¶ Grex Belvédère 4 - Algemeen paragraaf 6.3.1.4, 

¶ Grex Belvédère 5 - Tram Maastricht Hasselt paragraaf 6.3.1.5. 

 

Aansluitend zijn in paragraaf 6.3.1.6 de ontwikkelingen voor de grondexploitatie 2025 weergegeven en 

zeggen we in paragraaf 6.3.1.7 iets over risicoôs. 

 

Binnen deze hoofdsplitsing is een onderverdeling gemaakt tot logische kleinere eenheden. Op die 

manier kan optimale monitoring en (bij)sturing plaatsvinden. 

 

6.3.1.1 Grex Belvédère 1 - Sphinxkwartier 

 

Het Sphinxkwartier (ook wel Belvédère binnen singels) is het gebied geconcentreerd rond de oude 

Sphinxfabrieken en het Bassin. De afgelopen jaren is het gebied getransformeerd tot een modern, 

spannend, nieuw stuk Maastricht. Er is veel industrieel erfgoed herbestemd met het Eiffelgebouw als 

markant icoon. Het gebied biedt nu een mix aan wonen, werken, cultuur, horeca en ondernemen en is 

een toevoeging geworden op de binnenstad.  

 

1. Deelplan Lindenkruis  

Deze locatie beslaat het terrein van de voormalige Nutsbedrijven en het pand De Brandweer aan de 

Capucijnenstraat 21. De woningbouwontwikkeling is gereed; met de aannemer van de openbare ruimte 

wordt in 2025 de laatste termijn verrekend. De openbare ruimte wordt aansluitend dan dit jaar 
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overgedragen aan de gemeente Maastricht. Op dat moment is de grondexploitatie voor het 

woningbouwplan gereed en kan deze met ingang van herijking 2026 verdwijnen uit de grex. Het pand 

De Brandweer, dat binnen deze locatie door de Belvédère WOM wordt geëxploiteerd, zal dan worden 

toegevoegd aan de grex Tijdelijk Beheer.  

 

Het pand De Brandweer is in een vroegtijdig stadium in exploitatie genomen toen de 

gebiedsontwikkeling nog volledig op gang moest komen en diende als gangmaker (placemaking) voor 

het gebied. De (toenmalige) keuze voor een invulling was gericht op creativiteit, ambachtelijkheid en 

startende ondernemers. Dit resulteerde in een verhuurprijs die paste bij de toenmalige omstandigheden. 

Nu de wijk klaar is en het pand in een afgewerkte omgeving is komen te liggen, hebben we ons gericht 

op normalisatie van het exploitatieresultaat, met behoud van het bijzondere planconcept. Dit heeft geleid 

tot een marktconforme huurprijs met positieve gevolgen voor de grex.  

 

Gevolgen voor de deelgrex locatie Lindenkruis 

Ten opzichte van de grex 2024 sluit de grex 2025 positiever met een bedrag van ú 2.430.000 miljoen. 

Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe taxatie van het pand, hogere huuropbrengsten door de 

nieuwe afspraken met de huurder van de horecaruimte, lagere rentelasten en lagere indexering.  

Op het moment dat de openbare ruimte in het plan gereed is, kan deze deelgrex afgesloten worden en 

het pand De Brandweer, dat binnen deze locatie door de Belvédère WOM wordt geëxploiteerd, worden 

toegevoegd aan de deelgrex Tijdelijk Beheer. 

 

2. Deelplan Sphinx Zuid 

Met Sphinx Zuid bedoelen we het gebied tussen de Maagdendries, de Frontensingel en de 

Penitentenpoort/Dr. Frans Fouquetstraat. De locatie omvat nieuwbouwwoningen en enkele panden die 

de Belvédère WOM in eigendom heeft en verhuurt. 

 

Alle woonprojecten in Sphinx Zuid zijn afgerond, in totaal zoôn 400 woningen verdeeld over 10 

woonblokken. Het is een brede mix aan grondgebonden woningen en appartementen, huur (vrije 

sector/middenhuur) en koop met de eerste drie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-projecten 

(CPO) van Maastricht.    

 

Panden Sphinx Zuid  

Å Boschstraat 24 wordt door de WOM verhuurd aan het instituut UNU-Merit. Er ligt een 30-jarige 

huurovereenkomst en het instituut heeft ambities om te groeien. Die worden gefaciliteerd door het 

gezamenlijk gebruik/verhuur van delen van het naastgelegen infocentrum Belvédère.  

Å Boschstraat 28 is door de WOM verhuurd aan 2 ondernemingen.  

Å Fenikshof 1 wordt deels gebruikt als infocentrum Belvédère en deels gehuurd door UNU-Merit. 

 

Herinrichting Maagdendries 

De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd eind maart 2025. De voorkeursvariant van de buurt is 

gekozen en we hebben 9 bomen kunnen planten in de middenberm. De herinrichting van de 

Maagdendries is een gemeentelijk project waarvoor vanuit de deelgrex Sphinx-Zuid een bijdrage is 

gedaan van ú 0,6 miljoen.  

 

Algemeen  

In Sphinx Zuid zijn er twee bewonersinitiatieven actief. óSphinxkwartier moet groenerô houdt zich bezig 

met de onderwerpen groen, verkeer/fiets en kunst. Het bewonersplatform Belvédère zich richt op het 

Lindenkruis, het Sphinxkwartier-Zuid en het nog te realiseren Sphinxkwartier-Noord en 

Landbouwbelang/Sappi.  
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Na verschillende (gezamenlijke) overleggen in 2024 en 2025 met beide partijen heeft de gemeente 

besloten dat vanaf april 2025 rijden in beide richtingen in Sphinx Zuid wordt toegestaan. Het Kinderwetje 

en de Frans Fouraschenstraat tussen de Andriespoort en Pikeursbaan worden afgesloten. Hiervoor 

wordt nog een verkeersbesluit genomen. Voor de verdere vergroening van de buurt is een periode 

afgesproken van 2 jaar. Er worden vanuit de gemeente vergroeningsmaatregelen getroffen en ook is 

een aantal VvEôs bezig om de buurt en hun panden groener te maken. Aan de Dr. Frans Fouquetstraat 

zijn 7 boombakken geplaatst. Er kunnen extra stroken groen komen aan de Frans Fouraschenstraat, 

de Andriespoort en de Pikeursbaan.  

 

Gevolgen voor de deeglrex locatie Sphinx Zuid  

De grex Sphinx Zuid heeft dit jaar een positief effect van ú 3,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt 

door een hogere opbrengst voor de panden als gevolg van hertaxaties (ú 1,6 miljoen) en lagere 

rentelasten hierdoor en door het lagere rentepercentage (ú 1,5 miljoen). Verder is het resultaat bij 

Tijdelijk Beheer iets positiever, is een nabetaling op de grondprijs hoger uitgevallen, en is een meevaller 

bij de kosten openbare ruimte (samen ú 0,7 miljoen). 

 

3. Deelplan Sphinx Noord 

Sphinx Noord ligt tussen de Boschstraat, de Frontensingel en de Penitentenpoort/Dr. Frans 

Fouquetstraat. Sphinx Noord is (nu nog) een parkeerplaats voor ongeveer 450 autoôs. Ook omvat de 

locatie een aantal panden die de Belvédère WOM in eigendom heeft en verhuurt. 

 

Verlevendigen, vergroenen en verrassen 

We willen van dit gebied een aantrekkelijke, groene en duurzame wijk maken. We vinden het belangrijk 

dat het een buurt wordt waar  

Å de gebouwen en openbare ruimte eraan bijdragen dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 

kunnen bewegen;  

Å er herkenbare entrees en publieke ruimtes zijn; 

Å er een verschillend woningaanbod is waarbij verschillende materialen worden gebruikt;  

Å er verschillende functies komen aan de pleinen bij het Brikkegebouw en bij de Eiffel; 

Å er accenten worden gelegd en er kunst in gebouwen of openbare ruimte komt; 

 

Opgave 

Naast de woningen komt er een openbare fietsenstalling en een parkeergarage voor ongeveer 900 

autoôs. Deze parkeergarage wordt voor bewoners en voor bezoekers van de stad. In juni 2025 is de 

tender gestart. We willen de markt uitdagen om met creatieve oplossingen en onderscheidende 

architectuur te komen. Ook zijn ideeën opgehaald bij bewoners en ondernemers uit de buurt. Die ideeën 

zijn ïwaar dat kon- verwerkt in de uitvraag aan de marktpartijen. Bij de beoordeling van de plannen, 

wordt er waarde toegekend aan partijen die hier zo veel mogelijk op inspelen. 

 

De koopsom voor de locatie is vast en bedraagt ú 15 miljoen k.k. (prijspeil 2025). Tijdens de dialoogfase 

worden marktpartijen maximaal uitgedaagd op hun creativiteit en meerwaarde omdat de beoordeling 

van de plannen 100% plaatsvindt op kwaliteit, op de criteria ruimtelijke kwaliteit, programmatische 

kwaliteit, groen en duurzaamheid, mobiliteit en het proces. Een beperkt budget van ú 0,5 mln. is 

beschikbaar voor het eventueel duurzaam borgen van gewenste (kleinschalige) functies zijn vooral 

gericht op creativiteit, ambachtelijkheid, maatschappelijke waarde, cultuur en ontmoeting als deze niet 

onder reguliere commerciële condities gerealiseerd en geëxploiteerd kunnen worden. 

 

Tijdelijke parkeerplaats P Frontensingel 

De parkeerplaatsen die er nu nog zijn op P Sphinx, zijn tijdens de bouw niet beschikbaar. Daarom zijn 

er tijdelijk meer parkeerplaatsen gemaakt op P Frontenpark. Deze uitbreiding is in gebruik genomen in 

juni 2024 en parkeerplaats Sphinx blijft in gebruik tot moment van de start van de bouw. Op dit moment 
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is er sprake van een periode waarin de tijdelijke parkeergarage op Frontenpark en de Sphinx 

parkeerplaats gelijktijdig open zijn. Met Q-Park, de huidige exploitant van de parkeerplaats en de 

(tijdelijke) parkeergarage Frontenpark zijn hierover afspraken gemaakt. In deze grex is ervan uit gegaan 

dat de parkeerplaats Sphinx in gebruik blijft tot eind 2026. 

 

Nieuwe deelgrex in 2026  

Op basis van de bestaande boekwaarde in de grondexploitatie voor het beschikbare gebied op Sphinx 

Noord heeft Belvédère WOM een grondexploitatie opgesteld. In de grondexploitatie worden ramingen 

gemaakt en aannames gedaan ten aanzien van bouwrijp maken, aanleg openbare ruimte, saneringen, 

apparaatskosten, onvoorzien, opbrengsten woningen, residuele waarde parkeergarage, indexatie en 

rentes. De grondexploitatie van dit deelplan sluit met een voordeling exploitatieresultaat van ú 7,4 

miljoen (eindwaarde in 2030). Deze deelgrex is nu nog niet verwerkt en wordt voor het eerst verwerkt 

worden in de herijking van de grex Belvédère 2026. Dit heeft ermee te maken dat op het moment dat 

het raadsvoorstel ñStand van zaken programma Belv®d¯re en grondexploitatie 2025ò wordt ingegeven, 

het raadsvoorstel ñTender sluitstuk van de Sphinxò nog niet was vastgesteld. 

 

De overige panden op Sphinx Noord  

Het Eiffelcomplex blijft conform uw besluit eigendom van de Belvédère WOM en wordt door de 

Belvédère WOM geëxploiteerd. Alle ruimtes in het complex zijn verhuurd of in erfpacht uitgegeven. De 

lofts (wonen) op de twee bovenste verdiepingen zijn in erfpacht uitgegeven. De verhuurbare 

verdiepingen op de kopse noord- en zuidkant zijn ingevuld met langjarige huurders. De grootste invulling 

van het complex is The Social Hub (voorheen The Student Hotel) met 60% via erfpacht (75 jaar) en een 

klein gedeelte via huur. 

 

Brikkegebouw / Blanche Dael 

In de overeenkomst met Blanche Dael was overeengekomen dat als er een woonbestemming zou 

worden toegevoegd aan de grond achter de Brikkegebouw, er een nabetaling zou plaatsvinden aan de 

Belvédère WOM. Nu de verwachting is dat de huidige eigenaar geen woonbestemming meer zal 

realiseren, is in deze deelgrex geen rekening meer gehouden met de overeengekomen 

nabetalingsverplichting.  

 

Gebouwen Sphinx / Loods 5 

De begane grond en de eerste verdieping (het winkeldeel) van de gebouwen die van de Frontensingel 

en de Boschstraat naar het Sphinxcour lopen, zijn eigendom van Loods 5. De verdiepingen heeft Loods 

5 verkocht aan Scheepers BV via een zogenaamde horizontale splitsing. Deze verkoop heeft in het 

najaar van 2024 plaatsgevonden en betreft de panden inclusief het vergunde bouwplan. Het bouwplan 

voorziet in een totaal van 88 lofts in het hogere segment. De verbouwing van de eerste fase van 46 lofts 

is in september 2024 gestart en de oplevering wordt verwacht in september 2025. Aansluitend volgt de 

verbouwing van de 2e fase aan de Boschstraat, 42 lofts. De verbouwing van het Spoorgebouw bij de 

ingang naar de Sphinx parkeerplaats is bijna afgerond. Hier komen 20 woningen op de verdiepingen. 

Hoe de begane grond wordt ingevuld, moet nog worden bepaald. Conform de nabetalingsverplichting 

heeft Loods 5 inmiddels ú 3,4 miljoen aan de WOM afgedragen.  

 

Gevolgen voor de deelgrex locatie Sphinx Noord:  

Het resultaat van de deelgrex Sphinx Noord is ú 17,5 miljoen positiever ten opzichte van vorig jaar.  

Dit komt met name door de hertaxatie van het Eiffelgebouw. De eindwaarde in 2030 is met ú 10,39 

miljoen toegenomen. Door het langer openhouden van de parkeerplaats P Sphinx nemen de 

opbrengsten toe met ú 3,85 miljoen. De nabetaling van de grondprijs voor de woningen bij Loods 5 is ú 

1,37 miljoen hoger uitgevallen. Het wegvallen van de nabetaling van de grondprijs voor de woningen op 

het terrein van Blanche Dael veroorzaakt een nadeel van ú 0,65 miljoen. Tot slot dalen de beheerkosten 

(ú 0,75 miljoen) en zijn de rentelasten lager (ú 1,8 miljoen). Nu de deelplannen gerealiseerd zijn, zal 
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deze deelgrex per 2026 worden afgesloten. De panden worden overgebracht naar de deelgrex Tijdelijk 

beheer.  

 

4. Deelplan Het Landbouwbelang (The M) 

Het Landbouwbelang ligt tussen het Bassin en de oevers van de Maas. Het is een gemeentelijk 

monument en een voormalig graanpakhuis en overbeslagbedrijf. Het hele complex is 11.500 m² groot 

en omvat het gebouw Landbouwbelang, de opslagloods en de kleiputten en twee voormalige woningen 

aan de Maasmolendijk. Het complex is langdurig in gebruik als vrijplaats. 

 

Herontwikkeling 

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 (raadsvoorstel 15-2019) zijn de tendervoorwaarden voor dit 

plan vastgesteld (verhouding prijs/kwaliteit 50%/50% en een bodemprijs van ú 4 mln.). Vervolgens heeft 

uw raad op 27 oktober 2020 ingestemd met raadsvoorstel 7-2020 óVaststellen resultaten 

haalbaarheidsstudie Sappi Zuidwestô. Daarmee besloot u het eerdere besluit van 25 juni 2019 te herzien 

en werd het bouwvolume voor de herontwikkeling van het Landbouwbelang verruimd, de woonfunctie 

geµntroduceerd en als gevolg daarvan werd de nieuwe bodemprijs vastgesteld op ú 18 mln. 

 

In 2021 is de tenderprocedure gestart. Met een concurrentiegerichte dialoog zijn inschrijvers uitgedaagd 

op hun creativiteit om plannen te ontwikkelen. In mei 2023 is tenderprocedure succesvol afgerond met 

de gunning aan de combinatie Group Machiels/ Vestio/ RO groep. De herontwikkeling bestaat uit het 

grotendeels behouden van de bestaande gemeentelijk monumentale bebouwing met toevoeging van 

nieuwbouw. In 2024 lieten Zuyd Hogeschool en de combinatie Group Machiels/Vestio/RO Groep weten 

dat de geplande huisvesting van de Toneelacademie en Conservatorium niet mogelijk was. Er is een 

nieuwe invulling gevonden in de opleidingen van Zuyd die nu nog op de Brusselseweg zitten. In deze 

bijgestelde plannen blijven het beeldbepalende ontwerp en de hoofdopzet van de ruimtelijke uitwerking 

in stand. De aanpassingen behelzen: 

Å een gevarieerder woonprogramma,  

Å een nieuwe mix van stedelijke publieksfuncties  

Å en de komst van de opleidingen International Business, European Studies, Internationale 

Communicatie en Talen en de Vertaalacademie van Zuyd Hogeschool.  

 

Daarnaast wordt er onder andere horeca en sport toegevoegd. Bovendien komt er een cluster 

cultuurzalen van in totaal circa 1000 m2. Met deze aanpassingen blijft het plan voldoen aan de 

tendervoorwaarden en is er voldoende overeenstemming met de ambities en kwaliteiten van de 

plannen, zoals die in 2023 zijn gegund. Het consortium borgt de haalbaarheid en realiseerbaarheid. 

Nadere afspraken hierover worden toegevoegd aan de koopovereenkomst tussen de 

ontwikkelcombinatie en de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV.  

 

De ruimte rondom het Landbouwbelang wordt openbaar. De daken van de bestaande gebouwen krijgen 

groene pleinen. De karakteristieke kranen op de kade blijven staan en één van de kranen wordt een 

uitkijkpunt. Ook komen de letters LANDBOUWBELANG op de zuidgevel terug. 

 

In april 2025 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend, een BOPA (buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA). De looptijd blijft lastig in te schatten vanwege de mogelijke 

(bezwaar)procedures die kunnen volgen. Een voorlopige inschatting dat in 2026 de levering van de 

locatie kan plaatsvinden en er gestart kan worden met planrealisatie. Dit is een jaar later dan vorig jaar 

aangegeven. Dit heeft te maken met de nieuwe invulling die het consortium moest vinden na het 

wegvallen van het onderdeel Podiumkunsten van Zuyd Hogeschool in 2024. 

 

Gevolgen voor de grex locatie Landbouwbelang 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 124 

 

De uitgifte vertraagt met 1 jaar, waardoor de rentekosten toenemen en de grex met ú 0,4 mln. 

verslechtert ten opzichte van de grex 2024. 

 

 

5. Deelplan Sappi Zuidwest 

Deze locatie ligt aan het Bassin en langs de Zuid Willemsvaart tot aan de Fransensingel met aan de 

oostkant de papierfabriek. Het betreft de zuidwesthoek van het Sappi-terrein met daarop een 

parkeerplaats en diverse gebouwen. 

 

Verlengde Maasboulevard en Bassinbrug 

Op 17 december 2024 heeft uw raad ingestemd om het ov te verleggen van de Bassinbrug naar de 

Verlengde Maasboulevard. Hierdoor wordt de Bassinbrug volledig vrij van gemotoriseerd verkeer. Toen 

zijn ook mogelijke toekomstscenarioôs voor de Bassinbrug geschetst. Op dit moment onderzoeken we 

alle scenarioôs, waarbij de fiets- en voetgangersroutes nadrukkelijk worden meegenomen. De 

uitkomsten inclusief de financiële gevolgen voor deze deelgrex leggen we in december 2025 aan u voor, 

als uw raad een besluit neemt over de toekomst van de Bassinbrug.  

 

Mogelijkheden voor de Bassinbrug  

Nu ook de bussen over de Verlengde Maasboulevard gaan rijden (wat pas gebeurt bij de nieuwe 

concessie), ontstaan er mogelijkheden voor de Bassinbrug.  We onderzoeken op dit moment welke 

opties er zijn voor de brug. Hierbij kijken we vooral naar de fiets- en voetgangersroutes. In december 

2025 neemt uw gemeenteraad hierover een besluit. Er zijn 3 scenarioôs:  

 

Å De huidige brug wordt vergroend en wordt alleen voor een fietsers- en voetgangersbrug  

Å De huidige brug wordt gesloopt en er komt een nieuwe smalle fietsers-voetgangersbrug. 

Å De brug wordt gesloopt en er komt niets terug 

 

Na dit besluit zal het ontwerp voor de Verlengde Maasboulevard worden aangepast in 2026. In 2026 en 

2027 volgt dan de aanbestedingsprocedure en de oplevering van de weg in 2031.  

 

Woningbouw 

De ontwikkeling van de woningbouwlocatie is afhankelijk van het ontwerp van de Verlengde 

Maasboulevard en of de Bassinbrug blijft, wordt vervangen of gesloopt. De plek en programmatische 

invulling van dit bouwblok kunnen pas opgepakt worden als hier duidelijkheid over is. De realisatie van 

de woningen kan pas plaatsvinden nadat de Verlengde Maasboulevard gereed is. Voor de ontwikkeling 

hiervan wordt een aparte planologische procedure gevolgd.  

 

Sloop gebouwen 

Voor de aanleg van de Verlengde Maasboulevard moet een aantal gebouwen gesloopt worden. 

Inmiddels is de eerste fase van de sloop tot op maaiveld afgerond. Over de sloop van de Affuitenloods 

hebben we afspraken gemaakt met de Stichting Maastricht Vestingstad en Stichting Menno van 

Coehoorn. De verwachting is dat in het 3e kwartaal 2025 gestart kan worden met de sloop.  

 

Gasleiding onder brug Fransensingel 

Voor het aanleggen van de Verlengde Maasboulevard moet een gasleiding verlegd worden. Dat is de 

gasleiding die nu onder de brug bij de Fransensingel ligt. Deze brug wordt namelijk vervangen.  

Aangezien de Gasunie al onderhoudswerkzaamheden zou verrichten aan deze gasleiding betaalt zij de 

kosten voor deze omlegging. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er binnen 5 jaar na sluiten van de 

overeenkomst gestart wordt met de werkzaamheden voor de aanleg van de Verlengde Maasboulevard. 

Deze overeenkomst is in januari 2025 gesloten. De verwachte start van de uitvoering van de Verlengde 

Maasboulevard is in 2028 dus voor de afloop van deze termijn van 5 jaar. In januari is de Gasunie 
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gestart met het leggen van de nieuwe leiding onder de bodem van de Zuid-Willemsvaart gelegd. Vanaf 

half september 2025 wordt de nieuwe gasleiding aangesloten op bestaande gasleidingen.   

 

Gevolgen voor deelgrex locatie Sappi Zuidwest  

In deze deelgrex is rekening gehouden met de aanleg van fietspaden in 2 richtingen langs de Verlengde 

Maasboulevard. Deze fietspaden zijn een vereiste vanwege de aanleg van een nieuwe fietsverbinding 

over de Maas in de toekomst. Nu het besluit is genomen dat het ov over de Verlengde Maasboulevard 

gaat rijden, is de aanleg van een busbaan op de Verlengde Maasboulevard noodzakelijk. Deze kosten 

kunnen worden gedekt door de extra opbrengsten door wijziging en vergroting van het woonprogramma. 

Omdat er geen gemotoriseerd verkeer meer over de Bassinbrug gaat rijden, kan het nieuwe woonblok 

groter worden. Ook worden de west- en zuidzijde aantrekkelijker voor woon- en publieksgerichte 

programmaôs. 

 

Het resultaat van deelgrex Sappi Zuidwest is ú 870.000 positiever ten opzichte van 2024. Dit wordt 

veroorzaakt door het lagere rentepercentage. 

 

Bij de aanleg van de Verlengde Maasboulevard moeten de navolgende infrastructurele maatregelen 

uitgevoerd worden: 

Å herinrichting Maasboulevard richting tunnelmond; 

Å herinrichting Boschstraat Noord; 

Å inpassing bushaltes Boschstraat en Mosae Forum; 

Å reconstructie Van Hasseltkade. 

 

Deze maatregelen maakten onderdeel uit van het Tramproject. Raming van de kosten voor deze 

maatregelen prijspeil 2024 bedragen circa ú 6 miljoen. De gemeentelijke middelen voor het omleggen 

van de ov-as en de herinrichting van de Boschstraat Noord en Maasboulevard richting tunnelmond zijn 

destijds in het Tramproject ingebracht en gebruikt voor de totaal-opgave van het Maastrichtse deel in 

het Tramproject. Nu de tram niet meer doorgaat zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Het is 

afhankelijk van het overleg (en juridische procedure) met de partners of en hoeveel middelen uiteindelijk 

beschikbaar komen voor genoemde opgaven. Ook zal in dat kader gekeken moeten worden naar de 

herprioritering van de dan mogelijk vrijkomende investeringsgelden (MJIP). 

 

6.3.1.2 Grex Belvédère 2 - Frontenpark 

Binnen de gebiedsontwikkeling Belvédère is aan de noordzijde van de binnenstad het Frontenpark 

inclusief Radiumgebied ontwikkeld. Een plek vol karakter met voormalige industrieterreinen, historische 

vestingwerken, iconische gebouwen en bijzondere natuur: een groene en ongepolijste aanwinst voor 

de stad. Onder deze deelontwikkeling vallen de volgende projecten: 

 

1. Gemeentelijke gasfabriek (ócokesfabriekô in de volksmond) 

De werkplaats/atelier van kunstenaar Valentin Loellmann functioneert naar volle tevredenheid in de 

gerenoveerde voormalige gemeentelijke gasfabriek. Op organische wijze brengt hij zijn concept steeds 

verder tot uitvoering, passend bij de openbare ruimte van het Radiumplein. Het entreepaviljoen is bijna 

klaar en als afsluiting wordt er een botanische kas aan de Cabergerweg/Noorderbrugzijde gebouwd. 

Het rijksmonument is dé eyecatcher bij binnenkomst van de stad. 

 

2. LAB-gebouw 

Het gebouw is gevuld met verschillende (re)creatieve functies als Radium Boulders (klimconcept), 

SESSIBON (een creatief eventbedrijf), Studio Radium, Room Escape Maastricht, diverse zzpôers en de 

repetitie- en decorbouwruimte van Toneelgroep Maastricht. In de loop van 2025 worden enkele 

voorzieningen getroffen, onder andere klimaatverbetering, om het pand beter verhuurbaar te maken. 
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De kosten hiervan zijn opgenomen in de grex. Het LAB-gebouw wordt goed bezocht door de diverse 

doelgroepen en levert zo een belangrijke bijdrage aan de gewenste creatieve uitstraling van het 

Radiumgebied. Het gebouw wordt stap voor stap verduurzaamd. In 2025 wordt het isoleren van de 

gevels voorbereid en uitvoering hiervan wordt in 2026 verwacht.  

 

3. Kunstfront/ Pand Cabergerweg 47 

De uitgevoerde renovatiewerkzaamheden aan dit gemeentelijk monument zijn 2024 afgerond.  Qua 

invulling en functie voor het pand zoeken we aansluiting bij de aanwezige functies in het gebied en bij 

de visie die uw raad voor dit gebied heeft vastgesteld. De keuze is gemaakt om het pand te vullen met 

meerdere partijen die bij voorkeur elkaar versterken. Eind 2024 is Martens Willems Architecten 

ingetrokken in één zone. Zij organiseren ïnaast hun regulier werk-  kleinschalige exposities en lezingen 

op gebied van architectuur. Het is de verwachting dat het pand in de loop van 2025 wordt gevuld met 

meerdere partijen. 

 

4. Radiumplein 

Het Radiumplein ligt centraal tussen de Noorderbrugsingel, Cabergerweg, Gasfabriek, 

Kunstfront/Cabergerweg 47 en LAB-gebouw met in het midden de kenmerkende Radiumschoorsteen. 

Dit openbare plein behoorde ooit tot de bandenfabriek Vredestein en is daarna jarenlang ingezet als 

bouwplaats voor de Noorderbrug. Na het renoveren en invullen van de panden eromheen is het 

Radiumplein heringericht binnen het vastgestelde budget. In juni 2024 werd het Radiumplein officieel 

geopend. Het Radiumplein is meegenomen in de evaluatie van het evenementenbeleid, met als 

conclusie dat deze locatie bijdraagt bij aan de spreiding van evenementen in de stad.  

 

Voor het Radiumplein is een locatieprofiel opgesteld en het is de bedoeling dat hier (kleinschalige) 

evenementen georganiseerd worden waarbij rekening wordt gehouden met de omliggende 

bedrijvigheid. In 2024 zijn de eerste evenementen georganiseerd en voor 2025 staat er ook al mix aan 

evenementen op de agenda. Met het Radiumplein heeft de stad er een mooie en unieke plek bij 

gekregen. De transformatie van dit gebied is een goed voorbeeld van het herbestemmen van voormalige 

industrie naar functies van deze tijd met behoud van deze waardevolle panden. Het beheer van de 

openbare ruimte inclusief de gerestaureerde schoorsteen is inmiddels overgedragen aan de gemeente. 

In de loop van 2025 wordt ook het eigendom overgedragen. 

 

5. Gashouder 

De Gashouder is een gemeentelijk dominant bouwwerk. In de grexen 2022 en 2024 is geld gereserveerd 

om de constructie constructief te herstellen, veilig toegankelijk te maken en te herbestemmen. De 

onderzoeken naar de kwaliteit van het staal en beton zijn uitgevoerd en de uitgangspunten voor de 

constructieve veiligheid bepaald. Na het indienen van het principeverzoek is overleg geweest met de 

Welstands- en Monumentencommissie. Zij zijn akkoord met het ontwerp voor het wind- en waterdicht 

maken en de vervangende deuren. De omgevingsvergunning is daarna aangevraagd. In de zomer van 

2025 kan dan gestart worden met de benodigde werkzaamheden. Met ingang van 2026 kan de 

Gashouder worden ingezet voor (tijdelijke) evenementen. Hierbij zal de marktverkenning naar mogelijke 

invullingen en eindbestemmingen worden opgestart. De evenementen in de Gashouder vonden eerder 

plaats op basis van losse, tijdelijke evenementvergunningen. We willen dit na herstel rechtstreeks 

mogelijk maken. Hiervoor moet op enig moment een ruimtelijke procedure gevoerd worden. Zoals 

eerder al aangegeven, zal pas aan de invulling van een eindbestemming worden begonnen na 

consultatie van uw raad en besluitvorming over de inzet van de gereserveerde middelen om een 

eindbestemming mogelijk te maken. De eindbestemming van de Gashouder zal ïook gezien de 

Stadsweide eromheen als aangewezen evenemententerrein- altijd hieraan versterkend moeten worden 

ingevuld. 
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6. Stadsweide 

De Stadsweide is meegenomen in de evaluatie van het stadsbrede evenementenbeleid dat met uw raad 

is gecommuniceerd, met als conclusie dat deze locatie bijdraagt bij aan de spreiding van evenementen 

in de stad. In 2025 vinden er diverse evenementen plaats en in afstemming met het stadsbrede 

jaarprogramma wordt bekeken of er vanaf dit jaar nieuwe evenementen op de Stadsweide kunnen 

worden toegevoegd. De komende jaren wordt naar maatwerk gezocht in het aanbod en het aantal 

evenementen voor deze locatie. 

7. Kazemat A 

De Kazemat-A maakt als karakteristiek bouwwerk onderdeel uit van de vestingwerken Lage Fronten. 

Het bouwwerk is een gemeentelijk dominant bouwwerk. Het is volledig opgetrokken uit zwaar 

metselwerk en later voorzien van een betondek. Om verder verval (door inwatering) te voorkomen, is 

consolidatie nodig. Het gaat dan om het waterdicht maken, het verwijderen van asbest, het herstellen 

van de gewelven, binnenwanden en gevels. 

 

Voorbereidingsfase consolidatie  

Er wordt uitvoerig gemonitord op de aanwezigheid van beschermde planten- en dierensoorten. Ook is 

er een subsidieverkenning gedaan bij de Provincie. Hiervoor wordt echter een definitieve invulling van 

het bouwwerk gevraagd én openstelling van het gebouw. Dit is niet aan de orde. Zoals vorig jaar al 

aangegeven is er sprake van een hoge ecologische waarde en een definitieve invulling van het 

bouwwerk blijkt in strijd met de aanwezige fauna (o.a. een aantal soorten vleermuizen). Ook kan een 

openstelling van het gebouw niet zonder de aanwezigheid van een ecoloog. Door deze hoge 

ecologische waarde, zal dit karakteristieke gebouw na consolidatie behouden blijven en als follie 

(gebouw zonder duidelijke bestemming) in het Frontenpark zal fungeren. Dit betekent onrendabele 

investeringen ten laste van de grex. Vanwege de beschermde planten- en dierensoorten in het gebied 

en het gebouw, wordt oplevering niet eerder dan eind 2026 verwacht.  

 

Overheveling en uitvoering door gemeente Maastricht 

Voor de voorbereidingsfase is in de grexen 2023 en 2024 een totaalbedrag van ú 0,49 miljoen (prijspeil 

2025) beschikbaar gesteld door uw raad. Voor het vervolg van de consolidatie is toen ook al een bedrag 

van ú 1,2 miljoen (prijspeil 2025) als reservering opgenomen. Zoals al beschreven zal de kazemat als 

follie gaan fungeren. Daarom wordt voorgesteld de consolidatie nu ter uitvoering te nemen.   

 

Ook wordt in deze grex voorgesteld om Kazemat A qua uitvoering van de consolidatie rechtstreeks door 

de gemeente te laten uitvoeren in plaats van door de Belvédère WOM. Dit is financieel voordeliger, 

aangezien voor de gemeente de btw over de kosten van consolidatie compensabel is, terwijl deze voor 

Belvédère WOM kostenverhogend zou werken. De gemeente zal de consolidatie bekostigen uit de 

bijdrage in het MJIP die al gereserveerd is voor de onrendabele top van de Belvédère WOM. Als gevolg 

van de overheveling wordt de onrendabele top van Belv®d¯re WOM verlaagd met ú 1,7 miljoen. 

8. Parkeerterrein Frontenpark 

Het parkeerterrein Frontenpark is eigendom van de Belvédère WOM en wordt verhuurd aan Q-Park tot 

en met 31 december 2030. Het parkeerterrein is in 2024 uitgebreid met een tijdelijke parkeergarage als 

alternatief voor de periode dat op Sphinx Noord wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage 

en woningen. Hierover staat een uitgebreide toelichting onder deelgrex 1.3 Sphinx Noord. 

 

9. Pand Fransensingel 65 

Het pand Fransensingel 65 ligt bij de kruising Boschstraat/Frontensingel, tegenover het Baron 

Dibbetspark.  

Deze plek is onderdeel van een groter geheel van karakteristieke gebouwen die zich lenen voor 

creatieve en culturele bedrijvigheid, een plek waar ruimte is voor flexibiliteit en experiment. Het pand 
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was onderdeel van hotel De Ossekop. Dat hotel is gesloopt en de Fransensingel 65 staat inmiddels al 

vele jaren leeg. De begane grond is in gebruik gegeven aan de Muziekgieterij als opslag en werkplaats 

om te voorkomen dat het pand gekraakt wordt. Er is een aantal belemmeringen om het pand goed in 

de markt te zetten. Zo ligt er een trafostation direct achter en naast het pand, is er een omheinde 

fietsenstalling voor de Muziekgieterij en een containerberging voor de gebruikers van de 

Timmerfabriek/Muziekgieterij. Naast het pand ligt een openbare fietsenstalling met zoôn 100 

fietsparkeerplekken en op korte afstand de warmtekrachtcentrale en SAPPI. Ook zal in de toekomst de 

Verlengde Maasboulevard langs het pand gaan lopen. 

 

Marktverkenning 

Op basis van een marktverkenning is onderzocht of er vanuit de markt interesse is naar het zelf 

aanpakken van het casco-herstel of het uitvoeren van de minimaal noodzakelijke investeringen. Deze 

marktverkenning heeft opgeleverd dat alle inschrijvers hetzelfde aangeven: men verwacht dat de 

Belvédère WOM ïals eigenaar- het pand in veilige staat oplevert. Concreet: men verwacht dat het dak, 

de gevels en de kozijnen worden opgeknapt en de basisvoorzieningen voor verwarming en warm water 

in orde worden gemaakt. In uw raadsbesluit van 18 juni 2024 is ruimte geboden om (functieloos) 

cascoherstel door de WOM te laten uitvoeren. De haalbaarheid van de ingediende initiatieven wordt op 

dit moment beoordeeld. 

 

Gevolgen voor de deelgrex 2 Frontenpark  

Ten opzichte van vorig jaar verbetert het resultaat van de deelgrex Frontenpark met ú 4,87 miljoen. 

Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de nieuwe taxaties van alle objecten (ú 2,13 miljoen) 

en het wegvallen van het casco herstel van de Kazemat (ú 1,7 miljoen). Het overige wordt veroorzaakt 

door lagere rente, minder opbrengsten bij het Kunstfront door vertraging van de verhuur en op sommige 

projecten at meerkosten en indexering. 

 

6.3.1.3 Grex Belvédère 3 - Retailpark Belvédère en Bedrijventerrein Bosscherveld 

 

De verlegging van het Noorderbrugtracé heeft gezorgd voor een optimale ontsluiting van het Retailpark 

Belvédère en bedrijventerrein Bosscherveld. Deze infrastructurele verandering is een aanjager voor 

beide ontwikkelingen.  

 

1. Retailpark Belvédère 

Met een raadsinformatiebrief van 9 mei 2023 hebben wij u op de hoogte gesteld dat wij vanwege de 

stikstofproblematiek geen bestemmingsplan meer voorbereiden voor het Retailpark Belvédère omdat 

er maar een zeer beperkt aantal m2 aan retail gerealiseerd kon worden. In december 2024 heeft de 

Raad van State een uitspraak gedaan over stikstof. Deze uitspraak maakt intern salderen niet meer 

mogelijk. Deze uitspraak heeft grote invloed op de ontwikkelingen in heel Maastricht.  

 

We gaan ervan uit dat op termijn meer duidelijkheid ontstaat over het stikstofbeleid. Onze visie voor het 

gebied blijft dan ook ongewijzigd. We willen het gebied transformeren tot een retailpark (GDV/PDV met 

leisure) mogelijk aangevuld met andere functies. Hierbij houden we uiteraard rekening houdend met de 

stikstofbeperkingen, eigendomsposities en de actualiteiten zoals bouwkosten en 

marktomstandigheden. Dit is onderdeel van een bredere strategische verkenning die in relatie tot de 

Omgevingsvisie 2040 wordt uitgevoerd. We blijven meewerken aan initiatieven van eigenaren in het 

gebied als deze voldoen aan het gemeentelijk beleid en overige wet- en regelgeving. Dit kunnen goede 

aanvullingen zijn voor het huidige retailpark en komen de ruimtelijke uitstraling van het gebied ten 

goede. Dit zal op basis van concrete aanvragen per geval beoordeeld worden.  

  

Gevolgen voor deelgrex 3, onderdeel retailpark  

Het resultaat van deze deelgrexen (PDV fase 1 en fase 2) is nagenoeg hetzelfde als in 2024. 
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2. Mondi-locatie 

Op 24 september 2024 heeft uw raad ingestemd met de aankoop van Mondi en in maart 2025 heeft de 

juridische overdracht plaatsgevonden. De locatie is circa 35.000 m2 en met de aankoop hebben we een 

cruciale eigendomspositie in het gebied tot stand gebracht. We kunnen zelf sturing geven aan de 

herontwikkeling en het biedt kansen gezien de grote opgaven waar wij als stad voor staan.  

 

In december 2024 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over stikstof. Deze uitspraak maakt 

intern salderen niet meer mogelijk. Met onze raadsinformatiebrief van 20 februari 2025 bent u hierover 

geïnformeerd in relatie tot de herontwikkeling van de Mondi-locatie. We onderzoeken op dit moment de 

(on)mogelijkheden op korte en lange termijn op basis van genoemde uitspraak. We nemen in dit 

onderzoek ook de andere gronden mee die eigendom zijn van de Belvédère WOM: het terrein aan de 

Fort Willemweg/Baron des Tombeslaan (Bozon-terrein).  

 

De meest realistische scenarioôs voor deze locatie worden aan uw raad voorgelegd in september 2025. 

Slopen van het pand (of een deel hiervan) en realisatie van een fietsverbinding richting het centrum en 

gefaseerde uitgifte voor PDV/GDV/leisure mogelijk gecombineerd met andere functies. Of sloop op 

termijn, tijdelijke verhuur van het pand en daarna realisatie van leisure gecombineerd met andere 

functies.    

 

 

In deze herijking is de aankoop van Mondi opgenomen. Dit hebben we gedaan met een van de 

scenarioôs tot herontwikkeling als een nieuwe deelgrex met een onrendabele top (nadelig resultaat) van 

ú 3,5 miljoen. Dit zoals in september 2024 aangegeven bij het besluit tot aankoop en al vooruitlopend 

op het besluit dat uw raad in september 2025 neemt over de toekomst van Mondi. 

 

3. Bedrijventerrein Bosscherveld 

 

Kavels aan Het Rondeel  

Aan Het Rondeel heeft de Belvédère WOM nog 2 bedrijfskavels in eigendom. Een derde kavel aan Het 

Rondeel 2B in 2024 verkocht. Met de bouw van een bedrijfsloods is inmiddels gestart en de verwachting 

is dat de bouw dit jaar klaar is.   

 

De eerste bedrijfskavel aan Het Rondeel 22 is het terrein naast het huidige milieupark. Hier is sprake 

van zware bodemverontreiniging. Vanwege de fors gestegen stortkosten is het van belang om dit terrein 

in te zetten voor functies waarbij sprake is van zo min mogelijk grondverzet (dus: zo min mogelijk 

graafwerkzaamheden en afvoer van grond). De kavel wordt daarom niet actief te koop aangeboden. Als 

er ontwikkelmogelijkheden zijn, wordt uw raad hierover geïnformeerd waarbij we rekening houden met 

het Didam-arrest.  

 

Voor de tweede bedrijfskavel (Het Rondeel 19) is een erfpachtovereenkomst gesloten. De 

omgevingsvergunning is eind januari 2024 onherroepelijk verleend. Eind 2024 liet het bedrijf weten dat 

het de komende jaren niet tot realisatie van de bouw zal overgaan en de erfpachtovereenkomst wil 

ontbinden. De overeenkomst zal in 2025 formeel worden beëindigd. Hierna wordt de kavel opnieuw te 

koop aangeboden. 

 

Overige kavels 

Aan de Sandersweg en bovenaan de Belvédèrelaan (de zogenaamde Groeve West) liggen 2 

bedrijfskavels die eigendom van de WOM zijn. Het terrein aan de Sandersweg is in principe verkocht 

en de omgevingsvergunning voor de gebouwen is inmiddels verleend. Tegen deze vergunning is echter 
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bezwaar aangetekend. Deze procedure loopt nog. Het is nog onzeker of de ontwikkeling zal 

plaatsvinden.  

 

Tot slot de bedrijfskavel Groeve West (ook wel De Kuil genoemd). Bij de vaststelling van de grex 2024 

is besloten deze kavel te laten rusten en de grex leeg te maken, met uitzondering van deze kosten om 

de mogelijkheden tot ontwikkeling van het terrein te blijven onderzoeken en de onderhoudskosten van 

het braakliggende terrein. Dit alles heeft te maken met de stikstofproblematiek, de congestie op het 

elektriciteitsnetwerk en de zwakke ondergrond van het terrein, waardoor extra (funderings)maatregelen 

nodig zijn om deze locatie als bedrijfslocatie uit te kunnen geven. Op het moment dat er weer 

mogelijkheden zijn, laten we dit aan uw raad weten.  

 

 

Bedrijfspanden 

Aan het Rondeel heeft de Belvédère WOM ook enkele bedrijfspanden in bezit die ze verhuurt. Conform 

uw eerdere besluit bij grex 2020 wordt aan deze panden groot onderhoud voorbereid of uitgevoerd 

waarvan de kosten niet doorberekend kunnen worden aan de huurders. Vandaar dat hier sprake is van 

een financieel nadelige vastgoedexploitatie. Waar mogelijk worden panden aan huurders verkocht. 

Daarmee nemen ook de onderhoudslasten voor de gemeente af. 

 

Gevolgen voor de deelgrexen 

De deelgrex Sandersweg 190 verbetert met ú 40.000 door indexering van de opbrengsten. De deelgrex 

De Kuil verbetert met ú 0,9 miljoen ten opzichte van vorig jaar door de hertaxering van de waarde van 

de grond en lagere rentekosten. De deelgrex Rondeel sluit met een resultaat dat ú 1.2 miljoen positiever 

is dan vorig jaar. Dit komt door hogere opbrengsten door indexering (ú 0,6 miljoen), hogere waardering 

objecten door nieuwe taxatie (ú 0,3 miljoen) en lagere kosten indexering en rente (ú 0,3 miljoen). 

 

4. Natuurcompensatie en Noorderbrug 

Voor het Belvédèregebied is er 2014 een algemene ontheffing verkregen op grond van de Wet 

natuurbescherming om ontwikkelingen te vereenvoudigen/mogelijk te maken op het gebied van 

ecologische waarden. Deze ontheffing is in de loop der jaren verschillende malen gewijzigd en verlengd 

uiteindelijk tot maart 2024. Sindsdien wordt voor alle komende ontwikkelingen in het gebied als dat 

nodig is, telkens een separate ontheffing aangevraagd. 

 

Door het lagere rentepercentage verbetert het resultaat van deze deelgrex ten opzichte van vorig jaar 

met ú 0,3 miljoen. 

 

Het deelproject Noorderbrugtracé is afgesloten op een paar restpunten na.  

Het resultaat van deze deelgrex is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

 

5. Tijdelijk Beheer ï diverse panden 

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère is opgericht om het gebied tot herontwikkeling te brengen. 

Naar verwachting zal die ontwikkeling rond 2030 op grote lijnen zijn gerealiseerd en is voorzien dan de 

grondexploitaties af te sluiten. Van de resterende vastgoedportefeuille zal dan moeten worden besloten 

wat er mee gaat gebeuren: verkopen aan de markt of aan de gemeente, of toch nog langer binnen de 

Belvédère vennootschap blijven exploiteren.  

 

In 2022 is besloten als opmaat naar het einde van de gebiedsontwikkeling in 2030, het vastgoed dat 

inmiddels een definitieve (nieuwe) invulling heeft gekregen, geleidelijk aan op één plek binnen de grex 

onder te brengen; namelijk onder Tijdelijk Beheer. Op dit moment zijn onder Tijdelijk Beheer al enkele 

objecten opgenomen. Het gaat om panden aan de Bosscherweg en in Bosscherveld die in het verleden 
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om uiteenlopende redenen zijn gekocht. Bijvoorbeeld in het kader van de opwaardering van de zone 

tussen spoorwegovergang en kerk in Boschpoort of als onderdeel van een grotere 

woningbouwontwikkeling; die echter later in het kader van de stedelijke programmering is komen te 

vervallen. Deze panden zijn momenteel tijdelijk of via antikraak in gebruik gegeven, worden kortlopend 

verhuurd in afwachting van een definitieve bestemming of worden langlopend verhuurd. Ook vallen de 

circa 35 ligplaatsen voor woonboten in de Zuid-Willemsvaart onder Tijdelijk Beheer, net als de 

parkeerplaats Fort Willem en enkele bedrijfspanden. Tot slot worden de kosten voor het onderhoud van 

het Bassin in deze grex verantwoord. Daarbij wordt opgemerkt dat de Bassinkelders verhuurd worden 

via de Exploitatiemaatschappij ôt Bassin Maastricht BV. 

 

Thomas Regout 

Sinds enige jaren vraagt de huurder van het bedrijfscomplex aan de Industrieweg 40-40A om het 

gehuurde bedrijfscomplex te mogen kopen, vanwege de gedane en toekomstige investeringen door 

Thomas Regout aan het complex. De WOM heeft het pand/complex niet meer nodig voor uitvoering van 

toekomstige ambities. In 2025 heeft de Belvédère WOM het bedrijfspand aan Thomas Regout verkocht 

voor 6 miljoen euro.  

 

Woonpanden 

Volgens gemeentelijk beleid zijn de woonpanden aan Bosscherweg 36 en 167/167a in de verkoop 

gebracht met inachtneming van de Didam-jurisprudentie. Deze panden zijn tijdens de beginjaren van 

de ontwikkelingen Belvédère verworven, maar hebben als (woon)pand geen functie meer in het restant 

van de gebiedsontwikkeling. Beide panden zijn inmiddels verkocht. Bij de overige panden zal -als 

onderdeel van een bredere strategische afweging- beoordeeld worden hoe/of ze een rol kunnen 

vervullen in een toekomstige gebiedsontwikkeling. Die afweging wordt gedaan in relatie tot de 

Omgevingsvisie 2040. De panden die niet specifiek meer nodig zijn, komen voor verkoop in aanmerking. 

Met de gemeente zal afgestemd worden welke panden in relatie tot een specifiek beleidsdoel voor 

overdracht naar de gemeente in aanmerking komen. 

 

Gevolgen voor de deelgrex 3 tijdelijk beheer 

Deze deelgrex sluit dit jaar met een resultaat dat ú 3 miljoen positiever is dan vorig jaar. Voor het 

grootste deel wordt dit veroorzaakt doordat de objecten opnieuw zijn getaxeerd, wat heeft geleid tot 

aanzienlijk hogere waardes (ú 1,9 miljoen). De parkeerplaats Fort Willem had een betere bezetting dan 

geraamd (ú 0,8 miljoen). En verder zijn de kosten voor indexering en rente lager uitgevallen (ú 0,3 

miljoen). 

 

 

6.3.1.4 Grex Belvédère 4 - Algemeen 

 

Grex 4 bevat onderwerpen van algemene aard binnen de gebiedsontwikkeling Belvédère. Hieronder 

vallen communicatie en branding en de overhead van de gebiedsontwikkeling. 

 

Communicatie 

Communicatie rondom de gebiedsontwikkeling is en blijft belangrijk. Het gaat daarbij vooral over het 

meenemen van bewoners en ondernemers in de ontwikkelingen die nog op stapel staan, zodat ze weten 

wat er nog gaat gebeuren in het gebied. Aan de andere kant is van het blijvend belang om aan de 

naamsbekendheid en branding van het project en deelgebieden (met name Sphinxkwartier) te blijven 

werken. Zo maken en houden we (toekomstige) bewoners en investeerders enthousiast. Afgelopen 

periode is vooral gefocust op de ontwikkelingen van Sphinx Noord (de opgave op parkeerterrein P 

Sphinx achter het Eiffelgebouw). We hebben al diverse keren met bewoners en ondernemers gesproken 

in opmaat naar de lancering van de tender in juni van dit jaar. We blijven voortdurend in gesprek met 

de vertegenwoordigers van partijen in dit gebied. Ook praten we bewoners, ondernemers en andere 
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geïnteresseerden jaarlijks bij over de actualiteiten en aankomende ontwikkelingen in een 

informatiebijeenkomst.  

 

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op 11 juli 2025. Voor deze bijeenkomsten wordt breed uitgenodigd 

en is de afgelopen jaren grote belangstelling geweest. Men weet dus wat er de komende jaren nog op 

de rol staat. Ook via offline communicatie (bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten en aanwezigheid 

bij bijeenkomsten die actieve bewonersgroepen organiseren) en online communicatie (website, socials, 

gemeentelijke nieuwsbrief en de nieuwsbrief van Stichting Sphinxkwartier) wordt verder informatie 

gedeeld over projecten in het gebied.  

 

Stichting Sphinxkwartier 

In het kader van het blijvend op de kaart zetten van het gebied is de samenwerking met de Stichting 

Sphinxkwartier doorgezet. In deze stichting werken alle grote partijen binnen het Sphinxkwartier samen. 

De WOM vindt deze samenwerking belangrijk voor draagvlak, enthousiasme en interesse in het gebied 

en ondersteunt deze samenwerking daarom ook financieel (via een matchingsprincipe). In de 

samenwerking wordt onder meer aandacht gegeven aan gebiedsmanagement en het op de juiste 

manier óladenô van het merk Sphinxkwartier: als een spannende en vernieuwende aanvulling op het 

bestaande stadsbeeld. Dit draagt bij aan de wens om Maastricht neer te zetten als een stad met een 

top leef- en verblijfsklimaat voor alle doelgroepen. Dat doen we door in brede samenwerking 

verschillende zaken te organiseren voor het Sphinxkwartier. Maar ook door het organiseren van bij het 

gebied passende activiteiten, evenementen, gebiedsobjecten, sfeerverlichting en vormen van kunst in 

de openbare ruimte. 

 

Een groot deel van de gebiedsontwikkeling in het Sphinxkwartier is afgerond. Er ligt nog een aantal 

opgaven in het gebied, zoals Landbouwbelang, Sphinx Noord, Sappi Zuidwest en Sphinx Noord, maar 

deze hebben een andere omvang. Daarom hanteren we voor onze financiële bijdrage aan het 

gebiedsmanagement een afbouwscenario. In geleidelijke stappen bouwen we vanaf 2024 onze bijdrage 

af om vanaf 2026 op dezelfde financiële bijdrage uit te komen als de grote deelnemers in de Stichting 

Sphinxkwartier. 

 

Evenementen en positionering Radiumgebied 

Het Radiumplein en de Stadsweide (Radiumgebied) zijn meegenomen in de evaluatie van het 

evenementenbeleid. Voor beide terreinen is een locatieprofiel opgesteld. Een externe organisatie 

fungeert sinds april 2024 als facilitator, begeleider en aanspreekpunt voor organisaties die een 

evenement willen organiseren in dit gebied. Zij zorgen voor afstemming met ondernemers, afstemming 

in programmering tussen beide locaties en acquisitie. Zo willen we beide locaties meer onder de 

aandacht brengen en maatwerk leveren in aantal en soort evenementen.  

 

Gevolgen voor de deelgrex 4 Algemeen 

Deze deelgrex kent een positief resultaat, doordat er naast de algemene/overheadkosten, ook de 

(algemene) subsidies in deze grex zijn geboekt. De deelgrex sluit met een positief saldo dat ú 1,6 miljoen 

lager is dan vorig jaar. Dit komt door hogere apparaatskosten (ú 0,3 miljoen) en lagere renteopbrengsten 

(ú 1,3 miljoen). 

 

 

6.3.1.5 Grex Belvédère 5 - Tram Maastricht Hasselt 

In het kader van de herstart in 2014-2015 is het tramdossier ondergebracht bij de gebiedsontwikkeling 

Belvédère. In mei 2022 heeft de Vlaamse regering eenzijdig besloten om te stoppen met het project. 

Vanaf dat moment is vanuit Nederlandse zijde aangedrongen op een zorgvuldige en snelle afhandeling. 

Hoewel er vanuit Nederlandse zijde meerdere pogingen zijn gedaan om te komen tot een minnelijke 

oplossing, heeft dit geen bevredigende oplossing opgeleverd. Zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief 
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van. 5 maart 2024 hebben de Nederlandse partners (Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 

en ons college) besloten om een bodemprocedure bij de rechtbank Limburg (locatie Maastricht) te 

starten. In juni 2024 is de dagvaarding verstuurd. De 3 Nederlandse partijen blijven open staan voor 

een minnelijke oplossing en blijven bereid het gesprek daarover aan te gaan. Uw raad wordt over het 

verloop geïnformeerd wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

 

Gevolgen voor de grex 5 

Het tramdossier is in een afzonderlijke deelgrex binnen Belvédère opgenomen. Hierin zijn de kosten en 

bijdragen verwerkt. Alle gemaakte kosten en verkregen opbrengsten worden met de Nederlandse 

partners verrekend. De deelgrex is neutraal in de grondexploitatie Belvédère opgenomen. De 

afwikkeling van het tramdossier heeft voor de grondexploitatie Belvédère geen directe financiële 

implicaties. 

 

6.3.1.6 Verloop grondexploitatie  

Het resultaat van de grondexploitatie is altijd een momentopname. Dit jaar is het resultaat substantieel 

positiever dan de afgelopen jaren. Dat heeft een aantal oorzaken.  

 

In aanloop naar het opheffen van de Belvédère WOM in 2030 worden voorbereidende onderzoeken 

en werkzaamheden uitgevoerd. Als onderdeel hiervan zijn alle vastgoedobjecten in het najaar van 

2024 opnieuw getaxeerd. Het vastgoed van de Belvédère WOM is geen standaard vastgoed maar 

een mix van iconische gebouwen en objecten zoals het Eiffelgebouw, de voormalige 

Brandweerkazerne (nu bedrijfsverzamelgebouw), het voormalige hoofdkantoor van de Sphinx (nu 

UNU-Merit) de Gashouder, diverse gebouwen aan het Radiumplein en bijvoorbeeld Kazemat A. Uit de 

hertaxaties blijkt een forse prijsontwikkeling. De gezamenlijke waarde van het vastgoed stijgt als 

gevolg van de hertaxaties met ú 18,5 mln. 

 

Er is ook een aantal andere ontwikkelingen in het kader van het herijken van de grex. In de grexen 

Sphinx Noord en Sphinx Zuid zijn nabetalingen van de grondprijzen ú 1,5 mln. hoger uitgevallen dan 

geraamd. Dit komt doordat er meer programma is gerealiseerd en de definitieve vrij op naam prijzen 

van de woningen hoger waren dan geraamd tijdens het afsluiten van de overeenkomsten.  

 

Daarnaast kunnen we parkeerterrein P Sphinx langer exploiteren en heeft parkeerterrein Fort Willem 

een betere bezetting dan eerder verwacht. Samen levert dit een verbetering van het resultaat met ú 

4,6 miljoen. Bijkomend effect van alle voordelen is dat we minder geld hoeven te lenen en er daardoor 

ook minder rentelasten worden verwacht. Met eveneens een iets lagere rentepercentage dan vorig 

jaar, bedraagt het rentevoordeel in totaal ú 7,7 miljoen.  

 

Tenslotte is in deze herijking ook de aankoop en ontwikkeling van de Mondi-locatie opgenomen. Deze 

nieuwe deelgrex kent hierbij een onrendabele top (nadelig resultaat) van vooralsnog ú 3,5 miljoen 

zoals in september 2024 aangegeven bij het besluit tot aankoop. Een nadere uitwerking hiervan volgt 

als de raad een keuze maakt uit de diverse scenarioôs die als herontwikkeling momenteel voor deze 

locatie worden onderzocht. Die keuze wordt naar verwachting in september aan de gemeenteraad 

voorgelegd. Dan zal ook de grex op dat onderdeel aangepast worden. 

 

Achtervang blijft nodig 

Juist omdat het een momentopname is, houden we in het achterhoofd dat er nog veel onzekerheden, 

risicoôs en ontwikkelingen aankomen die het resultaat in de toekomst negatief kunnen beµnvloeden. 

Projecten zoals Mondi en de gevolgen van de keuze die uw raad maakt voor de Bassinbrug, zijn nog 

niet opgenomen in deze grex. De financiële gevolgen kunnen pas worden berekend nadat er voor een 

richting is gekozen en de scenarioôs die daarbij horen, verder kunnen worden uitgewerkt. Factoren 

zoals stikstof, netcongestie en een veranderende wereld zijn lastig te voorspellen en kunnen een grote 
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invloed hebben op bijvoorbeeld de waarde van het vastgoed en de mogelijkheden om ontwikkelingen 

succesvol mogelijk te maken. Dat is ook de reden dat we niet afschalen met de achtervang en blijven 

we sparen in het MJIP (meerjareninvesteringplan) voor de onrendabele top. 

 

Alle ontwikkelingen die per deelgrex zijn vermeld, zorgen per saldo voor een verbetering van het 

resultaat met ú 29,5 miljoen. Werd vorig jaar nog uitgegaan van een onrendabele top van afgerond 

ú 39,0 miljoen, op grond van de huidige situatie wordt deze bijgesteld naar ú 9,5 miljoen. 

 

 

6.3.1.7 Risicoôs en nog te nemen besluiten 

Omdat verslaggevingsregels voorschrijven dat bij verliezen per direct een voorziening gevormd wordt, 

is voor de onrendabele top van de grondexploitatie Belvédère binnen de gemeente Maastricht een 

verliesvoorziening getroffen (in het vruchtboomfonds). Dit is een voorfinanciering. Vanuit solide 

financieel beleid heeft uw raad al in 2013 besloten tot het voorzien in een achtervang in de vorm van 

het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) en waar jaarlijks ú 2,3 mln. wordt gereserveerd. Met het 

huidig resultaat is de verliesvoorziening (vooralsnog) niet nodig. Ondanks de substantiële verbetering 

van het resultaat, blijft een sterke sturing op inhoud en geld noodzakelijk. Zoals uit de historische 

ontwikkeling van de onrendabele top blijkt, is het verloop van de grex grillig. Dit impliceert dat het hebben 

van een achtervang (sparen MJIP) noodzakelijk blijft. De belangrijkste oorzaken van de 

resultaatverbetering in deze herijking, de waardeontwikkeling van het vastgoed en de rente zijn meteen 

ook de meest onzekere factoren naar de toekomst. Zo is de huidige taxatie van het vastgoed een 

momentopname in een tijd waarin de prijzen van het vastgoed almaar stijgen. Het verleden laat zien dat 

ook dit snel kan veranderen. En waar de ECB de rente nog verlaagt, is de verwachting dat de rente als 

gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en grootschalige investeringen in Europa (defensie) weer zou 

kunnen gaan stijgen. 

 

Wij volgen deze situaties nauwgezet waarbij de mogelijke effecten op de gebiedsontwikkeling en de 

beheersmaatregelen worden besproken. Daar waar het nodig blijkt, worden beheersmaatregelen 

getroffen, zoals het inhuren van een externe deskundigheid op het vlak van bijvoorbeeld 

renteontwikkeling. Bij de uitvoering van de verschillende projecten en activiteiten worden deze risicoôs 

onderkend en wordt daarop gestuurd. 

 

Nog te nemen besluiten  

Zoals aangegeven is de grex een momentopname waarbij diverse onderdelen financieel en inhoudelijk 

worden geactualiseerd. Een herijking van een grondexploitatie is echter aan stringente regels 

(verslaggevings)regels gebonden. Hierdoor kan in een grex alleen maar rekening worden gehouden 

met zaken waar reeds (door de gemeenteraad) over besloten is en zaken waar gelijktijdig met de 

vaststelling over wordt besloten (zoals in deze grex voor het onderdeel Kazemat A). In de grex 

Belvédère 2025 komen een aantal positieve resultaten gelijktijdig bij elkaar, waardoor het verwachte 

resultaat aanzienlijk is verbeterd. Over een aantal majeure toekomstige ontwikkelingen heeft uw 

gemeenteraad echter nog geen besluit genomen en lopen er nog wel onderzoeken. Deze onderdelen 

zijn nu nog niet vertaald in de voorliggende grex, maar kunnen wel grote financiële impact hebben: 

 

Å In december 2024 heeft uw raad ingestemd met het omleggen van de OV-as over de verlengde 

Maasboulevard. Hierin is het risico gesignaleerd dat een aantal infrastructurele maatregelen 

(herinrichting Maasboulevard richting tunnelmond, herinrichting Boschstraat Noord, inpassing 

tegenhaltes bus Boschstraat en Mosae Forum en reconstructie Van Hasseltkade) de dekking nog 

onzeker is. De kosten van die maatregelen zouden bedragen ú 6 miljoen en zouden in het project 

Tram Maastricht-Hasselt meegenomen worden. Deze dekking is ongewis gezien de lopende 

juridische procedure.  
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Å Bij de behandeling van de omlegging van de OV-as, zijn ook verschillende scenarioôs 

gepresenteerd ten aanzien van de toekomst voor de Bassinbrug. Die scenarioôs worden verder 

uitgewerkt en de uitkomsten daarvan worden in december 2025 aan uw raad ter besluitvorming 

voorgelegd. Afhankelijk van de variant, is eind 2024 

aangegeven dat de financiële impact varieert van 

een voordeel van ú 0,8 miljoen (bij vergroenen van 

de huidige brug) tot een nadeel van ú 2,3 miljoen (bij 

vervanging van de bestaande brug door een nieuwe 

zelfdragende fietsbrug). 

 

Å Daarnaast loopt het onderzoek naar de 

herbestemming van de recent aangekochte Mondi-

locatie. Met het verwachte nadeel bij aankoop van ú 

3,5 miljoen is in deze grex al rekening gehouden. 

Momenteel worden mede op verzoek van de 

gemeenteraad nog verschillende varianten nader 

onderzocht. Die onderzoeken hadden in de 

oorspronkelijke opzet al afgerond moeten zijn, maar 

verdere beperkingen vanwege stikstof uitspraken, 

hebben het onderzoek ernstig vertraagd. Na de 

zomer hopen we de uitkomsten van de verschillende 

scenarioôs aan uw raad voor te leggen. Over de 

financiële uitkomsten daarvan kan nu nog weinig 

gezegd worden. 

 

Å Tot slot is er het sluitstuk van de Sphinx-

ontwikkeling waarbij de huidige parkeerplaats achter de Eiffel wordt herontwikkeld naar een 

parkeergarage en woningbouw. Omdat bij het opstellen van de grondexploitatie Belvédère 2025 

de gemeenteraad nog geen besluit had genomen over de tendervoorwaarden, is het resultaat 

hieruit (naar verwachting ú 7,4 miljoen voordeel) ook niet meegenomen in deze grex.  

 

 

Toprisicoôs 

# Omschrijving risico  

1. Frontenpark, ontwikkelwaarde toekomstige woningen  

2. Recessie/marktontwikkelingen (stijging kosten bouwen/rente)  

3. Stikstof/netcongestie  

4. Waarde van het vastgoed  

5. Sappi Zuidwest/Bassinbrug (OV-as i.r.t. Maasboulevard)  

 

Het totale risico voor Belvédère op basis van de risicoanalyse bedraagt P.M.. 

 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

(CW) 

Belvédère 51,9 mln. 124,0 mln. 166,4 mln. PM -4,9 mln. 

 

Samenvatting scenarioôs: 
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Omschrijving Resultaat worst case 

scenario 

Resultaat reëel scenario Resultaat best case 

scenario 

Belvédère PM - 4,9 mln. PM 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI GEBIED (SOME) 

 

Projectgegevens  

Het ENCI-gebied aan de zuidkant van Maastricht (circa 173 ha) omvat het voormalige ENCI-

bedrijfsterrein en de groeve. In 2009 is voor dit gebied het Plan van Transformatie ENCI-gebied (PvT) 

opgesteld door vijf partijen: ENCI, provincie Limburg, gemeente Maastricht, Natuurmonumenten en de 

Stichting Sint Pieter Adembenemend (SPA). In 2010 zijn de afspraken over de uitvoering vastgelegd in 

een overeenkomst.   

 

Doel van het PvT is de ontwikkeling van het ENCI-gebied na het stoppen van de mergelwinning (2018) 

en de oven (2019). ENCI zou op het bedrijventerrein de cementproductie op circa 11 ha voortzetten. De 

resterende 22 ha zou met (industriële) bedrijvigheid worden ingevuld. Een deel van het ovengebied op 

50+ NAP en een deel van de groeve op 38+ NAP is samengevoegd tot een overgangszone van circa 5 

ha. Deze was bedoeld voor lichtere bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen. Zie ook paragraaf 3.4.1 

ENCI Transformatiezone. Om dit proces te sturen, is door de partijen de Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) opgericht. Het doel van SOME was de ontwikkeling 

van de gronden in de overgangszone en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het 

transformatieproces. De overgangszone zou door ENCI aan SOME worden overgedragen. Provincie 

Limburg, ENCI en de gemeente hebben als startkapitaal voor SOME een rentedragende lening verstrekt 

van ú 250.000 per partij. De gemeente is in de periode 2014-2021 bestuurlijk vertegenwoordigd in de 

stichting door een extern persoon. Na het opstappen van de SOME-bestuurders eind 2021 heeft het 

college besloten de bestuurlijke vertegenwoordiging tijdelijk ambtelijk in te vullen. 

 

Relevante besluiten/documenten  

- Raadsbesluit 15 december 2009: instemming met het óPlan van Transformatie ENCI-gebiedô 

- Collegebesluit 23 februari 2010: instemming met de óOvereenkomst ter uitvoering van het Plan van 

Transformatieô (ter kennisname voorgelegd aan de raad).  

- Op 5 oktober 2010 heeft het college aan de raad verzocht zijn wensen en bedenking over de 

voorgelegde statuten van SOME kenbaar te maken.   

- Raadbesluit 21 december 2021: Bijstelling Plan van Transformatie ENCI-gebied. 

- Raadsbesluit 27 september 2022: voorbereidingsbesluit met betrekking tot het ENCI-

bedrijventerrein. 

- Collegebesluit 31 januari 2023: Overeenkomsten Plan van Transformatie ENCI-gebied.   

- Raadsbesluit 26 september 2023: voorbereidingsbesluit met betrekking tot het ENCI-

bedrijventerrein. 

- Collegebesluit 24 september 2024 Ruimtelijk Kader ENCI-bedrijventerrein en Ontwikkelkader ENCI-

groeve. 

- Collegebesluit 29 oktober 2024 Thematische wijziging Omgevingsplan ter bescherming industrieel 

erfgoed ENCI-gebied.    

 

Stand van zaken  
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Vanwege gewijzigde omstandigheden heeft de gemeenteraad in december 2021 ingestemd met de 

Actualisatie Plan van Transformatie ENCI-gebied. Dit betrof onder meer het vervallen van zowel de 

ontwikkelende als de toezichthoudende rol van SOME en het opheffen van de stichting. De 

samenwerking tussen partijen wordt anders ingericht. Natuurmonumenten zal de lage overgangszone 

op 38+ NAP verder ontwikkelen. De hoge overgangszone op 50+ NAP komt in eigendom van de 

gemeente.  

 

In maart 2022 heeft ENCI het bedrijventerrein verkocht aan Limburg Real Estate (LRE). ENCI heeft 

daarbij tevens de openstaande PvT-verplichtingen en de lening aan SOME ad ú 250.000 aan LRE 

overgedragen. Dit heeft geleid tot een samenhangend pakket van nieuwe overeenkomsten, waarin 

zowel de afspraken uit de Actualisatie PvT als de overname van de positie en verplichtingen van ENCI 

door LRE privaatrechtelijk zijn vastgelegd. Deze afspraken omvatten onder meer de uitwerking van de 

voorgenomen opheffing van SOME; de nieuwe samenwerkingsafspraken; de kwijtschelding van de 

lening aan SOME door Gemeente, Provincie en LRE; de overdracht van de overgangszone 50+ aan de 

gemeente; en de afspraken die de gemeente daarover heeft gemaakt met Provincie en LRE.  

 

Het college is in februari 2023 deze overeenkomsten aangegaan op basis van het raadsbesluit van 

december 2021. Daarin is onder meer besloten tot het oninbaar afboeken van de lening aan SOME en 

vaststelling van de grondexploitatie voor de overgangszone 50+. Het eigendom van deze zone is in 

maart 2023 aan de gemeente overgedragen. Vanaf eind 2023 is de samenwerking en overlegstructuur 

tussen partijen conform de gemaakte afspraken in werking getreden. 

 

De opheffing van SOME is vertraagd omdat de beoogde overdracht van Chalet Dôn Observant, van 

SOME aan Natuurmonumenten, nog niet mogelijk was vanwege de juridische situatie. In 2024 is 

hiervoor een oplossing gevonden en hebben partijen overeenstemming bereikt over de overdracht. Als 

deze begin 2025 notarieel is afgehandeld, wordt aansluitend de opheffing van SOME finaal afgewikkeld. 

De liquidatie van SOME zal kostenneutraal kunnen plaatsvinden. Het risico van een gemeentelijke 

bijdrage aan een negatief eindresultaat (te delen door gemeente, provincie en LRE) komt daarmee te 

vervallen. De gemeentelijke deelneming in SOME eindigt bij de opheffing. Daarmee vervalt onderhavige 

onderdeel in de MPGV 2025. De mogelijke risicoôs inzake de gebiedsontwikkeling in algemene zin en 

de grondexploitatie van de overgangszone 50+ komen aan de orde in paragraaf 3.4.1.  
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6.4  Resultaten en conclusies 

 

Omschrijving Boekwaarde 

31.12.2024 

Nog te 

Maken 

Kosten 

Nog te 

Ontvangen 

Opbrengsten 

Reëel 

Scenario 

Risico 

Resultaat 

reële scenario 

(CW) 

Belvédère 51,9 mln. 124,0 mln. 166,4 mln. PM -4,9 mln. 

 

In het kader van de grex 2013 is door de raad een financiële achtervang van het Belvédère project 

vastgesteld. Deze achtervang is ten laste gebracht van het MJIP en bedraagt vanaf 2016 ú 2,3 mln. per 

jaar. 

Daar waar in 2013 nog sprake was van een geprognosticeerde onrendabele top (op eindwaarde) in 

orde van grootte van circa ú 80 mln., in 2014 (MPGV 2013) van circa ú 70 mln., in 2015 (MPGV 2014) 

circa ú 65 mln., in 2016 (MPGV 2015) circa ú 78 mln. Voor 2017 is de onrendabele top fors gedaald 

naar ú 38,5 mln. (op eindwaarde), in 2018 (MPGV 2017) loopt de geprognosticeerde onrendabele top 

op naar ú 43,3 mln. (op eindwaarde), in 2019 (MPGV 2018) is de onrendabele top berekend op ú 43,8 

mln. In 2020 (MPGV 2019) is op advies van de accountant de rentetoerekening in de grex veranderd. 

Tot en met de grex 2019 was het systeem dat in de grex een rekenrente gehanteerd werd van 4%. Het 

rentevoordeel dat in een jaar ontstond als gevolg van een lager betaalde werkelijke rente werd jaarlijks 

toegevoegd aan de rente-egalisatiereserve. Met ingang van de grex 2020 wordt de opgebouwde rente-

egalisatiereserve ten gunste van de grex geboekt en de normatieve rekenrente van 4% is vervangen, 

op advies van onze adviseur EY, door een meer marktconform rentetarief van 0,5% per jaar. Hierdoor 

is de onrendabele top op eindwaarde afgenomen tot ú 20,9 mln. (contante waarde ú 20,7 mln.) (voor 

de vergelijking: de onrendabele top zou ú 43,2 mln. zijn als de rekenrente 4% was gebleven). In 2021 

(MPGV 2020) is de onrendabele top berekend op ú 27,5 mln. contante waarde.  

Met ingang van de grex 2022 (MPGV 2021) is de looptijd verlengd tot en met 2030 en is de normatieve 

rekenrente, op advies van onze adviseur EY, verhoogd van 0,5% naar 1,1% per jaar. In 2022 (MPGV 

2021) is de onrendabele top berekend op ú 19,5 mln. contante waarde. Vanwege de forse rentestijging 

is in de grondexploitatie 2023 (MPGV 2022) de rekenrente verhoogd naar 3,1%, waardoor de 

onrendabele top uitkomt op ú 31,0 contante waarde. 

In de grondexploitatie 2024 MPGV 2023) is er per saldo weinig verandering gekomen in het verwachte 

resultaat op de grondexploitatie en is er een lichte verbetering opgetreden naar een onrendabele top 

van ú 30,7 mln. contante waarde. 

 

De onrendabele top Belvedere is met ú 25,8 mln. afgenomen, de projectspecifieke risicoôs zijn op PM 

gesteld waardoor ook de benodigde weerstandscapaciteit van de deelneming Belvédère per saldo met 

ú 27,8 ln. is afgenomen ten opzichte van de MPGV 2023. 

 

De verbetering van het resultaat bij de MPGV 2024 van de deelneming Belvédère met ú 25,8 mln. wordt 

met name veroorzaakt een positief effect door hertaxaties van alle objecten, het langer open houden 

van de parkeergarage Sphinx Noord, positief effect van de rente en een hogere opbrengst van de 

parkeerplaats Fort Willem. 

 

Voor de grex is nog steeds sprake van een financieel beheersbare situatie. De hoogte van de 

geprognosticeerde onrendabele top moet evenwel nog afgezet worden tegenover de opgaven die er 

nog liggen en de aannames die daarbij zijn gemaakt op het vlak van kosten en opbrengsten. Voorlopig 

is nog enige voorzichtigheid geboden. De benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeente ten 

behoeve van de gebiedsontwikkeling Belvédère is gelijk aan het resultaat van het reële scenario van de 

MPGV 2024 en bedraagt ú 4,9 mln. (contante waarde) + PM aan risicoôs. 
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De gemeentelijke deelneming in SOME wordt beëindigd bij de opheffing. Notariele afwikkeling hieran 

vindt plaats begin 2025. Onderhavige onderdeel in de MPGV komt daarmee te vervallen in de MPGV 

2025.  

 

De totaal benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeente met betrekking tot de deelnemingen 

bedraagt ú 4,9 mln + PM. 
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7. VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

In dit hoofdstuk wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille nader belicht door de samenstelling en 

omvang van de vastgoedportefeuille toe te lichten in paragraaf 7.1 Inleiding waarbij ook de algemene 

ontwikkelingen en risicoôs aan de orde komen. In paragraaf 7.2 wordt nader ingegaan op de generieke 

en specifieke risicoôs voor de vastgoedportefeuille om in paragraaf 7.3 de resultaten van deze 

risicoanalyse te presenteren. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden er niet per deelportefeuille 

alle risicoôs in aparte hoofdstukken uitgewerkt maar is ervoor gekozen om per risico de uitwerking voor 

de deel- en totale portefeuille te doen. Hierdoor is het eenvoudiger te lezen wat de risicoôs voor de 

vastgoedportefeuille betekenen.  

7.1 Inleiding 

Naast de bouwprojecten omvat het vastgoedbeleid de vastgoedexploitatie van de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille. De huidige gemeentelijke vastgoedportefeuille heeft betrekking op: 

¶ Gemeentelijke eigendommen in de vorm van opstallen/ vastgoedobjecten; 

¶ Gemeentelijke eigendommen in de vorm van grond. 

 

7.1.1 Samenstelling en omvang vastgoedportefeuille  

Het vastgoed in de gemeente Maastricht onderscheidt zes categorieën vastgoed, waarbij het 

maatschappelijk vastgoed drie subcategorieën kent:  

1. Huisvesting voor de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie;  

2. Onderwijs (primair, voortgezet en speciaal);  

3. Maatschappelijk vastgoed: 

Culturele voorzieningen;  

Welzijnsvoorzieningen;  

Sportgebouwen en terreinen;  

4. Overig vastgoed, onder andere commercieel vastgoed (woningen, winkels, kantoren);  

5. Tijdelijk beheer van verworven gebouwen en gronden, objecten ten behoeve van de 

bouwgrondexploitatie (BGE);  

6. Onbebouwde terreinen (OOG). 

 

In onderstaande tabel is de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille weergegeven in aantallen, de m² 

BVO en de waarden: 

Categorie Aantal 

objecten 

m² BVO Boekwaarde 

01.01.2025 

WOZ-waarde 

2024 

1. Eigen huisvesting 10 64.999   

2. Onderwijs (incl. gymnastiekzalen) 83 120.862   

3a. Culturele voorzieningen 37 49.010   

3b. Welzijnsvoorzieningen zie 3 a Zie 3a   

3c. Sportgebouwen en terreinen 36 37.858   

4. Overig vastgoed o.a. commercieel en 

MECC 

98 191.904   

5. Gebouwen en gronden tijdelijk 

beheer ** 

NVT NVT   

6. Onbebouwde terreinen incl. overig  908 NVT   
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TOTAAL 1.172 464.633 ú 257.597.373 ú 295.514.000 

* De WOZ-waarde en boekwaarde van de Randwycksingel 22 en Ankerkade 275 zijn, idem aan 

MPGV 2018-2024, meegenomen bij gemeentelijke huisvesting. De panden zijn echter gerubriceerd 

onder overig vastgoed o.a. commercieel en MECC aangezien het kantorenlocaties betreffen waar ook 

derden huren.  

** Boekwaarde omvat Geusseltstadion en Boulodrôme, WOZ-waarde betreft vanaf 2022 

Geusseltstadion én Boulodrôme; van overige sportaccommodaties is de boekwaarde v.w.b. het 

eigenarendeel meegenomen bij Vastgoed, en het gebruikersdeel bij Maastricht Sport.  

*** De activering als gevolg van de nieuw- en verbouw van het MECC-complex is per 31.12.2020 

volledig meegenomen in de boekwaarde, terwijl de WOZ-waarde nog gebaseerd is op de waarde 

tijdens de verbouwing. 

 

Het tijdelijk beheer van verworven gebouwen en gronden, objecten ten behoeve van de 

bouwgrondexploitatie, categorie 5 (hieronder vallen onder andere de gronden voor het A2-project), 

zijn in dit hoofdstuk volledig buiten beschouwing gelaten en worden waar mogelijk meegenomen in de 

risicoanalyses van bouwgrondexploitatie. 

 

7.1.2 Algemene introductie deelportefeuilles 

In onderstaande paragraaf worden de deelportefeuilles kort toegelicht.  

 

7.1.2.1 Onderwijshuisvesting (primair, voortgezet en speciaal)  

 

Algemeen  

In tegenstelling tot de andere vastgoed-objecten zijn de schoolgebouwen geen juridisch eigendom van 

de gemeente. De bekostiging van de stichting van schoolgebouwen verloopt via de gemeente. De 

schoolbesturen zijn juridisch eigenaar. De gemeente heeft daarentegen wel het zogenaamd 

economisch claimrecht. Dit betekent dat wanneer het schoolbestuur een schoolgebouw ñom niet 

teruggeeftò aan de gemeente, het gebouw vervolgens aan de onderwijsfunctie wordt onttrokken. Dit 

gebeurt in de regel omdat de locatie of een deel van het schoolgebouw vanwege de daling van het 

aantal leerlingen niet langer benodigd is of dat er sprake is van een herschikkingsoperatie. De gemeente 

is vervolgens vrij om een andere invulling aan het gebouw te geven dan wel het gebouw af te stoten. 

Het (financiële) risico van een nieuwe invulling komt daarmee ook volledig bij de gemeente te liggen. 

 

De portefeuille onderwijshuisvesting beschikt per 01.01.2025 over 83 objecten. Tot deze panden 

onderwijshuisvesting behoren: schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen inclusief 

dislocaties en nevenvestigingen, panden (tijdelijk) zonder onderwijsbestemming (door bijvoorbeeld 

leegstand of een multifunctionele accommodatie), bewegingsonderwijs gerelateerde 

binnensportaccommodaties en gymzalen behorende bij een schoolgebouw (inpandig/onder één dak). 

Niet tot panden onderwijshuisvesting behoren de eventuele huurpanden/units voor tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen. 

 

7.1.2.2 Sportaccommodaties  

  

Algemeen  

De portefeuille sportaccommodaties bestaat per 01.01.2025 uit het Geusseltstadion, de Boulodrôme en 

het eigenarendeel van de binnen- en buitensportaccommodaties. 

  

In de sportaccommodaties kan onderscheid worden gemaakt in:  

¶ Buitensportaccommodaties;  

¶ Binnensportaccommodaties (niet-onderwijs gerelateerd);  
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¶ Geusseltbad;   

¶ Geusseltstadion.  

 

Conform de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid 2022 worden de sportaccommodaties op kostprijs 

dekkende basis bij de uitvoeringsorganisatie Maastricht Sport in gebruik gegeven middels een 

gebruikersovereenkomst. Via de begroting zijn structureel budgetten voor kosten van beheer, 

eigenarenonderhoud, belastingen en verzekeringen aan Vastgoed beschikbaar gesteld.  

 

7.1.2.3 Bebouwd onroerend goed (BOG)  

 

Algemeen   

Per 1 januari 2025 bedraagt de totale bruto vloeroppervlakte van de BOG-portefeuille inclusief het 

MECC-complex circa 300.000 m² BVO.  

 

Uitgangspunt voor de vastgoedexploitatie is dat de portefeuille als geheel minimaal kostendekkend is 

(Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid 2022). Primair wordt getracht op objectniveau 

kostendekkendheid te realiseren. Indien dit niet afdoende is, wordt er gestreefd om zo veel mogelijk 

verlieslijdende objecten af te stoten (te verkopen) of een andere invulling te geven. De dan nog 

resterende tekorten komen ten laste van het gemeente brede exploitatieresultaat, wat overigens ook 

geldt voor eventuele overschotten op positieve pandexploitaties. 

 

7.1.2.4 Onbebouwd Onroerend Goed (OOG)  

 

Algemeen 

De benaming óonbebouwde terreinenô heeft betrekking op de staat van de terreinen bij aanvang van de 

exploitatie (verhuur, verpachting, erfpacht) en niet noodzakelijkerwijs op de huidige staat. Nagenoeg 

alle erfpachtterreinen zijn door de erfpachters voorzien van opstallen. 

 

De portefeuille Onbebouwd Onroerend Goed (hierna te noemen OOG) bestaat per 01.01.2025 uit circa 

908 objecten.  

 

 Type object Aantal Boekwaarde Jaar 

opbrengst 

1 Grond (pacht, gebruik, volkstuin, erfpacht) 889  1.757.500 

2 Grond tankstations (huur) 5  70.000 

3 Grond (jacht/visrecht) 5  Zit in 1. 

4 Parkeergarages  10   2.180.000 

5 Overig (vml.NIEGGôs)   n.v.t. 

 TOTAAL OOG 909 31.436.980 ú 4.007.500 

7.1.3 

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het beleid omschreven dat relevant is voor de gehele 

vastgoedportefeuille. Per deelportefeuille wordt mogelijk nog specifiek beleid gemeld dat van 

toepassing is op de betreffende deelportefeuille. 

 

7.1.3.1 Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid 2022  

De kadernota grond- en vastgoedbeleid is in 2022 herijkt en opnieuw vastgesteld. Het grond- en 

vastgoedbeleid is een ondersteunend middel voor het verwezenlijken van diverse ruimtelijke en sociaal- 

maatschappelijke doelen in de fysieke leefomgeving. De plaats en de rol van de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille is om faciliterend en ondersteunend te zijn aan de sectorale beleidsdoelstellingen 

door, waar gewenst of noodzakelijk bevonden, te voorzien in de huisvestingsbehoefte. Gemeentelijk 
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Vastgoed wordt derhalve ingezet als middel om sectoraal beleid te ondersteunen. Om deze rol 

volwaardig en transparant te kunnen vervullen, zijn ook (spel) regels, beleidsregeling nodig hoe met het 

gemeentelijke Vastgoed dient te worden omgegaan. Vergelijkbaar als bij het grondbeleid wordt ook bij 

het vastgoedbeleid het inzetten van de vastgoedportefeuille noodzakelijk geacht om bij te dragen aan 

het realiseren van de opgaven en ambities zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en 

beleidsdoelstellingen.  

 

Ten aanzien van het vastgoedbeleid is in de kadernota het uitgangspunt van kostendekkende exploitatie 

herbevestigd. Daarnaast zijn in de kadernota o.a. de volgende onderwerpen verder uitgewerkt: 

Sluitende business case bij nieuwe vastgoedinvesteringen in combinatie met sluitende exploitatie of 

nieuwe Vastgoed aankopen waarbij bij grote majeure vastgoedontwikkelingen ook de integrale 

benadering rondom maatschappelijk rendement betrokken kunnen worden;  

¶ De wijze van berekening van de kostprijshuur; 

¶ Subsidie in relatie tot kostprijsdekkende huur maatschappelijk Vastgoed; 

¶ Kader herbestemmen van vrijkomend gemeentelijk Vastgoed; 

¶ Verkoop van vastgoedobjecten waarbij ook specifiek aandacht voor Optievergoeding en 

Meerwaardenclausule; 

¶ Pacht en aankoop van agrarische gronden als compensatie/ruilgronden;  

¶ Raakvlakken met ander beleid zoals o.a. inzet Leegstandsbeheer t.b.v. het faciliteren in 

broedplaatsen, vrijplaatsen en ateliers; 

¶ Het Meerjaren planmatig onderhoud (MJOP); 

¶ Verduurzaming van de vastgoedportefeuille;                   

¶ Kaders en besluitvorming met betrekking tot vastgoedinvesteringen. 

 

7.1.3.2 Financiële verordening  

In 2023 is de nieuwe financiële verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Nieuwe vaststelling 

was noodzakelijk om congruent te blijven met o.a. de kadernota grond- en vastgoedbeleid 2022, de 

budgethoudersregeling 2023 en het nog vast te stellen nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. In deze 

verordening heeft de Raad de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële 

beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vastgesteld. Hiermee geeft de Raad de 

financieel -administratieve kaders aan waarbinnen het college haar bestuur voert. Door kaders te stellen 

in de financiële verordening kunnen Raad en college aanvullende afspraken maken over het 

begrotingsproces, de invulling van het budgetrecht van de raad en de verantwoording daarover. De 

Raad krijgt daarmee beter zicht en vat op de besteding van het geld.  

Voor het gemeentelijk vastgoed betreft dit onder andere de uitgangspunten inzake 

afschrijvingstermijnen voor investeringen in nieuwbouw of renovatie, het toepassen van 

onderhoudsvoorzieningen ten aanzien van programmatisch onderhoud en richtlijnen ten aanzien van 

aan- en verkopen. Hierbij wordt aangegeven welke bevoegdheden het College van B&W heeft en welke 

bevoegdheden de Raad heeft.  

Naast de richtlijnen en uitgangspunten van de financiële verordening, zijn ook de richtlijnen van het 

Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

Anders dan de financiële verordening, zijn deze BBV-richtlijnen landelijk vastgesteld, waarbij de 

belangrijkste richtlijnen voor de vastgoedportefeuille zijn opgenomen in de notitie Materiële Vaste Activa 

(MVA). In paragraaf 10.2.4 wordt dit nader toegelicht. 

 

7.1.3.3 Planmatig groot onderhoud/ MJOP 

Conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is er een paragraaf over 

duurzame kapitaalgoederen opgenomen in de jaarrekening. In deze paragraaf worden jaarlijks de 

uitgangspunten voor het onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld door de 

Raad. 
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Het planmatige grootonderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt uitgevoerd op basis van 

meerjaren onderhoudsplanningen, welke zijn opgesteld volgens de NEN 2767-methodiek. Deze 

methodiek, die staat voor de systematische beoordeling van de technische staat van 

gebouwonderdelen, zorgt ervoor dat onderhoudsbehoeften objectief en consistent worden vastgesteld. 

De plannen worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem om een efficiënte uitvoering en 

monitoring mogelijk te maken. Naast het planmatige onderhoud wordt ook preventief en correctief 

onderhoud uitgevoerd. 

Preventief onderhoud heeft als doel het regelmatig controleren en onderhouden van 

gebouwonderdelen, zoals daken en cv-ketels. Dit stelt de gemeente in staat om potentiële storingen 

vroegtijdig te identificeren en te verhelpen voordat deze zich voordoen. Correctief onderhoud, ook wel 

calamiteitenonderhoud genoemd, wordt uitgevoerd bij onverwachte storingen, zoals dak lekkages, 

stroomuitval of het ontbreken van (warm) water. Dit type onderhoud richt zich op het snel herstellen van 

acute problemen die de werking van het gebouw verstoren. 

Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd bij huurderswisselingen. Dit onderhoud houdt in dat de betreffende 

objecten worden geïnspecteerd, gebreken worden hersteld en eventueel noodzakelijk planmatig 

onderhoud wordt uitgevoerd. Dit wordt juist op dat moment gedaan omdat het object tijdelijk niet in 

gebruik is. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de leegstand om achterstallig 

onderhoud te voorkomen en de kwaliteit van het vastgoed te waarborgen. 

De onderhoudsplanningen worden elke vijf jaar geactualiseerd op basis van nieuwe bouw- en 

installatietechnische inspecties, die worden uitgevoerd door gekwalificeerde experts. Na actualisatie 

worden de plannen door de gemeenteraad vastgesteld. De laatste actualisatie vond plaats in het vierde 

kwartaal van 2020, met het oog op de uitvoeringsperiode 2021-2025. Per vastgoedobject wordt de 

huidige staat van onderhoud gedocumenteerd en wordt vastgelegd welk onderhoud jaarlijks uitgevoerd 

moet worden om de staat van het object te behouden en te zorgen voor minimaal een conditiescore van 

3, conform de NEN 2767-norm. Deze conditiescore staat voor een redelijke kwaliteit, waarbij incidentele 

storingen kunnen optreden, maar er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In het eerste kwartaal 

van 2025 vinden herinspecties plaats waarna nieuwe plannen vastgesteld kunnen worden voor de 

uitvoeringsperiode 2026-2030. 

 

 

7.1.3.4 Integraal accommodatiebeleid 

Het integraal accommodatiebeleid is verwoord in de raadsnota óRuimte voor initiatief, het vervolg op het 

integraal accommodatiebeleidô en is vastgesteld in september 2017. Met betrekking tot 

kostendekkendheid, tarieven en subsidies zijn voor het maatschappelijk vastgoed de volgende 

uitgangspunten richtinggevend:  

¶ Verhuur vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven; 

¶ Commerciële partijen betalen een marktconform, commercieel tarief.  

 

In januari 2018 is een ondersteuningsregeling vastgesteld ten aanzien van de gemeenschapshuizen. 

Deze uitgangspunten zijn ook als zodanig opgenomen in de kadernota grond- en vastgoedbeleid 2022. 

In 2019 is gestart met het project ñverbetering subsidieverstrekkingò. De Raad heeft de nieuwe 

Algemene Subsidieverordening medio 2020 vastgesteld. Het resultaat van dit project is 

standaardisering van de formele processen in het kader van subsidieverstrekking. Als een gevolg 

hiervan zal de Ondersteuningsregeling gemeenschapshuizen aanpassing behoeven. In het najaar van 

2022 is hiervoor een bestuursopdracht geformuleerd om niet alleen de ondersteuningsregeling aan te 

passen maar ook om beleid ten aanzien van gemeenschapshuizen te maken. Daarmee wordt ook 
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uitvoering gegeven aan de Sociale visie Maastricht 2040 en aangehaakt aan de Omgevingsvisie 

Maastricht 2040.  

 

Het beleid biedt kaders voor de gemeenschapshuizen bij het faciliteren van samen- en zelfredzaamheid, 

terwijl er tegelijkertijd aandacht zal zijn voor de toenemende vraag naar sociaal-maatschappelijke hulp 

in een complexer wordende en individualiserende samenleving ï dit vereist een nieuwe manier van 

denken over de gemeenschapshuizen. Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 

2022-2026, met name op het terrein van óveerkrachtige wijkenô, door verbinding in de stad, tussen de 

inwoners van Maastricht, te faciliteren en zorg en ondersteuning dichter in de buurt, met meer 

samenhang en doelmatiger te organiseren (meer sociale cohesie in de stad). 

 

Doel van het herzien van de ondersteuningsregeling voor de gemeenschapshuizen is het geven van 

handvatten voor sturing en besluitvorming in concrete gevallen (betere sturing en besluitvorming). De 

planning was om in 2023 beleidsvoorstellen op te leveren die ambtelijk akkoord zijn bevonden. Dit is 

echter niet gelukt. In 2024 heeft dit geresulteerd in een bestuursopdracht die ontmoetingsplekken in 

bredere zin adresseert: waar willen wij ontmoetingsplekken faciliteren en/of ondersteunen? Onder die 

ontmoetingsplekken vallen, niet alleen gemeenschapshuizen, maar ook huiskamers, kinderboerderijen 

enzovoorts. Daarbij heeft het college tevens de wens uitgesproken om te óontdubbelenô Dit wil zeggen 

dat er meer en waar mogelijk gekeken wordt de reeds organische ontmoeting(splek) in de buurt te 

faciliteren en daar waar er meerdere plekken zijn deze logisch te (her) ordenen op basis van de 

behoefte van de buurt en om ontmoetingsplekken meer op één locatie te concentreren. 

 

Het beleidsplan Sociale Ontmoetingsplekken is hiervoor in voorbereiding. In dit plan is het ontzorgen en 

ondersteunen van besturen van gemeenschapshuizen/ontmoetingsplekken een belangrijk speerpunt. 

Het beleidsplan Sociale Ontmoetingplekken wordt in juni 2025 aan de raad aangeboden.  

 

7.1.4 Algemene ontwikkelingen  

In deze paragraaf zullen de belangrijkste ontwikkelingen voor de vastgoedportefeuille worden 

beschreven. De volgende ontwikkelingen worden in deze paragraaf meegenomen: 

Duurzaamheid, paragraaf 7.1.4.1; 

Toegankelijkheid, paragraaf 7.1.4.2; 

Eigenbouwerschap, paragraaf 7.1.4.3. 

Demografische druk, paragraaf 7.1.4.4 

 
 
7.1.4.1 Duurzaamheid 

Het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is een strategisch speerpunt en vormt een cruciale pijler 

in het beheer ervan. In de onderstaande paragrafen worden verschillende aspecten toegelicht die hier 

onderdeel van uitmaken. 

 

Bij het (eigenaars)onderhoud probeert de gemeente rekening te houden met het feit dat men voor een 

enorme verduurzamingsopgave staat. Hierbij gaat het niet alleen om energiebesparing (en dus 

beperking CO2-uitstoot) maar ook om het gebruik van duurzame materialen, producten en onderhoud. 

Voor wat betreft energiebesparing wordt er continu ingezet op bijvoorbeeld geïsoleerde dakbedekkingen 

en ledverlichting. De markt is nog te zeer in beweging om nu vast in te zetten op één specifieke 

oplossing, maar de wettelijke regelgeving wordt uiteraard wel nauwlettend gevolgd.  

Het maken van sprongen in energie labels of zelfs het energieneutraal maken van de 

vastgoedportefeuille is een zeer grote opgave. Op dit vlak zijn afgelopen jaren diverse sporen uitgezet, 

mede in navolging van het coalitieakkoord 2018-2022, waarbij tijdens natuurlijke vervangmomenten 

wordt gepoogd duurzame oplossing in te zetten (voor materialen en installaties die vernieuwd moeten 

worden, wordt zo mogelijk naar een duurzamer alternatief gezocht). Dat de budgetten het nu niet 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 146 

 

toelaten om al het vastgoed 100% te verduurzamen (energieneutraal te maken) neemt niet weg dat de 

gemeente, daar waar mogelijk, bij het reguliere onderhoud, zoals hiervoor vermeld, zo veel mogelijk al 

voor duurzame oplossingen kiest. 

Ten aanzien van duurzaamheid vormt het coalitieakkoord 2022-2026, getiteld ñMaastricht, stad van 

verbondenheidò, het fundament voor de verduurzamingsinspanningen vanaf 2023 en de komende jaren. 

De daarin geformuleerde doelstellingen omvatten onder andere de installatie van zonnepanelen en de 

ambitie om in 2030 een 100% klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te zijn. Deze doelstellingen 

fungeren als belangrijke aanjagers van de duurzame ambities. Het voornaamste focuspunt ligt op het 

reduceren van de CO2-uitstoot in de komende jaren, met als einddoel een klimaat neutrale organisatie 

in 2030. Waar het mogelijk is, wordt gestreefd naar een volledige CO2-reductie, en waar dit niet 

haalbaar is, zal compensatie worden ingezet om een netto-uitstoot van 0 te realiseren. 

Om deze ambities te verwezenlijken, is in 2023 gestart met de ontwikkeling van een strategienota 

ñVerduurzaming Gemeentelijk Vastgoedò, die door de gemeenteraad in februari 2025 is vastgesteld. Op 

basis van deze nota kunnen vanaf 2026 gerichte beleidskeuzes worden gemaakt, ondersteund door 

een gedegen afweging van onder andere beleidskaders en financiële aspecten, met het uiteindelijke 

doel om klimaatneutraliteit binnen de vastgoedportefeuille te bereiken. De strategienota biedt de 

mogelijkheid om verschillende scenarioôs door te rekenen via een dashboard, waarmee weloverwogen 

keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot CO2-neutraliteit, kosteneffectiviteit en andere 

relevante factoren. 

 

7.1.4.2 Toegankelijkheid 

Maastricht wil een inclusieve stad wil zijn. De optimale toegankelijkheid van gebouwen waar de 

gemeente voor verantwoordelijk is, is daarbij als doelstelling opgenomen. In de Maastrichtse Inclusie 

Agenda 2019-2022 is aangegeven hoe de gemeente Maastricht streeft naar een inclusieve stad. Niet 

alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn, het gaat om een geleidelijke 

verbetering. Stapsgewijs wordt hieraan gewerkt middels een plan van aanpak waarmee college en raad 

in 2021 hebben ingestemd. Dit plan van aanpak dient ter uitvoering van de bouwkundige aanpassingen 

om de toegankelijkheid van de 10 gemeentelijke panden te verbeteren en te komen tot een aanpak voor 

de overige portefeuille. Dit betreft: Centre Ceramique, Beeldsnijdersdreef 21 (Sporthal Belfort), 

Boschstraat 5 (Muziekgieterij), Mosae Forum, Kapelaanstraat 71 (gemeenschapshuis Itteren), Kleine 

Staat 1 (Maastricht Marketing, Edisonstraat 4 (Trefcentrum), Malpertuisplein 60 (Opera Zuid) en 

Malbergsingel 60 (Centre Manjefiek).  

Hierbij kan men denken aan de volgende bouwkundige aanpassingen: bewegwijzering voor slecht 

zienden, aanbrengen of aanpassen van mindervaliden toiletten, spraakaanduiding in en van liften, 

trapleuningen, automatische deuren, ringleidingen, etc.  

Inmiddels zijn in 2 van de 10 gebouwen reeds voorzieningen aangebracht als onderdeel van geplande 

verbouwings-/ renovatiewerkzaamheden. De uitvoering van de maatregelen om toegankelijkheid te 

verbeteren bij de resterende 7 panden bevindt zich in de afrondende fase. De oplevering van de 

werkzaamheden staat gepland voor eind april 2025. In overleg met de gebruikers is de planning herzien, 

de werkzaamheden zijn zo ingepast dat er voor de gebruikers de overlast tot een minimum beperkt is. 

De aanpassingen voor Mosae Forum (het laatste pand) worden opgenomen in de geplande 

verbouwingswerkzaamheden waarvoor binnenkort de voorbereiding start. 

 

7.1.4.3 Eigenbouwerschap  

In paragraaf 10.2.4 is opgemerkt dat de gemeente Maastricht door de belastingdienst voor diverse 

werkzaamheden wordt aangemerkt als eigenbouwer en welke maatregelen de gemeente dan moet 

treffen (o.a. de verleggingsregeling). Tevens kunnen onderhoudswerkzaamheden die de gemeente zelf 

uitvoert in aanmerking komen voor de regeling eigenbouwerschap. In 2020 is bekeken in hoeverre de 

gemeente Maastricht bij onderhoudswerkzaamheden kan worden aangemerkt als eigenbouwer. De 

uitwerking hiervan is reeds opgenomen in subparagraaf 10.2.4. 
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Zoals ook in subparagraaf 10.2.4 is aangegeven achten wij door het toepassen van risicomanagement 

en dit ieder jaar te blijven monitoren, het voldoende om vooralsnog geen extra maatregelen toe te 

passen inzake eigenbouwerschap bij grote planmatige óonderhoudswerkzaamheden die verder gaan 

dan het enkel in stand houden van een gebouwô (schilderwerkzaamheden, vervangende dak 

werkzaamheden en vervangende installatiewerkzaamheden).  

 

7.1.4.4 Demografische druk 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste risico´s en ontwikkelingen met betrekking tot demografische 

druk. 

 

Onderwijshuisvesting  

Het verloop van het leerlingenaantal heeft invloed op de ruimtebehoefte in onderwijsvoorzieningen. Met 

het opstellen van leerlingenprognoses ontstaat inzicht in het verloop van het leerlingenaantal naar de 

toekomst. Dit voorspelt de toe- en/of afname van ruimtebehoefte van onderwijshuisvesting en leegstand 

of ruimtetekorten.  

 

Leerlingenprognoses  

De gemeente Maastricht stelt tweejaarlijks de leerlingenprognoses op voor scholen voor primair 

onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De prognoses vormen een 

noodzakelijk instrument bij het beoordelen of er sprake is van leegstand en plannen van voorzieningen 

in de onderwijshuisvesting. Dit geldt vooral bij (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding met leslokalen.  

 

In de leerlingenprognoses 2024 voor de gemeente Maastricht neemt tot 2040 het aantal leerlingen voor 

het primair onderwijs toe met 20%. In het voortgezet onderwijs wordt voor dezelfde periode groei 

verwacht van circa 14%.  

 

Speciaal ïen voortgezet speciaal onderwijs 

De ontwikkelingen voor leerlingen het speciaal en voortgezet onderwijs laten zich moeilijk 

prognosticeren omdat de opvang van de in- en doorstroom van leerlingen in regionaal verband wordt 

bepaald. 

 

Ondanks alle inzet ten behoeve van passend onderwijs c.q. inclusief onderwijs (zoveel mogelijk 

kinderen binnen een reguliere setting/omgeving behouden, evt. met lichte (zorg)ondersteuning), is het 

aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen en sindsdien dus het aantal leerlingen de afgelopen 

jaren in regionaal verband toegenomen. Deze ontwikkeling is ook waarneembaar op landelijk niveau. 

Er wordt landelijk en in de regio Zuid-Limburg onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Binnen de 

gemeente Maastricht worden deze ontwikkelingen door het Domein Sociaal gevolgd. 

 

Ruimtebehoefte demografische ontwikkeling primair onderwijs 

Vanwege de verwachtte toename van het aantal leerlingen krijgen de komende jaren een aantal scholen 

te maken met een capaciteitstekort. Deze aanvullende ruimtebehoefte wordt meegenomen in de 

nieuwbouw, renovatie of vernieuwbouw plannen van de desbetreffende school. 

 

In 2024 is OBS De Binnenstad opgenomen in het Programma en Overzicht om de capaciteit uit te 

breiden vanwege een groeiend leerlingaantal. 

 

Ruimtebehoefte inclusief onderwijs 

In het kader van de inclusie gedachte, speciaal onderwijs in of nabij het regulier onderwijs, is in zowel 

het geactualiseerde IHP PO als het IHP VO een project opgenomen welke in de komende vier jaren 

gerealiseerd dient te worden. 
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Primair onderwijs   

Kindcentrum Wyck wil graag samen met speciaal basisonderwijs De Talentuin en kindpartner Samen 

Spelen in één gebouw. Het voormalige Kumulus gebouw aan de Sint Maartenspoort 2 wordt hier door 

betrokkenen partners als geschikt gezien. In de actualisatie van het IHP primair onderwijs is de inclusie 

gedachte op deze locatie omarmd. In 2025 zal de gemeente samen het betreffende schoolbestuur en 

kinderpartner de plannen verder uitwerken tot een definitief haalbaarheidsonderzoek een (financiële) 

businesscase. Zie ook Sint Maartenspoort 2. 

 

Voortgezet onderwijs 

Het IvOO is een voorziening voor kinderen die een indicatie hebben voor het speciaal onderwijs maar 

die met extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs een diplomalijn kunnen volgen. Het IvOO is 

momenteel in en nabij het Bonnefanten gehuisvest. Voor een deel is het IvOO gehuisvest in tijdelijke 

units. In het IHP VO is nieuwbouw voorzien nabij de nieuwe vmbo-havo school welke is voorzien op de 

Bemelergrubbe. In de tussenliggende periode worden tussen MosaLira en LVO afspraken gemaakt over 

de mogelijkheden om het IvOO binnen het Bonnefanten te kunnen huisvesten. 

 

Sportaccommodaties  

Ruimtebehoefte bewegingsonderwijs 
Naast dat de leerlingenaantallen invloed hebben op de ruimtebehoefte van onderwijsvoorzieningen 

bepaalt dit ook de omvang van de benodigde voorzieningen voor bewegingsonderwijs. De 

geprognotiseerde toename van het aantal leerlingen voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet 

onderwijs betekent dat de binnensportvoorzieningen worden vernieuwd en in stand worden gehouden. 

Binnen het gebied Binnenstad is er een capaciteitstekort voorzien. In de actualisatie van het IHP primair 

onderwijs is dan ook opgenomen dat er een onderzoek dient plaats te vinden om de huidige capaciteit 

binnen dit gebied te onderzoeken.  

  

Bij de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen voor het voortgezet onderwijs is in het IHP VO rekening 

gehouden met de benodigde capaciteit aan sportvoorzieningen voor het Voorgezet Onderwijs. 

 

Ruimtebehoefte gebruik binnensportaccommodaties door verenigingen 

Diverse ontwikkelingen zoals vergrijzing, veranderende sportvoorkeuren etc. kunnen gevolgen hebben 

voor het aantal sportverenigingen die in de avonden en weekenden gebruik maken van 

binnensportaccommodaties. Een eventuele afname zal kunnen leiden tot afstoten van binnensport 

accommodaties welke alleen worden gebruikt door verenigingen niet gebruikt worden voor 

bewegingsonderwijs (zorgplicht). Hierdoor kan besloten worden om binnensportaccommodaties af te 

stoten die daardoor terugvallen naar de Afdeling Vastgoed. In dit geval zal een andere aanwending c.q. 

bestemming moeten worden gevonden. Het risico hierop is door de recente raadsvoorstellen IHP PO, 

VO en binnensportaccommodaties op dit moment zeer klein en derhalve pm. 

 

BOG 

In tegenstelling tot de Sport- en onderwijsportefeuille, is bij onderhavig vastgoedportefeuilledeel nog 

weinig tastbaar effect te merken van demografische druk. Wat wel een risico is, zijn de vrijkomende 

schoolgebouwen die, zodra ze de onderwijsbestemming verliezen, naar onderhavige portefeuille 

worden overgedragen. Bij interne overheveling geldt als uitgangspunt dat er in principe een sluitende 

objectexploitatie moet zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal gekoerst worden op verkoop vanuit de 

onderwijsportefeuille. In 2021 is wel een voormalige gymzaal in Mariaberg overgedragen die onderdeel 

uitmaakt van het gebouwencomplex Anjelieren-/Gentiaanstraat. Hiervan blijkt dat deze ook moeilijk te 

verhuren is. Vooralsnog worden hier nu geen directe risicoôs op korte termijn verwacht.  

7.2  Risicoôs  
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In paragraaf 1.2 is de aanpak en de systematiek van het risicomanagement reeds toegelicht. Anders 

dan bij de projecten wordt er voor de vastgoedportefeuille geen scenarioanalyse uitgevoerd. Alleen het 

re±le scenario wordt uitgewerkt. Voor het bepalen van de toprisicoôs bij het bezit, beheer en exploiteren 

van gemeentelijk vastgoed, is mede gekeken naar het rapport van Twynstra Gudde uit 2016 3. In deze 

rapportage wordt een lijst van 18 risicoôs benoemd, waaruit een zevental toprisicoôs zijn gefilterd. Ook 

voor de vastgoedportefeuille worden van deze risicoôs de belangrijkste benoemd en nader toegelicht. 

Daarnaast is begin 2020 een nieuw risico opgedoken als gevolg van de Coronacrisis (paragraaf 10.2.4).  

 

De volgende risicoôs/ ontwikkelingen zijn van toepassing op de gehele vastgoedportefeuille: 

¶ Duurzaamheidsrisicoôs, paragraaf 7.2.1; 

¶ Veiligheid van gebouwen, paragraaf 7.2.2; 

¶ Gevolgen van de Coronacrisis, paragraaf 7.2.3; 

 

De overige toprisicoôs worden per deelportefeuille nader toegelicht: 

¶ Politieke besluitvorming, paragraaf 7.2.4; 

¶ Leegstand en bezetting van accommodaties, paragraaf 7.2.5; 

¶ Herontwikkelingspanden, paragraaf 7.2.6; 

¶ Verkopen, paragraaf 7.2.7 

7.2.1. Duurzaamheid 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste ontwikkelingen en risico´s met betrekking tot duurzaamheid. 

 

Algemeen  

De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn helder geformuleerd: het streven naar 

klimaatneutraliteit in 2030 en het realiseren van een gasloze situatie per 2050. Om deze ambitieuze 

doelstellingen te behalen, is een substantiële extra investering nodig, zowel in termen van uren als 

financi±n, boven op de reguliere programmaôs. Tot in 2024 waren er echter geen extra middelen 

specifiek voor duurzaamheid voorzien. 

Om toch concrete stappen te kunnen zetten, is in 2024 begonnen met de ontwikkeling van een 

strategienota. Deze nota, ondersteund door gedegen onderzoek en een bijbehorend dashboard, biedt 

inzicht in de omvang van de verduurzamingsopgave voor de komende jaren. Het resultaat is een 

duidelijk overzicht van de financiële benodigdheden, gekoppeld aan een gestructureerd tijdpad voor de 

uitvoering van de benodigde maatregelen. 

De strategienota is opgesteld in samenwerking met de Brink Groep en heeft als doel de 

verduurzamingsopgave voor de komende jaren effectief te beheren, in lijn met het gemeentebrede 

beleid, zoals eerder beschreven. Sinds de start van 2024 is de verduurzaming van het gemeentelijk 

vastgoed goed op gang gekomen. Het duurzaamheiddashboard is inmiddels afgerond, en er is een 

raadsinformatieavond georganiseerd waarin het verduurzamingsbeleid voor zowel de organisatie als 

het vastgoed werd gepresenteerd. 

In februari 2025 is de strategische nota "Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed" ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Momenteel wordt er gewerkt aan een globale planning voor de 

panden die tot 2030 verduurzamingsmaatregelen ondergaan. Na deze planning zal per object verder 

worden ingegaan op de specifieke maatregelen en een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld voor 

de uitvoering. Tegelijkertijd worden parallel diverse aanbestedingen voorbereid om geschikte 

contractpartijen te selecteren die de uitvoering van de verduurzamingsplannen kunnen realiseren. 

                                                                 
3 Rapport Twynstra Gudde, Onderzoek Risicomanagement Gemeentelijk vastgoed 2016 
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Verder is in 2023 een projectleider aangesteld, die binnen vastgoed verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van de verduurzaming van de diverse objecten. Deze projectleider is in 2024 gestart met het 

uitvoeren van maatregelen in het vastgoed waarin de gemeente zelf gehuisvest is (EED-maatregelen), 

als ook zaken voortgekomen uit subsidie aanvragen (o.a. DUMAVA 2e en 3e tranche) en de 

maatregelen die voortkomen uit de eerdergenoemde strategische nota.  

  

Voor de verduurzaming van het vastgoed zijn niet voor alle zaken claims noodzakelijk. In 2023 is voor 

17 panden een DUMAVA-subsidie aangevraagd welke voor 6 panden is toegekend. De uitvoering van 

deze maatregelen is zo goed als afgerond in Q1 2025. In 2024 is voor 9 panden DUMAVA-subsidie 

aangevraagd welke voor 7 is toegekend. Deze maatregelen zullen in 2025 en 2026 worden opgepakt 

voor uitvoering. 

  

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt deels gedekt vanuit DUMAVA-subsidies (2e en 

3e tranche), ter hoogte van ú 210.173 aangevuld met middelen uit het noodfonds ter hoogte van ú 

1.573.000 en/of MJOPôs (voorziening BOG).  

Voor de uitvoering van de maatregelen uit de EEDôs alsook het opstellen van nieuwe energiescans voor 

het overige vastgoed is een budget van 1.2 miljoen beschikbaar vanuit de begroting.  

  

In de praktijk betekent het aanvragen, en ontvangen, van duurzame subsidies (o.a. DUMAVA) en het 

intern vrijkomen van de budgetten uit het noodfonds dat er wel al zaken in de uitvoering gezet zijn.  

 

Het moge duidelijk zijn dat de opgave tot verduurzaming een grote financiële claim gaat betekenen voor 

de gemeente Maastricht. Om in 2030 een klimaat neutrale organisatie te zijn, zijn eerdergenoemde 

middelen niet afdoende. Een eerste doorkijk naar 2030 leert dat er gemiddeld 4-5 miljoen per jaar 

benodigd zal zijn. Vanaf 2026 t/m 2030 zal er jaarlijks ú 2,6 mln. extra beschikbaar komen via de 

programmabegroting om de verduurzaming verder structureel vorm te geven, waarbij in 2026 

incidenteel ú 1,875 mln. extra vrijkomt voor de verduurzaming van het Natuurhistorisch Museum. 

  

Naast het risico dat er uiteindelijk toch geen extra financiële middelen voorhanden zijn spelen er nog 

een aantal zaken die continue aandacht behoeven en diverse projecten parten kunnen spelen:  

¶ Personeel, materiaal en materieel. Aangezien het hele land de plicht heeft om te verduurzamen 

ligt er een grote claim bij alle installatietechnische bedrijven maar ook bij alle toeleveranciers. Dit 

levert lange levertijden op en kan ervoor zorgen dat de verduurzaming een langere doorlooptijd 

kent dan gewenst.  

¶ Netcongestie. Het stroomnet zit vol. De weg om van het gas af te komen middels elektrificatie is 

op dit moment een moeilijk begaanbaar pad.  Extra aansluitingen om meer vermogen te krijgen of 

het koppelen van PV-panelen is een uitdaging en kan lang niet altijd plaatsvinden. Complete 

projecten kunnen hierdoor (qua electriciteitsvraag) on hold komen te staan.  

 

Onderwijshuisvesting 

De gemeente heeft bij de actualisatie van het IHP primair onderwijs en het IHP voortgezet onderwijs 

middelen beschikbaar gesteld om bij nieuwbouw te streven naar Energie Neutrale gebouwen en Frisse 

scholen klasse B. Deze ambitie ligt hoger dan de wettelijke eis om scholen Bijna Energie Neutraal te 

bouwen. In geval van renovatie zal worden gestreefd naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau. 

 

Deze investeringen worden gepleegd onder de voorwaarde dat schoolbesturen eveneens een bijdrage 

leveren vanuit hun besparingen in de exploitatie, als gevolg van deze gemeentelijke investeringen in 

het verduurzamen van schoolgebouwen. Over deze bijdrage zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in 

de Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Maastricht 2021. 
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7.2.2 Veiligheid aan gebouwen 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste ontwikkelingen en risico´s met betrekking tot de veiligheid 

aan gebouwen. 

 

Algemeen 

De (on)veiligheid van gebouwen blijft een actueel en belangrijk thema, vooral gezien recente incidenten 

die de kwetsbaarheid van gemeentelijke gebouwen benadrukken. In 2022 werden meerdere 

gemeentelijke gebouwen in Amsterdam tijdelijk gesloten vanwege gebreken in de 

brandveiligheidsinstallaties, wat de urgentie van het waarborgen van de veiligheid van gemeentelijk 

vastgoed onderstreepte. Dergelijke incidenten benadrukken het belang van het vastleggen van 

duidelijke verantwoordelijkheden en het zorgen voor adequaat risicomanagement. 

Binnen de gemeente Maastricht moeten twee zeer grote en belangrijke objecten, het MECC (Maastricht 

Exhibition and Conference Centre) en het Geusseltstadion, voldoen aan de NTA 8790-norm. Deze norm 

richt zich op het brandveiligheidsbeheer en de beheersing van risicoôs binnen grote gebouwen. 

Aangezien deze gebouwen een belangrijke functie vervullen en veel mensen huisvesten, is het naleven 

van de NTA 8790 van cruciaal belang om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen. Het 

naleven van deze norm betekent onder andere dat er uitgebreide risicoanalyses, periodieke inspecties 

en continue monitoring plaatsvinden om te zorgen dat de brandveiligheid altijd op het vereiste niveau 

blijft. Deze analyses en inspecties worden in 2025 uitgevoerd. 

Deze incidenten en de toepassing van specifieke normen zoals de NTA 8790 benadrukken het besef 

dat het ontbreken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden een negatieve invloed kan 

hebben op het effectief beheersen van risicoôs. Het is van cruciaal belang dat de verantwoordelijkheden 

met betrekking tot veiligheid helder worden vastgelegd, zodat de risicoôs goed kunnen worden 

gemanaged. 

Voor elk vastgoedobject, inclusief het MECC en het Geusseltstadion, worden de afspraken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid vastgelegd in de huurovereenkomsten. Dit zorgt 

ervoor dat zowel de huurder als de verhuurder hun verplichtingen begrijpen en naleven. Binnen de 

gemeentelijke organisatie worden bovendien contracten met aannemers opgesteld waarin de wettelijke 

verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van gebouwen worden geborgd. Bijvoorbeeld, op grond 

van de Bouwverordening en de Arbowet, wordt in deze contracten vastgelegd hoe de veiligheid van 

werkplekken in gemeentelijke gebouwen moet worden gewaarborgd. 

Om ervoor te zorgen dat huurders hun verplichtingen rondom veiligheid nakomen, voert de gemeente 

regelmatig gesprekken met huurders over de manier waarop zij hun zaken regelen. Hierbij wordt tevens 

gevraagd of de huurder ondersteuning nodig heeft bij het naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit 

proactieve contact draagt bij aan een betere naleving van de regelgeving en voorkomt mogelijke 

incidenten. 

Sinds 2023 heeft de gemeente huurders actief bevraagd over het onderhoud van installaties waarvoor 

zij verantwoordelijk zijn. Dit initiatief heeft als doel zowel de bewustwording van huurders te vergroten 

als te verzekeren dat installaties in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden 

onderhouden.  

Daarnaast is er een toenemende beschikbaarheid van geavanceerde softwareoplossingen die de 

naleving van wet- en regelgeving per object beter kunnen borgen en monitoren. Deze zogenaamde 

compliance software biedt real-time inzicht in de status van alle wettelijk vereiste inspecties, keuringen 

en onderhoudsprocedures, en draagt bij aan een efficiënter risicomanagement. De gemeente is van 

plan om deze technologie vanaf 2026 te integreren in een nieuw aan te schaffen 
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vastgoedbeheersysteem, waardoor compliance met wet- en regelgeving structureel kan worden 

bewaakt en gecontroleerd. 

 

7.2.3 Gevolgen van de Coronacrisis 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste ontwikkelingen en risico´s met betrekking tot de gevolgen van 

de coronacrisis. 

 

Het effect van de coronacrisis op de gemeentelijke vastgoedexploitatie is dat vanaf 2020 de gemeente 

huurbetalingsregelingen heeft aangeboden. In zijn arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad 

bevestigd dat de coronabeperkingen bij verhuur als een onvoorziene omstandigheid moeten worden 

aangemerkt en er om die reden onder nadere voorwaarden aanleiding is om de huurprijs te 

verminderen. Bij ca. 20 van de 180 commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed is van deze 

gelegenheid gebruik gemaakt. Er zijn op dit moment nog 3 lopende betalingsregelingen die in 2025 

aflopen. Bij de opmaak van de jaarrekening 2024 is opnieuw de debiteurenpositie beoordeeld. Er is 

voldoende dekkingsgraad voor de bestaande dubieuze debiteuren.  

 

7.2.4 Politieke besluitvorming 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste risico´s met betrekking tot politieke besluitvorming. 

Per genomen besluit volgen de verdere risicoôs die mogelijk consequenties kunnen hebben voor de 

vastgoedexploitatie in onderstaande paragraaf.  

 

7.2.4.1 Onderwijshuisvesting  

Integrale Huisvestingplannen Onderwijs Algemeen 

Investeringen in onderwijshuisvesting gebeuren op basis van het Integraal Huisvestingplan (IHP) en het 

jaarlijks vast te stellen Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting. Hoofdzakelijk wordt in een IHP 

opgenomen wat de vraag en het aanbod is voor wat betreft onderwijshuisvesting, nu en in de toekomst 

en rekening houdend met relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen. Hierin heeft duurzaamheid met 

betrekking tot nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen een prominente plek 

ingenomen bij de investeringen in onderwijsaccommodaties. De gemeente heeft hoge ambities op het 

gebied van duurzaamheid en energie. Zo wil de gemeente Maastricht in 2030 een klimaat neutrale 

organisatie zijn. Het deels voor rekening van de gemeente nemen van de investeringskosten voor 

energie neutrale gebouwen (ENG) en het programma van eisen frisse scholen B past in deze ambitie. 

 

Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs & Speciaal onderwijs 

In 2024 heeft de Raad ingestemd met het voorstel actualisatie van het integraal huisvestingsplan 

primair- en speciaal onderwijs en binnensportaccommodaties 2025 tot en met 2028. Met het vaststellen 

van dit IHP wordt invulling gegeven aan de gemeentelijk zorgtaak om te voorzien in voldoende, 

kwalitatief goed en toekomstbestendige onderwijs en sportvoorzieningen. Het geactualiseerde IHP 

primair onderwijs kijkt specifiek naar de komende vier jaren en geeft een globale doorkijk naar de 

daaropvolgende 12 jaar. Het plan geeft de prioriteit aan en of er sprake is van (vervangende) 

nieuwbouw, uitbreiding of renovatie incl. verduurzaming. Dit is vervolgens vertaald in een 

uitvoeringsplanning voor de komende vier jaren voor zowel de opgave op het gebied van 

onderwijshuisvesting dan wel op de binnensportaccommodaties welke noodzakelijk zijn voor het 

bewegingsonderwijs. 

 

Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 

In 2025 heeft de Raad ingestemd het voorstel IHP VO en Binnensportaccommodaties inclusief 2025 tot 

en met 2028. Met het vaststellen van dit IHP wordt naast de gemeentelijke zorgtaak voor adequate 

huisvesting ook uitvoering gegeven aan de noodzaak tot een geode spreiding van school- en 

sportgebouwen zoals ook is geadviseerd in het onafhankelijke ARVO-advies. Het IHP VO bevat een 
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concreet uitvoeringsprogramma voor zowel de benodigde onderwijsvoorzieningen als 

sportaccommodaties in de komende vier jaren.  

 

Naast de fysieke opgave is ook in beide IHP's de ambitie opgenomen om de school- en 

sportaccommodaties meer deel uit te laten maken van de wijk door deze optimaal in te zetten als 

maatschappelijke voorziening.  

 

Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 

Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting bevat de jaarlijks door de schoolbesturen ingediende 

aanvragen met onderwijshuisvesting. Het college stelt het Programma vast. De raad wordt gevraagd de 

benodigde middelen beschikbaar te stellen. Deze aanvragen liggen vrijwel altijd in lijn met de in de IHPôs 

opgenomen ambities. Daarnaast kunnen schoolbesturen ook een aanvraag volgens de spoedprocedure 

indienen. Deze voorzieningen konden veelal niet vooraf worden voorzien, zoals constructiefouten of 

herstel van schade door bijzondere omstandigheden. Er is hiervoor geen financiële ruimte binnen het 

huidige exploitatieresultaat. 

 

Het college heeft op 19 december 2023 het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2024 

vastgesteld. Met het beschikbaar stellen van de budgetten voor het IHP PO heeft de Raad vanuit haar 

budgetrecht de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De gemeenteraad wordt na het vaststellen 

van het Programma 2024 en het Overzicht 2024 via de raadsinformatiebrief Sociaal geïnformeerd. De 

budgetten voor het voortgezet onderwijs zijn middels een separaat voorstel beschikbaar gesteld vanuit 

de budgetten die door de gemeenteraad voor het nog vast te stellen IHP VO beschikbaar zijn gesteld. 

In het Programma en Overzicht 2024 zijn de volgende voorzieningen opgenomen. 

 

School Bestuur Voorziening Normvergoeding/ 

feitelijke kosten 

OBS de Binnenstad kom Leren Permanente uitbreiding Normvergoeding 

UWC Maastricht LVO  Tijdelijke 

capaciteitsuitbreiding 

Feitelijke kosten 

Montessori College 

Maastricht 

MCM Ingebruikneming Normvergoeding 

Montessori College 

Maastricht  

MCM Eerste inrichting leer- en 

hulpmiddelen en meubilair 

(VO)  

Normvergoeding 

 

7.2.4.2 Sportaccommodaties 

Binnensportaccommodaties in relatie tot onderwijs 

In navolging van de buitensport­accommodaties zetten we de komende jaren in op een 

kwaliteitsverbetering van onze binnensportaccommodaties. Hiervoor realiseren we innovatieve 

multifunctionele beweegruimten, die niet per definitie zijn gebaseerd op traditionele afmetingen en 

indelingen, maar die beter aansluiten bij de wensen en eisen van verschillende gebruikersgroepen 

(onderwijs én sport).  Gezien onze wettelijke taak voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs zijn 

locatie en planning integraal afgestemd met de integrale onderwijs huisvestingsplannen (IHP) voor het 

Primair, Speciaal en Voorgezet onderwijs. Naast het gebruik voor bewegingsonderwijs moeten de 

nieuwe binnensportaccommodaties goed verhuurbaar zijn voor (potentiële) sportgebruikers. 

 

De gemeente heeft een wettelijke plicht om te voorzien in accommodaties voor bewegingsonderwijs. 

Daarom is er een directe relatie met de onderwijshuisvestingsontwikkelingen. In de begroting is het IHP 

PO, VO en binnensportaccommodaties opgenomen als majeur project voor de MJIP gelden. Door de 
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wettelijke plicht voor het faciliteren van bewegingsonderwijs zijn ook de kosten van de 

binnensportaccommodaties voor een groot deel (onderwijs gerelateerd) verplicht.  

In juni 2023 heeft de raad doordat de bouwontwikkelingen van enkele Kindcentra vorderde budget 

gevoteerd voor de nieuwbouw van 4 binnensportaccommodaties, te weten De Heeg, Scharn, Belfort en 

Groene Loper. De totale investeringskosten voor deze vier nieuwe binnensportaccommodaties zijn door 

een overspannen (bouw-) markt, die gepaard gaat met onder andere een forse prijsontwikkeling, fors 

hoger dan eerder verwacht. 

In december 2024 is het IHP PO en binnensportaccommodaties vastgesteld door de raad. Er is voor ú 

6,2 miljoen gereserveerd uit de MJIP gelden binnensportaccommodaties. Bij Gymzaal Heer 2 

(Vlinderboom) en Gymzaal Wolder vindt tegelijkertijd met de nieuwbouw/renovatie van de betreffende 

kindcentra nieuwbouw plaats. Gymzaal Sint-Pieter krijgt levensduur verlengede renovatie. Gymzaal 

Franciscus Romanusweg (KKC Wyck) wordt meegenomen in de businesscase die in 2025 aan de raad 

wordt voorgelegd. De verwachting is dat hier capaciteitsuitbreiding gaat plaatsvinden. 

7.2.4.3 BOG 

Naast de politieke besluitvorming rondom verduurzaming spelen de volgende zaken binnen de BOG-

portefeuille: 

Ten aanzien van de SCM-panden (sociale, cultureel, maatschappelijk) is geconcludeerd dat hier de 

grootste ontwikkelingen gaande zijn waar de portefeuille mee te maken krijgt. De ontwikkelingen zijn 

per beleidsveld uitgewerkt en zijn geactualiseerd naar status 01.01.2025. 

 

SCM-onderdeel Economie & Cultuur 

Voor de culturele panden zijn de volgende beleidsontwikkelingen van invloed op de portefeuille:  

Cultuurvisie 2020. In november 2019 heeft de Raad de nieuwe Cultuurvisie vastgesteld. De gemeente 

investeert fors in een hoogwaardige infrastructuur in de cultuursector. Voorbeelden hiervan zijn filmhuis 

Lumiere, poppodium Muziekgieterij en verbouwingen Theater aan het Vrijthof. Ook de transitie van 

Centre Ceramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum naar een vraaggericht en proactieve 

organisatie past hierbij.  

In de visie wordt een aantal speerpunten genoemd die van belang zijn voor het gemeentelijk vastgoed: 

¶ De stad houdt hoogwaardige voorzieningen in stand voor het presenteren en faciliteren van 

de cultuurmakers en maakt dubbelgebruik van sociale voorzieningen mogelijk; 

¶ Ondersteunen van de kunstvakopleidingen door adequate huisvesting op een nieuwe locatie;  

¶ Werkplaatsen realiseren voor talentontwikkeling op het gebied van muziek; 

¶ Internationalisering bevorderen door faciliteiten voor artist in residence te creëren; 

¶ Leegstand, via uitbesteding aan beheerders, tijdelijk beschikbaar maken voor cultuurmakers; 

¶ Gemeentelijk vastgoed strategisch inzetten om startende kunstenaars te faciliteren; 

Sluitende businessplannen voor experimenten zijn geen vereiste maar initiatiefnemers dienen wel te 

voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden wat betreft Veiligheid & Milieu en de tijdelijkheid van zoôn 

voorziening te aanvaarden. Deze voorzieningen worden met name in voormalige industriële gebieden 

gezocht4.  

 

Inmiddels zijn er door het College vier beleidsstukken vastgesteld die voortkomen uit de economische- 

en de cultuurvisie: plan van aanpak creatieve maakindustrie, het broedplaatsenbeleid, het atelierbeleid 

en het vrijplaatsenbeleid. Deze stukken worden onderstaand nader toegelicht en er is een koppeling 

gemaakt met de gevolgen van deze beleidskeuzes voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.  

 

Creatieve Maakindustrie (2019-2022)5 

Het is een uitwerking van de economische visie 2020 óMade in Maastrichtô en een vervolg op de Impuls 

Creatieve Industrie (2014-2018). De creatieve maakindustrie is een verzameling van onderling 

                                                                 
4 /ǳƭǘǳǳǊǾƛǎƛŜ нлнл ά/ǳƭǘǳǳǊ Ƴŀŀƪǘ aŀŀǎǘǊƛŎƘǘΣ aŀŀǎǘǊƛŎƘǘ Ƴŀŀƪǘ ŎǳƭǘǳǳǊέΣ ǾŀǎǘƎŜǎǘŜƭŘ ƻǇ нф-11-2019 door de Raad. 
5 Plan van Aanpak Creatieve Maakindustie 2019-2022, vastgesteld op 11 juni 2019 door het College. 
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verweven sectoren waar creativiteit en voortdurende vernieuwing core business zijn en bestaat uit kunst, 

media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Er is een nauwe overeenkomst met het 

broedplaatsenbeleid zoals hieronder omschreven. Vanuit Vastgoed wordt meegedacht naar locaties 

voor tijdelijke woningen voor de doelgroep in samenwerking met SAM en het tijdelijk inzetten van 

locaties middels het leegstandsbeheer. 

 

Broedplaatsenbeleid (2019) 

Dit is in 2019 uitgewerkt in het Plan van aanpak startups, broedplaatsen en incubators (2019). 

Hierbinnen worden starters en nieuwe economische activiteiten gehuisvest die met name gericht zijn 

op economische groei6. Sinds 2019 richt de gemeente zich daarbij op twee speerpunten: het 

ontwikkelen van fysieke plekken waar startende bedrijven een aantal jaren kunnen groeien (1) en het 

begeleiden van starters en startups in hun groeiproces (2). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 

versterken van het netwerk, de financiering of het bedrijfsmodel. Jaarlijks investeert de gemeente hier 

(sinds 2019) ú 150.000,- in.  

 

Atelierbeleid 2022-2024 

Het Atelierbeleid is een van de uitwerkingen van de Cultuurvisie 2020 en door het college vastgesteld 

op 15 februari 2022. Middels het atelierbeleid worden (startende) professionele kunstenaars gehuisvest 

die met name gericht zijn op artistieke groei binnen een culturele carrière. De uitvoering ligt grotendeels 

in handen van atelierorganisatie Stichting Ateliers Maastricht (SAM). Met het geactualiseerde 

atelierbeleid krijgt SAM de ruimte om meer slagen te maken, met name op het vlak van 

talentontwikkeling en het meer zichtbaar maken van de kunst. Het doel hiervan is om de 

inkomenspositie van kunstenaars te versterken en doorgroei te bevorderen zodat het permanente 

atelierbestand van de gemeente ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dit gebeurt binnen 4 themaôs: 

1. Ruimte voor talentontwikkeling (permanente ateliers) 

2. Het bieden van een opstap (tijdelijke ateliers) 

3. Kunstrijke binnenstad 

4. Woon-werk ateliers in aandachtswijken7.  

 

Vrijplaatsenbeleid (2021) 

Net als het atelierbeleid en het broedplaatsenbeleid is het vrijplaatsenbeleid door het College uitgewerkt. 

De uitwerking van het vrijplaatsenbeleid gebeurde in opdracht van de gemeenteraad gegeven de 

verplichting in de programmabegroting van 2020. Met het vrijplaatsenbeleid wordt beoogd de positieve 

kanten van vrijplaatsen verder te ontwikkelen en met beleid sturen op het voorkomen van negatieve 

effecten. Er is daarvoor een aantal randvoorwaarden bepaald. Als eerste dat gebruikers van vrijplaatsen 

een gebruikersovereenkomst afsluiten voor een bepaalde periode. Dit borgt alle aspecten voor een 

veilig en legaal gebruik waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. De tweede randvoorwaarde 

is dat gebruikers een kostendekkende gebruikersvergoeding betalen. De derde randvoorwaarde is dat 

het pand in overeenstemming met de wet- en regelgeving moet worden gebruikt8.  

Aanvullend heeft de gemeente het faciliteren van vrijplaatsen in 2021 uitbesteed aan 

leegstandsbeheerders. De leegstandsbeheerders zijn via een aanbesteding geworven en worden 

gestimuleerd om vrijplaatsen te faciliteren en goed gebruik te borgen. Ook wordt deze beheerder 

gevraagd niet alleen als beheerder op te treden, maar ook als ondersteuner van initiatieven op het 

gebied van zelfwerkzaamheid en zelfbeheer.  

 

                                                                 
6 Plan van aanpak startups, broedplaatsen en incubators, 2019  
7 wL. ά!ŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛŜ !ǘŜƭƛŜǊōŜƭŜƛŘ нлнн-нлнпέΣ ǾŀǎǘƎŜǎǘŜƭŘ ƻǇ мр-2-2022 door het College van B&W. 
8 RIB Vrijplaatsenbeleid, april 2021 
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Door het faciliteren van broed- en vrijplaatsen middels leegstandsbeleid ontstaat wel het risico op het 

niet tijdig beschikbaar komen van gemeentelijk vastgoed voor herontwikkelingen. Hiermee kan het 

realiseren van beleidsdoelen in het gedrang komen.  

 

Een aantal specifieke ontwikkelingen op pandniveau is onderstaand verder uitgewerkt: 

Timmerfabriek: Vanaf 2019 is naar een invulling gezocht voor het resterende Timmerfabriek-Zuid 

gedeelte. In januari 2023 is een huurovereenkomst getekend met Blender. Deze huurovereenkomst zou 

pas in werking treden zodra er een onherroepelijke omgevingsvergunning ligt. Uiteindelijk is de 

initiatiefnemer er niet in geslaagd om tot een onherroepelijke omgevingsvergunning te komen. Met name 

de aspecten bestemmingsplan en brandveiligheid bleken de uitvoerbaarheid van een commerciële 

verhuring te beperken. Het proces van de huurontbinding is afgerond.  

In het 3e en 4e kwartaal 2024 is gestart met een evaluatie van het verhuurproces. Hiervan zal nog een 

terugkoppeling plaatsvinden naar de raad. Tevens zullen er voorstellen worden gedaan voor de 

toekomstige invulling.  

 

Herhuisvestingsonderzoek Culturele Instellingen: Het bouwproject Centre Ceramique is opgeleverd. De 

locatie Sint Maartenspoort 2 is in de zomer van 2021 vrijgekomen door vertrek van de muziekschool 

naar het Centre Ceramique. Hiervoor loopt een herbestemmingsonderzoek en dit is nader uitgewerkt in 

paragraaf 4.3.4.  

 

Verbouwing Natuurhistorisch Museum: Voor het Natuurhistorisch Museum is een masterplan gemaakt 

om het museum te vernieuwen. De raad is akkoord gegaan in 2024 met de uitwerking van het plan en 

het voteren van de benodigde investeringen en dit ten laste te brengen van het verwachte rekening 

resultaat 2024. Projecten en Vastgoed worden betrokken in de uitvoering en Vastgoed zal deel uitmaken 

van de stuurgroep en/of projectgroep bij de verbouwing. 

 

De implementatie van strategische portefeuillesturing is een van de grotere doorontwikkelingen voor de 

Vastgoedportefeuille. De huidige vastgoedportefeuille is volledig in kaart gebracht en de 

vastgoedkeuzemogelijkheden per object zijn in 2019 gebundeld in een portefeuilleplan voor de 

vastgoedportefeuille. In 2024 zijn alle panden, mede vanwege de verduurzamingsopgave opnieuw 

bekeken met behulp van de aanpak voor strategische portefeuillesturing. Hiermee is de kernportefeuille 

bepaald.  

 

Wonen boven Winkels Maastricht N.V. (WbWM) 

In de paragraaf Verbonden Partijen van de jaarrekening is nader ingegaan op deze deelneming.  

  

Er wordt nu gekeken naar mogelijke/wenselijke toekomstscenarioôs voor de vastgoedportefeuille van de 

NV WbWM, waarvoor het noodzakelijk is dat de portefeuille financieel- en markttechnisch nader zal 

worden geanalyseerd en doorgelicht. Dat geldt met name voor de (deel)portefeuille erfpacht binnen 

WbWM. Mede gelet hierop is opdracht verstrekt aan VB&T-Capital Markets om een meer verdiepende 

analyse uit te laten voeren waarbij elk complex apart wordt onderzocht en geanalyseerd.  

 

Het risico Politieke Besluitvorming wordt voor BOG, gezien de veelheid aan mogelijk politiek-bestuurlijke 

afwegingen die bij de grote diversiteit in de BOG-portefeuille aan vastgoedobjecten aan de orde kunnen 

zijn, dan ook geschat op PM.  

 

7.2.4.4 OOG 

In de 2e helft van 2025 wordt het college een voorstel gedaan om te komen tot een 

pachttoewijzingsbeleid. Primair bedoeld om op transparante wijze gronden te kunnen verpachten op 

een manier die Didam-proof is, maar gaandeweg worden in het conceptvoorstel ook mogelijke 

natuurontwikkeling en natuur inclusieve landbouw betrokken, alsook stikstofproblematiek en de omgang 
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met gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt in dat kader ook aansluiting gezocht bij denkbeelden van 

de provincie en omliggende gemeenten. Het voorstel zal daarom breder worden getrokken dan vanuit 

vastgoed alleen. 

Het risico Politieke Besluitvorming wordt voor OOG gezien het vorenstaande dan ook geschat op PM. 

 

Daarmee is het totaal aan politieke risico´s per deelportefeuille als volgt: 

 

Deelportefeuille Risico/ ontwikkeling 

  

Onderwijshuisvesting PM 

Sportaccommodaties PM 

BOG PM 

OOG PM 

Totaaltelling risico´s politieke besluitvorming PM 

 

7.2.5 Leegstand en Bezetting Accommodaties 

In deze paragraaf volgen de belangrijkste ontwikkelingen en risico´s met betrekking tot leegstand. 

 

Ten aanzien van het leegstandsbeheer heeft er in 2021 opnieuw een aanbesteding plaatsgevonden. 

Hiermee is het leegstandsbeheer en het beheer van de bedrijfsverzamelgebouwen ondergebracht bij 

drie externe partijen. In principe kan er in totaal 4 jaar met dezelfde partijen gewerkt worden (d.w.z. tot 

en met 2025), waarbij er de mogelijkheid is om jaarlijks te beëindigen. In het 2e deel van 2025 wordt de 

voorbereiding van deze aanbesteding opgepakt.  

 

7.2.5.1 Onderwijshuisvesting  

Op grond van de ruimtebehoefte berekening kan worden bepaald of er mogelijk sprake is van leegstand. 

We spreken van leegstand als er meer dan twee klaslokalen leeg staan. De exploitatiekosten voor 

leegstand komen ten laste van het schoolbestuur. Als er sprake is van leegstand zijn er drie opties 

voorhanden om hier invulling aan te geven namelijk: medegebruik, verhuur of de gemeente vordert de 

leegstaande ruimte voor het huisvestingsvraagstuk van een andere school. 

Bij medegebruik gaat het om het gebruik van een (deel) van het onderwijsgebouw door derden voor 

educatieve doeleinden of gebruik ten behoeve van culturele, maatschappelijke of recreatieve 

doeleinden. Hieronder valt niet de kinderopvang. Het medegebruik gebeurt tegen een kostendekkend 

tarief en er is geen toestemming nodig van de gemeente.  

 

Daarnaast kan het schoolbestuur bij leegstand besluiten om een deel van het gebouw of terrein aan 

derden te verhuren. Hieronder valt bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de verhuur is wel toestemming 

nodig van de gemeente, welke geldt voor maximaal drie jaar. Verlenging is mogelijk wederom met 

toestemming van de gemeente met een termijn van drie jaar. Zonder deze toestemming is de 

huurovereenkomst nietig. Verhuur geschiedt op grond van de kadernota grond- en vastgoedbeleid 

tegen een marktconform tarief en is minimaal kostendekkend. 

Bij zowel huur als medegebruik zijn de bepalingen rondom huurbescherming niet van toepassing.  

Bij leegstand kan de gemeente deze ruimte vorderen ten behoeve van de huisvesting van een andere 

school als er sprake is van een (tijdelijke) ruimtebehoefte.  In de Verordening zijn hierover bepalingen 

opgenomen bij welke gevallen dit door de gemeente kan worden toegepast en onder welke 

voorwaarden. 

Met ingang van november 2021 is het Didam-arrest van kracht. Door dit arrest kan de gemeente 

onroerende zaken niet meer een op een aan een potentiële koper verkopen of huurder verhuren. Dit 

arrest heeft, voor zover nu bekend, ook gevolgen voor de ontwikkeling van integrale kindcentra, met 
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name als het gaat om commerciële partners waaronder ook de kinderopvang wordt geschaard. Naar 

verwachting zal door jurisprudentie nog verder invulling worden gegeven aan dit arrest.  

 

Het leegstandbeheer voor 2024 is als volgt: 

 

Hunnenweg 2-4: school incl. gymzaal (perceel 2): De Hunnenweg 2-4 wordt beheerd door 

leegstandsbeheerder Ad Hoc Maastricht en wordt grotendeels in het kader van het vrijplaatsen beleid 

verhuurd aan het Werkhuis en een aantal kleinere initiatieven. In het kader van onze opgave die er 

liggen op het gebied van (tijdelijke) onderwijshuisvesting vindt er momenteel een 

herbestemmingsonderzoek plaatsgevonden. De leegstandkosten voor deze locatie bedragen jaarlijks ú 

135.000.  

 

Stellendaal 15 (perceel 1): Deze locatie wordt in het kader van het vrijplaatsen beleid tijdelijk gebruikt 

door de Stadsnomaden. Op 22 maart 2022 heeft het college ingestemd met het te koop aanbieden van 

het pand aan de houder van het voorkeursrecht. De leegstandkosten voor deze locatie bedragen 

jaarlijks ú 130.000. 

 

Mariënwaard 51 (perceel 1): In het collegebesluit d.d. 6 juni 2023 heeft het college van B&W ingestemd 

met het verzoek van het COA om de voormalige Don Boscoschool aan de Mariënwaard 51 in te zetten 

voor de opvang van maximaal 80 asielzoekers tot 1 september 2025. Per 1 oktober 2023 is in lijn met 

dit collegevoorstel het voormalige schoolgebouw verhuurd aan het COA. Door de tijdelijke invulling is 

er momenteel geen sprake van kosten voor leegstand. Indien de huurovereenkomst eindigt valt deze 

locatie terug aan de onderwijsportefeuille en de daarmee gepaard gaande leegstandkosten. 

 

Sint Maartenspoort 2: Kumulus (vml. Muziekschool) heeft dit pand eind 2021 verlaten. Maximus voert 

sindsdien het tijdelijke leegstandsbeheer. In 2025 zal er een (financiële) businesscase aan de Raad 

worden voorgelegd voor de realisatie van KKC Samen Wyck. De beheerskosten komen ten laste van 

de portefeuille onderwijshuisvesting, aangezien het pand voor deze portefeuille c.q. dit beleidsdoel 

wordt gereserveerd. (Zie ook 7.1.4.4. demografische druk, ruimtebehoefte inclusief onderwijs en Sint 

Maartenspoort 2). 

 

Severenstraat 18: Het voormalige schoolgebouw aan de Severenstraat 18 is aangewezen als 

ontwikkellocatie voor de dag- en nacht opvang.  De grond welke in eigendom van MosaLira is inmiddels 

aangekocht en overdragen. Vanuit het economisch claimrecht is door een overeenkomst einde gebruik 

het eigendom van het pand naar de gemeente gekomen. De sloopwerkzaamheden hebben in oktober 

2024 plaatsgevonden. Voor de tussenliggende periode tussen oplevering en sloop is het pand in 

leegstandsbeheer gegeven. Er is inmiddels geen sprake meer van jaarlijkse leegstandskosten. 

 

President Rooseveltlaan 213: Op deze locatie is KKC De Loper voorzien, de bouwactiviteiten hiervoor 

zijn in 2024 reeds gestart. Er ligt momenteel een conceptovereenkomst voor de overdracht van het 

eigendom van het pand aan Stichting kom Leren. Vanwege de werkzaamheden is het leegstandsbeheer 

beëindigd en ligt deze verantwoordelijkheid bij de aannemer. De leegstandskosten bedragen de kosten 

voor de nutsvoorzieningen en bedraagt jaarlijks ú 54.000. Zodra het pand juridisch is overgedragen, 

verwachting 2025, vervallen deze kosten. 

 

7.2.5.2 Sportaccommodaties 

Buitensport 

De sportaccommodaties zijn als geheel in gebruik bij de gemeentelijke sportorganisatie Maastricht 

Sport, alwaar het risico ligt ten aanzien van de bezettingsgraad van deze voorzieningen. Daarover wordt 

hier dan ook niet gerapporteerd. 



 

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2024 ς  Openbare versie 22.05.2025 159 

 

Dat is anders ten aanzien van de Boulodrôme en het Geusseltstadion. Het risico ligt daar bij de 

gemeentelijke Vastgoedorganisatie. In theorie is het Geusseltstadion ook bruikbaar voor andere 

bezigheden dan alleen de MVV-activiteiten. In de praktijk is dat echter niet realiseerbaar vanwege: 

¶ De maximering qua uren dat de grasmat gebruikt mag worden (voor welke activiteit dan ook) 

op basis van de garantiebepalingen van de leverancier. 

¶ De speel- en trainingstijdstippen van de BVO MVV.  

¶ De kwetsbaarheid van de kunstgrasmat die voor veel denkbare activiteiten beschermd c.q. 

afgedekt moet worden hetgeen tijdrovend en kostbaar is. 

¶ De combinatie met de vaak benodigde tijd voor op- en afbouw bij een evenement. 

¶ Het ontbreken van een vraag naar alternatief gebruik van het Geusseltstadion. 

 

De afgelopen jaren zijn diverse buitensportaccommodaties aan het sportareaal onttrokken. De meeste 

locaties kregen inmiddels een nieuwe invulling. Er is nu nog slechts sprake van leegstand van twee 

buitensportaccommodaties, te weten Heer-Demertdwarsstraat (1 veld) en Itteren-Op de Bos (2 velden 

plus gebouw).  

De locatie Heer-Demertstraat vormt geen kraakrisico aangezien het kleedclubgebouw in 2020 werd 

gesloopt. Hier is slechts sprake van periodiek onderhoud (maaien) van het terrein. Voor deze locatie is 

een nieuwe binnensportaccommodatie (sporthal) voorzien.  

Voor de locatie Itteren-Op de Bos (voorheen IBC'03) wordt ï na eerst enkele mogelijke her-invullingen 

te hebben afgewacht - een "leurprocedure" gestart. Het gebouw wordt door leegstandsbeheerder 

Maximus behoed voor kraken.  

De kosten die samenhangen met leegstand (ozb, waterschapslasten, opstalverzekeringspremie, 

onderhoud, leegstandsbeheer) komen ten laste van het frictiebudget buitensport. Bij onttrekking aan de 

sportexploitatie van sportvelden/accommodaties waarbij Sportbeleid een onttrekking initieert, is er 

nadien zelden sprake van behoud van de sportbestemming op de betreffende locatie. Omdat de 

deelportefeuille Sportaccommodaties niet beschikt over een post onvoorzien, maar wel over een 

voorziening frictiekosten vrijgekomen buitensportaccommodaties beschikt, wordt het risico niet 

meegenomen in de benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 7.3.5). De voorziening raakt evenwel 

uitgeput en zal mogelijk in de loop van 2025 ontoereikend blijken om alle risicoôs c.q. kosten te dekken. 

 

Zoals reeds in paragraaf 7.2.5.2 aangegeven verdient de verhuring van het Geusselt stadion aan de 

BVO MVV Maastricht BV bijzondere aandacht. Door deelname aan het WHOA-traject door de gemeente 

is de BVO MVV in 2024 behoed voor een dreigend faillissement. Er zijn financiers opgestaan die de 

MVV reorganiseren en zoeken naar mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Het college heeft 

vastgesteld dat er binnen de kaders van de verhuurovereenkomst inclusief demarcatie plus de opdracht 

van 2010 van de raad aan het college om een zuivere huurder-verhuurderrelatie te onderhouden, weinig 

mogelijkheden zijn om MVV tegemoet te komen in diens wensen tot renovatie en verbetering van het 

stadion, waaronder begrepen verbouwingen en uitbreidingen ten behoeve van horeca en verplaatsing 

van kleedkamers. 

Gelet op de toetreding van het Maastricht Collectief tot de organisatie van MVV en het kapitaal dat deze 

partij inbrengt, is het risico voor de gemeente dat gemoeid is met MVV aanzienlijk kleiner dan in de jaren 

voor het WHOA-traject. In dat traject is (o.a. door KNVB) getoetst of MVV financieel levensvatbaar is 

voor de komende jaren. Dat bleek zo te zijn.  

 

Binnensport  

De aan bewegingsonderwijs gerelateerde binnensportaccommodaties worden beheerd en 

geëxploiteerd door Maastricht Sport. Laatstgenoemde verzorgt derhalve ook de ingebruikgeving aan 

onderwijsstichtingen en verhuur aan sportgebruikers. Indien een binnensportaccommodatie niet volledig 

wordt benut qua capaciteit, dan ligt dit risico van (gedeeltelijk) leegstand in eerste instantie bij Maastricht 

Sport. Mocht een accommodatie volgens het beleidskader niet meer benodigd zijn voor 
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bewegingsonderwijs en/of sportgebruik dan zal de accommodatie volledig in eigendom komen van 

Vastgoed en zal een eventuele herbestemming worden onderzocht. 

 

7.2.5.3 BOG 

Vanwege de aantrekkende vastgoedmarkt is er al geruime tijd sprake van meer vraag naar vastgoed 

en kreeg de gemeentelijke vastgoedportefeuille voor het eerst te maken met leegstandspercentages die 

vergelijkbaar zijn met de gezonde frictieleegstand (2%).  De leegstand voor de BOG-portefeuille is de 

laatste jaren aanzienlijk afgenomen. Op basis van de jaarrekening 2024 bedraagt dit percentage per 

31.12.2024 3.6 % (dit is het reële scenario) (2.2 % in 2023). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 

2023. Het betreft met name overig vastgoed en de leegstand heeft te maken met beëindiging huur door 

zittende huurders (Arrestruwe 45, Tongerseweg 345 b, Vrijthof 19 en Courtoisstraat 30). 

 

Vanaf 2025 zal het leegstandspercentage, bij ongewijzigde omstandigheden, op 3.6 % liggen. Dit cijfer 

is gebaseerd op het verleden en de werkelijke verwachting, hoewel onzeker, is dat het 

leegstandspercentage daadwerkelijk weer iets hoger komt te liggen. 

  

In 2021 is de voormalige gymzaal in Mariaberg overgedragen van Onderwijs/Sport naar de BOG-

portefeuille. Er is ten aanzien van dit vastgoedobject nog geen sprake van een kostprijsdekkende 

verhuring omdat de huidige huurder slechts een gedeelte van de beschikbare tijd gebruik maakt van het 

gebouw. Er ligt zowel bij de huurder als bij de gemeente als verhuurder de opgave om een medehuurder 

te vinden. Dit duurt langer dan verwacht en alle mogelijkheden worden onderzocht.  

 

Een toekomstige invulling voor Courtoisstraat 30 (vrijgekomen per oktober 2023) wordt nog onderzocht. 

Het is helaas niet haalbaar gebleken om het pand in te zetten teneinde het pand Hunnenweg 2-4 vrij te 

spelen in verband met de ontwikkeling rondom onderwijs (zie ook paragraaf 7.2.5.1).  

De panden Professor Mullerstraat 56 en Statenstraat 9-11 worden tijdelijk beheerd in afwachting van 

resp. de planontwikkeling Mosa Porselein en de Middenzaal. De leegstandskosten komen ten laste van 

de respectievelijke projecten.  

 

Inmiddels is het pand Vrijthof 19 vanaf 1 februari 2025 vrij van huur gekomen en is er sprake van 

leegstand. Datzelfde geldt voor Arrestruwe 45. Stationsstraat 60 is inmiddels weer verhuurd. 

 

De leegstand is te kwantificeren door middel van de gevolgen van het huidige leegstandspercentage uit 

te drukken in huurderving. Omdat in de kostprijshuur reeds rekening is gehouden met 2% 

frictieleegstand, bedraagt het restant leegstandspercentage voor 2024 (en naar verwachting ook in 

2025) nog 1.6%.  

 

 

 

 

Leegstand/ huurderving reële scenario 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Maximaal te 

realiseren 

huuropbrengst 

ú 3.314.000 ú 3.460.000 ú 3.818.000 ú 4.183.000 ú 3.891.130 

Percentage 

huurderving* 

2.9% 3.6% 7.7% 2,2% 3,6% 
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Reële scenario 

huurderving 

ú 99.000 ú 125.000 ú 294.000 ú 91.193 ú 138.595 

*zie ook toelichting wijziging berekening leegstandspercentage vanaf 2019. 

Het leegstandsrisico voor de BOG-portefeuille voor 2025 bedraagt ú 138.595-. 

 

7.2.5.4 OOG 

De portefeuille OOG kent veel objecten, die elk geen groot leegstandsrisico impliceren. Verklaring:  

¶ Agrarische grond: er is meer vraag dan gemeentelijk aanbod dus geen leegstandsrisico;  

¶ Erfpachtgrond (de meest voorkomende contractvorm binnen de portefeuille, nl. bijna 500 

objecten): niet tussentijds opzegbaar door de erfpachter dus geen leegstandsrisico;  

¶ Volkstuinen en overige grond: geringe omvang en/of beperkte waarde; weinig risico.  

 

Agrarische grond: 

De pachtnormen c.q. pachtindexeringen die bepaald worden door de rijksoverheid op basis van het 

vijfjaarlijks gemiddeld opbrengend vermogen van de grond, lieten enkele jaren achtereenvolgend een 

negatieve ontwikkeling zien, waardoor de inkomsten uit verpachting tot seizoen 2021-2022 telkens 

daalden. Sinds seizoen 2021-2022 zien we een stijging van de pachtnormen en bijgevolg een toename 

van inkomsten uit verpachting. Een voorspelling of dit zo blijft, is niet te doen. 

 

Erfpachtgrond:  

Het komt voor dat erfpachters hun erfpachtrecht willen omzetten in volle eigendom; kopen dus. Omdat 

de boekwaarde op erfpachtgrond gelijk is aan de waarde bij uitgifte, levert verkoop meestal een 

boekwinst op. Die is echter eenmalig. Het is niet toegestaan jaarlijks een deel van zoôn winst te laten 

vrijvallen. 

Omdat de canon bij uitgifte kostendekkend is (rentepercentage vermeerderd met beheeropslag) en 

deze naderhand op basis van grondwaardestijging in principe alleen maar hoger wordt, kan die canon 

op een gegeven moment een interessant jaarlijks voordeel opleveren. De grondwaardestijging kent 

echter een maximering (cf. Algemene Voorwaarden) op basis van een CBS-index. Onder invloed van 

de achterliggende economische crisis heeft die jaren een negatief verloop gehad en kruipt nu 

langzamerhand weer omhoog. In combinatie met de toe te passen actuele lage rente bij herziening (ook 

cf. Algemene Voorwaarden) leidt dit echter toch al jaren tot bevriezing van de canons. Pas als de rente 

aanmerkelijk stijgt, zullen ook de canons kunnen stijgen.   

Het voordeel van canonstijging valt weg in geval van verkoop waardoor het regulier bedrijfsresultaat 

daalt. Immers verkoop betekent een eenmalige opbrengst, terwijl daardoor de jarenlange 

canonopbrengst wegvalt en dus het overall bedrijfsresultaat hierdoor structureel afneemt.  Dit is weinig 

beïnvloedbaar omdat een eventueel gemis aan structurele canoninkomsten geen doorslaggevende 

reden is om een verzoek tot omzetting in eigendom (verkoop) te weigeren. Er kleeft dus een ongewis 

financieel risico aan. Omzetting komt evenwel niet vaak voor. 

 

Ten aanzien van de erfpacht-situatie bij de Bonbonnière geldt een bijzonder risico op het vlak van 

politieke impact en administratieve c.q. beheermatige betrokkenheid.  Dit object vraagt uit zijn aard 

intensieve ambtelijke betrokkenheid zonder dat daar kostendekkende inkomsten tegenover staan. Dit 

komt in mindere mate overigens ook bij andere erfpachtobjecten voor. Voor de sinds augustus 2019 

leegstaande Bonbonnière is een serieus initiatief om te komen tot her-invulling, daarbij (deels) rekening 

houdend met de geldende bestemming en bijhorende erfpachtvoorwaarden, onlangs afgeketst. Mogelijk 

is dat aanleiding voor de erfpachter om het erfpachtrecht te willen ontbinden en dan komt het pand 

volledig terug in beheer bij de gemeente. Dat betekent een structurele onvoorziene kostenpost van naar 

verwachting ca. ú 150.000, = per jaar tot er een nieuwe invulling is gevonden. 

Het leegstandsrisico voor deze portefeuille is ï behoudens de Bonbonnière - beperkt. Dit is geen 

momentopname maar een algemene situatie. 
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Voor wat betreft de in 2023 uitgegeven grond voor de realisatie van een zonnepanelenpark in het 

Lanakerveld, het volgende. De akte passeerde op 06-10-2024. Normaliter is vanaf dat moment de 

erfpachtcanon verschuldigd. In dit geval zou deze pas worden geïnd vanaf 01-12-2023. Nadat bleek dat 

de erfpachter met forse hogere kosten voor infra (aansluiting op elektriciteitsnet) werd geconfronteerd 

dan door de netwerkbeheerder aan de gemeente was geoffreerd, is besloten de incasso van canon (ad. 

ú 619.500, = excl. btw per jaar) op te schorten tot op z'n vroegst 2026. 

 

Het risico leegstand/bezetting accommodaties wordt voor de OOG-portefeuille geschat op jaarlijks ca. 

ú 150.000, = voor de Bonbonni¯re en ca. ú 25.000 voor voormalig sportpark Op de Bos-Itteren. 

Hiermee komt het totaal aan risicoôs voor de OOG-portefeuille uit op ca. ú 175.000, =. 

 

Daarmee is het totaal aan leegstandsrisico´s per deelportefeuille als volgt: 

 

Deelportefeuille Risico/ ontwikkeling 

  

Onderwijshuisvesting ú 319.000 

Sportaccommodaties ú PM 

BOG ú 138.595 

OOG ú 175.000 

  

Totaaltelling risico´s leegstand en bezetting van accommodaties ú 632.595 

 

7.2.6 Herontwikkelingspanden 

 

7.2.6.1 Onderwijshuisvesting  

Herontwikkelingspanden  

Zie paragraaf 7.2.5 Leegstand voor informatie over de panden Bergmansweg 1-2, Hunnenweg 2-4, 

Stellendaal 15 en Mariënwaard 51. In onderstaande paragraaf wordt met name ingegaan op de 

herontwikkelingspanden.  

 

Severenstraat 18 (zie ook paragraaf 7.2.5.1 Onderwijs) 

Deze locatie is aangemerkt als ontwikkellocatie voor de dag- en nachtopvang. De juridische overdracht 

van zowel het pand als de grond heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze locatie blijft tot het projectgebied 

wordt overgedragen aan een projectontwikkelaar in de portefeuille Onderwijs. In de reserve Overloop is 

een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van de sloop van dit pand. Het voormalige schoolgebouw 

is inmiddels gesloopt. 

 

President Rooseveltlaan 213 (zie ook paragraaf 7.2.5.1 Onderwijs) 

Het pand en de locatie President Rooseveltlaan 213 is de ontwikkellocatie voor KKC De Loper. De 

bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang. De overdracht heeft vanwege het bouwrijp opleveren van 

de grond en de opstal nog niet plaatsgevonden. Dit zal in 2025 worden afgerond. 

 

Regentesselaan 2 

De Nutsschool (Regentesselaan 2) zal na oplevering van KKC De Loper vanuit het economische 

claimrecht terugvallen naar de onderwijs portefeuille. In het IHP voortgezet onderwijs is deze locatie 

voorzien voor tijdelijke huisvesting van het NOVO college. 

 

Bergmansweg 100 

De locatie De Regenboog (Bergmansweg 100) is inmiddels deels verlaten, alleen de taalklassen zijn 

hierin nog gehuisvest (3 lokalen). De school heeft bij de gemeente een verzoek einde gebruik ingediend. 
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In het geactualiseerde IHP primair onderwijs is de overdracht van het pand naar de gemeente voorzien 

in 2024. Dit heeft niet binnen deze periode kunnen plaatsvinden, naar verwachting zal dit uiterlijk Q2 

2025 plaatsvinden. Het pand zal in leegstandsbeheer worden gegeven tot het moment waarop het nodig 

is voor de huisvesting van het naast gelegen Montessori College Maastricht. In het IHP voortgezet 

onderwijs is deze locatie aangewezen als uitbreidingslocatie voor het Montessori College bij een 

groeiend aantal leerlingen. 

 

Sint Maartenspoort 2 

Deze locatie is aangemerkt als mogelijke locatie voor KKC Samen Wyck. Zie ook paragraaf 7.2.6.3. 

 

Beeldsnijdersdreef 201 

Als gevolg van de ontwikkeling van KKC West valt vanuit het economisch claimrecht de Emile 

Weslyschool (Beeldsnijdersdreef 201) terug naar de onderwijs portefeuille. In het IHP Voortgezet 

onderwijs is deze locatie voorzien voor de tijdelijke huisvesting van het NOVO college. 

 

Inschatting van het risico: Kosten zijn reeds meegenomen bij het risico leegstand (paragraaf 7.2.5) 

 

7.2.6.2 Sportaccommodaties 

Herontwikkelingspanden Sport  

Voor eventuele her te ontwikkelen binnensportaccommodaties wordt verwezen naar paragraaf 7.1.4.4 

ódemografische drukô. 

Voor verenigingen die een erfpachtrecht hebben voor de ondergrond van hun kleedclubgebouw wordt 

gewerkt aan verlenging van die rechten om zodoende perspectief te bieden in verband met nieuwe 

investeringen door de verenigingen, bijvoorbeeld voor noodzakelijk groot onderhoud. Vorenstaande is 

deels afgerond en deels moet het nog worden geëffectueerd.  

 

Medio 2022 heeft IBCô03 (voetbalclub gevestigd in Itteren) de huur opgezegd bij Maastricht Sport. 

Daardoor is deze accommodatie, bestaande uit kleedclubgebouw en twee natuurgrasvelden, begin 

2023 naar Vastgoed overgekomen. Nadat gesprekken met twee mogelijke kandidaten niets opleverde, 

wordt binnenkort een "leurprocedure" in gang gezet. 

Verdere afbouw (lees: sluiting) van buitensportaccommodaties is vooralsnog niet voorzien tenzij 

gebruikers zoals voetbalverenigingen zelf besluiten tot opheffing, gezamenlijk gebruik van een 

accommodatie of fusie. Bekend is wel al dat de tennisvereniging in Borgharen wegens teruglopend 

ledenaantal binnen enkele jaren wil afbouwen en het erfpachtrecht voor de accommodatie wil ontbinden. 

Afdeling Vastgoed staat in contact met die tennisvereniging. 

 

7.2.6.3 BOG 

Momenteel zijn er een viertal panden in deze portefeuille waar concrete afspraken - middels 

overeenkomsten of bestuurlijke besluitvorming -  zijn gemaakt over een (nieuwe) functie/ invulling van 

deze panden. In deze paragraaf wordt per pand een korte beschrijving gegeven van deze 

herontwikkeling inclusief bijbehorend programma, de stand van zaken en mogelijke risicoôs. 

De volgende panden worden nader toegelicht: 

¶ MECC-complex 

¶ Sint Maartenspoort 2 (zie ook paragraaf Onderwijs) 

¶ Judeaweg 110 (Hoeve Rome) 

 

MECC  

 

Korte beschrijving 

Het MECC-complex omvat naast de drie hallen (noord-, zuid en westhal) met entree en cateringruimte, 

een tweetal parkeergarages (P8 en P1), een expofoyer, een congrescentrum een drietal passages 
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(Forumpassage, Europassage en 

Maastrichtpassage), kantoren en diverse 

buitenterreinen. De gemeente Maastricht 

was tot juni 2015 slechts eigenaar van een 

deel van dit vastgoed, namelijk van: 

¶ Expofoyer 

¶ Congrescentrum 

¶ Maastrichtpassage 

¶ Parkeergarage P8 (vml. P1), 

gelegen onder het Forum 

¶ De buitenterreinen, P2 (vml. P6), 

P10 (vml. P7) en P9 (vml. P8) 

 

Per 17 juni 2015 heeft de gemeente de 

volgende delen nog aangekocht van 

Annexum: 

¶ De hallen (Noord-, Zuid- en Westhal) 

¶ Het Eurocenter/ de kantoren MECC 

¶ De catering 

¶ De Europassage 

¶ De Forumpassage (inclusief de verhuurde ruimten) 

¶ De hoofdentree/ de wintertuin 

¶ Het parkeerterrein P4 

In december 2019 is ook parkeergarage P1 (vml. P5) aangekocht en in eigendom van de gemeente 

gekomen. 

 

Actualisatie 2024 

De gemeente verhuurt thans alle MECC-onderdelen aan MECC Maastricht BV waarvoor begin 2017 

een tijdelijk addendum, aanvullend op de bestaande/lopende huurovereenkomsten, is gesloten tussen 

de gemeente en MECC Maastricht BV (hierna MECC). Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe huursituatie. 

De buitenterreinen zijn ingericht als (tijdelijke) parkeerplaatsen.  

Parkeerterrein P2 (voorheen P6) is een potentiële uit te geven bouwlocatie en maakt onderdeel uit van 

de bestaande bouwgrondexploitatie Randwyck Noord. Hetzelfde geldt voor parkeerterrein P0: dit terrein 

is verhuurd aan derden, voornamelijk bedrijven, en behoort niet direct tot het Mecc-complex. P0 wordt 

wel sporadisch door Mecc gebruikt als extra (uitwijk)capaciteit in noodsituaties. De plannen m.b.t. 

herontwikkeling van P0 zijn uitgesteld c.q. vertraagd. 

Parkeerterrein P9 ï gelegen aan de Demertdwarsstraat- met circa 346 parkeerplaatsen, is met name 

gerealiseerd als extra capaciteit voor grote evenementen, zoals Tefaf, InterClassics en JIM. Voor het 

parkeerterrein P9 is een aparte huurovereenkomst gesloten tussen MECC en de gemeente Maastricht. 

Voor de overige parkeerterreinen is de bestaande overeenkomst tussen MECC en EMM per 20 

december 2019 overgegaan van EMM naar de gemeente Maastricht. 

De exploitatie MECC (verhuur van de hallen met bijbehorende ruimtes, het overige gebouwencomplex 

en de exploitatie van de buitenterreinen) is niet in de reguliere vastgoedportefeuille meegenomen maar 

als apart product opgenomen in de begroting.  

Bij het vaststellen van de aankoop van de overige MECC-delen door de gemeenteraad in 2015, is 

bedongen dat de gemeente nog een aanzienlijk bedrag zou investeren. De uitvoering van deze 

werkzaamheden is gestart medio 2019. De Expo-foyer is reeds in 2019 gereedgekomen, opgeleverd 

en in gebruik bij Mecc Maastricht BV. De fases B & C (renovatie Forum passage) zijn opgeleverd in 

februari 2020. Voor het gehele MECC-complex is een actueel MJOP worden opgesteld.  

Naar aanleiding van de corona-crisis (Covid-19) heeft het college van B&W in december 2020 besloten 

tot het nemen van een maatregelen-pakket ten behoeve van het MECC, inhoudende het tijdelijk 
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marktconform aanpassen van de huur aan de gewijzigde marktomstandigheden alsmede het 

verstrekken van een krediet aan MECC om te voorzien in de noodzakelijke liquiditeit teneinde de 

exploitatie te kunnen continueren. 

 

Vanwege sterk gestegen (onvoorziene) onderhoudskosten alsmede als gevolg van de exorbitante 

prijsstijgingen van energie én sterk gestegen prijsinflatie is de huidige bestemming van de bestaande 

kredietfaciliteit in mei 2023 verruimd tot ñgevolgen Covid-19, energiecrisis en prijsinflatieò.  

Daarnaast is de huur vanaf 2024 verlaagd met ú 150.000 per jaar. Deze huurverlaging wordt vierjaarlijks 

geëvalueerd en indien nodig worden herzien op basis van actuele prognoses en marktconformiteit van 

de huur. De dekking van de jaarlijkse huurverlaging wordt ten laste gebracht van het positieve 

begrotingssaldo en heeft hierdoor geen impact op het exploitatieresultaat van het Mecc binnen 

Vastgoed.  De aangepaste huurovereenkomst zal hiervoor nog in 2025 voor besluitvorming aan het 

college worden voorgelegd. Tot slot is besloten om de financiële positie van het Mecc te versterken door 

middel van een storting van aandelenkapitaal van ú 4,5 mln. vanuit het rekeningresultaat 2022 van de 

Gemeente Maastricht. 

 

De directe risicoôs vloeien voort uit de huurrelatie c.q. exploitatie van het MECC-complex.  

Het maatschappelijk en economisch belang (spin-off) van MECC is van substantiële waarde voor stad 

en regio. Reguliere risicoôs (dus buiten de risicoôs als gevolg van de Covid-19 pandemie) in continuïteit 

reiken dan ook verder dan sec de benoemde huurrelatie. Deze risicoôs zijn momenteel vooraf moeilijk 

te becijferen en zijn als PM opgenomen. 

 

Sint Maartenspoort 2 

 

Een eerder onderzoek naar een hotel (5-

sterren niveau), waarbij het gemeentelijk 

pand St. Maartenspoort 2 samen met het 

pand van Zuyd Hogeschool aan de 

Franciscus Romanusweg 90 betrokken zou 

worden, is niet haalbaar gebleken. 

  

Actualisatie 2024 

Kumulus (vml. Muziekschool) heeft dit pand 

eind 2021 verlaten. Maximus voert sindsdien 

het tijdelijke leegstandsbeheer. Voor het 

gebouw/locatie St. Maartenspoort 2 is een 

herbestemmingsonderzoek uitgevoerd 

teneinde meer richting te kunnen geven aan de gewenste ontwikkeling van deze locatie. 

  

Vanuit dit herbestemmingsonderzoek is/wordt al geruime tijd ingezet op onderzoek naar realisering van 

IKC Wyck op deze locatie. Met name ten aanzien van parkeren en benodigde bewegingsruimte (sport 

en gymlessen).   

Laatste stand van zaken is dat Sint Maartenspoort 2 bij de actualisatie van het integraal huisvestingsplan 

(IHP) primair onderwijs en binnensportaccommodaties 2025-2028 opgenomen is als beoogde locatie 

voor de realisatie van het kernkindcentrum (KKC) Samen Wyck. In 2025 wordt het 

haalbaarheidsonderzoek betreffende de realisatie van het KKC nader/verder geconcretiseerd. Streven 

is om voor het einde van 2025 aan de Raad een definitieve businesscase ter besluitvorming voor te 

leggen. De kosten voor het KKC zal bij de behandeling van de begroting 2026 worden opgevoerd als 

nieuwe opgave zodat het benodigde bedrag gereserveerd kan worden door de Raad. De beheerskosten 

komen ten laste van de portefeuille onderwijshuisvesting, aangezien voor deze portefeuille het pand is 

gereserveerd.   
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Risicoôs 

 Omschrijving risico  

1 Indien het initiatief vanuit Onderwijs niet haalbaar blijkt te zijn 

komen de leegstandskosten terug bij de BOG portefeuille 

 

 

Het reële risico voor het pand Sint Maartenspoort 2 wordt voor de MPGV 2024 ingeschat op PM.  

 

Judeaweg 110 (Hoeve Rome) 

 

Hoeve Rome is een gemeentelijk monument gelegen in 

Limmel en gebouwd in 1898. De carré omvat 4 vleugels, 

met circa 1.340 m2 gebruiksoppervlak. De hoeve ligt 

vlakbij kasteel Bethlehem en Jerusalem en maakt 

onderdeel uit van het buitengebied Geul en Maas. 

Het gebouw is na het vertrek van voetbalvereniging 

RKVCL in 2017 tijdelijk ondergebracht bij een 

leegstandsbeheerder. Een carnavalsvereniging maakt 

gebruik van 1 van de vleugels voor opslag en werkruimte. 

Ook een aantal andere buurtorganisaties en 

kinderboerderij Limmel maken gebruik van deze ruimte. 

Aan de rechterzijde van de hoeve is een kleine aanbouw 

waar de kinderboerderij Limmel is gevestigd. 

Het pand is in 2015 deels gerenoveerd met behulp van provinciale subsidie. De voormalige 

voetbalvelden zijn ondertussen omgevormd tot waterbuffer ten behoeve van het waterschap. 

Het laatste plan voor de ontwikkeling van een doorstroomhuis, een woonvorm waarbij begeleiding wordt 

geboden bij het zelfstandig wonen, is medio 2020 gestrand. Hierna is onderzocht of de hoeve in zijn 

geheel kan worden verkocht via een tender ten behoeve van een maatschappelijke functie.  

Dit bleek een complexe opgave met een onzekere kans op succes. In december 2022 heeft het college 

daarop besloten om alleen het woongedeelte en de voormalige kantine te verkopen. In 2023 is de 

verkoopprocedure opgestart en in december 2023 is het woongedeelte en voormalige kantine verkocht. 

De huidige gebruikers van de schuur en de kinderboerderij zal een huurovereenkomst aangeboden 

worden. Hiervoor is een proces, inclusief procesbegeleider, opgezet om te komen tot 1 hoofdhuurder. 

Hiermee kan (op zijn minst voor een deel) ontruiming worden voorkomen. Omdat dit proces nog loopt 

en de uitkomst hiervan nog onzeker is, is het risico derhalve op dit moment lastig te kwantificeren. Het 

streven om vanaf 1 januari 2025 de huidige gebruikers een huurovereenkomst aan te bieden is helaas 

niet gelukt daar het onderzoek nog lopende is. 

 

De leegstandkosten zijn tot 2021 gedekt uit het budget herijking herstructurering. Vanaf 2021 tot en met 

2023 zijn de verdere leegstandkosten en de tenderprocedure ten laste gebracht van de 

verkoopopbrengst. De beheerkosten van 2024 van de schuur en de kinderboerderij zijn ten laste 

gekomen van het exploitatieresultaat van de gemeente. Over de dekking van de beheerkosten van 2025 

en verder (totdat een minimaal kostendekkende verhuur tot stand is gekomen) moet nog nader 

besluitvorming plaatsvinden.    

 

Toprisicoôs  
 

Omschrijving risico  

1 Formaliseren functie kinderboerderij en gebruik verenigingen 

(borgen maatschappelijke bestemming) 

 

2 Geen dekking van de beheerkosten  
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Het re±le risico voor het pand Judeaweg 108 wordt voor de MPGV 2024 ingeschat op ú 20.000 + PM. 

Hiervoor is geen dekking voorzien in de reguliere vastgoedexploitatie van het betreffende object. 

 

Samenvatting resultaten herontwikkelingspanden BOG 

Het totale risico op basis van de risicoanalyse wordt voor de herontwikkelingspanden geschat op: 

 Pand / object Totaal risicobedrag in ú 

1 MECC  

2 Sint Maartenspoort 2  

3 Judeaweg 110 (Hoeve Rome)  

 Totaal herontwikkelingspanden ú 20.000 + PM 

 

Samenvatting totale risico herontwikkelingspanden:  

Deelportefeuille Risico/ ontwikkeling 

  

Onderwijshuisvesting / 

Sportaccommodaties / 

BOG ú 20.000 + PM 

OOG /  

  

Totaaltelling risico´s herontwikkelingspanden ú 20.000 + PM 

 

De reële risico-inschatting voor de herontwikkelingspanden bedraagt voor de MPGV 2024 20.000 + PM. 

Omdat hiervoor geen dekking is voorzien in de reguliere vastgoedexploitatie van het betreffende object, 

wordt het risico volledig meegenomen in de benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 7.3.5). 

 

7.2.7 Verkopen  

 

7.2.7.1 Onderwijshuisvesting  

Vanwege de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld (vergrijzing, ontgroening, spreidingsplannen) zal 

per vrijkomend object onderzocht worden of wordt overgegaan tot verkoop, herbestemming of sloop. In 

2024 zijn geen panden verkocht en in 2025 zijn geen verkopen voorzien. 

 

7.2.7.2 Sportaccommodaties 

Ten aanzien van de sportportefeuille hebben in 2024 geen verkopen plaatsgevonden en zijn geen 

verkopen voorzien in 2025.  

 

7.2.7.3 BOG 

Brigidastraat 63 en 63 A én Louisestraat/Proosdijweg zijn in 2024 verkocht. Ten aanzien van 

Ambyerstraat-Zuid 72, Kapelaanstraat 72 en 73 is besloten om de verkopen voorlopig uit te stellen. 

Tussen de taxatiewaarde in vrije staat en in verhuurde staat (aan een derde partij) is immers sprake 

van een te groot verschil. Daarbij is te verwachten dat een verkoop in verhuurde staat niet zal leiden tot 

acceptabele biedingen (gezien de relatief lage huurprijzen en op nemen bedingen vanuit het buy to let 

beleid). Mocht zich een beter moment voordoen, dan zullen alsnog deze verkopen worden opgepakt.  

Dit risico wordt voor de BOG-portefeuille op nihil in verband met nog onduidelijkheid over toekomstige 

verkopen. 

 

7.2.7.4 OOG 
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Voor de portefeuille OOG geldt dat verzoeken om verkoop van grond binnen deze portefeuille 

terughoudend worden benaderd vanwege diverse ontwikkelopgaven die de gemeente nog heeft. 

Bovendien heeft het Didam-arrest grote invloed op elke voorgenomen verkoop. 

 

Een risico wordt voor de OOG-portefeuille op PM geschat wegens grote terughoudendheid qua 

verkopen. 

 

Deelportefeuille Risico/ ontwikkeling 

  

Onderwijshuisvesting / 

Sportaccommodaties / 

BOG PM 

OOG PM 

  

Totaaltelling risico´s verkopen PM 

 

7.3 Resultaten 

Alle onderstaand gepresenteerde resultaten hebben betrekking op de reguliere bedrijfsresultaten van 

de verschillende portefeuilles, exclusief resultaten op personeelskosten en kapitaallasten. 

7.3.1 Resultaten onderwijshuisvesting  

 

Terugblik  

Het regulier bedrijfsresultaat is ú 169.000,-  positief. Het resultaat wordt met name beïnvloed door een 

voordeel op de huuropbrengsten. Dit betreffen opbrengsten van leegstaande locaties en/of locaties in 

gebruik door andere partijen zoals kinderopvangorganisaties.  

 

Het resultaat op bijzondere baten en lasten is ú 45.750 negatief. Dit betreffen gemaakte herstelkosten 

door waterschade in 2024. 

 

Deelportefeuille Regulier 

bedrijfsresultaat 2024 

Resultaat bijzondere 

baten / lasten 2024 

Onderwijshuisvesting ú 169.000 ú 45.750 -/- 

 

Vooruitblik  

Het resultaat reële scenario is gebaseerd op basis van de ingeschatte risicoôs uit paragraaf 7.2. Deze 

resultaten kunnen worden beµnvloed door het manifesteren van risicoôs waar op dit moment nog geen 

inschatting van te maken is en daarom zijn gekwantificeerd als PM. Het verwacht resultaat voor 2025 is 

bepaald aan de hand van het gemiddelde reguliere bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. 

 

Deelportefeuille Resultaat reële 

scenario (CW)  

Verwacht resultaat voor 

2025 

Onderwijshuisvesting ú 319.000 -/- ú 150.000 

 

 

7.3.2 Resultaten sportaccommodaties 

 

Terugblik  

Het regulier bedrijfsresultaat (exclusief resultaat apparaatskosten) 2024 ziet er als volgt uit: 
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Binnensport  ú   23.000 

Buitensport  ú   20.750 

Geusseltstadion ú   46.250 

Geusseltbad  ú   38.000 

Voor 2024 werd voor de portefeuille voor binnensport en buitensport gehoopt op minimaal een neutraal 

resultaat. Dat is gelukt. Overall een mooi ï want positief ï resultaat. Er zijn in 2024 met name voordelen 

ontstaan door lagere kosten voor klein onderhoud. 

 

Deelportefeuille Regulier 

bedrijfsresultaat 2024 

Resultaat bijzondere 

baten / lasten 2024 

Sportaccommodaties ú 128.000 ú - 

 

Vooruitblik  

Het resultaat reële scenario is gebaseerd op basis van de ingeschatte risicoôs uit paragraaf 7.2. Deze 

resultaten kunnen worden beµnvloed door het manifesteren van risicoôs waar op dit moment nog geen 

inschatting van te maken is en daarom zijn gekwantificeerd als PM. Het verwacht resultaat voor 2025 

is bepaald aan de hand van het gemiddelde reguliere bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. In 

Q1 van 2025 gaat het Geusseltbad dicht wegens groot 10-jarig onderhoud. Dit onderhoud zou in 2025 

kunnen leiden tot lagere uitgaven voor klein onderhoud, cf. de overall trend binnen de 

sportaccommodaties in de afgelopen jaren. 

 

Deelportefeuille Resultaat reële 

scenario (CW)  

Verwacht resultaat voor 

2025 

Sportaccommodaties PM ú 31.000 

 

7.3.3 Resultaten BOG 

 

Terugblik  

Het reguliere bedrijfsresultaat 2024 (exclusief apparaatskosten) komt uit op een negatief resultaat van 

ú 155.000. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de hoge kosten van correctief- en 

mutatie onderhoud en de gestegen energiekosten. Een aantal panden zijn in bovenstaande paragrafen 

al verder toegelicht (Ontwikkelpanden). Het resultaat uit bijzondere baten en lasten was voor 2024 nihil. 

In de 2e bestuursrapportage is de verkoop van Brigidastraat 63/63a reeds vermeld ad ú 385.000. 

 

Voor wat betreft de interne huisvesting en het overig gemeentelijk vastgoed geldt dat de resultaten 

voortvloeien uit enkele mee- en tegenvallers in de reguliere pandexploitaties. 

 

Deelportefeuille Regulier 

bedrijfsresultaat 2024 

Resultaat bijzondere 

baten / lasten 2024 

BOG (algemeen) ú 155.000 -/- ú  - 

Interne huisvesting ú 32.500 -/- ú  - 

Overig intern gemeentelijk vastgoed ú 26.500 ú  - 

TOTAAL BOG-portefeuille ú 161.000 -/- ú - 

Vooruitblik 

Het resultaat reële scenario is gebaseerd op basis van de ingeschatte risicoôs uit paragraaf 7.2. Deze 

resultaten kunnen worden beµnvloed door het manifesteren van risicoôs waar op dit moment nog geen 

inschatting van te maken is en daarom zijn gekwantificeerd als PM. Bij het opmaken van de BERAP 

2024 en Jaarrekening 2024 is in navolging van de maandelijkse monitoring van de debiteurenpositie 

ook een inschatting gemaakt van het risico als gevolg van het uitstel van betalingsregelingen. Daarnaast 
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is ook het reguliere debiteurenrisico in kaart gebracht. Voor wat betreft de portefeuille Bebouwd 

Onroerend Goed zijn er geen risico's meer ten aanzien van de coronaregelingen. De hoge 

energiekosten en overschrijding van het budget voor correctieve kosten maakt dat er sprake is van een 

negatief resultaat. De correctieve werkzaamheden hebben ook te kampen met stijgende tarieven, 

worden mede veroorzaakt door wateroverlast en kosten voor complexe installaties die aan het einde 

van de levensduur zijn.  

 

Het verwacht resultaat voor 2025 is bepaald aan de hand van het gemiddelde reguliere bedrijfsresultaat 

over de afgelopen drie jaren. 

 

Deelportefeuille Resultaat reële 

scenario (CW) 

Verwacht resultaat voor 

2025 

Reguliere panden BOG ú 138.595 -/- ú 150.000 -/- 

Herontwikkelingspanden ú 20.000 -/- + PM ú - 

TOTAAL BOG-portefeuille ú 158.595 -/- + PM ú 150.000 -/- 

 

 

7.3.4 Resultaten OOG ï portefeuille 

 

Terugblik  

Het regulier bedrijfsresultaat op de reguliere OOG-portefeuille bedraagt ú 34.500 negatief. Onvoorziene 

kosten zijn hier met name debet aan, denk aan advieskosten en opschoonkosten van terreinen. Het 

resultaat op bijzondere baten en lasten is ú 54.555 positief. Dit als gevolg van de verkoop van een 

perceel aan de Randwycksingel en een klein voordeel op een grondruil in Itteren. Daarnaast is er een 

klein positief resultaat van ú 13.000 op het deel erfpacht van de parkeerterreinen, dit betreft een 

onderuitputting op werkbudgetten.  

 

Voor 2024 werd voor dit portefeuille-onderdeel een beperkt financieel risico voorzien. De pachtnormen 

c.q. pachtindexeringen, die bepaald worden door de rijksoverheid op basis van het vijfjaarlijks gemiddeld 

opbrengend vermogen van de grond, lieten echter voor het seizoen 2023-2024, net als voor 2022-2023 

en 2021-2022 (na jaren van achtereenvolgende dalingen), een stijging zien. 

 

Deelportefeuille Regulier 

bedrijfsresultaat 2024 

Resultaat bijzondere 

baten / lasten 2024 

OOG ú 34.500-/-  ú 54.555 

Erfpacht parkeerterreinen ú 13.000 ú - 

TOTAAL OOG-portefeuille ú 21.500 -/- ú 54.555 

 

Vooruitblik 

Het resultaat reële scenario is gebaseerd op basis van de ingeschatte risicoôs uit paragraaf 7.2. Deze 

resultaten kunnen worden beµnvloed door het manifesteren van risicoôs waar op dit moment nog geen 

inschatting van te maken is en daarom zijn gekwantificeerd als PM. Het verwacht resultaat voor 2025 is 

bepaald aan de hand van het gemiddelde reguliere bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. De 

voor eind 2025 voorziene verpachting ·f interne inzet (tegen betaling) van zoôn 26,5 hectare vrijgekomen 

agrarische grond zal in seizoen 2025-2026 e.v. mogelijk nog zorgen voor een hogere opbrengst voor 

deze portefeuille. 
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Deelportefeuille Resultaat reële 

scenario (CW) 

Verwacht resultaat voor 

2025 

OOG ú 175.000 -/- ú 25.000 -/- 

Erfpacht parkeerterreinen / ú - 

TOTAAL OOG-portefeuille ú 175.000 -/- ú 25.000 -/- 

 

 

7.3.5 Resultaten Vastgoedportefeuille op het weerstandsvermogen  

 

Terugblik  

De resultaten 2024 voor de vastgoedportefeuille bedragen: 

Deelportefeuille Regulier 

bedrijfsresultaat 2024 

Resultaat bijzondere 

baten / lasten 2024 

Onderwijshuisvesting ú 169.000 ú 45.750 -/- 

Sportaccommodaties ú 128.000 ú - 

BOG ú 161.000 -/- ú - 

OOG ú 21.500 -/- ú 54.555 

TOTAAL Vastgoedportefeuille ú 114.500 ú 8.805 

 

Het regulier bedrijfsresultaat voor 2023 bedroeg ú 14.795 positief. In 2024 bedraagt het reguliere 

bedrijfsresultaat ú 114.500 positief. Het regulier bedrijfsresultaat in 2024 is hierbij ten opzichte van 2023 

gestegen met ú 99.705 positief.  

In 2023 is de vastgoedportefeuille geconfronteerd met de gevolgen van de gestegen prijzen voor 

energie en onderhoud. Daarnaast heeft extreme regenval voor schade door wateroverlast gezorgd. 

Daar waar de verzekering geen dekking voorziet, bijvoorbeeld omwille van de voorwaarden of het eigen 

risico, heeft de gemeente zelf de herstelkosten moeten dragen. Financieel uiten deze kosten zich 

negatief in 2023. In 2024 zijn deze externe invloeden meer genormaliseerd, zo zijn de energietarieven 

gedaald en hebben weersextremen tot minder schadeherstelkosten geleid. 

Buiten deze incidentele, externe invloeden, kan overall gesteld worden dat de vastgoedportefeuille een 

goed bestendig resultaat behaald heeft over 2024. De verwachting is dan ook dat dit in 2025 

gecontinueerd zal worden. 

 

Vooruitblik 

Het resultaat reële scenario is gebaseerd op basis van de ingeschatte risicoôs uit paragraaf 7.2. Deze 

resultaten kunnen worden beµnvloed door het manifesteren van risicoôs waar op dit moment nog geen 

inschatting van te maken is en daarom zijn gekwantificeerd als PM. Het verwacht resultaat voor 2025 is 

bepaald aan de hand van het gemiddelde reguliere bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. 

 

Deelportefeuille Resultaat reële 

scenario (CW) 

Verwacht resultaat voor 

2025 

Onderwijshuisvesting ú 319.000 -/- ú 150.000 

Sportaccommodaties PM ú 31.000 

BOG 158.595 -/- ú 150.000 -/- 

OOG 175.000 -/- ú 25.000 -/- 

TOTAAL Vastgoedportefeuille ú 652.595 -/- + PM ú 6.000 

 

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt voor de totale vastgoedportefeuille: 
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Deelportefeuille Benodigde 

weerstands-

capaciteit per 

01.01.2024 

structureel 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit per 

01.01.2025 

structureel 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit in 

2024 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit in 

2025 

TOTAAL 

Vastgoed-

portefeuille 

PM PM ú 1.039.405 + PM ú 646.595 + PM 

De weerstandscapaciteit ten behoeve van de vastgoedportefeuille voor 2025 bedraagt ú 646.595. Voor 

de MPGV 2024 is de benodigde weerstandscapaciteit met ú 392.810 afgenomen ten opzichte van vorig 

jaar.  

 

In onderstaande tabel zijn per deelportefeuille de verschillen in verwachte benodigde 

weerstandscapaciteit tussen de MPGV 2023 en MPGV 2024 te zien: 

 

Deelportefeuille Verwacht weerstands-

capaciteit voor 2024 

MPGV 2023 

Verwacht weerstands-

capaciteit voor 2025 

MPGV 2024 

Onderwijshuisvesting ú 391.500 -/-  ú 169.000 -/- 

Sportaccommodaties ú 386.712 -/-  ú 31.000 

BOG ú 141.193 -/- + PM ú 308.595 -/- 

OOG ú 120.000 -/- ú 200.000 -/- 

TOTAAL Vastgoedportefeuille ú 1.039.405 -/- + PM ú 646.595 -/- 

 

Overall is sprake van een verbetering van het benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van de 

verwachting vorig jaar. Dat komt bijvoorbeeld doordat het risico op leegstand lager wordt ingeschat 

vanwege het wegvallen van leegstandslocaties binnen de portefeuille Onderwijshuisvesting plus het 

verwachte positieve reguliere bedrijfsresultaat. Binnen sportaccommodaties is het dreigende 

faillissement van MVV afgewend waardoor ook binnen die portefeuille sprake is van een forse daling 

van de benodigde weerstandscapaciteit. Daarentegen is het weerstandscapaciteit van Bebouwd 

Onroerend Goed verslechterd doordat dit jaar het verwachte resultaat op Bebouwd Onroerend Goed 

naar beneden is bijgesteld doordat het regulier bedrijfsresultaat al een aantal jaren onder druk staat 

door hoge energie- en onderhoudskosten. Eveneens is de weerstandscapaciteit van Onbebouwd 

Onroerend Goed verslechterd doordat het risico op leegstand binnen de portefeuille hoger wordt 

ingeschat, met de onzekere situatie rondom de Bonbonnière.  

 

In hoofdstuk 9 wordt de benodigde weerstandscapaciteit ad. ú 646.595 + PM meegenomen in de 

totaaltelling van de benodigde weerstandscapaciteit voor Vastgoed en Projecten. 
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8. OVERIGE MAJEURE PROJECTEN 

 

8.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zijn de projecten opgenomen welke wel onderdeel uitmaken van de door de raad 

geselecteerde majeure projecten (in het kader van het het Amendement betrokkenheid raad bij majeure 

projecten), maar geen onderdeel uitmaken van de grond- en vastgoedexploitaties en derhalve geen 

onderdeel uitmaken van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. 

 

In de nu voorliggende MPGV zijn de projecten Stad en Spoor en Vestingwerken opgenomen. 

 

Bij het opstellen van de MPGV 2025 zullen (indien van toepassing) de volgende majeure projecten 

worden toegevoegd:, Milieuzone, Warmtenet (Restwarmte) en Tweede Tranche Binnensport. Deze 

projecten bevinden zich momenteel in een beginstadium. 

 

8.2  Uitgangspunten 

 

Voor overige majeure projecten is geen risicoanalyse uitgevoerd en heeft ook geen 

scenariodoorrekening plaatsgevonden.  

 

8.3  Overige majeure projecten 

 

 

8.3.1 STAD EN SPOOR 

 

Plangegevens 

Stad en Spoor staat voor een langjarig 

ontwikkelingsperspectief met betrekking tot station 

Maastricht, de ruimere stationsomgeving inclusief 

oostzijde en de spoorzone aan weerszijde van het 

spoor ten noorden en zuiden van het station. 

Met onze partners werken we georganiseerd in 

diverse deelprojecten aan deze integrale 

gebiedsontwikkeling. Als gemeente initiëren en 

coördineren we de samenwerking, geven we richting 

aan de inhoudelijke ambities en bewaken de 

samenhang en integratie van de diverse belangen in 

het gebied. 

In Stad en Spoor staan drie ambities centraal, zoals 

vastgesteld door uw gemeenteraad in de Ambitienota 

óOver het Spoorô d.d. 12 februari 2019. De drie strategische doelen zijn: 

1. De doorontwikkeling van het station van Maastricht van kopstation naar internationaal knooppunt;  
2. Het doorbreken van de spoorbarrière en transformeren van het stationsgebied tot een aantrekkelijke 

ontmoetings- en verblijfplek; 
3. Het maken van een tweede voorkant van het station aan wat nu de achterzijde is. 
 

Relevante besluiten / documenten 

- Raadsnota 26 februari 2019 ambitienota óOver het Spoorô 

https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=2a8aaa02a00a882008aa0822b00f85aa/type=pdf/Raadsvoorstel_138-2018_-_Bijlage_1_-_Ontwerp_Ambitienota_Over_het_spoor.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=2a8aaa02a00a882008aa0822b00f85aa/type=pdf/Raadsvoorstel_138-2018_-_Bijlage_1_-_Ontwerp_Ambitienota_Over_het_spoor.pdf
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- Raadsnota 21 december 2021 verkeersmaatregelen in het stationsgebied.  

 

1. Herinrichting van Wilhelminasingel en omgeving  

Stand van zaken: In vier fases zal in 2025 gewerkt worden aan de Wilhelminasingel, Wilhelminabrug, 

Franciscus Romanusweg en Sint Maartenslaan. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook 

gaan we de straten veiliger maken. Als alles goed gaat, zijn we met alle werk voor het einde van 2025 

klaar. 

¶ Fase 1: Herinrichting Franciscus Romanusweg: 6 mei tot en met 27 juni 2025 (8 weken) 

¶ Fase 2: Werk aan de Wilhelminabrug, Kesselkade, voorplein Mosae Forum, Wilhelminasingel: 30 

juni tot en met 21 augustus 2025 (8 weken) 

¶ Fase 3: Sint Maartenslaan oostkant: 4 augustus tot en met 10 oktober 2025 (10 weken) 

¶ Fase 4: Sint Maartenslaan westkant: 13 oktober tot en met 28 november 2025 (7 weken) 

2. Het uitvoeren van een pilot autoluw Wyck (Wyckerbrugstraat en omgeving) en de 
maatregelen te effectueren in definitieve vorm als de pilot leidt tot het beoogde resultaat.  

Stand van zaken: We werken aan een proef om gemotoriseerd verkeer te verminderen in de wijk Wyck. 

We noemen dit de 'pilot autoluw Wyck'. We verwachten dat de pilot midden 2025 start. Door 

gemotoriseerd verkeer in Wyck te verminderen, maken we ruimte die we kunnen gebruiken voor 

voetgangers, fietsers en groen. Dit maakt de wijk duurzamer en prettiger voor bewoners, ondernemers 

en bezoekers. 

3. Groene Loper als een 30 km/ u zone inrichten 

Stand van zaken: in december 2023 is de 30 km-zone ingesteld d.m.v. bebording (stap 1). Er is meer 

nodig dan alleen een 30 kilometerzone om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wordt ook een 

communicatie- en gedragscampagne gevoerd (stap 2) gedurende 2025 en 2025 en wordt ook de 

weginrichting aangepast (stap 3) met op hoofdlijnen de volgende 3 elementen: 

1. Het aanbrengen van verkeersplateaus op de kruispunten, 

2. Het aanbrengen van kleinere verkeersplateaus op tussengelegen oversteekplaatsen,  

3. Het treffen van maatregelen om de snelle fietser meer naar de rijbaan te verleiden. 

Het voornemen is om de fysieke verkeersmaatregelen in het najaar van 2025 te realiseren. 

4. Transferknelpunt, vervanging passerelle 

De passerelle van treinstation Maastricht verbindt het eilandperron 5/6 met perron 1 t/m 4, het 

stationsgebouw en de ingang aan de Meerssenerweg. Van perron 1 t/m 4 vertrekken de intercityôs en 

vanaf het eilandperron vertrekken de regionale treinen en de drielandentrein. Daarnaast is de passerelle 

een interwijkverbinding. De passerelle is te laag, niet breed genoeg en bovendien zijn de trappen op 

eilandperron 5/6 onvoldoende breed. Dit leidt op de piekmomenten tot oponthoud.  

 

Stand van zaken: ProRail heeft de afgelopen jaren in twee stappen onderzoek uitgevoerd naar hoe de 

passerelle kan worden aangepakt dan wel worden vervangen. De technische rapportages van beide 

onderzoeksfases zijn als bijlage bij deze brief toegevoegd. Primair betreft het knelpunt een rijksopgave, 

maar omdat de aanpak van de passerelle ook kans biedt om de interwijkverbinding te verbeteren en 

liefst befietsbaar te maken hebben gemeente Maastricht en provincie Limburg ieder 25% van de 

onderzoekskosten voor rekening genomen. De overige 50% is betaald door het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

 

De opdrachtgevers concluderen op basis van de onderzoeksresultaten dat het aanpakken van het 

knelpunt een relatief grote technische ingreep betreft en forse investering vereist en dat die niet 

opwegen tegen de ernst van het knelpunt. ProRail stelt namelijk vast dat het een comfortknelpunt 

betreft, en geen veiligheidsissue. Ook de door ProRail uitgewerkte combinaties van een 

reizigersverbinding met een interwijkverbinding blijken niet kostenefficiënt. Enerzijds zijn ze niet 
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aantrekkelijk genoeg, waardoor er twijfels rijzen over het gebruik, terwijl ze anderzijds ook grote 

investeringen vereisen. Daarom hebben Rijk en regio besloten om de oplossingsrichtingen voor het 

transferknelpunt nu niet nader uit te werken.  

 

Tijdens het BO MIRT 2024 is afgesproken dat het knelpunt de komende jaren gemonitord worden en 

daarnaast zal worden onderzocht of het emplacement kan worden geoptimaliseerd zodat er wellicht 

meer ruimte ontstaat voor een betere inpassing van de interwijkverbinding wat kan resulteren in een 

aantrekkelijkere oplossing tegen lagere kosten. 

 

      5.    Gebiedsvisie Spoorzone Maastricht 

 

Om meer gevoel te krijgen bij de woningbouwpotentie van het stationsgebied wordt gewerkt een 

integrale gebiedsvisie. Een eerste ruimtelijke aanzet hiertoe is gemaakt in het Wenkend Perspectief. 

Naast wonen gaat het nadrukkelijk ook over themaôs als werken, bereikbaarheid, groen en water. 

 

Stand van zaken: Verleden jaar is het ambitiedocument Limburg Centraal opgesteld. In 2025 worden 

door de zes betrokken steden, de provincie en het Rijk de ambities uit dit document nader 

geconcretiseerd in een gezamenlijk voorstel met een verstedelijkingsstrategie en een business case 

per stad. Om voor dit traject het huiswerk goed op orde te hebben, werkt de gemeente Maastricht 

parallel aan een gebiedsvisie voor haar spoorzone. De gebiedsvisie omvat de realisatie van ongeveer 

7.750 woningen in de spoorzone in de periode 2026-2040. 

 

Tot de scope van het onderzoek behoren de ontwikkelingslocaties Sphinxkwartier, Limmel aan de Maas, 

Geusseltpark en de Maastricht Health Campus, maar ook tussengelegen deelgebieden in Sint 

Maartenspoort, Wyck en Wyckerpoort. 

  

Een belangrijk element in deze gebiedsvisie is een krachtig economisch perspectief voor de toekomstige 

ontwikkeling van Maastricht omdat de realisatie van woningen in de Spoorzone onlosmakelijk 

verbonden is met de komst van banen. De doorontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health 

Campus vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Een ander belangrijk element betreft de vraag wat de 

woningbouw kan betekenen voor de zittende inwoners in de directe omgeving? Bijvoorbeeld in de vorm 

van mogelijkheden tot doorstroming op de woningmarkt, het delen van buurtvoorzieningen zoals winkels 

en openbaar groen en het toevoegen van aantrekkelijke verbindingen voor voetgangers en fietsers. Tot 

slot onderzoeken we ook hoe de ontwikkelingen in de spoorzone kunnen bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van de stad door bijvoorbeeld duurzame oplossingen voor het verwarmen van 

de woningen en een klimaatadaptieve openbare ruimte te realiseren. De ruimtelijke kaders voor de 

gebiedsvisie zullen worden opgenomen in de geactualiseerde Omgevingsvisie Maastricht 2040. 

 

In samenspraak met spoorbeheerder ProRail wordt onderzocht of het mogelijk is om het emplacement 

in Maastricht te verkleinen. Doel is om inzicht te krijgen of het mogelijk is ruimte te creëren voor 

verstedelijking op en nabij het emplacement. Indien op dit vlak inderdaad mogelijkheden ontstaan, 

betreft dat een unieke kans om de leefkwaliteit van dit gebied te vergroten en bovendien het gebied te 

transformeren. De verwachting is dat medio 2025 een afweging gemaakt kan worden of de baten van 

een dergelijke ingreep opwegen tegen de kosten. 
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8.3.2 VESTINGWERKEN; WALMUUR TUSSEN DE VIJF KOPPEN EN POORT 

WAERACHTIG 

 

Korte beschrijving 

Op zaterdagavond 23 maart 2019 bezweek 

een deel van de courtinemuur tussen Poort 

Waerachtig en rondeel de Vijf Koppen in 

Maastricht over een breedte van 9 meter. 

Anderhalve week later stortte een 2e deel van 

de stadsmuur in over een breedte van 5 

meter. In het bezweken deel van de muur was 

tijdens restauratiewerkzaamheden al een 

uitbuiking geconstateerd.  

 

Restauratie Walmuur 

De werkzaamheden naar aanleiding van het instorten van een deel van de vestingmuur in maart 2019 

hebben zich in eerste instantie beperkt tot het consolideren en veiligstellen van de nog resterende 

muurdelen middels stutconstructies, onderzoek naar de oorzaak van de instorting en een 

bouwhistorische verkenning van de muur en omliggende vestingwerken. Door de gemeenteraad werd 

in april 2019 een bedrag van 1,7 mln. gereserveerd om de muur te consolideren en te herstellen. Fase 

1: stut en stabilisatie van de walmuur: ú 800.000 (gerealiseerd en geactualiseerd), inclusief onderzoeken 

t.b.v. grond voor walmuur en omgeving. Fase 2: opbouw reconstructie walmuur ï nog te besteden 

budget: ú 900.000.  

Het bedrag van ú 900.000 was niet afdoende voor de herstelopgave bij de walmuur. Vandaar dat 

additioneel 2 x ú 750.000 (aanvullend) benodigde investeringsmiddelen vanuit het MJIP Vestingwerken 

hiertoe reeds door de raad gevoteerd werden. Dit bracht het totale beschikbare budget voor de 

restauratie op ú 3,2 mln. Inclusief de ú 400.000,- ontvangen subsidie van de Provincie werd dat ú 3,6 

mln. 

 

Na uitvoerig overleg met een constructeur, architect, RCE, vestingpartners en WMC is in 2022 het 

definitief ontwerp voor het herstel van de walmuur en het herinrichtingsplan vastgesteld, is de 

omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.  

 

Het ontwerp van de walmuur (courtinemuur) gaat uit van restauratie inclusief het vrijmaken van de 

weergang (een gang die aan de binnenzijde van de vestingmuur ligt en diende als 

verdedigingselement). De aarden wal die achter de muur ligt dient daartoe deels afgegraven en verlaagd 

te worden, waardoor ook de druk die het grondpakket uitoefent op de muur weggenomen wordt. Hierbij 

wordt de constructieve veiligheid van de muur optimaal geborgd. Bovendien past dit scenario binnen 

het kader van de Vestingvisie 2010-2025 en worden zo het verhaal en het verleden van de 

vestingwerken zichtbaar gemaakt. De restauratie van de walmuur is op 4 april 2025 definitief 

opgeleverd. 

 

Restauratie Rondeel 

Parallel aan het vaststellen van het restauratieplan van de walmuur is in 2022 ook gewerkt aan nader 

onderzoek en het restauratieplan voor het rondeel. Bij het rondeel was namelijk eveneens een verdachte 

uitbuiking geconstateerd. Daarvoor is het gehele rondeel uitgegraven moeten worden om de gronddruk 

op de muren weg te nemen en de oorzaak van de uitbuiking en scheurvorming die tot in de fundering 

doorloopt te kunnen ontmantelen. Tijdens de ontgraving is belangrijk bouwhistorische materiaal bloot 

komen te liggen dat voor de toekomst beschermd dient te worden én is ook de noodzaak voor de 

restauratie van het rondeel vastgesteld. 
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Om de restauratie van het rondeel goed te laten aansluiten op de restauratie van de walmuur is een 

overkoepelend inrichtingsplan gemaakt. Eind 2022 is zowel de restauratieaanpak voor de walmuur, het 

rondeel én het voorlopige inrichtingsontwerp vastgesteld kunnen worden. In april 2023 was de 

vergunning voor de restauratie van de walmuur (courtinemuur) onherroepelijk en werd de 

aanbestedingsprocedure opgestart voor de selectie van een bouwteampartner (mogelijk later 

aannemer) voor de consolidatie (deels reconstructie, deels restauratie) van zowel de courtinemuur als 

het rondeel.  

 

In samenwerking met bouwteampartner bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg ï Laudy v.o.f. zijn in 

september 2023 de totale investeringskosten voor de restauratie van de muur, het rondeel en het 

inrichtingsplan globaal geraamd. Duidelijk was dat er aanvullende financiering nodig zou zijn vanuit 

aanvullende jaarschijven MJIP vestingwerken, maar nog onbekend hoeveel. De bouwcombinatie heeft 

op dat moment een GO gekregen de restauratieplannen verder uit te werken en de uitvoering van de 

restauratie van de courtinemuur voor te bereiden en op te starten zodat de winterperiode gebruikt kon 

worden voor het demonteren van de muur. In april 2024 zijn de definitieve investeringskosten in het 

bouwteamoverleg vastgesteld op totaal ú10 mln. excl. BTW. 

 

Voor de restauratie van het rondeel was tot dan toe enkel 2x ú 750.000 (aanvullend) vanuit het MJIP 

Vestingwerken gevoteerd, waarmee de stabilisatie en destructief/bouwhistorische onderzoeken en het 

ontwerp zijn bekostigd. 

 

Om de voorbereidende werkzaamheden van de bouwcombinatie te kunnen opstarten werd nog eens  

ú 2,0 mln. budget beschikbaar gesteld vanuit het jaarrekening resultaat 2022 wat het totaal beschikbare 

budget voor de restauratie (inclusief dus de walmuur) op dat moment op ú 7,1 mln. bracht. Dat was 

echter nog niet afdoende om de totale restauratie te kunnen bekostigen. Het resterende benodigde 

budget van ú 2,9 mln. is uit de overige toekomstige jaarschijven MJIP vestingwerken gedekt. 

 

De restauratie van het rondeel en het inrichtingsplan zijn eveneens op 4 april 2025 definitief opgeleverd. 

 

Om de gemeenteraad en de stad op een juiste manier te blijven betrekken worden regelmatig 

openstellingen en rondleidingen verzorgd en zijn er diverse filmpjes opgenomen die via de 

communicatiekanalen van de gemeente gedeeld worden.  
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Samenvatting 

Budget toegekend door het college (april 2019):  ú 1.700.000 

Budget uit MJIP Vestingwerken (jaarschijf 2021): ú    750.000 

Budget uit MJIP Vestingwerken (jaarschijf 2022): ú    750.000 

Subsidie Provincie     ú    400.000 

       ú 3.600.000 (walmuur) 

 

Budget uit MJIP Vestingwerken (jaarschijf 2023): ú    750.000  

Budget uit MJIP Vestingwerken (jaarschijf 2024): ú    750.000  

       ú 1.500.000 (rondeel) 

 

Jaarrekening resultaat 2022    ú 2.000.000 

Budget uit MJIP Vestingwerken (jaarschijf ô25-ô28) ú 3.000.000 

 

Totale dekking                ú 10.100.000 (walmuur + rondeel) 

 

Geraamde investeringskosten              ú 10.000.000 

 

Omschrijving Resultaat 

(gerealiseerd) 

Historische 

kosten 

Resultaat 

(budget) 

Opbouw 

scenario 

    Totaal 

Fase 1: Stabilisatie en veiligstelling walmuur 739.000  
 

Fase 2/4/5: Opbouw en reconstructie 
walmuur/rondeel en inrichting 

- 7.600.000 
 

Fase 3: Stabilisatie en veiligstellen rondeel 868.000  
 

Bijkomende kosten + onvoorzien -    893.000 
  

Totaal    1.607.000  8.493.000 
  10.100.000 
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9. RESULTATEN, WEERSTANDSVERMOGEN EN 

ALGEMENE RESERVE 

 

9.1 Totaalresultaten risicoanalyse 

 

Resultaten risicoanalyse en benodigde weerstandscapaciteit per 01.01.2025: 

 

 Resultaten 

risicoanalyse 

/ Reële scenario 

(CW) 2025 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit (CW) 2025 

Benodigde 

weerstands-

capaciteit (CW) 2024 

(MPGV2023) 

Bouwgrond in exploitatie 

(BIE) 

+8.010.698 15.909.404 4.734.105 

Private initiatieven -100.000 +PM 100.000 + PM 205.000 + PM 

Bouwprojecten 0 2.853.027 + PM 4.484.833 + PM 

Overige plannen 

Ontwikkeling 

-605.000 + PM 605.000 + PM 605.000 + PM 

Deelnemingen (incl. 

Belvedere): 

-4,9 mln. + PM 4,9 mln. + PM 32,7 mln. + PM 

Vastgoedportefeuille: -646.595 + PM 646.595 + PM 1.039.405 + PM 

TOTAAL +1,76 mln. + PM 25,01 mln. + PM 43,77 mln. + PM 

 

Het totale overschot van het reële scenario bedraagt voor de grond- en vastgoedexploitaties per 

01.01.2025 ú 1,76 mln. + PM. De benodigde weerstandscapaciteit voor de grond- en 

vastgoedexploitaties bedraagt per 01.01.2025 ú 25,01 mln. + PM. Het verschil in benodigde 

weerstandscapaciteit ten opzichte van de MPGV 2023 ad. ú 18,76 mln. wordt met name verklaard door: 

1) Bouwgronden in exploitatie 

In de MPGV 2024 zijn 2 nieuwe bouwgronden in exploitatie opgenomen, Trega en DNO 

Severenstraat 18. Met name Trega zorgt voor een stijging van het weerstandsvermogen. Per 

Saldo resulteert de doorrekening van alle bouwgronden in exploitatie in een toename van de 

benodigde weerstandscapaciteit van afgerond ú 11,2 mln. (zie hoofdstuk 2) 

2) Private initiatieven 

De benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen (0,1 mln.) ten opzichte van de MPGV 2023 

(zie hoofdstuk 5) 

3) Bouwprojecten 

Per Saldo resulteert de doorrekening van alle bouwprojecten in een afname van de benodigde 

weerstandscapaciteit van afgerond ú 1,6 mln.  (zie hoofdstuk 3) 

4) Overige plannen Ontwikkeling 

De benodigde weerstandscapaciteit is niet gewijzigd ten opzichte van de MPGV 2023 (zie 

hoofdstuk 5) 

5) Deelnemingen 

De onrendabele top Belvedere is met ú 25,8 mln. afgenomen, de projectspecifieke risicoôs zijn 

op PM gesteld waardoor ook de benodigde weerstandscapaciteit van de deelneming Belvédère 

per saldo met ú 27,8 mln. is afgenomen ten opzichte van de MPGV 2023. (zie hoofdstuk 6). 

6) Vastgoedportefeuille 

De re±le risico inschatting en daarmee ook de benodigde weerstandscapaciteit valt afgerond ú 

0,4 mln. positiever uit ten opzichte van de MPGV 2023 (zie hoofdstuk 7). 
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Het resultaat in de risicoanalyse uit het reële scenario wordt hoofdzakelijk bepaald door het risico op de 

deelneming Belvédère en het resultaat op de bouwgronden in exploitatie. Over de deelneming 

Belvédère wordt jaarlijks evenals over de gemeentelijke exploitaties, in juni / juli aan de gemeenteraad 

gerapporteerd.  

 

Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is voor de BIE het worst case scenario per 

parameter apart doorgerekend. Het resultaat per doorrekening is contant gemaakt en vervolgens 

vermenigvuldigd met een risicofactor. Ten slotte zijn deze bedragen bij elkaar opgeteld om tot de 

benodigde weerstandscapaciteit te komen. 

Voor de private initiatieven, de bouwprojecten, de overige plannen Ontwikkeling, de deelnemingen en 

de Vastgoedportefeuille, is de benodigde weerstandscapaciteit gelijk aan het resultaat van het reële 

scenario c.q. de reële risico-inschatting. 

 

Verder dienen de resultaten van de risicoanalyse en de benodigde weerstandscapaciteit gezien te 

worden in relatie tot de reserves van B en O en de gemeentebrede Algemene Reserve. Hiertoe is de 

nota algemene reserve B en O en weerstandsvermogen grond- en vastgoedexploitaties op 31 maart 

2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast wordt verwezen naar de Financiële verordening 

gemeente Maastricht 2023, artikel 16 ñReserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogenò welke per 1 

januari 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

9.2 Het benodigde weerstandsvermogen 

 

In deze MPGV is de benodigde weerstandscapaciteit van de grond- en vastgoedexploitaties berekend 

aan de hand van de uitgangspunten zoals die in de betreffende nota zijn vastgesteld, waarbij de 

parameters en risicofactoren zijn geactualiseerd, zie paragraaf 10.1 en 10.2. De aanwezige 

weerstandscapaciteit B en O (dit is de Algemene Reserve B en O) is nihil. Hierdoor is er geen 

weerstandsvermogen meer aanwezig bij B en O. Het gemeentebrede weerstandsvermogen fungeert 

hier nu als achtervang. 

De benodigde weerstandscapaciteit grond- en vastgoedexploitaties van ú 25,01 mln.+ PM wordt in de 

jaarrekening 2024 in relatie gebracht met de gemeentebrede weerstandscapaciteit. 

 

  




















