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Doel van de bijeenkomst Raadsleden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van inbreng uit de 
stad ten behoeve van de besluitvorming op 20 oktober. 

Vorm bijeenkomst Plenaire bijeenkomst ter voorbereiding op besluitvorming. 

1. Introductie door wethouder Aarts 

2. Mogelijkheid voor Inwoners en betrokken partijen om In te spreken en 
vragen te steilen. 

3. Mogelijkheid voor raadsieden om In gesprek te gaan met insprekers. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

De gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Rond de zomer is door de stuurgroep Tram Viaanderen Maastricht een review 
gelast naar mogelijke mogelijke technische knelpunten en budgettaire 
overschrijdingen. Uit deze review, gepresenteerd in februari 2015, bleken 
majeure technische knelpunten te bestaan, onder meer bij de westelijke 
aanlanding van de Wllhelminabrug, en een kostenoverschrijding tussen de 20 
en 40 min. euro. Daarop is een onderzoek gestart naar twee alternatieve 
eindhaltes, Boschstraat en Mosae Forum, voor de aanleg van het tramtracé 
Vlaanderen-Maastrlcht. De review en de studie naar de alternatieve eindhaltes 
(variantenstudie), alsmede de door de raad gevraagd quickscan naar de 
spoorbrug liggen nu ter besluitvorming voor. 

Inhoud Met het raadsstuk worden drie rapportages aangaande het project Tram 
Vlaanderen Maastricht voorgelegd: 

Rapportage 1 bevat de review. De raad wordt voorgesteld de review 
vast ta stellen en dat betekent dat vastgesteld wordt dat het 
tramdossier binnen de oorspronkelijke opzet vanaf de Rijksgrens tot 
aan het Station niet binnen de kaders kan vrorden gerealiseerd. 

- Rapportage 2 bevat de variantenstudie. De raad wordt voorgesteld om 
deze studie vast te stelten en dat betekent dat vastgesteld wordt dat 
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binnen de gestelde kaders en met behoud van de doelstellingen van 
het project en met inachtneming van een scope aanpassing het 
tramproject kan v\/orden gerealiseerd. Vaststelling betekent ook dat dit 
wordt gedeeld met de projectpartners en dat de standpunten van de 
partners worden geïnventariseerd en voorgelegd meteen plan van 
aanpak voor het vervolg. 

- rapportage deel 3 bevat de quick scan spoorbrugvariant. Middels deze 
door de raad gevraagde quick scan zijn de argumenten die destijds 
zijn gehanteerd op de spoorbrugvariant af te wijzen nogmaals getoetst. 
De conclusie van deze toets is dat de argumenten nog steeds valide 
zijn en dat de spoorbrugvariant niet realistisch is. Rapportage deei 3 
wordt ter kennis gebracht van de raad. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

De review vast te stellen. 

- De varlantentstudie vast te stellen. 

Kennis te nemen van de resultaten van de quickscan naar de 
spoorbrug. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

De stadsronde zal bekend worden gemaakt via de gemeentelijke kanalen. 

Vervolgtraject Voor de raadsleden worden een tweetal inloopdagen georganiseerd In de 
week van 5 t/m 9 oktober. Tijdens deze Inloopdagen kunnen raadsleden 
vragen stellen over de verstrekte informatie. De besluitvormende 
raadsvergadering vindt plaats op 20 oktober. 

Ruimtelijke faciliteiten Ruime vergaderlocatie 

Fractiewoordvoerders 

1 

Barendse (D66), Barning (PvdA), Geelen (CDA), vd Gugten (GrL), Gunther 
(SP), V Loo (SPM), Nuyts (LPM), Steijns (SBM), Sondeijker (MV). Hameleers 
(PVM). Limpens (WD). 

Genodigden 

] 

- De heer Welters namens burgerinitlatiefigroep "waar een wil is, is geen 
grens" 
De heer vd Togt, namens Stuurgroep de Maas 

- De heer Pepels 
De heer Krebber 
De heer Maathuis namens Fietsersbond 
De heer Berger 

- De heer Daenen 

Afspraken Het coliege zegt toe uiterlijk a.s. donderdag vóór de fractievergaderingen met 
een Memorie van Antwoord te komen op basis van de in de stadsronde 
ingebrachte thema's door genodigden en raadsleden. Deze Memorie van 
Antwoord maakt onderdeel uit van deze besiuitenüjst. 
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u w REFERENTIE 

Geadite dames en heren van de gemeenteraad van Maastricht, 

Bijgaand treft u aan het verslag van de stadsronde van 13 oktober 2015 aangaande het dossier 
Tram Vlaanderen-Maastricht. 
In dit verslag zijn - overeenkomstig de toezegging van de voorzitter - de vragen en de tijdens de 
bijeenkomst door de portefeuillehouder gegeven antwoorden verwoord. Verder zijn de nog 
openstaande vragen schriftelijk beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Maastricht, 

de secretaris, de burgemeester, 

PAGINA 
1 van 1 



Verslag van respectievelijk beantwoording van de vragen uit de stadsronde 
dossier Tram Vlaanderen-Maastrictit 

Datum 13 oktober 2015 

Locatie raadzaal Mosae Forum 

Aanwezigen leden van de gemeenteraad, teden van het college van Burgemeester &n 
Wettiouders, insprekers, Publieke trfeune, amt}telQke ondersteuning 

Opening 

A. De voorzitter opent de vergadering, Ikïht de gang van zaken toe, de stadsronde is bedoeld voor 
het stellen van vragen. Antwoorden worden indien mogelijk ter pleMce gegeven en voorts 
schriftelijk beantwoord. Op donderdag 15 oktober 2015 zullen alle vragen, de mondelinge 
antwoorden van de wethouder en de schriftelijke beantwocxdir^ worden uitgereikt zodat deze 
donderdagavond in het fracdetwraad kunnen worden meegenomen. 
Bijdragen - niet zijnde vragen - kunnen worden overhandigd aan de griffie en wofden aan de 
raad tor kennisname aangeboden. 
De voorzitter vraagt de Insprekers om vragen kort en bondig te formuleren en geeft de 
portefeuiUehoud^ hét woord om een aftrap te doen. 

B. De pcHlefeulllehouder Mobiliteit, weöiouder J. Aarts 
De wethouder geeft in vogetvludift een korte beschrijving van het tramproces en geeft aan waar 
we nu sUian: er ligt nu een voorstel tot scopewijziging voor, gericht aan de samenwerkende 
partijen waarander de gemunte. Het Is aan de raad om daarover te beslissen. 
Desgevraagd geeft de wethouder aan dat de vraag hoe het zover is gekomen zal wórden 
beantwoord In het evaluatieproces waartoe de raad heeft besk)t^. Deze waag staat dus nu 
niet op de agenda. Op initjatief van leden van Pro\rinc»ale Staten wcvdt een ktankbcn^roep 
ingestekl. Daartoe zullen ook raadsleden worden uitgenodigd. De griffiers van Provinde 
Umburg en gemeente Maastridit zulten daartoe onderilr^ overig voeren en daarna in contact 
treden met het overieg in fractievoorzitter veriMind. 

C. De vragen 

1. De heer Wétters, namens het burgerinitiatief "waar een wll Is, Is geen grens" 
De heer Weitors houdt een pleidooi voor de steddijke aggkuneraties In Intonationale context 
(Euregto) waarvan het belang In de komende decennia alleen maar zal toenemen. En daar 
horen goede verbindhigen als voorwaarde bij. Kortom een pleMooi om het trampra|ect ook 
vanuit deze Invalshoek te bekijken. De bijdrage van de heer W e l t ^ zal vla de griffie worden 
toegezonden aan de raadsieden. 

2. De heer Van der Togt, namens Stuurgroep De Maas 
2.1 Als Vlaanderen ontd^t dat de Wilhelminabrug niet over gaan, wat zullen zij dan gaan 

beslissen. 
2.2 Komen we ooit de Wilhelminabrug wel over. 
2.3 Er verschijnen steeds meer wetenschaf^elljke onctorbouwde meningen dat h^ project niet 

haalbaar is, waarom dan toch doorzaten. 

Antmxwdan wethouder Aarts 
2.1 Het fs aan elke contractpartij te beslissen over de vooriiggende scope-aanpassing, 
2.2 Dit antwoord zal in de toekomst blijken. Nu wordt de ambitie uitgesproken om tot bij het 

Station te komen, de vraag of dat lukt, wanneer en op welke wijze zal de toekomst uitvnjzen. 
2.3 De meenvaarde van de verbinding per tram van Hasselt naar Maastricht ligt aan de oorsprong 

van het projecL Deze meerwaarde Is - ondanks alle problemen van vandaag de dag - nog 
steeds aanwezig. Het project is met de oorspronkelijke scope nu niet haalbaar binnen de 
kaders, het project is met de voorgestelde scope-aanpassing wel haalbar. 



3. De heer N. Pepels 
3.1 Hoe kan het zijn dat een tramverbinding die niet stopt bij het Stetion is aan te merken als een 

robuuste grensoverschrijdende verbinding zoais in de stukken wordt gesuggereerd. 
3.2 Waarom wordt niet geanticipeerd op het omhoog brengen van de Wllheiminabrug, die zal zijn 

voorzien omstreeks 2020 in het kader van de vieriaagsduwbakvaart. 
3.3 Hoe zit het met de afstemming van de piannen rondom de Noorderbrug en de tram, 
3.4 In het Provinciaie Omgevingsplan Limburg (POL) wordt gepleit voor regionale 

vervoersverblndlng en een tijdelijke eindhalte bij Mosae Fonjm past niet daarin. Plan Is dus in 
strijd met het POL. 

Antwoorden wethouder Aarts 
3.1 De tramverbinding is als robuust aan te merken omdat 96% van de geprognosticeerde 

relzigersaantailen overeind blijft. Dat betekent slechts een zeer geringe afname. Daart»j komt 
dat er een aföpraak ligt voor 35 jaren expbitatle door vervoersorganisatie De Lijn. Dat samen 
maakt de verbinding tot een robuuste. 

3.2 Er zijn contacten met Rijkswaterstaat. Daaruit blijkt dat er geen enkele garantie kan worden 
gegeven over de vraag of en zo ja wanneer de bruggen omhoog gaan. Het is dan ook niet 
mogelijk daarop op enigeriel wijze te anticiperen. 

3.3 Er is een raakvlakkenmanager aangesteld en er ligt een raakvlakken notitie op l:>asls waan/an 
tussen beide projecten goed wordt afgestemd zowel In de voort>ereidlng als later in de 
uitvoering. 

Schriftelijke afdoening vragen 
3.4 Wij zijn van mening dat de voorgestelde scope-aanpassing past binnen de kaders van het POL. 

Het POL geeft kaders en ambities aan met betrekking tot (Eu)reglonale verbindingen. Met de 
huidige Invulling van Tram Vlaanderen-Maastricht wordt de verbinding Hasselt-Maastricht 
gerealiseerd, zij het niet In de oorspronkelijke voorziene opzet en met een overstap op het 
hoogfrequente Maastrichtse busnetwerk. Reizigersaantallen in de variant lijdelijke eindhalte 
Mosae Forum' blijven nagenoeg gelqk, hetgeen er op duldt dat deze variant nauwelijks 
onderdoet voor de oorspronkelijke. Overigens is het de ambitie om in de toekomst de 
tramverbinding door te trekken richting het Station Maastricht en eventueel Randwijck. 
Regionaal openbaar vervoer bestaat uiteen samenhangend systeem van treinveri^lndingen 
aangevuld met aansluitende tramverbindingen en busveri^indingen. Dit tezamen vormt een 
samengesteld en afgestemd geheel. 

4. De heer Krebber 
4.1 Wordt het project nu niet te zeer vanuit de emotie en mogelijke claims gedreven ergo een 

pleidooi voor een verzakelijking. 
4.2 De uitkomst van de quick scan r^ar de Spooriïrugvariant is vrij mager. Is naar deze uitkomst 

toegeschreven, waarom wordt ontkend dat deze variant wel kan en dat daarvan tot eind vorige 
eeuw gebruik van werd gemaakt. 

4.3 De combinatie van treinsporen en tramsporen zijn elders wel mogelijk (Amsterdam). Waarom 
dan niet in Maastiidit. 

4.4 is bureau Attica, dat de quick scan heeft uitgevoerd, wel zo onafhankelijk. Het bureau was 
eerder ook al betrokken bij het tramproject. Is er sprake van belangenverstrengeling. 

Antwoorden wethouder Aarts 
4.1 Het project wordt vanuit een zakelijke benadering aangestuurd maar niet ontkend zal worden 

dat ook de mogelijke claimsituatie aan belde zijden van de grens In de oven/vsglngen wordt 
betnskken als ook de bestuuriijke context dat partijen zich over en weer moeten Inspannen om 
jegens elkaar de uiterste zorgvuldigheid te betrachten en door te gaan. Zeker tegen de 
achtergrond van de impact en omvang die het project inmiddels heeft gekregen aan Belgische 
zijde van de grens. 
De inspanningsverplichting ligt ook vast in de overeenkomsten. Bij de oorsprong van het project 
en het vervolg tot bijna een jaar geleden was er bij het project van mogelijk claimgedrag als 
motief om samen door te gaan geen sprake. 



4.2 De raad heeft gevraE^d om de quk:k scan Spoorbrug. De opdracht daartoe is In overleg met de 
raad geformuleerd, in de quk;k scan zijn de destijds gehanteerde argumenten op validiteit 
gecheckt en gekeken is of nog nieuwe argumenten een rol spelen. 
Het rapport geeft een helder beeld van de (on)moge)ilkheid van de Spoorbrugvariant en trekt op 
basis daarvan de conclusie dat de ^K>orbnjg als alternatief geen soelaas biedt Er is met 
andere woorden ntet naar toe gesf^reven. 

Schriftelijke afdoening wagen 
4.3 Hoewel het in de verschijnlngsvonn er op lijkt dat er bijvoorbeeld op stetion Amsterdam Amstel 

sprake Is van mengverkeer tussen tram- en belnvertceer, is dat niet het geval. Béide 
vervoersystemm rijden op strikt gescheiden bifrastructuur onder hun eigen wettelijke en 
technische regimes ('dedicated spoorinfrastnictuur'). De achtergrond van deze optossing is dat 
gecombineerd gebruik van dezelfde spoorinfrastructuur niet zondenneer mogeljjk is (of althans, 
aanzienlijke aanvullende maatregelen en daannee Investeringen vergt), hetgeen voor de 
Maastrichtse situatie door de qutok scan Spoorbrug Tram Vlaanderen Maastricht wordt 
bevestigd. 
Overigens ook het venK)ersysteem 'Randstedrait' dat In zijn versch^ningsvorm overeenkomt 
met het concept uit het Spartacusplan kent geen ntengverkeer met trelnvericeer en voldoet 
daarmee aan het in Nederiand ten aanzien van spoorsystemen van toepassing zijnde wettelyke 
kader. 

4.4 Bureau Attica is door ons gevraagd om de argumenten rondom de afweginig van de Spoorbrug 
als variant te verifiëren. In het verieden Is Attica - in beperkte mate en in een ander rot - bij het 
project Tram N âanderen-Maastricht betrokken. Echter niet bij of tijdens het maken van de 
genoemde afwegingen. Wij zijn van mening dat Attica, ondanks eerdere betrokkenheki bij Tram 
Viaander^MaasMcht, een eigen deskundige en onafhankelijke beoordeling van deze 
argumenten kan maken en heeft gemaakt. 
Overigens is in de 'oplegnotitie quick scan Spoort)rugtracë d.d. 16 september 2015 ter zake 
navolgende opgemerkt 'Gekozen is om een eidem deskundig bureau in te schakelen, (fie niet 
eerder t>e^kken Is geweest bij het opstellen van de gehanteerde argumenten' (invulling voor 
de begrijpelijkheid voor de lezer Ier zake van de mog îjkheden en belemmerir^n van het 
Spoort}rugtrac6'). 

5. De heer Maathuis, Fietsersbond 
5.1 Er wordt een naders ondertwuwing gevraagd van de cijfers over de vervoerswaarde. 
5.2 in relatie tot de (meer) kosten Is het de vraag in hoeven^ bij dit project belastinggekl wel op 

de juiste wijze wordt Ingezet c.q. besteed In relatie tot andere prioriteiten. 
5.3 Wie (Mofiteert het meeste van deze tramverbinding in relatie tot de aanw^ing van gekten 

van de gemeente Maastricht. 
5.4 Zijn de liskïopercenteges die In de kostenbegroting zijn meegenomen van voldoende omvang 

en solide. 
5.5 Het tramproject met als tijdelijke eindhalte Mosae Forum heeft geen functie in 

Euregtonaal vervoernetwerk. Waarom wordt niet gekozen voor een treinverbinding over de 
Spoort>rug die wel die functie kan venoitten. 

5.6 Zijn de jaarlijkse beheerskosten wel goed berekend In het kader van de scope-aanpassing. 

Antwoorden wethouder Aarts 
5.2 Het is een gegeven dat grote infrastructurele (vojecten vee) geld kosten, zowel in de 

voorisereiding als uitvoering. Nut en noodzaak zijn niet zomaar één op één naar indivkluele 
personen toe te schrijvai. De t>estedlng van gelden voor dit soort projecten en zo ook voor het 
tramprojecf is het resulteat van democratische besluitvorming. 

5.3 Het ̂ jn de mensen aan weerszijden van de grens ten behoeve waarvan het project wordt 
uitgevoerd. De duurzaamhekJs- en economische effecten zijn er debet aan dat de betertgen van 
het project zk^ niet beperken tot de reizigers, maar dat grote groepen van mensen voordeel 
erbij hebben. 

5.4 Ja. 
5.5 Zie antwoord op vraag 4.2. 



Schriftelijke afdoening vragen 
5.1 De geprognosticeerde vervoenwaarde voor Tram Vlaanderen-Maastrlcht treft u aan In het 

rapport Tram Vlaanderen Maastricht Probleemanalyse en Vervoerwaarde' van 30 oktober 2012 
dat ondendeei vormde van de besluitvorming over het t-amdoseier op 18 december 2012. 
Hierin wordt geconcludeerd dat de aanleg van de tramverbinding leidt tot circa 9.000 dagelijkse 
in- en uitstappers op de gehele tramlijn, waarvan circa 4.200 op Nederiands grondgebied. 
In hoofdstuk 5.1 van de Variantenstudie alsmede in de hierbij behorende bijlagen 4 en 5 treft u 
een uitgebreide verantwoording van de naar aanleiding van de stxipewijzigHig aangepaste 
prognose aan. 

5,6 Ja. 

6. De heer Berger 
6.1 Zijn de kosten van versteviging van de Bassinbrug in voldoende mate meegenomen in de 

begroting. 
6.2 De gegevens omtrent trillingen en geluid waren in het kader van hel bestemmingsplan niet 

goed uitgezocht en dat heeft geleid tot de tussenuitspraak van de rechter en tot het nemen van 
de bestuurlijke lus. Zijn de geluid en trillingen kv^stles bij de scope-aanpassing wet goed 
meegenomen, 

6.3 In het oorspronkelijke plan kon de tram niet volledig aan de Maaszijde worden gefaciliteerd 
omdat hij dan tegen het veriteer zou Inrijden. Bij de scope-aanpassing blijkt dit wel te kunnen. 
Hoe is dat te verklaren. 

6.4 In hoevens Is het Attica rapport objectief en het bureau onafhankelijk; dit vanwege eerdere 
betrokkenheid van het bureau bij het project. 

6.5 De Spoorbrugvariant is afgevailen onder andere vanwege de onmogelijkheid van doortrekken 
naar Randwijck. Nu de variant met een tijdelijke eindhalte Mosae Fonjm ook niet naar 
Randwijck kan, is dit argument In de dlscus^e niet meer onderscheidend en moet dit argument 
dus uit het rappori gehaald worden. 

6.6 Wat zijn de kosten van de Spoorbrugvariant. 
6.6 Er zijn al € 9 mio voorbereidingskosten gemaakt; de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 18 mk>. 

Hoe kan het project dan nog worden gerealiseerd. 

Antwoorden wethouder Aarts 
6.1 Ja, in de begroting zijn zowel kosten meegenomen voor versteviging, de spoorweginfrastructuur 

en asfalt en hwstelwerkzaamheden. Overigens Is In de totaalbegroting ook de gebruikelijke 
post van onvoorzien meegenomen mochten er onverhoopt kleine tegenvallers komen. Er is 
kortom voldoende budget voorhanden. 

6.4 Wij verwijzen naar or>s antwoord op vraag 4.4. 
6.6 Er is in de quld< scan geen uitvoerige kostenbegroting opgesteld. Er Is vanuit de geschetste 

problematiek met betrekking tot de Spoorbnjgvariant v^l een indicatie te geven dat deze variant 
niet binnen de gestelde financiële kaders Is te realiseren. 

Schriftelijke afdoening vragen 
6.2 Ja, die zijn meegenomen, het q3gewaardeerd Voorlopig Ontwerp (V0+) is door Movares 

getoast op geluid en trillingen. In hoofdstuk 5 van de Variantenstudie treft u een samenvatting 
aan van het rapport van Movares van 25 augustus 2016. 

6.3 Eén van de ontwerpeisen van De Lijn Is dat tramhaltes dubbelsporig moeten worden 
uitgevoerd. Om aan deze eis invulling te kunnen geven zijn er ter plaatse van de tunnel 
Maast}Oülevard in hoofdzaak tsvee ontwerpopicfêsingen mogetijk: 
• De tramhalte wordt -dubbelsporig- tussen de tunnel en de Maas gerealiseerd (ten oosten van 
de tunnel), waarbij overigens als eis geldt dat bouw van de halte niet ten koste mag gaan van 
het waterbergend vermogen en/of de kademuur; 
• De tramhalte wordt afhankelijk van de rijrichting ten westen van de tunnel gesikieerd (tossen 
de woningen aan de van HasseHkade en de tunnel Maasboulevard voor trams richting Station 
en tussen tunnel en Maaskade voor trams richting Lanaken). 
De eerst genoemde oplossing is bestudeerd in het kader van het oorspronkelijke plan. Daarisij is 
deze oplossing om een aantai redenen vervallen, waaronder genoemde reden van het legen 
het verkeer Inrijden'van de tram in combinatie met de aanwezige busbaan riditing 
Maagdendries. 



De oplossing zoals In de Variantenstudie vrordt voorgesteld, kent dit probleem niet Weliswaar 
rijdt da tram hier - komend vanuit Lanaken - legen het verkeer in', maar doet dat op een 
rijstrook die specifiek voor de tram is geresen/eerd en geen combinatiegebrulk met bussen kent 
(schetsjes van de situatie zijn gevoegd bij de Variantenstudie). 

6.5 De projectpartners wensen de mogelijkheid om met de tram naar Randwijck te kunnen rijden 
open te houden. Dit zoals verwoord In de Intentieovereenkomst en de Structuurvisie Maastricht 
2030. 
In de oorspronkelijke projectopzet is daarbij gekozen voor een fasering: in eerste instantie een 
tramverbinding naar station Maastricht, in een latere fase (en in een apart project) een 
verislnding naar Randwijck. Deze ambitie Is in het project vertaald naar een eis 'doortiekking 
naar Randwijck mag niet onmogelijk vrorden gemaakt'. Deze els geldt onverkort en daamriee 
ook voor de huidige voorite|gende variant. Dat het project op dit moment niet voorset in het 
doorrijden naar Randwijck, doet daar niete aan af. Om die reden houdt de aanname dat het 
argument 'doonijden naar Randwijck' in de discussie geen stand iwudt geen stand. 

7. De heer Danen, parlementslid maar thans sprekende é titre personel-grensbewoner 
7.1 De contracten spreken van Station naar Station. De ambitie van Maastricht houdt dat 

uitgangspunt overeind. De Wilhelminatn-ug zai in het kader van de \^^aagsduwbakvaart 
moeten worden verhoogd en dat betekent een lange aanrij route of de brug moet worden 
voorzien van een klapsysteem. Blijft het dan mogelijk om ooit met de tram via de 
WilhelmInabrug bij het Station te k<unen. 

7.2 Zouden de Nederlanders genoegen nemen met een geamputeerde tramverinnding nu deze niet 
rijdt tot aan Station, de plek waar zich grote ontwikkelingen voordoen van waanjit aanvullende 
vervoersvraag wordt geregenereerd. 

7.3 De heer Geelen stelt via de voorzitter de open vraag aan de heer Danen In hoeverre de 
Belgen vasthouden aan een van de topelsen uit het contract, namelijk de topeis van Station tot 
StatkMi. 

Antwoorden wethouder Aarts 
7.1 De vraag kan nu niet worden beantwoord. Op het moment dat de opdracht tot een studie naar 

eventuele doortrekking naar Station aan de orde is, zal de vraag op welke wijze dat zal 
gebeuren mede In relatie tot een aanpassing van de brug In relatie tot de vieriaagsduwbakvaart 
aan de onie zijn. 

7.2 Ontitend wordt dat hier sprake is van een geamputeerde tramvert)inding. De voorgestelde 
scope-aanpassing gaat uit van een volwaardige tramverbinding van stadscentrum naar 
stadscentrum, er is sprake van 4% minder reizigers en dat percentage is venvaarioosbasu'. Bij 
stetion Maastricht zijn geen grote ontwikkelingen meer voorzien, in tegendeel, bij de omgeving 
Boschstraat-Mosae Forum zijn wel grote ontwikkelingen voorzien via de Belvédère ontwikkeling. 
Dat pleit er juist voor om op die tramhaltes in te zetten. 

7.3 Ai i atle belangen die rondom het tramproject spelen, economie, duurzaamheid, 
weri<g^egenheid, voorinvesteringen, kapltaalveriies, etc. etc. zouden worden a^ezet tegenover 
het gegeven dat nu ntet het Station wordt bereikt en dat dit aanleiding zou zijn om v ^ het 
project af te aen, zou dat lachwekkend ajn temeer er nauwelijks sprake Is van een terugloop In 
reizigersaantalten. Deze bedraagt slechts 4%. 

Schriftelijke afdoening vragen 
Niet van toepassing. 

8. Mevrouw Nuyts, fractie Liberale Partij Maastricht 
8.1 Hoe groot is de kans dat het tiramproject wordt ingehaald door het project van de r^tonale 

trein. 
8.2 Is het juist dat het belang van de tramverisindIng tussen de universiteiten van ondergeschikte 

aard Is omdat de studenten veelal rijden met de auto omdat de campussen niet centraal zijn 
gelegen. 

8.3 In hoeverre Is de gemeente Lanaken contractpartij. Wat zijn de belangen van Lanaken. 
8.4 Kan de genteente Lanaken een schadeclaim indienen bij Maastricht bij niet doorgaan van het 

project. 
8.5 Wie is eigenaar van de Wilhelm! nabnig, 
8.6 In hoevene heeft Rijkswaterstaat Informatie verstrekt over het ophogen van de bruggen. 



8.7 Hoe is liet verschil te verklaren tussen budget € 62,5 mio en budget € 70,1 mio. 
8.S Blijft de bijdrage van de Vlaamse overheid Ingeval van de scope-aanpassing overeind. 
8.9 In hoeverre zijn de kosten van aanpassing van de Bassinbrug reëel ingeschat. 
8.10 Is de door de Raad van State aangehaalde problematiek over gelukj en trillingen in het kader 

van de scope-aanpassing opgelost 
8.11 Welke krachten werken tegen het voorstel dat nu op tafel ligt. 
8.12 Wat betekent het voor het project als niet tot Randwijck wordt gereden. 
8.13 Waarom zouden de Belgische partners vasthouden aan de eis van Station tot Station nu daar 

slechts een vervoerswaarde verschil inzit van 4%. 
8.14 Wat betekent de ambttie om ooit tot aan het Station te komen, mag het een ambitie blijven of 

wordt het ooit een verplichting. 
8.15 Wat betekent het ophogen van de Wllheiminabnjg voor de hellingsgraden; kan de tram er dan 

nog wel overheen. 
8.16 Zijn in het kader van de voorgestelde scope-aanpassingen alle technische vraagstukken 

Inzichtelijk gemaakt en kunnen deze worden opgelost. 

Antwoorden wethouder Aaris 
8.2 Betwijteld wordt in hoeverre alle studenten de beschikking hebben over een auto en daar komt 

bij dat mocht dat al zo zip dan biedt de b-am een snel, goedkoop en duurzaam altematief. 
8.3 De gemeente Lanaken Is geen contractpartij. Er vinden gesprekken plaats met Lanaken in 

vriendelijke constructieve sfeer. De gemeente kan het t>elang van het tramproject zelf goed 
aangeven. Wat helder is geworden is dat bij diverse ontwikkelingen In de kem van Lanaken op 
de kcviist van de tram wordt geanticipeerd. 

8.4 ledereen kan een schadeclaim Indien maar de vraag is in hoeven-e daar goede gronden voor 
zijn respectievelijk in hoeverre de gemeente daarop aanspreekbaar is. 

8.5 Rijkswaterstaat Is eigenaar van de bnjg en de gemeente is eigenaar van de vork. 
8.6 Er zijn contacten met Rijkswatersteal over het ophogen van de brug in relatie tot de 

vieriaagsduwbakvaart. Deze dateren nog van 2015. Zie verder antwoord 3.2. 
8.7 Het verschil heeft te maken met de overeenkomen indexering die In het bedrag van € 70,1 mio 

is meegenomen. 
8.8 Daarover zal In het kader van het vooriiggende voorstel tot scope-aanpassing worden bestoten. 
8.9 Zie antwoord op vraag 6.1. 
8.11 De meningen over het tramproject zijn verdeeld, er zijn principiële voorstenders en principiële 

tegenstanders. Dat is te respecteren. Belangrijk is dat men naar eikaars argumenten luistert. En 
dan hoeft men het nog niet eens te worden met elkaar. 

8.13 Vanuit de reizigersaantallen cq . het percentage van 4% is het vasthouden van de els van 
Station tot Station niet verdedigbaar te achten. Daar komt nog bij dat ook de exploitatie 
voordeliger lijkt als niet tot aan het Station wordt gereden. Door de Belgische partners zal dit 
becijferd worden. Zie verder antwoord 7.3. 

8.14 Er is h^da- en duidelijk gecommuniceerd en ook in de stukken is vervroord dat het hier een 
ambitie betreft van waaruit geen verplichtingen voortvloeien. 

8.15 Zie antwoord bij vraag 7.1. 
8.16 Alte technische vraagstukken ^ jn onderzocht en zijn oplosbaar. 

Schriüelijke afdoening vragen 
8.1 Dit Is uitgesloten. Zowel bij de totetendkoming van het Spartacxisplan als onlangs heeft de 

NMBS aangegeven dat exploitatie van een treinverbinding tossen Hasselt en Maastricht niet tot 
een haalbare buslnesscase leidt en om die reden niet door NMBS wordt overwogen. Vanwege 
de in België strikt toegepaste scheiding tussen verantwoordelijkheden voor treinexploitetie 
enerzijds en bus-, tram-, en metro-exploitatie anderzijds, is De Lijn op de vertainding Hasselt-
Maastricht gebonden aan een keuze voor een tramverisinding in plaats van een treinverbinding. 

8.10 Zie antwoord op vraag 6.2. 
8.12 Doorrijden naar Randwijck valt buiten de vorige en de huidige projectscope. Op dit moment 

heeft het 'niet doonijden naar Randwijck' geen consequenties. 

9. Mevrouw Baming, fractie Partij van de Arbeid 
9.1 Met virelke tramfrequentie wordt nu gerekend, hoe veriioudt dit zich tot de ingediende motie van 

de coalitie Inzake sluitend openbaar vervoer netwerk van 18 februari 2014. 



9.2 [ Waar zijn de reizigersaantallen • waaronder de minus 4% vervoerswaarde terugloop - op 
gebaseerd. 

9.3 In het verieden lagen er meerderheids-raadsbesluiten aangaande het tramproject tot aan het 
Station; er ligt nu een Variantenstodie voor. Het is toch juist dat er over de Variantenstodie nog 
besloten moeten worden. 

9.4 Is het een collegebreed gedeelde opvatting dat het een lachwekkende situatie zou zijn ingeval 
de Belgische partiiers niet zouden instemmen met de Variantenstudie. 

Antwoorden wethouder Aarts 
9.1 Twee keer per uur. Deze motie is door het college destijds overgenomen en als gevolg daarvan 

door de indieners ingebakken. De vooriiggende uitwerking van de tiaminfrastructuur is In 
beginsel geschikt voor een bedieningsfrequentie van 4 maal per uur. Alte projectpartners 
onderscti rijven de wenselijkheid van een hoogfrequent opentiaar vervoemetwerk. Op dit 
moment bepaalt de Kaderovereenkomst tussen partoers h ^ minimale b»lleningsniveau, dat is 
vas^esteld op tenminste 2 maal per uur. Eerst nadat projectpartners de scope-aanpassing 
geaccepteerd hebben, dan zullen projectpartoers de Kaderovereenkomst hierop aanpassen. In 
dat kader zat ook dit aspect nader worden besproken. 

9.3 Dat klopt 
9.4 Er is niet gezegd dat het niet instemmen met de Variantenstudie lachweldtend is. Immers er is 

nog helemaal niet bekend of ^ om welke reden niet ingestemd zou vrorden met de 
Variantenstudie. Wel heeft de inspreker Danen gevi^agd om in heldere en duidelijke 
bewoordingen een reactie te geven op de stelling dat het tramproject alleen aanvaardbaar is 
als perse van Station tot Station wordt gehalteerd. Daarop is gezegd door de wethouder dat hij 
het lachwekkend zou vinden als een udanig betangwekltend tramproject afgebtazen zou 
worden enkel omdat het Station niet bereikt wordt, terwijl het reizigersveriies slechts 4% 
bedraagt mede gezien in de context van het antwoord op vraag 7.3. Gezien de voorgestekle 
scopevifljziging door het college komt dit Inhoudelijk overeen met het collegevoorstel. Uiteraard 
is de woordkeuze niet vooraf afgestemd, maar op dat moment een spontane keus van de 
wethouder. 

Sdiriftetijke afdoening vragen 
9.2 De reizigersaantellen zijn gebaseerd op berekeningen uit het vericeersmodel, resultaten ^jn 

opgenomen in lioofdstok 5.1 van de Variantenstudie alsmede in de daarbij behorende bijlagen 
4 en 5. Zie tevens het antwoord op vraag 5.1. 

10. De heer Geelen, fractie CDA 
10.1 Wanneer beslissen de andere partijen over de Variantenstodie. 
10.2 Wat heeft de Variantenstudie gekost. 
10.3 Waarom is het review rapport niet aan de Raad van State overgelegd. 
10.4 Waarom wordt het onderzoek door de Raad van State heropend. 
10.5 Waarom is de zitiing uitgesteld. 
10.6 Kunt u een toelichting geven omtrent de bestouriijke lus waartoe is overgegaan In het kader van 

het bestemmingsplan. 
10.7 2jn de geluid- en tiiliingsprobtemen die eerder speekien nu in het kader van de scope­

aanpassing opgelost. 
10.8 Het Attica rapport is vrij mager, waarom zijn alleen de argumenten uit het verleden onderzocht. 
10.9 Is het wenselijk c.q. noodzakelijk dat de ambitie om ooit tot bij het Slation te geraken van aen 

tijdpad wordt vooraan (stip op de horizon). 
10.10 In hoeverre Is de problematiek van de Bassinbnig goed onderzocht c.q. zijn voldoende 

budgetten gereserveerd. 
10.11 Ktoppen de getallen rondom de reizigers. 
10.12 In hoeven'e Is de aanwending van de Belgische budgetten voor een project dat niet tot aan het 

Stetton gaat nog wet te verantwoorden. 
10.13 Kan de Bassinbmg het verkeer met auto, bus en tram wel aan qua profiel en qua draagkracht. 
10.14 Kan op de Maasboulevanj de spoorinfra qua profiet wel vrorden ingepast, is er voldoende 

ruimte om alle functies op de Maasboulevard inclusief de spoorinfra In te passen. 
10.15 Wat zijn de risico's van stoprotten. 



Antwoonhn wethouder Aarts 
10.1 Het is aan partijen zelf om dat moment te bepaten. In de stukken is opgenomen dat het uit 

oogpunt van de planning belangrijk is dat er vóór 1 januari 2016 helderheid komt. Uit de 
contacten Is begrepen dat de Provincie op korte tennijn een besluit neemt en de minister heeft 
aangegeven dat hij binnen enkele weken kan beslissen mits dan zijn eigen onderzoek naar de 
vervoerswaarde Is a^erond. 

10.2 Deze is binnen het geraamde budget van € 1,5 mio afgerond. 
10.8 Zie antwoord op vraag 4.4. 
10.9 Vanuit de inhoud (4% minder reiagers) Is de noodzaak om tot bij het Station te komen niet 

aanwezig. Zie ook antwoord op vraag 8.14. 
10.10 Zie antwoord op vraag 6.1. 
10.12 Deze vraag moet door de Belgische partners worden beantwoord. Zoals meerdere malen is 

aangegeven geeft de tohoud c q . de 4% minder reizigers geen aanleiding om het eerder 
genomen besluit om wel budgetten beschikbaar te stellen voor dit project thans te herzien. 

10.13 Ja, de uitgeweritte tekeningen zijn gevoegd bij de Variantenstudie. 
10.14 Ja, de uitgewerkte tekeningen zijn gevoegd bij de Variantenstudie. 
10.15 Los van het feit dat daarmee de meenA^aarde van het project die aan de basis ligt om tot deze 

tramvert)lndIng te besluiten dan niet wordt ger^liseerd, zal moeten worden bezien in 
hoeverre de samenwerkende partijen jegens elkander nog rechten en plichten hebben. 

Schriftelijke afdoening vragen 
10.3 In geval van een beroep tegen het bestemmingsplan toetst de Afdeling bestuursrechtspraak of 

de raad op voorhand In redelijkheki had moeten inzien dat het plan niet uitgevoerd kan worden 
binnen de planperiode. Bepalend daarbij Is het moment van vaststelling van het plan. Het 
b^temmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht is vastgesteld op 18 tebniari 2014. De eerste 
signalen dat er in het project mogelijk technische en tinanciéle problemen waren dateren van 
vlak vóór de zomer 2014. Dit heeft geleid tot de opstart van de review waarvan de eerste 
vooriopige resultaten bekend waren In november 2014. Deze zijn op 18 november 2014 
vertrouwelijk gedeeld met de colleges van Burgemeester en Wethouders et} Gedeputeerde 
Staten. Er was geen aanteiding deze Informatie over deze eerste voorlopige resultaten in de 
zitting van 25 november 2015 bekend te maken £»n de Afdeling. Algezien van de ex tune 
t)eoordellng en de vertrouwelijkheid van medsdaling van de eerste vooriopige resultaten, gold 
dat de raad zich er nog niet over uit had gelaten en het inhoudelijk overieg tossen de partijen bij 
de Kaderovereenkomst nog moest opstarten. 

10.4 Venvezen wordt naar de brieven van de Raad van State van 24 en 25 september 2015. Meer 
Infonnatie Is niet voorhanden. 

10.5 In de brief van 2 oktober 2015 van de Raad van State wordt geen reden voor uitstat gegeven. 
We menen overigens begrepen te hebben dat de reden van uitetel is gelegen in de verhindering 
op de zittingsdag van een of meerdere personen. 

10.6 De bestuuriijke lus is bedoeld als middel om een definitieve beslechting van een geschil te 
bevorderen. Met de inweridngtreding van de wet heeft de bestoursrechter (in dit geval de Raad 
van State) de mogelijkheid gekregen om hangende een beroepsprocedure het bestuursorgaan 
(in dit geval de gemeenteraad) de gelegenheid te bieden om gebreken in het bestreden besluit 
te herstellen. De gebreken die in dit geval hersteld moesten worden hadden betrekking op een 
aanscherping van de planregels die gaan over geluid en trillingen. Deze wijzigingen zijn formeel 
door de gemeenteraad vastgesteld bij besluit van 12 mei 2015. 

10.7 Zie antwoord op vraag 6.2 

11. De heer Van Gugten, fractie Groen Links 
11.1 is de relatie tussen de OV-concessie en het knooppunt Mosae Forum dat als gevo^ van de 

scope-aanpassing een nog prominentere plek gaat Innemen als knooppunt in de stad 
meegenomen. 

11.2 In het bij de Variantenstudie toegevoegd kwaliteits beeid over de haltes wordt ingegaan op de 
kwaliteiten van de omgeving als zijnde leidend voor de kwaliteit van de haltes. Specifiek wordt 
daarbij gekeken naar de verharding, in hoeverre worden ook de gebouvron en de hüstorie in de 
omgeving meegenomen. 

11.3 fn het kader van da scope-aanpassing krijgt de locatie Mosae Forum een nog belangrijkere 
positie toebedeelt als knooppunt tn hoeverre passen daar de twee boten in de Maas bij, qua 
beeldvorming en qua tonctie. 
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11.4 Wordt b̂  de ontwerp-opgave ook aandat^t besteed aan de inpassing van de bovenleklingen. 
afhankelijk van de situatie (Boschstraat versus Maasboulevard), 

Antwoorden weütouder Aarts 
Niet van toepassing. 

5c/)//ne/^ke afdoening vragen 
11.1 Ja, In de eisen voor het nieuwe Limburgse OV-nelweri< is opgenomen dat op ds OV-as In 

Maastricht een hoge busfrequentie dient te worden aangeboden. De halte Mosae Forum is 
gesitoeerd op deze OV-as. In combinatie met het gevraagde busaanbod ontstaat een 
hoogwaardige aansluiting en overstaprelatie. 

11.2 Deze worden eveneens meegenomen. De Welstands-monumentencommisste Is én wordt bij de 
verdere planvorming betrokken. 

11.3 Deze vraag maakte geen onderdo utt van de Variantenstudie. In de eventoeto verplaatsing 
van bekte boten Is nu niet voorzien. 

11.4 Ja, zie antwoord op vraag 11.2. 

12. Mevrouw Van Loo-Habete, fractie Seniorenpartij Maastricht 
12.1 Wat is de invtoed van de voorgestekle scope-aanpassing op het project Station waaronder de 

fietsenstalling. 

Antwowd weihouder Aarts 
12.1 De Invloed van het tramproject op de fietsenstalling bij het Station Is venMaarloosbaar. Er waren 

geen effecten voor de constnictie van de fietsenstalling. Het budget voor aanpassing van de 
openbare ruimte moest wel worden aangepast omdat een deel van de kosten hien/an via hét 
tramproject zouden lopen. 

Schriftelijke afdoening vragen 
Niet van toepassing. 

13. De heer Barendse, fractie D'66 
Geen vragen. 

14. De heer Hameleers, fractie Partij Veilig Maastricht 
14.1 Op bladzijde 37 van de Variantenstudte worden de jaariijkse exploitatiekosten ad € 400.000 te 

betelen door Ven/oersorganlsatie De Ujn toegelicht. In hoevene is dat bedrag nog reëel bi) de 
worgestekle scope-aanfrassing. 

14.2 Op bladzijde 31 van de Variantenstudte wordt Ingegaan op de draagkracht van het tonneldak. In 
hoeverre is dat nog een thema. 

14.3 Op welke wyze wordt het verkeer a^eharuteld als itet ptan Noorderbrug In uitvoering gaat, hoe 
Is de uitvoering op elkaar a^estemd. 

Antwoorden vmthouderA^s 
14.1 Ja. 
14.2 In het kader van het vooriiggende voorstel tot scope-aanpassing is dit ondermcht en geen 

thema. 

Schriftelijke afdoening vragen 
14.3 Zte antwoord op vraag 3.3. 

15. De heer Limpens, fractie WD 
Geen vragen. 

16. De heer Gunther, fractie SP 
16.1 Waarom wordt er In de quick scan niet diepgaander ingegaan op het gebruik van mogelijke 

ti^inen, biedt de regtonale busvariant nog een mogelijkhekl. 



Antwoorden wethouder Aarts 
Niet van toepassing. 

Schriüeiijke afdoening wagen 
16.1 De opdracht voor de quick scan was om de argumenten, die destijds (o.a. Koersnota en MER) 

genoemd zijn, te valideren. De conclusie van de quick scan is ter zake helder; deze 
ondeiBchrijft de destijds gehanteerde argumenten. 
Er wordt niet Ingegaan op het rijden met ü-einen omdat de propositie vanuit onze Vlaamse 
partners is dat men ean tramveri^inding tussen Vlaanderen en Maastricht voorstelL Met 
beti^kking tot het standpunt van de NMBS verwijzen we naar antwoord 8.1. 
De Lijn hanteert het Spartacusplan als strategische visie op het openlsaar vervoer in (Belgisch) 
Limburg. Dit plan voorziet in drie spoorverbindingen en aansluitend hierop een stelsel van 
busverbindingen. Tussen Hasselt en Maastricht is een tramverbinding voorzien. De Lijn heeft 
deze met het gewerkte vervoerconcept samenhangende systeemkeuze reeds in een eerder 
stadium gemaakt Deze systeemkeuze is door alle partners In dit project reeds In de 
Intentieovereenkomst uit 2008 vastgelegd. 

17. Oe heer Hoen, fractie Maastrichtse Volkspartij 
Geen vragen. 
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