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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Update Tram Maastricht-Hasselt   28 september 2017 

Verzonden: 28 september 2017 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

G. (Guid) Bartholomée  043 350 4601  2017-31959  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Guid.bartholomee@maastricht.nl    --  

Geachte raadsleden,  
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Middels raadsinformatiebrief 2017-24819 heb ik u op 28 juli 2017 geïnformeerd over de voortgang 
van het project. Voorliggende raadsinformatiebrief behandelt de voortgang in de periode augustus- 
september 2017. Hiermee geef ik invulling aan de in mei 2017 gemaakte afspraak om u als raad 
tweemaandelijks op hoofdlijnen te informeren. 
 
Het projectplan/Samenwerkingsovereenkomst  
Inmiddels is samen met de projectpartners het projectplan afgestemd. Het definitieve projectplan 
zullen we u in de komende maanden doen toekomen, waarbij eveneens een actualisatie van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg zal worden 
gevoegd. Met de actualisatie van de Samenwerkingsovereenkomst wordt deze in lijn gebracht met 
het definitieve projectplan. Zowel de wijzigingen in het definitieve projectplan ten opzichte van het 
concept projectplan als de wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst zullen we expliciteren. 
 
Samenwerking tussen de partners 
De geïntensiveerde samenwerking tussen de partners heeft de afgelopen periode onder andere 
geleid tot een principeakkoord over de gezamenlijke aanbestedingsstrategie dat de komende 
maanden verder moet worden uitgewerkt. Ook is meer zicht gekomen op de kaderstelling met 
betrekking tot de implementatie van de Wet lokaal spoor, er zijn afspraken gemaakt omtrent het 
toepassen van systems engineering en er is overeenstemming over een alternatieve oplossing voor 
het calamiteitenspoor en het voorbereiden van de gezamenlijke website. Een en ander wordt de 
komende maanden vastgelegd in Addendum 2 bij de Kaderovereenkomst. 
 
Scope 
Statuswijziging-onttrekken goederenspoor 
In de raadsinformatiebrief van 28 juli 2017 meldde ik u dat de effecten van de statuswijziging verder 
uitgewerkt worden in overleg met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het proces 
van onttrekking van de goederenlijn aan de Hoofdspoorweg Infrastructuur zal de komende periode 
verder gerealiseerd worden. Daarover wordt overlegd met het ministerie en ProRail. Er is inmiddels 
een externe deskundige gecontacteerd voor deze specifieke thema’s. 
 
Planning 
De werkzaamheden vorderen conform de in mei 2017 vastgestelde integrale planning. Er zijn geen 
afwijkingen ten opzichte van de daarin genoemde mijlpalen. 
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Risico’s 
In de raadsinformatiebrief van 28 juli 2017 meldde ik dat bekeken werd in hoeverre de projectaanpak 
gebaseerd op principes van systems engineering ook voor het Vlaamse deel mogelijk is. Dit om 
afstemmings- en interpretatieverschillen zoveel mogelijk uit te sluiten. Zoals aangegeven is, is er 
overeenstemming met het Vlaamse projectteam over de werkwijze met betrekking tot systems 
engineering.  
 
Financiën  
Rijkssubsidie 
Ten aanzien van de Rijkssubsidie zijn er ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief geen 
nadere ontwikkelingen. 
 
Raming versus budget 
De prognose is onveranderd ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief, hetgeen betekent dat 
het project Tram Maastricht-Hasselt binnen budget kan worden gerealiseerd. 
 
Bestemmingsplan 
Met betrekking tot het bestemmingsplan verwijs ik naar raadsinformatiebrief 2017-31257 van 27 
september 2017.Concreet betekent dit dat het Ontwerp-Bestemmingsplan tot en met 9 november 
2017 voor iedereen ter inzage ligt. Vaststelling van het bestemmingsplan door uw gemeenteraad is 
voorzien na de jaarwisseling.  
 
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
John Aarts, 
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën 
 


