



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Stand van zaken Walmuur bij De Vijf
Koppen en de Poort Waerachtig.

DATUM
12 augustus 2019
Verz.: 13-08-2019

BIJLAGEN
-

BEHANDELD DOOR
W (Wijnand) de Radder

TELEFOONNUMMER
043 350 57 86

ONZE REFERENTIE
2019.23745

E-MAILADRES
wijnand.de.radder@maastricht.nl

FAXNUMMER

Geachte raadsleden,

Graag breng ik u met deze raadsinformatiebrief op de hoogte over de laatste stand van zaken en het vervolg van de werkzaamheden bij de walmuur tussen de Poort Waerachtig en het rondeel de Vijf Koppen/De Vief Köp.

Stand van zaken

De afgelopen weken is men druk bezig geweest met de inventarisering van de natuursteenblokken die bij de instorting naar beneden zijn gevallen. De stenen krijgen een uniek nummer. Zo kunnen ze straks weer in de juiste laag en positie teruggezet worden. Deze inventarisatie is voor de bouwvak afgerond en de blokken zijn na identificatie en nummering in een depot opgeslagen en worden bij de reconstructie hergebruikt. De grond achter de walmuur is voor een gedeelte afgegraven om constructieve redenen. De druk die grond op de muur uitoefent wordt op deze manier beperkt. Ook werd de opbouw van de muur bouwhistorisch onderzocht. In juli zijn er proefboringen geweest om te onderzoeken of er spaarbogen (een boog die werd gebruikt om materiaal en/of arbeid uit te sparen) aanwezig zijn in dit stuk van de muur. We zijn bezig de constructieve gegevens en bouwhistorische gegevens te bundelen zodat vervolgens de restauratiearchitect hiermee een reconstructie/ontwerp kan maken. We zullen u hierover informeren zodra we meer weten.

Aanzicht bouwlocatie

Inmiddels is het rondeel Vijf Koppen weer open voor publiek. Om veiligheidsredenen zijn er houten bouwschotten geplaatst met kijkgaten voor volwassenen en kinderen, zodat iedereen vanaf de walmuur naar het stadspark en in de afgraving kan kijken. Zoals eerder al is aangegeven, is de verwachting dat de hekken en stutconstructie nog zeker 12 maanden blijven staan. Daarom worden de drie zeecontainers vanaf 14 augustus geveerd om zo het aanzicht de komende maanden te verbeteren.

Ook worden op de bouwhekken van het bouwterrein doeken opgehangen met informatie en beelden van het (historisch) verhaal van de muur, poort en het rondeel. Deze doeken komen tot stand met input van de stichtingen Maastricht Vestingstad en Menno van Coehoorn. Bovenop het rondeel op de houten afscheidingen worden informatieborden geplaatst om de bezoekers te informeren. Alle



DATUM
13 augustus 2019

informatie is in het Nederlands en het Engels te lezen. Komende weken wordt het plan uitgevoerd om tijdelijk een gedicht op een doek in de afgraving van de walmuur te realiseren.

Herstel walmuur

Komende periode worden samen met alle belanghebbende partijen een restauratie- en reconstructieplan gemaakt. Wij hebben de komende tijd nodig om te onderzoeken hoe het vergunningen en aanbestedingstraject eruit zal zien, de kosten van het herstel in beeld te brengen en om de financiën hiervoor te regelen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gert-Jan Krabbendam,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.