



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Voortgang uitrol glasvezel in Maastricht

DATUM
23 augustus 2022
Verz.: 23-08-2022

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
JIF (Jos) Kooijman

TELEFOONNUMMER
043 350 4524

ONZE REFERENTIE
2022.14718

E-MAILADRES
jos.kooijman@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief wil ik u informeren over de ontwikkelingen van de aanleg van glasvezel in Maastricht.

Traject tot nu

De gemeente heeft in 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KPN Netwerk voor de aanleg van glasvezel in de stad. KPN Netwerk zal in bijna heel Maastricht glasvezel aanbrengen, ongeacht of er al een andere glasvezelkabel ligt. KPN Netwerk is in het najaar van 2020 in De Heeg gestart met de aanleg. Inmiddels is $\frac{2}{3}$ deel van Maastricht - Oost van glasvezel voorzien. De planning is om Maastricht - Oost eind dit jaar af te ronden en in 2023 te starten met de aanleg van glasvezel in Maastricht - West. Maastricht - West moet dan binnen 2 jaar aangesloten worden. Daarna komen volgens planning de binnenstad en Borgharen en Itteren aan de beurt.

Glasvezel op bedrijventerreinen

Dit voorjaar heeft het bedrijf Glaspoort zich gemeld om een glasvezelnetwerk aan te leggen op vier locaties voor bedrijven (Randwyck-Zuid, Beatrixhaven, Sphinx en Rijkskantorengedebouw). Hierdoor kunnen ongeveer 1000 bedrijven worden aangesloten op glasvezel. Glaspoort is een samenwerking tussen pensioenfondsen ABP en KPN. Glaspoort maakt gebruik van de diensten van KPN Netwerk voor de uitrol van haar glasvezelnetwerk en richt zich vooral op bedrijven. In juni 2022 heeft het college besloten Glaspoort toe te voegen als partij in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maastricht en KPN Netwerk.

Open Dutch Fiber

Inmiddels heeft een derde netwerkbedrijf zich gemeld bij de gemeente om glasvezel aan te leggen in Maastricht. Dit is Open Dutch Fiber (ODF) en zij willen glasvezel aanleggen in Maastricht - West. Het college zal met dit bedrijf een samenwerkingsovereenkomst sluiten. ODF heeft aangegeven begin september te willen starten met de aanleg. Hun planning is om eind 2023 heel Maastricht - West van glasvezel te hebben voorzien.

Binnenstad

Zowel KPN als ODF hebben aangegeven glasvezel in de binnenstad (gebied binnen de singels) te willen aanleggen. Gelet op de aard van dit gebied, zullen hiervoor gedetailleerde afspraken worden gemaakt om de overlast voor bewoners, ondernemers en publiek tot een minimum te beperken. De verwachting is dat het centrum pas op zijn vroegst in 2024 aan de beurt komt. Zodra daar meer over bekend is, zal ik u daar te zijner tijd nader over informeren.



DATUM
23 augustus 2022

Afstemming en rol gemeente

Omdat KPN en ODF van plan zijn in 2023 in Maastricht - West glasvezel aan te leggen, hebben wij met hen overleg gevoerd. We hebben aangegeven dat wij het om redenen van bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van overlast belangrijk vinden dat beide partijen gezamenlijk in één gecombineerde sleuf hun kabel leggen. Beide bedrijven hebben aangegeven dat dit niet haalbaar is gezien hun plannings, afgesloten contracten met aannemers, verschillende ambities van partijen en vanuit concurrentieoverwegingen.

De telecommarkt is in handen van commerciële marktpartijen waarbij de Telecommunicatiewet leidend is. Deze partijen kunnen hun eigen glasvezelkabel aanleggen. De gemeente moet dit volgens de Telecomwet accepteren, dus zowel KPN als ODF kunnen hun eigen glasvezel aanleggen. Er kunnen dus meerdere bedrijven zijn die (tegelijk) glasvezel aanleggen en aanbieden in de stad en in dezelfde buurt. Wél bevat de wet de mogelijkheid hierin coördinerend op te treden vanuit een oogpunt van bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van overlast.

Tegen die achtergrond is er in overleg met beide bedrijven voor gekozen om hen bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Uitgangspunt daarbij is dat er in principe 6 maanden tussen de graafacties van beide bedrijven zit. Dat betekent ook dat KPN in de meeste buurten van Maastricht – West later glasvezel zal aanleggen dan ODF. ODF wil in Maastricht – West begin september 2022 starten met de aanleg. De termijn van 6 maanden kan in een aantal gevallen nog langer zijn, omdat ODF aangeeft sneller te werken dan KPN. De aanleg blijft afhankelijk van de situatie in de praktijk. De ervaring leert dat dergelijke grootschalige projecten afhankelijk zijn van veel factoren, zoals de beschikbaarheid mensen en materieel, weersomstandigheden en de mogelijke tegenvallers waarmee onvoldoende rekening is of kon worden gehouden.

Daarom is afgesproken dat de gemeente de vinger aan de pols houdt en iedere twee weken overlegt met KPN en ODF over de voortgang van de uitvoering. We proberen zo veel mogelijk te sturen op het nakomen van het overeengekomen uitvoeringsprincipe. We hebben beide bedrijven aangegeven de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Het principe is dat de sleuf die 's morgens wordt gegraven dezelfde dag weer wordt dichtgemaakt. Of uiterlijk de volgende dag, afhankelijk van de situatie ter plekke. De overlast zal zich vooral uiten in de algemene aanwezigheid van de aannemer in de wijk met materieel, busjes, depot e.d.

Communicatie

Er zijn afspraken gemaakt met de netwerkbedrijven over de communicatie naar inwoners. De netwerkbedrijven hebben de verplichting zelf te communiceren over de voorgenomen uitvoering op wijk-, buurt- en op straatniveau. Ook informeren de bedrijven inwoners en bedrijven over de eventuele aansluiting van de betreffende adressen op het glasvezelnet.

Op de gemeentelijke website <https://www.gemeentemaastricht.nl/glasvezel> staan de belangrijkste zaken rond de aanleg van glasvezel. Ook in de gemeentelijke nieuwsbrief en via sociale media zal aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Verder is overeengekomen dat we meldingen en klachten over de uitvoering doorleiden naar KPN/Glaspoort en ODF. Zij hebben rechtstreekse lijnen met de uitvoerders en aannemers ter plaatse zodat snel geschakeld kan worden. De ervaringen die we met KPN hebben, zijn positief en een goede communicatie bevordert dat de aanleg met een minimum aan overlast kan verlopen.



DATUM
23 augustus 2022

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality