



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Discusworp 4
6225 XP Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
stand van zaken uitvoeringsplan
speelvoorzieningen 2023-2026
BEHANDELD DOOR
JBN (Jeremy) Wissen, van

DATUM
22 april 2025
Verzonden: 22-04-2025
TELEFOONNUMMER
043 350 5069

BIJLAGEN
1
ONZE REFERENTIE
2025.01461

E-MAILADRES
jeremy.van.wissen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het uitvoeringsplan [openbare sport- en speelvoorzieningen 2023-2026](#). Dit plan is opgesteld om invulling te geven aan onze ambitie om een gezonde, actieve en toegankelijke leefomgeving te creëren voor alle inwoners van Maastricht.

Achtergrond en ontwikkeling

In 2021 werd, in het kader van bezuinigingen, een voorstel gedaan om 125 van de toenmalige 200 sport- en speellocaties in Maastricht te laten verdwijnen. De gemeenteraad heeft destijds besloten dit voorstel niet door te laten gaan en heeft het college de opdracht gegeven om met de stad in gesprek te gaan over verbeteringen, passend bij het beschikbare budget.

In navolging hiervan zijn alle buurten bezocht en verbeterpunten verzameld. Deze zijn getoetst aan de beleidsuitgangspunten, het MJOP en het beschikbare budget. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2023-2026. Dit plan is op 28 februari 2023 door uw raad vastgesteld.

Kernpunten van plan van aanpak

Het huidige plan omvat de volgende wijzigingen:

- Terugdraaien bezuiniging;
- Toevoeging van 9 nieuwe sport- en speellocaties;
- Het laten vervallen van 14 kleine speelplekken;
- Verplaatsing van speeltoestellen op 9 locaties.

Bij volledige realisatie van dit uitvoeringsplan heeft Maastricht in 2026 in totaal 233 openbare sport- en speelplekken. Dit komt mede door de jaarlijkse toezegging van een aantal sport en speelvoorzieningen die via de burgerbegroting worden aangevraagd. Hierdoor zijn er dit jaar weer 6 locaties bijgekomen.



DATUM
22 april 2025

Met de uitvoering van dit plan verwachten wij:

- Een verbetering van de spreiding en kwaliteit van sport- en speelvoorzieningen in Maastricht
- Een toename in het gebruik van deze voorzieningen door inwoners van alle leeftijden
- Een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid binnen onze gemeente
- Versterking van de sociale cohesie door het creëren van aantrekkelijke ontmoetingsplekken

Voortgang en planning

Wij kunnen u melden dat inmiddels ongeveer 30% van het totale plan is gerealiseerd. Door onvoorziene omstandigheden is de uitvoering van het plan pas in april 2024 van start gegaan. Ondanks deze vertraging is de verwachting dat het volledige plan eind 2026 gerealiseerd zal zijn. In de bijlage is het overzicht van de voortgang van het volledige plan te zien.

In opvolging van de motie Redmeijer van 25 april 2023 zijn er op 4 plekken in de stad een inclusief speeltoestel geplaatst.

- In Heugemerveld is op het Verheggenplein in 2024 een inclusieve draaimolen geplaatst.
- In Pottenberg is op de speelplek Terra Sigillata achter de Romein in de Majolica straat, in maart 2025 een mandschommel geplaatst.
- In Heugemerveld is op het Paus Leo 13e plein in 2024 een schommel met speciaal zitje geplaatst.
- In Amby is op de Doomhoeve in 2024 een mandschommel geplaatst.

De komende periode staat vanuit de burgerbegroting o.a. de aanleg van enkele jeu de boules banen en verkennende gesprekken voor de speelplekken bij de kinderboerderijen in de Heeg en Limmel op de planning.

Wij vertrouwen erop dat dit uitvoeringsplan een bijdrage levert in het vormgeven van een gezondere en meer inclusieve gemeente.

Hoogachtend,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap

Wijk	Locatie	wat	Aktie	jaar van uitvoering	STAVA ZA
AMBY	Schovenlaan		Behouden conform MJOP		
AMBY	Dennenhoven	parcour, 2 kleine elementen en groen	Behouden conform MJOP + nieuwe wegmarkeringen en \beplanting vervangen	2023	loopt
AMBY	Doomhoeve		Uitbreiden met extra speeltoestellen o.a schommel met babyzitje en bankje.	2024	KLAAR
AMBY	Roggehegge		Behouden conform MJOP	2025	
AMBY	Heukelplein	opruimen	Speelplek komt te vervallen. Inzet deel budget op locatie Doomhoeve.	2023	KLAAR
AMBY	Jan Peterstraat		Behouden conform MJOP		
AMBY	Molenweg Tina		Doelen dichterbij elkaar zetten, Skateplek uitbreiden met ramp en rail.	2024	
AMBY	Appelhegge		Behouden conform MJOP		
BELFORT	Keurmeestersplein		Realisatie beweegvriendelijke omgeving bij kindcentrum Belfort+ herplaatsen jeu des	2024	on hold
BELFORT	Wolkammersdreef Tinnegietersdreef		Opheffen	2025	on hold
BELFORT	Ebenistendreef Touwslagersdreef	bij Willi	Opheffen	2025	on hold
BELFORT	Ooftmengersdreef		Opheffen t.b.v. BVO KC Belfort	2024	on hold
BELFORT	Beeldsnijdersdreef	grote combi en doeltjes	Behouden conform MJOP, functie aangrenzende wijk	2024	KLAAR
BELFORT	Hultersdreef		Behouden conform MJOP		
BELFORT	Kroesmeesterdreef		Omvormen tot BVO KC Belfort	2024	on hold
BELFORT	Klokbekeerstraat Akkerwig		Behouden conform MJOP	2024	opgestart
BELFORT	Voldersdreef trapveldje/speelplek		Opheffen	2025	KLAAR
BIESLAND	Cannerweg	1 middel doel vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BIESLAND	Athosplein Gascognelaan		Behouden conform MJOP		
BIESLAND	Sint Theresiaplein	ruimtenet vervangen	Behouden conform MJOP, babyzitje in schommel	2025	KLAAR
BORGHAREN	Bovenstraat Middenstraat	even afwachten Raad van State	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BORGHAREN	Hertog van Brabantlaan speelplek		Behouden conform MJOP		KLAAR
BORGHAREN	Hertog van Brabantlaan Jeu de Boul		Behouden conform MJOP		KLAAR
BORGHAREN	Ireneweg		Behouden conform MJOP. Aanvullen met groene speelelementen/aanleidingen	2026	
BOSCHPOORT	Jachthoornstraat Meutestraat	combi en zandvloer opruimen	Opheffen	2024	KLAAR
BOSCHPOORT	Nimrodstraat		Behouden conform MJOP		
BOSCHPOORT	Weidmannstraat	nijha kleine toestellen vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BOSCHPOORT	Voedingskanaalweg	baskets sportkooi	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BOSCHSTR. KWARTIE	Sint Teunisstraat (sportplek)	doeltjes vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BOSCHSTR. KWARTIE	Lakenweversplein		Speelplek jongste jeugd maken	2024	
BRUSSELSE POORT	Erprinsbastion basketbal	baskets vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
BRUSSELSE POORT	Fons Olterdissenstraat		Behouden conform MJOP, wensen	2024	KLAAR
BRUSSELSE POORT	Orleansplein	sport en speelplek maken	Renovatie i.s.m. Burgerbegroting + uitwerken rol buurt bij beheer/onderhoud	2023	KLAAR
BRUSSELSE POORT	Sint Lucassingel		Behouden conform MJOP+ bankje bijplaatsen, belijning	2025	
BRUSSELSE POORT	Mariabastion		Behouden conform MJOP, deel wensen meenemen	2025	KLAAR
BRUSSELSE POORT	Frederik Bastionstraat	Alles vervangen grote locatie	Behouden conform MJOP +bankje en afvalbak plaatsen 32050,-	2023	
BRUSSELSE POORT	Antoon van Elenstraat		Behouden conform MJOP		
CABERG	Tamboerijnstraat		Behouden conform MJOP, jeu des boules baan	2026	
CABERG	Rondostraat		Behouden conform MJOP		
CABERG	Bazuinstraat 2 locaties		Locatie met spin opheffen. Budget inzetten Symphonieke.	2024	KLAAR
CABERG			Locatie 2 Behouden conform MJOP		KLAAR
CABERG	Symphoniesingel		Behouden conform MJOP+ uitbreiden (Symphonieke)	2025	loopt
CABERG	Peter Huijssenlaan		Herinrichten inclusief ingebrachte wensen na afronding gebiedsontwikkeling.	2024	KLAAR
CAMPAGNE	Emilionlaan		Aanleggen speelplek voor jongere jeugd	2024	
CAMPAGNE	Aramislaan		Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
CAMPAGNE	Pomerollaan		Behouden conform MJOP	2025	loopt
DAALHOF	Marsanahof		Behouden conform MJOP		
DAALHOF	Appiushof Drenkelingsweg		Behouden conform MJOP		
DAALHOF	Muzenhof		Behouden conform MJOP		
DAALHOF	NeptunushofTrichterbaan		Behouden conform MJOP		
DAALHOF	Palatijnhof	combi en vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2023	loopt
DAALHOF	Cupidohof Romeinsebaan		Behouden conform MJOP	2026	
DAALHOF	Cyclophenof		Behouden conform MJOP	2025	loopt
DAALHOF	PlutohofTrichterbaan	pierewaaï wip vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
DAALHOF	Cassiushof		Behouden conform MJOP	2025	loopt
DAALHOF	Centaurenhof		Behouden conform MJOP	2026	
DAALHOF	Vulcanushof Pomonahof		Behouden conform MJOP	2025	loopt
DAALHOF	TellushofJupiterhof	grote combi en diversen vervangen	Behouden conform MJOP	2024	KLAAR
DAALHOF	Romulushof	kompan houten combi en veer en duikel vervangen	Behouden conform MJOP	2024	KLAAR
DAALHOF	Pliniusshof/Vergiliushof		Behouden conform MJOP, bank en afvalbak erbij komt nav burgerbegroting 2024 ve	2024	KLAAR

DAALHOF	Romeinsebaan Aureliushof		Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
DE HEEG	Trappendaal 100meter		Opheffen	2024	
			Algemeen: mindervalide toestel De Heeg maar op welke locatie?		
DE HEEG	Moesdaal		Behouden conform MJOP	2024	KLAAR
DE HEEG	Trappendaal		Opheffen	2024	
DE HEEG	Haafkensborg	basketbalpaal / vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2023	
DE HEEG	Welsdaal		Behouden conform MJOP		
DE HEEG	Smissenhaag		Opheffen i.v.m. aanwezigheid open speelplaats KC Ziezo	2024	KLAAR
DE HEEG	Geyaartsborg		Opheffen	2024	
DE HEEG	Holdaal	klintoestel proludic vervangen	Behouden conform MJOP, schommel toevoegen	2025	KLAAR
DE HEEG	Reyershaag		Behouden conform MJOP		
DE HEEG	Camphaag		Behouden conform MJOP, doelgroep jonge kinderen	2024	
DE HEEG	Reyckenborg/ Noteborg		Behouden conform MJOP	2024	
DE HEEG	Moselborg		Behouden conform MJOP+ schommel toevoegen	2024	
DE HEEG	Maastrichterweg Kinderboerderij		Behouden conform MJOP		loopt
DE HEEG	Brusborg Rijksweg		Behouden conform MJOP		
DOUSBERG HAZENDA	Martenslindestraat		Behouden conform MJOP		
DOUSBERG HAZENDA	Veldwezeltstraat		Behouden conform MJOP		
DOUSBERG HAZENDA	Hazendansplein		Behouden conform MJOP, schommel toevoegen	2025	loopt
DOUSBERG HAZENDA	Koninksemstraat	spicas, zonnebloempje vervangen	Behouden conform MJOP,	2024	KLAAR
HEER	Gerard Walravenstraat		Behouden conform MJOP		
HEER	Henricus van Heerstraat		Behouden conform MJOP	2026	
HEER	Oeslingerbaan		Behouden conform MJOP		
HEER	Godefridus van Heerstraat		Behouden conform MJOP	2026	
HEER	Atoomstraat	combi vervangen	Behouden conform MJOP	2023	loopt
HEER	Sint Servatiusweg		Behouden conform MJOP, bank toevoegen	2026	
HEER	NielsBohrstraat/ MarcusTellerstraat		Behouden conform MJOP	2025	
HEER	Breemakkerwaard		Behouden conform MJOP	2026	
HEER	Keersboomgaard		Behouden conform MJOP		
HEER	Petrus Bandenplein (natuurspeelplek)		Behouden conform MJOP		
HEER	7 Januaristraat		Behouden conform MJOP + rekstokken voor fitness, hoger hek achter doel, renovatie	2024	KLAAR
HEUGEM	Schorsmolen		Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
HEUGEM	Venkelbeemd	combi met kunstgras vervangen	Behouden conform MJOP	2023	
HEUGEM	Oosterweerdlaan		Verplaatsen	2025	
HEUGEM	Doesweien/ aan de Dellinge		Nieuwe speelplek plek maken	2024	
HEUGEM	Atropabeemd/ Melissabeemd		Opheffen	2024	loopt
HEUGEM	Lunariabeemd		Behouden conform MJOP + wip en draaielement	2024	
HEUGEM	Molenweg		Behouden conform MJOP		
HEUGEM	Bolderikplein		Behouden conform MJOP + wensen buurt		
HEUGEMERVELD	Aalm Verheggenplein	combi terugplaatsen, kleine elementen vervangen	Behouden conform MJOP+ burgerbegroting schommel	2024	KLAAR
HEUGEMERVELD	Dr. Poelsplein		Trapveld behouden, speeltoestellen/budget verplaatsen	2025	
HEUGEMERVELD	Paus Leo 13e plein	combi met kunstgras vervangen	Behouden conform MJOP, wensen meenemen	2024	KLAAR
HEUGEMERVELD	Aalm. Roumenplein		Behouden conform MJOP, wensen meenemen	2026	
ITTEREN	Geneinde Putsteeg	plan buurt uitvoeren skatevloer weg	Behouden conform MJOP+ wensen buurt	2024	KLAAR
ITTEREN	Op de Bos	combi en diversen vervangen	Behouden conform MJOP +wensen buurt	2024	KLAAR
JEKERDAL	Champs Elyseeweg Beren		Behouden conform MJOP	2026	
JEKERDAL	Mergelweg		Behouden conform MJOP + uitbreiden/wensen buurt	2024	loopt
JEKERKWARTIER	Grote Looierstraat		Behouden conform MJOP		
JEKERKWARTIER	Callistenics StayOK		Behouden conform MJOP+ uitbreiden aantal toestellen	2024	
JEKERKWARTIER	Aldenhofpark Berenkuil	wip vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
JEKERKWARTIER	Kempland/ Stadspark		Uitbreiden	2024	KLAAR
JEKERKWARTIER	John F Kennedybrug		Behouden conform MJOP, gerenoveerd in 2022		
KOMMELKWARTIER	Jekerstraat		Behouden conform MJOP	2024	loopt
LIMMEL	Judeaweg 110 Kinderboerderij		Behouden conform MJOP, wensen buurt	2024	loopt
LIMMEL	Jerichoplein	pleinplakkers vervangen + jeudeboul wensen	Behouden conform MJOP, banken aanpassen	2023	KLAAR
LIMMEL	Hoolhoes	nieuwe plek maken		2025	
LIMMEL					
LIMMEL	Askalonstraat		Nieuwe plek maken	2025	
MALBERG	Vendelplein1	Alles vervangen grote locatie	Behouden conform MJOP en uitbreiden	2023	KLAAR
MALBERG	Taalmansruwe Schoutruwe		Groene speelplek CNME		
MALBERG	Busselplein	doelen vervangen	Behouden conform MJOP	2023	loopt
MALBERG	Negenputruwe1-5, speelplek		Behouden conform MJOP		
MALBERG	Negenputruwe1-5, sportplek		Behouden conform MJOP		
MALBERG	Negenputruwe1-5, sportveld		Behouden conform MJOP		
MALBERG	Wijsdomruwe/Schildruwe =KC	grote combi en kunstgras	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
MALBERG	Wijsdomruwe/Schildruwe sportplek		Behouden conform MJOP		

MALBERG	Beugelruwe		Verplaatsen naar Vendelplein/ Dukaatplein/Sportpark West	2026	
MALBERG	Keilruwe		Verplaatsen naar Vendelplein/ Dukaatplein/Sportpark West	2026	
MALBERG	Kaatsruwe		Verplaatsen naar Vendelplein/ Dukaatplein/Sportpark West	2026	
MALBERG	Klosruwe		Verplaatsen naar Vendelplein/ Dukaatplein/Sportpark West	2026	
MALBERG	Krulbolruwe		Verplaatsen naar Vendelplein/ Dukaatplein/Sportpark West	2026	
MALBERG	Recessenplein		Behouden conform MJOP, centreren toestellen	2025	KLAAR
MALBERG	Florijnruwe	even in afwachting	Opheffen speelplek / afwachten ontwikkeling initiatief buurtbewoners Kern Met Pit	2023	loopt
MALBERG	Florijnruwe, trapveld		Behouden conform MJOP		
MALBERG	Dukaatplein	Alles vervangen grote locatie	Behouden conform MJOP + uitbreiden in afwachting van Florijnruwe	2024	KLAAR
MALPERTUIS	Tiecelijnstraat, jeu des boulesbaan ?		Opheffen	2024	KLAAR
MALPERTUIS	Forcadentstraat	3 kleine toestellen	Opheffen, budget inzetten buurt	2024	KLAAR
MALPERTUIS	Sproetenpad	basket, schommel en vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
MALPERTUIS	Courtoisstraat Bavestraat		Opheffen budget inzetten speelplek Cleenbejach	2024	KLAAR
MALPERTUIS	Cleenbejach		Behouden conform MJOP	2024	KLAAR
MALPERTUIS	Grimbeertstraat		Behouden conform MJOP		
MALPERTUIS	Bunderruwe		Behouden conform MJOP		
MARIABERG	Begoniastraat		Behouden conform MJOP+ aanvullen wensen	2025	loopt
MARIABERG	Borgesiusplantsoen	draaimolen en wipkip vervangen	Behouden conform MJOP		
MARIABERG	Volksplein		Wip weghalen, doeltjes Behouden	2024	KLAAR
MARIABERG	Aert van Trichtweg		Behouden conform MJOP		
MARIABERG	Florasingel	baskets, doelen en vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2023	
MARIABERG	Bataviaplantsoen	zandbak en wipkip	Behouden conform MJOP+ aanleg jeu des boulesbaan en deel wensen	2023	KLAAR
NAZARETH	Kasteel Neubourgweg	2 grote doelen vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
NAZARETH	Kasteel Terwormstraat	3 jeu de boulbanen renoveren.	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
NAZARETH	Kasteel Oostplein		Behouden conform MJOP, deel wensen meenemen		2024 opgeschoven 2027
NAZARETH	Kasteel Aldengoorstraat		Behouden conform MJOP		
NAZARETH	Miradorplein		Behouden conform MJOP+ speelplek allerkleinsten	2025	loopt
OUD CABERG	Kozakkenweg Wanstraat		Opheffen	2025	loopt
OUD CABERG	Papyrussingel Raffineursdonk		Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
OUD CABERG	Atlasdonk	schommel nija vervangen	Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
OUD CABERG	Symfoniesingel 117 Symfonieke	wip , wipkippen en extra schommel plaatsen	Behouden conform MJOP en uitbreiden	2023	loopt
POTTENBERG	Amfoorpad		Behouden conform MJOP, glijbaan aanpassen	2025	loopt
POTTENBERG	Roemerstraat Sprankelplek		Opheffen= kunstwerk met speel functie (niet gebruikt)	2025	KLAAR
POTTENBERG	Majolicastraat		Burgerbegroting	2025	KLAAR
POTTENBERG	Kollefiststraat	opruimen olifant en bokspringpalen	Opheffen	2025	KLAAR
POTTENBERG	Potterieplein		Behouden conform MJOP, wensen meenemen	2026	KLAAR
POTTENBERG	Keramieksingel		Opheffen doeltjes	2025	KLAAR
POTTENBERG	Opalinestraat		Verplaatsen naar Potterieplein	2025	opgeschoven 2027
POTTENBERG	Roemerstraat CruiffCourt	nylon netten vervangen	Behouden conform MJOP	2024	KLAAR
RANDWYCK	Praaglaan 1		Behouden conform MJOP+ schommel bijplaatsen	2025	
RANDWYCK	Praaglaan 2	klimspin vervangen	Behouden conform MJOP	2023	
SCHARN	Padualaan		Behouden conform MJOP+	2025	
SCHARN	5Mei/ 13Septemberplein		Behouden conform MJOP+ wensen	2025	
SCHARN	Dr. Willemstraat		Behouden conform MJOP, babyzitje schommel	2023	KLAAR
SCHARN	Maartveld		Behouden conform MJOP	2026	loopt
SINT MAARTENSPLOOF	Fransiscus Romanushof		Behouden conform MJOP		
SINT MAARTENSPLOOF	Coclerstraat		Behouden conform MJOP	2024	
SINT MAARTENSPLOOF	Antonius Bieleveldstraat		Behouden conform MJOP	2025	
SINT MAARTENSPLOOF	Grote Griend		Behouden conform MJOP		
STATENKWARTIER	Charles Voscour		Behouden conform MJOP	2026	
STATENKWARTIER	Misericordeplein	combi en diversen en vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2023	KLAAR
STATENKWARTIER			Sphinxkwartier, speelplek maken indien locatie gevonden wordt.	2025	
VILLAPARK	Aylvalaan		Behouden conform MJOP+ aanpassen wensen	2025	
VILLAPARK	Sint Wilibrordusstraat		Behouden conform MJOP		
VILLAPARK	Kanaaldijk		Opheffen 2 jeu des bouleslocatie	2024	KLAAR
WITTE VROUWENVELD	Burg Van Oppen Pijlstraat 3 kleine plekjes		Verplaatsen naar Burgemeestersplein	2024	loopt
WITTE VROUWENVELD	Burgemeestersplein		Behouden conform MJOP + uitbreiden	2024	loopt
WITTE VROUWENVELD	Burg Pijlstraat		Verplaatsen burgemeestersplein	2024	loopt
WITTE VROUWENVELD	Karolingenstraat		Behouden conform MJOP		
WITTE VROUWENVELD	Edisonstraat		Realisatie Bewegvriendelijke omgeving bij kindcentrum De Loper	2024	loopt
WITTE VROUWENVELD	Terblijterweg	basketbalpaal	Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
WITTE VROUWENVELD	Aarts Hertogenstraat		Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
WITTE VROUWENVELD	Burg Bauduinstraat	diversen vervangen	Behouden conform MJOP	2023	2026
WITTE VROUWENVELD	Friezenplein		Behouden conform MJOP		
WITTE VROUWENVELD	Habsburgerplein		Behouden conform MJOP		
WITTE VROUWENVELD	Discusworp Geusseltpark		Behouden conform MJOP		

WOLDER	Veulenerbank/Mopertingenbank		Behouden conform MJOP		
WOLDER	Zepperenbank, trapveld		Behouden conform MJOP		
WOLDER	Veulenerbank / Zepperenbank		Groene speelplek van maken	2026	
WYCK	Bellefroidlunet Charles Eijckpark		Behouden conform MJOP	2024	loopt
WYCK	Bourgogneplein	combi met vloer vervangen	Behouden conform MJOP	2025	KLAAR
WYCKERPOORT	Oranjeplein		Behouden conform MJOP (+ prullenbak)		
WYCKERPOORT	Prof Pieter Willemstraat		Behouden conform MJOP		
WYCKERPOORT	Senecalplein		Behouden conform MJOP, wensen jongste jeugd	2024	loopt
WYCKERPOORT	Old Hickoryplein Cruyff Court		Behouden conform MJOP	2026	
VROENDAAL	Bunderbosch		Behouden conform MJOP	2025	overleg opgestart
VROENDAAL	Bovenste Bosch		Behouden conform MJOP		overleg opgestart
VROENDAAL			Speelplek realiseren ism buurt	2025	overleg opgestart

On hold betekent dat we de uitvoering even uitstellen. Dat kan zijn omdat we nog in afwachting zijn van andere ontwikkelingen.
Geen jaartal betekent dat deze locatie buiten 2023 tot 2027 valt. Maar deze zitten wel in de meerjarenonderhoudsplanning,
en komen na 2027 aan de beurt.