

Stand van zaken activiteiten uit aanvalsplan armoede 2020-2024

Activiteiten	Afgerond	Opmerking
De website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is vernieuwd	Ja	
Er is in samenspraak met de raad een Maastrichtse armoede-app ontwikkeld.	Ja	Geldwijzer Maastricht
Er is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de verschillende voordeuren in het sociaal domein en de resultaten zijn waar mogelijk geïntegreerd in de dienstverlening.	Ja	Project Duurzaam Sociaal Domein
Er is onderzoek gedaan naar de huisvesting van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en de resultaten zijn waar mogelijk geïntegreerd in de dienstverlening.	Nee	We zijn bezig met het ontwikkelen van een visie op de dienstverlening Sociaal.
De pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten is afgerond en de uitkomsten zijn geïntegreerd in de gemeentelijke aanpak.	Ja	
De pilot Jongerenperspectieffonds is afgerond en de uitkomsten zijn doorgevoerd in de gemeentelijke aanpak.	Deels	Afgerond maar (nog) niet doorgevoerd.
De gemeente heeft een aanpak ontwikkeld in relatie tot de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.	Ja	
Er is onderzocht of het mogelijk is de gehele toegang tot specialistische hulpverlening in het sociale domein, waaronder dus ook schuldhulpverlening, bij de gemeente onder te brengen.	Ja	Project Duurzaam Sociaal Domein. Toegang blijft bij Kredietbank Limburg
Er is onderzocht hoe we de vrijwilligersondersteuning in de keten van schuldhulpverlening kunnen optimaliseren.	Ja	
De Kredietbank Limburg heeft de mogelijkheden voor een aparte aanpak voor zelfstandigen onderzocht en waar mogelijk ingevoerd in haar dienstverlening.	Ja	Onderzocht maar niet ingevoerd. Uitvoering doen we zelf (zelfstandigenloket).

Nieuwe manier van managementrapportage door de Kredietbank Limburg is in gebruik en geoptimaliseerd.	Nee	Op termijn goede afspraken maken over rapporteren, hier is ook aandacht voor in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (informatieprotocol).
Het onderzoek Purpose (onderdeel van landelijk programma Schouder Eronder) is afgerond en de uitkomsten zijn geïntegreerd in de dienstverlening van de Kredietbank Limburg.	Ja	
De uitkomsten van de 50-gezinnen-aanpak zijn waar mogelijk geïntegreerd in de aanpak van schulden.	Ja	
Er is onderzocht of van algemene declaratieregelingen een maatwerkbudget gemaakt kan worden.	Ja	Met ingang van 1 januari 2024 sluiten we aan bij het Volwassenfonds Sport en Cultuur
De pilot Voorzieningenwijzer is afgerond en waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere aanbod.	Nee	Gestart in 2022 en duurt 3 jaar.
De toekomst van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima en de bijdrage van de gemeente daarvoor als mogelijke alternatieven zijn onderzocht.	Ja	
Er is een nieuw convenant Samen uit de min opgesteld.	Ja	
Er hebben binnen het netwerk Samen uit de min verschillende activiteiten plaatsgevonden in het kader van gezamenlijke deskundigheidsbevordering.	Ja	
De pilot Schuldenloket met de rechtbank Limburg is afgerond en heeft waar mogelijk geleid tot een structurele samenwerkingsvorm.	Ja	
Er is een nieuw convenant met bewindvoerders opgesteld.	Ja	
We hebben onderzocht hoe we meer gebruik kunnen maken van ervaringsdeskundigheid.	Ja	Wens om hier actiever op in te zetten.
Er is onderzocht hoe we naast bereik een kwalitatieve doorontwikkeling van de programma's voor kinderen in armoede (NCGO, MoneyWays, Speaking minds) kunnen bereiken.	Nee	NCGO en Speaking Minds worden niet meer ingezet vanuit de gemeente.

Er is onderzocht hoe we de verschillende projecten voor kinderen in armoede (NCGO, MoneyWays, Speaking minds) kunnen verbinden, zodat meer samenhang ontstaat.	Nee	NCGO en Speaking Minds worden niet meer ingezet vanuit de gemeente.
Er zijn producten ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van armoede op basisscholen.	Ja	Producten ontwikkeld door partners. Verbinding met brugfunctionaris.
Er heeft een pilot plaatsgevonden rondom het ontwikkelen van een sociaal maatschappelijk curriculum.	Ja	