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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De 35 basisschoollocaties, diverse peuterspeelzalen en kinderopvangcentra, worden in Maastricht 

de komende 10 jaar geleidelijk samengevoegd tot integrale kindcentra. Een integraal kindcentrum is 

een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag (bijvoorbeeld tussen 7 uur 

en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en ontmoeten. Dit qua 

omvang voor Nederland unieke plan is in eendrachtige samenwerking tussen de schoolbesturen (in 

afstemming met het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang) en de Maastrichtse wethouder van 

onderwijs tot stand gekomen. Enerzijds ingegeven door noodzaak (door ontgroening staat ruim een 

kwart van de scholen leeg), maar anderzijds uitmondend in meer kwaliteit in kinderopvang en 

basisonderwijs en een gezondere financiële positie voor alle betrokken partijen. De gemeente 

investeert ruim 16 miljoen euro. Het integraal huisvestingsplan dat is opgesteld wordt binnenkort 

besproken door de gemeenteraad en in januari voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. 
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Beslispunten 

1.  Vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Integrale Kindcentra Maastricht 2015-2024. 

2.  Voor de realisatie van het IHP is een bedrag benodigd van € 16.235.000 incl. btw. waarvan:  

  voor de 1e fase 2015-2019 € 10.085.000 incl. btw wordt gedekt vanuit het bestaande 

investeringsbudget Onderwijshuisvesting en het restant door uw raad integraal wordt 

afgewogen bij de Kaderbrief 2016. 

  voor de 2e fase 2019-2021 € 3.050.000 incl. btw te dekken uit het MJIP, waarbij de 

integrale afweging door uw raad plaatsvindt bij Kaderbrief 2017/2018. 

3.  Vaststellen van (de nieuwe) bijlage IV –Normbedragen voor vergoeding en indexering 2016 

behorend bij de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting 2015, onder gelijktijdige intrekking 

van de op 31-10-14 vastgestelde bijlage IV. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context 

Het fenomeen ontgroening in de demografische transitie die Maastricht doormaakt, heeft geen 

verdere uitleg nodig, maar vraagt wel om een aanpak. De problemen voor schoolbesturen zijn door 

de terugloop van leerlingen (gemiddeld 2,5% per jaar) de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 

Minder leerlingen, betekent minder inkomsten. Maar aan de kostenkant ontstaan hogere personeels-

kosten (meer dan de rijksvergoeding, omdat de gemiddelde personeelslast hoger wordt doordat 

jonge leerkrachten afvloeien en daardoor de gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt) en hogere 

huisvestingskosten (omdat gemiddeld 22% leegstand in de schoolgebouwen in stand gehouden 

wordt). Deze leegstand loopt naar 2024 zelfs op tot 28%! Extra kosten die uiteindelijk onttrokken 

worden aan het primaire proces, dus aan de kwaliteit van onderwijs. 

De ontgroening is niet van vandaag. Via koude sanering zijn de afgelopen jaren al 14 scholen in 

Maastricht gesloten en zijn er momenteel enkele scholen in hun voortbestaan bedreigd. 

Concurrentie tussen schoolbesturen in de slag om de leerling is uitgewerkt en heeft te lang 

verlammend gewerkt op vele andere processen die om nauwe samenwerking vragen, waarvan 

Passend Onderwijs, in de afstemming met de gemeentelijke jeugdhulp, de belangrijkste is. Een 

transitie die ook weer consequenties voor onderwijshuisvesting heeft omdat de aantallen leerlingen 

in het speciaal onderwijs zullen afnemen en meer kinderen in het regulier onderwijs zullen blijven. 

Daarnaast zijn er ook teveel (onrendabele) door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzalen die 

weer in concurrentie staan met de dagopvang in de Kinderopvang, die naast de ontgroening ook nog 

zwaar te lijden heeft gehad onder vraaguitval tengevolge van rijksbezuinigingen op de 

kinderopvangtoeslag, de economische crisis en de concurrerende gemeentelijke subsidie van gratis 

dagdelen in het peuterspeelzaalwerk. 
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Door peuterspeelzaalwerk en kinderopvang conform rijksbeleid te harmoniseren ontstaat er één 

voorschoolse partner (kinderopvang) om met scholen de Kindcentra vorm te geven. 

 

2. Gewenste situatie 

De portefeuillehouder onderwijs heeft het initiatief genomen om samen met de schoolbesturen en de 

partners in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, te komen tot een visie op een toekomstige peda-

gogische basisinfrastructuur voor kinderen van 0-13 jaar.  

In het Manjefiek akkoord van 25 mei 2011 zijn deze partijen al de intentie overeengekomen om een 

goede spreiding van kwalitatief hoogwaardige Integrale Kindcentra in Maastricht te realiseren. Een 

tweetal jaren is vervolgens in een Programmateam IKC hard gewerkt aan de uitwerking van deze 

intentie, echter met wisselend succes. 

Vandaar dat de portefeuillehouder in 2014 een vervolgstap heeft gezet om het proces op weg naar 

Integrale Kindcentra te versnellen en te borgen. Onder gemeentelijke regie is het proces in drie delen 

gesplitst: 

 Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan met de schoolbesturen, zodat de gemeente haar 

eigen (toekomstige) vastgoedpositie kan bepalen bij aanvragen die door schoolbesturen worden 

gedaan voor het Programma Onderwijshuisvesting. 

 Het kwalitatief en financieel volledig harmoniseren van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, 

door overname van de peuterspeelzalen van STEPS door vier kinderopvangaanbieders. 

 Het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda en verbreden van het stedelijk coördinatiepunt 

Dagarrangementen (KIX). 

Het resultaat van de eerste stap, een Integraal Huisvestingsplan Integrale Kindcentra 2015-2024 

voor Maastricht ligt nu ter vaststelling door de Gemeenteraad voor. 

 

3. Argumenten 

De bijdrage van Kindcentra aan een duurzame toekomstbestendige ontwikkeling is tweeërlei. Aan 

ene kant is het de bedoeling om na een fase van koude sanering van scholen en steeds verder 

gaande segregatie, een nieuwe ‘duurzame’ kwaliteitsimpuls te geven aan de pedagogische 

basisinfrastructuur in de stad die letterlijk de basis vormt voor het realiseren van de ambities van 

Maastricht Kennisstad. Daarnaast zal het wegwerken van bijna 25% leegstand in de schoolge-

bouwen, door scholen en voorzieningen samen te voegen en te concentreren op wezenlijke plekken 

in de stad, een wezenlijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en verbeteren van het resterend 

maatschappelijk vastgoed dat gebruikt gaat worden voor Kindcentra. Het verlaten en sluiten van 

slechte gebouwen zal de financiële positie van schoolbesturen (materiële instandhouding gebouwen) 
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met ruim 10 miljoen euro verbeteren, die vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in de ontwikkeling 

van onze kinderen. 

Het duurzaam aanpassen, moderniseren, ver(nieuw)bouwen van scholen tot toekomstige Kindcen-

tra, zal ook tot een verbetering van de fysieke gesteldheid van de schoolgebouwen leiden. Dit zal de 

gezondheid van kinderen ten goede komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verbeterd binnen-

klimaat. Dit zal ook bijdragen aan het invullen van de Green Deal tussen rijksoverheid, gemeenten 

en onderwijspartijen. 

Anderzijds kan het aanbod van een Kindcentrum, het dagarrangement dat ouders geboden wordt, 

een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen. Rust en regelmaat in de opvang 

maar ook thema’s als gezonde voeding, veiligheid, bewegingsonderwijs/sport en cultuurparticipatie 

zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de wijze waarop school en kinderopvang, vanuit 

één pedagogisch plan en als één team, onder één leiding, zich als Kindcentrum zullen profileren en 

mogelijk onderscheiden van andere Kindcentra. 

Als werkplaats van jeugdhulp in de buurt kan in afstemming met de Jeugdhulpkaders onder de regie 

van de gemeente, passend onderwijs voor alle kinderen zo dicht mogelijk bij thuis en passende zorg 

en ondersteuning aan het gezin geboden worden. Er kan veel winst geboekt worden door goede 

afstemming in de vroegsignalering en geboden ondersteuning/zorg in de leeftijd van 0-6 jaar. 

 

4. Alternatieven 

Het enige alternatief voor sturing en regie op de concentratie van voorzieningen is koude sanering 

van voorzieningen die uiteindelijk door schoolbesturen gesloten moeten worden omdat ze onder de 

opheffingsnorm belanden. 

 

5. Financiën 

Het gepland sturen op de concentratie van voorzieningen betekent niet wachten op 'de fit' van het 

afnemend leerlingenaantal in een beoogd gebouw, maar daar sneller en bewust naar toe werken. 

Daarvoor moet een deel van de overblijvende schoolgebouwen voor Kindcentra aangepast worden. 

Door nieuwbouw/(ver)nieuwbouw/renovatiekosten van de gemeente te combineren met middelen 

van schoolbesturen voor binnen- en buitenonderhoud (gedecentraliseerd) en inrichtingskosten van 

de kinderopvang kunnen Kindcentra sneller gerealiseerd worden. 

De balans tussen snelheid van realisatie en financiële mogelijkheden van de gemeente is opgezocht. 

Vandaar dat de realisatie van het IHP waarvoor € 16.235.000 incl. btw. nodig is, is opgesplitst in 

twee fases:  
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In de eerste fase van 2015-2019 wil de gemeente € 10.085.000 incl. btw investeren vanuit het bestaande 

investeringsbudget Onderwijshuisvesting en het restant door uw raad integraal wordt afgewogen bij de 

Kaderbrief 2016. 

Voor het plaatsen van tijdelijke noodunits ad € 280.000 incl. btw vindt de dekking plaats via de 

exploitatiebegroting Onderwijshuisvesting.  

Voor de tweede fase van 2019-2012 (betreft IKC Scharn en IKC-West) wordt voorgesteld € 3.050.000 incl. 

btw te dekken uit het MJIP, waarbij de integrale afweging plaatsvindt bij de Kaderbrief 2017/2018.  

De kostenramingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten van de leerlingenaantallen en de landelijke 

normbedragen. De definitieve bedragen per IKC worden in het desbetreffende Programma 

Onderwijshuisvesting van enig jaar opgenomen en kunnen mogelijk leiden tot hogere kosten. Indien dat 

aan de orde is, zal er een aangepast voorstel aan college/raad worden voorgelegd. 

 

6. Vervolg 

De gemeente voert formeel elk jaar OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met school-

besturen over het Programma Onderwijshuisvesting. In dit overleg zal de gemeente de realisatie van 

het IHP volgen.  

Daarbij zullen de ontwikkelingen rond ontgroening, schoolpopulaties en nieuwe inzichten bij 

schoolbesturen, steeds opnieuw bekeken en gewogen worden. Daarmee aangevend dat onderhavig 

IHP een dynamisch document is, dat de komende jaren op basis van voortschrijdend inzicht per 

locatie aangepast zal kunnen worden. Daarbij zal de gemeente steeds de volgende met de 

schoolbesturen overeengekomen uitgangspunten hanteren: 

 Handhaven en realisatie van de inhoudelijke uitgangspunten van het Manjefiek Akkoord en de 

uitwerking daarvan zoals vervat in het IHP Kindcentra Maastricht 2015-2024 

 De feitelijke leerlingenaantallen/prognoses en ontwikkelingen in leerlingenstromen 

 De op dat moment geldende en te hanteren normbedragen en kwaliteits-, veiligheids- en 

milieueisen met betrekking tot onderwijshuisvesting 

 De reële werkelijke kostenopbouw rekening houdend met de op moment van uitvoering geldende 

marktprijzen/doelmatigheid/rechtmatigheid 

 Tweejaarlijkse bijstelling van de investeringsbegroting op basis van de realisatie. 

De portefeuillehouder onderwijs zal de Raad steeds actief informeren over deze inzichten en 

wijzigingsvoorstellen en jaarlijks het Programma OHV ter vaststelling voorleggen. 

Elke concrete stap in dit IHP is onderhevig aan de wettelijk verplichte trajecten ten aanzien van fusie, 

overdracht of opheffing van scholen. De schoolbesturen zullen daarbij de verplichte inspraaktrajecten 

met GMR en MR'en moeten doorlopen. Daar waar nodig zal de gemeente op verzoek een advies 
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aan de MR'en via een verplichte Fusie-effectrapportage geven. Bij het besluit om een openbare 

school te sluiten of te verplaatsen zal altijd instemming van de Raad nodig zijn. 

Jaarlijks konden de besturen van het basis- en speciaal onderwijs voor voorzieningen in de huis-

vesting (nieuwbouw, uitbreiding, aanpassing, herstel constructiefout, herstelschade  en onderhoud) 

aanvragen bij de gemeente indienen om bekostiging door de gemeente te ontvangen. De procedure 

hiervoor wijzigt niet.  

Vanaf 1 januari 2015 worden aanvragen getoetst aan de `Verordening voorzieningen 

onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2015'. De gemeente blijft daarbij aansprakelijk voor 

uitbreiding, nieuwbouw en herstel van constructiefouten en herstel van schades. 

 

7. Participatie 

Het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024 is in principe een gemeentelijk plan. 

Het is echter een geweldige stap voorwaarts en vrij uniek in Nederland dat de gemeente dit plan 

heeft kunnen samenstellen in overeenstemming met alle schoolbesturen en daar waar nodig in 

afstemming met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit betekent ook dat de gemeente samen 

met de schoolbesturen de communicatie over dit plan ter hand nemen. 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.1 december 2015., organisatieonderdeel 

BO Sociaal, no. 2015-41123;  

 

gelet op In de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat Gemeenten verantwoordelijk zijn voor 

financiering van de bouw en renovatie van schoolgebouwen. 

 

BESLUIT: 

 

1. Vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Integrale Kindcentra Maastricht 2015-2024. 

2.  Voor de realisatie van het IHP is een bedrag benodigd van € 16.235.000 incl. btw. waarvan:  

  voor de 1e fase 2015-2019 € 10.085.000 incl. btw wordt gedekt vanuit het bestaande 

investeringsbudget Onderwijshuisvesting en het restant door uw raad integraal wordt 

afgewogen bij de Kaderbrief 2016.  

  voor de 2e fase 2019-2021 € 3.050.000 incl. btw te dekken uit het MJIP, waarbij de 

integrale afweging door uw raad plaatsvindt bij Kaderbrief 2017/2018. 

3.  Vaststellen van (de nieuwe) bijlage IV –Normbedragen voor vergoeding en indexering 2016 

behorend bij de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting 2015, onder gelijktijdige intrekking 

van de op 31-10-14 vastgestelde bijlage IV. 

 
Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  
 

de griffier,  de voorzitter, 
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1 Inleiding

In Maastricht is in 2011 het Manjefiek-akkoord gesloten met de schoolbesturen,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de gemeente Maastricht. In dit akkoord is
gesproken over het opzetten van Integrale Kindcentra (IKC) en de spreiding daarvan
over de stad. Gezamenlijk is een definitie opgesteld van IKC’s als brede ontmoetings-
ruimten voor onderwijs, opvang, welzijn- en zorgfuncties.

Op basis van het Manjefiek-akkoord en rekening houdend met ontwikkelingen,
hebben de maatschappelijke partners het voorliggende ‘Integraal Huisvestingsplan
Kindcentra Maastricht’ (IHP) opgesteld. Aan de basis van dit IHP ligt een
gezamenlijke, door partijen gedeelde opvatting over kwaliteit en toekomst van het
primair onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Deze gedeelde visie op
onderwijs geeft kaders voor de wijze waarop primair onderwijs in Maastricht
georganiseerd kan worden, samen met andere maatschappelijke partners. Hierin zijn
ook meegewogen de structuurwijzigingen rondom passend onderwijs, de
harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, vernieuwingen in het
jeugdbeleid alsmede het van rijkswege gewijzigde financiële beleid. De visie op
onderwijs is vertaald naar een mogelijke huisvestingsplan dat een vergezicht geeft
van een passende huisvestingsstructuur.
Aanvullend is een uitvoeringsagenda opgesteld, die inzicht geeft in de kaders voor de
korte termijn studie- en ontwikkeltrajecten van geprioriteerde huisvestingsprojecten.

Het Integraal Huisvestingplan Kindcentra Maastricht (IHP) heeft een reikwijdte tot
2025 en geeft inzicht in:

1. Een visie op onderwijs geeft kaders voor de wijze waarop het primair onderwijs
en aanpalende kindfuncties in de gemeente Maastricht toekomstgericht
georganiseerd kunnen worden conform ambitie IKC’s. Hierbij is aandacht voor
de visie van de maatschappelijke partners en beleid van de gemeente, alsmede
voor ontwikkelingen aan de vraagzijde: ‘wat ouders en kinderen willen’, ‘de
manier waarop Maastricht zich ontwikkelt’, ‘wat scholen en kindpartners met
elkaar kunnen’, ‘wat veranderend wetgeving vraagt’ en andere ontwikkelingen.

2. Het huisvestingsplan vertaalt de visie in een passende huisvestingsstructuur.
Dit plan geeft waarborging en stimulering aan bestaande en toekomstig te
initiëren onderwijsactiviteiten en bijbehorende fysieke voorzieningen. Het
huisvestingsplan formuleert een koers voor 2015-2025.

3. Het uitvoeringsagenda draagt de eerste prioriteiten aan voor de komende 5 jaar
en benoemd hoe de betreffende IKC’s concreet vorm krijgen.

Het voorliggende IHP is een ‘richtinggevend document’ voor de schoolbesturen,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de gemeente Maastricht. De gemeente
Maastricht en de maatschappelijke partners willen de visie en bijbehorende plannen
gezamenlijk realiseren.
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2 Visie op onderwijs

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat door ontwikkelingen, de dienstverlening
aan kinderen en burgers blijvend zal veranderen. De schoolbesturen in Maastricht
willen ook in de toekomst uitstekend primair onderwijs blijven garanderen, passend
bij de veranderende samenleving. Hiertoe hebben de schoolbesturen, samen met
kindpartners, ‘naar buiten gekeken’. De wezenlijk beïnvloedende ontwikkelingen en
de consequenties voor de wijze van onderwijsuitvoering zijn verkend. Op basis van
dit inzicht is een gedeelde ‘visie op onderwijs’ geformuleerd en geconcretiseerd in
gezamenlijke doelen. Deze visie levert kaders voor het huisvestingsplan.

2.1 Aan de basis: Manjefiek-akkoord

De schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de gemeente Maastricht
hebben in 2011 een ambitie geformuleerd voor een gezamenlijke, hoogwaardige
dienstverlening in Maastricht. Deze dienstverlening dient te worden uitgevoerd via
een intensief netwerk van duurzaam te exploiteren locaties, waar de dienstverlening
geïntegreerd kan plaatsvinden: Integrale Kindcentrum (IKC).
De maatschappelijke partners hebben samen een definitie opgesteld van IKC als
brede ontmoetingsruimten voor onderwijs, opvang, welzijn- en zorgfuncties. Daarbij
hebben partners vastgesteld dat een IKC er in vele vormen is, waarbij telkens
maatwerk moet worden geleverd, passend bij de omgeving.

De ambitie is vastgelegd in het Manjefiek-akkoord. Bij de besluitvorming rondom
Manjefiek is de afspraak gemaakt om de principekeuzes uit te werken in
uitvoeringsafspraken. Daar is in een programmacommissie over gesproken, maar
door de verschuivende perspectieven en de verwachting van vergaande wettelijke
maatregelen bleek het ingewikkeld om tot een passende planning te komen.
In 2014 hebben de maatschappelijke partners vastgesteld dat er voldoende
helderheid bestaat over in ieder geval de richting van de ontwikkelingen. Dat maakte
het mogelijk en gewenst om met nieuw elan te komen tot een gemoderniseerde visie
op dienstverlening en een concrete uitvoeringsagenda.

2.2 Wezenlijke ontwikkelingen

Onderwijs en ontwikkeling van kinderen vormen belangrijke pijlers van de
maatschappij. Veranderingen in de samenleving en verwachtingen van ouders en
kinderen leiden tot wijzigingen in de positie van onderwijs, opvang en zorg.
Tegelijkertijd hebben veranderingen in dienstverlening aan kinderen invloed op de
maatschappij. Verandering start vanuit beïnvloedende ontwikkelingen
maatschappelijk, wettelijk en lokaal (voor gedetailleerde toelichting, zie bijlage 1):

Maatschappelijk

Veranderd kind

Ouder in de samenleving

Rollen en verantwoordelijkheden

Ketenontwikkeling

Technologie

Generatie Y/Z. Meer bewust van zichzelf en hun omgeving. Meer keuze om zich zelf te ontplooien.

Ouders in compactere samenleving kiezen bewust, kritische consumenten. Keuze voor kwaliteit.

Werkende ouders. Groeiende behoefte aan arrangementen en professionals passend bij werkritme.

Zorg voor opgroeiende kind én ouder. Resultaatgerichte ketens;
bundeling expertise in totale sociale domein.

Normen en waarden evolueren via nieuwe contactmogelijkheden,
infotoegankelijkheid en internationalisering.
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Wet OKE

Passend onderwijs

Jeugdwet

Financiële regelgeving

Harmonisatie regelgeving en integratie kinddiensten peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Wettelijk onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs komt te vervallen.
(Sociale) integratie leerlingen

Decentralisatie verantwoordelijkheden alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders.

Decentralisatie zorgplicht gebouwen, afroming gemeentefonds onderwijshuisvesting,
regulering toeslagen.

Wettelijk

Sociale samenhang
& participatie

Demografische krimp

Lokaal partnerschap

Bezuiniging en kerntakenfocus

Samenleving waarin kind opgroeit bepaalt vorming; relatie met omgeving is evident.
School als drager maatschappelijke dynamiek.

Vergrijzing, ontgroening, migratie. Minder leerlingen. Kwaliteit / kwantiteit discussie.

Tussen onderwijs- en kindpartners (bijv. via passend onderwijs en dagarrangementen),
maar ook buiten keten (bijv. vastgoed, sociaal domein).

Landelijk en lokaal bewust van financiële schaarste. Afroming onderwijsbudget gemeente.

Lokaal

2.3 De consequenties voor onderwijs

Gemeente Maastricht, de schoolbesturen en haar maatschappelijke partners spelen in
op de ontwikkelingen en zien de volgende consequenties voor de inrichting van het
primair onderwijs en maatschappelijke dienstverlening:

Van onderwijzen naar ontwikkelen van het individuele kind
De basisschool is niet langer een plaats waar enkel overdracht van kennis aan
groepen kinderen plaatsvindt, maar ook een plaats waar kinderen vaardigheden
en talenten ontwikkelen. Onderwijs, kindfuncties en andere partners bieden meer
ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en zijn meer georganiseerd vanuit de
vraag c.q. behoefte van het kind.

Personaliseren: leren op maat
De verschillen tussen leerlingen zijn een inspirerende uitdaging voor het primair
onderwijs. Onderwijs moet in toenemende mate passen bij individuele
leerkenmerken, voorkeuren en de persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen.
Personaliseren van onderwijs (-dienstverlening) betekent dat aanbieders een
variatie en keuzevrijheid ontwikkelen in leervormen; leraarbegeleid, zelfstandig en
zelforganiserend. Voortschrijdende technologische ontwikkelingen maken deze
nieuwe flexibiliteit van leren mogelijk.

Methodische vernieuwingen en differentiaties
Basisscholen bieden differentiatie in het aanbod van onderwijs en andere daarop
aansluitende kindfuncties. Verscheidenheid wordt niet langer meer uitsluitend
inhoud gegeven in denominatie, maar meer in pedagogisch-didactische concepten
en accentverschillen op bijvoorbeeld sport, ict, techniek, internationaal profiel,
kunst en/of cultuur. Op die manier kan onderwijsvrijheid opnieuw worden
gedefinieerd, door ouders en kinderen de kans te geven om onderwijs te kiezen
dat het beste past bij de specifieke kenmerken en talenten van het kind.
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Complete, doorlopende en passende ontwikkelingslijn
Een basisschool staat midden in de maatschappij en fungeert steeds vaker als
centrale schakel tussen de instellingen die van belang zijn voor de ontwikkeling
van een kind. De samenwerkende instellingen bieden voor alle kinderen een
samenhangend aanbod van opvang, educatie, zorg, ondersteuning en vrije tijd.

Samenwerken met en delegeren aan professionals in de keten
Inhoudelijke en functionele ketensamenwerking van onderwijsinstellingen en
andere kindpartners krijgt nieuwe vorm, afhankelijk van lokale behoeften en
omstandigheden. Ketenpartners functioneren vanuit de doelstellingen van
geïntegreerd jeugdbeleid samen met de gemeente als een netwerk dat signaleert
en begeleidt, dat expertise inzet en dat informatie doelgericht met elkaar
uitwisselt.

Ouders als belangrijke partner
De ouders / verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van het
kind. Scholen opereren in partnerschap met de ouders. Dit partnerschap is
tweeledig. Enerzijds dragen ouders bij aan het educatief programma van het kind,
via signalering van specifieke behoeften van hun kind en een bewuste keuze voor
een bepaald onderwijsconcept. Anderzijds bieden de scholen begeleiding en
ondersteuning aan ouders in de thuissituatie.

School krijgt grotere rol in dagbesteding leerling
De school is niet alleen de plek waar onderwijs wordt gegeven, maar heeft ook
buiten schooltijd een rol in de dagbesteding van de leerling vanuit naschoolse
activiteiten (onderwijs gebonden zoals huiswerkbegeleiding, maar ook qua
ontplooiing en verrijking, bijvoorbeeld: een schoolorkest, schoolmusical,
schaakclub, sportactiviteiten in de gymzaal).

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Het kind participeert in de samenleving en wordt daar ook mede gevormd.
Kinderen leren levensbreed, binnen en buiten school. De basisschool gaat om die
reden interactie aan met de maatschappelijke omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het verbinden van onderwijs met wijkprogramma’s of samenwerking met
het verenigingsleven in het kader van verlengde schooldagactiviteiten,
gezondheid en sport.

Afname kindpopulatie onderwijs
Demografische invloeden leiden ertoe dat in Maastricht het aantal 0-12 jarigen
afneemt. Dit leidt tot afname van kinderaantallen bij basisscholen en
opvangorganisaties. Tegelijkertijd nemen inkomsten af, omdat bekostiging
gekoppeld is aan het aantal leerlingen. Demografische krimp roept een discussie
op over de verhouding tussen kwaliteit van onderwijs in relatie tot de kwantiteit
van de kindpopulatie. In die kwaliteit-kwantiteit discussie geldt een bepaalde
ondergrens (minimale kritische massa) voor de omvang van onderwijs- en
kindvoorzieningen.

Her-allocatie middelen
Bij een schaarste van middelen en een afname van de populatie is het kiezen van
de juiste locatie en het kiezen van het winnende aanbod van belang: er moet
dáár geïnvesteerd worden waar het nu en in de toekomst zijn waarde opbrengt.
Het huisvestingsaanbod moet gesitueerd zijn waar de kinderen wonen, een
centrale positie hebben in de wijk (of combinatie van wijken) en zo mogelijk een
multifunctioneel karakter hebben. Op andere plekken leidt dit mogelijk tot
ingrepen in de huisvestingsstructuur van onderwijs.
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2.4 Gedeelde visie op onderwijs

De schoolbesturen willen sámen met kindpartners ‘goed onderwijs’ en bijbehorende
maatschappelijke dienstverlening voor Maastricht realiseren, waardoor kinderen
maximale ontwikkelingskansen geboden worden. De gedeelde visie is als volgt
samengevat:

‘In de veranderende samenleving sámen verantwoordelijkheid nemen
voor primair onderwijs in Maastricht’

Inspiratie:
Alle kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar optimale ontwikkelingskansen bieden.

Gedeeld perspectief:
Toekomstbestendig onderwijs en geïntegreerde dienstverlening aan kinderen.

En willen daarom:
Sámen de dienstverlening maatschappelijk hervormen naar een netwerk van
sterke integraal functionerende voorzieningen (IKC’s), die alles in zich hebben om
kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit doel is gerealiseerd in 2025.

De schoolbesturen willen hun gezamenlijke perspectief waarmaken via een
regisserende positie in de keten van kindvoorzieningen. Een bereikbaar aanbod van
kindvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door te streven naar Integrale Kindcentra
(IKC), die functioneren als centrum van waaruit ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen binnen en buiten de school met elkaar in verband worden gebracht, samen
met andere professionele partners.

Partners ontwikkelen samen een netwerk van Integrale Kindcentra (IKC)

Partners nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een sluitend netwerk van
hoogwaardige en geïntegreerd functionerende kindcentra (IKC).Het concept van IKC
wordt daarbij primair gevormd door de basisscholen, inclusief voorschoolse
peuteropvang in de kinderdagopvang. Zij vormen de ‘kern’, gericht op het realiseren
van een doorlopende leerlijn van het kind. Daaromheen wordt op basis van lokaal
behoefte en aanbod de leerlijn verbreed met opvang, zorg en ondersteuning voor
kinderen en ouders. Een netwerk van diensten dat gezamenlijk werkt aan een
stabiele intellectuele, persoonlijke en sociale groei van kinderen. Tevens kunnen
activiteiten worden gehuisvest die een verrijking zijn voor het aanbod op locatie:
buurt- en verenigingsleven, sport, etc.  De ontwikkeling van een basisinfrastructuur
van IKC’s is een nadere aanscherping van het Manjefiek-akkoord. De definitie van
een IKC is (gemoderniseerd) overgenomen uit het akkoord van 2011. Zie bijlage 2.
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Niet elke onderwijslocatie kan gevormd zijn als (fysiek) compleet IKC. Een IKC is een
organisatorische eenheid, een netwerk van samenwerkende partners, die bij voorkeur
dicht nabij de schoollocatie gehuisvest is, maar mogelijk ook op meerdere locaties.
Als netwerk kan het IKC meerdere lespunten faciliteren met haar diensten.
De schoolbesturen streven er naar om op alle onderwijslocaties passend onderwijs
aan te bieden. Daarmee dragen ze bij aan de sociale integratie van leerlingen die nu
vanwege hun specifieke ontwikkelingsperspectief naar een aparte voorziening
worden verwezen. Op één onderwijslocatie zal ´speciaal (basis)onderwijs´ worden
aangeboden, waar speciale expertises (vanuit speciaal basisonderwijs en mogelijk
regionale expertisecentra) kunnen worden samengebracht naar schaal van de lokale
behoefte. Dit expertisepunt wordt ook wel Talententuin genoemd en in dit concept
kan de meer specialistische leerlingenzorg worden aangeboden. Een dergelijk
expertisepunt wordt bij voorkeur gekoppeld aan een IKC, waar ook regulier
basisonderwijs plaatsvindt, zodat eenvoudiger uitwisseling en samenwerking plaats
kan vinden tussen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.

Op kansrijke plekken

De IKC´s moeten worden gesitueerd op toekomstbestendige en bereikbare locaties,
rekening houdend met ligging in het voedingsgebied, relaties tussen wijken, fysieke
barrières en de nabijheid van voorzieningen. Toekomstbestendigheid wordt in eerste
instantie bepaald door het kindaantal in het gebied. Dit aantal vormt de voeding voor
de beoogde voorzieningen. Daarnaast is een beoordeling van de kwalitatieve
meerwaarde relevant, waaronder de aantrekkelijkheid en het onderscheidend
vermogen op inhoud en gebouw. Voor ‘niet toekomstbestendige’ locaties worden
oplossingen gezocht door verbindingen aan kansrijke plekken en/of (geleidelijke)
afbouw.
Het tot stand brengen van een hoogwaardig voorzieningenniveau vraagt een
inspanning van betrokkenen en een inzet van schaarse middelen. Deze aandacht
moet goed gericht zijn op de plekken waar investeringen een verschil maken, nu en
in de toekomst. Niet overal aanwezig willen blijven, maar kiezen om te verbeteren op
de plekken waar de (sociale) vraag is en blijft.

Die toekomstbestendig zijn

Maatregelen moeten duurzaam zijn en een langjarig perspectief bieden op de
ontwikkeling van dienstverlening aan kinderen en ouders. Dit vraag om een helder
langjarig perspectief qua locatie en voorzieningen. Met voldoende omvang om te
kunnen blijven ontwikkelen, levensvatbaar toegerust, financieel goed exploiteerbaar
en in uitstekende gebouwen.
De toekomstige onderwijsvoorzieningen moeten goed en logisch gespreid zijn over de
gemeente, zodat diensten goed bereikbaar zijn voor alle inwoners van de gemeente
Maastricht. Een landelijke studie geeft aan dat de geaccepteerde loopafstand die
ouders en kinderen naar een basisschool af (willen) leggen 600 meter bedraagt.
Bij andere modaliteiten is deze afstand aanzienlijk ruimer. De afstand ten opzichte
van het voedingsgebied dient bekeken te worden in het licht van de specifieke
situatie; in sommige gebieden zal de actieradius van ouders / kinderen groter of
kleiner zijn. Een juiste spreiding van onderwijslocaties houdt rekening met sociale
structuren. Sociale situaties kunnen aanleiding geven om af te wijken van de
kwantitatieve overwegingen. Het goed bereikbaar zijn van kwalitatieve voorzieningen
is daarbij leidend uitgangspunt en minder de beschikbaarheid.
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2.5 Kaders voor huisvestingsstructuur

Op basis van de ‘visie op onderwijs’ hebben de schoolbesturen en kindpartners
gedefinieerd aan welke toetsingskaders de basisinfrastructuur voor het primair
onderwijs in Maastricht moet voldoen. De schoolbesturen en kindpartners kiezen
voor een inspanning (geconcentreerde inzet van schaarse financiële middelen,
aandacht, huisvesting, talent) om kwalitatief hoogwaardige en duurzame
dienstverlening in Maastricht te realiseren. Leidraad is een helder perspectief, een
visioen, dat aansluit bij de behoeften van de kinderen en ouders in Maastricht.
Dit krijgt vorm in een huisvestingsplan, dat ruimte biedt aan de gewenste aansluiting
op de maatschappij. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

Versterken van keuzevrijheid

De huisvestingsstructuur moet de kwaliteit van het Maastrichtse primair onderwijs
verder versterken. Hiertoe is aandacht voor onderwijsdiversiteit en de bereikbaarheid
hiervan. De toekomstige IKC’s moeten goed en logisch gespreid zijn over de
gemeente, rekening houdend met acceptabele afstanden ten opzichte van het
voedingsgebied.

Gelijkwaardigheid in partners

Maatschappelijke partners geven inhoud aan de IKC’s. Primair gaat daarbij de
aandacht uit naar partijen in onderwijs, opvang en zorg. In relatie tot de door de
gemeente gewenste wijkontwikkeling is ook de inbreng van partners op het gebied
van het sociale domein, economie en wonen relevant. Bij de keuze en inrichting van
de IKC locatie wordt rekening gehouden met sociale situaties in het voedingsgebied
en de behoeften die hieruit voortvloeien.

Capaciteit afgestemd op behoefte

Het huisvestingsplan is gebaseerd op een realistisch beeld van de ontwikkelingen van
het primair onderwijs en kindfuncties. Daarbij zijn de verwachte veranderingen in de
populatie maatgevend. Overmaat in voorzieningen moet waar mogelijk worden
beperkt. Leerlingenprognoses zijn niet in beton gegoten: passend onderwijs,
onderwijskwaliteit en versterking van de keuzevrijheid kunnen bijdragen aan het
vergroten van het marktaandeel van Maastrichtse scholen.

Levensvatbaar

De samenwerkende partners hebben onderzocht, welke uitgangspunten zouden
kunnen worden gehanteerd voor het levensvatbaar inrichten van de
huisvestingsstructuur voor IKC’s in Maastricht. Daarbij is uitgegaan van de algemene
richtlijn dat bij een minimaal aantal leerlingen van 400 maatschappelijke partners een
integraal kindcentrum met voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en
kinderopvang kunnen organiseren. Maatschappelijk relevante scholen (zonder
ondersteunende diensten) kunnen blijven bestaan als ze een minimale schaalgrootte
van 200 leerlingen hebben. Schoolbesturen hebben de ervaring dat zij bij dit aantal
leerlingen de noodzakelijke ontwikkelkracht kunnen toevoegen aan een basisschool.
Commerciële en niet-commerciële partners geven aan dat het bij dit aantal leerlingen
mogelijk is om een dienstverleningsaanbod te garanderen.
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3 Huisvestingsplan

De ‘visie op onderwijs’ is vertaald in een gedragen en realistisch huisvestingsplan
voor het primair onderwijs en kindfuncties in Maastricht. Dit plan dient waarborging
en stimulering te geven aan bestaande en toekomstig te initiëren kindactiviteiten en
bijbehorende fysieke voorzieningen.

3.1 Bestaande situatie

Het primair onderwijs, de gebouwen en de omgevingssituatie is in kaart gebracht.
In deze paragraaf zijn de belangrijkste constateringen omschreven.

3.1.1 Onderwijs en kindfuncties

Verspreid over de gemeente zijn momenteel 30 scholen voor regulier basisonderwijs,
aanwezig, gevestigd op 35 locaties. Deze scholen vallen onder het bevoegd gezag
van 5 schoolbesturen Stichting kom Leren, MosaLira, Suringar, El Habib en Pallas
(zie onderstaande afbeelding, in bijlage 3 is een gedetailleerde kaart toegevoegd).

NB: In het overzicht is United World College, niet meegenomen. Deze school is in formele zin gekoppeld
aan de Vlinderboom (MosaLira). De school is in de verdere analyse cijfermatig uitgesloten.
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In Maastricht zijn 2 scholen voor speciaal basisonderwijs: De Sprong en
De Opstap. Verder telt Maastricht 4 regionale expertisecentra (speciale scholen),
gelegen op 6 locaties in Maastricht en 1 in de gemeente Meerssen:

Jan Baptist ZMLK (2 locaties), MosaLira.
Don Bosco ZMOK (2 locaties), MosaLira.
IVOO (2 locaties, waarvan 1 gehuurd van de gemeente Meerssen), MosaLira.
TylTyl (1 locatie), Stichting Maasgouw.

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang)
vormen belangrijke kindpartners binnen het primair onderwijs. Deze kindpartners
nemen gezamenlijk de uitvoerende rol van de VVE-programma’s; voor- en
vroegschoolse educatie. Momenteel loopt een harmonisatietraject met de
kindpartners met als doel peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te integreren in één
dienstverlening.

3.1.2 Huisvesting onderwijs

De huidige gebouwen van het primair onderwijs zijn op hoofdlijnen geïnventariseerd.
Hierbij is gebruik gemaakt van aangeleverde gegevens door de gemeente. Daarnaast
zijn de gebouwen op zicht beoordeeld.
De gebouwen van het primair onderwijs zijn van verschillende kwaliteit en over het
algemeen voldoende. Uitzondering hierop zijn onderstaande gebouwen:

In het kader van het wijkontwikkelingsplan Limmel-Nazareth worden de 2
basisscholen (’t Spoor) in de wijken samengevoegd tot IKC De Geluksvogel.
Locatie basisschool Markus (Malberg): medio 2014 heeft een interne verbouwing
plaatsgevonden als gevolg van de samenvoegde scholen Markus en Pallet.
Locatie basisschool Montessori (Binnenstad): intern kwaliteits- en
capaciteitsvraagstuk oplossen door creëren van kindcentrum in schoolgebouw en
naastgelegen dislocatie.
Locatie basisscholen Fons Olterdissen en Elckerlyc (Daalhof): beide scholen zijn
per 1-8-2015 samengevoegd tot IKC Dynamiek op locatie Elckerlyc. Locatie van
basisschool Fons Olterdissen is gesloten.
Locatie basisschool John F Kennedy (Belfort): door aanwas school is sprake van
formeel (tijdelijk) ruimtetekort.
Locatie basisschool El Habib (Pottenberg): vanwege slechte technische kwaliteit
bestaand gebouw en formeel ruimtetekort is in 2014 besloten tot nieuwbouw.

Niet alle gebouwen voldoen (volledig) aan de eisen die modern en toekomstgericht
onderwijs stelt. Wel bieden de gebouwen mogelijkheden voor aanpassing, zodat de
huisvesting de onderwijsinhoud beter kan faciliteren. Op verschillende gebouwen is
een ongunstige exploitatiesituatie geconstateerd.
Uitgaande van de richtlijnen die de Verordening Onderwijsvoorzieningen stelt, is het
gebouwenbestand van het primair onderwijs normatief te groot voor het leerlingen-
aantal dat zij op dit moment huisvest (zie ook paragraaf 3.1.3).

3.1.3 Ontwikkeling van de omgeving

De geplande en reeds in uitvoering zijnde ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
gemeente Maastricht zijn op hoofdlijnen geïnventariseerd. Het betreft met name
infrastructurele ontwikkelingen en woningbouwplannen c.q. -transformaties.
De woningbouwplannen zijn (mogelijk) van invloed op de bevolkingssamenstelling en
daarmee op de omvang van de kindpopulatie.
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Verder heeft de gemeente Maastricht in 2012 met ‘Ruimte voor ontmoeting’ haar
structuurvisie voor 2030 vastgesteld. Deze visie bepaalt de richting voor gewenste
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De structuurvisie stimuleert burgers, bedrijven
en instellingen elkaar op een vernieuwende manier te ontmoeten.
De volgende uitgangspunten vanuit de structuurvisie zijn ook van toepassing op
onderwijs en haar huisvestingsplanning:

Stedelijke functies in het stedelijk gebied.
Bovenwijkse functies, die een stedelijke functie hebben, worden bij voorkeur in
het stedelijke gebied gerealiseerd, binnen de ring. Stedelijke voorzieningen binnen
het primair onderwijs krijgen daarbij speciale aandacht op aspecten als
toegankelijkheid, representativiteit en vindbaarheid voor de doelgroep.
Herbestemming vóór nieuwe ontwikkeling.
De nieuwe dienstverleningsstructuur moet aansluiten bij de maatschappelijke
structuren in de stad. Toevoeging van maatschappelijk vastgoed wordt
voorkomen als dit leidt tot (het risico van) leegstand in (maatschappelijk)
vastgoed en wordt gedefinieerd als verspilling van maatschappelijke middelen.
Versterking van ontmoeting in leefbare wijken.
De Maastrichtse scholen voor primair onderwijs hebben een ontmoetingsfunctie:
open, gericht op samenkomst van mensen, multifunctioneel, goed gespreid.
Deze maatschappelijke functie wordt door gerichte investeringen versterkt.

Maastricht heeft ondanks dat de omvang van de totale bevolking licht groeit, last
van ontgroening. De kind- en leerlingenprognoses voor de gemeente Maastricht zijn
minder negatief dan de prognoses in de rest van de regio. Toch zijn ook in Maastricht
de gevolgen goed zichtbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. Scholen zijn immers
gekrompen en in een aantal gevallen heeft dit al geleid tot opheffing of
samenvoeging van scholen.
De gemeente Maastricht heeft ten behoeve van het integrale huisvestingsplan een
PO-prognose laten opstellen (leerlingenprognose primair onderwijs, Pronexus).
De prognose laat voor de komende tien jaar een dalende tendens zien, welke in lijn is
met de ervaringen van de afgelopen jaren en de te verwachten ontwikkeling.
De basispopulatie daalt van 7.400 in 2013 naar 6.800 in 2024. De prognoses voor
het primair onderwijs laten tussen 2013 en 2024 een daling zien van 6.350 naar
6.100 leerlingen.
De prognoses laten in afwijking van eerdere prognoses en regionale verwachtingen
vanaf 2024 op basis van de nieuwe beleidsontwikkelingen een licht stijgende
tendens zien. Deze ontwikkeling draagt echter de nodige onzekerheid met zich mee
en zal de komende jaren gemonitord en nader onderzocht dienen te worden.
De PO-prognoses geven de leerlingen weer, die vanuit de huidige wettelijke context
naar verwachting gebruik zullen maken van reguliere Maastrichtse scholen, en geven
inzicht in de leerlingenstromen naar en de deelname per school.
Het verschil tussen de PO-prognose en de basispopulatie (het aantal kinderen dat in
Maastricht woonachtig is in een bepaald jaar) is stabiel rond de 550 leerlingen. Dit
verschil) wordt enerzijds bepaald door een aantal kinderen dat gebruik maakt van het
speciaal onderwijs en anderzijds door de uitstroom naar scholen buiten Maastricht
(België of Nederlandse buurgemeenten). Behalve dat er leerlingen vanuit Maastricht
onderwijs volgen buiten de gemeente, stromen er ook leerlingen van buiten de
gemeente in. Met name de stedelijke onderwijsvoorzieningen Islamitische school
El-Habib, Vrijeschool Bernard Lievegoed of Montessori onderwijs, hebben
aantrekkingskracht op de kinderen van buiten Maastricht.

De daling in leerlingenaantallen heeft direct gevolgen voor de ruimtebehoefte in het
primair onderwijs. Minder leerlingen betekent dat er minder ruimten c.q. lokalen
nodig zijn. Momenteel is er sprake van een overschot aan lokalen. Een groot deel van
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deze lokalen wordt verhuurd aan kindpartners of benut binnen het onderwijs.
Dit normatieve overschot zal in de toekomst toenemen.
In 2014 beschikt bijvoorbeeld het basisonderwijs (exclusief speciaal (basis)
onderwijs) in Maastricht over circa 51.000 m2. De behoefte is in dit jaar circa
40.000 m2 en als zodanig dus een normatieve leegstand van circa 11.000 m2 (is een
leegstand van 22%). In 2024 neemt de normatieve leegstand bij ongewijzigd beleid
toe naar circa 14.000 m2 (28%). De leegstand is onevenwichtig verdeeld over de
scholen: een aantal succesvolle scholen kampt met een tekort aan ruimte en
tegelijkertijd hebben andere scholen aanzienlijke overschotten (tot 50%).
De vastgoedlasten zijn bij ongewijzigd beleid constant en de gebouwgebonden
inkomsten zijn gekoppeld aan variabele leerlingenaantallen. Bij de geconstateerde
disbalans levert dit een financieel tekort op voor de schoolbesturen, die per 1 januari
2015 verantwoordelijk zijn voor de totale exploitatie van de scholen en gebouwen.

De scholen voor primair onderwijs in Maastricht zijn beoordeeld en geanalyseerd op
basis van de PO-prognose. Daarbij is bekeken op welke wijze de scholen zich nu
(2015) en in de toekomst (2025) verhouden tot omvangvereisten uit de ‘visie op
onderwijs’. Per teldatum oktober 2014 was circa 60% van de scholen kleiner dan
200 leerlingen; slechts 10% van de scholen had voldoende substantie om te kunnen
voldoen als integraal kindcentrum. Bij ongewijzigd beleid worden deze aantallen in de
toekomst negatiever.

Maatregelen in huisvestingsstructuur zijn nodig om de ‘visie op onderwijs’ mogelijk te
maken. De huisvestingsstructuur van het primair onderwijs in Maastricht is een
belangrijk onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de onderwijsinstellingen.
Daarbij wordt de balans gezocht tussen maatregelen op korte termijn in het
onderhoud van gebouwen en de wenselijkheid om te investeren in de toekomst.
Ontwikkeling van een vernieuwde infrastructuur voor het primair onderwijs moet een
balans zoeken tussen nieuwe investeringen en oplossing van bestaande problemen in
kwaliteit van voorzieningen.

3.2 Uitgangspunten huisvestingsscenario

Het huisvestingsplan moet (inhoudelijk en fysiek) ruimte geven aan een
voorzieningenaanbod aan kinderen, dat aansluit bij de ‘visie op onderwijs’ die
partners hebben geformuleerd. De volgende afwegingen en uitgangspunten voor het
scenariodenken zijn geformuleerd:

Uitgangspunten voor huisvestingsplanning:

Visie op onderwijs  integraal samenwerken via concept ‘IKC’s en lespunten’
(binnen 10 jaar).

IKC’s en lespunten  ‘wijkgericht en stedelijk’
(wijkaanbod in stadskwadranten, keuze voor ouder, basis voor specifieke profielen).

Wijkgericht en stedelijk  ‘minder posities’
(exploitabele omvang schoollocaties, maatwerk op locatie, naar minder posities).

Minder posities  ‘gelijke winsten en tekorten’
(in omvang en spreiding, afspraken bij onverhoopt afwijkingen, bijvoorbeeld personeel).

Gelijke winsten en tekorten  ‘verkaveling’
(herverdeling locaties en personeel).
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3.2.1 Concept IKC’s en lespunten

Reeds in het Manjefiek-akkoord zijn algemene afspraken gemaakt ten aanzien van
samenwerken via integrale kindcentra en in de ‘visie op onderwijs’ is deze ambitie
nogmaals bevestigd. Uitgangspunt is dat op termijn in Maastricht zoveel mogelijk
onderwijsvoorzieningen als IKC zijn ingericht, dat wil zeggen: inclusief bijkomende
kindvoorzieningen als kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarbij gelden als
oorspronkelijke richtinggevende streefcijfers dat een IKC potentie heeft op minimaal
400 leerlingen, gebaseerd op de ontwikkeling van het voedingsgebied.
Maatschappelijk relevante scholen (bijvoorbeeld met stedelijk profiel) kunnen als
onderwijsvoorziening blijven bestaan als ze een minimale (potentiële) schaalgrootte
van 200 leerlingen hebben.
Een schoollocatie, die (tijdelijk) te groot wordt, kan worden ondersteund door een
zogenaamd lespunt. Dit is een eigenstandige onderwijsvoorziening, die mogelijk ook
een deel van de leerlingen opvangt van het IKC en voor aanvullende dienstverlening
gebruik maakt van of samenwerkt met het IKC in het gebied.

Uitgangspunt: binnen 10 jaar structuur van IKC’s en lespunten.

3.2.2 Wijkgericht en stedelijk

Uit de leerlingenprognoses (afkomstcijfers) blijkt dat de meeste Maastrichtse scholen
in eerste aanleg een wijkfunctie hebben. In belangrijke mate komen de leerlingen uit
de directe eigen wijk. Uitzonderingen vormen de Islamitische school El-Habib, de
Protestant-Christelijke school Suringar, de Vrijeschool Bernard Lievegoed en in
mindere mate ook de Montessorischool Binnenstad.
De wijkscholen profileren zich in het algemeen slechts beperkt op hun grondslag, te
vertalen als keuzevrijheid voor c.q. diversiteit van onderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat
grondslag voor de verantwoordelijke bestuurders (nog) een belangrijk element is.
De vraag kan aan de orde zijn in hoeverre verdeling van scholen op het aspect
grondslag op termijn recht blijft doen aan de daadwerkelijk gevoelde behoefte aan
keuzevrijheid.

Uitgangspunt: binnen Maastricht wordt de keuzevrijheid van onderwijs ingevuld door
wijkgerichte scholen (met gebiedsgeoriënteerde grondslag, uitgaande van vraag) en
scholen met bovenlokale profilering: Islamitische School, Protestant-Christelijke
school, Vrijeschool en Montessorischool.

3.2.3 Minder posities

Op grond van eerdere afspraken tussen schoolbesturen en kindpartners, actuele
leerlingenprognoses en bekende stedelijke ontwikkelingen is een bandbreedte
aangegeven van aantal onderwijsposities, tussen de 17 en 21 locaties, inclusief 4
stedelijke lespunten.
De invoering van passend onderwijs zal leiden tot een langer vasthouden van
leerlingen op de reguliere scholen en daardoor tot een afname van het aantal
leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. De precieze cijfers voor Maastricht zijn
nog niet bekend maar duidelijk is dat de afname van het aantal leerlingen zal leiden
tot een afname van het aantal locaties. Gestreefd wordt naar het concentreren van
speciaal (basis)onderwijs, mogelijk naar één locatie (expertisepunt).

Uitgangspunt: binnen Maastricht is in bandbreedte de positionering van IKC’s en
lespunten tussen de 17 en 21 locaties. Passend onderwijs organiseren op alle
scholen en Speciaal (basis)onderwijs wordt geconcentreerd.
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3.2.4 Gelijke winsten en tekorten

De transitie naar minder posities zal in de bedrijfsvoering voor de schoolbesturen
tijdelijke en permanente consequenties hebben. Leerlingenmigratie zal ontstaan,
waardoor een relatieve disbalans kan ontstaan ten opzichte van de huidige situatie.
Daarom hebben schoolbesturen de afspraak gemaakt om in de besluitvorming
rondom locaties rekening te houden met elkaar. Gestreefd wordt de verhoudingen
tussen schoolbesturen te consolideren op de huidige onderlinge verhoudingen,
uitgedrukt in leerlingenpotentieel en onderwijslocaties. Indien mis match ontstaat, zal
afgestemd worden hoe mogelijke knelpunten onderling kunnen worden opgelost.

Uitgangspunt: het streven is dat de verhoudingen tussen schoolbesturen over
10 jaren de bestaande verhouding weerspiegelen.

3.2.5 Verkaveling

Bij het intensiveren van het aantal onderwijslocaties zal de spreiding van diversiteit
van onderwijs gegarandeerd zijn. Om dit mogelijk te maken, kunnen schoolbesturen
mogelijk bestaande locaties onderling herverdelen en maken zij onderling afspraken
over bijvoorbeeld de mobiliteit van personeel.

Uitgangspunt: indien nodig worden door schoolbesturen onderling afspraken gemaakt
over herverdeling van locaties en personeel.

3.3 Toetsingskader huisvestingsscenario

Het huisvestingsplan moet feitelijk realiseerbaar zijn. Planvoorstellen zijn daartoe in
de scenario-ontwikkeling getoetst op navolgende aspecten:

Ruimtelijke inpassing
‘Is het plan fysiek inpasbaar / realiseerbaar?’
Het huisvestingsscenario en elke IKC-locatie vraagt in voorkomende gevallen om
een ontwikkeling van nieuwe of aanvullende ruimte. Bij elke optie is onderzocht
(en beschreven) of en op welke wijze een gebieds- of locatieontwikkeling aan de
voorwaarden van ruimtelijke planning kan voldoen: functioneel, fysieke ruimte,
aansluiting op bestaande maatschappelijke voorzieningen.

Beleidsmatige kaders
‘Is het plan passend binnen de geldige beleidsmatige en planologische kaders?’
Het huisvestingsscenario en elke IKC-locatie zijn onderzocht op welke wijze een
ontwikkeling bijdraagt aan de geldige beleidsmatige en planologische kaders:
structuurvisie, bestemmingsplan, samenwerking met het sociale domein,
onderwijsbeleid, beleid met betrekking tot maatschappelijk vastgoed.

Functionaliteit
‘De mate van passende uitvoerbaarheid van de activiteit en versterkende
verbinding naar activiteiten’.
Het huisvestingsscenario heeft als doel om bruggen te slaan tussen kindpartners
en samenwerking te stimuleren en te versterken. Daartoe moeten projecten
uitvoerbaar zijn en een versterkende verbinding van activiteiten mogelijk maken.
De inhoudelijke doelen van een project moeten helder beschreven zijn en in de
context van een locatie ook haalbaar zijn.

Draagvlak direct belanghebbenden
‘Draagvlak vanuit partijen in de mate van ondersteuning van het plan door
deelneming aan de activiteit’.
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Door uitvoering van het huisvestingsscenario moeten maatschappelijke partners
samen verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de dienstverlening aan de
doelgroep (kinderen en ouders) en/of wijk.

Betaalbaarheid
‘Inzicht in investeringskosten, opbrengstmogelijkheden en de verandering in
exploitatielasten’.
De realisatie van het huisvestingsscenario is afhankelijk van de financiële
consequenties. Per project moeten de financiële randvoorwaarden inzichtelijk zijn
en op lange termijn draagbaar zijn voor de partners. Leidend is een analyse van
verwachte investeringen, opbrengstmogelijkheden en beoogde veranderingen in
exploitatielasten’.

Risico’s
‘Risico’s op het gebied van eigendomsverhoudingen, tijd, financiën, kwaliteit,
organisatie en omgeving’.

3.4 Een mogelijk huisvestingsscenario

De huisvestingsstructuur van het primair onderwijs in haar huidige vorm voldoet niet
geheel aan de geformuleerde ‘visie op onderwijs’ voor Maastricht. Daarnaast
verandert de kwantitatieve vraag naar huisvesting door een daling van leerlingen-
aantallen als gevolg van de demografische krimp in de regio.
Om voorwaarden te creëren voor de uitvoering van de onderwijsinhoudelijke ambitie
en om de huisvestingssituatie van het primair onderwijs te versterken, wordt in deze
paragraaf een mogelijk huisvestingsscenario in varianten aangedragen. Dit plan komt
tegemoet aan de noodzaak om te komen tot een goede strategische positionering
van de onderwijslocaties gemeentebreed, een passend en meer efficiënt gebruik van
ruimte en een reductie van de overmaat.

In onderstaande afbeelding is het huisvestingsscenario 2015-2025 samengevat
weergegeven. Per stadskwadrant is navolgend een toelichting gegeven op het
huisvestingsperspectief en de huisvestingsmutaties. Hierbij is telkens een mogelijk
eindbeeld getoond, met de fasering om daartoe te komen. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de situatie in Maastricht kunnen planonderdelen versneld, vertraagd
of anderszins gewijzigd worden wanneer daar aanleiding toe is. Hierbij is echter
aandacht geboden voor een integrale beschouwing van de planimplicaties; mutaties
in de planvoorstellen voor de ene locatie zullen consequenties hebben voor
omliggende onderwijslocaties. Bij de inschatting van het toekomstige
leerlingenpotentieel op schoollocaties is rekening gehouden met de effecten als
gevolg van passend onderwijs. Hiertoe zijn de geprognosticeerde leerlingenaantallen
van de basisscholen aangevuld met een deel van de populatie dat nu nog is ingedeeld
bij scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Verder is bij de behoeftebepaling van de
ruimtecapaciteiten uitgegaan van een gelijkmatige spreiding van gewichtenleerlingen,
waardoor op alle  scholen een opslag op de normatieve ruimteberekening ontstaat.

De cijfermatige onderbouwing van het huisvestingsscenario is in bijlage 4
toegevoegd.
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Maastricht Noord-West
IKC Manjefiek
IKC Dynamiek
IKC John F Kennedy
BS Petrus en Paulus
BS Het Mozaïek
BS Sint Oda
IKC El Habib (stedelijke voorziening)

Maastricht Binnenstad en Zuid-West
BS Binnenstad
BS St. Pieter
IKC Montessori (stedelijke voorziening)
IKC Aloysius

Maastricht Noord-Oost
IKC Groene Loper
IKC De Geluksvogel
IKC Scharn
IKC Amby
BS de Poort
BS de Letterdoes
BS Wyck
BS Maasköpkes

Maastricht Zuid-Oost
IKC De Heeg
IKC Vlinderboom
BS Anne Frank
BS De Spiegel
IKC Suringar (stedelijke voorziening)
Bernard Lievegoedschool (stedelijke voorziening)

kom Leren
MosaLira
Stedelijke voorziening
Integraal Kindcentrum (IKC)
Basisschool

Huisvestingsscenario
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3.4.1 Maastricht Noord-West

Stadskwadrant Maastricht Noord-West omvat de wijken: Boschpoort, Belvedère,
Bosscherveld Lanakerveld, Oud-Caberg, Caberg, Malberg, Malpertuis, Frontenkwartier,
Brusselse Poort, Pottenberg, Dousberg, Hazendans, Belfort, Daalhof, Wolder en Mariaberg.

In het kwadrant zijn de volgende basisscholen aanwezig: Dynamiek (recente
samenvoeging Fons Olterdissen en Elckerlyck), Petrus en Paulus, John F Kennedy,
Emile Wesly, Sint Oda, Het Mozaïek, Manjefiek (recente samenvoeging Markus en
OBS Het Palet) en Islamitische basisschool El Habib. Direct aanpalend aan het
kwadrant zijn de basisscholen St. Aloysius en de Montessori Basisschool gesitueerd
(kwadrant Maastricht Zuid-West / Binnenstad).

Het stadskwadrant Maastricht Noord-West kenmerkt zich door een groot aantal
vergrijzende wijken. De vergrijzing en ontgroening in het gebied uiten zich in dalende
leerlingenaantallen. De basisscholen in het gebied hebben gezamenlijk momenteel
circa 2.050 leerlingen. Dit aantal ontwikkelt zich naar circa 1.800 leerlingen in 2020
en 2024 (een daling van 13%). In het kwadrant is sprake van een relatief grote
leerlingenmigratie naar België en naar scholen in het centrum van de stad.
Deze ouders zoeken een andere kwaliteit / andere populatie dan aanwezig is in hun
directe omgeving.
De gebouwcapaciteit van de basisscholen in dit gebied is groter dan de normatieve
ruimtebehoefte. Circa 2.300 m2 (15% van de aanwezige gebouwcapaciteit) wordt
niet bekostigd door de huisvestingsvergoeding die de scholen hier voor ontvangen.
Met de dalende leerlingenaantallen in de toekomst, loopt dit normatieve overschot op
tot circa 3.900 m2 (26% van de gebouwcapaciteit) in 2024.

Maastricht Noord-West kent veel wijken met een sterke interne binding en actief
verenigingsleven, voorzien van herkenbare (wijk)centra met buurtvoorzieningen.
Er is, met name aan de noordzijde, een aantal sociaal-economisch zwakkere wijken
aanwezig. Op gebied van sport en beweging zijn Sportpark West en Club Pellikaan
belangrijke aanbieders. Daarnaast zijn er diverse sportverenigingen en
sportaanbieders aanwezig in het stadskwadrant.
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Op cultureel vlak is de stadsbibliotheek in het kwadrant aanwezig met een vestiging
in Malpertuis. In de onderwijsketen zijn Fontys en Zuyd Hogeschool in dit deel van de
stad vertegenwoordigd met een aanbod van hoger beroepsopleidingen.

In het gebied zijn voor basisonderwijs twee stedelijke onderwijsprofielen aanwezig:
Islamitisch onderwijs (El Habib) en Protestants-Christelijk onderwijs (Emile Wesly).
Daarnaast zijn er meerdere voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs
(SBO De Sprong, Don Boscoschool ZMOK SO, Jan Baptist SO, Jan Baptist VSO) en
partners in (jeugd)zorg en welzijn (Xonar) en voortgezet onderwijs (LVO).

Perspectief Maastricht Noord-West

In de toekomst worden in dit kwadrant vier centraal gelegen, goed bereikbare IKC’s
gepositioneerd: IKC Manjefiek, IKC John F Kennedy, IKC Dynamiek (een combinatie
van de scholen Elckerlyc en Fons Olterdissen) en IKC El Habib (stedelijke voorziening
voor Islamitisch onderwijs).
De IKC’s zijn voorzien van een passend palet aan ondersteunende diensten en
samenwerkingspartners en bedienen hiermee ook de andere omliggende scholen.
Naast deze drie IKC’s zijn er op termijn in Maastricht Noord-West nog maximaal
drie schoollocaties aanwezig: basisschool Petrus en Paulus, basisschool Het Mozaïek
en basisschool Sint Oda.
De ontwikkeling van dit perspectief is noodzakelijk om de gezamenlijke ambitie van
de schoolbesturen vorm te geven in het stadskwadrant. Met vier IKC’s kan een
hoogwaardige dienstverlening in (kind)arrangementen, onderwijszorg en leerling-
ontwikkeling vorm gegeven worden. De locaties voor deze IKC’s zijn zo gekozen dat
ze goed bereikbaar zijn voor het voedingsgebied en daarbinnen een logische spreiding
kennen die past bij de woonplaats van het leerlingenpotentieel en de voorzieningen
van samenwerkingspartners.

Aanvullend aan de IKC’s
blijft een (geïntensiveerd)
aanbod van schoollocaties
in stand. Een intensivering
in aantal scholen en
gebouwcapaciteit is nodig
om tot een meer
levensvatbare, toekomst-
bestendige onderwijs-
structuur te komen en een
betere balans te realiseren
van financiële middelen
bestemd voor onderwijs-
huisvesting en de
daadwerkelijke kosten van
de onderwijshuisvesting. In
de huidige situatie worden
relatief veel middelen die
bestemd zijn voor de
onderwijsinhoud
noodgedwongen besteed
aan onderwijshuisvesting.

Schoolbesturen willen de beschikbare financiële middelen optimaal aanwenden ten
gunste van de leerlingen.
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Mutaties Maastricht Noord-West

Openbare basisschool Het Palet is in 2014 samengevoegd met de basisschool
Markus in IKC Manjefiek. Nagenoeg alle leerlingen zijn op deze locatie onderwijs
blijven volgen. De scholen waren reeds in één gebouw gevestigd. Om de twee
gebouwdelen te verbinden tot één school, was een beperkte interne verbouwing
noodzakelijk. De school heeft een leerlingenaantal dat stabiliseert rond de 250.
Hiermee heeft de school een toekomstbestendige omvang om ook op de langere
termijn kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor het gebied. De school ligt nabij
lokale voorzieningen en zal voor de organisatie van kindarrangementen en andere
diensten mogelijk verbinding leggen met BS Het Mozaïek. Aanvullend vindt
onderzoek plaats hoe aanpalende diensten mogelijk huisvesting kunnen krijgen in het
IKC, in lijn met de harmonisatie peuterspeelzaalwerk - kinderopvang.

IKC Dynamiek is ontstaan uit een samenvoeging van de schoolprofielen van
Basisschool Elckerlyc en Fons Olterdissen en garandeert openbaar onderwijs in
Maastricht Noord-West. Afzonderlijk waren deze scholen qua omvang onvoldoende
in staat om ook op langere termijn toekomstbestendig onderwijs te verzorgen en
invulling te geven aan de ambities zoals de schoolbesturen dat in dit IHP hebben
geformuleerd. Als locatie voor IKC Dynamiek is gekozen voor de bestaande locatie
van Elckerlyc. De locatie van BS Fons Olterdissen is inmiddels gesloten. Het
potentieel van IKC Dynamiek is na een wijkanalyse en inschatting van verwachte
leerlingenstromen berekend op circa 200 tot 350 leerlingen in 2024 (afhankelijk van
het mogelijk op termijn verbinden van andere scholen / voedingsgebieden). MIK is de
primaire samenwerkingspartner om het dienstenaanbod van kindarrangementen vorm
te geven.

Het derde IKC in Maastricht Noord-West is IKC John F Kennedy. Dit IKC wordt
verder versterkt op de huidige locatie van de John F Kennedyschool. Basisschool
Petrus en Paulus in Wolder wordt formeel gekoppeld aan John F Kennedy; in de
organisatievorm van IKC worden verbindingen gelegd voor de organisatie van
kindarrangementen en andere diensten. Het IKC heeft een katholieke signatuur.
Pinokkio is de primaire samenwerkingspartner van dit IKC om de kindarrangementen
vorm te geven. IKC John F Kennedy heeft (op de hoofdlocatie) een
leerlingenpotentieel van circa 600 leerlingen in 2024. Het huidige gebouw van de
John F Kennedyschool heeft onvoldoende ruimtecapaciteit om deze
leerlingenaantallen te huisvesten. Om het tekort op te vangen wordt in eerste
instantie ruimte beschikbaar gesteld vanuit de te verplaatsen peuteropvang naar
naastgelegen kinderopvang (Pinokkio) en wordt de capaciteit tijdelijk aangevuld met
semi-permanente huisvesting (2 units). Daarnaast start de verkenning in hoeverre de
locatie van IKC John F Kennedy uitgebreid moet worden voor de lange termijn. Dat
leidt tot een permanente oplossing in 2017.

IKC El Habib heeft een onderscheidend (stedelijk of zelfs regionaal) profiel en een
toekomstbestendige omvang van circa 360 leerlingen. De huidige populatie bestaat
voor een groot deel uit leerlingen uit gezinnen met een sociaal-maatschappelijke
achterstand, zogenaamde gewichtenleerlingen. De leerlingen komen uit de gemeente
Maastricht met accent op Noord-West, van buiten de stad en vanuit België.
Dienstverlening is gericht op de Islamitische doelgroep en vervult door haar
ondersteunende functies een ontmoetingsfunctie voor Islamitische mensen uit de
omgeving in het algemeen.
De basisschool is momenteel gevestigd in Pottenberg. Het gebouw is van slechte
kwaliteit en is te klein. In 2014 heeft de gemeente Maastricht besloten om
nieuwbouw op de huidige locatie Silexstraat te realiseren. Kinderopvang Klein
Duimpje is de primaire samenwerkingspartner om het dienstenaanbod van
kindarrangementen vorm te geven.
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Basisschool Petrus en Paulus blijft gehandhaafd op haar huidige locatie, gekoppeld
aan het IKC John F Kennedy. Het leerlingenpotentieel zal naar verwachting
stabiliseren rond de 180 leerlingen. Dit kan worden opgevangen binnen de huidige
locatie. Pinokkio is de primaire kindpartner.

Basisscholen Het Mozaïek en Sint Oda blijven voorlopig gehandhaafd en blijven
eigenstandig onderwijs aanbieden aan samen circa 250 leerlingen. Bij dalende
leerlingenaantallen is fusie tussen scholen wellicht noodzakelijk. Óf deze
samenvoeging plaatsvindt, en hoe die wordt opgezet is afhankelijk van de
ontwikkelingen de komende jaren. Zowel een samenvoeging met elkaar of elk met
één van de omliggende scholen is daarbij een optie. Pinokkio is voor beide scholen de
primaire kindpartner.

Basisschool Emile Wesly biedt Protestants-Christelijk onderwijs voor een kleine
populatie in Maastricht-West. MIK is voor basisschool Emile Wesly de primaire
kindpartner.

Voorgenomen mutaties Maastricht Noord-West

2015-2016

- Samenvoeging van Fons Olterdissen en Elckerlyc tot IKC Dynamiek. Locatie Fons
Olterdissen wordt gesloten.

- Realisatie nieuwbouw IKC El Habib
- Om ruimte te maken voor IKC John F Kennedy worden peuterspeelzaalgroepen naar

naastgelegen kindcentrum verplaatst.

2016-2017 - Capaciteit van IKC John F Kennedy wordt tijdelijk aangevuld met semi-permanente
huisvesting (2 units).

2017-2018 - Realisatie toekomstbestendige locatie IKC John F Kennedy voor leerlingenpotentieel van
circa 600 leerlingen in 2024.

2018-2019

Na 2019
- Mogelijk samenvoeging van basisscholen Het Mozaïek en Sint Oda noodzakelijk

De ontwikkeling op de voorgestelde locaties in het gebied Noord-West sluit aan bij de
ruimtelijke visie van de gemeente Maastricht: maatschappelijke versterking in een
gebied dat extra aandacht behoeft in wijkvoorzieningen. De ontwikkelingen passen
daardoor in het gemeentelijk beleid op het gebied van onderwijs en vastgoed (onder
andere door het voorgesteld hergebruik van kwetsbaar en maatschappelijk relevant
vastgoed). Risico in de voorgestelde mutaties is de feitelijke beheersbaarheid van
leerlingenstromen. Frictie die mogelijk optreedt door de nieuwe ontwikkelingen moet
tijdelijk zijn en vraagt ondersteunend beleid op de andere onderwijslocaties.

3.4.2 Maastricht Zuid-West en Binnenstad

Stadskwadrant Maastricht Zuid-West en Binnenstad omvat de wijken:
Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Centrum, Kommel, Jekerkwartier, Biesland,
Campagne, Jekerdal, Villapark en Sint Pieter.
Het kwadrant huisvest de basisscholen: OBS Binnenstad, St. Pieter, St. Aloysius en
de Montessori Basisschool.



IHP Maastricht
14100125 22

Het stadskwadrant Maastricht Zuid-West en Binnenstad heeft een stedelijk karakter.
Met name de scholen in het centrum hebben een sterke, voedingsgebied-
overstijgende aantrekkingskracht door hun profilering en/of imago.
De Montessorischool in de binnenstad heeft een stedelijk onderwijsprofiel.
De leerlingen van deze school zijn afkomstig uit de gehele stad. Ook basisschool
St. Aloysius en OBS Binnenstad ontvangen veel leerlingen uit wijken en buurten die
niet tot het directe voedingsgebied behoren.
De leerlingenaantallen zijn relatief constant in dit kwadrant. De basisscholen hebben
gezamenlijk (nu en in de toekomst) circa 1.100 leerlingen. Er is sprake van een lichte
daling (circa 4% tot 2024) welke voornamelijk wordt verklaard door demografische
ontwikkelingen in de wijk Sint Pieter.
De gebouwcapaciteit van de basisscholen in dit gebied is groter dan de normatieve
ruimtebehoefte. Circa 1.700 m2 (ruim 20% van de aanwezige gebouwcapaciteit)
wordt niet bekostigd door de huisvestingsvergoeding die de scholen hier voor
ontvangen. Dit normatieve overschot loopt op tot circa 1.900 m2 in 2024.
Het kwadrant is sociaal/economisch sterk en heeft veel hoog opgeleide inwoners.
De wijk St. Pieter heeft een sterke interne binding en actief verenigingsleven.
Alle buurten en wijken in het kwadrant zijn voor hun gebruik van voorzieningen sterk
georiënteerd op de binnenstad.
In het ‘Sphinxkwartier’ wordt momenteel een nieuw cultureel cluster ontwikkeld in
de Timmerfabriek e.o. (film, muziek, theater, beeldende kunst, architectuur).
Daarnaast zijn ook Kumulus (met aanbod van activiteiten op het gebied van
beeldende kunst, theater, schrijven en dans) en BRNDWR potentiële partners op
cultureel vlak.
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Op gebied van sport en beweging zijn er diverse verenigingen en aanbieders
aanwezig in het stadskwadrant. In de onderwijsketen is de Universiteit Maastricht
prominent in het stadsdeel aanwezig met meerdere locaties voor wetenschappelijk
onderwijs. De voormalige Tapijnkazerne wordt in dat kader verder getransformeerd
tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor (hoger) onderwijs,
onderzoek en daaraan gerelateerde functies.
Zuyd Hogeschool is vertegenwoordigd in dit stadsdeel met een aanbod van hoger
beroepsopleidingen in de kunstsector. Het CNME (centrum voor natuur- en milieu
educatie) is gevestigd in het BRNDWR-gebouw.

Perspectief Maastricht Zuid-West en Binnenstad

In de toekomst zijn twee IKC’s gerealiseerd in dit stadskwadrant: IKC Montessori en
IKC St. Aloysius. Daarnaast zijn de basisscholen OBS Binnenstad en St. Pieter
aanwezig. Deze ’onderwijslocaties voorzien in een breed palet aan ondersteunende
diensten en samenwerkingspartners.
Ook in dit gebied is eveneens een intensivering van de gebouwcapaciteit noodzakelijk
om tot een betere balans te komen tussen financiële middelen bestemd voor
onderwijshuisvesting en de daadwerkelijke kosten van de onderwijshuisvesting.

Mutaties Maastricht Zuid-West en Binnenstad

De Montessori basisschool blijft als stedelijke voorziening op haar huidige locatie
gehandhaafd en vormt zich gefaseerd tot IKC Montessori. Samen met MIK en STEPS
wordt in schooljaar 2015-2016 een kindcentrum ontwikkeld. Hiertoe wordt het
huidige schoolgebouw en de naastgelegen dislocatie gerenoveerd en heringericht. De
school heeft momenteel van circa 380 leerlingen. Als gevolg van ontwikkelingen in
het huisvestingsscenario zal de school groeien naar een omvang van circa 430
leerlingen in 2024. De gebouwcapaciteit van de Montessorischool wordt afgestemd
op de ruimtebehoefte behorend bij dit leerlingenpotentieel. MIK is voor de toekomst
de primaire kindpartner.
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Basisschool St. Aloysius blijft gehandhaafd op haar huidige locatie en ontwikkelt zich
verder als IKC St. Aloysius. Met een structurele omvang van circa 330 leerlingen
heeft de school een toekomstbestendige omvang. Er is sprake van een beperkte
overmaat in het huidige schoolgebouw. Zo mogelijk wordt deze overmaat reeds op
korte termijn af gestoten of ingevuld door passende (kind)partners. Lewieke is hun
primaire kindpartner.

Basisscholen OBS Binnenstad en St. Pieter blijven voorlopig gehandhaafd. Bij verder
dalende leerlingaantallen is overleg tussen beide besturen noodzakelijk over het
voortbestaan van beide scholen. Het voedingsgebied van deze twee locaties heeft
een structureel leerlingenpotentieel van circa 420 leerlingen. In de toekomst moet de
gebouwcapaciteit worden afgestemd op de ruimtebehoefte (afstoten overmaat).
Daarnaast vindt deels renovatie plaats van het gebouw van locatie St. Pieter.
In de organisatievorm van IKC leggen de scholen samen verbindingen voor de
organisatie van kindarrangementen en andere diensten. MIK is primaire partner van
het IKC bij de programmering van de ondersteunende kindfuncties.
Aanvullend wordt partnerschap gezocht met partijen in cultuur, sport, welzijn en zorg
in de directe nabijheid van de twee uitvoeringslocaties.

Voorgenomen mutaties Maastricht Zuid-West en Binnenstad

2015-2016 - Investeringen worden gedaan om IKC Montessori mogelijk te maken.

2016-2017
- Renovatie BS St. Pieter

3.4.3 Maastricht Noord-Oost

Het stadskwadrant Maastricht Noord-Oost omvat de wijken: Itteren, Borgharen,
Meerssenhoven, Beatrixhaven, Limmel, Nazareth, Amby, Scharn, Wittevrouwenveld,
Wyckerpoort, Sint Maartenspoort, Wyck, Céramique en Heugemerveld.
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In het kwadrant zijn de volgende scholen aanwezig: De Maasköpkes, ’t Spoor,
Amby, Wyck, De Letterdoes, Nuts Oost, OBS De Regenboog, Scharn en Montessori
De Poort. Tevens is ook UWC (United World College Maastricht) hier gesitueerd.

De basisscholen in Maastricht Noord-Oost hebben gezamenlijk momenteel circa
2.300 leerlingen. Dit aantal ontwikkelt zich naar circa 2.100 leerlingen in 2024 (een
daling van 8%). Met name op de basisscholen Amby en Scharn daalt het leerlingen-
aantal relatief sneller als gevolg van demografische ontwikkelingen in hun
voedingsgebied.
De gebouwcapaciteit van de basisscholen is ook in dit gebied fors groter dan de
normatieve ruimtebehoefte. Circa 2.700 m2 (16% van de aanwezige
gebouwcapaciteit) wordt niet bekostigd door de huisvestingsvergoeding die de
scholen hier voor ontvangen. Met de dalende leerlingenaantallen in de toekomst,
loopt dit normatieve overschot op tot circa 3.000 m2 (18% van de
gebouwcapaciteit) in 2024.

Het kwadrant is divers van samenstelling. Wijken als Itteren, Borgharen, Amby,
Scharn en Wittevrouwenveld kennen van oudsher een sterke interne binding en
actief verenigingsleven, met eigen (wijk)centra en buurtvoorzieningen. Daarnaast zijn
de wijken Heugemerveld, Wyckerpoort, Wyck en St. Maartenspoort stedelijker van
opzet en samenstelling. Deze wijken zijn meer op Wyck en de binnenstad
georiënteerd in hun gebruik van voorzieningen. Het gebied kent zowel sociaal-
economisch sterke als zwakke wijken.
In het stadskwadrant zijn meerdere voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs
aanwezig (Don Boscoschool ZMOK VSO, SBO De Opstap, Tytylschool de Maasgouw
(V)SO en Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs (V)SO). In de onderwijsketen
zijn United World College, LVO en Leeuwenborgh Opleidingen aanwezig met een
aanbod van respectievelijk voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Op cultureel gebied is de stadsbibliotheek / Centre Ceramique een belangrijke
aanbieder. De bibliotheek heeft haar hoofdvestiging in Wyck. Ook Kumulus is een
potentiële partner met haar vestiging van de Muziekschool in Wyck. Op gebied van
sport en beweging is er mogelijk een relatie te leggen met De Geusselt. Daarnaast
zijn er diverse kleinschaligere aanbieders en sportverenigingen aanwezig in het
stadskwadrant.

De situatie in dit kwadrant (met name het centraal gelegen, meer stedelijke, deel) zal
de komende jaren sterk veranderen door de aanleg van de tunnel voor de A2 en de
ontwikkeling van een ‘Groene Loper’. De Groene Loper (op de huidige plek van de
A2) zal zorgen voor een versterkte binding van Maastricht Noord-Oost met het
centrumgebied. De infrastructuur wordt ingrijpend gewijzigd en de barrière die de A2
nu nog vormt, zal vervagen en op termijn geheel vervallen.
Zowel voor het primair onderwijs als het secundair onderwijs wordt onderzocht op
welke wijze zij de nieuwe verbindingen in het gebied kunnen versterken. Daarbij is al
langer sprake van de wenselijkheid om een nieuwe wijkvoorziening te realiseren voor
kinderen en hun ouders.
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Perspectief Maastricht Noord-Oost

In stadskwadrant Maastricht Noord-Oost wordt op termijn één nieuw IKC
gerealiseerd (IKC Groene Loper). Daarnaast functioneren de IKC’s Amby, Scharn en
De Geluksvogel. Basisscholen De Poort, Letterdoes en Wyck vormen met
geïntensiveerde gebouwen toekomstbestendige onderwijsplekken.

In dit gebied is een
intensivering van de
gebouwcapaciteit nodig om
tot een betere balans te
komen tussen financiële
middelen bestemd voor
onderwijshuisvesting en de
daadwerkelijke kosten van
de onderwijshuisvesting.
Onderwijslocaties worden
in de toekomst waar
mogelijk ook in fasen
gecentraliseerd.

Mutaties Maastricht Noord-Oost

IKC Groene Loper wordt als nieuwe hoogwaardige wijkvoorziening gerealiseerd en is
primair gericht op de rand-centrumwijken in dit oostelijk deel van Maastricht.
Het IKC Groene Loper ontstaat uit een gefaseerde samenvoeging van de
schoolprofielen van Basisscholen Nutsschool, De Regenboog en (eventueel op later
termijn) ook Montessori De Poort en mogelijk De Letterdoes. De meeste van deze
scholen zijn met hun huidige en toekomstige omvang niet groot genoeg om ook op
lange termijn toekomstbestendig onderwijs te blijven verzorgen, passend bij de
inhoudelijke ambities die de schoolbesturen in dit IHP hebben geformuleerd. De
ontwikkeling van IKC Groene Loper is gekoppeld aan de voortgang van de plannen
rondom de A2. Beoogde startdatum van het IKC is 2018/2019.
De nieuwe voorziening IKC Groene Loper draagt bij aan de nieuwe verbindingen en
mogelijkheden die in het gebied ontstaan na de ondertunneling van de A2.
Het IKC dient zodanig gepositioneerd te worden in het gebied, dat zij bruggen kan
slaan tussen de verschillende wijken. Dat stelt hoge kwaliteitseisen aan het
onderwijs en aan de betrokkenheid van de school bij de maatschappelijke
ontwikkeling in het gebied.
Het IKC wordt een centraal, nieuw baken van dienstverlening. Daartoe wordt
samenwerking gezocht met partners rondom de school. MIK is de primaire partner
om de kindarrangementen in het IKC vorm te geven. Samenwerking wordt daarnaast
gezocht met ondernemers in het winkelgebied en partners in sport, cultuur, zorg en
de onderwijsketen.
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Het nieuwe IKC Groene Loper heeft op basis van een analyse van de betrokken
wijken en een inschatting van verwachte leerlingenstromen een stabiel potentieel van
circa 500 leerlingen. Het stevig geprofileerd netwerk van partners uit het sociale
domein en een samenwerking met onderwijspartners zorgt voor een sterke en
toekomstbestendige opzet van het IKC. IKC Groene Loper krijgt een signatuur van
openbaar onderwijs. Samen met de drie katholieke schoollocaties in het gebied zorgt
het IKC in dit stadskwadrant voor een passende onderwijsdiversiteit.
Voor de ontwikkeling van IKC Groene Loper is de planlocatie van de voormalige
‘Theresiaschool’ in beeld, rechtstreeks aan de toekomstige parklaan van de Groene
Loper en in het hart van het centrumgebied ‘Maastricht-Oost’.
Basisschool De Letterdoes blijft voorlopig gehandhaafd op haar huidige locatie. Bij
terugloop van het aantal leerlingen ligt samenvoeging met (een van) de omliggende
scholen voor de hand.

Voor de leerlingen van basisschool ’t Spoor wordt nieuwbouw (2016) gepleegd in
het vernieuwde centrum voor Limmel en Nazareth: IKC De Geluksvogel.
Vooruitlopend daarop zijn de scholen in 2015 samengevoegd op de bestaande locatie
in Limmel. Het gebouw in Nazareth is vrijgemaakt voor de Internationale Schakelklas
(ISK). De locatie Maasköpkes wordt verbonden met IKC De Geluksvogel; bij dalende
leerlingenaantallen is samenvoeging op termijn wellicht noodzakelijk. IKC De
Geluksvogel heeft hiermee op termijn een redelijk constante omvang van circa 250
leerlingen; zodoende toekomstbestendig om op de gewenste wijze onderwijs te
blijven voorzien in het gebied Limmel-Nazareth-Borgharen-Itteren. Met de nieuwbouw
wordt een passende gebouwcapaciteit gerealiseerd voor de (toekomstige)
leerlingenpopulatie. Kinderopvang Samenspelen wordt de primaire partner voor IKC
de Geluksvogel en basisschool De Maasköpkes.

Basisschool Scharn ontwikkelt zich verder als IKC Scharn. Met de ontwikkeling van
IKC Groene Loper zal een veranderde leerlingenstroom op gang komen, welke
mogelijk zal leiden tot een groei van IKC Scharn tot een omvang van circa 470
leerlingen. Momenteel heeft basisschool Scharn circa 420 leerlingen; de mogelijke
aanwas van leerlingen dient in samenhang met de realisatie van IKC Groene Loper te
worden bezien (in gebruik name 2018-2019). Eventuele aanpassing van de
gebouwcapaciteit vindt daartoe plaats na 2019.
MIK is de primaire samenwerkingspartner van dit IKC om de kindarrangementen vorm
te geven. Daarnaast zijn in de omgeving instellingen en voorzieningen (bijvoorbeeld
LVO, partners Geusselt) die mogelijk aanvullende partners zijn in het IKC-concept.

Ook Basisschool Amby blijft als IKC functioneren. Het leerlingenaantal van de school
loopt van ruim 500 leerlingen terug naar circa 430 leerlingen in 2024.
De gebouwcapaciteit wordt afgestemd op de daadwerkelijke ruimtebehoefte
(afstoten overmaat op lange termijn). MIK is de primaire samenwerkingspartner van
dit IKC om de kindarrangementen vorm te geven.

Basisschool Wyck blijft gehandhaafd op haar huidige locatie en concentreert zich op
termijn op de hoofdlocatie. Het leerlingenpotentieel zal, rekening houdend met de
capaciteit van de unilocatie, stabiliseren rond de 180 leerlingen. Dat betekent dat in
de toekomst de huidige dislocatie naar verwachting kan worden afgestoten.
Kinderopvang Samenspelen is de primaire kindpartner van deze school.

Voorgenomen mutaties Maastricht Noord-Oost

2015-2016 - Samenvoeging basisscholen ’t Spoor op locatie Limmel

2016-2017 - Realisatie en opening van IKC De Geluksvogel.

2017-2018
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2018-2019 - Realisatie en opening van IKC Groene Loper.

Na 2019 - Mogelijk uitbreiding IKC Scharn noodzakelijk
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3.4.4 Maastricht Zuid-Oost

Het stadskwadrant Maastricht Zuid-Oost omvat de wijken: Randwyck, Heugem,
Heer, De Heeg, Vroendaal.

In het kwadrant zijn de volgende scholen aanwezig: De Vlinderboom, De Schans,
OBS Perroen, OBS De Kring, OBS De Spiegel, Anne Frank, Bernard Lievegoed
School, Emile Wesly Basisschool.
Voor de meeste scholen in het gebied is er sprake van een lichte daling van het
leerlingenaantal. De basisscholen in Maastricht Zuid-Oost hebben gezamenlijk
momenteel circa 1.500 leerlingen. Dit aantal daalt naar circa 1.400 leerlingen in
2024 (een daling van 4%). Het kwadrant staat aan de oostzijde in verbinding met
het Heuvelland. Er is een instroom van leerlingen zichtbaar vanuit het Heuvelland
naar de Maastrichtse scholen in kwadrant Zuid-Oost.
De gebouwcapaciteit van de basisscholen is ook in dit gebied fors groter dan de
normatieve ruimtebehoefte. Circa 4.600 m2 (34% van de aanwezige
gebouwcapaciteit) wordt niet bekostigd door de huisvestingsvergoeding die de
scholen hier voor ontvangen. Met de dalende leerlingenaantallen in de toekomst,
loopt dit normatieve overschot op tot circa 4.900 m2 (36% van de
gebouwcapaciteit) in 2024.

Het kwadrant is opgebouwd uit oudere wijken (zoals Heugem en Heer) en nieuwere
wijken (De Heeg, Randwyck, Vroendaal). Heugem en Heer zijn voormalige dorpen,
waar de interne binding en het verenigingsleven van oudsher sterk zijn. De nieuwere
wijken De Heeg en Vroendaal zijn woon-werkgebieden waar overwegend jongere
gezinnen wonen. Randwyck is een zakelijk gebied waar, naast een woonwijk,
overwegend kantoren en stedelijke voorzieningen gevestigd zijn.
Belangrijke (stedelijke) voorzieningen in het gebied zijn het academisch ziekenhuis
(AZM) en het MECC (beide gevestigd in Randwyck). In de onderwijsketen zijn LVO
(Heer) en de Universiteit Maastricht belangrijke partijen. Binnen het basisonderwijs
zijn in dit gebied twee stedelijke onderwijsprofielen aanwezig: Emile Wesly
(Protestants-Christelijk onderwijs) en de Bernard Lievegoedschool (Vrijeschool).
Op cultureel vlak is de vestiging van de stadsbibliotheek in Heer een mogelijke
partner voor de basisscholen. Op het gebied van sport en beweging zijn er diverse
sportverenigingen en aanbieders van sportactiviteiten.
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Perspectief Maastricht Zuid-Oost

In dit stadskwadrant worden twee IKC’s gerealiseerd (IKC De Heeg, en IKC De
Vlinderboom), en zijn de basisscholen Anne Frank en OBS de Spiegel aanwezig.
Daarnaast blijven de twee stedelijke profielen Suringarschool (Protestants-Christelijk
profiel) en Bernard Lievegoed (vrijeschool profiel) in stand. Op die manier is een
passende diversiteit aan keuzemogelijkheden beschikbaar.

Een intensivering van de gebouwcapaciteit in het gebied is noodzakelijk om tot een
betere balans te komen tussen financiële middelen bestemd voor onderwijs-
huisvesting en de daadwerkelijke kosten van de onderwijshuisvesting.

Mutaties Maastricht Zuid-Oost

De ontwikkeling van IKC De Heeg wordt vormgegeven door de basisscholen OBS De
Kring en OBS De Perroen samen te voegen. Basisschool De Schans gaat vanwege de
teruglopende leerlingenaantallen op termijn op in het IKC De Vlinderboom. Als
afzonderlijke locaties zijn deze scholen niet groot genoeg om ook op lange termijn
toekomstbestendig onderwijs te blijven verzorgen, passend bij de inhoudelijke
ambities die de schoolbesturen in dit IHP hebben geformuleerd. Gezamenlijk hebben
beide clusters voldoende potentieel om zich te ontwikkelen tot een integraal
kindcentrum.
Met de ontwikkeling van IKC De Heeg wordt een hoogwaardige, toekomstbestendige
onderwijs- en wijkvoorziening gerealiseerd voor De Heeg. Het nieuwe IKC heeft op
basis van een analyse van de betrokken wijken en een inschatting van verwachte
leerlingenstromen een structureel potentieel van circa 450 leerlingen. De huidige
locatie van de Schans lijkt de meest geschikte plek voor het IKC De Heeg.
IKC De Heeg heeft een signatuur van openbaar onderwijs. Samen met de drie
katholieke onderwijslocaties en de stedelijke profielen in het gebied zorgt het IKC in
dit stadskwadrant voor een passende onderwijsdiversiteit. Er wordt samenwerking
gezocht met partners rondom de school. MIK is de primaire partner om de
kindarrangementen in het IKC vorm te geven. Samenwerking wordt daarnaast
gezocht met nabij gevestigde partners in sport, cultuur, zorg en de onderwijsketen.

IKC De Vlinderboom blijft gehandhaafd als zelfstandige, toekomstbestendige
schoollocatie in Heer en ontwikkelt zich verder. De school heeft op dit moment een
omvang van circa 240 leerlingen. Als gevolg van ontwikkelingen in het gebied en de
samenvoeging met basisschool De Schans is het waarschijnlijk dat dit
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leerlingenaantal op termijn stijgt. De gebouwcapaciteit van het schoolgebouw moet
worden afgestemd op de ruimtebehoefte behorend bij dit leerlingenpotentieel. Dit
betekent in eerste instantie dat de locatie tijdelijk wordt aangevuld met semi-
permanente huisvesting (2 units). Kids-home/’t Hummelke is de primaire partner om
de kindarrangementen in het IKC vorm te geven. Daarnaast ligt samenwerking met
nabij gevestigde partners in sport, cultuur, zorg en de onderwijsketen voor de hand.

De Suringarschool blijft als stedelijke voorziening voor Protestants-Christelijk
onderwijs op haar huidige locatie gehandhaafd. De school heeft een stabiele omvang
van circa 100 leerlingen. De gebouwcapaciteit van het schoolgebouw wordt
afgestemd op de ruimtebehoefte behorend bij dit leerlingenpotentieel. Inhoudelijke
verbinding is te leggen met de IKC’s De Vlinderboom en De Heeg. Kids-home/’t
Hummelke is hun primaire kindpartner.

De Bernard Lievegoedschool blijft als stedelijke voorziening voor antroposofisch
onderwijs (vrijeschool profiel) op haar huidige locatie gehandhaafd. De school heeft
een stabiele omvang van circa 240 leerlingen. De gebouwcapaciteit wordt afgestemd
op de behoefte, mogelijk in combinatie met het naastgelegen gebouw van MIK.
Kinderopvang Noach is nu hun primaire kindpartner.

Basisschool Anne Frank heeft een geraamd leerlingenpotentieel van circa 200
leerlingen op lange termijn. OBS De Spiegel ziet het leerlingenpotentieel op lange
termijn stabiliseren rond de 160 leerlingen. Voorlopig blijven zodoende beide
onderwijslocaties (Anne Frank en De Spiegel) gehandhaafd. Bij verder dalende
leerlingaantallen is overleg tussen beide besturen noodzakelijk over het voortbestaan
van beide scholen. MIK is hun primaire kindpartner.

Voorgenomen mutaties Maastricht Zuid-Oost

2016-2017 - Capaciteit van IKC De Vlinderboom wordt tijdelijk aangevuld met semi-permanente
huisvesting (2 units).

2017-2018
- Capaciteit van IKC De Vlinderboom blijft tijdelijk aangevuld met semi-permanente

huisvesting (2 units).
- Realisatie en opening van IKC De Heeg

2018-2019 - Capaciteit van IKC De Vlinderboom blijft tijdelijk aangevuld met semi-permanente
huisvesting (2 units).

Na 2019
- Mogelijk samenvoeging van basisscholen Anne Frank en OBS de Spiegel noodzakelijk
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3.4.5 Speciaal (basis)onderwijs

De schoolbesturen streven er naar om op alle IKC’s passend onderwijs aan te bieden.
Daarmee dragen ze bij aan de sociale integratie van leerlingen die nu vanwege hun
specifieke ontwikkelingsperspectief naar een aparte voorziening worden verwezen.
Passend onderwijs zal leiden tot een nieuwe inrichting van speciaal (basis)onderwijs.
MosaLira is daarin managend schoolbestuur, en tevens bevoegd gezag.

Volgens de verwachting van het verantwoordelijke samenwerkingsverband zal in
Maastricht de deelname aan speciaal (basis)onderwijs structureel halveren (instroom
bij ‘reguliere’ basisscholen). Dit leidt tot een herschikking van het aanbod.
Bij voorkeur wordt op één onderwijslocatie ‘speciaal (basis)onderwijs´ aangeboden,
waar speciale expertises (vanuit speciaal basisonderwijs en mogelijk regionale
expertisecentra) kunnen worden samengebracht naar schaal van de lokale behoefte.
Dit expertisepunt wordt de Talententuin genoemd; in dit concept kan de meer
specialistische leerlingenzorg worden aangeboden.
Een dergelijk expertisepunt wordt bij voorkeur gekoppeld aan een IKC, waar ook
regulier basisonderwijs plaatsvindt, zodat eenvoudiger uitwisseling en samenwerking
plaats kan vinden tussen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.

Het vormgeven van het inhoudelijk en gebouwelijk concept van de Talententuin
vraagt nadere afstemming met de betrokken schoolbesturen en (zorg)partners (o.m.
Alterius, MosaLira, Adelante, LVO). De uitwerking daarvan willen gemeente en
schoolbesturen oppakken binnen de kaders van voorliggend IHP. De uitwerking van
het speciaal (basis) onderwijs in Maastricht wordt in de komende jaren gezamenlijk
opgepakt. Huisvesting is daarbij volgend op de onderwijsconcepten en de
leerlingenaantallen.

Bestaande situatie S(B)O
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3.5 Consequenties in uitvoeringsagenda (totaal)

Op basis van de visie op onderwijs is voorliggend huisvestingsscenario voorgesteld.
Samenvattend krijgt het huisvestingsscenario vorm in 10 wijkgerichte IKC’s, 10
basisschoollocaties en 4 stedelijke IKC’s en mogelijk 1 stedelijk expertisepunt voor
speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast is in Maastricht het United World College
gehuisvest. De ontwikkeling van het huisvestingsscenario zal in periode 2015-2025
ontplooid worden, met een eerste fase in de fysieke transformatie die in de komende
5 jaar wordt voorbereid en uitgevoerd.

Wanneer het huisvestingsplan voor alle onderwijslocaties gerealiseerd is (volgens het
voorstel in 2025), is de verdeling van de leerlingenaantallen over de schoollocaties in
Maastricht gewijzigd. Het relatieve leerlingenaandeel per schoolbestuur is na
uitvoering van het huisvestingsplan nagenoeg gelijk. Tijdens de transformatie zijn er
onderling tijdelijke leerlingenverschuivingen, die bedrijfsmatig tussen schoolbesturen
opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld mobiliteit creëren in onderwijzend personeel).

Bij implementatie van het huisvestingsplan is er sprake van een ruimtelijke efficiency
voor het totale huisvestingsbestand van basisscholen, gepaard met een inhoudelijke
versterking van de positie van de afzonderlijke scholen. De ruimtelijke consequenties
zijn normatief benaderd. Expliciet dient te worden aangemerkt dat op onderwijs-
inhoudelijke gronden (zie ook ‘visie op onderwijs’, hoofdstuk 3) kan worden
afgeweken van het normatieve uitgangspunt. Nadere uitwerking op locatieniveau is
hiertoe noodzakelijk. De totale gebouwcapaciteit en overmaat is na uitvoering van
het huisvestingsscenario teruggebracht. Dit leidt tot voordelen in gebouwexploitatie.

Om het huisvestingsscenario mogelijk te maken, dienen investeringen in vernieuwing
uitgevoerd te worden. Navolgende uitvoeringsagenda (zie tabel) biedt zicht op de
daadwerkelijke uit te voeren fysieke maatregelen in fasen. De agenda is gericht op
een eerste fysieke transitie in de periode 2015/2019 (fase 1). Aanvullende
verscherpende maatregelen tot 2025 worden financieel in 2019 geactiveerd.
In hoofdstuk 4 zijn de financiële consequentie nader toegelicht.
De verantwoordelijkheid voor deze invulling wordt per project overgedragen aan het
schoolbestuur, dat het project samen met maatschappelijke partners invult en daar
een projectplan voor ontwikkelt. Een deel van deze projecten betreft versterking van
bestaande scholen, die een maatschappelijke functie vervullen en nieuwe ruimte
krijgen voor verdere ontwikkeling en ontplooiing. Het betreft ook fusies,
samenvoegingen en nieuwe ontwikkeling van scholen, die daardoor als IKC
toekomstbestendig onderwijs kunnen organiseren.
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Tabel: uitvoeringsagenda fysieke maatregelen vernieuwing periode 2015-2019 (fase 1)

Jaar Mutatie Investering onderwijs
2015-2016 - IKC Montessori: investering update Rijksmonument tbv IKC concept

- IKC El Habib: investering nieuwbouw Pottenberg
- Locatie Fons Olterdissen onttrekken aan functie
- IKC John F Kennedy: ruimte beschikbaar vanuit verplaatsen PSZ

€ 185.000
€ 4.800.000

-
2016-2017 - BS St. Pieter: investering update schoolgebouw

- IKC De Geluksvogel: investering nieuwbouw Limmel/Nazareth
- Locatie ’t Spoor Limmel onttrekken aan functie
- Locatie de Schans onttrekken aan functie
- IKC John F Kennedy: tijdelijke huisvesting
- IKC De Vlinderboom: tijdelijke huisvesting

€ 300.000
Kosten historisch

€ 100.000
€ 60.000

2017-2018 - IKC De Heeg: investering (ver)nieuwbouw
- Locatie OBS de Perroen onttrekken aan functie
- Locatie OBS de Kring onttrekken aan functie
- IKC John F Kennedy: permanente huisvesting
- IKC De Vlinderboom: tijdelijke huisvesting

€ 3.300.000

€ 1.500.000
€ 60.000

2018-2019 - IKC De Groene Loper: investering nieuwbouw
- IKC De Vlinderboom: tijdelijke huisvesting

Afweging kaderbrief 2016
€ 60.000

€ 10.365.000

Na 2019 - Mogelijk uitbreiding IKC Scharn noodzakelijk
-  Mogelijk samenvoeging Het Mozaïek en Sint Oda noodzakelijk
-  Mogelijk samenvoeging Anne Frank en OBS de Spiegel noodzakelijk

€ 1.200.000
€ 1.850.000

pm
€ 3.050.000

+ pm

Aannames
Prijspeil 2015, inclusief btw, exclusief grond/sanering. Prijzen zijn afgerond.
Nieuwe situatie is bepaald aan de hand van perspectief 2025, met focus periode 2015-19 (fase 1).
Bij transformatie wordt leegstand teruggebracht. Indien leegstand wordt geconstateerd in de nieuwe
situatie (2025) in bestaande gebouwen, kan dit deels financieel gecompenseerd worden met
aanpalende (kind)functies. Bij de transitie wordt samen met partners (kindfuncties en sociale domein)
gezocht naar invulling voor leegstand. Indien intensivering niet mogelijk blijkt, kan een gedeelte van
het gebouw gesaneerd worden. Oplossing van leegstand in nieuwe situatie is als zodanig nog niet
uitgevoerd.
Bij vrijval volledig gebouw worden de exploitatiekosten voor het onderwijs weggenomen.
In verband met meerdere mogelijkheden tot invulling van de vrijkomende gebouwen, worden
(vooralsnog) geen sloopkosten meegenomen.
Daar waar behoefte is aan tijdelijke ruimte op locaties, worden huurkosten voor noodlokalen (cabins)
opgenomen.
Investering aanpalende kindfuncties is meegenomen in investeringskosten bij (ver)nieuwbouw.
Exclusief bestaande (lopende) kapitaallasten.
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4 Financieel

4.1 Exploitatieraming als ‘dashboard’

Het door de schoolbesturen en de gemeente Maastricht geformuleerde
huisvestingsplan voorziet in maatregelen die de kwaliteit van de huisvesting en
daarmee het onderwijs verbeteren. Huisvesting wordt meer passend gemaakt aan
toekomstgericht en –bestendig onderwijs voor Maastricht en de onderwijslocaties
zijn qua plek en vorm toegepast op de doelgroep. Het huisvestingsplan voorziet
daarbij in fysieke aanpassingen in een deel van de beschikbare schoolgebouwen.

De gemeente draagt verantwoordelijkheid in het voorzien in adequate huisvesting
voor basisscholen. Het gaat dan specifiek om de verantwoordelijkheid voor
nieuwbouw en uitbreiding, maar ook voor het uitvoeren van het eigenaarbeheer van
de gebouwen. De zorgplicht voor buitenonderhoud is daarin vanaf januari 2015
gedecentraliseerd naar de schoolbesturen, inclusief bijbehorend bekostigingsbudget.
De schoolbesturen exploiteren de gebouwen, waarvoor zij op basis van
leerlingenaantallen van rijkswege middelen ontvangen.

De uitvoering van het voorgesteld huisvestingsplan heeft financiële consequenties
voor zowel de gemeente Maastricht als de schoolbesturen. Enerzijds moet worden
geïnvesteerd in de kwaliteitsversterking en intensivering van het gebouwbestand,
anderzijds worden kosten bespaard door een hierdoor ontstane verbeterde
exploitatie.
Een raamwerk voor de exploitatie van de schoolgebouwen is als ‘dashboard’
opgesteld; het huisvestingsplan en de financiële consequenties hiervan zijn in één
model verwerkt en zodoende ook veranderbaar bij scenariowijzigingen in de
toekomst. De exploitatieraming geeft een totaal overzicht van de mogelijke financiële
kasstromen – investeringen en opbrengsten – van de gemeente en de
schoolbesturen. De kasstromen zijn primair gericht op huisvesting van het
basisonderwijs (exclusief eventuele aanpalende functies) en omvatten de onderdelen
aanvullende kapitaallasten, groot onderhoud en gebouwexploitatielasten.

4.2 Financieel resultaat huisvestingsplan (indicatie)

De exploitatieraming is toegepast op het huisvestingsplan als omschreven in
hoofdstuk 3. Het resultaat van de financiële analyse is als volgt samengevat:

Investeren

Investeringen in onderwijs vragen om de inzet van middelen. De beschikbaarheid van
de noodzakelijke financiële middelen is mede bepalend voor het tempo waarmee het
IHP gerealiseerd wordt. In het huisvestingsscenario is een investeringsprognose
gemaakt, passend bij de uitvoeringsagenda 2015-2019 (zie ook paragraaf 3.5).

Tabel: investeringen vernieuwing en uitbreiding (normatieve stichtingskosten1)
Investering Bestaande situatie

(handhaven)
Huisvestingsscenario
(fase 1)

2015-2019 - € 10.085.000
IKC Groene Loper: kaderbrief 2016

Na 2019 - € 3.050.000 + pm
Totaal 0,- € 22.735.000 + pm

1 Marktconforme normatieve stichtingskosten, inclusief btw, exclusief grondkosten en eventuele  kosten
voor sanering.
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In de transformatie is ook voorzien in semi-permanente huisvesting (tijdelijk). In de
periode 2015-2019 is hiervoor een budget geraamd van circa € 280.000,-.

Exploiteren

De uitvoering van het IHP zal leiden tot een efficiënter gebouwenbestand; een
ruimtereductie is in de periode 2015-2019 voorzien van circa 15%.
De daarmee te realiseren besparingen op gebouwexploitatie zijn inzichtelijk gemaakt.
Hiertoe is voor het huisvestingsscenario een normatieve, meerjaren exploitatieraming
opgesteld. De jaarlijkse kasstromen inzake de instandhouding van de huisvesting
voor het basisonderwijs zijn voor 20 jaren normatief geprognosticeerd.
Onderscheid wordt gemaakt in lasten die momenteel door de gemeente worden
betaald (eigenaarslasten, exclusief kapitaallast) en lasten die voor rekening zijn van
de schoolbesturen (bevoegd gezag).

Tabel: raming exploitatielasten gebouwen periode 20 jaar (NCW)
Gebouwexploitatie Bestaand situatie

(handhaven)
Huisvestingsscenario
(fase 1)

Exploitatie schoolbestuur 50.700.000,- 44.800.000,-
Exploitatie gemeente 7.200.000,- 6.300.000,-
Totaal (contante waarde) 57.900.000,- 51.100.000,-

Implementatie van het huisvestingsplan levert een voordeel op ten opzichte van de
totale gebouwexploitatielasten bij ongewijzigd beleid. Deze voordelen ontstaan
doordat via investeringen en saneringen in het huisvestingsbestand het
gebouwvolume wordt geïntensiveerd.
Op basis van de praktische uitwerking van het scenario op locatieniveau, kan de
indicatieve exploitatieraming aangevuld worden met verfijnde financiële gegevens.
De exploitatieraming is apart van dit rapport uitgewerkt (zie bijlage 4).
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5 Implementatie

5.1 Samen communiceren

Het huisvestingsplan omvat een visie op onderwijs en de daarbij benodigde
maatregelen voor de onderwijshuisvesting. De benodigde investeringen moeten in
verband worden gebracht met de inhoudelijke visie en de maatschappelijke
ontwikkelingen waarop deze visie is gebaseerd; zo wordt een (politieke) discussie
gevoerd op inhoud in plaats van op kosten.
Belangrijk is daarom dat de schoolbesturen, de gemeente Maastricht en andere
betrokken (kind)partners gezamenlijk blijven optrekken in de zoektocht naar
voldoende begrip en draagvlak alsmede financiële middelen. Prioriteiten kunnen in dit
proces mogelijk worden bijgesteld. In dit kader wordt voorgesteld om een bestuurlijke
begeleidingsgroep samen te stellen waarin de schoolbesturen en de gemeente
bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd zijn.
Separaat aan het te starten besluitvormingsproces bij de schoolbesturen en de
gemeente, werkt de begeleidingsgroep aan onder meer: operationaliseren van de
gestelde prioriteiten en gezamenlijke communicatie op basis van een
communicatieplan.

5.2 Dynamisch plan

Het voorliggend huisvestingsplan is opgesteld als strategische richting.
Bij de planvorming is rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen, geldende
beleidsrichtingen en in te schatten risico’s. De volgende aandachtpunten blijven in de
implementatiefase van kracht:

In het huisvestingsplan is rekening gehouden met door de schoolbesturen en de
gemeente geaccepteerde prognoses. Tevens zijn toekomstige leerlingenstromen
voorspeld op basis van bestaande migratiecijfers. De feitelijke realisatie van het
potentieel op de schoollocaties vraagt een investering in de kwaliteit op de
school en een beheersing van leerlingenstromen. Hiertoe zal ondersteunend
beleid moeten worden opgesteld.
Het voorliggende plan is in constateringen vooral gericht op het ruimtelijke
huisvestingsscenario. De in de visie benoemde concepten als ‘IKC’ en
‘Talententuin’ en het hierbij behorende beleid (zie hoofdstuk 2) zijn belangrijke
voorwaarden bij de haalbaarheid van het huisvestingsplan. Een nadere vertaling
van deze aspecten naar organisatiebeleid is daartoe evident.
Bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van het huisvestingsplan is ervan
uitgegaan dat – conform de richtlijnen vanuit de gemeentelijke Verordening
Onderwijsvoorzieningen – financiële middelen worden ingebracht bij
gebouwinvesteringen. De gemeenteraad Maastricht dient hierover te besluiten.
Van rijkswege zijn verschillende wetwijzigingen doorgevoerd, voorgesteld en in
voorbereiding, die veelal gekoppeld zijn aan bezuinigingen. Hierin passen
initiatieven als het overhevelen van de verantwoordelijkheden van
buitenonderhoud in het primair onderwijs, passend onderwijs, maar ook
maatregelen als bijvoorbeeld harmonisatie in de kinderopvang. Dergelijke
wijzigingen blijven van invloed op analyses en constateringen in de voorliggende
visie en huisvestingsplan.
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Bijlage 1: beïnvloedende ontwikkelingen



Relevante
ontwikkelingen in

(primair)
onderwijs

Samenvatting
22.05/2014
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Onderwijs

Wezenlijke ontwikkelingen
Onderwijs vormt een belangrijke pijler van onze maatschappij. De samenleving
verandert en daarmee ook de positie van onderwijs. Verandering start vanuit
beïnvloedende ontwikkelingen. Enkele voorbeelden van wezenlijke ontwikkelingen
zijn onderstaand kort toegelicht.

Maatschappelijk
Veranderd kind
Kinderen zijn tegenwoordig ‘anders’. Ze zijn meer bewust van zichzelf en van hun
omgeving. Daarbij nemen de mogelijkheden voor kinderen om zich te ontplooien
steeds verder toe. Het aantal keuzemogelijkheden groeit en er wordt een assertieve
en zelfstandige houding verwacht. Kinderen komen door moderne, interactieve media
op steeds jongere leeftijd in aanraking met wat de wereld allemaal te bieden heeft.
Het kind krijgt meer impulsen en andere middelen worden gebruikt om te leren en te
ervaren.
De verandering van kinderen is zo herkenbaar, dat deze ‘nieuwetijdskinderen’ apart
getypeerd worden als generatie Y en Z. Deze generatie – die in luxe is opgegroeid en
daardoor grenzeloze ambities kent – is ongeduldig en veeleisend en continu op zoek
naar uitdagingen. Deze kinderen kijken door reclame, journalistiek, politiek en films
heen, leggen makkelijk verbanden tussen zaken die schijnbaar niets met elkaar te
maken hebben en zijn ‘to the point’. In het onderwijs krijgen ze niet alleen informatie
van de docent; opgegroeid in een tijd met grote technologische vooruitgang, leren ze
ook van internet, van Discovery Channel en van hun brede sociale netwerk. Kinderen
zijn buitengewoon visueel en proefondervindelijk ingesteld.
Kinderen onderscheiden zich door verscheidenheid. Er zijn verschillen in cognitief
vermogen en leerkenmerken, individuele competenties en talenten, interesses.
Dit vraag om een ontwikkelperspectief dat meer gepersonaliseerd is.

Ouder in de samenleving
Ouders en hun kinderen stellen zich steeds meer op als kritische klant van het
onderwijs, die niet per definitie kiest voor ‘de school in de buurt’, maar kiest voor
goede opvang, zorg en onderwijskwaliteiten die passen bij hun kind en aansluiten bij
hun behoeften en leefstijl. Het wordt gangbaarder om afstand af te leggen om het
kind dát onderwijs te laten volgen waar het kind het meest bij gebaat is.
Pluriformiteit in het onderwijsaanbod is daarbij belangrijk, inspelend op de verschillen
in leerbehoeften.

Rollen en verantwoordelijkheden
De afgelopen 20 jaar is de arbeidsparticipatie van vrouwen aanzienlijk toegenomen.
Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels circa 70% van de huishoudens bestaat uit
tweeverdieners. Daarnaast worden de werkzaamheden bij het verkrijgen van
ouderschap vaak gecontinueerd.
Ouderschapstaken en werk moeten dan op een kwalitatief goede manier worden
gecombineerd. Daar waar nodig en mogelijk worden taken uitbesteed aan
professionals. Daarnaast zullen publieke functies, zoals ook scholen, meer rekening
moeten houden met de tijden waarop mensen aan het werk zijn. Momenteel vinden
er experimenten plaats met flexibilisering van onderwijstijd en vrije dagen alsmede
integrale continueroosters, waarin onderwijs en opvang gecombineerd worden.
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Resultaatgerichte ketenontwikkeling
Kinderen kunnen zich in Nederland onder gunstige omstandigheden ontwikkelen.
Er zijn voldoende basisvoorzieningen van voldoende kwaliteit zoals gezondheidszorg,
onderwijs, welzijnswerk en jeugdhulp. Voor de meeste kinderen geldt dat de
algemene voorzieningen hen optimaal ten dienste staan bij een goede ontwikkeling
naar zelfstandige deelnemers in onze maatschappij. Niet voor alle kinderen verloopt
de ontwikkeling echter probleemloos.
De moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan kinderen en hun ouders. De keuze-
vrijheid van jongeren en gezinnen neemt toe, maar dit geldt ook voor het beroep dat
op hun zelfsturend vermogen wordt gedaan. Dat biedt kansen, maar biedt
tegelijkertijd minder houvast. Met name voor kinderen die opgroeien in een zwakke
sociaal-economische omgeving brengt dit risico’s met zich mee. Het zijn juist deze
kwetsbare kinderen en gezinnen die onvoldoende voordeel halen uit het totaal van
voorzieningen dat voorhanden is. Daarnaast werken de ondersteunende instanties
relatief autonoom, waarbij zij veelal – gedwongen door regelgeving en gekaderde
financieringsstromen – in vaste trajecten handelen. Het geheel van hun losstaande
acties wordt daardoor zelden of nooit verbonden met andere instanties om met
elkaar een effectief antwoord te vinden. Ketensamenwerkin tussen zelfstandige maar
wederzijds afhankelijke partijen wordt daarom via overheidsbeleid gestimuleerd.
Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet zijn daar een voorbeeld van.

Technologie brengt flexibiliteit
Nieuwe technologieën brengen nieuwe mogelijkheden en veranderen
vanzelfsprekendheden. In een meer technologische en digitale samenleving verandert
het burgerschap: normen en waarden evolueren onder invloed van bijvoorbeeld
nieuwe contactmogelijkheden, onbeperkte informatietoegankelijkheid en een
dynamischere (internationale) samenstelling van groepen. Dit vraag ook nieuwe
wijsheid, 21-eeuwse vaardigheden, om te duiden wat de voortschrijdende
technologische maatschappij en daarbinnen de kenniseconomie vraagt van haar
burgers. Het is vaak niet meteen duidelijk hoe bruikbaar een opkomende technologie
is. Maar vast staat dat technische vooruitgang bestaande grenzen wegneemt; fysieke
locatie, tijd en afstand worden minder relevant. De grootste uitdaging is de
tóepassing van de beschikbare techniek. Gaan we de nieuwe technologische
mogelijkheden inzetten vanuit ons bestaande paradigma van consumptie en controle
of vanuit menselijke maat en balans.
Technologietrends worden ook verwacht in het onderwijs (trendrapport); vanuit het
ict-fundament en persoonlijke devices, via datagedreven leren en persoonlijke virtuele
leeromgevingen, naar ‘do it yourself’ technologie tot aan inzet van slimme sensoren.

Wettelijk
Wet OKE
De rijksoverheid heeft in augustus 2010 de wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie) ingevoerd. Deze wet voorziet erin de kwaliteit en de
toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk in overeenstemming te brengen met de
kinderopvang. Het doel is dat er toegankelijke voorschoolse voorzieningen ontstaan
die voldoen aan de wettelijk vastgestelde basiskwaliteiten en die voor elk kind die
dat nodig heeft een voorschools educatief programma aanbieden. Hiertoe probeert de
wet de samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang onderling vaan
ook tussen opvang en scholen te stimuleren. Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde
kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. De afnemende
overheidssubsidiering in de kinderopvang (bezuiniging op de kindertoeslag) leidt ertoe
dat in veel gemeenten gekozen wordt voor versnelling van dit proces van
harmonisatie, zodat de schotten tussen peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen
en de kinderopvang verdwijnen. Ook kinderdagverblijven kunnen in de toekomst
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voorschoolse educatie (totnogtoe een domein van peuterspeelzalen) aanbieden. In
praktische zin zal dit leiden tot een in elkaar schuiven van verschillende vormen van
educatie en opvang. Alle mogelijkheden worden onderzocht, maar integratie van de
kindfuncties lijkt onoverkomelijk: geen versnippering meer, maar peuterspeelzaalwerk
en kinderopvang worden geïntegreerd in één stelsel.

Passend onderwijs
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs komt het wettelijke onderscheid
tussen regulier en speciaal onderwijs te vervallen. Op dit moment moeten ouders met
kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen of kinderen
met een handicap, zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind.
Vanaf augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra
ondersteuning nodig heeft een passende plek is (zorgplicht). Dat kan bij voorkeur op
de school waar de ouders hun kind hebben aangemeld. Als de school van aanmelding
het kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met de ouders een passende plek
op een andere (speciale) school geboden. De landelijke indicatiestelling en ‘het
rugzakje’ verdwijnen. In plaats daarvan organiseren en financieren de samen-
werkende scholen rechtstreeks de ondersteuning die een school of kind nodig heeft.
Deze wet zorgt ervoor dat er naast inhoudelijk kwalitatieve effecten ook een bijdrage
wordt geleverd aan de sociale integratie van leerlingen die met het oog op hun
specifieke ontwikkelingsperspectief tot nu toe naar aparte voorzieningen worden
verwezen.
Momenteel zijn 152 samenwerkingsverbanden officieel opgericht en
ondersteuningsplannen worden verder uitgewerkt. De samenwerkingsinitiatieven in
passend onderwijs zijn in beginsel gericht op de zorgplicht binnen het onderwijs en
kindfuncties. Afstemming is ook gewenst met andere partners, als bijvoorbeeld
jeugd- en gezondheidszorg. De tijd is rijp om de verbinding te leggen tussen Passend
Onderwijs en andere gemeentelijke transities, met name transitie jeugdzorg.

Nieuwe Jeugdwet
Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Dat betekent dat
vanaf die datum gemeenten verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning, hulp
en zorg voor jeugd en ouders. Tot die tijd valt deze zorg onder drie wetten: de Wet
op de jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
Zorgverzekeringswet. Door één wet en één financieringssysteem kunnen gemeenten
de samenwerking van voorzieningen die betrokken zijn bij kinderen en hun gezinnen,
beter organiseren. Ook met aanpalende velden als onderwijs, welzijn en sport.
De belangrijkste implicatie van de Jeugdwet voor het onderwijs is dat de gemeente
op overeenstemming gericht overleg (OGOO) dient te voeren met de
samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs; gericht op
verbinding van passend onderwijs en afspraken om een één gezin, één plan, één
aanpak te kunnen realiseren.
In de Jeugdwet wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor jeugd
uitgebreid met de provinciale jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz), zorg voor jeugd met een licht
verstandelijke beperking (jeugd-lvb), ggz in het kader van het jeugdstrafrecht
(forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze
verantwoordelijkheid wordt in de nieuwe Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht;
de jeugdhulpplicht. De Jeugdwet beoogt ook een inhoudelijke vernieuwing
(transformatie). Voorzieningen en hulpverleners moeten de eigen kracht en het
sociale netwerk van kinderen, jongeren en hun ouders beter benutten. Gemeenten
krijgen de taak vooral in te zetten op preventie en vroegsignalering om zo de toegang
tot de jeugdzorg te verlagen en de kosten te beperken. Hier zit een belangrijke
verbinding met onderwijs. De stelselwijziging Passend Onderwijs voorziet in een
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gelijke gedachtegang, waarbij eveneens inzet is om tot meer effectieve, snelle en
preventieve ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders.
De transitie in de jeugdzorg gaat gepaard met een budgetbezuiniging; bij aanvang een
korting van € 80 miljoen, oplopend naar € 450 miljoen vanaf 2017.

Financiële regelgeving
Het ministerie OCW is voornemens om vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid
voor het buitenonderhoud in het PO (waaronder basisonderwijs) en (V)SO over te
hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Deze doordecentralisatie schept
ruimte voor schoolbesturen om integraal beleid te voeren. Tegelijkertijd komen
mogelijke exploitatierisico’s, bijvoorbeeld bij leegstand, geheel voor rekening van de
schoolbesturen. De wetswijziging ‘Overheveling Buitenonderhoud’ zal taken,
verantwoordelijkheden en budgetten herverdelen en zal bij gemeente en
schoolbesturen in elk geval praktische gevolgen hebben. Dialoog tussen gemeente en
schoolbesturen is nodig om tot warme overdracht te komen, maar ook om daarna
consistent huisvestingsbeleid te kunnen voeren. Momenteel wordt door de VNG een
voorstel voorbereid voor de aanpassing van de momenteel geldende
modelverordening onderwijshuisvesting.
Momenteel vinden gesprekken plaats om de onderwijsbekostigingssystematiek te
herzien. Zo wordt bijvoorbeeld – onder druk vanuit krimpregio’s – de methodiek
‘kleine scholentoeslag’ (een extra vergoeding voor scholen beneden de 145
leerlingen, om kleine scholen de mogelijkheid te bieden naar verhouding meer
personeel in dienst te nemen) aangepast. Met de kleine scholentoeslag wordt, zo
wordt geopperd, een (onbedoelde) stimulus afgegeven om als school klein te blijven,
waar samenvoeging met een andere school omwille van de kwaliteit van het
onderwijs mogelijk gepaster zou zijn.
Hoewel overwogen, is de kleinescholentoeslag voorlopig niet afgeschaft. Wel krijgen
scholen de ‘niet vrijblijvende verplichting’ om samen te werken. Deze verplichting
van samenwerking dient de negatieve gevolgen van het dalende leerlingenaantal te
beteugelen. Hoe die verplichting vorm krijgt, is nog niet geheel duidelijk. Daarnaast is
deregulering c.q. versoepeling gevraagd voor bijvoorbeeld het stichten en opheffen
van scholen, het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte-formule (artikel 157
WPO), het hanteren van wettelijke opheffingsnormen en de definitie van de
samenwerkingsschool en fusieschool. Bovenstaande voornemens aangaande
financiële regelgeving kunnen uiteenlopende en soms tegenstrijdige gevolgen hebben
voor onderwijs en kindfuncties.

Lokaal
Sociale samenhang en participatie
De samenleving waarin het kind opgroeit, bepaalt een deel van zijn of haar vorming.
Een relatie met die maatschappelijke omgeving is dus evident voor partijen die
kinderen helpen ontwikkelen. De positie van scholen en kindfuncties binnen hun
maatschappelijke omgeving heeft de afgelopen jaren dan ook geleidelijk steeds meer
aandacht gekregen. Dit heeft te maken met een grotere openheid en transparantie
van scholen en kindfuncties, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de
ontwikkeling van Brede Scholen (samenwerkingsverband tussen partijen die zich
bezighouden met opgroeiende kinderen). Maar het komt ook voort uit de
ontwikkeling van het bestuurlijk denken over het onderwijs, scholen en kindfuncties
(governance). De school presenteert zich enerzijds aan haar maatschappelijke
omgeving, laat zien hoe zij werkt, wat zij in de afgelopen tijd heeft gedaan, waar zij
nu mee bezig is en waar zij in de toekomst mee aan de slag wil. Anderzijds worden
aan scholen eigenschappen toegekend die een bepaalde prestatie inhouden,
waarvoor verantwoording moet plaatsvinden over de inzet van middelen of het
bereiken van resultaten.
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Het betreft hier aanvullende taken, soms zelf uitgevoerd, soms door andere partners,
bijvoorbeeld voor zorgleerlingen, achterstandsbestrijding, verlengde schooldag-
activiteiten, wijk-/ouderparticipatie, gezondheid en sport. Dergelijke maatschappelijke
interactie vereist een zorgvuldige analyse van wie tot de maatschappelijke omgeving
behoort en van hoe de stakeholders binnen deze omgeving betekenisvol kunnen
worden aangesproken. Het vereist creativiteit in het bedenken en ontwikkelen van
werkwijzen. En het betekent ook dat scholen en andere partners goed moeten
reageren op hoe ze gebruik willen maken van de reacties en impulsen die ze krijgen
vanuit die maatschappelijke omgeving.

Demografische krimp
Ook Maastricht vergrijst en ontgroent, waardoor de bevolking demografisch krimpt.
Een daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs is al merkbaar. De gevolgen
hiervan voor het onderwijs zijn groot; dalende inkomsten, druk op de organisatie van
onderwijs en daarmee de kwaliteit, boventallig onderwijzend personeel, overschot
aan ruimte en de exploitatie daarvan.
Door de afnemende vraag is de spreiding van voorzieningen in de toekomst veelal
niet te handhaven.
In de huidige krimpregio’s (in het land) wordt ingezet op concentratie van
voorzieningen waardoor onderwijs bereikbaar en betaalbaar blijft en de kwaliteit
versterkt. Concentratie van activiteiten vindt bij voorkeur plaats in gebouwen die een
meerwaarde hebben voor de samenleving: de identiteitsdragers van de kernen en
buurten, gebouwen met een geschiedenis of uitstraling die het karakter van de
omgeving laten zien, die belangrijk zijn voor de mensen, die behouden moeten blijven
met functionaliteit. Naast concentratie worden ook steeds meer coöperatieve
concepten toegepast; (fysieke) samenwerkingsconstructies waarbij het onderwijs
gebruik maakt van voorzieningen in de omgeving en waarbij die omgeving omgekeerd
ook gebruik maakt van wat de school te bieden heeft. Coöperatieve concepten
waarin het mes aan twee, misschien wel aan drie kanten snijdt: leerlingen leren in
levensechte omgevingen op locatie (‘rekenen in de supermarkt’, ‘lezen in het
verzorgingshuis’, ‘biologie op de boerderij’), hebben rechtstreeks contact met de
maatschappij, en schoolbesturen hoeven niet meer alle onderwijsruimten en
faciliteiten zelf te hebben.

Lokaal partnerschap
Om, ook in het licht van ontwikkelingen als demografische krimp, voldoende
kwaliteit en draagvlak te creëren wordt partnerschap ook buiten de keten
nagestreefd. Zo zijn er samenwerkingsverbanden binnen bijvoorbeeld het sociale
domein voor de ontwikkeling of herpositionering van maatschappelijke
voorzieningen.

Relevante ontwikkelingen binnen het basisonderwijs
De ontwikkelingen in de samenleving hebben gevolgen voor de inrichting van het
basisonderwijs. De belangrijkste consequenties zijn als volgt samengevat:

Van onderwijzen naar ontwikkelen van het individuele kind
De basisschool is niet langer een plaats waar enkel overdracht van kennis aan
groepen kinderen plaatsvindt, maar een plaats waar kinderen ook vaardigheden
en talenten ontwikkelen. Onderwijs, kindfuncties en andere partners bieden meer
ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en zijn meer georganiseerd vanuit de
vraag c.q. behoefte van het kind.
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Personaliseren: leren op maat
Een van de uitdagingen in het onderwijs wordt gevormd door de verschillen
tussen leerlingen. Onderwijs moet passen bij individuele leerkenmerken,
voorkeuren en de persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen. Personaliseren
houdt in dat variatie en keuzevrijheid ontstaat in leervormen; leraarbegeleid,
zelfstandig en zelforganiserend. Voortschrijdende technologie maakt flexibiliteit
van het leren mogelijk.

Methodische vernieuwingen en differentiaties
Basisscholen bieden differentiatie in het aanbod van onderwijs en andere daarop
aansluitende kindfuncties. Verscheidenheid wordt niet enkel geboden in
denominatie, maar meer in pedagogisch-didactische concepten en accent-
verschillen op bijvoorbeeld sport, ict, techniek, internationaal profiel, kunst en/of
cultuur.

Complete, doorlopende en passende ontwikkelingslijn
Een basisschool staat midden in de maatschappij en fungeert steeds vaker als
centrale schakel tussen de instellingen die van belang zijn voor de ontwikkeling
van een kind. De samenwerkende instellingen bieden voor alle kinderen een
samenhangend aanbod van opvang, educatie, zorg, ondersteuning en vrije tijd.

Samenwerken met en delegeren naar professionals in de keten
Centraal staat de inhoudelijke en functionele ketensamenwerking van
onderwijsinstellingen en andere kindpartners. Hoe deze ketensamenwerking vorm
krijgt, hangt af van plaatselijke behoeften en omstandigheden. Hoewel dit geen
leidend uitgangspunt is, wordt indien mogelijk gestreefd naar gezamenlijke
huisvesting van partners. Ketenpartners functioneren daarbij als een netwerk dat
signaleert en begeleidt, dat expertise inzet en dat informatie doelgericht met
elkaar uitwisselt.

Ouders als partner
De ouders / verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van het
kind. Scholen opereren in partnerschap met de ouders. Dit partnerschap is
tweeledig. Enerzijds dragen ouders bij aan het educatief programma van het kind,
via signalering van specifieke behoeften van hun kind en een bewuste keuze voor
een bepaald onderwijsconcept. Anderzijds bieden de scholen begeleiding en
ondersteuning aan ouders zodat zij in de thuissituatie optimaal toegerust zijn om
hun opvoedkundige taak te vervullen.

School krijgt grotere rol in dagbesteding leerling
De school is niet alleen de plek waar onderwijs wordt gegeven, maar heeft ook
buiten schooltijd een rol in de dagbesteding van de leerling vanuit naschoolse
activiteiten (onderwijs gebonden zoals huiswerkbegeleiding, maar ook qua
ontplooiing en verrijking, bijvoorbeeld: een schoolorkest, schoolmusical,
schaakclub, sportactiviteiten in de gymzaal.

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Het kind participeert in de samenleving en wordt daar ook mede gevormd.
Kinderen leren levensbreed, binnen en buiten school. De basisschool gaat om die
reden interactie aan met de maatschappelijke omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het verbinden van onderwijs met wijkprogramma’s of samenwerking met
het verenigingsleven in het kader van verlengde schooldagactiviteiten,
gezondheid en sport.
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Afname kindpopulatie basisonderwijs
Demografische invloeden leiden ertoe dat in krimpregios het aantal 0-12 jarigen
afneemt. Dit leidt tot afname van leerlingenaantallen op de basisscholen .
Tegelijkertijd nemen de inkomsten af, omdat bekostiging (indirect) is gekoppeld
aan het aantal leerlingen.

Her-allocatie middelen
Bij een schaarste van middelen en een afname van de populatie is de juiste
allocatie van belang: er moet dáár geïnvesteerd worden waar het nu en in de
toekomst zijn waarde opbrengt. Het huisvestingsaanbod moet gesitueerd zijn
waar de kinderen wonen, een centrale positie hebben in de wijk (of combinatie
van wijken) en zo mogelijk een multifunctioneel karakter hebben. Op andere
plekken leidt dit mogelijk tot ingrepen in de huisvestingsstructuur van onderwijs.
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Bijlage 2: definitie van een IKC



Uitwerking van de  
definitie Integraal Kind Centrum  

zoals bedoeld door de gezamenlijke partners van  
Manjefiek Akkoord 

 
 
In de programmabijeenkomst van maart 2012 is in een staccato weergave de opbrengsten van de verschillende 
werkgroepen gepresenteerd. Deze droge opsomming leidde tot verhelderingsvragen en al snel bleek de 
noodzaak tot een uitgeschreven versie van de definitie van de integrale kindcentra zoals de partners zich dat 
voor ogen hadden. De ingrediënten van deze definitie zijn afkomstig van de gezamenlijke bijeenkomsten van 
de visiegroep en de verwerking van de opmerkingen gemaakt via de mail van de diverse partners en de 
slotbijeenkomst van maandag 16 april 2012. En daarmee is deze geschreven versie een resultante van de 
gezamenlijke opbrengsten. Deze definitie is met een kleine aanpassing vastgesteld door alle partners in de 
tweede programmabijeenkomst van dinsdag 17 april. 
 

 
 
 
Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag 
(bijvoorbeeld tussen 7 uur en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en 
ontmoeten. Het kind staat centraal. Dat betekent dat een IKC Maastricht erop gericht is een bij de tijdse totale 
ontwikkeling (cognitief, motorisch, sociaal emotioneel, creatief) aan te bieden, om zo het maximale uit ieder 
kind te halen. Het kind centraal betekent ook dat gekozen wordt voor één doorlopende leer-, speel- en 
ontwikkelingslijn en ondersteuning die het mogelijk moet maken om te gaan met verschillen en talenten. 
Uitgaan van het kind betekent dat de mogelijkheden van het kind als basis dienen voor het etaleren en verder 
ontwikkelen van zijn kunnen. Ouders worden gezien zowel als partner om de doelstellingen van het IKC 
mogelijk te maken en als (doelgroep)gebruiker om werk, opleiding en zorg te combineren. Er is sprake van één 
team, dat samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één gezamenlijke visie, rekening houdend met 
de specifieke eisen en wensen binnen het IKC. Er wordt een compleet dagprogramma verzorgd binnen één en 
dezelfde pedagogische visie per IKC, waar door ouders, naar keuze, deels of geheel gebruik van gemaakt kan 
worden. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. 
 
 
 
De definitie deel I: wat biedt het IKC ouders en kinderen? 
  
Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag 
(bijvoorbeeld tussen 7 uur en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en 
ontmoeten. 
 
De kernpartners zijn onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Aldus is de basis van een integraal 
kindcentrum de combinatie en integratie van babyopvang (0-2), peuterwerk (2-4), onderwijs (4-13), 
buitenschoolse Opvang (voorschools, naschools, tussentijds, activiteiten, vakantie etc.).  
Voor het gehele IKC verzorgt één team samen met externe partners als centrum voor jeugd en gezin, 
jeugdzorg, GGD en welzijnswerk e.e. de zorg en ondersteuning verzorgt voor alle kinderen. Verder werkt ieder 
IKC afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid nauw samen met de bibliotheek, culturele voorzieningen, 
sportvoorzieningen en andere verenigingen.  
 
Er is binnen ieder IKC sprake van uniforme inrichtingsvereiste en uitgangspunten waarbij specifieke inkleuring 
per IKC moet plaatsvinden. Een IKC binnen Maastricht kent minimaal twee verschijningsvormen:  
a) een IKC waarbinnen ruimte wordt geboden aan alle denominaties en een pluriform aanbod gecreëerd 

wordt voor sociale en geestelijke vorming dat uitmondt in facultatief godsdienstonderwijs of 
levensbeschouwelijk onderwijs;  

b)  een IKC op basis van een specifieke denominatie (katholiek, protestants-christelijk, islamitisch, etc) 
 
Voor beide verschijningsvormen geldt dat per IKC een keuze wordt gemaakt voor het type onderwijsvorm (bijv. 
montessori, jenaplan, etc) of signatuur (bijv. natuur, beweging, muziek, sport, etc).   



 
 
 
 
De definitie deel II: Hoe is een IKC georganiseerd? 
  
Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.  
  
Er is één bestuurlijke organisatie IKC Maastricht.  
Binnen elk IKC is er eenheid van aansturing. Dit is rand voorwaardelijk om de visie en de doorlopende leerlijn te 
garanderen.  
 
*  Bovenstaande beschreven organisatie botst met de huidige realiteit o.a. al door wet- en regelgeving.  

Hoe te komen van huidige situatie naar realisatie en uitvoering is bron van toekomstig onderzoek en vraagt 
de nodige tijd.  

 
 
Locaties: 
- Huisvesting van een IKC in één gebouw (alle partners onder één dak) is zeer wenselijk.  
- Als het meerdere gebouwen zijn, dan wel zo dicht mogelijk bij elkaar, “zichtafstand”.  
- IKC’s moeten wel verspreid over de stad komen te liggen zodat een bereikbaarheid voor ouders en 

kinderen gegarandeerd.  
 
Grootte: 
De grootte van een IKC verschilt omdat gekeken wordt naar situationele omstandigheden. Dat vereist 
afstemming met betrokkenen en kan betekenen dat er grotere en kleinere IKC’s  ontstaan afhankelijk van 
specifieke lokale omstandigheden en behoeften.  Er zijn wel enkele richtlijnen te benoemen die van belang zijn 
bij de realisatie van een IKC.  
   
- Economisch gezien is voor de school een omvang van 200 - 250 basisschoolleerlingen minimaal nodig 
- Economisch gezien zijn minimaal 30-40 kindplaatsen voor kinderopvang nodig. Dit zijn ca. 70-80 kinderen 

(ca. 50% van de kinderen gaat naar kinderopvang). 
- Economisch gezien zijn minimaal 40 kindplaatsen voor buitenschoolse opvang nodig. Dit zijn ca. 80 

kinderen (ca. 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar buitenschoolse opvang) dus voor 80 kinderen is 
een school van 400 leerlingen nodig.  

 
De nieuwe bestuurlijke organisatie moet afwegingen maken hoe zij afwijkingen van deze hierboven beschreven 
economische richtlijnen realiseert.  

 
Een voorwaarde bij de hierboven beschreven richtlijnen is wel dat de investeringen van de Gemeente 
Maastricht in de te vormen IKC’s minimaal conform regelgeving is en maximaal volwaardig bijdraagt aan de 
realisatie van de IKC’s.  
  
  
De hele definitie waarmaken 
Onderwijs en opvang integreren niet in één dag. Het ontwikkelt zich met kleine en soms grotere stappen. Door 
de bundeling van krachten en kennis, de wil tot verandering en de dialoog tussen vraag en aanbod, ontstaat en 
ontwikkelt het IKC zich op de werkvloer. Personeel, ouders en kinderen, gefaciliteerd door management, 
bestuur en gemeente, geven samen vorm aan de praktijk van het dagprogramma en de pedagogische visie. 
Zolang de behoeften van de kinderen leidend zijn, sluit het aan bij de geformuleerde definitie van het IKC. 
 
 
17 april 2012.  
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Bijlage 3: bestaande situatie onderwijslocaties
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1. RK basisschool de Maasköpkes – MosaLira

2013 Leerlingen: 89 Behoefte: 648 m²

2024 Leerlingen:  82 Behoefte:  612 m²

Capacitieit: 1.047 m² Bouwjaar: 1901

Opmerking: PSZ in gebouw

2. Don Boscoschool VSO ZMOK– MosaLira

2013 Leerlingen:  58+46 Behoefte:1.078 +405m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: 1.369  + ? m² Bouwjaar: ’55 – ‘55

Opmerking: Locatie SO in Anjelierenstraat

3. SBO de Opstap– MosaLira

2013 Leerlingen: 182 Behoefte: 1.588  m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: 2.657 m² Bouwjaar: 1950

Opmerking: Speciaal basis onderwijs

4. Basisschool ‘t Spoor – MosaLira

2013 Leerlingen: 152 Behoefte: 965 m²

2024 Leerlingen: 150 Behoefte: 955 m²

Capacitieit: 824 + 995 m² Bouwjaar: ‘64 – ‘ 59

Opmerking: 2 schoolgebouwn: Limmel/Nazareth

5. IVOO– MosaLira

2013 Leerlingen: 409 Behoefte: 4.948 m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: 1.367 m² Bouwjaar: 1976

Opmerking: (V)SO Verdeeld over diverse locaties

6. Basisschool Amby - MosaLira

2013 Leerlingen:  511 Behoefte: 2.770 m²

2024 Leerlingen: 407 Behoefte: 2.247 m²

Capacitieit: 3.035 m² Bouwjaar: 1996

Opmerking: PSZ, BSO in kindcentrum

7. Basisschool Wijck- MosaLira

2013 Leerlingen:  171 Behoefte: 1.060 m²

2024 Leerlingen: 191 Behoefte: 1.161 m²

Capacitieit: 1.030 + 402 m² Bouwjaar: ’89 – ‘01

Opmerking: PSZ, BSO in kindcentrum

8. Montessori bs de Poort – kom Leren

2013 Leerlingen:  170 Behoefte: 1.055  m²

2024 Leerlingen: 168 Behoefte: 1.045 m²

Capacitieit: m² Bouwjaar:

Opmerking: PSZ, BSO in kindcentrum

9. De Letterdoes - MosaLira

2013 Leerlingen:  121 Behoefte: 809 m²

2024 Leerlingen: 118 Behoefte: 794 m²

Capacitieit: m² Bouwjaar: 2005

Opmerking: PSZ in school

10. Basisschool Nuts Oost – kom Leren

2013 Leerlingen:  191 Behoefte: 1.161  m²

2024 Leerlingen: 182 Behoefte: 1.115 m²

Capacitieit: 1.150 m² Bouwjaar: 1954

Opmerking: PSZ, BSO in kindcentrum

11. OBS de Regenboog- komL eren

2013 Leerlingen:  168 Behoefte: 1.045  m²

2024 Leerlingen: 159 Behoefte: 1.000 m²

Capacitieit: 1.419 m² Bouwjaar: 1989

Opmerking:

12. Basisonderwijs Scharn - MosaLira

2013 Leerlingen:  423 Behoefte: 2.328 m²

2024 Leerlingen: 383 Behoefte: 2.126 m²

Capacitieit: 679 + 1.649 m² Bouwjaar: ‘57 – ‘62

Opmerking: PSZ, KDV, BSO kindcentrum

13. Tyltylschool de Maasgouw

2013 Leerlingen:  88 Behoefte: 1.663 m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: m² Bouwjaar: 1979

Opmerking: (V)SO

14. Emile Wesly Basisschool – ver. Suringar

2013 Leerlingen:  90 Behoefte: 653 m²

2024 Leerlingen: 81 Behoefte: 607 m²

Capacitieit: 1.085 m² Bouwjaar: 1994

Opmerking: PSZ in kindcentrum

15. BS de Vlinderboom- MosaLira

2013 Leerlingen: 225 Behoefte: 1.332 m²

2024 Leerlingen: 256 Behoefte: 1.488 m²

Capacitieit: 2.670 m² Bouwjaar: 1970

Opmerking: PSZ, KDV, BSO in kindcentrum

16. BS de de Schans- MosaLira

2013 Leerlingen:  107 Behoefte: 738 m²

2024 Leerlingen: 122 Behoefte: 814 m²

Capacitieit: 2.097 m² Bouwjaar: 1980

Opmerking: PSZ, BSO in gebouw

17. OBS Perroen – kom Leren

2013 Leerlingen:  207 Behoefte: 1.241 m²

2024 Leerlingen: 173 Behoefte: 1.070 m²

Capacitieit: 1.110 m² Bouwjaar: 1993

Opmerking:

18. OBS de Kring – kom Leren

2013 Leerlingen:  191 Behoefte: 1.161 m²

2024 Leerlingen: 179 Behoefte: 1.100 m²

Capacitieit: 1.950 m² Bouwjaar: 1982

Opmerking:

19. Bernard Lievegoed School - Stichting Pallas

2013 Leerlingen:  211 Behoefte: 1.261 m²

2024 Leerlingen: 232 Behoefte: 1.367 m²

Capacitieit: 1.300 m² Bouwjaar: 1986

Opmerking: BSO in gebouw

20. OBS de Spiegel – kom Leren

2013 Leerlingen:  197 Behoefte: 1.191 m²

2024 Leerlingen: 156 Behoefte: 895 m²

Capacitieit: 1.037 m² Bouwjaar: 1983

Opmerking: BSO, KDV tegenover school

21. Basisschool Anna Frank - MosaLira

2013 Leerlingen:  223 Behoefte: 1.322 m²

2024 Leerlingen: 190 Behoefte: 1.156 m²

Capacitieit: 1.308 + 981 m² Bouwjaar: ‘63 – ’33

Opmerking: PSZ, BSO in kindcentrum

22. Basisschool st. Pieter- MosaLira

2013 Leerlingen:  247 Behoefte: 1.442 m²

2024 Leerlingen: 204 Behoefte: 1.226 m²

Capacitieit: 1.635 m² Bouwjaar: 1928

Opmerking: BSO naast school

23. Petrus en Paulus school - MosaLira

2013 Leerlingen:  193 Behoefte: 1.171 m²

2024 Leerlingen: 165 Behoefte: 1.030 m²

Capacitieit: 1.230 m² Bouwjaar: 1940

Opmerking: PSZ in school

24. Fons Olterdissen School – kom Leren

2013 Leerlingen:  141 Behoefte: 909  m²

2024 Leerlingen: 108 Behoefte: 743 m²

Capacitieit: 1.666 m² Bouwjaar: 1974

Opmerking: PSZ in school

25. Basisschool Elckerlyc – kom Leren

2013 Leerlingen:  176 Behoefte: 1.085 m²

2024 Leerlingen: 106 Behoefte: 733 m²

Capacitieit: 1.340 m² Bouwjaar: 1982

Opmerking:

26. Basisschool JF Kennedy - MosaLira

2013 Leerlingen:  589 Behoefte: 3.163  m²

2024 Leerlingen: 549 Behoefte: 2.961 m²

Capacitieit: 2.688 m² Bouwjaar: 1967

Opmerking: PSZ, KDV in Kindcentrum

27. Emile Wesly Basisschool – Ver. Suringar

2013 Leerlingen:  64 Behoefte: 522 m²

2024 Leerlingen: 58 Behoefte: 493 m²

Capacitieit: 904 m² Bouwjaar: 1962

Opmerking:

28. Islam BSO El Habib – stg. SMART Limburg

2013 Leerlingen:  333 Behoefte: 1.875 m²

2024 Leerlingen: 314 Behoefte: 1.779 m²

Capacitieit: 1.870 m² Bouwjaar: 1972

Opmerking:

29. Jan Baptist - MosaLira

2013 Leerlingen:  83 + 85 Behoefte:1.014+748 m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: 1367 + 1984 m² Bouwjaar: ’87 – ‘69

Opmerking: VSO + SO Ponjaardruwe

30. OBS Binnenstad – kom Leren

2013 Leerlingen:  199 Behoefte: 1.201 m²

2024 Leerlingen: 188 Behoefte: 966 m²

Capacitieit: 1.260 m² Bouwjaar: 1993

Opmerking: BSO in kindcentrum

31. Basisschool st. Aloysius - MosaLira

2013 Leerlingen:  315 Behoefte: 1.784 m²

2024 Leerlingen: 311 Behoefte: 1.764 m²

Capacitieit: 2.094 m² Bouwjaar:  1907

Opmerking: PSZ, KDV, BSO in Kindcentrum

32. Montessori basisschool- MosaLira

2013 Leerlingen:  364 Behoefte: 2.031 m²

2024 Leerlingen: 378 Behoefte: 2.101 m²

Capacitieit: 1.573 + 1565m² Bouwjaar: ‘34 – ‘78

Opmerking: PSZ in KC BSO KDV tegenover

33. Basisschool st. Oda - MosaLira

2013 Leerlingen:  176 Behoefte: 1.085 m²

2024 Leerlingen: 144 Behoefte: 924 m²

Capacitieit: 1.584 m² Bouwjaar: 2003

Opmerking: PSZ, BSO in Kindcentrum

34. SBO de Sprong - MosaLira

2013 Leerlingen: 171 Behoefte: 1.507  m²

2024 Leerlingen: Behoefte: m²

Capacitieit: 3.240 m² Bouwjaar: ‘57/‘10

Opmerking:

35. BS het Mozaïek - MosaLira

2013 Leerlingen: 98 Behoefte: 693  m²

2024 Leerlingen: 101 Behoefte: 708 m²

Capacitieit: 1.423 m² Bouwjaar: 1956

Opmerking: PSZ in Kindcentrum

36.  OBS het Palet – kom Leren

2013 Leerlingen: 153 Behoefte: 970  m²

2024 Leerlingen: 141 Behoefte: 909 m²

Capacitieit: ? m² Bouwjaar: 2008

Opmerking: Centre Manjefiek Malberg

37. Markus basisschool- MosaLira

2013 Leerlingen: 127 Behoefte: 839 m²

2024 Leerlingen: 94 Behoefte: 673 m²

Capacitieit: m² Bouwjaar: 2008

Opmerking: Centre Manjefiek Malberg
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Bijlage 4: onderbouwing huisvestingsplan
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Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 2016 
 
Deel A – Indexering  
De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de 
onderstaande systematiek van prijsbijstelling: 
 
A.1 Nieuwbouw en uitbreiding 
 

1  

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 

MEV, jaar t+1, 
bruto investeringen door 

bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 

bestedingen) 

------------------------ * ---------------------------------------- * ---------------------------------------- 
MEV, jaar t, 

bruto 
investeringen 

door bedrijven in 
woningen 

(bron: CPB, 
Middelen en 
bestedingen) 

 

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t-1, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 1 

 
A.2 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 
 

1  

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t) 

 

MEV, jaar t+1 
prijsmutatie netto materiële 

overheidsconsumptie 
(bron: CPB, Kerngegevens 

collectieve sector) 
----------------------------- * ---------------------------------------- * ---------------------------------------- 

MEV, jaar t, 
prijsmutatie netto 

materiële 
overheidsconsumptie 

(bron: CPB, 
Kerngegevens 

collectieve sector) 

 

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t-1, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t-

1) 

 1 

 
Deel B – Normbedragen 
De normbedragen voor 2016 zijn berekend op basis van bovenstaande systematiek en 
onderstaand weergegeven. Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 
A. Nieuwbouw met permanente bouwaard  
 
A.1 Kostencomponenten nieuwbouw 
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten: 

a. kosten voor terrein; 
b. bouwkosten; 
c. toeslag voor het herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw; 
[d. als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering; 
e. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft 
een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en 
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f. als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft, toeslag 
voor het aanbrengen van een liftinstallatie]. 

2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter 
vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B. 
 
A.2 Kosten voor terreinen 
Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan 
het schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. 
De kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een 
terrein als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het 
terrein worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van 
terreinen. Bij vervangende nieuwbouw op dezelfde plaats als het oude gebouw behoren de 
kosten voor het slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen. 
 
A.3.1 Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en 
b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een 
bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in 
overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden 
gerealiseerd. 
 
A.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo
1
 € 659.775,47 

Voor elke volgende m2 bvo € 1.129,06 
 
[A.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m2 bvo, waarin 
niet 

€ 1.069.034,80 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 1.182,28 

Toeslag voor elk speellokaal € 101.432,15] 
 
[A.3.4 Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m2 bvo, 
waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.028.773,13 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.175,27 

Toeslag voor elk speellokaal € 101.432,15 
Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 99.697,25] 

 
  

                                                      
1 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
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[A.3.5 Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto 
vloeroppervlak uit een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie. 
3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de 
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per voorziening. 
5. Voor het berekenen van de vergoeding voor de: 

a. ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aantal 
vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met onderstaande 
bedragen per ruimtesoort: 

 < 460 m2   > 460 <2.500 m2 > 2.500 m2 

 Algemeen 2 € 1.766,42 € 1.048,32 € 1.023,30 

 Algemene sectie 3 € 1.725,29 € 1.395,62 € 1.395,62 

 Werkplaatssectie 4 € 2.095,03 € 1.765,36 

b. sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste voet 
voor de algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit de 
overeenkomstig bijlage III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de 
onderstaande bedragen: 

 <460m2 >  460 <2.500 m2 > 2.500 m2 
Algemeen € 0,00 € 111.457,39 
Algemene sectie € 0,00 € 218.782,42 € 305.470,32 
Werkplaatssectie € 0,00 € 40.453,60 

6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren: 
a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke 
verzorging, mode en commercie, en 
b. handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 

7. Tot de werkplaatsen behoren: 
a. techniek algemeen: 

 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 

b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek; 
c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en 
d. landbouw: groen-praktijk. 

8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte.] 
 
  

                                                      

2 Zie Nieuwsbrief VNG dd. 20 mei 2015. 

3 Idem 

4 Idem 
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[A.3.6 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een 
standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een 
aanvullend bedrag beschikbaar gesteld: 

a. paalfundering, en 
b. bemaling. 

2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang 
van de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules: 
 

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2 

Paallengte 1 tot 15 meter €  3.249,13 + (€  17,05 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter      €  3.459,12 + (€  28,84 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  3.861,99 + (€  51,60 * A) 

 

Uitbreiding       >=  1000 m2     

Paallengte 1 tot 15 meter €  3.967,78 + (€    5,97 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter €  5.175,32 + (€  15,50 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  7.859,15 + (€  31,33 * A) 

3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en 
wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De 
vergoeding bedraagt € 11,07 per vierkante meter terrein.] 
 
A.3.7 Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school 
voor primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. 
1. Als de vervangende nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] plaatsvindt op 
dezelfde plaats, moet het desbetreffende terrein, nadat de bouw is afgerond, worden hersteld en 
moeten de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. De genormeerde 
vergoeding voor deze kosten is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. 
2. De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m2 bvo € 45,77 
Tijdelijke bouw per m2 bvo € 31,41 

 
[3. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m2 bvo € 52,50 
Tijdelijke bouw per m2 bvo € 26,26] 

 
B. Uitbreiding met permanente bouwaard 
 
B.1 Reikwijdte 
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard 
van een school voor basisonderwijs [of een speciale school voor basisonderwijs] tot 1035 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte [en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs tot 1000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte]. Op overige uitbreidingen is 
paragraaf A overeenkomstig van toepassing. 
 
B.2 Kosten terrein 
Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van 
toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein. 
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B.3.1 Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, en 
b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een 
bedrag per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, 
deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 
 
B.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter € 96.617,54 
Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo € 64.411,69 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.287,05 

 
[B.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter € 99.358,02 
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo € 66.238,68 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.312,70 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school 

€ 115.834,45 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder 
gelijktijdige uitbreiding van de school 

€ 212.968,62] 

 
[B.3.4 Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter € 89.988,89 
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m2 bvo € 59.992,59 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.315,30 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school 

€ 101.432,15 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo), 
zonder gelijktijdige uitbreiding van de school 

€ 212.968,62 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 119.834,28] 

 
[B.3.5 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding.] 
 
B.3.6 Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op 
dezelfde plaats 
Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding. 
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C. Tijdelijke voorziening 

 

C.1 Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen 
1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten 
van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie; 
b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd 
gebouw, en 
c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen. 

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke 
voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.  
 
C.2 Kosten voor terreinen 
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de 
kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2. 
 
C.3.1 Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie 
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per 
vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en 
inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op 
nutsvoorzieningen.  
 
C.3.2 Vergoeding basisschool [en speciale school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 37.573,14 
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 25.048,76 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 923,35 

 
[C.3.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
1. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 39.380,65 
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 26.611,86 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 904,67 

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke 
verhuizing van de leerlingen.] 
 
[C.3.4 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 562,09 * A + € 38.644,96, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.] 
 
C.4.1 Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of voortgezet 
speciaal onderwijs 
1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en 
een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor 
paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.  
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de 
vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor 
tijdelijke verhuizing van de leerlingen. 
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C.4.2 Vergoeding basisschool [en speciale school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 21.120,16 
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 14.080,11 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 967,51 

 
[C.4.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 21.414,99 
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 14.276,66 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 956,49] 

 
C.5 Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen 
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw 
worden vergoed op basis van de werkelijke kosten. 
 
D. Eerste inrichting 
 
D.1.1 Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair 
Bij uitbreiding met onderwijsleerpakket en meubilair wordt het uit te keren bedrag van de 
vergoeding bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen 
en de nieuw berekende vergoeding. 
 
D.1.2 Vergoeding basisschool  
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag € 38.618,62 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 135,09 

 
[D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag € 81.934,86 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 139,76] 

 
[D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen:  

 Startbedrag Naast het startbedrag voor elke m2 bvo 
SO/VSO-doven € 138.052,41 € 240,98 
SO/VSO-sh € 125.409,62 € 312,31 
SO/VSO-esm € 116.860,29 € 155,30 
SO/VSO-visg € 165.848,02 € 296,41 
SO/VSO-lz € 105.759,34 € 146,05 
SO/VSO-lg € 124.508,51 € 284,71 
SO/VSO-zmlk € 104.116,75 € 123,89 
SO/VSO-zmok € 101.627,95 € 142,43 
SO/VSO-pi € 102.526,33 € 154,67 
SO/VSO-mg € 126.064,92 € 126,33] 
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[D.1.5 Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal 
onderwijs 
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor 
een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt 
€ 7.476,92.] 
 
[D.2 School voor voortgezet onderwijs 
1. De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe 
te kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en 
ingebruikneming, niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. 
Aanspraak op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de 
gemeente is bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het 
verschil tussen de al toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te 
realiseren bruto vloeroppervlakte per ruimtetype. De hoogte van de vergoeding per ruimtetype 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

 Ruimtetype  Functie m2 

 Algemeen   € 159,38 
 Specifiek (Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 

Handel/verkoop/administratie 
Praktijkonderwijs 

 € 372,49 
 € 227,86 
 € 305,94 

 Werkplaatsen Techniek algemeen 
Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

 € 390,79 
 € 756,79 
 € 1.446,86 
 € 0,00 

2. Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school 
bestemd gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor 
medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is.] 
 

E. Lokalen bewegingsonderwijs 
 
E.1 Bouwkosten nieuwbouw 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met 
een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 693.590,76 als deze op het 
schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 707.619,04 als deze op een afzonderlijk terrein 
gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en 
inrichting van het terrein. 
[2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of zeer 
moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag 
van deze toeslag is € 69.577,18.] 
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende 
bedragen: 

Paallengte Vergoeding Vergoeding bij ruimten LG en MG 
1<15m €   13.950,81 €    17.589,98 
15<20m €   19.231,92 €    24.360,75 
>20m €   27.010,39 €    35.059,21 
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E.2 Uitbreiding 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte 
van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen 
bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of 
minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De 
hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Uitbreiding Normbedrag Paallengte 
1 < 15 meter 15 < 20 meter > 20 meter 

112 t/m 120 m2 €  161.147,05 €   6.245,54 €  10.817,62 €  17.685,63 
121 t/m 150 m2 €  195.896,37 €   7.809,46 €  13.518,55 €  22.107,03 

 
E.3.2 OLP/meubilair school voor basisonderwijs [en speciaal basisonderwijs] 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool [of een speciale school voor basisonderwijs] bedraagt 
€ 51.736,96. 

 
[E.3.3 OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Schoolsoort Bedrag in euro 
SO-doven  € 41.257,10 
SO-sh/esm  € 41.015,07 
SO-visg  € 49.654,92 
SO-lg/mg  € 54.392,19 
SO-lz/pi  € 39.013,31 
SO-zmlk  € 39.013,31 
SO-zmok  € 38.933,03 
VSO-doven  € 48.369,21 
VSO-sh/esm  € 49.631,30 
VSO-visg  € 59.045,06 
VSO-lg/mg  € 60.574,56 
VSO-lz/pi  € 47.670,27 
VSO-zmlk  € 47.670,27 
VSO-zmok € 42.554,62 
SOVSO-doven € 50.089,98 
SOVSO-sh/esm € 53.695,62 
SOVSO-visg € 61.273,49 
SOVSO-lg/mg € 62.223,31 
SOVSO-lz/pi € 51.733,41 
SOVSO-zmlk € 51.733,41 
SOVSO-zmok € 43.037,49] 

 
[E.3.4 Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 
 Meubilair Leer- en hulpmiddelen Totaal 
 Eerste lokaal 
 Tweede lokaal 
 Derde lokaal 
 Oefenplaats 1 
 Oefenplaats 2 

€ 1.092,67 
€ 1.092,67 
€ 1.092,67 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 65.158,35 
€ 50.828,46 
€ 22.097,84 
€ 14.390,11 
€   1.661,14 

€ 66.251,03 
€ 51.921,13 
€ 23.190,51 
€ 14.390,11 
€ 1.661,14] 
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E.4 Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs 
mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van: 

a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of 
b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant. 

 
F. Vergoeding feitelijke kosten 
De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op 
de door het college goedgekeurde offerte en verhoogd met [vast bedrag of percentage 
(bijvoorbeeld 8 procent)] voor de kosten van technische advisering, voor zover het een 
voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 
 
[G. Huur sportvelden 
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een 
sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de 
periode van 8 weken € 21,11 per klokuur. 
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.]  
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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Programma Onderwijshuisvesting 2016  4 december 2015  1  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

LJM (Lucien) Vaessen  043 350 5164  2015-41135  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

lucien.vaessen@maastricht.nl  043 - 350 4141  --  

Geachte raadsleden,  
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Jaarlijks kunnen de schoolbesturen van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op basis van 
de Verordening voorzieningen voor onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2015 voor 
voorzieningen in de huisvesting (capaciteitsuitbreiding, aanpassing en herstel constructiefout) 
aanvragen bij de gemeente indienen.  
Bijgaand collegevoorstel Onderwijshuisvesting Programma 2016 is op 3 november 2015 ter 
goedkeuring voorgelegd aan het college. Het college is belast met de uitvoering van het 
onderwijsbeleid en stelt jaarlijkse het onderwijsprogramma vast. 
 
De raad stelt echter bij de begroting het onderwijsbudget (Programma 9) vast en is verantwoordelijk 
voor het vaststellen van een verordening die de verdeling van de onderwijshuisvestingsmiddelen 
regelt.  
 
De totale kosten van het onderwijshuisvestingsprogramma 2016 bedragen € 5.403.200,00 (inclusief 
BTW). Het programma 2016 betreft de nieuwbouw van El Habib, de uitbreiding van het VMBO-
College, de tijdelijke uitbreidingen van John F. Kennedy en Elckerlyc / KC Dynamiek, de aanpassing 
van de Montessorischool en een herstelmaatregel bij St. Oda. Voor inhoudelijke uitleg verwijs ik u 
graag naar bijgaand collegevoorstel. 
 
De voornoemde benodigde gelden  komen uit de onderwijshuisvestingsbegroting dan wel uit het 
bestaande investeringsbudget onderwijshuisvesting. Derhalve bied ik u graag bijgaand 
collegevoorstel ter kennisname aan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mieke Damsma, 
Wethouder Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid en Student & Stad. 
 



Samenvatting 

Jaariijks kunnen de schoolbesturen van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op basis van 

de Verordening voorzieningen voor ondenwijshuisvesting gemeente Maastricht 2015 voor 

voorzieningen in de huisvesting (capaciteitsuitbreiding, aanpassing en herstel constructiefout) 

aanvragen bij de gemeente indienen, tn deze nota wordt het Programma 2016 ter goedkeuring 

voorgelegd. De totale kosten van het ondenwijshuisvestingsprogramma 2016 bedragen € 

5.403.200,00 (Inclusief BTW). Het programma 2016 betreft de nieuwbouw van El Habib, de 

uitbreiding van het VMBO-College, de tijdelijke uitbreidingen van John F. Kennedy en Elckeriyc / KC 

Dynamiek, de aanpassing van de Montessorischool en een herstelmaatregel bij Sl. Oda. 

Beslispunten 

1. Het Programma ondenwijshuisvesting 2016 (goed te keuren aanvragen) voor het primair en ^ 

voortgezet onderwijs in Maastricht vast stellen volgens de specificatie van Bijlage 1; 

2. Het bedrag dat besdiikbaar is voor de vergoeding van de aangevraagde voorzieningen voor ^ 

capaciteitsuitbreidingen vast stellen op € 5.378.200,00 (inclusief BTW) en € 25.000,00 (inclusief Q 

BTW) voor herstel constructiefouten; ^ 

3. Definitief instemmen met nieuwbouw El Habib; 

4. Kennis nemen van het feit dat er voor 2016 geen Overzicht (af te wijzen aanvragen) wordt 

vastgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs in Maastricht; 

5. Toestemmen om het 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' (OOGO) schriftelijk le voeren; 

6. Raad informeren via Raadsinfomiatiebrief. 
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1. Aanleiding 

Jaariijks kunnen de schoolbesturen van het basis-, speciaal- en voortgezel ondenvijs voor 

voorzieningen in de huisvesting (capaciteitsuitbreiding, aanpassing en herstel constructiefout) 

aanvragen indienen bij de gemeente. Dit conform de Verordening voorzieningen voor 

ondenwijshuisvesting gemeenie Maastricht 2015. 

Met deze nota vragen wij het College in te stemmen met de goed te keuren aanvragen (het 

Programma), de af te vwjzen aanvragen {hel Overzicht) en het voor de onderdelen van Programma 

2016 benodigde bedrag vast te stellen. 

De gemeente heeft onderzoek verricht naar de rechtmatighekl van deze aanvragen. Het resultaat 

van het onderzoek Is in een ambtelijk overieg met de schoolbesturen besproken Q 

De vaststelling van het Programma (goed le keuren aanvragen) en het Overzicht (af te wfijzen 

aanvragen) Is een bevoegdheid van het College (zie o.a. artikel 95 Wet op het primair ondenwijs). 

Het budgetrecht blijft een bevoegdheid van de Raad. De vaststelling van het benodigd budget ^ 

onderwijshuis vesting vronjt u hiertïij voorgelegd. Q 

•1 
r+ De verordening vooraet in een op overeenstemming gericht overieg (oogo) lussen de 

portefeuillehouder en de schoolbesturen. Drt overieg vindt normaalges|:»-oken plaats in de vorm van 

een zogenaamd sectoroverleg voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Sinds 2006 is 

het oogo in overieg met de schoolbesturen schriftelijk afgehandeld, aangezien bij het ambtelijk 

overieg ven-egaande consensus werd bereikt. Voorgesteld wordt om dit voor 2016 op gelijke wijze af 

te handelen. 

Mocht het schriftelijk OGOO reacties opleveren die van invloed zouden kunnen zijn op uw beslissing 

over vooriiggend Programma en OverzKht. zullen wij u opnieuw in positie brengen om tot een 

eventuele heroverweging te komen. 

2. Context 

Ter uitvoering van de bij wet aan de gemeente opgedragen zorgplicht voor onderwijshuisvesting 

heeft de Raad de verordening vastgesteld. 

Aanvragen om uitbreiding van capacitert, aanpassingen bij de individuele scholen voor basis- en 

speciaal (voortgezet) onderwijs worden getoetst aan het Spreidingsplan basisonderwHjs zoals dat 
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door de Raad op 21 februari 2006 is vastgesteld en het Spreidingsplan speciaal onderwijs zoals dat 

is vastgesteld door de Raad op 16 december 2008. 

Ook is er rekening gehouden met het Manjefiek Akkoord juli 2011. 

Een nieuw spreidingsplan in de vonn van een Integraal Huisvestingsplan, dat uitgaat van een 

concentratie van voorzieningen en het wegwerken van leegstand als gevolg van de dalende 

leertlngenaantallen (ontgroening) en voorziet in een toekomstbestendige spreiding van het Integrale 

Kindcentra, is in voori^ereiding. 

En vrat betreft speciaal ondenvijs is er een pas op de F^aats gemaakt In afvrachting van de 

ontwikkelingen rondom " passend ondenvijs" en dient er een actualisering van het spreidingsplan 

plaats le vinden. 

onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Schoolbesturen krijgen hiermee 

Voor het jaar 2016 betekent dit dat schoolbesturen van het basis- en speciaal ondenwjs geen 

aanvragen meer kunnen Indienen voor het reguliere buiten-en binnenondertioud van het 

schoolgebouw en bijbehorend schoorterrein. 

In de Verondening Voorzieningen Onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2015 is hiermee 

rekening gehouden. 

3. Gewenste situatie 

Algemeen 

Het totaal van de ontvangen aanvragen wordt op basis van het bepaalde in de verordening 

opgedeeld in een zogeheten Programma en zogeheten Overzicht 

Aan de vonning van Integrale KindCentra (IKC's) zijn enkele beleidsintenties verbonden. Zoals het 

realiseren van harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (één regelgeving en één 

financiering); aanpakken van de toenemende tweedeling tussen kansrijke en kansarme scholen 

(segregatie); hel optimaliseren van onderwijsachterstandbestrijding; en (in het zicht van passend 
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Per 1 januari 2015 heeft er een wetswijziging onderwijshuisvesting plaatsgevonden. Doel is de taken j y q 

en het budget voor het onderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal 

É 
meer zeggenschap over de middelen om zo zelf te beslissen wanneer en hoeveel geld men dient in ^ 

te zetten voor het algehele onderhoud van de sdioolpanden en het omliggende terrein. ^ 



onderwijs ) condrties creëren waaronder kinderen in het reguliere ondenvijs straks passende 

zorgarrangementen geboden kunnen worden. 

De ontviflkkeling van Integrale Kind Centra willen wij een natuuriijk en organisch proces laten zijn. Het 

nieuw vast te stellen Integraal Huisvestingsplan moet jaariijks op basis van actuele 

leeriingenaanlallen, verschuivingen van leertingenstromen, financiën en veranderingen in 

regelgeving, bijgesteld kunnen worden. 

De gemeente zal de uitvoering van concentratie van voorzieningen via haar jaariijks op te stellen 

programma onderwijshuis vesting concretiseren. Intentie is om de concentratie van voorzieningen 

zoveel mogelijk in t»estaande gebouwen le realiseren. 

Daarbij is de verwachting dat het plan steeds naar beneden toe (minder locaties) bijgesteld zal 

moeten worden. Realiteit zal echter vooral zijn dal menig schoolgebouw een herbestemming zal Q 

moeten krijgen, waardoor de (maatschappelijke) vastgoed pnsblematiek voor de gemeente de 

komende jaren alleen maar groter zal vrorden. 

Programma Ondenvlishuisvestina 2016 

Capaciteitsuitbreidinoen/aanDassinaen 

Basisonderwijs (BO) 

El Habib 

Op het programma ondenvijshuisvesting 2015 is een voort>ereidingskrediet ad € 154.350,-

opgenomen worde nieuwbouw van Basisschool El Habib., Uw college heeftop 18 novemt>er 2014 

een principebesluit genomen tot nieuwbouw van de basisschool El Habib op de huidige locatie (zie 

bijlage). Nu ligt voor de definitieve keuze tot nieuwbouw. De afgelopen maanden hebben in het teken 

gestaan van het definitief maken van het Programma van Eisen, het maken van een Vooriopig 

Ontwerp en het mimtelijk inpassen van de nieuwbouw. In het nieuwe schoolgebouw zijn volgens de 

beleidsintenties IKC ook mimten opgenomen voor peuterspeelzaalweri^. De stichtingskostenraming 

van het plan slurt op € 4.950.000 inclusief BTW. Voor de realisering van de nieuwbouw zal op het 

Programma 2016 een bedrag worden opgenomen van € 4.795.650,00. Drt bedrag betreft het 

investeringsbedrag ( € 4.960.000.00) minus hel voort)ereidingskrediet <€ 154.350,-). Onderdeel van 
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Het Programma 2016 omvat de voor het urtvoeringsjaar 2016 goed te keuren aanvragen. In Bijlage I Q 

geven wij u daarvan een specificatie. ^ 

CD 



de kosten vonnt de sloop van het huidige schoolgebouw ad € 470.000, te dekken via de explortatie 

ondenvijshuisvesting 2015. Daarnaast financiert het schoolbestuur zetf € 50.000 voor hun nieuwe 

huisvesting. Na aftrek van het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet resteert dus een bedrag 

van € 4.275.650.000 dat gedekt wordt uit de Investeringsnjimle Ondenvijshuisvesting 

John F. Kennedy 

De afgelopen jaren heeft er voordurend een toename plaatsgevonden van het aantal leeriingen op 

deze basisschool, die uiteraard ten koste Is gegaan van de leeriingenaanlallen op scholen in de 

directe omgeving. Prognoses geven aan dat de aantallen op deze school thans redelijk stabiel zullen 

blijven. De huidige capaciteit van het gebouw biedt echter niel voldoende mimte om al deze 

leeriingen op een deugdelijke wijze te huisvesten. Daarom zal via het plaatsen van units deze extra Q 

mimte tijdelijk aangeboden worden. 

In separate bijeenkomsten worden in het kader van het Integraal Huisvestingsplan gesprekken 

gevoerd om met name binnen het basisonderwijs toekomstbestendige voorzieningen te ontwikkelen, 

waaronder basisschool J.F. Kennedy. Op het Programma zal in afwachting van de uitkomst en ^ 

beslurt vonning omtrent het Integraal Huisvestingsplan een bedrag vrorden opgenomen van Q 

€ 86.500.00 ten behoeve van de tijdelijke maatregelen in 2016. ^ 

Elckerlyc / Kindcentrum Dynamiek 

Vanwege het krimpend aantal leerlingen van de basisscholen ABB Fons Ollerdissen en 

OBS Elckeriyc heeft het schoolbestuur Stichting "kom Leren' (beide scholen ressorteren onder 

schoolbestuur komLeren) besloten om vanaf schooljaar 2015/2016 beide scholen samen te voegen 

tot kindcentmm Dynamiek aan de locatie Goudenweg 200 (voormalig gebouw van OBS Elckeriyc). 

Duidelijk is dal het huidige aantal leeriingen in het schoolgebouw past, daarvoor is geen uitbreiding 

noodzakelijk. 

Om echter een Integraal KindCentrum te kunnen vormen is ook huisvesting van kinderopvang aan 

de orde. Op dit moment past die voorziening niet in de basisschool en zou er dus uitbreiding in de 

vorm van een noodlokaal aan de orde zijn. Omdat er nog onduidelijkheid is over het aantal leeriingen 

dat er in 2016 daadwerkelijk wordt gehuisvest in dit schoolgebouw en dus niet bekend is of er 

daadwerkelijk ter zijner öjd uitbrekling noodzakelijk is, wordt vooralsnog een bedrag van € 61.050,-, 

ten behoeve van de tijdelijke maatregelen 2016, geplaatst op het programma. In 2016 zal mede in 
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relatie tot het Integraal Huisvestingsplan -welke jaariijks geactualiseerd dient te worden- opnieuw 

bekeken worden of daadweritelijke uitbreiding op dat moment nog van toepassing is. 

Montessorischool 

Voomltlopend op de besluitvonning van het IHP heeft het schoolbestuur verzocht medewert<ing le 

verienen aan de omvorming van de Montessorischool tot integraal kindcentrum. In een brief van de 

gemeente aan het schoolbestuur is aangegeven dat de bijdrage van de gemeente vrordt 

meegenomen in het uitvoeringsplan van het IHP. In het concept-uitvoeringsplan is de bijdrage aan 

het schoolbestuur opgenomen voor 2016. 

Speciaal Onderwijs (SO) 

Voor het speciaal ondenvijs zijn geen capaciteitsuitbreidingen aangevraagd. 
O 

Voortgezet onderwijs (VO) ^ 

VMBO College Maastrictit ^ 

In het spreidingsplan voortgezet ondenvijs is ingezet op een fysieke clustering van alle VMBO- Q 

opleidingen per schooljaar 2015/2016 in het zogenaamde 'Bemelerveld'. De leeds bestaande ^ 

schoolgebouwen van het Porta Mosanacollege en het Sint Maartenscollege zullen met name 

gebmikt vrorden om deze leeriingen te huisvesten. Voor de komende jaren is de bestaande 

huisvesting echter niet voldoende. Op de locatie Bemelergrubbe (huisnummer 17) ligl een voormalig 

onderwijsgebouw van Leeuwenborgh Opleklingen dat geschikt te maken is voor de huisvesting van 

met name de theorievakken van de VMBO-leerlingen. Aanvankelijk waren de inteme 

verisouwingskosten geraamd op € 600.000 (Incl. BTW). Ten tijde van de bestuttvorming hierover 

(CoHegebesluit d.d. 10 februari 2015) kon een groot gedeelte van het pand niet betreden worden 

vanwege een juridische procedure met de toen nog aanwezige huurder. De raming van de urt te 

voeren werkzaamheden is dus gebaseerd op een aanname van de staat van dat deel van het 

gebouw. Na ontruiming bleek dat de noodzakelijke weritzaamheden (zov^^l bouwkundig als 

installatie-technisch) omvangrijker waren dan aangenomen. Hoewel kritisch is omgegaan met 

vereiste en gewenste aanpassingen is een extra investering van € 250.000,00 noodzakelijk 

gebleken. 

O) 
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Constructiefouten 

Basisonderwijs (BO) 

Sint Oda 

Door een constructiefout in de fundering van het entreegebouw van het schoolgebouw is dil 

bouwdeel deels verzakt Voor herstel van deze constmctiefout wordt een bedrag van € 25.000,00 op 

het programma geplaatsL 

Speciaal Onderwijs (SO) 

Voor het speciaal ondenvijs zijn geen voorzieningen tot herstel van constructiefouten aangevraagd. 

O 
Voortgezet onderwijs (VO) \ ^ 

Voor het voortgezet ondenvijs zijn geen voorzieningen tol herstel van constructiefouten 

aan gewaagd. ^ 

ê 
4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid Q 
De schoolbesturen zijn autonoom opdrachtgever voor de urt te voeren wericzaamheden. In het kader ^ van het overieg over de wijze van uitvoering en de bepaling van de hoogte van de le vergoeden 

kosten (bekostigingsbesluit) zullen wfij aspecten als duurzaamheid en gezondheid meenemen. De 

gemeente Maastricht heeft hoge ambrties op het gebied van duurzaamheid en energie. Zo wil de 

gemeente Maastricht in 2030 klimaatneutraal zijn. 

In de gesprekken over de wijze van uitvoering zullen wij kijken hoe wij bovenop de wettelijke eisen 

een zo hoog mogelijk duurzaamheidsresultaat kunnen realiseren. 

Conform de in de verordening opgenomen bepalingen dienen schoolbesturen zich bij het uitvoeren 

van de op hel Programma onderwijshuisvesting geplaatste voorzieningen te houden aan de in de 

gemeente Maastricht geldende aanbestedingsregels, inclusief duurzaamheidscriteria. 

5. Effect op de openbare ruimte 

Niet van toepassing, 

6. Personeel en organisatie 
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Niet van toepassing 

7. Informatiemanagement en automatisering 

Niet van toepassing 

8. Financiën 

1 .Investeringen onderwijshuisvesting 

Investeringen voor capaciteitsurtbreidingen o.a. verbouw/nieuwbouw, aanpassingen en eerste 

inrichting ondenvijsleerpakket en meubilair, Deze investeringen zijn noodzakelijk om in een goede 

huisvesting te voorzien. Q 

a. Basisschool El Habib 
QfQ 

De totale kosten nieuwbouw El Habib bedragen € 4.950.000,- inclusief btw. De dekking is als volgt: f D 

V Beschikbaar gesteld bij Programma Ondenvijshuisvesting 2015 € 154.350.-; ^ 

^ Eigen bijdrage basissichool El Habib € 50.000,-; Q 

^ Skjopkosten ad € 470.000,- via voorziening exploitatiebegroting ondenvijshuisvesting 2015; ^ 

^ Beslaande investeringsgelden Primair Onderwijs € 4.275.650,-. b. Montessorischool 

De bijdrage van de gemeente ln de kosten voor realisering van een integraal kindcentmm 

€ 185,000,- inclusief btw. 

De dekking is voorzien via de bestaande Investeringsgelden Primair Onderwijs, 

c. VMBO-College Bemelergmbbe€ 250.000,- inclusief btw 

De dekking is voorzien via de bestaande investeringsgelden Voortgezet Onderwijs. 

2, Tijdelijke hulsvesting 

De kosten van tijdelijke huisvesting 2016 betreffende de John F Kennedyschool en 

IKC Dynamiek/Elceriyc ad € 147.550,- komen ten laste van de exploitatiebegroting 

onderwijshuisvesting 2016. 
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3. Herstel consti-uctiefouten 

Het betreft de uilgaven voor herstel van constructiefouten aan schoolgebouwen van het primair-, 

speciaal- en voortgezet ondenMjs. 

a. Basisschool Sint Oda : € 25.000,- inclusief btw 

De kosten komen ten laste van de voorziening "onderhoud ondenvijshuisvesting". 

9. Aanbestedingen 

Conform de in de verordening opgenomen bepalingen dienen de schoolbesturen zich bij het 

uitvoeren van de op het Programma onderwijshuisvesting geplaatste voorzieningen te houden aan ^ 

de In de gemeente Maastricht geldende aanbestedingsregels, inclusief duurzaamheidscriteria. Bij 

Europese en openbare aanbestedingen worden de schoolbesturen desgevraagd vanuit de gemeenie 

ondersteund in de procedure, ^ 

<1 
O 

10. Participatie tot heden Q 
De aanvragen zijn ter plekke door de gemeente beoordeeld op hun rechtmatigheid. De bevindingen ^ 

hiervan zijn in een ambtelijk overleg temggekoppeld met het betreffende schoolbestuur. Tijdens dil 

ambtelijk overleg zijn ook de uitvoeringsaspecten met de schoolbesturen besproken. 

De verordening voorziet in een 'Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen de 

portefeuillehouder en de schoolbesturen. Dil overteg vindt normaalgesproken plaats in de vorm van 

een zogenaamd sectoroverieg voor het primair respectievelijk voortgezel onderwijs. Sinds 2006 is 

het OOGO in overieg met de schoolbesturen schriftelijk afgehandeld, aangezien bij het ambtelijk 

overteg ven-egaande consensus wend bereikt. Voorgesteld wordt om dit voor 2016 op gelijke wrijze af 

te handelen. 

Mocht het schriftelijk OOGO reacties opleveren die van invloed zouden kunnen zijn op uw beslissing 

over vooriiggend Programma en Overzicht, zullen wij u opnieuw in positie brengen om tot een 

evenluele herovenveging le komen. 
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11. Voorstel 

1 Het Programma onderwijshuisvesting 2016 (goed te keuren aanvragen) voor hel primair en 

voortgezet onderwijs In Maastricht vast stellen volgens de specificatie van Bijlage I; 

2. Het bedrag dat beschikbaar Is voor de vergoeding van de aangevraagde voorzieningen voor 

capacrteitsuitbreidingen vast stellen op € 5.376.200,00 (inclusief BTW) en € 25.000,00 (inclusief 

BTW) voor herstel constructiefouten; 

3. Definitief instemmen met nieuw4)ouw El Habib; 

4. Kennis nemen van het feit dat er voor 2016 geen Overzicht (af te wijzen aanvragen) wordt 

vastgesteld voor het primair en voortgezet ondenvijs in Maastricht: 

5. Toestemmen om het 'Op Overeenstemming Gericht Overieg' (OOGO) schriftelijk te voeren; 

6. Raad informeren via Raadsinfomiatiebrief. 
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12. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

Normaliter volgt er na vaststelling van het Programma onderwijshuisvesting een overieg met de ( D 

schoolbesturen over de uitvoering. Tijdens het ambtelijk overieg in juli 2015 zijn de ^ 

uitvoeringsaspecten reeds met de schoolbesturen besproken en is er overeenstemming bereikt. Q 

Mocht het noodzakelijk zijn alsnog nader overieg hierover te voeren, dan worden hiervoor in 
CO 

december 2015 afspraken gepland met de betreffende schoolbesturen. r + 
fD 

Als er overeenstemming is over de wijze van uitvoeren, dient het schoolbestuur voor de betreffende 

voorziening een bekosligingsbeslurt aan te vragen bij het College. Middels het afgeven van een 

bekostigingsbeslurt, gevolgd door een afrekening, vindt ten slotte de definitieve beschikbaarstelling 

van de gelden plaats. 

13. Communicatie 

De nota wordt middels een Raadsinfomiatiebrief ter kennisname gebracht aan de Gemeenteraad. 

Na definitieve besluitvorming ontvangen de besturen een beschikking op hun aanvraag. Verder 

worden aan alle scholen en schoolbesturen een publicatie van het Programma en Overzicht 

onderwijshuisvesting 2016 toegezonden. 




