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Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de campusontwikkeling in Randwyck. Zoals 

toegezegd informeren wij u over de verschillende deelprojecten die in gang zijn gezet en de 

bijbehorende planning. 

 

Begin dit jaar hebben Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en de gemeente 

Maastricht samen het initiatief genomen bij de doorontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health 

Campus tot dé motor van de Zuid-Limburgse kenniseconomie en een plek waar het prettig werken, 

wonen en verblijven is. De partners willen gezamenlijk de Brightlands Maastricht Health Campus 

ontwikkelen tot een magneet voor talent en ondernemers uit de hele wereld, met een ecosysteem 

voor innovatie, baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs en kennisintensieve bedrijvigheid. 

De partners zetten bij de doorontwikkeling van de campus in op een tweesporen-aanpak, waarin zij 

zowel werken aan een nieuw narratief en masterplan, alsook aan de uitwerking van verschillende 

deelprojecten. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de brede wens om zo snel als mogelijk 

zichtbare verbeteringen te realiseren in het gebied. In dat kader wordt samen met andere betrokken 

partners in het gebied gezamenlijk gewerkt aan de volgende projecten: 

 

Nieuw narratief voor de campus 

In samenwerking met organisaties, bedrijven en een vertegenwoordiger van de bewoners in het 

gebied wordt een nieuw narratief opgesteld. Het narratief is een gedragen document waarin de 

toekomstige gebiedsidentiteit van Randwyck in ruimtelijk, economisch en (merk)strategisch opzicht 

wordt beschreven. Het toont de ambitie en verwoordt en verbeeldt een aantrekkelijk 

ontwikkelperspectief en vormt daarmee de conceptuele basis voor de verdere ontwikkeling van de 

campus. Als gebiedsvisie geeft het inhoud aan de communicatie en richting aan de 

stedenbouwkundige ontwikkeling en uitwerking van het op te stellen masterplan. Het narratief is 

gereed in december 2023 en na vaststelling wordt in 2024 een masterplan uitgewerkt voor het 

plangebied. Het plangebied omvat het stadsdeel Randwyck met de Brightlands Maastricht Health 

Campus en het bedrijventerrein Maastricht-Zuid. 
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Doortrekken Groene Loper  

Om de campus, Randwyck en het zuidelijk deel van Maastricht meer te verbinden met het centrum 

van de stad, wordt de Groene Loper doorgetrokken naar Randwyck. Deze doorgetrokken Groene 

Loper ziet er niet precies hetzelfde uit als de bestaande Groene Loper. De bedoeling is wel dat op de 

doorgetrokken Groene Loper fietsen en wandelen net zo belangrijk worden als op de bestaande 

Groene Loper. Allebei de 'lopers' moeten dezelfde uitstraling hebben en op elkaar aansluiten. De 

nieuwe Groene Loper komt te liggen tussen de spoorwegovergang bij de Bloemenweg en loopt via 

de Gaetano Martinolaan naar de Joseph Bechlaan. Vanaf medio november wordt er gewerkt aan het 

opstellen van de randvoorwaarden en uitgangspunten. Het streven is om in het tweede kwartaal van 

2024 een voorlopig ontwerp klaar te hebben. In de loop van volgend jaar zullen ook de omgeving en 

betrokken partijen geïnformeerd worden. Na de totstandkoming van respectievelijk het Definitief en 

het Technisch Ontwerp (bestek) zal de aanbesteding in de tweede helft van 2024 van start gaan. 

Daadwerkelijke uitvoering zal in 2025 starten.  

 

Aanpak van de ‘Kop van T’ 

De ‘Kop van de T’ is de bestaande oost-westverbinding die station Randwyck en de campus via de 

Joseph Bechlaan en de Johan Willem Beyenlaan met elkaar en met de omgeving verbindt. Samen 

met het Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht is besloten deze verbinding te verbeteren, 

vergroenen en de verblijfskwaliteit te verhogen. Parallel aan het opstellen van de randvoorwaarden 

voor de Groene Loper wordt gekeken of het Definitief Ontwerp (DO) voor de ‘Kop van T’ – dat al 

opgeleverd is in 2017 – aansluit bij de nieuwe ambities en ontwikkelingen op de campus. Na 

vaststelling van het DO wordt het bestek opgesteld en kan het project worden aanbesteed. Dit 

proces loopt dus iets vooruit op het ontwerpproces van de Groene Loper. De ‘Kop van de T’ wordt 

aanbesteed in 2024 waardoor realisatie eerder plaatsvindt dan de Groene Loper.  

 

Derde incubator 

Op de Brightlands Maastricht Campus zijn twee incubatoren aanwezig, die voornamelijk biomedische 

startup en spin-off bedrijven huisvesten. De aldaar gevestigde bedrijven worden actief ondersteund, 

bijvoorbeeld met adviesdiensten en toegang tot financiers en netwerken. De Brightlands Maastricht 

Health Campus is zich al een aantal jaren fors aan het ontwikkelen en om deze succesvolle groei te 

blijven doorzetten, wordt een derde incubator gerealiseerd. Met deze derde incubator wordt de 

toename aan spin-offs uit de Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ en nieuw aan te trekken 

startups gefaciliteerd. Deze incubator zal als centrale campusfaciliteit verschillende functies 

combineren, zoals ruimtes voor startende bedrijven (kantoren en laboratoriumruimtes) en ruimtes 

voor ontmoeting, evenementen en onderwijs. Ook wil het MUMC+ in dit gebouw het Vitaliteitsloket 

huisvesten, waar lifestylecoaches advies geven over een gezonde leefstijl en er onderzoek wordt 

gedaan op het gebied van de preventieve gezondheidszorg. Voor het bouwen van deze incubator 

worden diverse locaties in Randwyck onderzocht, maar de voorkeur heeft om deze te realiseren in 

het hart van de campus, tegenover Bar Bistro SAAM. Een globale planning voorziet nu in de start 

van de bouw in 2026. 
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Station Randwyck 

Er wordt een traject gestart om station Maastricht Randwyck op te waarderen tot een aantrekkelijk 

treinstation. Een station dat de groeiende stroom van bewoners, studenten, werknemers en gasten 

optimaal faciliteert met horecavoorzieningen, comfortabele wachtruimtes, overzichtelijke en veilige 

looproutes, voldoende fietsparkeerruimte en een vlotte overstap op bus of (deel)fiets. Dit traject 

wordt samen met onder andere ProRail en NS doorlopen. Nog dit jaar worden offertes inclusief plan 

van aanpak opgevraagd bij externe bureaus om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het 

station(sgebied). Ook is er een traject gestart om de naam van het station te wijzigen, zodat deze 

meer aansluit bij het profiel van de locatie. 

 

Wonen op de campus 

Eind 2023 wordt het complex Muse met ruim vijfhonderd zelfstandige studenteneenheden 

opgeleverd in het voormalig postkantoor aan het Duboisdomein. Het voornemen is om aanvullende 

grootschalige studentenhuisvesting te realiseren op de P0-locatie. Dit is de locatie op de hoek van de 

Gaetano Martinolaan/Joseph Bechlaan (Walter Hallsteinplein). Hier wordt met name ingezet op 

studentenhuisvesting en kleine commerciële voorzieningen om zo meer levendigheid in het gebied te 

krijgen. Bij de verdere campusontwikkeling wordt ingezet op een integrale werk- leer-, en 

wooncampus. Qua doelgroepen wordt daarbij niet alleen gedacht aan studenten, maar ook aan een 

combinatie met andere doelgroepen die passen bij de invulling van de campus. Bijvoorbeeld (recent) 

afgestudeerden en (al dan niet tijdelijke) internationale werknemers. 

 

Vergroenen openbare ruimte 

De vernieuwde ‘Kop van de T’ en de doorgetrokken Groene Loper gaan de verblijfskwaliteit van de 

openbare ruimte verhogen. Daarnaast wordt reeds op de korte termijn gestart met het vergroenen 

van de campus. Het Maastricht UMC+ gaat het gebied rond de vijver tegenover haar hoofdingang 

groener maken. Op dit moment worden de plannen hiervoor afgerond en naar verwachting wordt 

rond de jaarwisseling gestart met het planten van bomen en struiken. 

 

Alternatieven voor maaiveld-parkeren 

Op dit moment wordt een groot deel van de campus gebruikt om te parkeren. Door gebruik te maken 

van gestapelde parkeervoorzieningen aan de randen van de campus en slimme mobiliteits-

oplossingen, kan er ruimte komen voor groene openbare ruimte en nieuwe bedrijven, woningen en 

voorzieningen. Er worden alternatieve parkeerlocaties en -voorzieningen in het gebied verkend en er 

wordt gewerkt aan oplossingen voor het verminderen van het maaiveld-parkeren. Door oplossingen 

te realiseren voor de piekdagen van het MECC, kan maximaal gebruik worden gemaakt van de 

aldaar aanwezige parkeercapaciteit. De haalbaarheid van nieuwe gebouwde parkeervoorzieningen 

aan de randen van de campus, meer specifiek aan de noord- en zuidzijde van de Oeslingerbaan, 

wordt onderzocht. Gestreefd wordt naar een principebesluit hierover in de eerste helft van 2024. 

Daarnaast worden met partijen die in het gebied gevestigd zijn de mogelijkheden van een 

gezamenlijke aanpak onderzocht voor de benodigde investeringen in elektrische laadpalen voor 

medewerkers en bezoekers. 
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Cultuur op de campus  

Cultuur speelt een belangrijke rol in de plannen om Randwyck te verlevendigen. Begin november is 

een open oproep aan kunstenaars uit Nederland en de eu(regio) gedaan om schetsen te maken over 

hoe zij Randwyck en de campus in de toekomst zien. Zo’n schets kan een kunstwerk, essay of 

ontwerp zijn, bij voorkeur ontstaan met betrokkenheid van bewoners uit de wijk. Bureau Europa 

begeleidt het proces en een selectiecommissie van medewerkers van het ziekenhuis, de universiteit 

en de gemeente, kiest de kunstenaars. Naar verwachting worden in het tweede kwartaal van 2024 

de werken van de tien geselecteerde schetsten gepresenteerd. De schetsen vormen de basis voor 

een vervolgtraject dat kan uitmonden in het uitvoeren van het werk en/of een artist-in-residency, 

waarbij een kunstenaar voor een bepaalde periode werkzaam zal zijn op de campus in Randwyck. 

 

Zichtbaarheid van de campus  

Kort geleden is een led-wall gerealiseerd op het MECC aan de kant van de John F. Kennedysingel. 

Met deze led-wall van 130 m2 wordt de MECC-programmering zichtbaar gemaakt, maar deze draagt 

ook bij aan het vergroten van de bekendheid van de Brightlands Maastricht Health Campus. Het is 

belangrijk om ook de zichtbaarheid vanaf de autosnelweg A2 te verbeteren met bebording en/of 

belettering. Daarom worden momenteel de mogelijkheden daartoe verkend en worden in de eerste 

helft van 2024 concrete uitwerkingen verwacht. 

  

Op Campus Randwyck | Thuis in Maastricht leest u ook over onze plannen. Op 1 maart 2024 – exact 

één jaar na de startbijeenkomst ‘Campus van de Toekomst’ – organiseren wij in het MECC een 

vervolgbijeenkomst om betrokken organisaties, bewoners en u als de raad nader te informeren over 

de voortgang van bovenstaande deelprojecten. 

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 
Frans Bastiaens, 

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid 

 

 
Hubert Mackus 

Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap 

 

En 

https://www.bureau-europa.nl/randwyck/
https://www.thuisinmaastricht.nl/maastricht-zuid/campus-randwyck
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Johan Pas 

Wethouder Wonen, Onderwijs, Studentenstad en Welstand 

 

 

 
John Aarts 

Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid, Hospitality 


