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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Inleiding 
ln het plan van aanpak variantenstudie Iram Vlaanderen-Maastrlcht hebben wij de procesgang 
beschreven om te komen tot een tijdelijke eindhalte op een locatie voor de Wilhelminabrug. Dit plan 
van aanpak hebben wij ter kennis van u gebracht. 

In het plan van aanpak is voorzien dat wij halverwege het proces de voorkeur uitspreken over de 
locatie van de tijdelijke eindhalte. Het plan van aanpak voorziet er vervolgens In dat na de zomer de 
reviewresuttaten, de varianten, de argumentatie die aan de voorkeursvariant ten grondslag tigt, de 
uitgewerkte voorkeursvariant én de resultaten van de quick scan spoorbrug ter beslulh/orming aan u 
én aan de andere projectpartners worden voorgelegd. Op basis van deze complete Informatie ber\\ u 
respectievelijk zijn de projectpartners dan maximaal in positie om tot een integrale afweging en 
besluitvorming te komen. 

Het past in onze visie van vroegtijdige betrokkenheid van en transparantie naar uw raad bij complexe 
dossiers om u - in de aanloop naar dit besluitvormingsmoment - mee te nemen. Wij hebben u dan 
ook bij brief van 12 juni 2015 geïnformeerd over onze voorkeursvariant te weten de locatie aan de 
Maasboulevard bij Mosae Forum. Tegen de achtergrond van de vragen van de fractie van de PvdA 
willen wij u bij deze graag nogmaals uitgebreider Informeren over de stand van zaken met betrekking 
tot het tramdossier. De vragen van de fractie van de PvdA alsmede de anhworden treft u als bijlage 
aan. 

Plan van aanpak variantenstudie Tram Vlaanderen-Maastricht 
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, wordt de variantenstudie uitgevoerd overeenkomstig het 
proces zoals dat is vastgelegd In het plan van aanpak variantenstudie. 
Tijdens de algemene, openbare informatieavond op 25 februari 2015 hebben wij u geïnformeerd over 
de resultaten van de review die is uitgevoerd naar het project Tram Vlaanderen-Maastricht. Daarbij is 
eveneens een variantenstudie aangekondigd naar Nvee alternatieve, tijdelijke eindhaltes in 
Maastricht-West. Aangegeven is dat de varianter^studie wordt uitgevoerd op basis van een daarvoor 
opgesteld concept plan van aanpak. 
Het concept plan van aanpak Is u bij brief d.d. 5 maart 2015 toegezonden en het definitieve plan van 
aanpak op 21 april 2015 vla de openbare besluitenlijst van ons college (en op verzoek van het CDA 
bij brief van 20 mei 2015) aan u ter kennis gebracht. 
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In dit plan van aanpak is halvenvege het proces een voorkeur voor een variant voorzien, die 
vervolgens verder wordt uitgewerkt. Voordeel van deze aanpak Is dat op tijd en gekJ kan worden 
bespaard en gefocust kan worden op de meest realistische variant. 
De afgelopen maanden zijn W^ee tijdelijke eindhaltes onderzocht: de eindhalte Boschstraal en de 
eindhalte Mosae Forum. 
Deze hvee varianten zijn onhvorpen, Ingetekend in de openbare ruimte en financieel geraamd. 
Vervolgens zijn ze afgewogen op basis van de in het plan van aanpak (op pagina 7) benoemde 
criteria (zie onderstaand schema). 

Nr r r f t p r i v i m OmsdiHJvinc 
1 Tram a l i venroersproduet Wat Is het effect op de 

vervoerswaarde 
2 Consequentie voor exploKatle Wat Is het effect op de exploitatie 

en de kosten 
a Uitvoerlïaarheld IHoe omvangrijk is de ingreep 
4 Toekonnstice doorirekking Op welke wijze kan doortrekking 

naar Maastricht CS gerealiseerd 
worden 

5 Aanlegkosten Wat Is de projectraming 
S Deslnvcsterinfl Wat Is eventueel de deslnvestehng 

bil door l re ldwn naar Maastricht CS 
7 Kosten Beheer !• Orxlerhoud Wat zijn da Beheer & 

Onderhoudskosten op LCC basis 
8 StedenbauwkurMjlge en 

verteersttundigc Inpai t ing 
Wat iJJn dc ttedenbouwlcundige c n 
verkeerskundige consequenties 

9 VeihgR bruikbaartield Is dc oplosslr>g veilig voor reiziger, 
personeel cn overige 
verkeersdeelnemers 

10 Consequenties vergunnirtgen en 
overecrAomsten 

Wet betekent de variant vtrnr de 
aan t c vragen vcrgurmingen en cf 
t c shjiten overeenliomsten 

11 Consequenties >foor 
bestemmingsplan, mogeNilie 
bezwaren 

Relatie naar eventuele 
planologische maatregelen 

12 Reallsatieplanninf Welke planning Is haalbaar na een 
GO-besluit 

13 Risico's Risico-anatyse 

Voorkeursvariant tijdelijke eindhalte Mosae Forum 
Op een groot aantal punten scoort de variant tijdelijke eindhalte Mosae Forum beter dan een tijdelijke 
eindhalte in de Boschstraat. Om die reden hebben wij en het college van Gedeputeerde Staten de 
voorkeur uitgesproken voor de Mosae Forum variant. 

Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de toets van de varianten aan de criteria. 

Gelijkwaardige uitkomsten 
Uit de gedane exercitie is gebleken dat de varianten Mosae Forum en Boschslraat op een aantal 
punten (nagenoeg) gelijkwaardig zijn aan elkaar respectievelijk niet zodanig van elkaar verschillen 
dat dit aanleiding geeft voor het maken van principiële keuzes. 
Belde varianten ondersteunen de contractuele exploitatie-eisen (o.a. frequentie van 4 keer per uur Is 
mogelijk, past In omloopschema dienstregeling, berijdbaar) (criterium 2) zijn technisch maakbaar 
(criterium 3), zijn gelijkwaardig In de kosten voor beheer en onderhoud (criterium 7), gelijkwaardig in 
het veilig gebruik door reizigers, trambestuurders, verkeersdeelnemers en omwonenden (criterium 9) 
en gelijkwaardig in de benodigde vergunningen (criterium 10). 
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Principiële verschillen 
Op een groot aantal andere criteria scoort de variant Mosae Forum beter dan de variant Boschstraat. 
Op het belangrijke criterium van de tram als vervoersproduct i.c. de vervoerswaarde scoort de 
variant Mosae Forum aanzienlijk beter dan de variant Boschstraat. Per saldo neemt - op werkdagen -
het aantal tramreizigers op de gehele tramlijn met ongeveer 8 procent af bij de Boschstraat variant, 
tegenover ongeveer 4 procent bi] de Mosae Forum variant. Mede door dc zeer nabije aansluiting op 
het busverkeer en het behoud van twee haltes, is de afname van het reizigerspotentieel zeer 
beperkt. De uitkomst van de toetsing op dit criterium (c.q. het behoud van nagenoeg de volledige 
vervoerswaarde) weegt zeer zwaar, voor de samenwerkende partijen, voor het Rijk ln relatie tot de 
subsidievoorwaarden (c.q. cofinanciering voor TVM) en niet op de laatste plaats bij het realiseren 
van de doelstelling van dit project: de universiteitssteden Maaslrk:ht en Hasselt ontsluiten middels 
een hoogwaardige grensoverschr^dende OV-verbinding (criterium 1). 

Verkeerskundig en stedenbouwkundig is de variant Boschstraat niet Inpasbaar op de in de 
oorspronkelijke gedachte locatie lussen de gebouwen Eiffel en Timmerfabriek vanwege de eisen van 
de tram op het vlak van halteplaats, wachtplaats en noodspoor. Ergo bij de Boschstraat variant als 
tijdelijke eindhalte zou de halteplaats met wachtplaats en noodspoor gepositioneerd worden tussen 
de kruising Bassinbrug tot aan de afslag Maagdendries. Bij de variant Mosae Forum kan de 
oorspronkelijke gedachte halteplaats aan de Maaszijde worden Ingezet als halte en wachtplaats 
terwijl de oorspronkelijk gedachte halteplaats aan de stadszijde kan worden ingezet als noodspoor 
(een-enkele keren per jaar gedurende enkele uren). Aanvullend is dat bij de variant Boschstraat de 
combinatie tijdelijke eindhalte met bushalteplaats verkeerskundig en stedenbouwkundig minder goed 
te realiseren is terwijl deze combinatie tijdelijke eindhalte en bushalte bij de variant Mosae Forum wel 
goed te realiseren is. 
De variant Boschstraat is niet te realiseren binnen het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan; 
de variant Mosae Forum wel. Aan de Boschstraat variant kleven meer risico's (o.a. 
bestemmingsplan, vervoerswaarde) (criteria 8, 11, 12 en 13). 

Onze ambitie - mede gebaseerd op de tussen partijen gesloten kader- en samenwerkingsovereen­
komst - blijft om met de tram tot bij het Station te geraken (hetgeen overigens niet te realiseren is 
binnen de huidige financiële kaders). De criteria toekomstige doortrekking (4) en desinvestering (6) 
zijn in dat kader relevant. 
Het Is helder dat de variant Mosae Forum naadloos aansluit bij het oorspronkelijk door uw raad 
vastgestelde tracé. Bij de variant Boschstraat is dat niet het geval omdat bij deze variant de tram 
verder de Boschstraat insteekt tot aan Maagdendries (4). 
Ingeval van de Boschstraat variant zou bij een eventuele doortrekking op termijn sprake zijn van een 
desinvestering In orde van grootte van 1,5 min. om reden dat een deel van de voorzieningen vanaf 
de Maagdendries tot aan de Bassinbrug verwijderd moeten worden. 

Tot slot zijn wij bij het opstellen van de Investeringsramingen voor de varianten vanuit 
veiligheidsprincipe in deze fase van het proces uitgegaan van de worst case benadering. De variant 
Boschstraat is geprognosticeerd op 61,8 min. De variant Mosae Forum wordt geraamd op 70,1 min. 
Dat heeft onder meer te maken met een langer tracé en meer daarbij behorende tramvoorzieningen. 
Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij deze ramingen niet gedetailleerd ter beschikking kunnen 
stellen omdat we daarmee het gemeentelijk c.q. projectbelang schaden. In het kader van het 
besluitvormingsproces zijn de begrotingen door u uiteraard vertrouwelijk in te zien. 
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Zoals wij in onze raadsinformatlebrief van 12 juni 2015 hebben aangegeven, zien wij met de kennis 
van dit moment nog mogelijkheden om de begroting Mosae Forum binnen de gestelde kaders le 
brengen (criterium 5). 

Quick scan spoorbrug 
Zoals aangegeven in de inleiding worden de resultaten van de quick scan naar de spoorbrug gelijk 
met de variantenstudie ter besluitvorming voorgelegd. 
In de raadsvergadering van 17 maart 2015 hebben wij toegezegd toegezegd dat als onderdeel van 
de variantensludie de argumenten die destijds zijn gewisseld nogmaals en zorgvuldig op een rij 
worden gezet en dat middels een quick scan wordt bekeken of de argumenten van destijds nog altijd 
overeind staan c.q. nog valide zijn. 
Het onderzoek daarnaar is lopende. 

Tot slot 
Wij hopen dat wi\ uw raad met het voorgaande meer achtergrondinformatie hebben gegeven over de 
procesgang, alsmede over de keuze voor de voorkeursvariant. 

Tot een nadere toelichting zijn wl] natuuriijk bereid. Tegelijkertijd opteren wij - ook vanuit de 
zorgvuldigheid naar onze partners - ervoor dat een breed publiek debat wordt gevoerd op basis van 
de volledige rapportage. En dat moment is - conform het plan van aanpak - gepland na de zomer. 

Hopende u hiermee voor dit moment afdoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders. 

John AarlSr--^ 
Wethouder Economie, Mobiliteit, Financiën, Vastgoed en Personeel & Organisatie. 
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BIJLAGE 

De vraoen van de fractie van de PvdA gesteld in het kader van het aangevraagde  
interpellatiedebat: 

Vraag 
Waarom stuurt het college een raadsinformatiebrief waarin aangekondigd wordt één 
voorkeursvariani verder te onderzoeken, zonder de integrale oplevering van alle relevante resultaten 
zoals aangekondigd in het Plan van Aanpak bij te voegen (stap 5, oplevering resultaten stap 4)? 

Antwoord 
Zoals in het plan van aanpak Is gemeld, vindt een integrale oplevering van alle relevante resultaten 
plaats na de zomer en wordt er - vanuit het oogpunt van kostenbesparing - tussentijds een 
voorlopige voorkeursvariant bepaald, die zorgvuldig en diepgaand wordt uitgewerkt. 

Vraag 

Wat kost de variant Boschstraat? 

Antwoord 

Deze vraag hebben wij bovenstaand reeds beanhvoord. 

Vraag 
Conform het gestelde in het plan van aanpak, zou in de uiteindelijke oplevering van resultaten van de 
variantenstudie ook een quick scan naar de spoorbrugvariant meegenomen worden. Waarom zit 
deze quick scan er niet bij? 
Antwoord 
De resultaten van de variantenstudie worden opgeleverd na de zomer. De quick scan naar de 
spoorbrug zal daarbij worden gevoegd. 
Vraag 
Hoe houdt u de mogelijkheid open om de gewenste Maas-oversteek via de Spoorbrug te maken? 
En hoe houdt u de mogelijkheid open om op termijn de breed verguisde Bassinbrug te verwijderen? 

Antwoord 
Een hemieuv^ diepgaand onderzoek naar de spoorbrug variant hebben wij In uw raadsvergadering 
d.d. 17 maart 2015 ontraden; deze variant werd eerder door uw raad om moverende redenen niet 
gekozen. De quick scan zal heider maken in hoeverre de destijds daarvoor gebruikte argumenten 
nog valide zijn. Zolang door uw raad niet Is besloten rondom het tramdossier c.q. niet Is geïnvesteerd 
is de spoort3rugvariant In theorie nog mogelijk. 
Voor wat betreft de mogelijkheid om de Bassinbrug ooit te verwijderen zij vermeld dat verwijdering 
van de Bassinbrug strijdig is met de door uw raad vastgestelde kaders waarorxler de keuze voor het 
stadstracé Boschstraat-Maasboulevard via de Bassinbrug. 
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Vraag 
Waarom stelt u in de raadsinformatiebrief dat deze variant (te weten Mosae Forum) de ambitie om 
op termijn bij het station te geraken overeind houdt? Stelt u daarmee impliciet dat de andere variant 
(Boschstraat) deze ambitie niet overeind zou houden? Zo ja, waarom? 

Antwoord 
Onze stelling is dat de Mosae Forum variant nagenoeg geheel past binnen de kaders door uw raad 
gesteld voor hel oorspronkelijk tracé tot aan het Station en op geen enkele vAjze op gespannen voet 
staat met onze ambitie om bij het Station te geraken. Bij de Boschstraat variant Is dat - zoals 
hiervoren beschreven - wel het geval. 

Vraag 
Bent u het met ons eens dat een project dat uiteindelijk veel minder oplevert voor meer geld een 
brede, nieuwe raadsafweging vergt op alle varianten, op basis van complete informatie inclusief 
budgettaire afwegingen? 

Antwoord 
Een nieuwe afweging door de raad (en door de andere partners) is aan de orde na de zomer, op 
basis van een volledige eindrapportage. 

Vraag 
Het oorspronkelijke plan vonden alle projectpartners het toegezegde tiedrag waard - de vraag is of 
een minder compleet plan datzelfde geld waard is; hoe kijkt het college daar tegenaan en wat vinden 
de partijen in de Maastrk:htse gemeenteraad daarvan? 

Antwoord 
Samen met college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zijn wij - ten gevolge van de 
review resultaten - een variantenstudie gestart. Met dit onderzoek beogen we te bezien op welke 
wijze het project - binnen de door Provinciale Staten en uw raad In 2012 gestelde (financiële) kaders 
- kan worden gerealiseerd. De eindrapportage leveren wij op na de zomer, waarna de beanhwordir»g 
van de gestelde vraag aan de orde is door de samenwerkende partners. 

Vraag 
De laatste, en meest belangrijke vraag: waarom kiest het college nu al voor deze variant? Die 
inhoudelijke afweging wordt in de raadsinformatiebrief niet gegeven. 
Voor het anhvoord op deze vraag verwijzen v̂ rij u naar het voorgaande in deze brief i.c. het plan van 
aanpak. 
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