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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Overeenkomstig de visie van de raad, vastgelegd in januari 2013 in het document ‘Het antwoord van 

de Sphinx, wordt aan de gebouwen op het Sphinxterrein een nieuwe invulling gegeven. Onderdeel 

van de totaalopgave is de invulling van de gebouwen in de noordknoop van het Sphinxterrein 

rondom de kop van het Eiffelcomplex en Frontensingel. 

Over onze inspanning in deze bent u enkele malen geïnformeerd. Wij verwijzen daarvoor naar de 

raadsstukken 76-2014 d.d. 8 juli 2014, 66-2015 d.d. 23 juni 2015 en 60-2016 d.d. 28 juni 2016 inzake 

stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie van de grondexploitatie. In deze 

raadsstukken bent u uitvoerig geïnformeerd over de beoogde functionele invulling met een bijzonder 

retailconcept en over de marktpartij, zijnde Loods 5. 

In laatstgenoemd raadstuk uit 2016 hebben wij toegelicht dat de haalbaarheidsfase rondom het 

initiatief nog niet kon worden afgesloten vanwege de lastige inpassing van het retailconcept in de 

bijzondere gebouwenlijke situatie en omdat de initiatiefnemers noodgedwongen hun prioriteit 

moesten leggen bij andere ontwikkelingen. Overeenkomstig beslispunt 2j. van laatstgenoemd 

raadsstuk hebben wij ons ingespannen om de haalbaarheidsstudie in de 2
e
 helft van 2016 in 

positieve zin af te ronden.  
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Wij kunnen u thans mededelen dat wij samen met initiatiefnemer daarin zijn geslaagd.  

Er ligt een retailconcept voor dat voldoet aan de gestelde kaders. 

We hebben nagenoeg alle gebouwen kunnen handhaven zodat de geschiedenis van de plek ook 

voor onze nakomelingen zichtbaar blijft en beleefd kan worden. Om tot de juiste kwalitatieve invulling 

van de beperkte nieuwbouw te komen grenzende aan de oude gebouwen is aan het planteam specifieke 

deskundigheid toegevoegd. 

Als resultaat van de haalbaarheidsstudie hebben wij met Loods 5 een koopovereenkomst gesloten 

waarin de afspraken over en weer zijn geconcretiseerd. Deze koopovereenkomst treedt in werking 

afhankelijk van uw besluit naar aanleiding van voorliggende raadsnota. 

 

De komst van Loods 5 betekent een economische impuls voor de stad (er wordt uitgegaan van 

300.000 bezoekers op jaarbasis) met een forse werkgelegenheidscomponent (100 arbeidsplaatsen 

waarvan een deel in deeltijd) en een volgend project binnen het Belvédèregebied dat in uitvoering 

wordt gebracht. Met een private investering van ongeveer € 13 tot 15 mio blijkt dat de strategie die 

samen met uw raad op het hoogtepunt van de crisis is vastgesteld - namelijk om publieke 

voorinvesteringen te blijven doen als vliegwiel voor private investeringen - succesvol is. 

Zoals u in hoofdstuk 5 kunt lezen kan deze stap met Loods 5 worden gezet mede dankzij de te 

verwachten support van het provinciaal bestuur. 

Aan de raad wordt voorgesteld om de financiële effecten van de invulling en verkoop vast te stellen; 

dit als opmaat naar de actualisatie van de grex 2017. 

 

Beslispunten 

1. Tot vaststelling overgaan van de herziening van de vastgestelde grondexploitatie 2016 van 

Belvédère als gevolg van de verkoop aan Loods 5. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context 

Aanleiding 

Overeenkomstig de visie van de raad wordt aan de gebouwen op het Sphinxterrein een nieuwe 

invulling gegeven. Onderdeel daarvan is de planontwikkeling in de noordhoek van het Sphinxterrein. 
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Daartoe is met initiatiefnemer Loods 5 een haalbaarheidsstudie doorlopen. Via diverse raadsstukken 

is de raad hierover geïnformeerd. Bij het raadsstuk van juni 2016 is besloten de inspanning te richten 

op afronding van de haalbaarheidsstudie in 2016. 

De haalbaarheidsstudie is met een positief resultaat afgerond hetgeen is geconcretiseerd in een 

koopovereenkomst tussen de WOM en Loods 5 aangaande de gebouwen in de noordhoek van het 

Sphinxterrein. 

 

Met de invulling van de nu leegstaande (gemeentelijke) monumentale panden middels de realisatie 

en exploitatie van het retailconcept Loods 5 wordt een volgende grote stap gezet in de 

gebiedsontwikkeling Belvédère/Sphinx. Het retailconcept biedt voordelen voor de stad en past 

binnen het vigerende bestemmingsplan en andere beleidskaders zoals later in dit voorstel toegelicht. 

 

Panden Loods 5 ‘rood omlijnd’ 

 

Het planconcept retail 

Loods 5, met vestigingen in Zaandam (1999) - een voormalig Bruynzeelfabriek - Sliedrecht (2007) en 

Amersfoort (2015) exploiteert een specifieke formule waarbij vanuit één retailconcept (merkbeleving, 

marketing en communicatiebeleid) verkoopruimten beschikbaar worden gesteld aan derden. Onder 
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andere importeurs, agenten, groothandelaren en interieurmerken worden door on- en offline 

faciliteiten in staat gesteld om aan de consument te verkopen. Loods 5 is zelf ook rechtstreeks als 

verkoper betrokken bij de retailformule en houdt daarmee de voeling met de markt. Loods 5 is 

daarvoor continu op zoek naar bijzondere producten. Loods 5 ontwerpt en ontwikkelt zelf ook 

interieur en lifestyle gerelateerde producten. Er is sprake van een merkbeleving, één voordeur en 

een centraal afrekensysteem. 

Het assortiment is gericht op interieur, inrichting en lifestyle; in het concept ligt een zwaar accent op 

beleving en sfeer. De complementariteit van het retailconcept aan de binnenstad vormde een 

belangrijk thema in de gesprekken met Loods 5. De insteek van Loods 5 is dat vanwege de kracht 

van de binnenstad complementariteit juist voorwaarde is voor de levensvatbaarheid van haar 

concept. In die zin zoekt Loods 5 juist de complementariteit op. Het retailconcept is beschreven in 

bijlage 3.  

 

De bezoekers 

Het aantal bezoekers voor Loods 5 Maastricht is naar verwachting ruim 300.000 op jaarbasis. Deze 

bezoekers komen vanuit een omtrek tot wel 100 kilometer afkomstig uit de regio Vlaanderen, 

Wallonië, Nordrhein Westfalen en Zuid-Nederland. Loods 5 boort grotendeels een nieuw 

marktpotentieel aan waarnaar men bewust op zoek gaat. Loods 5 koerst aan op een eigen trekkracht 

voor bezoekers die anders niet naar Maastricht zouden komen. De afstand van de locatie Sphinx 

naar de binnenstad is erg klein. De looproutes zijn en worden aantrekkelijker gemaakt in het kader 

van de gebiedsontwikkeling en daarmee kan met recht worden verondersteld dat de bezoekers van 

Loods 5 ook de binnenstad gaan aandoen. De verschillende winkels en de binnenstad versus Sphinx 

kunnen daarbij profiteren van elkaars nabijheid en aantrekkingskracht.  

 

De werkgelegenheid 

Het aantal arbeidsplaatsen van een Loods 5 formule wordt ingeschat op ongeveer 100 waarvan een 

deel in deeltijd. We hebben met Loods 5 besproken dat er ruimte moet zijn voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Loods 5 staat daarvoor open en in de uitvoeringsfase zullen wij een en 

ander concretiseren. 
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Invulling van de bovenverdiepingen 

De te verkopen percelen met gebouwen (Mouleurs, Molengebouw, Belgen, Spoorgebouw en Hallen) 

zullen door Loods 5 worden gebruikt voor de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van het 

retailconcept Loods 5 Maastricht en wel in het souterrain, op de begane grond en eerste verdieping. 

Het oppervlak bestaat uit circa 15.000 m2 detailhandel en daaraan gerelateerde horeca. Daartoe 

zullen door Loods 5 de gebouwen in zijn geheel in één keer worden gerestaureerd en er zal een 

klein deel aan nieuwbouw plaatsvinden. Restauratie heeft de hoogste prioriteit vanwege de slechte 

staat van de gebouwen, de moeilijke beheerssituatie en vanwege de aansluiting van het project 

noordknoop Sphinx aan het Eiffelcomplex dat in uitvoering is.  

Na restauratie zal het retailconcept in exploitatie worden genomen. 

In het bestemmingsplan is voor de lagen twee en volgende een woonbestemming voorzien. Deze 

woonbestemming past binnen de stedelijke programmering. 

Loods 5 zal met WOM in overleg treden over de concrete invulling van deze lagen twee en volgende 

lagen waarbij er ruimte is om ook tot andere invullingen te komen die versterkend kunnen werken 

naar het retailconcept en/of naar andere functies in de omgeving. Wij hebben ons in dat kader het 

recht voorbehouden om met suggesties te komen. 

In paragraaf 5 van dit voorstel (Financiën) is aangegeven hoe wordt omgegaan met de financiële 

consequenties hiervan. 

 

Kaderstelling voor de planontwikkeling 

- Ambitiedocument ‘Het antwoord van de Sphinx’ vastgesteld door de gemeenteraad op 22 januari 

2013;  

Het retailconcept Loods 5 past conceptmatig binnen de gebiedsontwikkeling Belvédère zoals 

vastgelegd in het ambitiedocument ‘Het antwoord van de Sphinx’ vanwege behoud van de 

gebouwen en de complementariteit van het retailconcept in relatie tot de stad en Belvédère. Er is een 

positief effect voor onder andere de werkgelegenheid, de economische spin-off en vanwege de 

kansen die het retailconcept biedt in relatie tot de invulling van de (gemeentelijke) monumentale 

panden en de verdere ontwikkeling van de omgeving.  

- Bestemmingsplan Sphinx; 
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In het bestemmingsplan uit 2009 is bepaald dat uitsluitend op de begane grond, de eerste verdieping 

alsmede de kelderverdiepingen van de gebouwen detailhandel is toegestaan met een totale 

maximale oppervlakte van 30.000 m2 wvo conform de Detailhandelsnota 2008.  

Mede in het kader van de actualisatie van de detailhandelsvisie hebben wij het metrage van 30.000 

m2 wvo teruggebracht tot 20.000 m2 wvo. Bij de periodieke bestemmingsplanherziening in 2019 zal 

dit worden geformaliseerd. 

Het retailconcept van Loods 5 bestaat uit circa 15.000 m2 detailhandel en horeca in het souterrain, 

op de begane grond en eerste verdieping en past daarmee in het vigerende bestemmingsplan.  

Het restant aan m2 detailhandel zijnde 5.000 m2 wvo is in principe beschikbaar voor invulling van het 

Eiffelcomplex en wel aan de koppen ter weerszijden van The Student Hotel. Bij de aanpak van de 

koppen zal blijken hoeveel meter van de beschikbare 5.000 m2 daadwerkelijk ingevuld worden. 

 

Conform de afspraak is het planconcept en de metrages besproken en geaccordeerd in het regionale 

overleg in POL-verband over het onderdeel retail. Daarmee heeft een brede regionale afstemming 

plaatsgevonden. 

 

- Detailhandelsnota 2008 vastgesteld door de raad op 16 september 2008 en de (concept) 

Detailhandelsvisie 2016; 

Hierop is in het hoofdstuk Planconcept retail ingegaan.  

 

Bevoegdheden 

De raad heeft middels het raadsvoorstel ‘Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief 

actualisatie grex 2016’ d.d. 28 juni 2016 (waarin het planconcept retail en de partij Loods 5 zijn 

toegelicht) besloten om de onderhandelingen in 2016 af te ronden. 

In de grex 2016 zijn - in afwachting van het resultaat van de onderhandelingen - de cijfers voor 

de noordknoop Sphinx zoals die voorgaande jaren zijn gehanteerd - aangehouden. Nu de 

onderhandelingen zijn afgesloten en de verkoopovereenkomst voorligt , kunnen de financiële 

effecten worden becijferd en ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Daarmee wordt 

via voorliggend raadsstuk de formele financiële basis voor de planontwikkeling en transactie 

vastgesteld (hoofdstuk 5). 
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Deze tussentijdse herziening van de grex wordt meegenomen bij de periodieke actualisatie van 

de grex 2017.  

 

2. Gewenste situatie. 

Werkzaamheden/procedures 

De notariële levering vindt plaats nadat WOM alle werkzaamheden inzake sloop en asbest heeft 

afgerond, de benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de Flora- en Faunawet en 

Loods 5 alle benodigde onherroepelijke omgevingsvergunningen, goedkeuringen, beschikkingen, 

vrijstellingen en toestemmingen c.a. heeft verkregen voor het realiseren alsook het duurzaam 

exploiteren van het retailconcept. 

 

Momenteel is gestart met de sloop van enkele Hallen en is de aanbestedingsprocedure inzake de 

asbestsanering door WOM opgestart. Alle noodzakelijke asbestsanering om het verkochte geschikt 

te maken voor het beoogde gebruik is voor rekening en risico van WOM.  

Er is door WOM een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De conclusie daarvan is dat de 

onderzoekslocatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Op basis daarvan is besloten om eventuele 

risico’s van de bodem voor rekening van WOM te laten. 

Voor het verkochte en het beoogde gebruik is geen verdergaand archeologisch onderzoek nodig 

aangezien geen ingrepen in de bodem plaatsvinden die mogelijk aanwezige archeologische relicten 

kunnen beschadigen of vernietigen. 

 

Verkoopvoorwaarden 

Koper zet in op en zal zich maximaal inspannen om het verkochte binnen 30 maanden na datum van 

de akte van levering gereed te hebben voor de exploitatie van het retailconcept. Dat betekent dat op 

dat moment cascoherstel heeft plaatsgevonden van daken, buitenmuren, gevelopeningen, vloeren, 

rioleringen, nutsvoorzieningen en dergelijke. Aangevuld met inrichting van de binnenruimtes 

toegespitst naar het gebruik daarvan voor het retailconcept in het souterrain, begane grond laag en 

1e verdieping en de volgende verdiepingen toegespitst naar meervoudig nog nader te bepalen 

gebruik. Daarmee zijn de gebouwen voor de toekomst veilig gesteld. 
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WOM heeft een eerste recht van koop indien Loods 5 voornemens zou zijn het verkochte of een 

gedeelte van het verkochte te verkopen en te leveren aan een andere partij, vóór of binnen twee jaar 

nadat het retailconcept gereed voor gebruik is. Indien WOM gebruik wenst te maken van haar eerste 

recht van koop dan zullen partijen onderhandelen over de koopsom. Komen partijen niet tot 

overeenstemming, dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen. Met deze bepaling 

blijven wij invloed houden op de gebouwen tot dat er gerestaureerd is en het retailconcept er staat.  

Het verkochte is onderdeel van het Belvédèregebied dat in ontwikkeling is en waar de komende 

jaren werkzaamheden zullen plaatsvinden. Deze werkzaamheden staan ook ten dienste van Loods 

5. Zo wordt bijvoorbeeld met de aanpak van het project Noorderbrugtracé de randvoorwaarde 

gecreëerd voor de bereikbaarheid van het verkochte. Enige overlast als gevolg van deze 

werkzaamheden is onvermijdelijk. WOM zal zich als opdrachtgever van deze werkzaamheden 

inspannen om deze overlast te beperken zodanig dat de bouw op en renovatie van het verkochte en 

de duurzame exploitatie ondanks mogelijke overlast kan plaatsvinden. 

 

Ontbindende voorwaarden 

De ontbindende voorwaarden hebben betrekking op de gebruikelijke bepalingen aangaande het 

verkrijgen van de vergunningen en de financiering door koper en het verkrijgen van de 

goedkeuringen van de bevoegde organen door de verkoper. 

 

3. Argumenten. 

Met de invulling van een groot gerestaureerd gebouwencomplex met een voor de stad belangrijke 

functie komt een einde aan een zoektocht naar een functionele invulling, aan onderhoud en beheer. 

De gekozen invulling voldoet aan de voorwaarden. 

 

4. Alternatieven. 

Indien de koop niet doorgaat, zal geen invulling worden gegeven aan de nu leegstaande 

(gemeentelijk) monumentale panden. Het is dan een gemiste kans om de panden van een gewenste 

herinvulling/nieuwe gebruiksfunctie te kunnen voorzien. De panden blijven dan in zijn geheel leeg 

staan, hetgeen maatschappelijk ongewenst is. Tevens blijven de beheer- en onderhoudskosten voor 

rekening van WOM. De (minimale) instandhoudingskosten van de panden is voor de komende tien 
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jaar geraamd op gemiddeld € 165.000 per jaar exclusief BTW. Ook zal sloop als mogelijke optie dan 

bekeken dienen te worden. 

Gelet op de lay-out, staat van onderhoud en afwerking van de panden zal een andere invulling met 

een gelijke grootschaligheid als de voorgestane ontwikkeling/invulling en rekening houdende met de 

potentiële opbrengsten die deze ontwikkeling met zich meebrengt, niet gemakkelijk gevonden 

worden in de huidige markt. 

Ook gezien het raadsbesluit van afgelopen juni om er naar te streven de onderhandelingen met 

Loods 5 voor een haalbaar retailconcept in 2016 af te ronden, is een alternatief plan niet aan de 

orde. 

 

5. Financiën. 

Inleiding 

De aanpak van de totale noordknoop Sphinx is ruimtelijk, functioneel en qua uitvoering erg complex 

vanwege onder andere de relatie met andere projecten en activiteiten die nu plaatsvinden in het 

Sphinxkwartier. Dat leidt ertoe dat de herontwikkeling van de plek meer organisch - anno 2016 - tot stand 

komt. De herontwikkeling vindt fasegewijs plaats waarbij wordt gestuurd op programmatische en financiële 

consequenties. Met als uitgangspunt dat de totaalaanpak Noordknoop minimaal budgettair neutraal 

verloopt. 

Er is onderzocht of het mogelijk was om de gebouwen per fase te verkopen afhankelijk van het 

ontwikkelmoment maar dat stuitte op juridische en praktische problemen. De restauratiewerkzaamheden 

kunnen niet gesplitst worden per gebouw noch per laag. 

Dat betekent dat de planontwikkeling met de financiële effecten gefaseerd worden vastgesteld via de 

periodieke jaarlijkse herzieningen van de grex door uw raad dan wel tussentijds.  

 

Fase 1 

Fase 1 voorziet in de ontwikkeling en realisatie van de retailfunctie van ongeveer 15.000 m2. Deze fase 

wordt gerealiseerd deels in het souterrain, op de begane grondlaag en de eerste verdieping van de 

gebouwen. Een deel wordt via nieuwbouw gerealiseerd op het pleintje tussen de gebouwen en de 

Sphinxparkeerplaats. Alle bestaande gebouwen worden casco gerestaureerd (funderingen, daken, 

gevels). De voor retail bedoelde ruimten worden geheel afgebouwd; de invulling van de verdiepingen 
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vanaf laag 1 met de daaraan gerelateerde verbouwingen zal - zoals dat hier voren is geschetst - op een 

nog te bepalen tijdstip plaatsvinden via een of meer volgende fasen. 

 

De verkoopprijs in relatie tot het retailconcept 

Overeenkomstig de door de raad vastgestelde Nota Grond- en Vastgoedbeleid is de verkoopprijs 

vastgesteld door externe deskundige rekening houdende met toekomstig bestemming en gebruik. De 

taxatie komt er in het kort hierop neer dat de retailontwikkeling leidt tot een negatieve grondwaarde van  

€ 1,9 mio. Deze negatieve waarde vloeit voort uit de bijzondere gebouwenlijke situatie, de 

onderhoudsstaat daarvan en de restauratie. Op basis van deze taxatie is de verkoopwaarde op 1 euro 

gesteld vanwege de potentiële grondwaarde van de volgende fase(n). 

 

Bijdrage Loods 5 aan sloop 

Op het terreintje beoogd voor nieuwbouw zijn en worden enkele bouwsels gesloopt door de WOM omdat 

daarmee de bouwput van de Eiffel vrij komt te liggen. Sloop was ook wenselijk uit oogpunt van veiligheid 

en om plaats te maken voor de bouwketen van de aannemer Eiffel. De sloopkosten ad afgerond € 50.000 

worden bij Loods 5 in rekening gebracht. 

 

De asbestsanering 

Door en voor rekening van de WOM worden de gebouwen asbestvrij opgeleverd. Er zijn 

asbestonderzoeken uitgevoerd. Asbest zit voornamelijk in de gietijzeren ramen en een aantal 

doorvoeren/buizen en dergelijke. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 1 mio gereserveerd waarin de 

kosten van Flora en fauna en een reservering voor onvoorzien zijn meegenomen. 

Met voormalige eigenaar Sphinx (thans Geberit) wordt op basis van afspraken uit het verleden overlegd 

over haar bijdrage aan de asbestsanering binnen de gebouwen in de noordknoop. 

Vanuit een positieve grondhouding van de Geberit directie wordt verwacht dat de gesprekken over enkele 

maanden afgerond kunnen worden. De bijdrage waarover onderhandeld wordt, wordt vooralsnog PM 

geraamd. 
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De Flora- en faunawet 

Door en voor rekening van de WOM wordt de maatregelen in het kader van de Flora- en faunawetgeving 

geregeld. Er hebben inventarisaties naar natuurwaarden plaatsgevonden, er liggen rapporten en op basis 

daarvan is de verwachting dat aan de Flora- en fauna eisen kan worden voldaan. 

 

Parkeerbijdrage 

De parkeerbijdrageregeling van de gemeente wordt uiteraard ook door de WOM gehanteerd. Op basis van 

deze regeling kan voor fase 1 de parkeerbijdrage gesteld worden op 460 parkeerplaatsen x € 2.700 is € 

1.242.000. In de taxatie resulterend in de negatieve waarde van € 1,9 mio is deze parkeerbijdrage niet 

meegenomen. In de parkeerbehoefte wordt voorzien via de Sphinxparkeerplaats en de parkeerplaats aan 

de Cabergerweg. 

  

Doorkijk fase 2 en volgende 

Invulling van de verdiepingen 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven, bekijken we samen met Loods 5 de invulling van de 

verdiepingen vanaf laag 2. En er is ruimte om mee te sturen in de invulling binnen het bestemmingsplan 

met een inspanningsverplichting (geen resultaatsverplichting) om indien nodig het bestemmingsplan aan 

te passen. De invulling van de bovenverdiepingen levert te zijner tijd geld op. Het bedrag wordt via de 

voorgeschreven weg van de externe taxatie bepaald. 

De meerwaarde als gevolg van invulling van de verdiepingen komt naar de WOM onder aftrek van de 

negatieve waarde van € 1,9 mio. 

De taxateur heeft de invulling met de bestemmingsplanmatig toegestane woonfunctie getaxeerd. Deze 

woonfunctie levert een bedrag op van € 3,9 mio en dat betekent met die invulling dat een bedrag van € 2 

mio terugvloeit in de WOM-kas. 

 

Bijdragen derden-subsidies 

Wij verwachten een bijdrage vanuit de kadernota stedelijkheid van de Provincie Limburg. Binnenkort wordt 

hierover een convenant afgesloten. Wij verwachten vanuit dit convenant een substantiële bijdrage voor 

Belvédère.  
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De boekwaarde 

De boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 1,7 mio. Deze boekwaarde wordt ingebracht in de 

totaalontwikkeling. 

 

Resumé grex inclusief volgende fase(n)    

         

Plankosten:        bedragen        

Boekwaarde 1-1-16        € 1.700.000    

Geraamde kosten sloop        €      50.000  

Asbest, Flora- en fauna en onvoorzien     € 1.000.000    

Storting parkeerfonds       € 1.242.000    

         ---------------      

Totale plankosten        € 3.992.000    

 

Dekking:         bedragen   

Opbrengst gebouwen       € 0.000.001    

Potentiële opbrengst in relatie tot wonen netto    € 2.000.000   

Potentiële provinciale bijdrage in relatie tot ‘Stedelijke Ontwikkeling’ PM    

Bijdrage parkeerfonds       PM    

Bijdrage Loods 5 sloop       €  50.000    

Bijdrage Geberit asbest       PM    

          ---------------     

Totale dekking        € 2.050.001 

          + PM  

 

Conclusie 

Uitgangspunt is een budgettair neutrale planontwikkeling. Wij zien daartoe mogelijkheden en uiteraard 

houden wij uw raad daarvan op de hoogte. 

Vanwege lopende onderhandelingstrajecten kunnen we enkele posten nog niet verder concretiseren. De 

door uw raad in juni 2016 vastgestelde grondexploitatie Belvédère 2016 biedt onvoldoende financieel 
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kader voor de planontwikkeling en transactie. In die zin dat de benodigde kredieten voor sloop, asbest, 

Flora- en fauna en onvoorzien alsmede de bijdrage in het parkeerfonds beschikbaar moeten worden 

gesteld en de dekking van deze kosten deels vooralsnog op PM wordt gesteld. 

 

6. Vervolg. 

Indien de raad de herziening van de grex 2016 vaststelt, zal de koopovereenkomst tussen WOM en 

Loods 5 definitief worden aangegaan na instemming van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.  

Procedures en planontwikkeling zal ter hand worden genomen met als doel om tot realisatie te 

komen met als streefdatum voor de oplevering in de 2
e
 helft 2018. 

Onderdeel van het vervolgproces vormt de invulling van de bovenverdiepingen van het verkochte en 

het budgettair sluitend maken van de case. 

 

7. Participatie 

De raad is al enige jaren in kennis gesteld van de planontwikkeling. In het kader van de actualisatie 

van de detailshandelsnota is overlegd met de centrummanager binnenstad en wordt overlegd 

met de Binnenstads Ondernemers Conferentie (BOC). 

 

 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 november 2016, organisatieonderdeel 

BO Programma’s en Strategie, no. 2016.35162; 

 

BESLUIT: 

 

Tot vaststelling overgaan van de herziening van de vastgestelde grondexploitatie 2016 van 

Belvédère als gevolg van de verkoop aan Loods 5. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 13 december 

2016. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 
 


