Raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht
Bijlage 4 - Projectstructuur

De raden van Meerssen en Maastricht hebben de beide colleges opdracht gegeven de
regieorganisatie Meerssen-Maastricht nader uit te werken. Hiervoor is vanuit beide gemeentelijke
organisaties een gezamenlijke projectorganisatie ingericht, aangevuld met de expertise van
Berenschot. Aansturing vindt plaats door het gezamenlijk college-overleg en het ambtelijk
opdrachtgeversoverleg. De raden worden bij de voortgang betrokken door onder meer periodieke
raadsontmoetingen.
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De projectorganisatie werkt onder leiding van de overall-projectleider Meerssen-Maastricht en kent
zeven projectgroepen, namelijk:

1. Bestuurlijke zaken, die zich richt op het bestuurlijk convenant, centrumgemeenteregeling
alsmede planning van het besluitvormingsproces en afstemming hierover met de griffies.

2. Personeel en organisatie, die zich richt op het organisatorisch detailontwerp, de personele
plaatsing, implementatieplan en de medezeggenschap.

3. ICT/DIV, die zich richt op uitwerking van de ICT-operatie alsmede documentaire
informatievoorziening (DIV), inclusief implementatieplan.

4, Huisvesting, die zich richt op uitwerking van de huisvestingsaspecten in zowel Meerssen als
Maastricht, inclusief implementatieplan.

5. Financién, die zich richt op het DVO, precisering van de frictie- en exploitatiekosten en
begeleiding van het verificatieonderzoek.

6. Communicatie, die zorgt voor een communicatieplan (gericht op interne en externe informatie)
en de uitvoering daarvan.

7. Harmonisatie, die zich richt op het verkennen van harmonisatiemogelijkheden ten behoeve

van doelmatige uitvoering na de startdatum.



