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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Als de raad instemt met het voorstel voor de nieuwbouw van vier binnensportaccommodaties kan het 

bouwproces hiervoor starten. Het hiervoor benodigde investeringskrediet is € 16.000.000,-  wordt 

beschikbaar gesteld vanuit de MJIP-gelden. Er wordt dan voldaan aan onze wettelijke zorgplicht voor 

het faciliteren van het bewegingsonderwijs van de leerlingen van kindcentra Belfort, De Groene 

Loper, De Heeg en Scharn. We realiseren innovatieve binnensportaccommodaties die niet per 

definitie gebaseerd zijn op traditionele afmetingen en indelingen, waardoor ze beter aansluiten bij de 
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wensen en eisen van de moderne gebruikersgroepen (onderwijs èn sport).  Hierdoor zijn ze naast 

het gebruik voor bewegingsonderwijs, goed verhuurbaar voor (potentiële) sportgebruikers. 

 

Beslispunten 

 

1. Ter beschikking stellen van het benodigd investeringskrediet van €16.000.000,- voor de bouw 

van vier binnensportaccommodaties bij de KC Scharn, Belfort en De Groene Loper en in De 

Heeg ter vervanging van sporthal De Heeg. 

2. Deze kosten te financieren uit de Meerjareninvesteringsprogramma (MJIP) gelden tweede 

tranche binnensportaccommodaties en sportvoorziening De Heeg. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

De nieuwbouw van drie nieuwe kindcentra (KC) te weten KC Scharn, Belfort en de Groene Loper is 

in volle gang. Door onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moeten 

deze leerlingen bij opening van hun nieuwe kindcentra beschikken over een 

binnensportaccommodatie.  

Op 22 februari 2022 is door de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 

aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC met kenmerk 

2022.01803) Ook moet er een nieuwe binnensportvoorziening komen ter vervanging van sporthal De 

Heeg. Hiervoor heeft de raad op 31 mei 2022 (raadsvoorstel Startdocument ontwikkeling centrum De 

Heeg met kenmerk 2022.09872) besloten het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de bouwconcepten van de binnensportvoorzieningen is afgerond. 

Votering van gelden uit de meerjareninvesteringsplannen (MJIP) voor het onderdeel 

binnensportaccommodaties moet, zoals opgenomen in de programmabegroting, aan de raad worden 

voorgelegd. 

Het raadsvoorstel deel 1 Tweede tranche binnensportaccommodaties, waar de koppeling met het 

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) wordt gelegd is door de actualisatie van het 

IHP PO (die de raad wenste) uitgesteld naar het 4e kwartaal 2023. Wachten op dit raadsbesluit, leidt 

ertoe dat we niet kunnen voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs van de 

leerlingen in de KC De Groene Loper, Scharn en Belfort. De sloop van sporthal De Heeg staat 

vooralsnog gepland voor medio 2025. Voor die tijd moet de nieuwe binnensportvoorziening 

gerealiseerd zijn. 
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In het raadsbesluit toekomstige binnensportaccommodaties (april 2015) is opgenomen dat we 

streven naar binnensportaccommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn en die tegemoetkomen aan 

en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden 

van de toekomst. 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er wordt in gezet op het verbeteren van de 

sportaccommodaties. Daar waar bij de buitensportaccommodaties al kwaliteitsslagen zijn gemaakt, 

is dat bij de binnensportaccommodaties nog niet het geval. De komende jaren investeren we daarom 

in onze gymzalen en sporthallen om ook deze faciliteiten aantrekkelijk te houden voor onze 

inwoners. 

 

2. Gewenste situatie. 

Dit voorstel valt binnen programma 5 en draagt bij aan de global goals (SDG’s)  

3 (goede gezondheid), 5 (geslachtsgelijkheid) en 17 (partnerschappen om de doelstellingen te 

bereiken). En draagt het meeste bij aan de SDG: goede gezondheid. We doen dit door het realiseren 

van innovatieve binnensportaccommodaties, die niet per definitie zijn gebaseerd op traditionele 

afmetingen en indelingen, maar beter aansluiten bij de wensen en eisen van de moderne 

gebruikersgroepen (onderwijs én sport). Naast het gebruik voor bewegingsonderwijs zijn de nieuwe 

accommodaties goed verhuurbaar aan (potentiële) sportgebruikers. Ook zijn de locaties 

energieneutraal en is er sprake van een gezond binnenklimaat dat ook voldoet aan de akoestische 

eisen. 

De ambitie is innovatieve binnensportaccommodaties te realiseren, die niet per definitie zijn 

gebaseerd op traditionele afmetingen en indelingen, maar beter aansluiten bij de wensen en eisen 

van de moderne gebruikersgroepen (onderwijs èn sport). Naast het gebruik voor 

bewegingsonderwijs moeten de nieuwe binnensportaccommodaties goed verhuurbaar zijn voor 

(potentiële) sportgebruikers. 

Voor het primair onderwijs is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) in 

december 2019 vastgesteld door de raad. In het IHP PO is besloten tot de ontwikkeling van 3 nieuwe 

KC: Scharn, Belfort en De Groene Loper. Op 21 december 2021 heeft de raad het 

investeringskrediet voor nieuwbouw kern kindcentrum Maastricht-west/Belfort beschikbaar gesteld. 

Op 24 mei 2022 heeft de raad het investeringskrediet vastgesteld voor de nieuwbouw van 

Kindcentrum Scharn en de Groene Loper. Om ervoor te zorgen dat bij de oplevering van de 3 

nieuwe KC voldaan wordt aan de wettelijke plicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs 
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moeten bij de opening van deze 3 kindcentra ook de benodigde binnensportaccommodaties gereed 

zijn.  

Kindcentrum Ziezo (De Heeg) maakt momenteel gebruik van sporthal De Heeg. Deze sporthal wordt 

naar verwachting medio 2025 gesloopt. Voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van KC 

Ziezo moet een vervangende binnensportaccommodatie beschikbaar zijn. 

 

In het raadsvoorstel tweede tranche binnensportaccommodaties dat tegelijkertijd met de actualisatie 

van het IHP PO aan de raad wordt voorgelegd in het 4e kwartaal 2023, wordt een beeld geschetst 

van het toekomstig areaal voor de binnensport in Maastricht. De locaties van de 

binnensportaccommodaties koppelen we, gezien onze zorgplicht voor het bewegingsonderwijs, 

nadrukkelijk aan de onderwijslocaties. De reistijd voor de lessen bewegingsonderwijs wordt zo 

geminimaliseerd. Hierdoor kan de beschikbare tijd optimaal benut worden om te bewegen en sporten 

en gaat er nauwelijks tijd verloren om bij de sportaccommodatie te komen. 

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke en gewenste binnensportaccommodaties voor de 

vier locaties zijn op basis van bovenstaande ambitie vier gebouwconcepten uitgewerkt. Per locatie 

zijn meerdere varianten uitgewerkt. Deze varianten zijn beoordeeld in een Multi Criteria Analyse 

(MCA) waarbij gekeken is naar: 

-Functionaliteit: betreft de mogelijkheden voor gebruik van het beweegoppervlak. Dit is een factor bij 

varianten met diverse afmetingen en inrichting.  

-Stedenbouwkundige inpassing: betreft de uitstraling van het volume (open/gesloten), oriëntatie, 

benadering, tussenruimte naar naastliggende volumes en bouwhoogte.  

-Meerwaarde koppeling functies: betreft de meerwaarde van een multifunctionele ruimte op de 

verdieping en een mogelijke koppeling met een naastliggend buurtcentrum.  

-Toekomstbestendigheid: betreft gebruiksmogelijkheden, flexibiliteit en duurzaamheid. Omdat echter 

voor alle varianten is uitgegaan van een energie neutraal gebouw, is duurzaamheid in deze analyse 

geen wegende factor.  

-Kosten: betreft stichtingskosten 

 

Op basis van de multicriteria analyse zijn vervolgens keuzes gemaakt per locatie. Hierbij is rekening 

gehouden met behoud van een gevarieerd areaal aan binnensportaccommodaties in Maastricht.  

Immers naast het gebruik voor het bewegingsonderwijs is het van belang dat deze 

binnensportaccommodaties ook goed verhuurbaar zijn voor (potentiële) sportgebruikers. 
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Ter info:  

Een gymzaal kent een sportvak variërend in grootte van 21x 12 meter naar 22 x 14 meter en een 

hoogte van 5,5 meter. 

Een beweegbox kent een sportvak ter grootte van 18x18 meter en een hoogte van 5,5 meter. 

Een sportzaal heeft twee sportvakken van 24x14 meter en een hoogte van 7 meter.  

Een sporthal heeft drie sportvakken en een hoogte van 7 meter. 

 

Belfort: Sportzaal 

De huidige gymzaal (Belfort 2 bouwjaar 1969) is verouderd en ligt op de locatie waar het nieuwe 

kindcentrum gebouwd wordt. Het aantal leerlingen vraagt om 2 gymzalen/sportvakken, te weten een 

sportzaal. Om zo flexibel mogelijk te zijn in de toekomst is gekozen voor een gebouwconcept met 

een dubbele klassieke gymzaal, waarbij beide zaaldelen gescheiden kunnen worden door een 

vouwwand. De accommodatie krijgt een vrije hoogte van 7 meter. De entree aan de 

Keurmeestersdreef geeft toegang tot vier kleedruimtes. Omdat deze locatie ook gebruikt gaat 

worden voor sportwedstrijden is er gekozen voor een drietal douches per kleedruimte. De toiletten 

zijn apart bereikbaar via de gang en vanwege sociale controle bij voorkeur zichtbaar vanuit de zalen. 

Vanuit de docentenruimte is er zicht op de gymzaal.  

We onderzoeken de mogelijkheid om een multifunctionele ruimte te creëren bij de sportzaal. Deze 

zou naast het gebruik door de Ouderensoos Belfort ook gebruik kunnen gaan worden door andere 

sport gebruikers zoals denksporten maar ook als ontmoetingsruimte voor sportgebruikers van de 

sportzaal. Deze multifunctionele ruimte is geen onderdeel van dit college-/ raadsvoorstel maar wordt 

separaat meegenomen in het college- en raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Belfort. 

 

De Heeg/ De Boeckel: Beweegbox 

De locatie van sporthal De Heeg is nodig voor de beoogde ruimtelijke (her)ontwikkeling van het 

centrum van de Heeg. De plek van de huidige sporthal wordt dan ook vrijgespeeld. Hierdoor ontstaat 

er in het centrum van de Heeg letterlijk ruimte die kwalitatief kan worden benut om ontmoeten, 

gebruik van voorzieningen en winkels te optimaliseren en de verkeers- en parkeerdruk te verlagen. 

Vanuit onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moet er voor de 

kinderen van kindcentrum Ziezo een sportvoorziening beschikbaar blijven. Hiervoor is een gymzaal, 

zijnde één sportvak voldoende. Ook willen wij de sportgebruikers van De Heeg en omgeving blijven 

faciliteren. Voordat we de sporthal kunnen sluiten, moet de vervangende binnensportvoorziening in 
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De Heeg gereed zijn. De oorspronkelijke bedoeling was dat wij deze naast (en bij voorkeur 

gekoppeld aan) De Boeckel zouden realiseren.  

Uit het haalbaarheidsonderzoek en gesprekken met stakeholders is de voorkeursvariant een 

sportvoorziening waarbij de entree aan de zijde van het nieuwe centrum komt te liggen. Deze 

oriëntatie sluit beter aan bij de nieuwe ontwikkelingsplannen. Daarnaast blijft er meer ruimte voor 

verbinding met het groen tussen de sportaccommodatie en het appartementencomplex. Er komt een 

gezamenlijke entreehal voor de Boeckel en de nieuwe sportvoorziening, wel met ieder een eigen 

afsluitbare toegangsdeur. 

Als gebouwconcept wordt hier gekozen voor een vernieuwende opzet bestaande uit een 

sportvloer/beweegruimte van 18x18 meter, met een vrije hoogte van 5 meter. Deze ruimte is door 

haar vierkante sportvloer eenvoudig te verdelen in 4 kwadranten waardoor modern 

bewegingsonderwijs in 4 groepen gegeven kan worden. Ook kunnen hier sporten zoals de 

danssport, vechtsport, gymnastiek etc. voor alle leeftijden beter gefaciliteerd worden. En komen er 

mogelijkheden voor nieuwe en moderne vormen van sporten en bewegen. Hier kunnen nog steeds, 

zij het op ietwat beperktere basis, “traditionele” sporten beoefend worden. Voor de inrichting wordt 

onder ander gekozen voor een interactief concept. Hierdoor trekt deze voorziening naar verwachting 

nieuwe gebruikers. 

De keuze voor de vernieuwende opzet van 18x18 meter, leidt ertoe dat er naar verhouding met de 

traditionele gymzalen meer bergruimte nodig is ten behoeve van het bredere materiaalaanbod, maar 

dat daarentegen het aantal douches, door het beperkte gebruik ervan, teruggebracht kan worden. Bij 

deze opzet worden nog maar twee separate douches en toiletruimtes gemaakt alsmede een 

invalidentoilet met douchevoorziening. 

  

De Groene Loper: Beweegbox 

Op de locatie van de oude Theresiaschool komt het nieuwe KC de Groene Loper. Hiervoor is een 

nieuwe binnensportvoorziening, een gymzaal, zijnde een sportvak nodig. Deze is voorzien op de 

parkeerplaats naast het Trefcentrum. Fysieke koppeling met het Trefcentrum is door de 

aanwezigheid van diverse essentiële ondergrondse elektriciteitskabels niet mogelijk.  

Als gebouwconcept wordt ook hier gekozen voor een vernieuwende opzet bestaande uit een 

sportvloer/beweegruimte van 18x18 meter, met een vrije hoogte van 5meter. (Zie voor verdere info 

De Heeg/De Boeckel). 
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Scharn: Gymzaal 

De leerlingen van de nieuwbouw KC Scharn blijven gebruik maken van gymzaal Scharn 1, gelegen 

aan de Kloosterstraat 18 tegenover het nieuwe KC. Deze gymzaal dateert uit 1970. Voor deze 

locatie voldoet 1 gymzaal/sportvak om te voldoen aan de zorgplicht voor het bewegingsonderwijs. 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich gericht op renovatie/vernieuwbouw binnen de contouren van 

het bestaande volume en nieuwbouw op bestaande locatie of locatie naast de huidige gymzaal 

aangezien deze locatie op termijn vrijkomt. 

Onderstaand worden beide opties toegelicht. 

 

Renovatie/vernieuwbouw 

Hierbij blijft zoveel mogelijk van de bestaande structuur behouden, zo ook de afmetingen van de 

bestaande gymzaal (21x12). Doordat de kleedruimtes in de nieuwe situatie teruggebracht kunnen 

worden naar 24 m² ontstaat vrije ruimte in het verlengde van de gymzaal die ingezet kan worden als 

extra beweegruimte. 

 

Nieuwbouw  

Nieuwbouw op bestaande locatie of de aangrenzende locatie zijn beide onderzocht.  

Indien herbouwd wordt op de bestaande locatie moeten de contouren van het bestaande gebouw 

aangehouden worden. En moet rekening gehouden worden met alternatieve huisvesting tijdens de 

bouw en de mogelijke daarbij behorende kosten. Alternatieve huisvesting heeft consequenties voor 

gebruikers die dan moeten verhuizen naar een andere locatie. Dit kan leiden tot het stoppen van 

sporters. 

Nieuwbouw op de aangrenzende locatie houdt in dat er aanpassing nodig is van het 

bestemmingsplan. Voordeel is dat de huidige gymzaal open kan blijven totdat de nieuwbouw gereed 

is. Ook is er dan vanuit stedenbouwkundig oogpunt een betere verbinding mogelijk tussen de 

nieuwbouw van KC Scharn en de gymzaal Scharn. Deze komen dan tegenover elkaar te liggen. 
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Voorkeursvariant Scharn 

 

De verwachte instandhoudingsperiode van renovatie is zo’n 25 jaar en voor nieuwbouw zo’n 40 jaar. 

Het prijsverschil op de investeringskosten tussen renovatie en nieuwbouw is € 565.032. Het 

kindcentrum Scharn wordt nieuwgebouwd waardoor naar verwachting op deze locatie voor minimaal 

40 jaar het bewegingsonderwijs gefaciliteerd moet worden. Op basis van de langere levensduur in 

verhouding tot de meerkosten van nieuwbouw en het verwachte gebruik van minimaal 40 jaar voor 

het bewegingsonderwijs is als voorkeurvariant gekozen voor nieuwbouw. 

Om voldoende variatie in binnensportaccommodaties in Maastricht Oost te behouden is als 

voorkeursvariant gekozen voor een moderne gymzaal met een traditionele afmeting van 22x14 

meter. Deze gymzaal is hierdoor goed te gebruiken voor het beoefenen van de meer traditionele 

sporten als volleybal, badminton, basketbal etc.  

De exacte locatie van de nieuwe gymzaal wordt op een later moment bepaald.  

 

 Indicatoren 

 

Dit voorstel heeft invloed op de indicatoren van programma 5, taakveld 5.1 sportbeleid en activering 

en 5. 2 sportaccommodaties.  

1. De sportdeelname van Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder dat tenminste 12 keer per jaar 

deelneemt aan sport is in 2025 minimaal 60%.  

2. In 2025 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (6-79 jaar) in de gemeente Maastricht dichter 

bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen. 

3. De beweegdeelname van de Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder die op tenminste 5 

dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten, is minimaal 53%. 

4. Voor onze prioriteitswijken streven we naar het behoud van de huidige sport- en 

beweegdeelname. De afgelopen jaren hebben we daar een achteruitgang gezien en ons streven is 

dat die achteruitgang wordt gestopt.  

5. Sportaccommodaties worden zodanig ingezet dat ze tegemoetkomen aan en in evenwicht 

zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen van de gebruikers en we houden daarbij ook 

rekening met de financiële mogelijkheden die de begroting ons biedt. 
  



 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 43-2023 

Nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties, aanvraag budget MJIP 

9 

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

3. Argumenten. 

 Sport en bewegen draagt bij aan een actieve, vitale en gezonde levensstijl. 

 In december 2019 is de raad akkoord gegaan met het IHP PO en de daaruit voortvloeiende 

keuze voor de nieuwe kindcentra Belfort, Groene Loper en Scharn. Door onze wettelijke 

zorgplicht voor het bewegingsonderwijs moeten op, of op korte afstand van, deze locaties 

binnensportaccommodaties beschikbaar zijn voor het bewegingsonderwijs. 

 Medio 2025 wordt sporthal De Heeg gesloten om ruimte te maken voor de 

gebiedsontwikkeling in De Heeg. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht voor het 

bewegingsonderwijs en ook bewoners in de Heeg en omgeving goed te kunnen blijven 

faciliteren moet een vervangende sportvoorziening gereed zijn voordat de sporthal gesloten 

wordt. 

 Door de realisatie van 4 nieuwe binnensportaccommodaties bij de kindcentra Scharn, 

Belfort, Groene Loper en in de Heeg wordt voldaan aan onze wettelijke zorgplicht voor het 

faciliteren van het bewegingsonderwijs.  

 Wachten op het raadsbesluit deel 1 tweede tranche binnensportaccommodaties dat eind 

2023, samen met de actualisatie van het IHP PO wordt voorgelegd aan de raad, leidt ertoe 

dat we niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs van de 

leerlingen in de KC De Groene Loper, De Heeg, Scharn en Belfort.  

 Er wordt goed aangesloten bij de wensen en eisen van de moderne gebruikersgroepen 

(onderwijs èn sport). Hierdoor zijn de binnensportaccommodaties naast het gebruik voor 

bewegingsonderwijs goed verhuurbaar voor (potentiële) sportgebruikers. 

 

4. Alternatieven. 

Het niet akkoord gaan met, of het uitstellen van, het beschikbaar stellen van het benodigd budget 

voor de bouw van 4 binnensportaccommodaties leidt ertoe dat na opening van de kindcentra Scharn, 

Belfort en Groene Loper en sluiting sporthal De Heeg, niet voldaan wordt aan onze wettelijke 

zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs.  
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5. Financiën. 

Business case  

In de begroting is de tweede tranche binnensportaccommodaties, waar de nieuwbouw van de 4 

genoemde binnensportaccommodaties deel van uitmaakt, opgenomen als majeur project voor de 

MJIP gelden. Door de wettelijke plicht voor het faciliteren van bewegingsonderwijs zijn ook de kosten 

van de binnensportaccommodaties voor een groot deel (onderwijs gerelateerd) verplicht.  

In de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (VVHV) gemeente Maastricht 2021 is onder 

punt F.1.1 opgenomen: “De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal 

bewegingsonderwijs met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meter bedraagt € 1.340.732,- 

als deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.367.849,- als deze op een afzonderlijk 

terrein gerealiseerd wordt. Het voorbereidingskrediet, 8% van de investeringskosten en in totaal 

€616.000, is gebaseerd op de normbedragen uit de VVHV.  Bij de aanvraag voor de 

voorbereidingskredieten werden de bouwkosten voor een gymzaal geraamd op zo’n 1,5 miljoen en 

zo’n €3,2 miljoen (exclusief btw) voor een sportzaal.  

De totale investeringskosten voor vier nieuwe binnensportaccommodaties zijn door een overspannen 

(bouw-) markt, die gepaard gaat met onder andere een forse prijsontwikkeling, fors hoger. De 

calculaties voor de bouw van de 4 nieuwe binnensportaccommodaties zijn i.s.m. diverse externe 

bureaus tot stand gekomen. Tevens hebben onze interne kosten deskundigen alles gecontroleerd. 

De totale investeringskosten worden hier niet verder uitgewerkt per locatie in verband met de nog uit 

te voeren aanbestedingen. Ze zijn wel terug te vinden in de twee bijlagen. 

Tabel 1: overzicht van de totale investeringskosten, inclusief btw: 

 Bedrag Dekking 

Investeringskosten € 16.541.222  

Voorbereidingskrediet* € 616.000  

Totaal:  € 16.000.000 MJIP tweede tranche binnensport en 

sportvoorziening De Heeg 

* De raad heeft op 22 februari 2022 met het raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 

binnensportaccommodaties bij kindcentra Belfort, Scharn en De Groene Loper €496.000 beschikbaar gesteld. En op 31 mei 

2022 met het startdocument ontwikkeling centrum De Heeg, € 120.000 voorbereidingskrediet vastgesteld. Dit totaalbedrag, te 

weten: € 616.000 wordt verrekend met de totale investeringskosten. 
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BTW/ Specifieke Uitkering (SPUK) 

Sinds 2019 is “het geven van gelegenheid tot sportbeoefening” wettelijk vrijgesteld van btw. Betaalde 

btw op kosten/investeringen vormt daardoor een kostenpost. Hiervoor is een (tijdelijke) SPUK-

subsidie beschikbaar gesteld t/m 2023. Voor het gebruik voor bewegingsonderwijs is, volgens het 

Ministerie van VWS, geen recht op een SPUK-subsidie. Voor dat gedeelte van het gebruik moeten 

de kosten dan ook inclusief btw worden geraamd. Het is momenteel onbekend of deze regeling 

verlengd wordt voor 2024. Vandaar dat alle bedragen inclusief btw zijn opgenomen. 

 

De raad wordt gevraagd om een investeringskrediet ad. € 16.000.000,- te voteren voor de 

nieuwbouw inclusief de bijkomende kosten van vier binnensportaccommodaties. Dit bedrag dient 

gevoteerd te worden vanuit de MJIP gelden tweede tranche binnensportaccommodaties (nieuwbouw 

binnensportaccommodaties Belfort, De Groene Loper en Scharn) en sportvoorziening De Heeg 

(nieuwbouw binnensportaccommodatie De Heeg). Voor de onderbouwing van de investeringskosten 

wordt verwezen naar de (geheime) bijlage 1 en 2. In deze bijlagen is namelijk de gedetailleerde, 

cijfermatige onderbouwing van het benodigde investeringskrediet opgenomen, waarvan 

aanbesteding en opdrachtverlening nog moet plaatsvinden. De geheimhouding op de financiële 

bijlage vervalt automatisch zodra er sprake is van een aanbesteding en definitieve gunning heeft 

plaatsgevonden. 

Multifunctionele ruimte sportzaal Belfort 

Bij het investeringskrediet van sportzaal Belfort is de bouw van de multifunctionele ruimte niet 

meegenomen.  Dit wordt meegenomen in het raadsvoorstel over de gebiedsontwikkeling Belfort.  

 

Financiële risico’s 

 

 Gezien de fors gestegen kosten voor de bouw van nieuwe binnensportaccommodaties is de 

verwachting dat het beschikbaar budget in de MJIP-binnensportaccommodaties 

onvoldoende is om het benodigd areaal dat voortkomt uit de actualisatie IHP PO en IHP VO 

te kunnen realiseren en/of renoveren. Bij de behandeling van deel 1 en 2 raadsvoorstel 

tweede tranche binnensportaccommodaties wordt hierop teruggekomen. Een mogelijke 

oplossingsrichting is het spreiden in de tijd van renovatie of nieuwbouw van (fors) 

verouderde binnensportaccommodaties die niet gerelateerd zijn aan nieuwe kindcentra of 

huisvesting voor het Voorgezet Onderwijs. Tevens zal zowel voor deze vier locaties als 
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toekomstige nieuwe locaties zoveel mogelijk uitgegaan worden van sober en doelmatig 

zonder onze ambitie te veel uit het oog te verliezen. 

 Wachten op het raadsbesluit tweede tranche binnensportaccommodaties, leidt ertoe dat we 

niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs van de leerlingen in 

de KC De Groene Loper, De Heeg, Scharn en Belfort. Immers door onze wettelijke zorgplicht 

voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moeten bij 3 nieuwe kindcentra ook nieuwe 

binnensportaccommodaties gerealiseerd zijn als de nieuwe kindcentra geopend worden. En 

door het sluiten van sporthal De Heeg moet hier medio 2025 een vervangende 

binnensportvoorzieningen gereed zijn. Alternatieven zijn niet voorhanden. 

1. Sportzaal Belfort:  

Het nieuwe kindcentrum Belfort wordt gebouwd op de huidige locatie van gymzaal Belfort. Door het 

grotere aantal leerlingen is hier de capaciteit van een sportzaal benodigd. De dichtstbijzijnde is 

sporthal Daalhof, deze ligt op 550 meter loopafstand. De looptijd is minimaal 10 minuten waardoor 

veel lestijd bewegingsonderwijs verloren gaat. 

2. Beweegbox De Groene Loper.  

Er komt een nieuw kindcentrum Groene Loper. In de dichtstbijzijnde gymzaal de Letterdoes is 

onvoldoende capaciteit aanwezig voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs van de leerlingen 

van zowel de Letterdoes als het nieuwe KC Groene Loper. 

3. Gymzaal Scharn 

Het kindcentrum Scharn wordt nieuwgebouwd waardoor naar verwachting op deze locatie voor 

minimaal 40 jaar het bewegingsonderwijs gefaciliteerd moet worden. Op basis van de langere 

levensduur in verhouding tot de meerkosten van nieuwbouw ten opzichte van renovatie en het 

verwachte gebruik van minimaal 40 jaar voor het bewegingsonderwijs is als voorkeurvariant gekozen 

voor nieuwbouw van gymzaal Scharn die tegenover het nieuwe KC ligt. Op 750 meter loopafstand en 

minimaal 12 minuten looptijd ligt de dichtstbijzijnde gymzaal bij KC De Regenboog. Dit kindcentrum 

verhuisd naar KC De Groene Loper. Over de toekomst van deze gymzaal zal in het raadsvoorstel 

tweede tranche binnensportaccommodaties een besluit genomen worden. 

4. Beweegbox De Heeg.  

Medio 2025 wordt de sporthal De Heeg gesloopt om ruimte te maken voor de gebiedsontwikkeling 

De Heeg. De dichtstbijzijnde gymzaal voor de leerlingen van KC Ziezo is gymzaal De Heeg 3 aan de 

Varendaal (bouwjaar 1982). De loopafstand is 900 meter met een looptijd van minimaal 15 minuten. 

Hierdoor gaat veel lestijd bewegingsonderwijs verloren. 
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 De investeringskosten zijn gebaseerd op de ramingen uit het haalbaarheidsonderzoek. 

Aangezien het ontwerp en de nadere technische uitwerking nog niet definitief zijn en nog 

zaken moeten worden uitgezocht, kent dit risico’s. De huidige stijgende bouwkosten vormen 

een risico voor dit nieuwbouwproject, maar zal uiteindelijk afhankelijk zijn van het 

aanbestedingsresultaat. Het gevraagde investeringskrediet is een aanzienlijk bedrag, maar 

als de bouwkosten nog verder stijgen komt realisatie van dit project binnen het gevraagde 

bedrag in het geding. Voor de businesscase is gerekend met actuele tarieven waarbij 

indicatief een indexering is ingecalculeerd voor 2024. De definitieve investeringskosten zijn 

pas bekend na het aanbestedingstraject. 

 

6. Vervolg. 

Met de votering van het investeringskrediet kan de planontwikkeling de volgende fase in. Er wordt 

gestart met de aanbestedingstrajecten voor de bouw van de vier nieuwe binnensportaccommodaties. 

Vanuit een voorlopig ontwerp wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp. Hierna wordt gestart met 

de aanvraag van de benodigde vergunningen. Na afronding van het vergunningen traject wordt 

gestart met de realisatie van de nieuwbouw. Ambitie is de binnensportaccommodaties gereed te 

hebben bij opening van de kindcentra Belfort, Groene Loper en Scharn. Opening van de nieuwe 

binnensportaccommodatie De Heeg is voorzien voor medio 2025. 

 

7. Participatie 

Op 17 april zijn de gebruikers van de binnensportaccommodaties geïnformeerd over de voorgestelde 

voorkeursvarianten van de vier nieuwe binnensportaccommodaties. Deze zijn positief ontvangen. 

Gebruikers van de binnensportaccommodaties worden betrokken bij het opstellen van het ruimtelijk, 

functioneel en technisch en programma van eisen en het ontwerp voor de vier nieuwe 

sportaccommodaties. De buurt en omgeving worden geïnformeerd over het ontwerp en de realisatie. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 mei 2023, organisatieonderdeel 

Maastricht Sport, no. 2023.02442; 

 

BESLUIT: 

 

1. Ter beschikking stellen van het benodigd investeringskrediet van €16.000.000,- voor de bouw 

van vier binnensportaccommodaties bij de KC Scharn, Belfort en De Groene Loper en in De 

Heeg ter vervanging van sporthal De Heeg. 

2. Deze kosten te financieren uit de Meerjareninvesteringsprogramma (MJIP) gelden tweede 

tranche binnensportaccommodaties en sportvoorziening De Heeg. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 juni 2023 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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