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1. Inleiding 

Gemeente Maastricht heeft het initiatief genomen om in overleg met de betrokken 

schoolbesturen te komen tot een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet 

onderwijs (VO) inclusief sportvoorzieningen in haar stad. Met dit IHP sluit zij aan op de 

ontwikkelingen in de wet- en regelgeving (aankomende wetswijziging ‘planmatige en 

doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’) en geeft zij vorm aan het vaststellen van het 

bijbehorende financiële kader. Een IHP VO is nodig vanwege noodzakelijke 

capaciteitsuitbreiding door groei van het aantal leerlingen, kwaliteitsverbetering van 

onderwijshuisvesting en herschikking van scholen. De scholen van het voortgezet 

onderwijs in Maastricht vallen onder het gezag van de Stichting Limburgs Voortgezet 

Onderwijs (LVO), met uitzondering van het Montessori College Maastricht (MCM). 

Daarnaast raakt het IHP VO Maastricht aan een deel van de huisvesting van het 

voortgezet speciaal onderwijs, daar waar deze gehuisvest zijn en samenwerken met 

het voortgezet onderwijs. 

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) 

Gemeente Maastricht en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) hebben de 

ambitie om het voortgezet onderwijs in de stad opnieuw in te richten. Vanuit LVO is er 

een sterke drive om het onderwijs toekomstbestendig te maken, de samenwerking 

tussen de LVO-scholen te versterken en een duurzame oplossing te ontwikkelen voor 

haar onderwijshuisvesting. Deel van de ambitie is het aansluiten van het VSO (IvOO) 

op het VO. Het UWC (United World College) is voorzien in haar huisvestingsbehoefte 

voor de komende 10 jaar en valt derhalve buiten de planperiode van dit IHP VO. In het 

voorliggende IHP VO Maastricht worden de daarbij behorende voorzieningen in de 

huisvesting voor de komende planperiode (2025-2029) gedefinieerd. 

 

Montessori College Maastricht (MCM) 

Het Montessori College Maastricht (MCM) is een nieuw opgerichte school, waarvoor 

de gemeente Maastricht vanaf schooljaar 2024-2025 vanuit haar wettelijke taak de 

onderwijshuisvesting faciliteert. Middels een reeds aangenomen Raadsvoorstel is 

daarbij voorzien in huisvesting voor de termijn van circa 4 jaar, door het ter beschikking 

stellen van het onderwijsgebouw aan de Bergmansweg 1-2. Afhankelijk van de 

ontwikkeling van het MCM zal in de eerstvolgende actualisatie van het IHP de dan 

verwachte structurele huisvestingsoplossing worden opgenomen. De dan 

gerealiseerde situatie in termen van aangeboden niveaus en profielen, alsmede de 

dan daarvoor vastgestelde leerlingaantallen en prognoses, vormen de basis voor 

genoemde actualisatie. Daarmee maakt de huisvesting voor het MCM geen onderdeel 

uit van het nu voorliggende IHP VO Maastricht. 

 

MosaLira 

MosaLira is een stichting met scholen voor Primair Onderwijs, (Voortgezet) Speciaal 

Onderwijs (IvOO) en de primary school van het UWC. Onder het VSO vallen ook Don 

Bosco en Jan Baptist school; omdat dit ook scholen zijn voor primair onderwijs, worden 

deze behandeld in het IHP PO. Eén van haar locaties IvOO Diplomastroom (Instituut 

voor Orthopedagogisch Onderwijs) is gehuisvest op de locatie Eenhoornsingel, 

onderdeel van het voorliggende IHP. Het IvOO is daar thans gehuisvest in 

semipermanente huisvesting. Naast de behoefte tot een structurele 

huisvestingsoplossing, is de aansluiting van de IvOO-diplomalijn met het VO van 

belang in verband met de visie op inclusief onderwijs. 

 

1.1. De school in de wijk 
We zien bij de inrichting van de nieuwe onderwijsgebouwen kansen om de school een 

verbindend karakter te geven in de wijk. De school en het schoolgebouw vormen het 

middelpunt van de wijk. Een plek waarin niet alleen ontmoeting tussen jongeren 

plaatsvindt, maar ook tussen buurtgenoten onderling en tussen buurtgenoten, 

jeugdigen en medewerkers van de school. Samen met de buurtbewoners en andere 

betrokken partners wordt voorafgaand aan het ontwerp onderzocht welke mooie 

kansen er liggen voor wat betreft beheer en exploitatie van school- en/ of 

sportfaciliteiten buiten schooltijd. Immers, ook na schooltijd kunnen schoolgebouwen 

een maatschappelijke functie hebben, waardoor ze een bredere functie krijgen binnen 

de wijk of buurt. 

 

1.2. Sport en bewegen 
In 2015 heeft de raad de nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties 

vastgesteld. Anno 2024 is een actualisatie van het areaal binnensport accommodaties 

aan de orde. Het bewegingsonderwijs maakt onderdeel uit van de gemeentelijke 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Hierdoor wordt nadrukkelijker dan in het verleden 

de afstemming gezocht met de onderwijsontwikkelingen. Het raadsvoorstel 2e tranche 

binnensport maakt dan ook integraal onderdeel uit van zowel de actualisatie van het 
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IHP primair onderwijs als het IHP voortgezet onderwijs. Alleen een combinatie van dag 

gebruik door hoofdzakelijk onderwijs en avond- en weekend gebruik door 

sportverenigingen en organisaties leidt tot een goede bezetting van de 

binnensportaccommodaties. Alleen dan bereiken we het doel dat in 2015 is 

vastgesteld en van toepassing blijft: Komen tot binnensportaccommodaties die 

tegemoetkomen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag en 

financiële mogelijkheden van de toekomst. 

 

Ambitie bewegingsonderwijs en sport  

Vanuit de wettelijke zorgplicht, de ontwikkelingen rondom het modern 

bewegingsonderwijs en het doel van onze sportnota Mee®bewegen (mei 2013 en in 

december 2020 verlengd t/m 2025 met de bouwstenennotitie sport en bewegen) om 

zoveel mogelijk Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen is voor de 

binnensportaccommodaties onderstaande ambitie geformuleerd: 

 

Realiseren van innovatieve beweegruimten, die niet per definitie zijn gebaseerd op 

traditionele afmetingen en indelingen, maar beter aansluiten bij de wensen en eisen 

van de moderne gebruikersgroepen (onderwijs én sport). Naast het gebruik voor 

bewegingsonderwijs moeten de nieuwe accommodaties goed verhuurbaar zijn voor 

(potentiële) sportgebruikers. 

 

1.3. Beleidsmatige context 
Inmiddels is in maart 2023 na diverse vooronderzoeken het rapport 

‘Toekomstbestendig VO in Maastricht’ van de Commissie ARVO (Advies Route 

Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040) verschenen. Het voorwoord van de rapportage 

eindigt met ‘De route naar 2040 start vandaag en het lijkt niet onmogelijk daar 2030 

van te maken. Gewoon beginnen!’1 en dat advies is door de rectoren van de 

Maastrichtse VO-scholen, de gemeente Maastricht en schoolbestuur LVO opgepakt.  

 

De plannen voor het VO in Maastricht zijn alomvattend, het gaat over de herinrichting 

van het gehele aanbod. Gezien de vele aspecten (onder andere onderwijsinhoud, 

leerlingenstromen, keuzemogelijkheden, financiën en huisvesting) is planvorming 

complex.  

 

 
1 , voorzitter Commissie ARVO Maastricht 2040 

In het rapport ‘Toekomstbestendig VO in Maastricht’ (Commissie ARVO 2023) wordt 

een configuratie voor het voortgezet onderwijs in Maastricht geschetst en richt zich 

daarbij met name op het onderwijsaanbod. Hierbij komt men tot een viertal 

onderwijslocaties. Ieder met een eigen aanbod en daarmee samen een dekkend en 

breed aanbod voor de VO-leerlingen van Maastricht en omgeving. Op basis van het 

advies van de Commissie ARVO heeft LVO het ontwerp ‘Op weg naar een 

toekomstbestendig VO Maastricht’ d.d. 19 april 2023 opgesteld, waarmee de 

medezeggenschapsraden op hoofdlijnen akkoord zijn gegaan.  

 

Op basis van de door de Commissie ARVO geschetste configuratie en het eerste 

ontwerp van LVO, zijn gemeente en schoolbestuur gestart met het overleg over de 

daaruit voortvloeiende huisvestingsvragen. Ten eerste door het selecteren van de 

mogelijke locaties waar het voortgezet onderwijs in de toekomst gehuisvest zou 

kunnen worden. Op deze locaties zijn vervolgens haalbaarheidsstudies uitgevoerd. 

Samen met HEVO en Frencken Scholl Architecten, zijn daarbij de leerlingenaantallen, 

leerlingenstromen, ruimtebehoefte en ruimtelijke en planologische inpassing van elke 

locatie onderzocht. Daarnaast zijn er van verschillende modellen per locatie 

stichtingskostenramingen opgesteld en zijn er scenario’s gevormd, waarbij de uitrol 

van het programma in onderlinge samenhang in de tijd is geplaatst.  

 

Vanwege de wettelijke verplichting om te voorzien in voldoende ruimte voor het 

bewegingsonderwijs is de keuze gemaakt om de aangekondigde 2e tranche 

binnensport zowel in de actualisatie van het IHP primair onderwijs als in het IHP 

voortgezet onderwijs mee te nemen. Door te voldoen aan de zorgplicht voor 

bewegingsonderwijs en de daaruit voortkomende behoefte aan 

binnensportaccommodaties wordt ook voldaan aan de vraag naar sportgebruik in 

binnensportaccommodaties door o.a. verenigingen en organisaties. 

 

Op basis van de uit de haalbaarheidsstudies volgende inzichten, hebben gemeente en 

schoolbestuur het meest haalbare scenario geformuleerd. Dit IHP is daarvan de 

weergave, bedoeld om te komen tot formele besluitvorming, inclusief de 

raadsbehandeling ter borging van de benodigde (toekomstige) kredieten die gepaard 

gaan met de huisvestingsopgave (incl. sportvoorzieningen) die volgt uit dit IHP.  

5.1.2e
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2. Huidig scholenlandschap 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het Maastrichtse voortgezet onderwijs op dit 

moment (exclusief MCM). Daarbij ligt de nadruk op de huidige onderwijslocaties en 

daarmee gerelateerde cijfers.  

 

 
Figuur 1: Schoollocaties voortgezet onderwijs  

 

2.1. Huidige scholen voortgezet onderwijs Stichting LVO 
 

Maastricht telt momenteel zeven locaties voor voortgezet onderwijs (excl. UWC en 

MCM). Onderstaande tabel en afbeelding geven de scholen weer die onderdeel zijn 

van dit IHP. Hierin is te zien dat er administratief vier scholen zijn (Brinnummers 27VG, 

27ZJ, 27ZH en 26HL) die bestaan uit diverse (neven)vestigingen op in totaal zeven 

locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

           

            

                    

                  

               

                         

Figuur 2: Brinnummers en aanbod scholen 

Figuur 3: Huidige locaties van de scholen 

BRIN nummer School Aanbod

27VG00 Porta Mosana College Havo en Vwo

27ZJ00 Bonnefanten College Vmbo BB, BK, GL, TL, Havo en Vwo

27ZJ02 Bernard Lievegoed College Vmbo BB, BK, GL, TL, Havo en Vwo

27ZH02 Sint-Maartenscollege Vmbo TL, Havo en Vwo

27VG01 en 27ZH00 VMBO Maastricht Vmbo BB, BK en GL

27ZH03 NOVO College Eerste Opvang Anderstaligen

26HL00 Terra Nigra Praktijkonderwijs
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Er is een breed en compleet onderwijsaanbod VO in Maastricht. Naast vmbo, havo en 

vwo is er praktijkonderwijs (PRO), een Eerste Opvang Anderstaligen (NOVO College), 

vrijeschoolonderwijs (Bernard Lievegoed College) en het United World College (UWC).  

 

Het VMBO Maastricht is gesitueerd aan de Bemelerweg en biedt vmbo onderwijs aan, 

aan 325 leerlingen (basis, kader en gemengde leerweg). Het gebouw dateert uit 1978 

en heeft 3 gymzalen als sportvoorziening, tevens gebruikt door NOVO College. 

 

NOVO College is een zelfstandige vestiging die onder het Brinnummer van het Sint-

Maartenscollege valt. De gemeente Maastricht heeft, net als veel andere gemeenten, 

te maken met sterk wisselende en heel moeilijk te voorspellen aantallen EOA-

leerlingen en daarnaast de instroom van asielzoekers. In 2023/2024 is de EOA 

gegroeid tot 500 leerlingen en is gehuisvest aan de Bemelergrubbe.  

 

Het Sint-Maartenscollege aan de Noormannensingel biedt vmbo tl, havo en vwo aan. 

In haar profiel heeft zij een Technasium en Econasium. Het schoolgebouw is gebouwd 

in 1964 en is dus meer dan 60 jaar oud. In 2000 zijn er aanpassingen aan het gebouw 

gedaan. Per 1 oktober 2023 staan er 1.244 leerlingen ingeschreven op deze locatie. 

Deze locatie heeft 2 gymzalen als sportvoorziening.  

 

Het Porta Mosana College ligt aan de zuidoostgrens van de stad en is in de loop van 

de jaren gegroeid naar 1.317 leerlingen. De school biedt havo, atheneum en 

gymnasium en profileert zich met tto (tweetalig onderwijs), internationalisering en een 

begaafdheidsprofiel (BPS). Het gebouw is gebouwd in 1978. Recent zijn er 

noodlokalen geplaatst. Porta Mosana heeft 3 gymzalen als sportvoorziening. 

 

Het Bernard Lievegoed College biedt vrijeschoolonderwijs aan op de 

onderwijssoorten vmbo bk, vmbo tl, havo en vwo. De school heeft 950 leerlingen, kent 

een brede basisvorming en scheidt de onderwijssoorten pas na een aantal jaren. Het 

onderwijsconcept trekt leerlingen uit Maastricht en omstreken en voorziet in een 

regionale behoefte. Het gebouw dateert uit 2000. De vrijeschoolpedagogie is gestoeld 

op de antroposofie van . Het gebouw heeft een sportvoorziening in de 

vorm van 2 gymzalen. 

 

Aan de Eenhoornsingel biedt het Bonnefanten College vmbo bk, vmbo tl, havo en 

vwo aan. Ook de VSO (voortgezet speciaal onderwijs) Diplomastroom (IvOO) is 

gehuisvest op deze locatie in semipermanente units. De school ligt direct naast het 

grootste winkelcentrum van Maastricht-West (Brusselse Poort). De school telt 

momenteel 924 leerlingen. Het gebouw uit 1968 is in 2005 gerenoveerd. Voor de 

benodigde sportvoorzieningen, maakt het Bonnefanten College gebruik van de op de 

locatie aanwezige gemeentelijke sporthal en gymzaal. 

 

In de nabijheid van het Bonnefanten College is het Terra Nigra gesitueerd, dat 

praktijkonderwijs verzorgt en daardoor een regionale functie vervult. Er staan circa 220 

leerlingen ingeschreven op de school en dit aantal blijft redelijk stabiel. Het bouwjaar 

van het gebouw is 1968. Terra Nigra beschikt over 1 eigen gymzaal. 

 

2.2. Leerlingenaantallen 
In totaal gaan er momenteel circa 5.300 leerlingen naar het voortgezet onderwijs in 

Maastricht (gebaseerd op de leerlingtellingen oktober 2023). Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de leerlingenaantallen per school. Ook is inzichtelijk hoeveel 

onderbouwleerlingen (leerjaren 1 en 2) er zijn en wat de verdeling vervolgens per 

onderwijssoort is voor de bovenbouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4: Aantal leerlingen per 1 oktober 2023 exclusief vavo-leerlingen (bron: 
leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2024 - Pronexus) 

Overzicht is exclusief MCM, UWC en de VSO (IvOO-diplomalijn) 

Totaal Onderbouw Vmbo BK Vmbo TL Havo Vwo Pro EOA

Porta Mosana College 1317 483 220 614

Bonnefanten College 924 393 206 122 146 57

Bernard Lievegoed College 950 399 124 272 155

Sint-Maartenscollege 1244 541 134 278 291

VMBO Maastricht 325 157 152 16

Novo 318 318

Terra Nigra 221 221

Totaal 5299 1973 358 396 916 1117 221 318

School
Aantal leerlingen
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2.3. Voedingsgebied 
De leerlingen die in Maastricht voortgezet onderwijs volgen komen niet alleen uit 

Maastricht. De direct omliggende gemeenten en België zorgen ook voor toestroom. 

Onderstaande kaart laat zien waar de leerlingen vandaan komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Masterplan (her)inrichting vo en huisvesting in Maastricht, 2018, ICSadviseurs 

2.4. Huisvesting 
Uit diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd tussen 2018 en 2023 blijkt dat de urgentie 

ten aanzien van huisvesting over het algemeen groot is. In de loop van de jaren is 

deze urgentie gegroeid en hebben er weinig structurele aanpassingen 

plaatsgevonden. Onderstaande tabel vermeldt de bouwjaren en de omvang van de 

huidige schoolgebouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 6: Bouwjaar en omvang van de bestaande scholen (NOVO opgenomen bij VMBO) 

In 2018 concludeerde ICSadviseurs2 reeds dat veel gebouwen (exclusief het Bernard 

Lievegoed College) technisch en functioneel verouderd zijn. Scholen zijn gebouwd en 

ingericht voor traditioneel onderwijs. Met name de huisvesting van het VMBO 

Maastricht en het Porta Mosana College behoeven aandacht.  

 

De gemiddelde leeftijd van de gebouwen is 48 jaar. Het gebouw van het Bernard 

Lievegoed College is een uitzondering. Indien we deze locatie niet meerekenen is de 

gemiddelde leeftijd zelfs 53 jaar. In zijn algemeenheid schrijven gemeenten 

schoolgebouwen af in 40 of 50 jaar, waarbij er vanaf het 40e jaar sprake is van de 

noodzaak tot besluitvorming rondom een huisvestingsvoorziening in de vorm van 

vervangende nieuwbouw of een ingrijpende aanpassing en renovatie van het gebouw.  

  

Figuur 5: Alle leerlingen die voortgezet onderwijs in Maastricht 
volgen, exclusief leerlingen die in België wonen (bron: 
postcodedata LVO) 

School Bouwjaar Aantal m2 BVO

Terra Nigra 1968 3250

Bonnefanten College 1968 10656

Porta Mosana College 1978 9255

VMBO Maastricht 1978 8437

Sint-Maartenscollege 1964 9237

Bernard Lievegoed College 2000 7297

48132
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2.5. Huidig binnensportlandschap in Maastricht 
 

De gemeente Maastricht heeft 3 soorten binnensportaccommodaties: 

▪ Gymzaal: 1 sportvak gemiddelde afmeting sportvloer ± 14 x 22 x 5,5 meter 

▪ Sportzaal: 2 sportvakken gemiddelde afmeting sportvloer ± 24 x 28 x 7 meter 

▪ Sporthal: 3 sportvakken afmeting sportvloer ± 24 x 44 x 7 meter 

 

De sportzalen en de gymzalen zijn primair gebouwd ten behoeve van het 

bewegingsonderwijs, en geschikt voor alle leerlijnen en kerndoelen van het 

bewegingsonderwijs. Ze zijn daardoor minder geschikt voor wedstrijdsporten; hiertoe 

zijn de sporthallen wel geschikt. In het IHP PO is ingegaan op de toekomst van de 

sportzalen en gymzalen. In het IHP VO wordt ingegaan op de toekomst van de 

gemeentelijke sporthallen en de benodigde capaciteit aan gymzalen voor het 

voortgezet onderwijs. 

 

De Gemeente Maastricht heeft 4 sporthallen. Deze worden verhuurd door Maastricht 

Sport aan diverse scholen en sportverenigingen/organisaties. Het universitair 

sportcentrum heeft 1 sporthal in eigendom die hoofdzakelijk door studenten gebruikt 

wordt. 

 

Verouderd areaal 

De meeste sporthallen van de gemeente Maastricht hebben inmiddels een 

respectabele leeftijd bereikt. Het bouwjaar van Sporthal De Heeg en Daalhof is 1983, 

Sporthal Belfort is uit 1968 en de Geusselthal is uit 2017. 

Door de verouderde staat voldoen ze veelal onvoldoende aan de wensen van het 

huidig modern bewegingsonderwijs en aan de wensen van de huidige sportgebruikers.  

 

Technische staat 

In 2015 is vastgesteld dat alle gemeentelijke binnensportaccommodaties moeten 

voldoen aan onderhoudsniveau 3 NEN 2767. Deze norm is conform het gemeentelijke 

vastgoedbeleid. Geconcludeerd is dat alle gemeentelijke binnensportaccommodaties 

minimaal voldoen aan de norm, te weten conditiescore 3 m.u.v. sporthal De Heeg. 

Deze is inmiddels op onderdelen teruggezakt naar conditiescore 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7: Bouwjaar en omvang van de bestaande sportvoorzieningen 

 

Gebruik sporthallen 

De sportdeelname van de inwoners van de gemeente Maastricht is vergelijkbaar met 

het gemiddelde van Nederland. Echter kent Maastricht een laag percentage inwoners 

dat lid is van een bij het NOC*NSF aangesloten sportvereniging. 

 

Maastricht 15,3% 

Nederland  25,0% 

 

Deze ontwikkeling heeft zijn effect op het gebruik van de binnensportaccommodaties in 

de stad.  
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Bron: Maastricht Sport 

 

Beleidskader   

 

Verordening Onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2021 

De zorgplicht voor adequate voorzieningen voor bewegingsonderwijs is opgenomen in 

de Verordening Onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2021. De vergoeding, voor 

lokalen bewegingsonderwijs die in eigendom zijn van de schoolbesturen, betreft de 

normbedragen die zijn opgenomen voor de nieuwbouw. 

  

Kwaliteitskader bewegingsonderwijs en sport 

De vereisten voor de realisatie van binnensportaccommodaties worden niet 

beschreven in de Verordening. Voor de realisatie hiervan wordt zo mogelijk 

aangesloten bij het advies van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding 

(KVLO). Dit advies heeft als doel te ondersteunen bij het borgen van een goede basis 

in het programma van eisen van een binnensportaccommodatie voor wat betreft het 

bewegingsonderwijs (voorschriften en richtlijnen) en het kunnen maken van keuzes 

voor een aanvullend optimale huisvesting voor bewegingsonderwijs (aanbevelingen).  

Voor de vereisten vanuit het sportgebruik wordt het handboek sportaccommodaties 

van het NOC*NSF gehanteerd.  

 

Wettelijk kader bewegingsonderwijs 

De eisen voor het bewegingsonderwijs ook wel lichamelijke opvoeding genoemd (LO) 

zijn beschreven in algemene kerndoelen voor de onderbouw en eindtermen voor de 

bovenbouw. Het bewegingsonderwijs heeft als doel om leerlingen bewust te maken 

van het belang van lichamelijke activiteit en een gezonde leefstijl, zowel tijdens hun 

schooltijd als daarna. Voor de urennorm is recent een reparatiewet aangenomen in de 

Eerste Kamer. De wet stelt nu duidelijke landelijke urennormen vast voor lichamelijke 

opvoeding per schoolsoort, namelijk: vmbo: minimaal 333 klokuren; havo: minimaal 

360 klokuren; vwo: minimaal 400 klokuren 

 

Naast de wettelijke verplichte uren voor het bewegingsonderwijs kunnen scholen 

vanuit hun onderwijsvisie  kiezen voor het aanbieden van een keuzevak of examenvak 

Lichamelijke opvoeding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en adequate 

huisvesting van het wettelijk verplicht bewegingsonderwijs. 

 

Beweegvriendelijke omgeving (BVO) 

In de omgevingsvisie Maastricht 2040 en de nota beweegvriendelijk Maastricht is 

opgenomen dat wij inzetten op de beweegvriendelijke omgeving (BVO) als onderdeel 

van de gezonde leefomgeving. Een BVO-omgeving is een omgeving met veilig 

bereikbare en goed onderhouden sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte 

waar inwoners spelen, bewegen, sporten, elkaar ontmoeten en zich (actief) 

verplaatsen. We stimuleren inwoners om actief te bewegen, te spelen en te sporten. 

We koppelen er een activiteitenaanbod aan, zodat de voorziening duurzaam gebruikt 

wordt. 

 

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat wij streven naar multifunctioneel gebruik en 

het verbeteren van sport- en overige (wijk-)accommodaties in de openbare ruimte. We 

zijn erop gericht om beweegvriendelijke omgevingen te creëren. We willen als 

gemeente het multifunctioneel gebruik van sport- en overige (wijk-) accommodaties 

(bv. scholen) bevorderen, waarbij extra aandacht is voor inwoners in de prioritaire 

buurten, kinderen en senioren. Op de nieuwe onderwijslocaties aan de Eenhoornsingel 

en de Bemelergrubbe gaan wij samen met betrokken partijen een BVO creëren. En 

zorgen zo voor een veilige open sport-, beweeg- en speelomgeving die overdag 

gebruikt wordt door de school. En na schooltijd gebruikt kan worden door de buurt.  

  

Overzicht bezettingspercentage sporthallen 2023 

Locatie Totaal Avond Dag Weekend 

Belfort 64% 66% 98% 19% 

Daalhof 34% 56% 39% 25% 

De Heeg 44% 93% 45% 23% 

Geusselt  57% 99% 62% 36% 

Gemiddeld 50% 65% 61% 26% 

 
 

Tijdvak Definitie 

Dag 40 weken per jaar, 5 dagen per week 
8.30-16.00 uur (7,5 uur per dag) 

Avond 40 weken per jaar, 5 dagen per week 
18.00-22.00 uur (4 uur per dag) 

Totaal 40 weken per jaar, 7 dagen per week 

8.30-22.30 uur (14 uur per dag) 

Weekend 40 weken per jaar, za/zo 
9.00-22.00 uur (13 uur per dag) 
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3. Toekomstbeeld VO Maastricht 

 

3.1. Toekomstbeeld advies Commissie ARVO 
Onbetwiste prioriteit – zo stelt ook de Commissie ARVO – is kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs, waarin wat te kiezen valt. Keuzes gaan hierbij om cultuur op school, 

onderwijsaanbod (keuzeprofielen, tto en andere verrijkingsmogelijkheden) en het 

onderwijsconcept.  

 

Daarnaast worden de volgende uitgangspunten belangrijk geacht: ontmoeting, het 

kunnen starten en afronden van een opleiding op dezelfde locatie en aansluiting bij de 

behoeften van de leerlingen. Ontwerpcriteria voor het toekomstige VO-aanbod zijn: 

 

1. Keuzemogelijkheid per schoolsoort, dus per schoolsoort in ieder geval meer dan 

één school. 

2. Onderwijsaanbod aan zowel de westzijde als de oostzijde van de Maas. 

3. Creëer brede scholen tot een maximum van circa 1.200 leerlingen. 

4. Hanteer de vuistregels voor levensvatbare scholen per schoolsoort. 

5. Vmbo b/k in Maastricht verzorgt zoveel mogelijk profielen. 

6. Het vmbo met praktijkruimten op de mooiste locatie. 

 

Het concrete advies van de Commissie ARVO als het gaat om het aantal scholen en 

het aanbod is: 

 

• Eén school met havo, vmbo gl/tl en vmbo b/k met zoveel mogelijk uitstroom-

profielen. 

• Eén scholengemeenschap met daarin vmbo gl/tl, havo en vwo met horizontaal 

verweven onderwijs. 

• Eén scholengemeenschap met meer verticaal gescheiden onderwijs, met als 

aanbod havo en vwo (lyceum). 

• Eén scholengemeenschap (vrijeschoolonderwijs) voor vwo, havo, vmbo tl en vmbo 

b/k dienstverlening (Bernard Lievegoed College). 

• In het advies van de commissie ARVO wordt geen urgentie geformuleerd om het 

onderwijs van het United World College, Terra Nigra of het NOVO College aan te 

 
3 Bron: Op weg naar een toekomstbestendig VO Maastricht 

passen. Deze scholen bieden een specifieke onderwijssoort aan die niet elders in 

Maastricht wordt verzorgd. De Commissie ziet dat ook hier vraagstukken qua 

huisvesting spelen. Deze worden dan met name veroorzaakt door de kwaliteit van 

de huisvesting. 

 

3.2. Eerste ontwerp onderwijsaanbod LVO 
Hierop volgend hebben de rectoren van de Maastrichtse VO-scholen en schoolbestuur 

LVO in april 2023, in overleg met schooldirecties, onderstaand eerste ontwerp voor het 

onderwijsaanbod3 VO in Maastricht opgesteld. Dit ontwerp is voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraden, die hier op hoofdlijnen mee hebben ingestemd. Voor 

sommige scholen blijft er veel hetzelfde. Andere scholen krijgen te maken met 

veranderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 8: Eerste ontwerp onderwijsaanbod (bron: Op weg naar een 
toekomstbestendig vo Maastricht) 
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3.3. Locaties IHP voortgezet onderwijs 
 

Huisvesting speelt een belangrijke rol in het keuzegedrag van ouders en leerlingen. 

Om de scholen hierin een vergelijkbaar vertrekpunt te geven, is het belangrijk dat alle 

Maastrichtse scholen (gaan) beschikken over een modern - bij voorkeur nieuw - 

duurzaam gebouw aansluitend bij het onderwijs van deze tijd en toekomstbestendig4. 

 

Op basis van de genoemde context, het ARVO-advies en het eerste ontwerp van het 

onderwijsaanbod, hebben gemeente en LVO de beoogde locaties voor het huisvesten 

van het voortgezet onderwijs en sportvoorzieningen met elkaar bepaald. Vervolgens 

zijn in project- en stuurgroepverband haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de 

haalbaarheid van de beoogde locaties, mede gebaseerd op de beleidsrijke prognoses, 

zoals deze volgen uit de laatste rapportage van Pronexus. Als uitkomst daarvan zijn de 

volgende locaties aangewezen voor het huisvesten van de brede scholen van het 

voortgezet onderwijs en daarmee opgenomen in het voorliggende IHP: 

 

1. De Oude Molenweg voor een scholengemeenschap voor maximaal 1472 

leerlingen met als aanbod havo en vwo (lyceum). Op deze locatie wordt 

nieuwbouw voorzien voor het Porta Mosana College. 

 

2. De Eenhoornsingel voor een scholengemeenschap met vmbo tl, havo en vwo die 

ruimte biedt aan maximaal 1407 leerlingen. Op deze locatie wordt nieuwbouw 

voorzien voor het Sint-Maartenscollege. Ten aanzien van deze locatiekeuze is er 

door een projectgroep van het Sint-Maartenscollege een haalbaarheidsonderzoek 

naar de kansrijkheid van een brede school op deze locatie uitgevoerd. Het 

onderzoeksrapport (incl. de reactie van de rectoren en het bestuur van LVO) is 

beschikbaar. Het rapport zelf is te downloaden via het raadsinformatiesysteem.  

 

3. De locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe waar nieuwbouw wordt voorzien voor de 

nieuwe school voor vmbo en praktische havo, maximaal voor 1.200 leerlingen 

havo, vmbo gl/tl en vmbo b/k. Aansluitend daarop wordt deze locatie ook voorzien 

voor de structurele huisvesting van de IvOO-diplomalijn (157 leerlingen VSO van 

MosaLira) en – later vast te stellen in een eerstvolgende actualisatie van het IHP – 

de mogelijke nieuwe huisvesting voor PRO (Terra Nigra, 250 leerlingen). 

 
4 Commissie ARVO 

 

4. De Nijverheidsweg voor het vrijeschoolonderwijs maximaal voor 1200 leerlingen 

met de onderwijssoorten vmbo b/k, vmbo gl/tl, havo en vwo. Op deze locatie wordt 

een uitbreiding en aanpassing van het gebouw voorzien voor het Bernard 

Lievegoed College. 

 

5. Gebouw de locatie Nutsschool (Regentesselaan) als tijdelijke locatie voor de 

opvang van anderstaligen, een locatie voor circa 300 leerlingen NOVO. 

 

6. Inzet van de locatie Emile Wesleyschool (Beeldsnijdersdreef) als aanvullende 

tijdelijke locatie voor de opvang anderstaligen, een locatie voor circa 100 

leerlingen NOVO. 

 

Ten aanzien van de huisvesting van NOVO wordt in de eerstvolgende herijking van dit 

IHP onderzocht op welke wijze NOVO structureel kan worden gehuisvest. Mogelijk 

speelt daarbij dan ook de nu tijdelijk aangewezen locatie Nutsschool een rol, of wordt 

er dan een alternatief opgenomen als structurele invulling van de huisvestingsvraag. 

 

Met de huisvesting van het onderwijs, komt ook het vraagstuk van de daarbij 

behorende sportvoorzieningen. De gemeente heeft daar de wettelijke verankerde 

zorgplicht ten aanzien van het zorgen voor voldoende capaciteit ten behoeve van het 

bewegingsonderwijs. Deze sportvoorzieningen voor het voortgezet onderwijs worden 

grotendeels voorzien op de aangewezen schoollocaties (Porta Mosana College en de 

nieuwe school vmbo-havo). Omdat is vastgesteld dat het niet mogelijk en wenselijk is 

om het totaal aan sportvoorzieningen op de schoollocaties te plaatsen, worden als 

locaties tevens voorzien: 

 

7. De locatie Demertdwarsstraat ter realisatie van een sportvoorziening (sporthal 

Oost) in de vorm van een sporthal met 3 sportvakken, tevens geschikt als 

sportlocatie voor verenigingen en competities. 

 

8. De locatie Eenhoornsingel ter realisatie van een sportvoorziening (sporthal Belfort) 

in de vorm van een sporthal met 3 sportvakken, tevens geschikt voor gebruik 

buiten de schooltijden, aan te vullen met één separate gymzaal (1 sportvak). 
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Later in dit IHP worden per locatie de benodigde voorzieningen gedefinieerd, in termen 

van de omvang in bruto metrage en de omvang van de daarbij te realiseren 

sportvoorzieningen. Tevens wordt – indien dit verwacht wordt – inzicht gegeven in 

tijdelijke situaties en fasering in de realisatie van het voorziene programma. 

 

3.4. Afwegingscriteria Locatiekeuze 
 

Bij de bepaling van de locatiekeuze hebben gemeente en schoolbestuur gebruik 

gemaakt van een afwegingskader. Dit kader heeft geleid tot 4 locaties. Het 

afwegingskader bestaat uit een set afwegingscriteria, die de verschillende aspecten 

van haalbaarheid in beeld brengen.  

 

Voor de uitwerking van het afwegingskader en de toepassing daarvan in de 

haalbaarheidsstudies, wordt verwezen naar het rapport Haalbaarheidsstudies 

Frencken Scholl. In de figuur hieronder worden de gebruikte criteria modelmatig 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Pronexus 2024, uitgevoerd in opdracht van Gemeente Maastricht.  

3.5. Ontwikkelingen van toekomstbeeld naar IHP 
Vanuit het traject van de haalbaarheidsstudies, zijn er op verschillende aspecten 

verschillen te herkennen tussen het advies van de commissie ARVO, het eerste 

ontwerp en de in dit IHP geformuleerde locaties en voorzieningen in de huisvesting. Dit 

voortschrijdend inzicht komt voort uit ontwikkelingen, nieuwe informatie en de 

haalbaarheidsstudies. Hieronder worden de meest bepalende ontwikkelingen 

toegelicht. 

 

3.5.1 Leerlingaantallen 

Op teldatum 1-10-2023 (wettelijk bepaalde teldatum) volgen bijna 4800 leerlingen 

onderwijs op de VO-scholen: Bernard Lievegoed College, Bonnefanten College, Porta 

Mosana College, Sint-Maartenscollege en VMBO Maastricht. (Dit is exclusief NOVO, 

VSO, Terra Nigra en het UWC). Het Bonnefanten College en VMBO Maastricht gaan 

in de toekomst samen verder en vormen een nieuwe school voor vmbo en praktische 

havo. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de Commissie ARVO 

(maart 2023) en het ontwerp op hoofdlijnen (april 2023). We vormen vier brede 

scholen verspreid over de stad.  

 

De Commissie ARVO is in hun advies uitgegaan van 4800 leerlingen, ofwel van ca. 

1200 leerlingen per school in aansluiting op de leerlingaantallen per schooljaar 2022-

2023. Echter, uit de meest recente leerlingenprognose voortgezet onderwijs5 (januari, 

2024) blijkt dat er sprake is van een toename van het aantal leerlingen. De prognose 

voor 2044 is 5329 leerlingen voor de huidige scholen (PMC, SMC, VMBOM, BFC, 

BLC). Dit betekent een groei van 12% ten opzichte van nu. De periode van krimp ligt 

dus achter ons en maakt plaats voor groei. In dit IHP wordt rekening gehouden met 

deze groei. We realiseren immers scholen voor alle toekomstige leerlingen van 

Maastricht. 

 

Dit betekent dat er in de toekomst meer leerlingen zijn dan we met 4 scholen van ca. 

1200 leerlingen kunnen bedienen. De achterliggende gedachte van de omvang van ca. 

1200 leerlingen per school is dat er geen behoefte is aan concentratie van VO-

onderwijs.  

 

Figuur 9: Afwegingskader Locatiekeuze 
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Er is behoefte aan scholen met voldoende leerlingaantallen op verschillende locaties 

verspreid over de stad, levensvatbaar en duurzaam met ruimte voor innovatie en 

ruimte voor profilering. Als onbetwiste prioriteiten worden de kwaliteit van het onderwijs 

en keuzemogelijkheden genoemd in de gesprekken die zijn gevoerd door de 

Commissie ARVO.  

 

Nu de prognoses in totaliteit een stijging laten zien is het de vraag wat dit betekent 

voor de VO-scholen in Maastricht. De stijging bedraagt ruim 500 leerlingen. Dit is een 

substantiële toename maar rechtvaardigt op basis van de uitgangspunten uit het 

advies van de Commissie ARVO en het ontwerp van het onderwijsaanbod geen vijfde 

school. Dit betekent dat de toename van het aantal leerlingen wordt opgevangen 

binnen de vier scholen, zoals opgenomen in voorliggend IHP. 

 

In de prognoses van Pronexus wordt uitgegaan van ongewijzigd onderwijsaanbod en 

van de huidige scholen. We weten echter dat het onderwijsaanbod en de scholen gaan 

wijzigen. Dit betekent dat we voor het IHP de prognoses op schoolniveau niet één op 

één kunnen overnemen. Rekening houdend met de wijzigingen in het onderwijsaanbod 

en de beleidsrijke prognoses van Pronexus komen wij per school tot de 

leerlingenaantallen zoals weergegeven in tabel hierna. Deze aantallen zijn toegepast 

ter bepaling van de omvang van de onderwijs- en sportvoorzieningen.  

 

Met betrekking tot de grote VO-scholen is met het schoolbestuur afgesproken het 

maximaal aantal leerlingen te kaderen. In de doorberekening (ruimtelijk en financieel) 

zijn hiervoor de prognoses van Pronexus het uitgangspunt geweest. Door deze 

inkadering wordt het maximale financiële plafond en de ruimtelijke begrenzing 

vastgesteld waarmee de verdere uitwerking kan plaatsvinden. Overschrijding van dit 

kader kan alleen met toestemming van college- en raad. De feitelijk gebruikte 

leerlingaantallen en de hieraan gekoppelde financiering door de gemeente wordt 

bepaald op het moment dat het bekostigingsbesluit door het college van B&W wordt 

genomen. Met dit besluit wordt getoetst of aan alle voorwaarden wordt voldaan die 

door college- en raad zijn gesteld en de omgevingsvergunning door de raad kan 

worden afgegeven. Daarmee sluit het totaal van het aantal leerlingen – zoals 

weergegeven in de tabel hiernaast – ook aan op het totaal van de prognose voor het 

VO in Maastricht. 

 

Locatie / school Maximale 
Kaderstelling 

Opmerking 

Porta Mosana College 1472 Het onderwijsaanbod van PMC 
wijzigt niet.  
De prognose is ongewijzigd 
opgenomen in het IHP. 

Sint-Maartenscollege 1407 Het onderwijsaanbod van SMC 
wijzigt niet. SMC gaat verhuizen, wij 
verwachten geen gevolgen voor het 
aantal leerlingen van de school. De 
prognose is ongewijzigd opgenomen 
in het IHP. 

Nieuwe school voor vmbo en 
praktische havo 

1200 Deze school wordt gevormd door 
het vmbo en de havo van het 
Bonnefanten College en door het 
vmbo van VMBO Maastricht. Uit de 
prognose van Pronexus blijkt dat dit 
ca. 1200 leerlingen zijn in 2044. 
Daarom gaan we uit van 1200 
leerlingen. 

Bernard Lievegoed College 1200 Het Bernard Lievegoed College 
(BLC) heeft nu 1030 leerlingen. Dit 
is de maximale capaciteit van het 
huidige gebouw. Het BLC werkt al 
jaren met een lotingsprocedure. 
Jaarlijks worden er 80 tot 100 
leerlingen afgewezen omdat er 
onvoldoende plek is in de school. Na 
de uitbreiding wil BLC groeien naar 
1200 leerlingen. 

Subtotaal 5325 Prognose Pronexus 2044: 5329 lln. 

NOVO 400 Opgebouwd uit 300 plaatsen locatie 
Nutsschool en 100 plaatsen locatie 
E. Wesleyschool. Aantallen 
fluctueren sterk. 

Terra Nigra 250 Buiten scope voorliggend IHP 

IvOO-diplomalijn 157 Conform telling 

United World College  Buiten scope voorliggend IHP 

Montessori Maastricht  Buiten scope voorliggend IHP 
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3.5.2 Onderwijsaanbod West 

In de nieuwe situatie zal in West vmbo-tl (mavo) worden aangeboden door het Sint-

Maartenscollege. Alle vmbo-profielen aanbieden in West zal voor Stichting LVO niet 

mogelijk zijn; de leerlingaantallen zijn niet toereikend om dat volwaardig, kwalitatief 

hoogstaand en financieel verantwoord te kunnen doen. Er is verkend of een vmbo b/k-

instroompunt voor alle profielen in West haalbaar is 

 

Dit instroompunt is in de ontwikkeling van het eerste ontwerp voor het 

onderwijsaanbod komen te vervallen. Tot dit besluit is gekomen omdat: 

▪ Het totaal aantal leerlingen, in relatie tot de wens van een breed aanbod aan 

profielen, het onderwijskundig en organisatorisch alleen mogelijk maakt om dat 

aanbod te organiseren vanuit één locatie. 

▪ Door het aanbod aan praktijkgericht onderwijs te bundelen op één locatie, ontstaat 

er ruimte voor een zo breed mogelijk vakkenpakket, met keuzemogelijkheden. 

▪ In de onderwijsvisie van het vmbo is het belangrijk dat alle onderbouwleerlingen 

gebruik kunnen maken van en kunnen leren in en van een zo rijk mogelijke 

praktijkomgeving. Dit is niet te realiseren op meer dan één locatie. Een smal 

aanbod aan de onderbouw, leidt bij leerlingen ook tot niet wenselijke beperkingen 

in het denken over de profielkeuze in de bovenbouw. 

▪ Interactie en groepsdynamiek is van belang. Leerlingen in de bovenbouw willen 

elkaar al in de onderbouw ontmoeten. Dit is ook te vertalen naar de docenten en 

begeleiders; ook zij willen graag met elkaar en met alle leerlingen komen tot een 

aaneengesloten en doorlopende leerlijn gedurende de volle 4 jaar. 

 

Daarmee is gekomen tot de kaderstelling voor het IHP, waarbij het totaal aan 

praktijkgericht onderwijs voor het vmbo en de praktijkgerichte havo, voor zowel onder- 

als bovenbouwleerlingen, wordt gehuisvest op één locatie. 

 

3.5.3 Locatiekeuze VMBO-HAVO Bemelerweg / Bemelergrubbe 

Vanuit het overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur is aangegeven dat het de 

voorkeur heeft om in de haalbaarheidsstudies uit te gaan van een zo centraal 

mogelijke ligging van het aanbod voor het vmbo en de praktijkgerichte havo. In de 

haalbaarheidsstudies zijn daarbij verschillende locaties onderzocht, waarbij is 

vastgesteld dat bij de gebruikte criteria zoals in de haalbaarheidsstudies toegelicht, 

een centrale locatie niet haalbaar is. De beste beschikbare locatie voor het vmbo-havo 

is de locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe. De eerder geselecteerde meer centraal 

gelegen locatie van de Groene Loper is daarbij vervallen. Samenvattend is de locatie 

Groene Loper vervallen omdat: 

 

▪ De locatie Groene Loper in omvang dermate gering is, dat het ontwikkelen van 

een voorziening voor praktijkgericht onderwijs, in de normatieve omvang die 

behoort bij het leerlingaantal, zou leiden tot ongunstige vormfactoren. Daarbij zou 

de realisatie van het totaal aan praktijkvoorzieningen en sportvoorzieningen leiden 

tot beperkingen in de functionaliteit. 

▪ De beperkte omvang van de locatie Groene Loper dwingt stapeling van functies af. 

Naast een sterk kostenverhogend aspect op het gebouw, zou daarbij ook de 

omvang en functionaliteit van de buitenruimte teveel worden beperkt. Vanuit 

onderwijskundige aspecten, vindt het schoolbestuur de organisatie van het 

onderwijs in meer dan 3 bouwlagen ook onwenselijk. 

▪ De in de eerste twee bullits beschreven beperkingen, maakten het noodzakelijk tot 

aankoop en sloop van het Westgebouw van het Vista College. Dit maakt het 

gebruik van deze locatie enorm kostenverhogend. 

▪ De aard van de locatie Groene Loper zou leiden tot de behoefte aan een relatief 

kostbare parkeervoorziening voor fietsen en auto’s (gebouwde voorziening). 

▪ Zelfs een relatief lichte groei van leerlingaantallen is moeilijk op te vangen op deze 

locatie. Daardoor is deze locatie minder toekomstbestendig. 

▪ Daarnaast blokkeert de locatie – door vorm en omvang – de doorontwikkeling van 

deze praktijkgerichte locatie naar een inclusieve locatie. Het heeft de voorkeur 

vanuit onderwijsvisie (zie hieronder) dat – wellicht op termijn – zowel de IvOO-

diplomalijn als het Praktijkonderwijs (Terra Nigra), aansluitend op de vmbo-havo-

locatie kunnen worden ontwikkeld. De locatie Groene Loper biedt daarvoor niet de 

ruimte. 

 

Vanuit kaderstelling, programma en toekomstbeeld op inclusie, is daarbij uit de 

haalbaarheidsstudies gebleken dat de locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe wel van 

voldoende omvang is om de gewenste ontwikkelingen te faciliteren. 
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3.5.4 VO, VSO: Inclusie in Maastricht en het Heuvelland 

De VO en VSO-scholen van Maastricht/Heuvelland maken zich sterk voor de 

uitgangspunten rond inclusie die ten grondslag liggen aan de gezamenlijke ambitie 

binnen het Samenwerkingsverband VO Maastricht/Heuvelland:  

 

‘Wij streven naar inclusieve scholengemeenschappen VO/VSO, waar binnen een 

continuüm van onderwijs, zorg en paramedische faciliteiten, specifieke 

onderwijsarrangementen georganiseerd worden rond de leerling.’ 

 

Er wordt gestreefd naar gelijke kansen voor elke leerling en bevorderen van brede 

ontmoetingen. Daarom is het streven naar inclusief onderwijs, waarbij ieder kind in zijn 

wijk/stad naar de school van zijn/haar keuze kan, een uitgangspunt. Dit wordt zoveel 

als mogelijk georganiseerd met elkaar, VO en VSO, binnen de reguliere VO 

onderwijssetting, waarbij noodzakelijke onderwijs-  en zorgarrangementen naar de 

leerling komen i.p.v. de leerling naar een speciale setting. Het uiteindelijke doel is om 

zoveel als mogelijk een breed aanbod van onderwijsarrangementen te organiseren 

voor diverse doelgroepen leerlingen binnen reguliere VO-gemeenschappen. Voor 

sommige doelgroepen zal een aparte onderwijs-zorgsetting noodzakelijk zijn en 

blijven. 

 

Bij het streven naar inclusie horen ook de doelgroepen van PRO (Praktijkonderwijs) en 

EOA (Eerste Opvang Anderstaligen). Deze vallen weliswaar niet onder VSO, maar 

ontvangen wel afgestemd onderwijs op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Ook 

voor deze doelgroepen streven wij naar uitwisselingen, makkelijke overstappen tussen 

schooltypes en gebruikmaken van elkaars gebouwen en faciliteiten waar mogelijk.  

De schoolgebouwen dienen ontworpen te worden met het oog op leerlingen met 

bijzondere ondersteuningsbehoeften, ook fysiek. Daarnaast zullen meer leerlingen dan 

vroeger gebruik maken van regulier VO-onderwijs, dus de leerlingaantallen per VO-

locatie zullen in de toekomst enigszins toenemen. Om overgangsvormen tussen VSO 

en VO makkelijk te kunnen organiseren, is het gewenst dat naast VSO-locaties ook 

PRO (in de toekomst) in de nabijheid van een VO-locatie ligt.  

In dit IHP wordt geanticipeerd op de brede ambitie op inclusie, door in de ontwikkeling 

van de locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe rekening te houden met de toekomstige 

mogelijkheid van het realiseren van huisvesting voor deze doelgroepen. Met de 

toekomstige herijking / actualisatie van dit IHP zullen deze huisvestingsvragen worden 

onderzocht.  

 

Inclusie te faciliteren door huisvesting start bij de IVOO-diplomalijn  

In de nieuwe situatie is het vmbo en de IVOO-diplomalijn op één gemeenschappelijke 

locatie gehuisvest. Er ligt een stevige ambitie van het onderwijs (VO en VSO) voor 

voortgezet speciaal onderwijs; namelijk om de diplomering te laten plaatsvinden in het 

regulier onderwijs. Leerlingen moeten een keuze hebben wélk uitstroomprofiel hij of zij 

wenst, en dezelfde kansen hebben als elke VO-leerling. Fysieke nabijheid op één 

gemeenschappelijke locatie faciliteert deze ambitie. Dit is niet alleen voor leerlingen 

van belang. Ook voor medewerkers is deze nabijheid ondersteunend. Het reguliere VO 

zal de expertise en ervaring vanuit het VSO nodig hebben om de leerlingen vanuit het 

VSO een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning aan te bieden.  
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4. Ruimtebehoefte 

 

4.1. Ruimtebehoefte onderwijshuisvesting 
 

4.1.1 Algemene uitgangspunten 

▪ Het leerlingaantal wordt geplaatst op de kaderstelling, zoals hiervoor weergegeven 

in paragraaf 3.5.1. 

▪ Voor de ruimtebehoefteberekening is VNG Model 2020 gehanteerd, passend bij 

de gemeentelijke verordening. Enkel bij de ruimtebehoefte voor NOVO is hiervan 

afgeweken en zijn ervaringscijfers als uitgangspunt gehanteerd, omdat het 

ontbreekt aan een ruimtenorm voor deze doelgroep (EOA). 

▪ Voor de berekening van de omvang van de buitenruimte per locatie is voor het 

pauzeplein VNG Model 2020 gehanteerd en voor het aantal parkeerplaatsen de 

richtlijnen van CROW. 

▪ Het aantal benodigde sportvoorzieningen voor onderwijs is bepaald aan de hand 

van de Verordening Voorzieningen Huisvesting. Voor de omvang van de 

voorzieningen zelf is het advies van de KVLO gebruikt. De invulling van de 

wettelijke taak op het bewegingsonderwijs is zoveel als mogelijk gerealiseerd op of 

in de directe nabijheid van de onderwijsgebouwen. Hierbij is gestreefd naar een 

reisafstand van maximaal 500 meter. Voor de sportvoorzieningen voortkomend uit 

roosterkeuzes en/of sport als keuzevak (onderwijsvisie) wordt deze ruimtebehoefte 

opgevangen in sportvoorzieningen in de stad conform de verordening. 

▪ In de oorspronkelijke kaderstelling is ook sprake van een bandbreedte in 

leerlingaantallen (in de vorm van een minimum en maximum verwacht aantal). 

Deze bandbreedte is wel toegepast in de haalbaarheidsstudies naar de ruimtelijke 

inpassing, waarmee is vastgesteld dat de locaties een mogelijke bandbreedte 

ruimtelijk aankunnen. In het voorliggende IHP is geen bandbreedte toegepast, 

onder meer omdat dit zou leiden tot een onvoldoende vast te stellen 

capaciteitsbepaling en investeringsomvang. Voor het IHP is uitgegaan van de 

leerlingaantallen, zoals deze zijn toegelicht in paragraaf 3.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Locatie Oude Molenweg: Porta Mosana College 

Op de locatie Oude Molenweg zal nieuwbouw plaatsvinden voor het Porta Mosana 

College. De beoogde locatie betreft de locatie van het Porta Mosana College en 

bijbehorende naastgelegen sportvelden. 

 

De normatieve ruimtebehoefte voor de nieuwbouw bedraagt 9.518 m² bvo. Dit is 

gebaseerd op 1.472 leerlingen (exacte aantal prognose) en is exclusief de 

ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs. Aan de hand van recente referentieprojecten 

is de aanname gedaan dat de footprint van een gebouw voor dit type onderwijs en de 

genoemde ruimtebehoefte circa 3.800 m² is.  

 

Voor het bewegingsonderwijs is er volgens de wettelijke normering behoefte aan 2,9 

gymzalen. Aangezien het Porta Mosana College zich profileert als een 

sportvriendelijke school en in dat kader extra uren bewegingsonderwijs aanbiedt met 

de vakken physical education, sport & lifestyle en bewegen, sport & maatschappij, 

komt de behoefte op basis van daadwerkelijke roostering dan uit op 4,8 gymzalen 

(daarmee 1,9 gymzalen aanvullend). In dit IHP wordt uitgegaan van realisatie op de 

locatie Oude Molenweg van drie (mogelijk te koppelen) gymzalen met een totaal 

oppervlak van 1.575 m² bvo bij de nieuwbouw. Overige behoefte wordt ingevuld door 

de huur van 1 sportvak op de locatie sporthal Oost (Demertdwarsstraat) en 

aanvullende huur van bestaande sportvoorzieningen in het gebied. 
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4.1.3 Locatie Eenhoornsingel: Sint-Maartenscollege en sporthal Belfort 

Aan de Eenhoornsingel zal nieuwbouw plaatsvinden voor het Sint-Maartenscollege. De 

normatieve ruimtebehoefte voor het vmbo tl, havo en vwo van het (toekomstige) Sint-

Maartenscollege bedraagt 9.141 m² bvo. Dit is gebaseerd op 1.407 leerlingen (exacte 

aantal prognose) en is exclusief de ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs.  

Aan de hand van recente referentieprojecten is de aanname gedaan dat de footprint 

van een gebouw voor dit type onderwijs en de genoemde ruimtebehoefte circa 

3.600 m² is.  

 

Voor het bewegingsonderwijs is er volgens de wettelijke normering behoefte aan 3,1 

gymzalen. Het Sint-Maartenscollege biedt beperkt extra bewegingsonderwijs aan, 

waardoor de behoefte op basis van daadwerkelijke roostering uitkomt op 3,4 

gymzalen. In het IHP wordt de realisatie opgenomen van een sporthal ter vervanging 

van de bestaande sporthal Belfort, bestaande uit 3 sportvakken en 

publieksvoorzieningen, in het kader van sportgebruik in de avonden en weekenden. 

Daaraan wordt 1 gymzaal toegevoegd, ter dekking van enerzijds de gevraagde 

roostercapaciteit en anderzijds ter opvang van capaciteitstekorten in de omgeving 

(onder meer t.b.v. IvOO (tijdelijk) en PRO). De op de Eenhoornsingel voorziene nieuwe 

sporthal (sporthal Belfort) kent een omvang van 2.500 m2 bvo; de gymzaal heeft een 

omvang van 525 tot 550 m2 bvo. 

 

4.1.4 Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe: Nieuwe VMBO-HAVO 

De normatieve ruimtebehoefte voor het vmbo bk, vmbo tl/gl en havo bedraagt 10.665 

m² bvo. Dit is gebaseerd op 1.200 leerlingen, het voorziene brede aanbod aan 

profielen en is exclusief de ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs. Aan de hand van 

recente referentieprojecten is de aanname gedaan dat de footprint van een gebouw 

voor dit type onderwijs en de genoemde ruimtebehoefte circa 4.100 m² is.  

 

Voor het bewegingsonderwijs is er volgens de wettelijke normering behoefte aan 2,9 

gymzalen. De nieuwe school voor vmbo en havo biedt op basis van de huidige 

roostering van het VMBO Maastricht extra bewegingsonderwijs aan, waardoor de 

behoefte op basis van daadwerkelijke roostering uitkomt op 4,0 gymzalen. In dit IHP 

gaan we uit van realisatie van drie (te koppelen) gymzalen bij de nieuwbouw van de 

school met een totaal oppervlak van 1.575 m² bvo. De resterende ruimtebehoefte 

wordt voorzien door het huren van capaciteit bij de bestaande sportvoorziening 

Geusselthal. 

 

In het eindbeeld wordt aansluitend op de vmbo-havo een nieuwe voorziening 

gerealiseerd voor de IvOO-diplomalijn van MosaLira. Deze kent een omvang van 157 

leerlingen en een normatieve omvang van 2.285 m2 bvo, exclusief 

bewegingsonderwijs. Aan de hand van recente referentieprojecten is de aanname 

gedaan dat de footprint van een gebouw voor dit type onderwijs en de genoemde 

ruimtebehoefte circa 1.140 m² is.  

 

Voor het bewegingsonderwijs is er volgens de wettelijke normering behoefte aan 0,4 

gymzalen voor deze doelgroep. Ter facilitering daarvan – in combinatie met de 

capaciteitsvraag van de vmbo-havo – zal later onderzocht worden of hiervoor een 

extra gymzaal nodig is of dat dit opgevangen kan worden in de bestaande 

binnensportaccommodaties in de omgeving. 
 

4.1.5 Locatie Nijverheidsweg: Bernard Lievegoed College 

Op de locatie Nijverheidsweg is het Bernard Lievegoed College gehuisvest. Het 

gebouw stamt uit 2000 en is dus 24 jaar oud. Gezien de verwachte groei in 

leerlingenaantallen is onderzocht of het bestaande gebouw deze groei kan opvangen, 

of dat uitbreiding noodzakelijk is. Dit laatste blijkt het geval. Daarnaast kent het 

gebouw relatief grote binnenklimaatproblemen, waarbij een deel van het gebouw - met 

name in de zomerperiode - beperkt inzetbaar is. Dit, gecombineerd met een relatief 

ongunstige functionele opzet van het gebouw (ongunstige bruto-/nettoverhouding en 

kleine lokalen), maakt dat dit IHP ook rekening houdt met aanpassingen van het 

bestaande gebouwvolume, naast uitbreiding van onderwijsmeters ter facilitering van de 

groei. 

 

De normatieve ruimtebehoefte voor een school van 1.200 leerlingen met het profiel 

van het Bernard Lievegoed College bedraagt 7.940 m2 bvo, exclusief ruimtebehoefte 

voor het bewegingsonderwijs. Omdat het op deze locatie niet gaat om een 

vervangende nieuwbouw, maar om gebouwaanpassing en uitbreiding, wordt in het IHP 

uitgegaan van het daadwerkelijk bij de uitbreiding betrokken metrage. Dit volgt uit de 

haalbaarheidsstudies en heeft een omvang van 965 m2 bvo. 
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Voor het bewegingsonderwijs is er volgens de wettelijke normering behoefte aan 2,5 

gymzalen. Bijzondere bijkomende problematiek is de relatief kleine omvang van het 

perceel waarop het onderwijsgebouw is geplaatst. Dit betekent dat bij uitbreiding ten 

behoeve van het onderwijs, de bestaande gymvoorzieningen zullen komen te 

vervallen. Tevens zullen parkeervoorzieningen nodig zijn om tegemoet te komen aan 

de (normatieve) parkeerbehoefte. Deze worden voorzien bij sporthal Oost 

(Demertdwarsstraat). De normatieve gymcapaciteit wordt deels – met een omvang van 

2 gymzalen – ingevuld middels de inzet van de voorziene sporthal Oost 

(Demertdwarsstraat). De restcapaciteit wordt deels ingevuld door de in het gebouw 

aanwezige danszaal en mogelijke huur van voorzieningen elders. 

 

4.1.6 Locatie Demertdwarsstraat: Sporthal Oost 

Voor zowel het onderwijs als de gemeente is het van belang dat er op zo kort 

mogelijke afstand tot de (nieuwe) scholen sportvoorzieningen aanwezig zijn die veilig 

bereikbaar zijn. 

 

Naast de gymvoorzieningen die bij de schoollocaties worden voorzien, is de inzet van 

de nieuw voorziene sporthal Oost aan de Demertdwarsstraat nodig. Immers sporthal 

De Heeg komt door de gebiedsontwikkeling van winkelcentrum De Roserije te 

vervallen. Sporthal Oost bestaat uit 3 sportvakken, is geschikt voor competitie en heeft 

de nodige publieksfuncties. Sporthal Oost krijgt een omvang van 3.000 m2 bvo. Twee 

van deze sportvakken worden ingezet voor de normatieve invulling van het 

bewegingsonderwijs van het Bernard Lievegoed College; 1 van de sportvakken wordt 

verhuurd om tegemoet te komen aan de roosterbehoefte van het Porta Mosana 

College. 
 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de locatie van sporthal Oost wordt voorzien 

van een gebouwde parkeervoorziening (ondergronds) of parkeren op maaiveld. Een 

tussenvorm in de vorm van een half-verdiepte parkeervoorziening, of het verhoogd 

bouwen van de sporthal, zijn mogelijke alternatieven. Tevens is nog niet bekend hoe 

de ruimtelijke invulling van het gebied eruit komt te zien en wat de exacte locatie van 

de sporthal op deze locatie zal zijn. Hiervoor vindt nog vervolgonderzoek plaats.  
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4.1.7 Locaties EOA (NOVO) 

De leerlingaantallen van het NOVO college zijn de afgelopen periode behoorlijk 

gestegen. Er is onvoldoende zicht op hoe de leerlingaantallen op lange termijn zich 

gaan ontwikkelen. Er wordt nog niet definitief bepaald waar NOVO op lange termijn 

wordt gehuisvest. Op korte termijn kan er in huisvesting worden voorzien. In overleg 

tussen gemeente en schoolbestuur is er voor gekozen om de ruimtebehoefte van 

NOVO als volgt in te vullen: 

 

Tijdelijke locatie Regentesselaan Nutsschool 

Het huidige gebouw van de Nutsschool heeft een omvang van 2.354 m2 bvo. Deze 

locatie wordt geschikt geacht voor een leerlingaantal van maximaal 300, na beperkte 

aanpassing/verbetering van het gebouw. Het gebouw kan naar verwachting uiterlijk per 

augustus 2027 in gebruik worden genomen. De benodigde gymcapaciteit (0,8 tot 0.9 

gymzaal) zal worden ingevuld door het toewijzen van capaciteit in bestaande 

sportlocaties, binnen de in de verordening daartoe voorgeschreven afstand. Bij 

reguliere (historisch) leerlingaantallen zou deze locatie ook als permanente locatie 

geoormerkt kunnen worden. Dit wordt onderzocht en hierover zal in de actualisatie IHP 

VO een besluit genomen worden. 

 

Tijdelijke locatie Beeldsnijdersdreef Emile Wesleyschool 

Voor nog eens 100 leerlingen EOA wordt een tweede tijdelijke locatie voorzien. Bij 

blijvend hoge leerlingaantallen zou deze locatie ook als permanente locatie geoormerkt 

kunnen worden. Dit wordt onderzocht en hierover zal in de actualisatie IHP VO een 

besluit genomen worden. De benodigde gymcapaciteit, groot 0,3 gymzaal, zal worden 

toegewezen in bestaande sportvoorzieningen in de directe omgeving. Het gebouw kan 

naar verwachting uiterlijk per eind 2026 in gebruik worden genomen. 

 

Vanwege de tijdelijkheid van de locaties Regentesselaan Nutsschool en 

Beeldsnijdersdreef Emile Wesleyschool, wordt in dit IHP geen renovatie voorzien voor 

deze locaties; wel worden er beperkte aanpassingen voorzien voorafgaand de 

ingebruikname van beide locaties.  

 

 

 

 

Tijdelijke inzet Eenhoornsingel 

In afwachting van de beschikbaarheid van de locaties Nutsschool en Emile 

Wesleyschool én bij het huisvesten van het eventuele meerdere dan 400 leerlingen, 

wordt vooralsnog het onderwijsgebouw aan de Eenhoornsingel ingezet. Deze zal in de 

komende planperiode van dit IHP beschikbaar zijn. Eventuele aanvullende permanente 

oplossingen worden al dan niet vastgesteld naar behoefte bij de herijking / actualisatie 

van dit IHP voor een volgende planperiode. Voor de benodigde gymcapaciteit wordt 

gebruik gemaakt van sporthal Belfort en indien nodig van de sportvoorzieningen in de 

omgeving.  
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5. Overzicht voorzieningen in de huisvesting 

De beoogde locaties na realisatie van de voorzieningen in het IHP, in combinatie met 

de bijbehorende capaciteitsbehoefte, zijn in onderstaand overzicht samengevat. 

Hiermee is het overzicht van de voorzieningen in de huisvesting voor onderhavig IHP 

in één beeld weergegeven. 

 

5.1. Voorzieningen onderwijshuisvesting 
 

Locatie Voorziening 

Porta Mosana College Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Oude Molenweg 
Omvang: 9.518 m2 bvo 

Sint-Maartenscollege Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Omvang: 9.141 m2 bvo 

Nieuwe school VMBO-HAVO Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 10.665 m2 bvo 

Bernard Lievegoed College Uitbreiding schoolgebouw 
Locatie: Nijverheidsweg 
Omvang: 965 m2 + aanpassing 
bestaand 

NOVO Toewijzen tijdelijke huisvesting: 
Locatie 1: Regentesselaan: Nutsschool 
2.354 m2 bvo 
Locatie 2: Beeldsnijdersdreef: E. 
Wesleyschool: 885 m2 bvo 
Tijdelijke locatie: Eenhoornsingel 

IvOO-diplomalijn Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 2.285 m2 bvo 
Inzet tijdelijke huisvesting 2025-2026 
Inzet tijdelijke oplossing nodig; beoogd 
in bestaande gebouwen Eenhoornsingel 

Bij het toekennen van een voorziening in de huisvesting, zijn tevens inbegrepen de 

eventueel daarbij behorende tijdelijke voorzieningen, toewijzen (bouwrijp) terrein en 

terreininrichting. 

5.2. Voorzieningen bewegingsonderwijs / sport 
 

Locatie Voorziening 

Porta Mosana College Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Oude Molenweg 
Omvang: 3 gymzalen: 1.575 m2 bvo 
(restcapaciteit in Sporthal Oost) 

Sint-Maartenscollege Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Sloop bestaande sportvoorzieningen en 
toewijzing capaciteit in sporthal Belfort 

Nieuwe school VMBO-HAVO Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 3 gymzalen: 1.575 m2 bvo 
(restcapaciteit gebruik Geusselthal) 

Bernard Lievegoed College Uitbreiding schoolgebouw 
Locatie: Nijverheidsweg 
Sloop gymvoorzieningen en toewijzing 
capaciteit in sporthal Oost 

NOVO Toewijzen huisvesting: 
bestaande gymvoorziening(en) 
Aanvullende capaciteit: sporthal Belfort 

IvOO-diplomalijn Onderzoek naar gymcapaciteit 
Locatie: n.t.b. fase 2 
Omvang: n.t.b. fase 2 

Sporthal Oost Nieuwbouw 
Locatie: Demertdwarsstraat 
Omvang: 3 vakken: 3.000 m2 bvo 

Sporthal Belfort Nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Omvang:  
sporthal 3 vakken: 2.500 m2 bvo + 
gymzaal 1 vak: 525 m2 bvo 

Ook bij de sportvoorzieningen zijn tevens inbegrepen de eventueel daarbij behorende 

tijdelijke voorzieningen, toewijzen (bouwrijp) terrein en terreininrichting.  
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6. Ruimtelijke inpassing voorzieningen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat ten aanzien van de haalbaarheid 

van de ruimtelijke inpassing van de nieuwbouwvoorzieningen per locatie. 

 

6.1. Locatie Oude Molenweg: Porta Mosana College 
Voor de nieuwbouw van het Porta Mosana College wordt het model waarbij 

nieuwbouw volledig naast de footprint van de huidige oudbouw wordt geplaatst als het 

voorkeursmodel gezien. Dit model is daarom opgenomen in het IHP. Bij deze 

nieuwbouw worden 3 (geschakelde) gymzalen voorzien. 

 

In het voorkeursmodel is het ruimteprogramma behorende bij het Porta Mosana 

College goed realiseerbaar. Het model voorkomt tijdelijke voorzieningen, en zorgt 

ervoor dat de realisatie (ruimtelijk) onafhankelijk kan plaatsvinden van het overige 

programma van dit IHP. Daarmee zijn verhuisbewegingen beperkt en zijn de 

stichtingskosten het minst hoog ten opzichte van andere onderzochte modellen. Er 

worden kansen gezien in het zoveel als mogelijk centraal (maar naast de footprint) 

plaatsen van de nieuwbouw, om op die manier te komen tot een aantrekkelijke 

stedenbouwkundige inpassing. De langzaam-verkeersroute die over het gebied loopt 

dient in het plan ingepast te worden. Daarnaast zal de inpassing rekening houden met 

de aansluitende monumentale tuin. 

 

Samen met betrokken partijen en buurt creëren we een beweegvriendelijke omgeving. 

Zo zorgen we voor een veilige open sport-, beweeg- en speelomgeving die overdag 

gebruikt wordt door de school. En na schooltijd gebruikt kan worden door de buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 10: Locatie Oude Molenweg 

Figuur 11: Plaatsing op de huidige sportvelden 
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6.2. Locatie Eenhoornsingel: Sint-Maartenscollege en Sporthal 
Belfort 
Voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege en Sporthal Belfort wordt het model 

waarbij de nieuwbouwen op de sportvelden worden ontwikkeld, naast de bestaande 

bebouwing, als het voorkeursmodel gezien. Na realisatie van het 

uitvoeringsprogramma wordt de bestaande bebouwing onttrokken aan het gebruik door 

LVO. 

 

Dit model geeft voldoende ruimte voor de realisatie van de nieuwbouw van de school 

én de voorziene sporthal (op basis van 3 sportvakken) en de aanvullende gymzaal, 

zonder dat de oudbouw direct gesloopt wordt. Dit is noodzakelijk omdat er geen 

alternatieve sportvoorziening is op het moment dat deze op de Eenhoornsingel tijdelijk 

niet beschikbaar zou zijn. Daarnaast wordt door het realiseren van het 

onderwijsgebouw naast de oudbouw, de realisatie niet afhankelijk van de ontwikkeling 

van de andere locaties, wat het risico op vertraging verkleint. Daarnaast is het in het 

voorkeursmodel mogelijk om de bestaande gebouwen tijdelijk in te zetten als 

overlooplocatie en/of voor de tijdelijke huisvesting van (een deel van) het NOVO 

College en als tijdelijke locatie voor de IvOO-diplomalijn. 

 

Alternatieve modellen leiden in het algemeen tot meer fasering, langere doorlooptijden 

en/of verlies aan sportvoorzieningen of een tijdelijke overlooplocatie. Daarnaast is het 

realiseren van de nieuwbouw op de sportvelden relatief kosteneffectief. Wel dient bij 

de toekomstige invulling van het terrein, bijvoorbeeld voor sport, rekening gehouden te 

worden met de daar aanwezige hoogteverschillen. 

 

Samen met betrokken partijen en buurt creëren we een beweegvriendelijke omgeving. 

Zo zorgen we voor een veilige open sport-, beweeg- en speelomgeving die overdag 

gebruikt wordt door de school. En na schooltijd gebruikt kan worden door de buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 13: Plaatsing op de huidige sportvelden 

Figuur 12: Locatie Eenhoornsingel 
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6.3. Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe: VMBO-HAVO 
Voor de nieuwbouw van de nieuwe school voor vmbo en havo, wordt het model waarin 

in de eerste fase het vmbo-havo gebouw wordt ontwikkeld in het zuid-oost-kwadrant 

als het voorkeursmodel gezien. In dit model kan dit deel van het onderwijs eerst 

worden ontwikkeld (fase 1), waarna na ingebruikname de bestaande gebouwen (thans 

het VMBO en NOVO) kunnen worden gesloopt. Daarna kan fase 2 worden 

gerealiseerd, waarbij de definitieve vervangende nieuwbouw voor de IvOO-diplomalijn 

wordt gerealiseerd, evenals de (resterende) sport- en terreinvoorzieningen (afhankelijk 

van de uitkomsten van het nadere onderzoek t.a.v. de sportvoorziening IvOO). 

In een latere planperiode – nader vast te stellen in toekomstige herijking van het IHP – 

biedt de locatie dan ook voldoende ruimte voor de realisatie van een mogelijke 

vervangende nieuwbouw voor het Praktijkonderwijs (Terra Nigra). Samen met 

betrokken partijen maken we een beweegvriendelijke omgeving. En zorgen zo voor 

een veilige open sport-, beweeg- en speelomgeving die overdag gebruikt wordt door 

de school. En na schooltijd gebruikt kan worden door de buurt. 
 

Voordat de locatie voor fase 1 bouwrijp kan worden geleverd, dient eerst het 

bestaande gebruik (tijdelijke huur) van de daar aanwezige opstallen te worden 

beëindigd. Dit werkt niet vertragend op de voorziene planning. Alternatieve modellen, 

waarbij het eerst nodig is om een gedeelte van de aanwezige gebouwen van het 

huidige VMBO of NOVO te verwijderen, leiden tot de behoefte aan tijdelijke 

voorzieningen; dat is tijdrovend en kostbaar. Ook het hergebruik van de bestaande 

gebouwen leidt niet tot betere haalbaarheid. 

 

Tijdelijke situatie  

Om snel het nieuwe onderwijsaanbod beschikbaar te hebben voor de leerlingen, is het 

van belang dat het praktijkgerichte onderwijs op relatief korte termijn wordt 

samengebracht. Om hieraan tegemoet te komen wordt voorzien dat de leerlingen die 

thans vmbo en havo volgen op de huidige locatie van het Bonnefanten College 

(Eenhoornsingel), én de leerlingen van het VMBO Maastricht (Bemelerweg) worden 

samengebracht op de locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe. Dit is ook het moment 

waarop het initiatief van de praktijkgerichte havo kan worden ingericht. De keuze voor 

de plaatsing van deze leerlingen in de huidige gebouwen aan de Bemelerweg en 

Bemelergrubbe wordt afgedwongen door de benodigde omvang en de 

beschikbaarheid van praktijkvoorzieningen, die alleen daar voorhanden zijn. De inzet 

van de huidige gebouwen op de genoemde locatie, betekent tevens dat het NOVO 

College, thans gehuisvest in het gebouw aan de Bemelergrubbe, dan tijdelijk verhuist. 

Hiervoor wordt voorzien dat NOVO, in afwachting van het beschikbaar komen van de 

voorziene tijdelijke locaties Nutsschool en Wesleyschool, tijdelijk wordt gehuisvest in 

het dan beschikbare gebouw aan de Eenhoornsingel (huidige gebouw Bonnefanten 

College), dat ook als tijdelijke voorziening voor IvOO is voorzien, in afwachting van 

haar nieuwbouw (fase 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 14: Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe 

Figuur15: Mogelijk toekomstscenario Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe 
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6.4. Locatie Nijverheidsweg: Bernard Lievegoed College 
Voor de uitbreiding van het Bernard Lievegoed College wordt het model voorzien 

waarbij de huidige gymzalen (en een deel van de daarbij gelegen ondersteunende 

ruimten) worden gesloopt, waarna een meerlaagse uitbreiding van het onderwijs-

gebouw wordt gerealiseerd vanaf maaiveld. Het terrein wordt opnieuw ingericht, 

waardoor er ruimte op maaiveld ontstaat voor een minimaal benodigd pleinprogramma 

en fietsparkeren. Autoparkeren verdwijnt van het terrein en zal worden 

gecompenseerd op het terrein van sporthal Oost. Daarnaast wordt de verbetering van 

het binnenklimaat voorzien en gedeeltelijke functionele herindeling van het gebouw, ter 

verbetering van het gebruik. 

 

Uit de haalbaarheidsstudies is gebleken dat de constructieve opbouw van het gebouw 

het opnieuw indelen daarvan onmogelijk maakt. Daarnaast zijn modellen met 

gestapelde functionaliteit (fietsen onder een opgetild gebouwdeel) weinig efficiënt; het 

leidt tot een onoverzichtelijke opzet van het onderwijsgebouw en is relatief kostbaar. 

 

De realisatie van dit model is afhankelijk van de beschikbaarheid van ten minste twee 

sportvakken in de nieuw te bouwen Sporthal Oost aan de Demertdwarsstraat. 

Deze sporthal dient gereed te zijn voordat begonnen kan worden met de verbouwing. 

Er is geen alternatieve locatie beschikbaar in de directe omgeving. Tevens wil de 

gemeente dat er zo snel als mogelijk een vervangende sporthal beschikbaar is voor 

sporthal De Heeg die door de gebiedsontwikkeling rondom De Roserije gesloopt moet 

worden.  

 

Voorkeursmodel en gevolgen laten zien dat de locatie Nijverheidsweg blijvend te 

kampen zal hebben met beperkingen in ruimte voor het Bernard Lievegoed College. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 17: Hoofdopzet voorkeursmodel 

Figuur 16: Locatie nijverheidsweg 
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6.5. Locatie Demertdwarsstraat: Sporthal Oost 
Op de locatie Demertdwarsstraat wordt de realisatie van sporthal Oost voorzien. Deze 

locatie is ruimtelijk (meer dan) voldoende van omvang om deze gemeentelijke 

sportvoorziening met een omvang van 3.000 m2 bvo, inclusief parkeerbehoefte en 

terreininrichting te plaatsen.  

 

Aandacht vraagt evenwel het vraagstuk ten aanzien van fijnstof, gezien de ligging dicht 

bij de Rijksweg. Dit kan invloed hebben op de plaatsing van deze sporthal op het 

terrein of de wijze waarop omgegaan zal worden met binnenklimatisering. Daarnaast is 

er een beperking op het terrein omdat daar een waterberging is gelegen aan de 

zuidkant van het beoogde terrein. Mogelijk dient er op deze locatie nog aanvullende 

waterbergingscapaciteit te worden toegevoegd. Daar kan niet direct op worden 

gebouwd. Vanuit stedenbouwkundig perspectief speelt nog de vraag of op deze locatie 

de parkeervoorziening onder het gebouw wordt opgelost of op maaiveld, of dat er een 

alternatieve oplossing (half verdiept of parkeren onder een verhoogde sporthal) wordt 

toegepast.  

 

Aandachtspunt daarnaast is de tijdige ontwikkeling van deze voorziening, gezien het 

grote belang ervan voor het bewegingsonderwijs voor het Bernard Lievegoed College 

en de benodigde beschikbaarheid van een nieuwe sporthal ter vervanging van sporthal 

De Heeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Analyse locatie Demertdwarsstraat 

Figuur 19: Voorbeeld mogelijke invulling terrein 
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7. Planning en fasering 

Dit hoofdstuk geeft de voorziene planning en fasering weer van de realisatie van de in 

dit IHP opgenomen voorzieningen in de huisvesting. 

 

7.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing op de beoogde 

planning en fasering. 

 

▪ Bij de ontwikkeling van dit IHP (en de haalbaarheidsstudies) is bij de verschillende 

modellen op de locaties en de verschillende scenario’s van realisatie, beoordeeld 

op welke wijze de doorlooptijden en de risico’s maximaal kunnen worden beheerst. 

Daarbij is vastgesteld dat het maximaal ontkoppelen van de voorbereiding en 

bouwuitvoering van elk van de locaties ten opzichte van de overige locaties een 

belangrijk uitgangspunt is. Hierdoor wordt voorkomen dat vertraging of 

belemmeringen bij de ontwikkeling van één van de locaties doorwerkt op het totale 

programma van het IHP inclusief de sportvoorzieningen. 

▪ Het gekozen scenario dient het aantal verhuisbewegingen per school en 

sportvoorziening tot een minimum te beperken. Deze zijn belastend voor het 

onderwijs en sport. 

▪ Het gekozen scenario dient het aantal benodigde interim-voorzieningen te 

beperken, zoals tijdelijke huisvesting. Deze zijn van tijdelijke aard en daarmee 

relatief kostbaar. 

▪ Het gekozen scenario dient de totale doorlooptijd niet nadelig te beïnvloeden en 

dient niet te leiden tot een verminderde financiële haalbaarheid. 

▪ Het gekozen scenario dient tegemoet te komen aan doelen op aanpalend beleid of 

ontwikkelingen. Denk hierbij aan het aanwezig zijn van voldoende sportcapaciteit 

en het beschikbaar komen van de oude locaties voor ontwikkelingen door derden. 

 

Daarnaast is er in de totale planning bewust enige fasering toegepast, om op die 

manier enige spreiding te organiseren in de momenten waarop krediet beschikbaar 

moet worden gesteld en om de betrokken organisaties en de markt niet te overvragen. 

 

 

 

 

7.2. Bepaling doorlooptijden 
De planning en daarin opgenomen doorlooptijden per locatie (zowel ten aanzien van 

de ontwikkeling van onderwijsgebouwen als sportvoorzieningen) zijn gebaseerd op 

een technisch optimale doorlooptijd, rekening houdend met vergunningsprocedures 

(omgevingsplan, bouwvergunning) en uiteraard het moment van beschikbaarheid van 

betreffende locaties en de omvang daarvan.  

 

Niet opgenomen zijn onvoorziene technische of juridische omstandigheden 

(bijvoorbeeld problematiek ondergrond, netcongestie, flora & fauna of 

beroepsprocedures). Bij het optreden van een dergelijke omstandigheid zal de 

doorlooptijd langer worden, waarbij het risico op het totale programma beheerst wordt 

door de mate van ontkoppeling van elk van de ontwikkelingen. 
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7.3. Overzicht beoogde planning en fasering 
 

Locatie Start 
voorbereiding 

Start  
bouw 

Ingebruikname Afhankelijk-
heid 

Porta Mosana 
College 

Januari 2025 Augustus 2026 Augustus 2028 - 

Sint-
Maartenscollege 

Januari 2025 Augustus 2026 Augustus 2028 - 

Nieuwe school 
VMBO-HAVO 

Januari 2028 Augustus 2029 Augustus 2031 - 

Bernard 
Lievegoed Col. 

Januari 2027 Augustus 2028 Augustus 2029 Beschikbaar 
Sporthal Oost 

NOVO tijdelijke 
locatie EHS 

n.t.b. n.t.b. n.t.b.  Uithuizing 
huidig gebruik  

NOVO 
Nutsschool 

Januari 2025 Januari 2026 Augustus 2027 
(uiterlijk) 

Beschikbaar 
Nutsschool 

NOVO Emile 
Wesleyschool 

Januari 2025 Januari 2026 Augustus 2026 
(uiterlijk) 

Beschikbaar 
Wesleyschool 

IvOO-diplomalijn 
 

Januari 2028 Eind 2030 Eind 2031 i.r.t. bouw 
VMBO-HAVO 

Sporthal Oost 
 

Januari 2025 Augustus 2026 Augustus 2027 
/ 2028 

Afhankelijk 
vorm parkeren 

Sporthal Belfort  Januari 2025 Augustus 2026 Augustus 2028 Gelijktijdig met 
SMC 

 

7.3.1 Locatie Oude Molenweg: Porta Mosana College 

De ontwikkeling van de nieuwbouw van de locatie Oude Molenweg (Porta Mosana 

College) kan direct en solitair aanvangen, met een eerst mogelijke datum van 

ingebruikname per schooljaar 2028-2029. Dit is mogelijk door de realisatie daarvan 

naast de bestaande onderwijs- en sportvoorzieningen. 

 

7.3.2 Locatie Eenhoornsingel: Sint-Maartenscollege en Sporthal Belfort 

De ontwikkeling van de nieuwbouw op de locatie Eenhoornsingel (Sint-

Maartenscollege en sporthal Belfort) kan direct en solitair worden opgestart. Door 

plaatsing naast de bestaande bebouwing is er geen onderlinge afhankelijkheid van 

andere locaties. Moment van sloop van de oudbouw van het onderwijsgebouw is 

afhankelijk van de noodzaak tot het handhaven van een overlooplocatie of tijdelijke 

huisvesting voor NOVO College en/of IvOO, voorzien tot uiterlijk eind 2031. Sloop van 

de bestaande sportvoorziening in west vindt pas plaats na ingebruikname van nieuwe 

sportvoorziening. Ingebruikname zou daarmee kunnen plaatsvinden per schooljaar 

2028-2029; dit is mogelijk op het moment dat de betrokken organisaties de voortgang 

van dit project de eerste prioriteit geven, waarbij er slimme planologische en bouw-

organisatorische oplossingen worden ingezet. 

 

7.3.3 Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe: Nieuwe VMBO-HAVO 

De ontwikkeling op het zuidoost kwadrant van het terrein Bemerlerweg / 

Bemelergrubbe kan plaatsvinden na beschikbaar komen van dat terrein. Het huidige 

gebruik van de daar aanwezige gebouwen is tijdelijk en dient dan te worden beëindigd. 

In dit IHP is er voor gekozen – in verband met de spreiding van de benodigde 

middelen in termen van geld en organisatie – om dit project te faseren en de 

voorbereiding te starten per januari 2028 (fasering van 3 jaar). Dit geeft tevens 

voldoende tijd voor het beschikbaar kunnen stellen van het terrein, door middel van het 

beëindigen van het huidige gebruik en het slopen en bouwrijp-maken daarvan. De 

ingebruikname is daarmee voorzien per schooljaar 2031-2032. 

 

7.3.4 Locatie Nijverheidsweg: Bernard Lievegoed College 

De uitbreiding en verbetering van de locatie Nijverheidsweg (Bernard Lievegoed 

College) kunnen op het vroegst mogelijke moment opgestart worden met de sloop van 

de daar aanwezige gymzalen, nádat de sportvoorziening op de Demertdwarsstraat 

(sporthal Oost) beschikbaar is voor het bewegingsonderwijs van deze school. De 

beschikbaarheid daarvan hangt ook af van de keuze voor de bouw van een 

ondergrondse parkeervoorziening of niet. Bij de keuze voor een ondergrondse 

voorziening, is sporthal Oost per augustus 2028 beschikbaar, waardoor de 

aanpassingen van het Bernard Lievegoed College dan op zijn vroegst per schooljaar 

2029-2030 kunnen worden afgerond. Wanneer de parkeeroplossing op de 

Demertdwarsstraat op maaiveld wordt gerealiseerd, kan deze planning met 12 

maanden worden ingekort. 

 

De verbetering van het binnenklimaat en mogelijke functionele verbeteringen van het 

bestaande bouwvolume kennen geen interactie met het IHP-programma, maar wél met 

het blijvend kunnen realiseren van het onderwijs tijdens deze ingrepen. Deze 

detailplanning en fasering op de locatie zelf, zal onderdeel zijn van nader ontwerp en 

onderzoek.  
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7.3.5 Locatie Demertdwarsstraat: Sporthal Oost 

De ontwikkeling van de gemeentelijke sporthal op de locatie Demertdwarsstraat kan 

direct en solitair worden gerealiseerd. Deze locatie kent geen afhankelijkheid van 

andere locaties; wel is het moment van beschikbaarheid van deze locatie een 

randvoorwaarde voor de realisatie van de uitbreiding van de locatie Nijverheidsweg. 

Snelst denkbare ontwikkeling leidt tot het gereedkomen van deze locatie augustus 

2027 bij de keuze voor parkeren op maaiveld, of per augustus 2028 bij de keuze voor 

ondergronds parkeren. Bij een alternatieve tussenvorm wordt de beschikbaarheid 

verwacht tussen augustus 2027 en augustus 2028. 

 

7.3.6 Locaties EOA (NOVO) 

 

Tijdelijke Locatie Regentesselaan Nutsschool 

Het huidige gebouw van de Nutsschool heeft een omvang van 2.354 m2 bvo en komt 

naar verwachting januari 2026 beschikbaar. In dit IHP is een beperkte aanpassing en 

verbetering voorzien van dit gebouw, waarmee naar verwachting deze voorziening 

uiterlijk per schooljaar 2027-2028 beschikbaar komt, afhankelijk van het exacte 

moment van beschikbaarheid en de (technische) aard van de ingrepen. 

 

Tijdelijke Locatie Beeldsnijdersdreef Emile Wesleyschool 

Het huidige gebouw van de E. Wesleyschool komt naar verwachting (uiterlijk) per 

januari 2025 beschikbaar. De voorbereidingen van de beperkte aanpassing en 

verbetering van dit gebouw kunnen vanaf januari 2025 aanvangen, waarbij 

ingebruikname dan uiterlijk per augustus 2026 wordt verwacht, afhankelijk van het 

exacte moment van beschikbaarheid en de (technische) aard van de ingrepen. 

 

Tijdelijke inzet Eenhoornsingel 

In afwachting van de beschikbaarheid van de tijdelijke locaties Nutsschool en Emile 

Wesleyschool én bij het huisvesten van het eventuele meerdere dan 400 leerlingen, 

wordt vooralsnog het onderwijsgebouw aan de Eenhoornsingel ingezet. Deze zal in de 

komende planperiode van dit IHP beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

7.3.7 Locatie IvOO-diplomalijn 

In het eindbeeld wordt de IvOO-diplomalijn gerealiseerd op de locatie Bemelerweg / 

Bemelergrubbe. De realisatie is in dit IHP opgenomen als een tweede fase van de 

ontwikkeling van deze locatie. De exacte fasering en planning dient nog nader te 

worden uitgewerkt als onderdeel van de planvorming op deze locatie. In de planning 

wordt de ingebruikname van de nieuwbouw voor de IvOO-diplomalijn voorzien voor 

eind 2031.  

 

In de tussenliggende periode wordt voorzien middels huisvesting voor IvOO in de 

bestaande gebouwen aan de Eenhoornsingel, ter vervanging van de huidige semi-

permanente huisvesting. 

 

  



 

 

 Referentie: 1646804-0028.0.2.  Pagina 30 van 36  

 

 

7.4. Overall-planning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overall Planning IHP VO-Maastricht
Referentie: 1646804-0017

Datum: 4 november 2024

Jaartal

Maanden Janfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov dec

1 1 1 1 1 1 1 1

Porta Mosana (incl. sport): Locatie Oude Molenweg

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing, terrein en sloop inhuizing, terrein en sloop

Sint-Maartenscollege / Sporthal Belfort: Locatie Eenhoornsingel

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing, terrein en sloop EHS inhuizing en terrein sloop EHS

Bernard Lievegoed College: Locatie Nijverheidsweg

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

ingebruikname sporthal en sloop gymzalen ingebruikname sporthal en sloop gymzalen

realisatie realisatie

terrein en inhuizing terrein en inhuizing

VMBO-HAVO (incl. IvOO en sport): Locatie: Bemelerweg-/ Grubbe

verhuizing NOVO naar locatie EHS (of alternatief) nader te bepalen

verhuizing BFC tijdelijke locatie Bemelerweg / Grubbe nader te bepalen

beschikbaarheid vrije ruimte BW/BG beschikbaarheid vrije ruimte BW/BG

sloop en bouwrijp maken sloop en bouwrijp maken

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie fase 1: VMBO-HAVO gebouw + sport fase 1 realisatie fase 1: VMBO-HAVO gebouw + sport fase 1

realisatie fase 2: IvOO + sport fase 2 realisatie fase 2: IvOO + sport fase 2

sloop, terrein en inhuizing fase 1 en 2 sloop, terrein en inhuizing fase 1 en 2

NOVO: Nutsschool en E. Wesleyschool + sport

beschikbaarheid Nutsschool incl. gymzaal beschikbaarheid Nutsschool incl. gymzaal

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing inhuizing

beschikbaarheid E. Wesleyschool beschikbaarheid E. Wesleyschool

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing inhuizing

Sporthal Demertdwarsstraat (Sporthal Oost + P ondergronds)

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie ondergrondse parkeervoorziening realisatie ondergrondse parkeervoorziening

realisatie sporthal realisatie sporthal

terrein en inhuizing terrein en inhuizing

20312025 2026 2027 2028 2029 2030
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8. Investeringsprogramma 

 

8.1. Opbouw en uitgangspunten 
 

8.1.1 Algemene uitgangspunten 

Bij het vaststellen van het investeringsprogramma zijn de volgende algemene 

uitgangspunten toegepast: 

 

▪ Alle kosten zijn gepresenteerd inclusief BTW en op prijspeil 2024. 

▪ Bij de bepaling van de investeringskosten is een opbouw gebruikt, waarin bij het 

bepalen van de basis van de stichtingskosten wordt aangesloten op de 

systematiek uit de Verordening van de gemeente Maastricht. 

▪ Ten aanzien van niet in de verordening opgenomen voorzieningen, zoals 

sporthallen, is uitgegaan van een basis referentieniveau per m2 bvo. Deze 

referenties zijn tussen gemeente en Hevo afgestemd. 

▪ Ten behoeve van de beperkte aanpassingen / verbeteringen van de Nutsschool en 

de E. Wesleyschool, is een vastgesteld beperkt budget opgenomen. De 

voorziening voor de locatie E. Wesleyschool is opgenomen in het IHP-primair 

onderwijs Maastricht. 

▪ Om te komen tot het totaal aan investeringslasten, worden de 

basisstichtingskosten vermeerderd met: 

o Stichtingskosten voor aanvullende prestatie-eisen 

o Toeslagen volgens verordening fundering en bemaling 

o Locatie-afhankelijke kosten, waartoe behoren: 

▪ Sloopkosten bestaande opstallen 

▪ Toeslag stedenbouwkundige inpassing 

▪ Voorzieningen voor netcongestie 

▪ Voorzieningen voor mobiliteit en infra 

▪ Verhuiskosten 

▪ Post onvoorzien 

▪ Verwachte vereffening oude boekwaarden 

 

Omdat de opbouw tussen enerzijds de investeringskosten voor onderwijsgebouwen op 

onderdelen afwijkt van die van sportvoorzieningen, wordt hierna de opbouw van de 

kostengroepen nader per voorzieningensoort toegelicht. 

 

8.1.2 Opbouw kostengroepen onderwijsgebouwen 

 

Basis Stichtingskosten 

De basis stichtingskosten worden bepaald conform de verordenings-systematiek, 

bijlage IV (normvergoedingen), rekening houdend met het normmetrage en 

voorgeschreven vaste voet. De basis stichtingskosten passen bij een sober en 

doelmatig niveau cf. bouwbesluit en is in scope afgebakend tot de voorbereiding en 

bouw van het schoolgebouw met basis terreinvoorziening. 

 

Aanvullende prestatie-eisen 

De aanvullende prestatie-eisen aan de onderwijsgebouwen zijn: 

▪ Van bouwbesluit naar energieneutraliteit in kWh; technisch bepaald volgens de 

NTA 8800; kostenniveau € 109,= per m2 bvo cf. opgave Ruimte-OK. 

▪ Toeslag duurzaamheid; toevoegen van een gedifferentieerd pakket van 

materialisering met lage milieubelasting, groene daken, waterretentie, 

isolatiewaarden, aanvullende installatiesturingen en scheiding drager inbouw. 

Niveau € 375,= per m2 bvo cf. opgave Ruimte-OK. 

▪ Toepassing Programma Frisse Scholen, gemiddeld niveau B, waardoor 

luchtzuiverheid, licht, akoestiek en temperatuurschommelingen aan hogere eisen 

voldoen. Kostenniveau € 163,= per m2 bvo cf. opgave Ruimte-OK. 

▪ Overige kwaliteitseisen; aanvullende voorzieningen t.b.v. verzekerbaarheid, 

vergroten zichtlijnen en aanpasbaarheid. Kostenniveau € 41,= per m2 bvo cf. 

opgave Ruimte-OK. 

▪ Kwaliteit buitenruimte; een toeslag ter compensatie van het niveau van 

terreininrichting dat is opgenomen in de basis stichtingskosten. Bedoeld voor 

aanleg verlichting, inrichting open fietsenstalling en basis vergroening. 

 

Toeslagen fundering en bemaling 

De verordenings-systematiek schrijft een toeslag voor in geval van de noodzaak voor 

paalfunderingen en/of de toepassing van bemaling. Deze toeslagen zijn cf. 

verordening van toepassing op het IHP Maastricht.  
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Sloopkosten bestaande opstallen 

Conform de verordenings-systematiek zijn sloopkosten aanvullend op de 

stichtingskosten. Deze worden toegepast daar waar sloop onderdeel is van de 

planvorming. Sloopkosten zijn normatief bepaald op € 50,= per m2 plus een toeslag 

van € 30,= per m2 voor circulaire sloop (hergebruik materialen). Bedrag is incl. BTW 

en van toepassing op het bruto metrage van het te slopen gebouw. 

 

Toeslagen stedenbouwkundige inpassing 

Ter dekking van (beperkt) afwijkende vormfactoren door stedenbouwkundige inpassing 

en randvoorwaarden, is een niveau van 1,5% van de normbekostiging voorzien. In 

bijzondere binnenstedelijke settings (inpassingsproblematiek) is een toeslag voorzien 

van 10%. Deze laatste is alleen van toepassing verklaard op de locatie 

Nijverheidsweg. 

 

Toeslag netcongestie 

Regio Limburg-zuid heeft te kampen met de problematiek van netcongestie. Ter 

dekking van mogelijke maatregelen (tijdelijke aansluitingen, opwekking, buffering) is 

een post opgenomen van 2,5% van de normbekostiging. 

 

Toeslag mobiliteit en infra 

De scope-afbakening van de basis stichtingskosten beperkt zich tot een beperkte post 

voor terreininrichting bínnen de kavelgrenzen. De ontwikkeling van 

onderwijsgebouwen gaat ook gepaard met het realiseren van parkeeroplossingen 

(maaiveld, incl. kiss&ride) en aanpassingen aan infra in de omgeving (kabels, voet- en 

fietspaden etc.). Voor beide onderdelen is een dekkingscomponent van 2,5% (samen 

5%) toegepast op de normbekostiging. 

 

Eerste inrichting en verhuiskosten 

Volgens de verordenings-systematiek wordt er een normvergoeding voor eerste 

inrichting toegekend bij uitbreiding van een locatie. Dit is bij enkele locaties het geval. 

Tevens schrijft de verordening een vergoeding voor, voor verhuiskosten. Eerste 

inrichtingskosten zijn genormeerd; verhuiskosten gesteld op 1% van de 

normbekostiging. 

 

 

Post onvoorzien 

Ter beheersing van risico’s is een algemene post onvoorzien toegepast, groot 5% van 

de normbekostiging. 

 

Gemeentelijke boekwaarden 

In enkele gevallen rusten er op de te slopen gebouwen nog historische boekwaarden. 

Deze zijn ter vereffening opgenomen tegen de boekwaarde ultimo 2023. 

 

Niet opgenomen kosten 

De interne apparaatskosten voor de betrokken partijen (eigen organisatie) zijn niet 

opgenomen. Ook niet opgenomen zijn de kosten die aan schoolbestuurlijke zijde 

worden voorzien voor de inrichting van de voorzieningen en het afboeken van 

boekwaarde aan schoolbestuurlijke zijde (geactiveerd onderhoud). 

 

8.1.3 Opbouw kostengroepen sportvoorzieningen 

 

Basis Stichtingskosten 

De basis stichtingskosten worden bepaald conform de verordenings-systematiek, 

bijlage IV (normvergoedingen), waarbij is bepaald wat de normkosten zijn voor een 

gymzaal. De basis stichtingskosten passen bij een sober en doelmatig niveau cf. 

bouwbesluit en is in scope afgebakend tot de voorbereiding en bouw van de 

sportvoorziening met basis terreinvoorziening. Ten aanzien van sporthallen is 

aangesloten op de referentiegegevens die tussen gemeente en Hevo zijn afgestemd. 

De stichtingskostenniveaus van de sporthallen is gesteld op € 3.600,= per m2 bvo. 

 

Aanvullende prestatie-eisen 

De aanvullende prestatie-eisen aan de sportgebouwen zijn: 

▪ Van bouwbesluit naar energieneutraliteit in kWh; technisch bepaald volgens de 

NTA 8800; kostenniveau € 120,= per m2 bvo cf. opgave Hevo. 

▪ Mogelijk zullen er nog aanvullende eisen worden gesteld aan de klimaatinstallaties 

voor de sporthal op de locatie Demertdwarsstraat in verband met aanvullende 

inzichten rondom luchtkwaliteit op deze locatie (fijnstof). 
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Toeslag paalfundering 

De verordenings-systematiek schrijft een toeslag voor in geval van de noodzaak voor 

paalfunderingen. Deze toeslag is cf. verordening van toepassing op het IHP 

Maastricht. 

 

Sloopkosten bestaande opstallen 

Deze zijn voor de sportvoorzieningen niet in dit deel geplaatst, maar maken onderdeel 

uit van de sloopkosten zoals opgenomen bij de onderwijsgebouwen. De sloopkosten 

van sporthal De Heeg maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling De Heeg. 
 

Toeslagen stedenbouwkundige inpassing 

Ter dekking van (beperkt) afwijkende vormfactoren door stedenbouwkundige inpassing 

en randvoorwaarden, is een niveau van 1,5% van de normbekostiging voorzien. 

 

Toeslag netcongestie 

Regio Limburg-zuid heeft te kampen met de problematiek van netcongestie. Ter 

dekking van mogelijke maatregelen (tijdelijke aansluitingen, opwekking, buffering) is 

een post opgenomen van 2,5% van de normbekostiging. 

 

Toeslag mobiliteit en infra 

De scope-afbakening van de basis stichtingskosten beperkt zich tot een beperkte post 

voor terreininrichting bínnen de kavelgrenzen. De ontwikkeling van sportvoorzieningen 

gaat ook gepaard met het realiseren van parkeeroplossingen (maaiveld, incl. 

kiss&ride) en aanpassingen aan infra in de omgeving (kabels, voet- en fietspaden 

etc.). Voor beide onderdelen is een dekkingscomponent van 2,5% (samen 5%) 

toegepast op de normbekostiging. Ten aanzien van de locatie Demertdwarsstraat is 

daarnaast een aparte post voor terrein en parkeren opgenomen, gezien de omvang 

daarvan. Eventuele kosten voor een parkeeroplossing op de locatie 

Demertdwarsstraat – anders dan parkeren op maaiveld – zijn niet in de nu geraamde 

kosten meegenomen. 

 

 

 

 

 

Eerste inrichting en verhuiskosten 

Volgens de verordenings-systematiek wordt er een normvergoeding voor eerste 

inrichting toegekend bij uitbreiding van een locatie. Dit is bij enkele locaties het geval. 

Tevens schrijft de verordening een vergoeding voor, voor verhuiskosten. Eerste 

inrichtingskosten zijn genormeerd; verhuiskosten gesteld op 1% van de 

normbekostiging. 

 

Post onvoorzien 

Ter beheersing van risico’s is een algemene post onvoorzien toegepast, groot 5% van 

de normbekostiging. 

 

Niet opgenomen kosten 

De interne apparaatskosten voor de betrokken partijen (eigen organisatie) zijn niet 

opgenomen. Ook niet opgenomen zijn de kosten die aan schoolbestuurlijke zijde 

worden voorzien voor de inrichting van de voorzieningen en het afboeken van 

boekwaarde aan schoolbestuurlijke zijde (geactiveerd onderhoud). 

 

De gemeentelijke boekwaarde die in verband met sloop nog zouden rusten op de 

gymlokalen, zijn opgenomen als deel van de boekwaarde zoals bij de 

onderwijsgebouwen reeds opgenomen. 
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8.2. Investeringsprogramma onderwijsgebouwen 
Het totaal aan normbekostiging voor de in dit IHP opgenomen voorzieningen voor de 

onderwijsgebouwen bedraagt € 117,0 miljoen, incl. BTW prijspeil 2024; inclusief 

locatie-afhankelijke kosten bedraagt het totale investeringsprogramma voor de 

onderwijsgebouwen € 144,3 miljoen, incl. BTW prijspeil 2024. 

 

8.3. Investeringsprogramma sportvoorzieningen 
Het totaal aan normbekostiging voor de in dit IHP opgenomen sportvoorzieningen 

bedraagt € 36,7 miljoen, incl. BTW prijspeil 2024; inclusief locatie-afhankelijke kosten 

bedraagt het totale investeringsprogramma voor de sportvoorzieningen € 43,2 miljoen, 

incl. BTW prijspeil 2024. Deze stichtingskosten gaan uit van de parkeeroplossing op 

maaiveld (geen ondergrondse of gebouwde parkeervoorziening) op de locatie 

Demertdwarsstraat (sporthal Oost). 
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9. Samenvatting IHP voortgezet onderwijs 
Maastricht 

 

9.1. De opgave 
Gemeente Maastricht heeft het initiatief genomen om in overleg met de betrokken 

schoolbesturen te komen tot een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet 

onderwijs in haar stad. Gemeente Maastricht en Stichting Limburgs Voortgezet 

Onderwijs (LVO) hebben daarin de ambitie om het voortgezet onderwijs (inclusief 

aansluiting met het VSO) in de stad opnieuw in te richten opgenomen. 

 

Inmiddels is in maart 2023 na diverse vooronderzoeken het rapport 

‘Toekomstbestendig VO in Maastricht’ van de Commissie ARVO (Advies Route 

Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040) verschenen. Op basis van het advies van de 

Commissie ARVO heeft LVO het ontwerp ‘Op weg naar een toekomstbestendig VO 

Maastricht’ d.d. 19 april 2023 opgesteld, waarmee de medezeggenschapsraden op 

hoofdlijnen akkoord zijn gegaan.  

 

Op basis van de genoemde context, het ARVO-advies en het eerste ontwerp van het 

onderwijsaanbod, hebben gemeente en LVO, samengebracht in project- en stuurgroep 

haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Vanuit deze haalbaarheidsstudies zijn de locaties 

aangewezen waar het onderwijsaanbod zou moeten worden gehuisvest, inclusief de 

sportvoorzieningen in en voor de stad. 

 

9.2. Voorzieningen in het IHP 
In dit IHP zijn als gevolg van voorliggend traject als voorzieningen in de huisvesting 

opgenomen: 

▪ Vervangende nieuwbouw voor Porta Mosana op de locatie Oude Molenweg, 

inclusief gymvoorzieningen; 

▪ Vervangende nieuwbouw voor het Sint-Maartenscollege op de locatie 

Eenhoornsingel met daarnaast op de locatie te realiseren een gemeentelijke 

sporthal (sporthal Belfort) met gymzaal; 

▪ Een nieuw gebouw op de locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe voor de vmbo en 

de praktijkgerichte havo, inclusief gymvoorzieningen; 

▪ De uitbreiding en aanpassing van het bestaande gebouw voor het Bernard 

Lievegoed College aan de Nijverheidsweg, met de sloop van de 

gymvoorzieningen; 

▪ De vervangende nieuwbouw, inclusief gymvoorzieningen op de locatie 

Bemelerweg / Bemelergrubbe voor de IvOO-diplomalijn; 

▪ De tijdelijke toewijzing (en beperkte aanpassing en verbetering) van de bestaande 

gebouwen van de Nutsschool en de Emile Wesleyschool ten behoeve van het 

NOVO-college; 

▪ De realisatie van een gemeentelijke sportvoorziening in de vorm van een sporthal 

met publieksvoorziening op de locatie Demertdwarsstraat (sporthal Oost), mede in 

te zetten voor het onderwijs. 

 

Dit IHP geeft daarbij de voorziene planning en fasering weer van de realisatie van de 

in het IHP opgenomen voorzieningen en geeft een overzicht van de totaal verwachte 

investeringskosten. De fasering en planning leidt daarbij tot de vaststelling dat de 

realisatie van dit IHP doorloopt tot en met 2031. De totale investering voor de 

onderwijsgebouwen wordt geraamd op 144,3 miljoen; de sportvoorzieningen worden 

geraamd op 43,2 miljoen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW op het prijspeil 

2024. 

 

9.3. Vervolg 
Na vaststelling van dit IHP, inclusief dekkingsvoorstel, zijn gemeente en schoolbestuur 

toe aan het op uitvoeringsgericht overleg. Hierin stellen partijen per voorziening vast 

hoe de realisatie daarvan zal worden georganiseerd. Het bouwheerschap wordt 

vervolgens belegd en gedemarceerd en samenwerkingsafspraken worden 

vormgegeven. Ten aanzien van de gemeentelijke sportvoorzieningen (sporthal Oost en 

sporthal Belfort), zal daarbij in ieder geval de gemeente optreden als bouwheer en 

(juridisch) eigenaar; verhuur zal plaatsvinden door Maastricht Sport. In formele zin 

wordt daarmee elk van de voorzieningen beschikt; formulering daarvan kan 

vormgegeven worden middels een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken 

schoolbestuur en gemeente. Juridische basis daarvoor zijn de Wvo en de Verordening 

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.  
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Colofon 

 

Uitgave: HEVO B.V. 

Datum: 7 november 2024 
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Contact 

 

Statenlaan 8 Burg. Roelenweg 40 

5223 LA 's-Hertogenbosch 8021 EW Zwolle 

 

T 073 - 6 409 409 T 038 - 4 258 101 

info@hevo.nl 

 

www.hevo.nl 
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven 

 

 



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:
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