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Scholenlandschap

overzicht voortgezet onderwijs

 Scholen voortgezet onderwijs LVO

 Mosa Lira (IvOO)

 Montessori College Maastricht

 United Word College

scope IHP-VO Maastricht, periode 25 TM 28:

 Scholen onder gezag LVO

 Diplomalijn IvOO
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BRIN nummer School Aanbod

27VG00 Porta Mosana College Havo en Vwo

27ZJ00 Bonnefanten College Vmbo BB, BK, GL, TL, Havo en Vwo

27ZJ02 Bernard Lievegoed College Vmbo BB, BK, GL, TL, Havo en Vwo

27ZH02 Sint-Maartenscollege Vmbo TL, Havo en Vwo

27VG01 en 27ZH00 VMBO Maastricht Vmbo BB, BK en GL

27ZH03 NOVO College Eerste Opvang Anderstaligen

26HL00 Terra Nigra Praktijkonderwijs
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School Bouwjaar Aantal m2 BVO

Terra Nigra 1968 3250

Bonnefanten College 1968 10656

Porta Mosana College 1978 9255

VMBO Maastricht 1978 8437

Sint-Maartenscollege 1964 9237

Bernard Lievegoed College 2000 7297

48132

scholen- en binnensport-
landschap.

 verouderd areaal aan 
voorzieningen

 toekomstbestendigheid (ARVO)

 aansluiten op gebruik en beleid



Toekomstbeeld

Advies ARVO

1. Keuzemogelijkheid per schoolsoort, dus per schoolsoort in 

ieder geval meer dan één school.

2. Onderwijsaanbod aan zowel de westzijde als de oostzijde van 

de Maas.

3. Creëer brede scholen tot een maximum van circa 1.200 

leerlingen.

4. Hanteer de vuistregels voor levensvatbare scholen per 

schoolsoort.

5. Vmbo b/k in Maastricht verzorgt zoveel mogelijk profielen.

6. Het vmbo met praktijkruimten op de mooiste locatie.
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Ontwerp onderwijsaanbod



Locaties in het IHP-VO

Afwegingscriteria Locatiekeuze
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Overzicht Locaties

 Oude Molenweg: Porta Mosana College

 Eenhoornsingel: Sint-Maartenscollege

 Bemelerweg/Bemelergrubbe: Nieuwe 

school vmbo-havo

 Nijverheidsweg: Bernard Lievegoed College

 Regentesselaan (Nutsschool): NOVO 

 Beeldsnijdersdreef (Wesleyschool): NOVO

 Demertdwarsstraat: sporthal Oost

 Eenhoornsingel: sporthal Belfort



Ontwikkelingen van toekomstbeeld naar IHP

Ontwikkelingen:

 Leerlingaantallen

 Onderwijsaanbod West

 Locatiekeuze voor vmbo-havo

 Inclusie en toekomstbeeld 

IvOO-diplomalijn en PRO
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Leerlingaantallen: Prognoses Pronexus

 Porta Mosana College: 1472

 Sint-Maartenscollege: 1407

 Vmbo-havo: 1200

 Bernard Lievegoed College: 1200

 NOVO: 400

 Terra Nigra: 250

 IvOO diplomalijn: 157
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Voorzieningen in het IHP: onderwijshuisvesting
Locatie Voorziening 
Porta Mosana College Vervangende nieuwbouw 

Locatie: Oude Molenweg 
Omvang: 9.518 m2 bvo 

Sint-Maartenscollege Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Omvang: 9.141 m2 bvo 

Nieuwe school VMBO-HAVO Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 10.665 m2 bvo 

Bernard Lievegoed College Uitbreiding schoolgebouw 
Locatie: Nijverheidsweg 
Omvang: 965 m2 + aanpassing 
bestaand 

NOVO Toewijzen tijdelijke huisvesting: 
Locatie 1: Regentesselaan: Nutsschool 
2.354 m2 bvo 
Locatie 2: Beeldsnijdersdreef: E. 
Wesleyschool: 885 m2 bvo 
Tijdelijke locatie: Eenhoornsingel 

IvOO-diplomalijn Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 2.285 m2 bvo 
Inzet tijdelijke huisvesting 2025-2026 
Inzet tijdelijke oplossing nodig; beoogd 
in bestaande gebouwen Eenhoornsingel 
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Voorzieningen in het IHP: sportvoorzieningen
Locatie Voorziening 
Porta Mosana College Vervangende nieuwbouw 

Locatie: Oude Molenweg 
Omvang: 3 gymzalen: 1.575 m2 bvo 
(restcapaciteit in Sporthal Oost) 

Sint-Maartenscollege Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Sloop bestaande sportvoorzieningen en 
toewijzing capaciteit in sporthal Belfort 

Nieuwe school VMBO-HAVO Vervangende nieuwbouw 
Locatie: Bemelerweg / Bemelergrubbe 
Omvang: 3 gymzalen: 1.575 m2 bvo 
(restcapaciteit gebruik Geusselthal) 

Bernard Lievegoed College Uitbreiding schoolgebouw 
Locatie: Nijverheidsweg 
Sloop gymvoorzieningen en toewijzing 
capaciteit in sporthal Oost 

NOVO Toewijzen huisvesting: 
bestaande gymvoorziening(en) 
Aanvullende capaciteit: sporthal Belfort 

IvOO-diplomalijn Onderzoek naar gymcapaciteit 
Locatie: n.t.b. fase 2 
Omvang: n.t.b. fase 2 

Sporthal Oost Nieuwbouw 
Locatie: Demertdwarsstraat 
Omvang: 3 vakken: 3.000 m2 bvo 

Sporthal Belfort Nieuwbouw 
Locatie: Eenhoornsingel 
Omvang:  
sporthal 3 vakken: 2.500 m2 bvo + 
gymzaal 1 vak: 525 m2 bvo 

 



Locatie Oude Molenweg
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Locatie Eenhoornsingel
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Locatie Bemelerweg / Bemelergrubbe

12



Locatie Nijverheidsweg
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Locatie Demertdwarsstraat
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Planning en fasering
Overall Planning IHP VO-Maastricht
Referentie: 1646804-0017

Datum: 4 november 2024

Jaartal

Maanden Janfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov decJanfebrmaartaprilmeijuni juli  aug sep okt nov dec

1 1 1 1 1 1 1 1

Porta Mosana (incl. sport): Locatie Oude Molenweg

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing, terrein en sloop inhuizing, terrein en sloop

Sint-Maartenscollege / Sporthal Belfort: Locatie Eenhoornsingel

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing, terrein en sloop EHS inhuizing en terrein sloop EHS

Bernard Lievegoed College: Locatie Nijverheidsweg

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

ingebruikname sporthal en sloop gymzalen ingebruikname sporthal en sloop gymzalen

realisatie realisatie

terrein en inhuizing terrein en inhuizing

VMBO-HAVO (incl. IvOO en sport): Locatie: Bemelerweg-/ Grubbe

verhuizing NOVO naar locatie EHS (of alternatief) nader te bepalen

verhuizing BFC tijdelijke locatie Bemelerweg / Grubbe nader te bepalen

beschikbaarheid vrije ruimte BW/BG beschikbaarheid vrije ruimte BW/BG

sloop en bouwrijp maken sloop en bouwrijp maken

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie fase 1: VMBO-HAVO gebouw + sport fase 1 realisatie fase 1: VMBO-HAVO gebouw + sport fase 1

realisatie fase 2: IvOO + sport fase 2 realisatie fase 2: IvOO + sport fase 2

sloop, terrein en inhuizing fase 1 en 2 sloop, terrein en inhuizing fase 1 en 2

NOVO: Nutsschool en E. Wesleyschool + sport

beschikbaarheid Nutsschool incl. gymzaal beschikbaarheid Nutsschool incl. gymzaal

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing inhuizing

beschikbaarheid E. Wesleyschool beschikbaarheid E. Wesleyschool

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie realisatie

inhuizing inhuizing

Sporthal Demertdwarsstraat (Sporthal Oost + P ondergronds)

bouwvoorbereiding bouwvoorbereiding

realisatie ondergrondse parkeervoorziening realisatie ondergrondse parkeervoorziening

realisatie sporthal realisatie sporthal

terrein en inhuizing terrein en inhuizing

20312025 2026 2027 2028 2029 2030



Investeringsprogramma IHP VO
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aansluiting op Verordening Onderwijshuisvesting
aansluiting op duurzaamheidsbeleid
locatie-afhankelijke kosten zijn toegevoegd

investeringsprogramma:
onderwijshuisvesting: 144,3 mln (pp 2024)
sportvoorzieningen: 43,2 mln (pp 2024)



‘We shape our buildings, 
thereafter they shape us’
Winston Churchill


