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Onderwerp 

Tender sluitstuk van de Sphinx 

 

Samenvatting 

Als uw raad instemt met dit voorstel worden de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de laatste 

fase van het voormalig Sphinxterrein opgestart en wordt de grondexploitatie vastgesteld. Het gaat 

hier om de ontwikkeling van het deelterrein Sphinx Noord, nu bekend als parkeerplaats Sphinx achter 

het Eiffelgebouw. Het vormt als het ware de afronding – het sluitstuk - van het Sphinxkwartier waarbij 

vergroening, verlevendiging, verrassing en gemeenschapsvorming nadrukkelijk tot uitdrukking komen. 

Op hoofdlijnen bestaat de opgave uit een 3-laagse ondergrondse parkeergarage met circa 900 

plekken, een openbare stalling voor circa 450 fietsen, een divers woonprogramma en afronding van 

de openbare ruimte. De ontwikkeling wordt via een openbare tender (met gebruikmaking van 

concurrentiegerichte dialoog) op de markt gezet. De koopsom voor de locatie is vast en bedraagt € 15 

mln k.k. (prijspeil 2025).  
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Tijdens de dialoogfase worden marktpartijen maximaal uitgedaagd op hun creativiteit en meerwaarde 

omdat de beoordeling van de plannen 100% plaatsvindt op kwaliteit, op de criteria ruimtelijke 

kwaliteit, programmatische kwaliteit, groen en duurzaamheid, mobiliteit en het proces. 

 

Beslispunten 

De raad besluit: 

1. Vast te stellen dat de ontwikkeling van ‘Het sluitstuk van de Sphinx’, bestaande uit een 

ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling, woningen en openbare ruimte via een openbare 

tender met gebruikmaking van concurrentiegerichte dialoog op de markt gezet. 

2. Vast te stellen dat de 3-laagse ondergrondse parkeergarage een omvang zal hebben van circa 

900 parkeerplekken en dat deze niet door gemeente zelf maar door een gespecialiseerde 

marktpartij in eigendom en exploitatie wordt genomen.  

3. Vast te stellen dat er, boven op het rechtstreeks in het bestemmingsplan toegestane aantal van 

165 woningen, een aanvullend aantal woningen is toegestaan, voor dat aanvullende programma 

het geldende woonbeleid van toepassing is en gemeente bereid is medewerking te verlenen aan 

een eventuele planologische procedure om dit mogelijk te maken. 

4. Vast te stellen dat er een openbare fietsenstelling voor circa 450 fietsen wordt ingepast. 

5. De grondexploitatie van dit deelgebied vast te stellen en het positieve resultaat van € 7,4 mln 

(eindwaarde in 2030) in 2026 te verwerken in de herijking van de grondexploitatie Belvédère. 

6. De koopsom voor de ontwikkellocatie vast te stellen op € 15 mln k.k. prijspeil 2025 en tijdens de 

tenderprocedure enkel te beoordelen op kwaliteit volgens de sub criteria ruimtelijke kwaliteit, 

programmatische kwaliteit, groen en duurzaamheid, mobiliteit en op het proces. 

 

1. Aanleiding en bevoegdheden 

Achtergrond 

Sinds ca. 2005 werkt de Belvédere WOM / gemeente Maastricht aan de transformatie van de 

noordwestelijke binnenstad, van een hoofdzakelijk industrieel gebied tot een stadsdeel, waarin 

werken, wonen, cultuur, natuur en historie op een aantrekkelijke manier worden gemengd. 

Het terrein van de voormalige Sphinxfabriek was en is de sleutel tot deze herontwikkeling; het project 

“Sphinx Noord” vormt er het sluitstuk van. 

In de jaarlijkse raadsnota’s grex Belvédère zijn de eerste contouren geschetst hoe tot dit eindbeeld 

gekomen wordt. In de raadsnota grex 2022 en het peilingsvoorstel over parkeerplaats Frontenpark 

van juni 2022 bent u akkoord gegaan met het uitbreiden van deze parkeerplaats met 600 

parkeerplaatsen voor maximaal 10 jaar. Dit is noodzakelijk om de maaiveldparkeerplaatsen die 

wegvallen tijdens de bouw van de nieuwe ondergrondse parkeergarage op te vangen.  
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De uitbreiding van P Frontenpark is inmiddels gereed. De huidige huurovereenkomst voor P 

Frontenpark met Q-Park loopt nog tot en met 2030. 

 

Basisgedachte 

Het Sphinxterrein vormde meer dan 100 jaar een afgesloten enclave, een “stad in de stad” die alleen 

toegankelijk was voor wie er werkte. De aankoop en verplaatsing van de fabriek bood de kans om 

deze enclave terug te geven aan de stad. De beeldbepalende gebouwen hebben een nieuwe 

bestemming gekregen; er wordt een bijzonder woonmilieu aan de stad toegevoegd. Een intieme en 

autoluwe binnenstad buurt, waarin bebouwing afgewisseld wordt met groene hoven, tuinen en 

pleintjes, en straten en stegen in de richting van het Frontenpark. Het Regoutplein (aan de voet van 

het Eiffel-gebouw) wordt het kloppend hart. Deze basisgedachten zijn onder andere vastgelegd in’ 

Het antwoord van de Sphinx en in het bestemmingsplan + beeldkwaliteitsplan. 

 

Successen en leermomenten 

Voor de echte start van de herontwikkeling zette het startdocument “Het Antwoord van de Sphinx” de 

toon. Het opknappen en herbestemmen van “De Eiffel” en de “Timmerfabriek” bood ruimte voor 

initiatief en experiment, voor ruw en rafelig boven ‘sjiek en sjoen’, voor cultuur en creativiteit, voor 

nieuwe doelgroepen, ‘jong van geest’. 

Dit is een groot succes gebleken, met een interessante menging van functies rondom het Bassin als 

resultaat. Een nieuwe hotspot voor Maastricht.  

Tegelijkertijd is in Sphinx-Zuid al nieuwe woningbouw gerealiseerd. Het deel rondom de Sint 

Andrieskapel beantwoordt het meest aan de oorspronkelijke bedoelingen. Er wordt met plezier 

gewoond, maar bewoners en betrokkenen zijn op onderdelen ook kritisch. Vooral is er behoefte aan 

meer groen, kwalitatieve ruimte om te spelen en te ontmoeten, een grotere variatie in 

woonprogramma, levendigheid in de buitenruimte en toepassing van kunst. Deze leermomenten 

kleuren de ambitie voor Sphinx-Noord. 

 

Openbare tender 

De ontwikkeling en realisatie van de nieuwe ondergrondse parkeergarage, de woningen en de 

openbare ruimte worden via een openbare tender in de markt gezet. Om deze tender te kunnen 

starten vragen wij uw raad in dit voorstel om een besluit te nemen over onder andere de omvang van 

de parkeergarage, het eigenaarschap van de parkeergarage, de invulling van een openbare 

fietsenstalling en over het woonprogramma. Naast deze thema’s informeren wij u in deze raadsnota 
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over de insteek van de tender, waarbij ook wordt aangegeven op welke vlakken mogelijk 

aanpassingen in het bestemmingsplan en het programma aan de orde zijn. 

 

Parkeernormen 

Ten aanzien van parkeren wordt aangesloten op de raadsnota Vaststellen Nota Parkeernormen 

Maastricht 2021 en Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2022 (oktober 2021) waarin 

het Realisatieplan Parkeren op afstand is vastgesteld. Daarin is de inzet van de P+W (Park + Walk) 

Frontenpark benoemd ten aanzien van de tijdelijke uitbreiding tijdens de bouw van de ondergrondse 

parkeergarage en ten aanzien van de invulling van P+W plekken. Frontenpark krijgt daarin een positie 

als flexibele schil in relatie tot de nieuw te bouwen parkeergarage Sphinx 

 

Woonprogrammering 

Als onderdeel van de in 2020 vastgestelde woningprogrammering en de daarin opgenomen afspraken 

voor Belvédère zijn er voor het deze ontwikkeling 165 woningen voorzien. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in het bestemmingsplan en gemaakt voordat er gemeentelijke eisen werden gesteld aan 

prijsstelling en woningoppervlakte. In het geval er meer dan 165 gerealiseerd zouden worden, is voor 

dit meerdere deel het gemeentelijk woonbeleid met betrekking tot onder andere betaalbaarheid en 

woningoppervlakte wél van toepassing.  

 

2. Beoogd effect 

De opgave voor het Sluitstuk van het Sphinxkwartier 

Sphinx-Noord vormt het sluitstuk van de historische transformatie van dit stadsdeel. Het behelst de 

bouw van circa 225 woningen in combinatie met een grote ondergrondse parkeergarage. Het biedt de 

kans om het gebied af te maken én te verbeteren: om terug te grijpen op de oorspronkelijke 

bedoelingen en inspiraties, om lessen te trekken uit wat tot nu toe gerealiseerd is en om de opgave te 

actualiseren. 

Het leidt tot een samenhangende aanpak die gebaseerd is: verlevendiging, vergroening en 

verrassing. 

 

Verlevendiging 

Er is behoefte aan meer interactie tussen de bebouwing en de openbare ruimte, en tussen de 

bewoners onderling. Het dagelijks leven van de bewoners en gebruikers mag meer ruimte krijgen en 

zichtbaar zijn (voordeuren aan de straat, uitnodigende entrees, inrichtingsmogelijkheden voor 

bewoners, speelruimte voor kinderen). De diversiteit van het woningaanbod en de cohesie tussen 

bewoners. Om de levendigheid van het Petrus Regoutplein en het Brikkeplein te versterken wordt 
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voorgesteld om op de begane grond in de gebouwen ruimte te bieden voor beperkte commerciële 

functies. Binnen het bestemmingsplan zijn aan huis gebonden beroepen (ook voor ambachtelijke 

functies) al mogelijk, maar in de plint (zijde Petrus Regoutplein) is het denkbaar om ook bijvoorbeeld 

zelfstandige galerieën of service-verlenende bedrijfjes te vestigen. De ontwikkelaar zal dit programma 

zelf planologisch moeten aanvragen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke uitbreiding van het aantal 

woningen. In het bestemmingsplan Sphinx is nog ruimte voor 165 woningen. Gezien de 

stedenbouwkundige ruimte die beschikbaar is zou dat betekenen dat veelal grotere woningen 

gemaakt zullen worden. Om nieuwe doelgroepen aan te trekken en meer in te zetten op 

betaalbaarheid, wordt er ruimte geboden om in totaal circa 225 woningen te maken. 

 

Vergroening 

Er is behoefte aan een sterkere vergroening. De straten van Sphinx Zuid worden (in hun 

oorspronkelijke gedaante) als te stenig en te hard ervaren. De (collectieve) tuinen in het gebied zijn te 

weinig zichtbaar en beperkt voor omwonenden toegankelijk. Klimaatadaptatie (hittestress, 

waterbeheer), biodiversiteit, natuurinclusiviteit verdienen meer aandacht. Voor de afronding van het 

Sphinxkwartier wordt nadrukkelijk een hoge kwaliteit en groene uitwerking van de openbare ruimte 

verwacht. Ze dragen ten volste bij aan ontmoeting, sport en spel en zijn goed toegankelijk. Aan de 

noord- en zuidzijde van de parkeergarage is er ruimte voor bomen van de eerste orde in volle grond, 

waardoor deze tot volledige volwassenheid kunnen groeien. 

 

Verrassing 

Er is behoefte aan meer verrassingselementen, zowel in de architectuur als de openbare ruimte. Het 

gaat om het toevoegen van (verborgen) parels of accenten, om kunsttoepassingen, om meer rijkdom 

aan materialen en liefde voor detail. Zij moeten de ‘ontdekkingswaarde’ vergroten, maar ook 

bijdragen aan de samenhang en sfeer van het hele Sphinxkwartier; met respect voor het Eiffelgebouw 

als dominant icoon. 

De beoogde ambities en ruimtelijke uitgangspunten zijn verder ook uitgewerkt als stedenbouwkundige 

uitgangspunten (Bijlage 2) 

 

3. Argumenten 

 1.1 Tender: openbare aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog 

In de tender (openbare aanbesteding) komen de reguliere thema’s aan de orde zoals stedenbouw, 

programma, duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Conform het bestaande 

Beeldkwaliteitsplan voor Sphinx zal Sphinx Noord in het verlengde van Sphinx Zuid worden 

ontwikkeld. Wel zijn er een aantal leerpunten c.q. accenten die ten opzichte van Sphinx Zuid meer 
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aandacht krijgen. De ambitie is om meer groen, levendigheid en verrassing te bereiken. Ingezet wordt 

op meer variatie in type bebouwing en woningtypologieën en een betere interactie tussen gebouwen 

en de openbare ruimte te krijgen. Ook wordt rekening gehouden met door de raad vastgestelde 

kaders op gebied van natuurinclusief bouwen, woonbeleid en zelfbewoningsplicht. In de tender wordt 

met een voorselectie gewerkt die wordt gevolgd door een concurrentiegerichte dialoog. Tijdens de 

dialoogfase wordt in concurrentie en in afstemming met gemeente de opgave en de randvoorwaarden 

verder aangescherpt. In deze fase wordt expliciet aandacht besteed aan het vestigen van levendige 

en actieve functies op de begane grond van de gebouwen aan het Petrus Regoutplein en aan het 

Brikkeplein. Het college zal vooral voor dit onderdeel in de dialoogfase een nadrukkelijke rol in 

nemen. De gewenste (kleinschalige) functies zijn vooral gericht op creativiteit, ambachtelijkheid, 

maatschappelijke waarde, cultuur en ontmoeting. Het is denkbaar dat deze functies niet onder 

reguliere commerciële condities gerealiseerd en geëxploiteerd kunnen worden. Door middel van het 

inzetten van een bijdrage uit de grondexploitatie van maximaal € 0,5 mln aan een eventuele 

onrendabele top op de investering in en/of de exploitatie van deze functies, kunnen deze langdurig en 

tegen meer maatschappelijke condities worden geborgd. Deze bijdrage zal door de tenderpartij 

‘verdiend’ moeten worden door de meerwaarde kwalitatief en kwantitatief aan te tonen en hier 

concrete afspraken over vast te leggen.  

Op deze wijze worden partijen maximaal uitgedaagd om in te zetten op kwaliteit. Dit wordt versterkt 

door een vaste koopsom te hanteren (verder uitgewerkt in paragraaf 5) en enkel te beoordelen op 

kwaliteit. Op grond van de beschreven opgave en de beoogde ambities wordt voorgesteld daarvoor 

de volgende sub criteria te hanteren: 

30% ruimtelijke kwaliteit 

20% programma 

20%  groen en duurzaamheid 

15% mobiliteit 

15% proces 

Ruimtelijke kwaliteit: de samenhang van ruimtelijke context, stedenbouw, architectuur, buitenruimte 

en materialisatie. 

Programma: de samenhang van een divers en aantrekkelijk woonprogramma, aandacht voor 

betaalbaarheid, actieve functies begane grond, interactie gebouw-omgeving, verbinding en 

ontmoeting, sociale en maatschappelijke (meer)waarde, collectief boven individueel. 

Groen en duurzaamheid: groen (gebouwen en buitenruimte), gezondheidseffecten, sociale 

duurzaamheid, natuurinclusief, klimaat adaptief. 

Mobiliteit: voetgangers en fietser centraal, autovrije buitenruimte, parkeergarage als mobiliteitshub, 

fiets parkeren, mobiliteitsservices, onderlinge samenhang verkeers- en mobiliteitsaspecten 
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Proces: planning, risicobeheersing, omgevingsmanagement, participatie en communicatie 

 

Markconsultatie 

In aanloop naar dit raadsvoorstel heeft er vrijblijvend een markconsultatie plaatsgevonden.   

Van de vier partijen die hebben gereageerd geeft één partij enkel interesse te hebben en reageert 

niet inhoudelijk. Door twee partijen wordt aangegeven om de ontwikkeling volledig geïntegreerd op de 

markt te zetten om daarmee extra risico’s qua afstemming, planvorming, juridisch, of anderszins te 

voorkomen gezien de grote mate van interactie tussen plandelen en de mogelijkheid om beide 

onderdelen te optimaliseren binnen één opgave. 

Door de partijen worden diverse risico’s onderkend. De meest genoemde zijn de bouwkosten, het 

maken van een ondergrondse garage in relatie tot het grondwaterpeil, de integrale opgave (complex 

met betrekking tot fasering) en mogelijk stijgende rentes. 

Alle partijen geven aan interesse te hebben in het laten exploiteren van een garage. Ook hebben ze 

interesse in deelname aan de tender waarbij deze bij voorkeur integraal voor de gehele opgave dient 

te zijn. Ondanks de integrale opgave geven sommige partijen aan dat het mogelijk relevant is om te 

faseren om daarmee beter met de risico’s te kunnen omgaan. Een concurrentiegerichte dialoog wordt 

eveneens als een middel gezien om beter met risico’s om te gaan. Eén partij heeft de voorkeur aan 

een traditionele aanbesteding om daarmee inschrijvingskosten te minimaliseren. 

 

2.1 Een 3-laagse ondergrondse parkeergarage met circa 900 plekken  

Voor de parkeergarage is de mogelijke en optimale omvang onderzocht, rekening houdend met 

planologische kaders, toekomstige mobiliteitsontwikkelingen en markttechnisch. In het huidige 

bestemmingsplan Sphinx is vastgelegd dat de garage maximaal drie lagen diep mag zijn. Ook is 

vastgelegd dat er maximaal 1.050 openbare parkeerplaatsen mogen worden gemaakt (naast de 

plaatsen voor de bewoners).  

Als er meer lagen en/of meer parkeerplaatsen worden toegevoegd betekent dat het bestemmingsplan 

moet worden aangepast of dat er een planologische procedure moet worden doorlopen om hiervan te 

kunnen afwijken. 

Een deel van de reeds gerealiseerde woningen en functies in het Sphinxkwartier maakt gebruik van 

private parkeervoorzieningen op eigen terrein. Het grootste deel van de openbare functies en een 

klein deel van de woningen maakt daarvoor echter gebruik van de publieke parkeerterreinen P 

Frontenpark (circa 700 pp) en P Sphinx (circa 450pp). Voor dat deel van woningen en functies is een 

totaal van circa 1.300 parkeerplaatsen nodig op de maatgevende zaterdagmiddag. Beide publieke 

parkeerterreinen hebben een belangrijke functie als parkeerplek voor stadsbezoekers. Het verschil 

tussen de circa 1150 aanwezige plekken en de 1300 benodigde plekken, is gerealiseerd in de 
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tijdelijke uitbreiding P Frontenpark. Daar werden, vooruitlopend op de bouwplannen op P Sphinx, al 

circa 600 tijdelijk plekken gerealiseerd (circa 450pp ter vervanging P Sphinx en circa 150pp 

aanvullend).  

In de parkeerbalans is rekening gehouden met de functies die nog worden toegevoegd aan het 

Sphinxkwartier (zoals nieuwe woningen boven Loods 5), met dubbelgebruik en met de door uw raad 

vastgestelde parkeernormen. Voor reeds vergunde activiteiten blijft de oude parkeernorm van 

toepassing voor de parkeerbalans in het gebied. Voor de nog te realiseren functies zoals de nieuwe 

woningen, zal de nieuwe parkeernorm worden toegepast. 

Uitgaande van totaal circa 1300 benodigde plekken en circa 700 plekken P Frontenpark, zijn er dus 

tenminste 600 plekken nodig in de nieuwe Sphinxgarage om te voldoen aan de parkeerbalans (en 

dus aan de parkeerrechten op grond van verleende vergunningen). Met het toevoegen van 

bijvoorbeeld circa 225 nieuwe woningen en publieksfuncties aan het Regoutplein en aan het 

Brikkeplein, is een eerste aanname dat hiervoor totaal circa 200 parkeerplekken nodig zijn. Het 

definitieve aantal parkeerplekken wordt vastgesteld tijdens de tenderprocedure omdat het definitieve 

(woon)programma het resultaat van de tender is.  

Op basis van eerste schetsen is vastgesteld dat er in de nieuwe Sphinxgarage per laag circa 300 

parkeerplaatsen mogelijk zijn. Aangezien gehele parkeerlagen vanwege efficiency het meest voor de 

hand liggen, kan worden geconcludeerd dat een 3-laagse parkeergarage met totaal circa 900 

parkeerplekken het meest voor de hand ligt.  

 

Toekomstbestendigheid vraagt om flexibiliteit 

Een parkeergarage is een grote investering waarbij de vele ontwikkelingen op mobiliteitsgebied zoals 

onder andere deelauto’s een onduidelijk perspectief geven naar de toekomst. Onder experts is de 

algemene verwachting dat in de verdere toekomst de bezetting van parkeergarages afneemt. Echter 

wanneer en hoe snel dat gaat gebeuren is ongewis. Dat maakt een investering in een grote 

ondergrondse parkeergarage op Sphinx Noord risicovol.  

In combinatie met een flexibele schil op een andere locatie kan dit risico beperkt worden zodat kan 

worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Ook de wens om in de toekomst meer auto’s op 

afstand te laten parkeren, zodat uiteindelijk minder verkeer de binnenstad in rijdt (zie raadsbesluit 

parkeren op afstand oktober 2021), speelt daarin mee. Gezien de omvang van de parkeerbalans en 

de loopafstanden tot de functies in het Sphinxkwartier is P Frontenpark feitelijk de enige realistische 

locatie die voldoet als plek voor zo’n flexibele schil. Overigens kan in een latere fase - als gekozen is 

voor een grotere flexibele schil - ook nog de conclusie zijn dat er alsnog op de locatie van het 

Frontenpark een openbare (ondergrondse) parkeergarage wordt gemaakt. 
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Een grotere parkeergarage (4 lagen, 1200 plekken) leidt naar verwachting tot een substantiële 

onrendabele top op de exploitatie van de parkeergarage. Dit betekent dat de financiële haalbaarheid 

van de totaalontwikkeling en daarmee de kwaliteit van de beoogde plannen onder druk komt te staan. 

Gezien de ambitie om (op termijn) parkeervoorzieningen meer op afstand, is het niet wenselijk om op 

deze plek aanvullende parkeerplekken voor stadsbezoekers te realiseren.  

Een kleinere parkeergarage (2 lagen, 600 plekken) leidt tot een tekort op de parkeerbalans, danwel 

tot het langer in stand houden van de uitbreiding op P Frontenpark. Gezien de tijdelijkheid van de 

vergunde uitbreiding, de beoogde (woning)ontwikkeling in dat gebied en een mogelijk knelpunt voor 

het faciliteren van stadsbezoekers, is dit scenario niet wenselijk. 

Afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen kan vanaf 2030 beoordeeld worden of P Frontenpark kan 

worden afgebouwd. Hoeveel kan worden afgebouwd en hoe snel is afhankelijk van de gerealiseerde 

‘parkeren op afstand’-plaatsen, het resultaat van mobiliteitsontwikkelingen zoals mobiliteitshubs c.q. 

deelauto’s en het veranderend gedrag van bezoekers (meer OV en fiets). Mocht aan de andere kant 

worden gekozen om de komende jaren bijvoorbeeld nieuwe initiatieven in de omgeving toe te voegen 

aan de parkeerbalans of straatparkeerplaatsen in de binnenstad op te heffen, dan kan dat de druk op 

P Frontenpark juist vergroten. 

 

Businesscase parkeergarage 

Op basis van analyses van stichtingskosten, exploitatiekosten en verwachte opbrengsten, kan 

worden geconcludeerd dat een 3 laagse ondergrondse parkeergarage met circa 900 plekken 

tenminste kostenneutraal kan worden gerealiseerd. 

 

Eigendom en exploitatie door marktpartij 

In de regel zijn gespecialiseerde marktpartijen veelal goed in staat om een dergelijke parkeergarage 

in eigendom en exploitatie te nemen. Gezien het feit dat overheden zich meer en meer richten op hun 

kerntaken en gezien het feit dat de Gemeente Maastricht de laatste 20 jaar structureel heeft gekozen 

om parkeervastgoed en -exploitatie aan de markt te laten, achten wij het raadzaam dat het eigendom 

en exploitatie van de ondergrondse Sphinxgarage aan de markt wordt gelaten, conform de huidige 

kaders van de raad. 

 

3.1 Een gevarieerd programma van circa 225 woningen: aandacht voor betaalbaarheid en nieuwe 

doelgroepen 

In het bestemmingsplan Sphinx is nog ruimte voor 165 woningen. Binnen de ruimtelijke 

randvoorwaarden zou dat betekenen dat veelal grotere en dure woningen gemaakt zullen worden. 

Om nieuwe doelgroepen aan te trekken en meer in te zetten op betaalbaarheid, wordt er ruimte 
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geboden om in totaal circa 225 woningen te maken. In de dialoogfase zal worden onderzocht in 

hoeverre dit aantal woningen mogelijk nog wordt bijgesteld in relatie tot de ambities voor de kwaliteit 

van de openbare ruimte en op gebied van mobiliteit. 

Om de levendigheid van het Petrus Regoutplein en het Brikkeplein te versterken wordt voorgesteld 

om op de begane grond in de gebouwen ruimte te bieden voor beperkte commerciële functies. 

Binnen het bestemmingsplan zijn aan huis gebonden beroepen (ook voor ambachtelijke functies) al 

mogelijk, maar in de plint (zijde Petrus Regoutplein) is het denkbaar om ook bijvoorbeeld zelfstandige 

galerieën of service-verlenende bedrijfjes te vestigen. De ontwikkelaar zal dit programma zelf 

planologisch moeten aanvragen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke uitbreiding van het aantal 

woningen. Gemeente is bereid om hieraan medewerking te verlenen. 

 

4.1 Openbare fietsenstalling voor circa 450 fietsen 

Het Sphinxkwartier is een nieuwe wijk in de binnenstad en heeft door al haar functies een grote 

aantrekkingskracht op bezoekers. Om het lopen en fietsen maximaal te stimuleren is in lijn met het 

gemeentelijke beleid een inpandige openbare fietsenstalling wenselijk. 

Op basis van een inschatting van de bezoekers van de verschillende functies in het gebied zou een 

stalling van 400 a 450 plaatsen voldoende zijn. De stalling zal niet in de parkeergarage worden 

opgenomen (dure ruimte) maar op de begane grond (maaiveld, goed vindbaar) en goed bereikbaar 

vanaf het Petrus Regoutplein. Daarmee wordt het gebruik van de stalling voor fietsers optimaal 

gefaciliteerd. 

De bouw van een casco ruimte van circa 500m2 en deze in eigendom leveren aan gemeente 

Maastricht, is onderdeel van de opgave en daarmee van de beoogde tender. Voor de inrichting 

(fietsenrekken, installaties en afwerking) is in de grondexploitatie voor dit plandeel een voorziening 

opgenomen. De exploitatie is voor rekening van de gemeente Maastricht. Voor de exploitatie 

(openstelling, beheer, onderhoud, bemensing en beveiliging) is in de gemeentebegroting voor het 

onderdeel mobiliteit, jaarlijks een bedrag van € 210.000,- beschikbaar.  

In de tender kan mogelijk vanuit de ontwikkelaar in de vorm van de mobiliteitshub interesse ontstaan 

voor de fietsenstalling, waardoor eventueel een grotere meerwaarde kan ontstaan ten aanzien 

gebruiksmogelijkheden en /of exploitatielasten.  

 

5.1 grondexploitatie met positief resultaat van € 7,4 mln (eindwaarde in 2030). 

Op basis van de bestaande boekwaarde in de grondexploitatie voor het beschikbare gebied op 

Sphinx Noord heeft Belvédère WOM een grondexploitatie opgesteld. In de grondexploitatie worden 

ramingen gemaakt en aannames gedaan ten aanzien van bouwrijp maken, aanleg openbare ruimte, 

saneringen, apparaatskosten, onvoorzien, opbrengsten woningen, residuele waarde parkeergarage, 
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indexatie en rentes. De grondexploitatie sluit met een batig exploitatieresultaat van € 7,4 mln  

(eindwaarde in 2030).  

 

6.1 vaste koopsom, maximaal uitdagen en beoordelen op kwaliteit 

Er wordt een groot belang gehecht aan de ruimtelijke en programmatische kwaliteit van de plannen 

voor de ontwikkeling van de afronding van het Sphinxkwartier. De afgelopen periode is tijdens diverse 

participatiebijeenkomsten ook door bewoners en ondernemers van het Sphinxkwartier duidelijk 

aangegeven dat er ten opzichte van Sphinx-zuid, duidelijke verbeterkansen zijn op gebied van 

variatie, betaalbaarheid, vergroening en levendigheid. De grondexploitatie voorziet in financiële 

dekking van de geldende uitgangspunten en de beoogde ambities. Daarboven is er sprake van een 

batig resultaat. In het geval dat prijs een beoordelingscriterium wordt, zal er druk komen te staan op 

de kwaliteit. Gezien de gevraagde kwaliteit van de plannen en om te voorkomen dat beoordelen op 

prijs een verkeerd signaal afgeeft aan de markt, is het wenselijk een vaste koopsom te hanteren. Op 

deze manier wordt naar verwachting de maximale kwaliteit bereikt. Binnen de uitgangspunten van de 

GREX wordt de koopsom vastgesteld op € 15 mln k.k.. 

 

4 Kanttekeningen 

1.1 Geen besluit over de tender leidt tot vertraging 

In het geval er nu geen besluit wordt genomen over de tender, vertraagt de ontwikkeling. Dit kan 

ertoe leiden dat de oplevering van het project en daarmee de openstelling van de nieuwe 

parkeergarage pas na 2030 zal plaatsvinden. Daarmee ontstaat er een knelpunt ten aanzien van de 

uiterlijke instandhoudingstermijn van de uitbreiding van P Frontenpark 

 

2.1 Een grotere parkeergarage leidt tot onrendabele investeringen en druk op de plankwaliteit  

 Een grotere parkeergarage (4 lagen, 1200 plekken) leidt zoals al toegelicht, naar verwachting tot een 

substantiële onrendabele top op de exploitatie van de parkeergarage. Dit betekent dat de financiële 

haalbaarheid van de totaalontwikkeling en daarmee de kwaliteit van de beoogde plannen onder druk 

komt te staan. Gezien de ambitie om (op termijn) parkeervoorzieningen naar de rand van de stad te 

brengen, is het niet wenselijk om op deze plek aanvullende parkeerplekken voor stadsbezoekers te 

realiseren.  

 

2.2 Een kleinere parkeergarage leidt tot een tekort op de parkeerbalans 

Een kleinere parkeergarage (3 lagen, 600 plekken) leidt tot een tekort op de parkeerbalans, danwel 

tot het langer in stand houden van de uitbreiding op P Frontenpark. Gezien de tijdelijkheid van de 
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vergunde uitbreiding, de beoogde (woning)ontwikkeling in dat gebied en een mogelijk knelpunt voor 

wat betreft loopafstanden van functies tot parkeerplekken, is dit scenario niet wenselijk. 

 

3.1 vasthouden aan 165 woningen leidt tot een eenzijdig en duur woonprogramma 

In het bestemmingsplan Sphinx is nog ruimte voor 165 woningen. Gezien de stedenbouwkundige 

ruimte die beschikbaar is zou dat betekenen dat er veelal grotere en daardoor dure woningen 

gemaakt zullen worden. Gezien de ambitie om nieuwe doelgroepen aan te trekken, in te spelen op de 

vraag naar kleinere en betaalbare woningen, is dit onwenselijk. 

4.1 geen fietsenstalling leidt tot overlast  

Indien er wordt besloten geen openbare fietsenstalling in te passen, zal dit naar verwachting leiden tot 

overlast als gevolg van het parkeren van een groot aantal fietsen in de openbare ruimte in het 

Sphinxkwartier. 

 

5.1 zonder vastgestelde GREX kan de tender niet worden opgestart 

De grondexploitatie vormt het formele en budgettaire kader voor de verdere planontwikkeling en het 

opstarten van de tenderprocedure. Zonder een besluit over de grondexploitatie kan hiermee niet 

worden gestart. 

 

6.1 variabele koopsom leidt tot druk op plankwaliteit of op de grondexploitatie 

Het hanteren van (of via de tender sturen op) een hogere koopsom leidt tot druk op de plankwaliteit 

waardoor de beoogde ambities mogelijk in het geding komen. Een lagere koopsom is mogelijk niet 

(meer) marktconform, leidt mogelijk tot risico’s op gebeid van staatssteun en tot een lager resultaat 

van de grondexploitatie. 

 

5 Financiën 

Op basis van de bestaande boekwaarde in de grondexploitatie voor het beschikbare gebied op 

Sphinx Noord heeft Belvédère WOM een grondexploitatie opgesteld. In de grondexploitatie worden 

ramingen gemaakt en aannames gedaan ten aanzien van bouwrijp maken, aanleg openbare ruimte, 

saneringen, apparaatskosten, onvoorzien, opbrengsten woningen, residuele waarde parkeergarage, 

indexatie en rentes. De grondexploitatie sluit met een batig exploitatieresultaat van € 7,4 mln  

(eindwaarde in 2030).  

Binnen deze grondexploitatie wordt uitgegaan van een verkoopopbrengst van € 15 mln voor de 

ontwikkellocatie. Op basis van analyses van de huidige en de voor de looptijd van de tender 

verwachte marktsituatie, referenties binnen en buiten de stad, de beoogde ontwikkeling op deze 

locatie en de context waarbinnen die tot stand moet worden gebracht, is geconcludeerd dat deze 
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verkoopopbrengst als marktconform kan worden beschouwd. Zoals onder paragraaf 3 beschreven, 

kan er door de winnende tenderpartij een bijdrage van maximaal € 0,5 mln worden ‘verdiend’ als 

dekking voor een eventuele onrendabele top voor functies die bijdragen aan de gewenste 

levendigheid aan het Petrus Regoutplein en aan het Brikkeplein. Deze maximale bijdrage is reeds 

ingerekend in de grondexploitatie. 

 

Een nader gespecificeerde uitwerking van de grondexploitatie is opgenomen in de bijlage G1 – 

GEHEIM – Specificatie Grondexploitatie Sluitstuk van de Sphinx. In verband met marktgevoelige 

informatie, aangezien het project nog moeten worden aanbesteed, ligt deze bijlage onder 

geheimhouding ter inzage voor de raad. Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting, dan zijn 

we daartoe graag bereid. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan treden wij in overleg met de 

Griffie over de wijze waarop dat kan plaatsvinden. 

 

Fiscaliteiten 

Uitgangspunt is dat de ontwikkellocatie fiscaal bouwrijp wordt overgedragen aan de ontwikkelaar. In 

de grondexploitatie is voorzien dat de hiervoor benodigde werkzaamheden door verkoper zelf worden 

uitgevoerd.  

 

Fietsenstalling 

Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat de fietsenstalling van 400 à 450 plaatsen na realisatie beheerd 

en geëxploiteerd wordt door de gemeente Maastricht. In de tender wordt opgenomen dat de 

ontwikkelende partij een cascoruimte voor de fietsenstalling aanbiedt die eigendom wordt van de 

gemeente Maastricht. De gemeente realiseert de afwerking, inrichting en exploitatie van de 

fietsenstalling. Voor de exploitatie (openstelling, beheer, onderhoud, bemensing en beveiliging) is in 

de gemeentebegroting voor het onderdeel mobiliteit, jaarlijks een bedrag van € 210.000,- 

beschikbaar.  

 

6    Vervolg 

Nadat besluitvorming over de tender heeft plaatsgevonden wordt de voorbereiding van de publicatie 

van de tender verder ter hand genomen. Aan de hand van het besluit van de raad zal het college 

binnen haar bevoegdheid de technische en juridische documenten zoals het programma van 

uitgangspunten, de selectieleidraad en de gunningsleidraad uitwerken. De tender is nu beoogd te 

starten in juli 2025. De gehele doorlooptijd van de tender zal circa 1 jaar duren zodat medio 2026 kan 

worden gegund. Na de gunning is nog circa 1 jaar nodig voor planvorming en vergunningen. Mogelijk 

zijn daarbij ook nog planologische procedures aan de orde. 
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Wanneer we dit door vertalen betekent het dat dat naar verwachting in 2027/2028 gestart kan worden 

met de bouwwerkzaamheden. De ervaring leert echter dat de planvorming vaak meer tijd vraagt. Voor 

de bouwtijd wordt gezien de grote ondergrondse garage met een bouwtijd van minimaal drie jaar 

rekening gehouden. Het is niet ondenkbaar dat ook dit langer wordt. Dat zou betekenen dat de 

garage en de woningen bij een voorspoedig lopend proces circa 2030 geopend kunnen worden.  

 

7 Communicatie 

Met het besluit om de tenderprocedure op te starten zal de er ook publiek en specifiek richting 

marktpartijen hierover gecommuniceerd worden. De bedoeling is de markt te enthousiasmeren voor 

deze tender en dat geschikte partijen zich aanmelden. Tegelijkertijd worden bewoners en 

ondernemers niet alleen geïnformeerd maar vooral ook actief betrokken bij de ontwikkeling. Naast 

periodieke informatie aan de raad via raadsinformatiebrieven en de jaarlijkse GREX-verantwoording, 

vinden er ook periodiek informatie- en participatiebijeenkomsten plaats. Die aanpak wordt gedurende 

de ontwikkeling onverkort voortgezet.  

 

8  Bijlagen  

 

Bijlage 1 Raadsbesluit 

Bijlage 2 Stedenbouwkundige uitgangspunten 

 

Bijlage G1 GREX (geheim) 

 

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht, 

 

de Secretaris,   de Burgemeester, 
 

 

 

 

 

G.J.C Kusters   W.A.G Hillenaar 
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Bijlage 1 

Raadsbesluit

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 april 2025, Afdeling Projecten, 

registratienummer 2025.01397;  

 

BESLUIT: 

1. Vast te stellen dat de ontwikkeling van ‘Het sluitstuk van de Sphinx’, bestaande uit een 

ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling, woningen en openbare ruimte via een openbare 

tender met gebruikmaking van concurrentiegerichte dialoog op de markt gezet. 

2. Vast te stellen dat de 3-laagse ondergrondse parkeergarage een omvang zal hebben van circa 

900 parkeerplekken en dat deze niet door gemeente zelf maar door een gespecialiseerde 

marktpartij in eigendom en exploitatie wordt genomen.  

3 Vast te stellen dat er, boven op het rechtstreeks in het bestemmingsplan toegestane aantal van 

165 woningen, een aanvullend aantal woningen is toegestaan, voor het gehele programma het 

geldende woonbeleid van toepassing is en gemeente bereid is medewerking te verlenen aan 

een eventuele planologische procedure om dit mogelijk te maken. 

4.  Vast te stellen dat er een openbare fietsenstelling voor circa 450 fietsen wordt ingepast. 

5. De grondexploitatie van dit deelgebied vast te stellen en als gevolg van het geamendeerde 

beslispunt 3, het positieve resultaat van € 4,4 mln (eindwaarde in 2030, in plaats van het 

oorspronkelijke positieve resultaat van € 7,4 mln (eindwaarde in 2030) in 2026 te verwerken in 

de herijking van de grondexploitatie Belvédère. 

6. Als gevolg van het geamendeerde beslispunt 3, de koopsom voor de ontwikkellocatie vast te 

stellen op € 12 mln k.k. prijspeil 2025 (in plaats van de oorspronkelijke koopsom van € 15 mln 

k.k. prijspeil 2025) en tijdens de tenderprocedure enkel te beoordelen op kwaliteit volgens de 

sub criteria ruimtelijke kwaliteit, programmatische kwaliteit, groen en duurzaamheid, mobiliteit 

en op het proces. 
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7. In de tender voor het gebied Sphinx-noord, in het onderdeel randvoorwaarden voor de 

openbare ruimte, de verplichting op te nemen voor de implementatie van voldoende groen, 

volgens de 3-30-300 norm, in Sphinx-noord. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 mei 2025 

met inachtneming van amendement. 

 
de griffier,  de voorzitter, 
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Besluit tender sluitstuk van de Sphinxt 
  
Mw. El Fassih verlaat de vergadering (18:20 uur). 
 
Amendement SP – Gemeentelijke exploitatie van de te ontwikkelen parkeergarage  

Aangaande het amendement “Gemeentelijke exploitatie van de te ontwikkelen parkeergarage" 
worden 35 stemmen uitgebracht.  

Voor het amendement stemmen 6 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
Tegen het amendement van de SP stemmen 29 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Ortjens (Volt), dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
dhr. Nab (FvD) 
 
Het amendement is met 6 stemmen voor en 29 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten 

Amendement Volt en PvdD – beslispunt 2: 300 parkeerplekken in parkeergarage Sphinx-Noord 
 

Aangaande het amendement “300 parkeerplekken in parkeergarage Sphinx-Noord" worden 35 
stemmen uitgebracht.  
Voor het amendement stemmen 7 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Ortjens (Volt), dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
  
Tegen het amendement stemmen 28 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
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dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Gorren (SAB) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
dhr. Nab (FvD) 
 
Het amendement is met 7 stemmen voor en 28 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten. 
 
Amendement GroenLinks en 50PLUS – Wijziging besluitpunt 2 

 
Aangaande het amendement “wijziging besluitpunt 2" worden 35 stemmen uitgebracht.  

 
Voor het amendement stemmen 15 leden: 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Ortjens (Volt), dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Est (50PLUS)  
dhr. Van Rooij (M:OED) 
Tegen het amendement stemmen 20 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Gorren (SAB) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
dhr. Nab (FvD) 
 
Het amendement is met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten. 
 
Amendement GroenLinks en Volt – Wijziging besluitpunt 3.1 

 
Aangaande het amendement “wijziging besluitpunt 3.1" worden 35 stemmen uitgebracht.  

 
Voor het amendement stemmen 33 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
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dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
  
Tegen het amendement stemmen 2 leden: 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Nab (FvD) 

  
Het amendement is met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen. Aldus besloten. 
 
INGETROKKEN - Amendement GroenLinks en M:OED – Wijziging besluitpunt 3.2-  

 
Het amendement is ter vergadering ingetrokken. 

 
Amendement SP – Uitgifte van de ontwikkellocatie Sphinx-Noord in erfpacht 

 
Aangaande het amendement “Uitgifte van de ontwikkellocatie Sphinx-Noord in erfpacht " worden 
35 stemmen uitgebracht.  

 
Voor het amendement stemmen 6 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
 
Tegen het amendement stemmen 29 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Nab (FvD) 
 
Het amendement is met 6 stemmen voor en 29 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten. 
 
Amendement PvdD – Toevoegen 3-30-300-norm Sphinx-Noord. 

 
Aangaande het amendement “Toevoegen 3-30-300-norm Sphinx-Noord." worden 35 stemmen 
uitgebracht.  

 
Voor het amendement stemmen 31 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
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dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
 
Tegen het amendement stemmen 4 leden: 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Nab (FvD) 

 
Het amendement is met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen, aangenomen. Aldus besloten. 
 
Aangaande het geamendeerde raadsvoorstel 38-2025 worden 35 stemmen uitgebracht.  

 
Voor het raadsvoorstel stemmen 27 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Gorren (SAB) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
dhr. Nab (FvD) 

 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 8 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 

 
Het geamendeerde raadsvoorstel is met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen, aangenomen. Aldus 
besloten. 
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Motie PvdD – Toevoegen Starterswoningen aan programmering Sphinx-Noord 

 
Aangaande de motie “Toevoegen Starterswoningen aan programmering Sphinx-Noord" worden 35 
stemmen uitgebracht.  

 
Voor de motie stemmen 8 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP)  
dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
 
Tegen de motie stemmen 27 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Nab (FvD) 
 
De motie is met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten. 
  
Motie GroenLinks – Bomen tegen hitte en tegen wateroverlast 

 
Aangaande de motie “Bomen tegen hitte en tegen wateroverlast " worden 35 stemmen uitgebracht.  

 
Voor de motie stemmen 31 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
 
  



 

Raadsvoorstel 38-2025 

Tender sluitstuk van de Sphinx  22 

 
 
Tegen de motie stemmen 4 leden: 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Nab (FvD) 
 
De motie is met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen, aangenomen. Aldus besloten. 
 
Motie SP – Opstellen en uitwerken beleidsalternatieven ten aanzien van erfpacht voor woningbouw 
in de gemeente Maastricht en de agendering daarvan in de gemeenteraad. 

 
Aangaande de motie “Opstellen en uitwerken beleidsalternatieven ten aanzien van erfpacht voor 
woningbouw in de gemeente Maastricht en de agendering daarvan in de gemeenteraad" worden 35 
stemmen uitgebracht.  

Voor de motie stemmen 9 leden: 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD) 
dhr. Ortjens (Volt), Dhr. den Heijer (Volt) 
dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP) 
dhr. Van Est (50PLUS) 
dhr. Van Rooij (M:OED) 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 
 
Tegen de motie stemmen 26 leden: 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM) 
mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks) 
dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Mertens (D66) 
dhr. Beckers (CDA),  dhr. Brüll (CDA), Jan Janssen (CDA) 
dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. Pellaers (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA) 
dhr. Betsch (Partij Veilig Maastricht), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht) 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD) 
dhr. Smeets (Maastricht van Nu), dhr. Garnier (Maastricht van Nu) 
dhr. Gorren (SAB) 
dhr. Nab (FvD) 
 
De motie is met 9 stemmen voor en 26 stemmen tegen, verworpen. Aldus besloten. 
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