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Geachte heren Betsch, Voorst en Ruijters, 
 
Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft 
inzake de geplande herstraatwerkzaamheden i.r.t. het glasvezelnetwerk. 
 
Vraag 1: 
Wij vragen ons af waarom KPN de voorwaarde dat binnen 3 jaar bij alle 60.000 huishoudens 
glasvezel binnen moest leggen niet gehaald heeft, en of dit consequenties heeft voor KPN? 
 
Antwoord 1: 
Deze voorwaarde is niet aan KPN gesteld. In de samenwerkingsovereenkomst met KPN is sprake 
van een termijn van 5 jaar en wel vanaf de datum van ondertekening (10-07-2020). Desondanks is 
de verwachting dat de werkzaamheden omtrent de aanleg van het glasvezelnetwerk van KPN binnen 
deze termijn niet in z’n geheel kunnen worden gerealiseerd. Hoofdreden hiervan is dat het aantal 
geraamde meters te leggen kabel niet worden gehaald ten gevolge van de andere aanwezige 
grondsoorten in Zuid-Limburg ten opzichte van de overige grondsoorten in Nederland. Desondanks 
ligt ondertussen in een groot gedeelte van Maastricht het glasvezelnetwerk van KPN.  
Ook de aanvullende voorwaarden die Gemeente Maastricht gesteld heeft aan de gefaseerde 
uitvoering van de binnenstad zorgt voor een verlegging van de planning waar op voorhand geen 
rekening mee kon worden gehouden door KPN. Deze gefaseerde aanpak van het centrum achten wij 
noodzakelijk om de binnenstad niet te veel te belasten met de overlast die de werkzaamheden met 
zich meebrengen. Hierbij moet gedacht worden aan de beperking van de uitvoeringperiode en inzet 
van minder ploegen. 
 
Komende periode zal de nadruk komen te liggen op de locaties: binnenstad Maastricht, de singels, 
Randwyck, Heugem, Borgharen en Itteren.       
In principe zullen in deze periode ook alle aansluitingen binnen in de woningen, winkels en bedrijven 
gerealiseerd zijn, althans als de eigenaar van betreffend pand hier toestemming voor geeft. 
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Vraag 2: 
Zijn er afspraken gemaakt over de slechte toestand waarin veel trottoirs zijn teruggelegd door deze 
firma, en wie draait voor deze kosten op? 
 
Antwoord 2: 
Ja hier zijn afspraken over gemaakt: de aannemer dient de opgebroken tegels in goede en veilige 
staat op te leveren na werkzaamheden. Continue vindt monitoring plaats van de kwaliteit van de 
teruggelegde tegels in de opgebroken trottoirs. Wij constateren dat deze kwaliteit niet altijd goed en 
volledig is. De aannemer wordt hierop aangesproken waarna herstel plaatsvindt. De kosten hiervan 
zijn voor de aannemer dan wel KPN. 
Doch als de status van het omliggend straatwerk in niet beste kwaliteit verkeerd, kan hier uiteraard 
de betreffende aannemer niet op aangesproken worden. Om deze reden en om zoveel mogelijk 
discussie hierover te vermijden vindt er vooraf een schouw plaats van de bestaande toestand. 
 
Vraag 3: 
Kunnen de herstraatwerkzaamheden van de trottoirs op tijd worden gestart ondanks dat KPN het 
glasvezel nog niet overal heeft liggen? Zo nee, worden de kosten voor de gemeente dan niet hoger 
omdat de staat van onderhoud dan nog slechter wordt/is? 
 
Antwoord 3: 
Het is een bewuste keuze om in het oostelijke gedeelte van Maastricht te beginnen met de 
herstraatwerkzaamheden van de trottoirs en wel omdat hier op de meeste locaties het 
glasvezelnetwerk van KPN al enige tijd in de grond ligt. Op die locaties waar nog de voornemens zijn 
een glasvezelkabel te leggen zullen de herstraatwerkzaamheden nog niet worden opgestart.  
Doch gezien de grote hoeveelheid herstraatwerkzaamheden er verricht dienen te worden zal dit niet 
tot vertragingen leiden dan wel dubbele kosten. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 
 
 
 
John Aarts 
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality 
 


