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Persbericht

Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht gereed

Eindhalte Mosae Forum gelijkwaardig alternatief

Een tijdelijke eindhalte Mosae Forum voor de Tram Vlaanderen Maastricht is een nagenoeg
gelijkwaardig alternatief voor het oorspronkelijke tracé. De aanleg van een tijdelijke
eindhalte op de westelijke Maasoever heeft nauwelijks effect op de vervoerswaarde en kan
technisch, financieel en ruimtelijk binnen de kaders worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de
variantenstudie, gedaan door de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Aanleiding
voor de variantenstudie waren de in februari 2015 geconstateerde kostenoverschrijdingen
en grote technische knelpunten onder meer bij de Wilhelminabrug.

Duurzame verbinding Hasselt-Maastricht

De Tram Vlaanderen Maastricht moet zorgen voor een duurzame grensoverschrijdende
verbinding tussen de steden Maastricht en Hasselt en de omliggende regio’s. Deze doelstelling
van het project blijft met de inkorting van het tracé onverminderd overeind. Een goede
bereikbaarheid van de stad en regio is cruciaal voor de economie van Maastricht en de regio en
het behoud van werkgelegenheid. Robuuste grensoverschrijdende verbindingen met andere
steden en stedelijke gebieden in de Euregio zijn daarvoor onmisbaar. De Tram Vlaanderen
Maastricht draagt bij aan een aantrekkelijk en betrouwbaar Euregionaal vervoernetwerk en
verbetert zo de (grensoverschrijdende) bereikbaarheid van de regio’s Maastricht en Hasselt.

Gelijkwaardig alternatief

Met de tijdelijke eindhalte Mosae Forum is een nagenoeg gelijkwaardig alternatief gevonden. De
vervoerswaarde van de oorspronkelijke sneltramverbinding blijft nagenoeg gehandhaafd. Het
verlies aan reizigerspotentieel is met vier procent zeer beperkt en er is een makkelijke overstap
van tram op bus en andersom.

Binnen de kaders

De variantenstudie toont aan dat het project Tram Vlaanderen Maastricht vanaf de landsgrens tot
aan Mosae Forum binnen de financiéle (kosten: 65,8 miljoen; budget: 70,1 miljoen) en ruimtelijke
(binnen bestemmingsplan) kaders kan worden gerealiseerd. Beide colleges stellen de
gemeenteraad en Provinciale Staten daarom voor in te stemmen met de scopewijziging en de
uitvoer van het project.

Besluitvorming

De gemeenteraad vergadert op 13 en 20 oktober over het voorstel van beide colleges. Voor de
Provinciale Staten worden de vergaderdata nog vastgesteld. Ook aan Vlaamse zijde is
besluitvorming nodig. De aangegane kaderovereenkomst verplicht de samenwerkende partijen
om constructief met elkaar te overleggen. Voorstellen tot afwijking van de afspraken, zoals de
voorgestelde scopewijziging, dienen zorgvuldig en met welwillendheid te worden beoordeeld door



de samenwerkende partijen.
Inloopdagen

Ter voorbereiding op de besluitvorming organiseren de gemeente Maastricht en de Provincie
Limburg op 7 en 8 oktober twee openbare inloopmiddagen over het project. Raads- en
statenleden en andere geinteresseerden kunnen tijdens deze dagen een nadere toelichting
verkrijgen over de resultaten van de studie naar tijdelijke eindhaltes in Maastricht-West. Op 7
oktober is er een inloopmiddag in het Provinciehuis (16.00 — 20.00 uur, Peter Debeyzaal,
Limburglaan 10 te Maastricht), op 8 oktober in het infocentrum Belvédeére (16.00 — 20.00 uur,
Bosschstraat 24 te Maastricht).

Meer informatie

Voor de volledige variantenstudie en meer informatie over het project:
www.tramvlaanderenmaastricht.nl.
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