
 

  

Raadsvoorstel 97-2017 

Tweede tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties: sportpark Heugem 

1 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

Raadsvergadering  

Volgnummer 97-2017 

Onderwerp 
Tweede tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties: 

sportpark Heugem 

Programmanummer 7 Sport 

Registratienummer 2017-33069 

Collegevergadering 10-10-2017 

Portefeuillehouder Willems 

Organisatieonderdeel BO Sociaal 

Behandelend ambtenaar 

M (Marjolein) van der Pool 

Telefoonnummer: 043-350 4088 

marjolein.van.der.pool@maastricht.nl 

Bijlagen  

B1  16.04.18 DEFINITIEF Eindrapport 

Inpassingstudie Sportpark Zuid 
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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De gemeente Maastricht zet een tweede tranche van het spreidingsbeleid buitensport in. Onderdeel 

hiervan is het herontwikkelen van sportpark Heugem. Sportpark Heugem dient als uitvalsbasis voor de 

voetbalverenigingen RKHSV en DBSV. In eerste instantie is de ontwikkeling ingezet om ook vv de Heeg 

op het sportpark een plek te geven. In juli 2017 heeft het bestuur van vv de Heeg besloten dat zij niet 

langer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Na het beëindigen van de activiteiten van vv de 

Heeg op sportpark Zuid in de Heeg heeft er bij RKHSV een toename plaatsgevonden van 8 jeugdteams. 

De herontwikkeling van Sportpark Heugem vindt plaats in de periode 2018-2019. In deze periode wordt 

Sportpark Zuid gebruikt als uitwijkmogelijkheid voor de verenigingen. Sportpark Zuid wordt eind 2019 

ontmanteld en gesaneerd. De uiteindelijke bestemming van de gronden wordt nog onderzocht. 
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Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen/uitbreidingen van sportpark Heugem,  

2. Akkoord te gaan met het ontmantelen en saneren van sportpark Zuid. 

3. Ten behoeve van de aanpassingen van sportpark Heugem een krediet te voteren van € 2.742.000,- 

uit de financieringsreserve spreidingsbeleid.  

 

1. Aanleiding en context. 

 

Aanleiding  

In Maastricht zuid oost liggen twee sportparken, Sportpark Zuid en Sportpark Heugem. Op deze 

sportparken waren drie voetbalverenigingen actief. Op sportpark Zuid was dit tot 01-07-2017 vv de Heeg. 

Op sportpark Heugem zijn dit DBSV Red Socks en RKHSV. De verenigingen hebben in het verleden 

knelpunten ervaren op diverse gebieden, waaronder het werven en behouden van leden, financiën en de 

voorzieningen op beide sportaccommodaties. Een aantal jaren geleden zijn mede om deze redenen 

gesprekken tussen de verenigingen opgestart, met als doel te bekijken of het mogelijk zou zijn om tot 

bundeling van de activiteiten te komen. Medio 2014 zijn deze gesprekken geïntensiveerd. Onder leiding 

van Maastricht Sport is gekeken naar de manier waarop de sportinfrastructuur zou kunnen worden 

verbeterd. In april 2015 hebben de verenigingen, in een co-sessie onder leiding van het Huis voor de 

Sport, geconcludeerd dat de vitaliteit en continuïteit van de verenigingen onder druk stond en dat ingrijpen 

dringend noodzakelijk was.  

Aansluitend is door de drie verenigingen, samen met Maastricht Sport een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd, met als doel te onderzoeken of het mogelijk was om op één locatie in Maastricht zuid oost een 

moderne sportaccommodatie te realiseren. Het onderzoek vond plaats in de periode april 2015 tot maart 

2016. Op 15 april 2016 hebben de verenigingen zich op basis van het resultaat van het 

haalbaarheidsonderzoek uitgesproken voor de realisatie van een toekomstbestendig sportpark op de 

locatie van sportpark Heugem. VV de Heeg en RKHSV besloten naar aanleiding van het doorlopen traject 

de samenwerking te intensiveren, met name voor de jeugdleden. De planvorming rondom de 

herontwikkeling van sportpark Heugem werd ingezet en resulteerde in een voorlopig ontwerp voor 

aanpassingen van de velden en het kleed-clubgebouw.  
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In juli 2017 werd duidelijk dat vv de Heeg niet langer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen (zie 

ook RIB situatie de Heeg met kenmerk 2017.15005 en vragen ex artikel 48 RVO met kenmerk 2017-

15249 en 2017-15761). Na het opheffen van vv de Heeg heeft een achttal jeugdteams hun weg gevonden 

naar RKHSV. De seniorenteams hebben zich verspreid over andere verenigingen. Op basis van deze 

ontwikkeling is door Maastricht Sport met de verenigingen RKHSV en DBSV Red Socks gekeken naar de 

manier waarop sportpark Heugem toekomstbestendig kon worden doorontwikkeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: sportpark Heugem huidige situatie  

 

Tekening: Voorlopig ontwerp Sportpark Heugem  
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Context 

Programma 7, Sport en recreatie 

Meer Maastrichtenaren laten sporten en bewegen.  

 

Beleidsuitgangspunten 

- Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 

- Nota Spreidingsplan Buitensportaccommodaties (vastgesteld 26 februari 2008) 

- Structuurvisie 2012-2030 (vastgesteld 29 mei 2012) 

- Sportnota 2020 "Mee®bewegen" (vastgesteld 21 mei 2013) 

In de nota’s tot 2013 is vastgelegd dat Sportpark Zuid zal fungeren als een van de vijf 

kwaliteitssportparken in Maastricht. In 2013 is het beleid bijgesteld en vanaf dan werd in gezet op de 

kansen die zich voordoen en de bereidwilligheid van verenigingen tot verhuizen. De dwang die in 2008 

nog gebruikt werd bij verplaatsingen is vanaf 2013 losgelaten. 

In het voorstel dat nu voorligt wordt niet sportpark Zuid, maar sportpark Heugem doorontwikkeld tot een 

van de vijf kwaliteitssportparken in Maastricht. Uit het in 2016 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt 

dat bij een investering in sportpark Heugem in plaats van sportpark Zuid grotere voordelen bood (o.a. 

bestemmingsplantechnisch en een te verwachten groter maatschappelijk rendement). Investeringen in dit 

park zijn daarom op zijn plaats.  

 

2. Gewenste situatie. 

In de gewenste situatie zijn voldoende sportvelden en is voldoende ruimte in het kleed-clubgebouw 

aanwezig om de sporters op sportpark Heugem te kunnen faciliteren.  

 

Indicatoren 

BBV Beleidsindicatoren 

indicator Peiljaar
2 

Maastricht 
Gemiddelde gemeenten 

100.000 – 300.000 inw. 
Bron

1 

% inwoners dat niet sport  

tov totaal aantal inwoners 

 

2014 53,3 49,5 1 

1) Bron ‘waarstaatjegemeente.nl versie 14-9-2016’ waarbij geldt: (1) RIVM zorgatlas. 
2) Het meest recente peiljaar is weergegeven.  
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Maastrichtse beleidsindicatoren 

Indicator Peiljaar
2 

Maastricht Bron
1 

% Maastrichtenaren van 18+jaar dat  

tenminste 12 keer per jaar deelneemt aan sport  

(schooltijd telt niet, vakanties wel; RSO-norm)
 

2010 57 

1 
2014 59 

Ambitie 

2020 
>65 

% Maastrichtenaren van 18+jaar dat op tenminste 5 

dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijke 

activiteit verricht (NNGB norm)
 

2010 49 

1 
2014 48 

Ambitie 

2020 
>53 

1) Bron: (1)Stadspeiling/elke 4 jaar 
2) In de kolom peiljaar worden de meest recente gepubliceerde meetmomenten weergegeven. 

Verder is de ambitie vermeld van het jaar waarop de gemeente verwacht of weet (afhankelijk of 
wijzelf wel/niet opdrachtgever zijn van de meting) dat de eerst volgende meting van betreffende 
indicator plaatsvindt.  

Het in deze nota opgenomen voorstel draagt voornamelijk secundair bij aan de hierboven genoemde te 

behalen doelstellingen. Het gaat immers om het faciliteren van sporters die al sporten. Door de 

studentenvoetbalvereniging DBSV Red Socks is de verwachting uitgesproken dat een verbetering van de 

kwaliteit van de accommodatie zal resulteren in een uitbreiding van hun leden.  

RKHSV is van mening dat zij, vanwege het ontbreken van faciliteiten, nu onvoldoende meisjes kan 

werven. Zij verwachten in de toekomst een stijging van het aantal leden door de promotie van 

meisjesvoetbal. 

 

3. Argumenten. 

 

3.1 De voorgestelde herontwikkeling biedt genoeg ruimte aan de verenigingen  

Sportpark Heugem is in de huidige situatie een sportpark met 2 gras wedstrijdvelden, een oefenveld en 

een oefenstrook, Nu de verenigingen een groot deel van de spelers van voormalig vv de Heeg opnemen, 

laat de capaciteitsberekening zien dat de velden onvoldoende capaciteit bieden. Om de capaciteit 

voldoende uit te breiden is gekozen voor herontwikkeling van het sportpark naar 2 kunstgrasvelden, 1 

natuurgrasveld en 1 natuurgrastrainingsveld. In bijlage 2 is het voorlopig ontwerp van het nieuwe 

sportpark opgenomen. Dit ontwerp wordt in samenwerking met Ruimte doorontwikkeld tot een definitief 

ontwerp. 
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3.2 Aanpassing van het kleed-clubgebouw is noodzakelijk om de teams te kunnen accommoderen  

Het bestaande kleedclubgebouw van RKHSV en DBSV Red Socks biedt niet voldoende ruimte om de 

teams te accommoderen. Er dienen een aantal aanpassingen te worden gedaan. Het kleedclubgebouw 

van RKHSV wordt uitgebreid met een aanbouw van circa 90 vierkante-meter. De indeling van het 

bestaande gebouw wordt tevens geoptimaliseerd. Het bestaande erfpachtrecht wordt uitgebreid. In bijlage 

3 is het voorlopig ontwerp van het nieuwe kleed-clubgebouw opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: huidige kleed club gebouw en nieuwe situatie 

 

Op 28 februari 2008 is het spreidingsbeleid buitensport vastgesteld. Daarin is opgenomen dat wordt 

ingezet op een deprivatisering van de kleedclubgebouwen. Deze dienen, bij herontwikkeling van de 

kwaliteitssportparken, door de gemeente te worden verworven. Het doel hier van is om een zo optimaal 

mogelijk gebruik van de kleed-clubgebouwen te krijgen door zoveel mogelijk sporters. Dit in verband met 

de grote investeringen die de gemeente in de sportlocaties doet. Bij de herontwikkeling van sportpark 

Heugem wordt van deze beleidslijn afgeweken. 

De gesprekken over verwerving van het kleedclubgebouw zijn wel ingezet, maar hebben niet tot een 

gewenst resultaat geleid. De kosten voor het ontwikkelen van het kleedclubgebouw zouden, door de 

vergoeding die de vereniging wenste te ontvangen, te hoog uit te vallen. Evenals de kosten van exploitatie 

van het gebouw die langjarig op de sportbegroting drukken. Doordat RKHSV op dit moment laat zien zelf 

al actief te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere sportclubs en de bereidheid toont om haar 
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accommodatie en sportpark Heugem met andere verenigingen (DBSV Red Socks) te delen, is er voor de 

gemeente grond om voor wat betreft het beëindigen van het erfpachtrecht op het kleed- clubgebouw, een 

uitzondering op het sportbeleid te maken. De gemeente kiest er daarom voor om het kleedclubgebouw tot 

2028 in erfpacht uit te geven aan RKHSV. Officieel kan een erfpachter op grond van artikel 25 van de 

algemene erfpachtvoorwaarden 1985 pas 10 jaar voor afloop van het erfpachtrecht verzoeken om 

verlenging van de erfpacht – in het geval van Heugem dus volgend jaar-, en moet de gemeenteraad daar 

een besluit over nemen. Tenzij zwaarwichtige belangen zich daartegen verzetten wordt het erfpachtrecht 

verlengd volgens artikel 25 lid 2. Op verzoek van RKHSV heeft het college heeft besloten dat zij in 

principe voornemens is de erfpacht te verlengen op basis van het alsdan vigerende grond- en 

vastgoedbeleid en sportbeleid. 

 

De uitbreiding wordt in opdracht van de gemeente gerealiseerd met toepassing van het gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid. De keuze voor realisatie van de aanbouw voor RKHSV in opdracht van de 

gemeente met uitbreiding van het bestaande erfpachtrecht, is na zorgvuldige afweging van juridische en 

fiscale aspecten tot stand gekomen. Deze keuze heeft tevens het praktische voordeel dat de gemeente 

maximale sturing heeft op de uitvoering, kwaliteit en bouwduur van de uitbreiding van het 

kleedclubgebouw en de bouw ook kan afstemmen op de realisatie van aangrenzende velden.  

 

3.3 Tijdens de werkzaamheden op sportpark Heugem is een vervangende locatie nodig 

Vanwege de impact van de werkzaamheden is het gedurende het sportseizoen 2017-2018 en 2018- 2019 

niet mogelijk om alle activiteiten van RKHSV en DBSV Red Socks te laten plaatsvinden op sportpark 

Heugem. Tijdens de werkzaamheden worden de activiteiten van deze verenigingen verplaatst naar 

sportpark Zuid.  

 

3.4 Sportpark Zuid wordt na oplevering van sportpark Heugem herbestemd  

Sportpark Zuid wordt na gereedkoming van de aanpassingen sportpark Heugem eind 2019 ontmanteld / 

gesaneerd. De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot herbestemming. Op dit moment zijn hiervoor geen 

concrete plannen. De komende periode wordt onderzocht worden wat de mogelijke bestemming wordt. De 

bestemming is mede bepalend voor de dekking van de te maken ontmantelingskosten.  
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3.5 De parkeerdruk rondom het sportpark Heugem wordt opgevangen door aanleg van extra 

parkeerplaatsen 

Vanwege het herplaatsen van activiteiten van sportpark Zuid naar Sportpark Heugem wordt verwacht dat 

de parkeerdruk bij sportpark Heugem zal toenemen. In overleg met de gebiedsmanager is gekeken naar 

uitbreidingsmogelijkheden in de nabije omgeving van het sportpark. Het blijkt mogelijk om binnen het 

sportpark te voldoen aan de norm van 20 parkeerplaatsen per veld, door de huidige 57 parkeerplaatsen te 

renoveren en 23 extra plekken te creëren. 

 

4. Alternatieven. 

Er is in het proces gekeken naar alternatieven, deze zijn beschreven in het bijgevoegde rapport. 

 

5. Financiën. 

 

Investeringskosten Sportpark Heugem 

De benodigde investeringskosten voor de herontwikkeling van sportpark Heugem bedragen: 

A. Investering sportinfrastructuur € 1.730.000,- excl. btw 

B. Investering kleed-clubgebouw € 1.012.000,- incl. btw 

Vanwege de openbare aanbesteding is de gedetailleerde kostenraming niet opgenomen. De 

toelichting per onderdeel van de noodzakelijke investeringen is opgenomen in een overzicht, dat ter 

inzage ligt bij de behandelend ambtenaar.  

 

Dekking sportpark Heugem 

De jaarlijkse afschrijvingskosten van deze investering worden gedekt uit de financieringsreserve 

spreidingsbeleid.  

 

Sanerings- en ontmantelingskosten sportpark Zuid 

De sanerings- en ontmantelingskosten in 2019 voor sportpark Zuid worden geraamd op € 277.000,- excl. 

btw. Dekking van deze kosten hangt af van de herbestemming van de grond.  

-  Als de vrijkomende gronden toegevoegd worden aan de openbare ruimte, dan kunnen deze kosten 

niet worden geactiveerd. Ze dienen dan als verlies te worden genomen. Deze kosten worden in 2019 

dan meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. 
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- Als sprake is van privaatrechtelijk verhuur/ingebruikgeving van de gronden tegen een dekkend tarief, 

dan kan dit bedrag als boekwaarde worden ingebracht in de onroerendgoedportefeuille.  

De uiteindelijke bestemming van deze grond wordt op dit moment onderzocht. 

 

De boekwaarde Sportpark Zuid bedraagt per ultimo 2019 € 669.000 ,- Deze kosten worden eenmalig ten 

laste van het vruchtboomfonds gebracht en de jaarlijkse vrijval kapitaallasten wordt teruggestort in het 

vruchtboomfonds, ter compensatie van de afboeking. 

 

Impact op de sportbegroting 

De exploitatiebegroting van het nieuwe sportpark Maastricht Zuid in Heugem sluit met een lager tekort dan 

de huidige exploitatiebegroting van sportpark Heugem en Sportpark Zuid gezamenlijk. Uit een nadere 

doorrekening blijkt dat er vanaf 2020 een jaarlijks een minimaal exploitatievoordeel te verwachten is van € 

75.000,- deze komt ten gunste van de algemene middelen. In 2019 wordt een nieuw MJOP Sportpark 

Heugem opgesteld. Dit krijgt dan zijn vertaling in een geactualiseerde exploitatiebegroting sportpark 

Heugem 2020 e.v.j. 

 

BTW compensatie 

Voor de investering in de sportinfrastructuur heeft de gemeente recht op btw aftrek. Immers deze wordt na 

gereedkomen opgenomen in het 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' en tegen de gebruikelijke 

vergoedingen (met btw) ter beschikking gesteld aan de verenigingen. Voor investeringen in het kleed-

clubgebouw is dit niet van toepassing. Hiervoor heeft de gemeente geen recht op btw aftrek. 

 

6. Vervolg. 

Na besluitvorming in de raad wordt de aanbestedingsprocedure gestart. 

 

7. Participatie 

De herontwikkeling van sportpark Heugem is in overleg met de verenigingen tot stand gekomen.  Er heeft 

regelmatig overleg met de verenigingen plaats gevonden. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorlopig 

ontwerp dat rijp is voor besluitvorming.  

Op 12 oktober 2017 is een buurtinformatieavond gehouden, waarin de buurt is geïnformeerd over de op 

handen zijnde werkzaamheden op sportpark Heugem. 
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Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 oktober 2017 organisatieonderdeel 

BO Sociaal, no. 2017-33069; 

 

gelet op artikel 108, eerste lid van de Gemeentewet, 

 

BESLUIT: 

 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen/uitbreidingen van sportpark Heugem,  

2. Akkoord te gaan met het ontmantelen en saneren van sportpark Zuid. 

3. Ten behoeve van de aanpassingen van sportpark Heugem een krediet te voteren van € 2.742.000,- 

uit de financieringsreserve spreidingsbeleid.  

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

 

de griffier,  de voorzitter, 

 
 


