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Samenvatting 
 
Na behandeling in de raad van het Rekenkamerrapport begin 2017 is er bepaald dat er een 
actualisatie van het accommodatiebeleid zou komen, gevolgd door een monitor zodat dit beleid ook in 
de toekomst gevolgd kan worden. 
In deze actualisatie komen verleden, heden en toekomst van het sportaccommodatiebeleid bij elkaar. 
Hoofdlijn van dit beeld is dat het overgrote deel van de voorgenomen acties is gerealiseerd. Soms 
vertraagd, maar in gebruik genomen, of binnenkort te nemen door de Maastrichtenaar. Met het oog op 
de toekomst moet er een beslissing genomen worden over de reserve spreidingsbeleid en is er een 
waarschuwing over de bestendigheid van de binnensportaccommodaties. Gezien de gemiddelde 
leeftijd van dit arsenaal is een adequate aanpak noodzakelijk. Tot 2030 kunnen de investeringen 
oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Met een gedegen onderzoek en plan de campagne krijgt deze 
vorm in de tweede tranche ‘toekomstbestendige binnensportaccommodaties’. 
 

Toelichting: 
Voor de buitensport gold dat voor het spreidingsbeleid, in 3 tranches vervat, met als doel het 
verbeteren van het sportklimaat en verlagen van de exploitatielasten. Door het aanleggen van 5 
kwaliteitsparken in de periode tot 2020 zou dit vorm gegeven worden. De eerste tranche is gereed met 
als resultaat sportpark Geusselt, sportpark West, sportpark Zuid en sportpark Jekerdal. Tevens enkele 
buurtsportvoorzieningen zoals de Griend en Caberg. Tegenvallende herontwikkelingsopbrengsten en 
de verslechterende economische situatie van de gemeente zetten in 2011 een rem op de 
ontwikkeling. 
In de nota mee®bewegen2020 werden de ambities bevestigd maar het tempo aangepast aan de 
kansen die zich voor zouden doen. Een hogere bezettingsgraad en dekkingspercentage werden aan 
de doelstellingen toegevoegd. Concreet werd in de tweede tranche onderzoek gedaan naar een 
kwaliteitssportpark in Zuid en concentratie van de activiteiten op Laan in den Drink. Deze 
ontwikkelingen zijn momenteel gaande. Tevens is het vierde hockeyveld gerealiseerd en wordt 
binnenkort de Boulôdrome geopend. Sinds 2007 is Maastricht van 18 naar 12 sportparken in 2017 
gegaan. 
In de derde tranche liggen er mogelijkheden met de sportparken Wolder, Toustrouwe en 
Daalhof/Hazendans. Hervestiging op sportpark West of Jekerdal. Op dit moment is het niet zeker of 
samenwerking tussen de verschillende clubs tot een ontwikkeling zal leiden. En of er voor die 
ontwikkeling wel voldoende middelen overblijven na voltooiing van de tweede tranche. Hieraan is het 
besluitpunt van deze nota gekoppeld, namelijk het reserveren van deze reserve voor kansen die zich 
voor gaan doen. 
 
In de binnensport is na de sportnota 2020 mee®bewegen een uitvoeringsnota “Toekomstbestendige 
binnensportaccommodaties”vastgesteld. Naast het voldoen aan de wettelijke plicht om 
bewegingsonderwijs mogelijk te maken (schoon, heel en veilig) werd er ook hier gestreefd naar 
hogere bezettingsgraden (efficiënter gebruik van de gymzalen, sportzalen en sporthallen) en betere 
dekkingspercentages. Aan de hand van deze doelstellingen is gekeken welke zaaldelen moesten 
blijven en welke opgeheven konden worden. De overcapaciteit van 8 zaaldelen is in 2015 en 2016 
gefaseerd afgebouwd. Aan vernieuwing is ook gewerkt; o.a. de Geusselthal is in 2017 geopend nadat 
in 2016 bij het IKC de Geluksvogel een nieuwe gymzaal in gebruik werd genomen. Daarnaast nog 3 
nieuwe gymzalen en de realisatie van het Universitair sportcentrum met beweegmogelijkheden voor 2 
basisscholen. Het binnenkort te openen Boulodrôme vult de binnensportcapaciteit verder aan. 
Actueel is de vraag wat er met sporthal de Heeg moet gebeuren, en in vervolg hierop hoe het 
momenteel anno 2018 staat met de binnensportaccommodaties.  
In een tweede tranche “Toekomstbestendige binnensportaccommodaties” zal nader onderzoek naar 
bezetting, kwaliteit en wettelijke noodzaak moeten leiden tot een totaal beeld van waar Maastricht 
naar toe moet groeien. Gezien de leeftijd van de verschillende accommodaties (gemiddeld 40 jaar met 
uitschieters) dient hier in de periode tot 2030 actie op ondernomen te worden. Renovatie, nieuwbouw 
of opheffing. 
 
Het Geusseltbad is een duurzame parel van Maastricht. Op sportpark Geusselt gelegen in de buurt 
van het stadion en de nieuwe Geusselthal. Een accommodatie die de Maastrichtenaar steeds beter 
weet te vinden. Vanuit de sport of vanuit de gezondheid, ook gewoon voor de fun. 
Deze ontwikkeling levert naast een verhoging van de Maastrichtse beweegdeelname, ook een 
positieve bijdrage aan de exploitatie van het zwembad. De door de raad in 2016 vastgestelde 
opdracht om via een viertal draaiknoppen te komen tot een efficiëntere exploitatie wordt voor het jaar 
2017 (€110.000) gehaald. In 2020 moeten deze draaiknoppen leidden tot een structurele vermindering 
van €180.000 van de exploitatiekosten. 
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De draaiknoppen zijn: 

 Verhogen bezoekersaantallen (o.a. leszwemmen, doelgroepzwemmen) 

 Tarieven (zorgbadtarief is verlaagd) 

 Bedrijfsvoering (zelftoezicht verenigingen, schoonmaak en personeel) 

 Onderhoud (preventief en correctief onderhoud bad, groenonderhoud) 
 
Veranderende beweegwensen van inwoners van Maastricht en Nederland, terug te zien in 
beweegtrends, laten zien dat de openbare ruimte steeds belangrijker wordt als “sportaccommodatie”. 
Uit onderzoek blijkt dat voor een gezonder Maastricht een beweegvriendelijke omgeving van groot 
belang is. Kijkend naar de huidige stand van beweegmogelijkheden wordt duidelijk dat er al veel 
mogelijkheden zijn. Skatepark, Calisthenics, Cruijff-courts, speelmogelijkheden, maar ook 
fietsinfrastructuur, groene parken en wijken, speelpleinen van scholen. Ook een nieuw 
mountainbikeparcours op de Pietersberg. 
Vraag is of dit genoeg is? Of het op de juiste plekken zit? Worden de kansen voldoende benut (Enci 
groeve, Groene Loper) Is het toekomstbestendig?! 
Aan de hand van een aantal kaders (bereikbaar, innovatief, samenwerking met burgers, adequate 
programmering en cofinanciering) o.a. uit de structuurvisie 2030 en in samenhang met andere 
beleidsterreinen zoals de omgevingsvisie, onderwijs, fietsplan en groenstructuur wordt gewerkt aan 
een strategische visie en uitvoeringsplan op sporten en bewegen in de openbare ruimte. Een 
beweegvriendelijk Maastricht. 
 
Een drietal afzonderlijke voorzieningen worden uitgelicht. Stadion Geusselt, Studentensport in het 
Universitair sportcentrum en het Boulodrôme. De afspraken uit de verschillende hoofdstukken staan in 
een tabel en de afspraken met de raad over de monitoring worden toegelicht. 
 
Met betrekking tot de investeringsgelden is het nodig tot een uitspraak te komen over de reserve 
spreidingsbeleid zoals bij de buitensport benoemd. Tevens is er sprake van een belangrijke 
waarschuwing als het gaat over de bestendigheid van de binnensportaccommodaties. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van dit arsenaal is aanpak van deze accommodaties in de periode tot 2030 
noodzakelijk. Het gaat hier om een investering van tientallen miljoenen euro’s. Een gedegen 
onderzoek en plan de campagne worden vorm gegeven in de tweede tranche ‘toekomstbestendige 
binnensportaccommodaties’.  
 
Mensen bewegen te weinig en zitten teveel is de trend. Kent u de nieuwe norm gezond bewegen? In 
de bijlage de uitleg van de nieuwste beweegrichtlijn op dit gebied. 
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Achtergrond  
 
De sportnota van de gemeente Maastricht Mee®bewegen is van het jaar 2013 en sindsdien is er veel 
gebeurd op basis van de daarin gestelde kaders: 
- Geusseltbad, Geusselthal, Boulodrôme en 4e hockeyveld zijn gerealiseerd.  
- Spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 1e fase afgerond en de 2e fase gestart. 
- De 1e fase van de afbouw binnensportaccommodaties is afgerond. 
- Proces renovatie van de sporthal De Heeg gestart. 
- De uitvoeringsorganisatie voor het sportbeleid in Maastricht is intern verzelfstandigd.  
- De begroting van Maastricht Sport en het Geusseltbad is op orde.  
- Besluitvorming over de Tarievennota is afgerond. 
- Ontwikkeling van een aantal buitensportlocaties in samenwerking met het Struyskommitee. 

 
Er is nog steeds een aantal ontwikkelingen in de binnen- en de buitensport, maar het wordt ook tijd 
om te kijken of de in de sportnota gestelde kaders voor de sportaccommodaties nog actueel zijn. Het 
beleidsveld ontwikkelt zich snel door veranderende sportvoorkeuren en demografische 
ontwikkelingen. Deze veranderende situatie vraagt om een andere prioriteitenstelling. De inwoners 
van Maastricht volgen de landelijke trend die laat zien dat Nederlanders vaker individueel en in klein 
verband gaan bewegen in plaats van georganiseerd in sportaccommodaties. Hun vraag ligt de 
komende jaren dus ook meer op het vlak van een aantrekkelijke buitenruimte. 
 
Gemodelleerde trend 
 
Uit de modellering blijkt dat het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging tussen 2006 en 2014 
is gedaald met ruim 11%. Deze daling is vooral zichtbaar bij mensen tussen de 40 en de 70. Bij 
kinderen tot 10 jaar is wel een stijging te zien in sportlidmaatschap. Er van uitgaande dat de daling in 
de toekomst doorzet en daarbij rekening houden met toekomstige veranderingen in de 
bevolkingsopbouw, zal het aandeel mensen dat lid is van een sportvereniging dalen naar bijna 19% in 
2030.  
 
(Uit Sport en bewegen in cijfers, trendscenario’s) 
 
In de raadsvergadering van 7 maart 2017 is daarom op basis van het rapport van de Rekenkamer 
besloten dat het college een beknopte actualisatie van het sportaccommodatiebeleid opstelt. 
 
De thema’s die met de raad in de RIB ‘Beknopte actualisatie accommodatiebeleid sport’ van 18 april 
2017 (2017/12559) zijn afgesproken en ter sprake zullen komen zijn: 
  
1. Inleiding 

Hoofddoel sportnota(s) en veranderende demografie en sportvoorkeuren. 
 
2. Buitensport 

Inhoud en doel spreidingsbeleid 2008 en 2013, realisatie, financiële paragraaf (incl. tarieven) en 
toekomst.  

 
3. Binnensport 

Inhoud en doel beleid 2014, realisatie, financiële paragraaf en toekomst. 
 

4. Geusseltbad 
Evaluatie exploitatie Geusseltbad 2016, financiële paragraaf, geformuleerde draaiknoppen en 
realisatie daarvan. 
 

5. Sporten in de openbare ruimte 
De ontwikkelingen op dit beleidsgebied in relatie tot de ontwikkelingen in de binnen- en de 
buitensport. Vervolgens wordt aangegeven wat de wensen zijn op dit terrein. 
 

6. Drie afzonderlijke voorzieningen 
Stadion Geusselt, studentensport en Boulodrôme. 
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7. Tabel  

In een tabel zal worden aangegeven wat per onderdeel is afgesproken met een planning voor 
realisatie. 

 
8. Monitoring 

Na vaststelling van de evaluatie zal met een aantal leden van de gemeenteraad worden overlegd 
hoe de monitor sport vorm zal worden gegeven.  
 

9. Financiën 
Begroting van Maastricht Sport 2017.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Hoofddoelstelling Sportnota 2020 
 
De hoofddoelstelling van het sportbeleid is het in beweging krijgen en houden van mensen. De kern 
van het beleid is daarop gericht. In 2020 moet de (gemiddelde) sportdeelname (RSO) in Maastricht 
dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen. 
Een ambitieus streven, zeker gezien de landelijke trends en recente onderzoeken (o.a.- Mulier 
instituut). Hieruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat we dat cijfer gaan halen, maar het streven blijft 
onmiskenbaar nuttig. 

 
Die ambitie laten we zien door in te zetten op een verhoging van de sportdeelname door goede 
accommodaties (binnensport, buitensport, zwembad en openbare sport en speelvoorzieningen) ter 
beschikking te stellen. Daarnaast zetten we fors in op een gedegen programma voor 
bewegingsstimulering, dat wordt opgezet en ontwikkeld in samenwerking met verenigingen. Het gaat 
er immers om dat mensen bewegen en dat meer mensen gaan bewegen. Door alleen accommodaties 
beschikbaar te stellen gebeurt dit niet. Mensen stimuleren tot bewegen is naast het beheer van 
accommodaties de kerntaak van Maastricht Sport. Hierin is de aangepaste beweegnorm het 
uitgangspunt. Voor volwassenen 150 minuten matig intensief bewegen per week en voor kinderen 
elke dag een uur. Tevens bot en spierversterkende oefeningen; voor volwassenen 2 maal en voor 
kinderen 3 maal per week. Voor iedereen geldt: minder stilzitten! (zie bijlage) 
 
De afgelopen jaren zijn in onze stad veel goede prestaties geleverd en investeringen gedaan, met als 
resultaat dat de sportdeelname in de lift zit. Maastricht heeft een inhaalslag gemaakt ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. De sportdeelname in Maastricht is in periode 2006 -2014 gegroeid van 52 
naar 59% en komt meer en meer in lijn met de landelijke ontwikkeling. De sportdeelname van 
volwassenen is echter nog steeds laag. Daarnaast zijn er grote verschillen in sportdeelname tussen 
buurten en doelgroepen.  
Opmerking Mulier-instituut: Het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties staat in Limburg onder druk. 

Door de krimp en de vergrijzing zal het aantal gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties in de 
komende jaren met ongeveer 10 procent afnemen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de lokale 
sportinfrastructuur. Vooral bij renovatievraagstukken dient goed te worden bezien of en in welke vorm de 
voorziening bestaansrecht heeft. Bij heroriëntatie past ook een beleidsmatige visie op het gebruik en de 
inzetbaarheid van de openbare ruimte voor sportbeoefening. 

 
 
Tabel 1: Sportdeelname  

RSO-norm sportdeelname 

12 keer per jaar pj (>18 jr) 

Maastricht Landelijk * 

2006 52 59 

2008 52 58 

2010 57 59 

2014 59 61 

*Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2014 TNO 

 

Veranderende demografie en sportvoorkeuren  
 
De sportdeelname van volwassenen blijft achter. Hieraan liggen diverse ontwikkelingen ten grondslag. 
Zo zien wij dat andere manieren van sporten en bewegen in opkomst zijn waar zowel gemeenten als 
andere aanbieders van sport en bewegen de gevolgen van merken, in positieve en/of negatieve zin.  
Door ontgroening en vergrijzing verandert de samenstelling van de Maastrichtse bevolking. Vooral 
verenigingen, die traditioneel veel jeugdleden hebben, krijgen het zwaarder nu het aantal jongeren 
afneemt. De grote groep oudere sporters die resteert, heeft andere sportwensen en zal het gat dat de 
afnemende jeugd laat vallen bij verenigingen, waarschijnlijk niet invullen.  
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Omdat ouderen traditioneel minder sporten in gemeentelijke accommodaties (met uitzondering van 
het zwembad), maar meer te vinden zijn bij andere (commerciële) aanbieders en in de openbare 
ruimte, heeft dit – in combinatie met de daling van het aantal jongeren – tot gevolg dat er minder 
behoefte is aan gemeentelijke accommodaties. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de 
sportbudgetten in de toekomst zullen gaan inzetten. We zijn kritisch op het voortbestaan van onze 
accommodaties en zetten in op indikking van het areaal en gedeeld gebruik daar waar we er kansen 
voor zien. 
Het geld dat de gemeente aan sportaccommodaties besteedt gaat tot 2020 voor het grootste gedeelte 
naar de buitensport, de binnensport en het zwembad. Slechts voor een heel beperkt gedeelte naar 
voorzieningen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte. Ten aanzien van de middelen zal de 
komende beleidsperiode een nieuwe afweging moeten worden gemaakt, zodat ook het sporten in de 
openbare ruimte beter kan worden gefaciliteerd. Hiervoor zouden in ieder geval de vrijkomende 
middelen van de verminderde inzet op sportaccommodaties ingezet kunnen worden. Dit vanuit een 
integrale visie en het besef dat groei in de sport- en beweegdeelname voor een groot gedeelte 
gehaald kan worden via ongeorganiseerde sportbeoefening en een goed netwerk van voorzieningen 
in de openbare ruimte. 
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Hoofdstuk 2: Buitensport 
 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op inhoud en doel van het spreidingsbeleid van 2008. 
Vervolgens zal worden aangegeven wat hiervan wel en niet is gerealiseerd met de redenen hiervoor. 
In de tweede paragraaf wordt de inhoud en het doel van het nieuwe spreidingsbeleid 2013 toegelicht. 
Ook hiervan wordt aangegeven wat is gerealiseerd en wat we hierin de komende jaren nog kunnen 
verwachten. In de laatste paragraaf komt aan de orde of het vastgestelde beleid nog aan het doel 
voldoet van onze ambitie van 2017. 
 

 

Spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 
 
Begin 2008 stelde de raad het zogenaamde ‘spreidingsbeleid voor buitensportaccommodaties’ vast. 
Uitgangspunt van dit spreidingsbeleid is om een robuuste sportinfrastructuur te creëren door middel 
van concentratie van multifunctionele parken, gecombineerd met een aantal ondersteunende 
kleinschalige sportvoorzieningen op buurt- en wijkniveau (denk aan Cruijff-courts, skatebaan en 
basketbalveldjes). Deze kwaliteitsslag levert een hoge bijdrage aan de sport- en bewegingsstimulering 
en het aantrekkelijk vestiging- en verblijfsklimaat van de stad. Ingrediënten hierbij zijn: 

- multifunctionele accommodaties van voldoende schaalniveau,  
- gedeeld gebruik met behoud van eigen identiteit,  
- evenwichtige spreiding over de stad, 
- verbreden toegankelijkheid en  
- het algemeen belang prevaleert boven verenigingsbelang.  

 
Er moet op deze wijze een moderne toekomstbestendige sportinfrastructuur in Maastricht worden 
gerealiseerd die doelmatig te exploiteren is. Dit moet onder andere gestalte krijgen door het creëren 
van een aantal multifunctionele accommodaties van hoge kwaliteit. Er wordt een concentratie van 
voorzieningen ingezet, die leidt tot schaalvergroting. Er wordt ingezet op realisatie van een vijftal 
kwaliteitssportparken in Maastricht: 
 

 Sportpark Geusselt 

 Sportpark Zuid 

 Sportpark Scharn 

 Sportpark Jekerdal 

 Sportpark West 

 
Naast deze vijf locaties worden twee 
sportparken gehandhaafd: 
 

 Sportpark Itteren 

 Sportveld Amby 

 
 
 
 
 
Het spreidingsplan wordt in de periode 2008 – 2020 uitgevoerd. In deze periode worden de andere 
sportparken gefaseerd afgestoten. De investeringskosten voor de vijf ‘kwaliteitssportparken’ werden in 
2008 geraamd op € 20 mln. Voor realisatie van deze ambities werd de reserve spreidingsbeleid in het 
leven geroepen. Deze reserve wordt tot 2020 gevoed door een jaarlijkse storting ad € 454.000.  
 
Met de realisatie van het spreidingsbeleid wordt een verbetering van het sportklimaat in Maastricht 
beoogd. Tevens moeten de investeringen leiden tot een vermindering van de exploitatiekosten binnen 
de sportbegroting. Om aan de veranderende vraag van de inwoners van Maastricht in de toekomst 
tegemoet te kunnen komen zou de besparing op de exploitatiekosten hiervoor ingezet kunnen 
worden. 
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Eerste Tranche spreidingsbeleid 
 

De eerste tranche ‘spreidingsbeleid buitensportaccommodaties’ omvatte een investering van € 14,5 

miljoen. Deze investeringen werden ingezet voor de ontwikkeling van sportparken Geusselt en West, 

Sportpark Zuid (De Heeg), sportpark Jekerdal en een aantal buurtsportvoorzieningen (voorheen 

stervoorzieningen genoemd). Een aantal kleinere sportparken werd hierbij afgestoten. In de periode 

2007 – 2016 zijn in het kader van dit beleid totaal 12velden uit de verhuur gehaald. 

 
Tabel 2: afgestoten sportparken 1

e
 tranche spreidingsbeleid 

Locatie Aantal velden 

Caberg 2 

Geusselt 2 

Borgharen 2 

Boschpoort 1,5 

Akersteenweg 2 

Limmel 0,5 

Demertstraat 1 

Vinkenslag 1 

Totaal 12 

 

De voordelen in de exploitatie die hieruit voorvloeien, na jaren van tekorten (haperende afbouw tov  
blijvend onderhoud) zijn verwerkt in de geactualiseerde sportbegroting voor 2017. 

Evaluatie spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 
 
Het raadsbesluit van februari 2008 is uitvoerig geëvalueerd in de collegenota van januari 2011. 
In deze evaluatie is geconstateerd dat door de veranderde economische situatie er slechts beperkt 
sprake is van opbrengsten uit herontwikkeling en dat de investeringen in de op dat moment 
ingevoerde onderdelen van het spreidingsplan veel hoger waren uitgevallen dan verwacht. 
 
Er diende in de evaluatie een standpunt te worden ingenomen ten aanzien van de verdere uitvoering 
van het spreidingsplan. De besluitvorming in deze evaluatie was indertijd als volgt: 

 De pilot Kwaliteitssportpark Geusselt te beperken tot het volledig afmaken van Geusselt Noord 
inclusief implementatie van professioneel beheer en toezicht. 

 Een aantal van de meest nijpende knelpunten op Sportpark Jekerdal op te lossen. 

 De buurtsportvoorzieningen Griend en Caberg te realiseren. 

 Als gevolg van het uitstellen van de upgrading van Sportpark Zuid, extra maatregelen uit te voeren 
ten behoeve van het in stand houden van het huidig kleedclubgebouw op Sportpark Zuid; 

 de realisatie van Kwaliteitssportpark Bemelerweg en het combinatiegebouw Boulodrôme ( jeu de 
boules)/voetbal op sportpark West uit te stellen; 

 Reparatiewerkzaamheden (maatwerk met als uitgangspunt functioneel en veilig) uit te voeren aan 
de kleedclubgebouwen aan de Toustruwe (vv Standaard) en Laan in den Drink (RKSV 
Heer). 

Een en ander is conform besluitvorming uitgevoerd. 
 
Er werd in deze periode tevens begonnen met het opstellen van een geactualiseerd sportbeleid, 
waarin de verdere doorontwikkeling van het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties een plek zou 
krijgen.  
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Sportnota 2020, bijstellen ambitie 
 
In 2013 wordt de sportnota 2020 Mee®bewegen vastgesteld. Hierin wordt het spreidingsbeleid uit 
2008 op een aantal punten bijgesteld. Dit gebeurt op basis van een Quick Scan van het Mulier 
Instituut betreffende de benodigde ontwikkeling op het gebied van de buitensportaccommodaties in 
Maastricht én de wens van de raad om te komen tot een concentratie van clubs op basis van 
vrijwilligheid.  
 
In de sportnota 2020 Mee®bewegen werd vastgelegd dat de ambitie van het spreidingsbeleid 
overeind blijft, maar dat de uitvoering afhankelijk wordt gesteld van de mogelijkheden en initiatieven 
die zich voordoen. Vooral de bereidwilligheid van verenigingen vormt de basis voor de verdere 
ontwikkeling.  
 
Het beleid heeft verder twee hoofddoelen: 
 
1. het verhogen van de sport- en bewegingsdeelname van de inwoners van Maastricht en  
2. het terugbrengen van het structureel exploitatietekort op de sportbegroting.  
 
Als redenen om het beleid aan te passen worden de volgende overwegingen genoemd: 

 Andere manieren van sporten komen op.  

 Sporters stellen zich meer op als consument en minder als verenigingslid of – vrijwilliger. 

 De bevolking ontgroent en vergrijst. 

 Dit alles heeft gevolgen voor de bezettingsgraad en het dekkingspercentage van de 
sportaccommodaties. 

 Er is een structureel exploitatietekort op de gemeentelijke sportbegroting. De inkomsten en 
uitgaven moeten beter in balans zijn. Als voorbeeld wordt genoemd dat de tarieven van de 
accommodaties steeds vaker uit de pas lopen met de kosten die de gemeente maakt. Dit komt 
door een combinatie van lage tarieven met een lage bezettingsgraad van de accommodaties en 
het steeds ouder worden van de (nog) niet aangepakte sportparken. 

 
De ambities in de sportnota 2020, zoals door de raad vastgesteld, worden als volgt verwoord: 
 

 De oorspronkelijke ambitie van het spreidingsbeleid buitensport ten aanzien van de pijler 
‘accommodaties’ blijft overeind, maar de uitvoering wordt afhankelijk gesteld van de 
mogelijkheden en initiatieven die zich voordoen.  

 We spelen in op de trends en ontwikkelingen: nieuwe en/of te renoveren accommodaties zijn 
afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften van de gebruikers.  

 Wij borgen het beheer & onderhoud van onze sportaccommodaties op het niveau: schoon, heel 
en veilig.  

 Doel is een hogere bezettingsgraad (= de verhouding tussen het totaal aantal beschikbare uren 
en het daadwerkelijk aantal verhuurde uren) van de gemeentelijke sportaccommodaties.  

 Verhuur van sportaccommodaties vindt efficiënt plaats waarbij de gemeente richting gebruikers 
stuurt op locatie en tijdstip.  

 Wij streven naar een hoger dekkingspercentage (= verhouding tussen inkomsten uit verhuur en 
kosten) van onze accommodaties. Voor de buitensport moet dit dekkingspercentage hoger 
worden dan de huidige 3,2% (Uit Tarievennota april 2017) 

 

Tweede tranche spreidingsbeleid 
 
In de periode 2013 – 2016 vinden gesprekken plaats met diverse verenigingen om de haalbaarheid 
van het verder doorvoeren van het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties te toetsen. Uit deze 
gesprekken blijken twee ontwikkelingen haalbaar: 
- De realisatie van een kwaliteitssportpark in Maastricht Zuid in samenwerking met RKHSV en 

DBSV Red Socks (2,7 miljoen). 
- De concentratie van activiteiten van RKSV Heer op sportpark Laan in den Drink (2 miljoen). 
Deze ontwikkelingen worden met de verenigingen zorgvuldig doorgesproken en resulteren in 2016 – 
2018 in concrete investeringen. De realisatie van de aanpassingen van sportpark Laan in den Drink 
begint in juni 2017. Medio 2017 blijkt ook dat vv de Heeg de financiële verplichtingen rondom de 
kosten van de accommodatie niet langer kan voldoen.  
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Dit heeft geen gevolgen voor de concentratie van beide accommodaties in Heugem. De jeugdleden 
van de vereniging zijn in overleg naar RKHSV toegeleid, waardoor RKHSV is gegroeid met  
8 jeugdteams. 
 
In 2016 wordt tevens een langgekoesterde wens van de hockeyvereniging de aanleg van een 4

de
 

hockeyveld in samenwerking met MHC gerealiseerd. De realisatie hiervan was een van de 
beslispunten van de sportnota 2020. 
 
In 2017 liggen er – op basis van de bovenstaande ontwikkelingen – weer kansen om het 

spreidingsbeleid verder door te voeren op een aantal sportparken. Er is in de reserve 

spreidingsbeleid een bedrag van 5,7miljoen beschikbaar, wat voldoende is om de realisatie van de 

herontwikkeling van sportpark Laan in de Drink / Heer (€ 2 miljoen) en sportpark Heugem (€ 2.7 

miljoen) ter hand te kunnen nemen. De reserve is gevuld doordat jaarlijks stortingen ad € 454.000 

plaatsvinden in de reserve spreidingsbeleid, zoals vastgesteld in de nota spreidingsbeleid 

buitensport. Deze 3 stortingen in 2018, 2019 en 2020 vullen het resterende bedrag van circa € 0,9 

miljoen weer aan tot een totaal van circa € 2,2 miljoen per 1 januari 2021. 

 
In de periode 2017 – 2019 komen door inzet van de reserve spreidingsbeleid 

buitensportaccommodaties 6 additionele velden te vervallen, waarbij de genoemde sportparken in 

zijn geheel komen te vervallen. 

 

 
Tabel 3: afgestoten sportparken 2

e
 tranche spreidingsbeleid 

 Aantal velden 

Limmel 2 

Demertstraat 1 

Sportpark Zuid 3 

Totaal 6 

 

De voordelen die voortvloeien uit het afstoten van de restvelden Demertstraat en Limmel zijn verwerkt 
in de in 2016 geactualiseerde sportbegroting 2017. Sportpark Zuid staat in de P&C cyclus voorlopig 
vanaf 2020 ingeboekt. Dit omdat het sportpark tot die tijd in gebruik is als uitwijkmogelijkheid voor 
RKHSV en DBSV ten tijde van de werkzaamheden op sportpark Heugem. 

Amendement einde reserve spreidingsbeleid sport 
 

In juli 2017 heeft het college van B&W aan de raad voorgesteld om de resterende middelen uit de 

reserve spreidingsbeleid vrij te laten vallen ten gunste van de upgrading van sportpark Jekerdal en de 

renovatie van sporthal de Heeg. Via een amendement ( Raadsvoorstel 2017-16805: Kaderbrief 2017) 

heeft de raad besloten dat de reserve spreidingsbeleid buitensport gehandhaafd dient te worden tot 

helder is welke middelen mogelijk nog nodig zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de buitensport.  

Derde tranche spreidingsbeleid 
 

Wanneer het spreidingsbeleid in zijn totaliteit wordt doorgevoerd, dienen in de periode t/m 2020 nog 3 

parken met totaal 9 velden te worden afgestoten/geconcentreerd. De reserve spreidingsbeleid wordt 

in de periode t/m 2020 nog met drie stortingen aangevuld. Deze stortingen met een totaal van € 1,3 

miljoen en het restant van circa € 0,9 miljoen uit de tweede tranche van het spreidingsbeleid kunnen 

worden ingezet voor ontwikkelingen rondom de onderstaande sportparken. Met betrekking tot inzet 

van deze middelen zijn twee uitgangspunten vastgelegd. Deze reserve kan alleen worden 

aangewend voor ontwikkelingen die 1) leiden tot een verbeterd sportklimaat in Maastricht én 2) leiden 

tot een verbetering van de exploitatie van Maastricht Sport en dus een voordeel opleveren voor de 

sportbegroting van de gemeente Maastricht. Omdat er geen concrete beweging te zien is bij de drie 

verenigingen die gebruik maken van de sportparken, is inzet van de middelen voor dit doel op dit 

moment onzeker. 
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Een tweetal ontwikkelingen zouden mogelijk plaats kunnen vinden.  

Sportpark Wolder bevindt zich voor een gedeelte op grond die door derden in erfpacht is gegeven 

aan de gemeente Maastricht. In juli 2017 is deze erfpacht voor 5 jaar verlengd. De eigenaar van de 

grond wil de grond bij voorkeur aan de gemeente verkopen. Omdat sportpark Wolder niet valt binnen 

het areaal aan toekomstige buitensportaccommodaties, is aankoop van de grond niet aan de orde. 

Een verlenging van de erfpacht met 5 jaar bleek een optie. In 2022 zal de gemeente waarschijnlijk 

moeten besluiten of zij de grond aankopen of niet. Daar dit niet waarschijnlijk is, komt mogelijk een 

verplaatsing van Leonidas in beeld. De aankoop van deze grond is namelijk niet te onderbouwen 

vanuit het grondbeleid en ook niet vanuit het sportbeleid. Er zijn geen middelen voor.  

De tweede mogelijke ontwikkeling komt vanuit SCM gehuisvest op sportpark Toustruwe. Dit sportpark 

is voor een deel gemeentelijk eigendom namelijk de gronden, echter het club- en kleedgebouw niet. 

Deze vereniging vraagt aan de gemeente of er geïnvesteerd kan worden in het club- en kleedgebouw 

en sportpark. Omdat het sportpark niet valt binnen het areaal aan toekomstige 

buitensportaccommodaties die de gemeente wil behouden, wordt er niet in dit sportpark 

geïnvesteerd. SCM heeft nog niet aangegeven dat zij zouden willen verhuizen naar een van de 

andere gemeentelijke sportaccommodaties, voor de gemeente is dit zeker een optie. 

 
Gesprekken over beide ontwikkelingen zijn nog niet gevoerd. Dit omdat momenteel door Maastricht 

Sport en de voetbalverenigingen wordt gewerkt aan een integrale visie op de toekomst van het 

voetbal in Maastricht. Daarnaast wordt de nota Beweegvriendelijk Maastricht afgewacht. Deze nota 

wordt opgeleverd in 2018. De uitkomst van deze verkenningen moeten worden meegenomen in 

ontwikkelingen rondom de locaties Toustruwe, Wolder en ook Daalhof/Hazendans. 

 
Tabel 4: Mogelijke derde tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 

Locatie Gebruiker Aantal velden 

Toustruwe VV SCM 3,5 

Wolder Leonidas 

 

3 

Daalhof/Hazendans VV Daalhof 2,5 

Totaal  9 

 

Realisatie van deze eventuele derde tranche binnen het spreidingsbeleid hangt af van een tweetal 

factoren. Ten eerste zullen zich verdere mogelijkheden binnen de buitensport moeten voordoen, 

bijvoorbeeld door fusie of verregaande samenwerking van verenigingen. Ten tweede is het 

noodzakelijk dat sprake is van een gevulde reserve spreidingsbeleid. Gezien het feit dat er nu geen 

concrete initiatieven liggen kan de reserve spreidingsbeleid ook zoals eerder aan de raad is 

voorgesteld ingezet worden voor andere sportieve ontwikkelingen. Mocht er zich dan toch nog een 

ontwikkeling aandienen dan dient deze als nieuwe optie aan de raad voorgelegd te worden indachtig 

het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van eerdere inzet. 

Samenvatting realisatie buitensport 
 

Gerealiseerd in de periode 2006-2017 op het gebied van buitensportaccommodaties: 

- Realisatie sportpark West. 

- Realisatie sportpark Geusselt.  

- Realisatie sportpark Jekerdal. 

- Realisatie Skatepark Griend en uitbreiding enkele jaren later. 

- Realisatie 4
de

 hockeyveld. 

- Opheffing sportpark Caberg (verplaatsing Caberg naar Standaard (SCM)). 

- Opheffing sportpark Boschpoort. 

- Opheffing sportpark Vinkenslag. 

- Opheffing sportpark Akersteenweg. 

- Opheffing sportpark Demertstraat. 

- Opheffing sportpark Limmel. 

- Opheffing sportpark Borgharen (verplaatsing naar Itteren (IBC)). 
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- Planvorming opheffen sportpark Zuid en herontwikkeling sportpark Heugem.  

- Planvorming en realisatie herontwikkeling sportpark Laan in den Drink.  

- Planvorming en realisatie Boulodrôme (buitenbanen). 

 
Tabel 5 : aantal accommodaties buitensport 

 2007 2013 2014 2015 2017 

Aantal accommodaties en bezetting 

Buitensport 18 sportparken  

 

16 sportparken  

 

15 sportparken  

 

14 sportparken  

 

 12 sportparken 

 

Huidig areaal 
 

Eind 2017 bestaat het areaal uit de volgende 
sportparken: 

1. Sportpark Itteren 
2. Sportveld Amby 
3. Sportpark Geusselt 
4. Sportpark Bemelerweg 
5. Sportpark Laan in den Drink (Heer)  
6. Sportpark Heugem 
7. Sportpark Zuid 
8. Sportpark Jekerdal 
9. Sportpark Wolder 
10. Sportpark Daalhof 
11. Sportpark West 
12. Sportpark Toustruwe 

 
In de planning staat nog het opheffen van 
sportpark Zuid, waarmee het totaal aantal 
sportparken in Maastricht komt op 11. 
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Afspraken en risico’s buitensport 
 

Afspraak: 

- Het huidige spreidingsbeleid buitensportaccommodaties loopt tot en met 2020. Het beleid is in de 

Sportnota 2020 herbevestigd en zal verder worden voortgezet als zich mogelijkheden en 

initiatieven daartoe voordoen. Per situatie af te wegen. 

- Investeringen in de sportparken Wolder, Toustruwe en Daalhof, zijn gezien deze 

beleidsuitgangspunten niet op zijn plaats. Conform de afspraak met de raad wordt, indien de 

verenigingen meer faciliteiten wensen, gestuurd op verhuizing richting sportpark West ( 

Toustruwe en Daalhof) of sportpark Jekerdal (Wolder). 

 

Risico’s: 

- Het huidige spreidingsbeleid buitensportaccommodaties omvat drie tranches. Voor de derde 

tranche is mogelijk onvoldoende investeringsgeld beschikbaar om tot een volledige 

implementatie van de beleidsvoornemens te komen. Daarnaast is er (nog) geen behoefte vanuit 

de verenigingen op de drie resterende parken om te verhuizen naar één van de 

kwaliteitssportparken.  

- In de sportnota Mee® Bewegen is door de raad als voorwaarde opgenomen dat medewerking 

van de verenigingen vereist is voor verdere implementatie van het spreidingsbeleid.  

 

 
Besluitpunt buitensport:  
 

 De reserve spreidingsbeleid buitensport niet langer in stand te houden en vrij te laten vallen 

voor de toekomstige ontwikkelingen rondom sporthal de Heeg. 
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Hoofdstuk 3: Binnensportaccommodaties 

 
In dit hoofdstuk wordt het vastgestelde beleid in de sportnota en de nota: Toekomstbestendige 
binnensportaccommodaties toegelicht. Dan wordt gekeken wat hiervan is gerealiseerd. Vervolgens 
wordt aangegeven wat de volgende stappen zijn ten aanzien van de binnensportaccommodaties. 

Sportnota 2020 
 
Op 21 mei 2013 is de sportnota 2020 “Mee®bewegen” vastgesteld door de Raad. Sport heeft te 
maken met diverse trends en ontwikkelingen die er toe leiden dat het gebruik van 
binnensportaccommodaties afneemt. Daarom is opdracht gegeven te komen met een uitvoeringsnota: 
“Toekomstbestendige binnensportaccommodaties”.  
Doel is te komen tot binnensportaccommodaties die tegemoet komen aan, en in evenwicht zijn met, 
de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden van de toekomst. 

Kaders sportnota 
In de sportnota zijn ten aanzien van de binnensport een aantal kaders vastgesteld, waarbinnen de 
ontwikkelingen in de binnensport moeten plaatsvinden. 
 
Kwaliteit   De kwaliteit wordt geborgd op het niveau schoon, heel en veilig. 
Optimale bezettingsgraad Doel is een hogere bezetting.  
Efficiënte verhuur  Gemeente stuurt richting gebruikers op locatie en tijdstip. 
Hoger dekkingspercentage Wij werken toe naar een hoger dekkingspercentage.  
Goed bereikbaar Vrijwel elke bewoner beschikt binnen een straal van 1000 meter om 

zijn woning over een binnensportaccommodatie. (Uitgezonderd 
Borgharen en Itteren, hier blijft maximaal 1 locatie behouden) 

 

Structuurvisie Maastricht 2030 
 

In de Structuurvisie Maastricht 2030 is opgenomen dat de zorgplicht en ontwikkeling van basisscholen 
naar integrale kindcentra (IKC’s) ook leidt tot een herschikking van gymzalen en sportzalen. Op basis 
van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2017 dient voor het 
basisonderwijs of speciaal onderwijs de ruimte afhankelijk van het aantal klokuren ten minste binnen 1 
km. hemelsbreed beschikbaar te zijn. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de planning en 
financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs (gymnastiek) en voor 
financiering van de eerste inrichting.  In 2011 hebben de ‘kindpartners’ een akkoord gesloten (het 
zogenaamde Manjefiek akkoord )op dit punt ten behoeve van het primair onderwijs. Gemeente en 
schoolbesturen zullen samen een integraal huisvestingsplan opstellen. Bij Raadsbesluit van 19 januari 
2016 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024 vastgesteld. 

Wettelijke taak onderwijs 
 

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de planning en financiering van voldoende geschikte 
ruimte voor bewegingsonderwijs voor het primair en voorgezet onderwijs en voor de financiering van 
de eerste inrichting. Bij wet is bijvoorbeeld geregeld dat leerlingen in het basisonderwijs ten minste  
1,5 klokuur per week sporten. 
 

Uitvoeringsnota Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties 
(april 2015) 
 
De kaders uit de sportnota, de wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs en ontwikkelrichting 
zoals opgenomen in de structuurvisie Maastricht 2030 zijn onderdeel van de uitvoeringsnota 
Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties die op 21 april 2015 door de raad is vastgesteld. 
Onderstaande een beknopte samenvatting van deze nota. 
 
 
 
 
De visie op binnensportaccommodaties is als volgt geformuleerd: 
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“De gemeente Maastricht stimuleert haar inwoners hun leven lang te sporten en te bewegen in 
schone, hele, veilige  en redelijk goed onderhouden en ingerichte binnensportaccommodaties.” 
 
Het gewenste resultaat van de uitvoeringsnota is als volgt beschreven: De nu nog veelal traditionele 
binnensportaccommodaties worden omgevormd tot  accommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn 
(uitgaande van een bezetting van 70% van de (14) beschikbare uren per dag). Ze zijn goed 
bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. Waar nodig worden accommodaties 
herbestemt of gesloten. 
 
Analyse  
In de uitvoeringsnota is een analyse gegeven van de situatie van de binnensportaccommodaties. Om 
het gebruik van onze binnensportaccommodaties in beeld te brengen (bezettingsgraad) zijn de 
volgende definities gehanteerd. (Deze definities zijn afgestemd met het Mulier Instituut om daar waar 
mogelijk vergelijk met andere gemeenten te kunnen doen). 
 
Tijdvak Definitie 

Onderwijs/dag 40 weken per jaar, 5 dagen per week 
8.30-16.00 uur (7,5 uur per dag) 

Sport/avond 40 weken per jaar, 5 dagen per week 
18.00-22.00 uur (4 uur per dag) 

Weekend 40 weken per jaar, za/zo 
9.00-22.00 uur (13 uur per dag) 

Totaal 40 weken per jaar, 7 dagen per week 
8.30-22.30 uur (14 uur per dag) 

 
Ontwikkeling bezettingsgraad per accommodatiesoort periode 2009-2013: 
 
 Totaal Sport/avond Onderwijs/Dag Weekend 

 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 

Gymzalen 32% 26% 57% 46% 45% 36% 4% 4% 

Sportzalen 34% 26% 52% 48% 44% 35% 5% 5% 

Sporthallen 53% 35% 86% 78% 57% 24% 29% 25% 

Totaal 39% 29% 65% 56% 48% 32% 12% 11% 

 

Exploitatiekosten binnensportaccommodaties 2014 
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten (eigenarenonderhoud/beheerskosten, vaste  kosten, energie kosten, 
kosten wettelijke verplichtingen, apparaatskosten Maastricht Sport, schoonmaakkosten, 
onderhoudskosten en sportinventaris) per accommodatie soort uitgaande van de MJOP 
binnensportaccommodaties 2014 zijn: 
 
Gymzaal 64.000 
Sportzaal 66.000 
Sporthal 181.000 
 
Deze MJOP’s worden elke 5 jaar herzien. In de laatste versies en voor de toekomst wordt steeds 
meer gekeken naar duurzaamheid. Nieuwe installaties leveren naast energiebesparing ook een 
verlaagde exploitatielast op. Dit is zeker niet onbelangrijk, gezien de verouderde stand van de 
binnensportaccommodaties. In de loop van de jaren blijkt de exploitatielast namelijk op te lopen. 
Vanuit de afdeling Vastgoed is deze trend en de verminderende staat van de accommodaties 
regelmatig benoemd. 
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De accommodaties zijn schoon, heel en veilig. De basis is op orde. Echter zegt dit niets over de 
bruikbaarheid voor bewegingsonderwijs en sportbeoefening. In de loop van de jaren zijn hier andere 
inzichten in ontstaan en worden er dus andere vragen aan inrichting gesteld. Zowel technisch als 
sportief. 
 
De belangrijkste punten uit de analyse zijn: 
 

 Anno 2015 zijn er: 17 gymzalen (met een gemiddelde leeftijd in 2015 van 43 jaar); 8 sportzalen 
(gemiddelde leeftijd 39 jaar); 4 sporthallen (gemiddelde leeftijd 37 jaar). 

 Gemeentelijke binnensportaccommodaties worden gehuurd door 247 organisaties. 

 Het onderhoud van alle zalen krijgt een score 3 (redelijk), op een schaal van 1 (uitstekend) tot 6 
(zeer slecht). Zoals uit het onderzoek van Bremer Bouw adviseurs in 2014 is gebleken. 

 De gemiddelde bezettingsgraad is laag. 

 De lasten voor de gemeente bedragen jaarlijks een kleine € 2 mln.  

 De baten bedragen ca. € 1,1 mln., waarvan ca. € 0,6 mln. uit verhuur, anders dan onderwijs. 

 De vraag naar binnensportaccommodaties blijft dalen de komende jaren. 

 De grootste vraag is er voor doordeweekse avonden. 

 Het totaal aantal ‘vakken’ is 36. 1 vak heeft de afmeting van een gymzaal, een sporthal heeft 2 of 
3 vakken afhankelijk van het aantal scheidingswanden. 

 Per 2350 inwoners is in Maastricht 1 binnensportaccommodatie beschikbaar. Berekend naar 
vakken is dit 1 vak per 1950 inwoners.  

 Gym- en sportzalen kennen in het weekeinde een zeer lage bezetting. 

 Er is een beperkte behoefte aan extra hoogte van een sportzaal. 

 Sporthallen zijn in de piekuren voor bijna 80% bezet. 

 Met uitzondering van de sporthallen staan alle accommodaties meer dan de helft van de tijd in de 
piekuren leeg. 

 Er is een overcapaciteit aan binnensportaccommodaties: er zijn ruim meer 
binnensportaccommodaties beschikbaar dan nodig om te kunnen voldoen aan de vraag. 

 
Conclusie 
Uit de analyse is gebleken dat het aanbod van binnensportaccommodaties in ruime mate voldoet aan 
de kwantitatieve vraag. Veel binnensportaccommodaties staan voor meer dan de helft van de tijd leeg. 
Concluderend kan worden gesteld dat de huidige fijnmazige spreiding van binnensportaccommodaties 
qua bezetting, functionaliteit, leeftijd en kosten niet te handhaven is. Daarom moeten deze worden 
omgevormd tot moderne accommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn, goed bereikbaar, 
toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. In de sportnota is al vastgelegd dat waar nodig 
accommodaties her bestemd of gesloten worden. In het kader van efficiënt gebruik van 
accommodaties en middelen kunnen diverse gymzalen en/ of sportzalen her bestemd of gesloten 
worden. 
 
Overcapaciteit 
Uit de analyse is gebleken er sprake is van overcapaciteit. Om te kunnen bepalen hoe groot de 
overcapaciteit is moet eerst bepaald worden wat de gewenste minimale bezettingsgraad is.  
Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 
De kaders voor de bereikbaarheid voor onze gebruikers  
Een redelijke mate van planningsflexibiliteit voor de gebruikers ten aanzien van dag en tijdstip. 
 
De  tijdelijke/incidentele vraag in de winterperiode door de buitensportverenigingen (door de toename 
van het aantal kunstgrasvelden in de buitensportaccommodaties neemt deze vraag naar verwachting 
af).Voorgesteld wordt de minimale gewenste bezetting voor de dag en avond te leggen op 70%. 
Om vervolgens te kunnen bepalen hoeveel accommodaties gesloten c.q. her bestemd kunnen worden 
is de totale vraag bepaald. Deze vraag is bepaald n.a.v. het benodigd aantal ‘vakken’. Het totaal 
aantal ‘vakken’ aan binnensportaccommodaties in Maastricht is 36. (1 vak heeft de afmeting van een 
gymzaal, een sporthal heeft 2 of 3 vakken afhankelijk van het aantal scheidingswanden). 
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De behoefte aan binnensportaccommodaties is als volgt: 
      
Onderwijs     20,3 vakken (BO 15,9  en VO 4,4 ) 
Sport overdag    2,7 vakken 
Totaal dag gebruik   23 vakken 
 
Totaal avond gebruik   29 vakken 
Overcapaciteit     7 vakken 
 
Dit betekent dat er anno 2015 zeven vakken (gymzalen/sportzalen) te veel zijn in Maastricht.  

In de uitvoeringsnota binnensportaccommodaties is op basis van deze conclusie een aantal 
uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van het inkrimpen van het areaal aan 
binnensportaccommodaties in Maastricht: 

1. De gemeente dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit 
onderwijsontwikkelingen. 

- Toekomstbestendige binnensportaccommodatie/herschikking dienen primair 

afgestemd/volgend te zijn op de onderwijsontwikkelingen. Binnen een straal van 1000 

meter rondom een basisschool liggen voldoende binnensportaccommodaties om te 

voldoen aan de wettelijk eisen t.a.v. bewegingsonderwijs  

- De locatie keuze van een basisschool is leidend voor de spreiding van gymzalen en 

sportzalen. 

2. De accommodaties zijn voor elke bewoner bereikbaar binnen 1000 m. 
3. Er is een minimale bezettingsgraad voor binnensportaccommodaties: minimaal 70% voor dag- en 

avondgebruik voor gym- en sportzaal. 
4. Sporthallen worden niet gesloten; er is geen minimale bezettingsnorm voor sporthallen bepaald. 
5. In het weekeinde zijn alle sporthallen open en één gymzaal in Oost en één gymzaal in West. 
6. Alleen accommodaties ouder dan 25 jaar worden gesloten. 
7. De accommodaties dienen efficiënt verhuurd te worden d.m.v.:  

- Accommodaties worden alleen nog per volledig ½  of 1 uur verhuurd.  

- Verhuur vindt in beginsel hoofdzakelijk aansluitend aan elkaar plaats.  

- Huur van een hele sporthal heeft prioriteit, c.q. 1e toewijzing boven 1/3, 1/2 of 2/3  

sporthal. (Dus als 2 partijen op hetzelfde moment een sporthal willen huren dan gaat 

degene voor die het grootste deel afneemt). 

- Sporthallen worden optimaal in gepland voor dag/onderwijs gebruik. 

 
Anno 2015 zijn er zeven gymzalen/sportzalen te veel in Maastricht. In de periode 2015-2016 is dit 
gefaseerd afgebouwd. De onderstaande locaties zijn afgestoten.  
 

Locatie Soort Bouwjaar Jaar sluiting 

Heer  Sportzaal 1970 2015 

Itteren Gymzaal 1983 2015 

Boschpoort Sportzaal 1972 2015 

Biesland Sportzaal 1972 2015 

Wittevrouwenveld Gymzaal 1955 2015 

Nazareth Gymzaal 1955 2016 

Limmel Gymzaal 1972 2016 
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De verwachting was dat door de sluiting van 7 gymzalen/sportzalen de bezettingsgraad van de 
binnensportaccommodaties als volgt zou gaan stijgen: 
 
Totale bezettingsgraad    29% naar 34%.  
De avond bezettingsgraad   58% naar 67%  
De dag bezettingsgraad   34% naar 38%. 
Deze cijfers zijn niet gehaald. Door factoren, zoals de eerder beschreven trends van 
bewegingsgedrag, zullen deze cijfers ook in de toekomst beïnvloedt worden. In de 2

e
 tranche 

toekomstbestendige binnensportaccommodaties zal dit nader onderzocht worden. 
 
Stand van zaken 2017 

 
Alle genoemde te sluiten locaties zijn in 2015-2016 gesloten. De gebruikers zijn herplaatst. 
In 2016 is gymzaal Daalhof 2 gesloten. 
In 2016 is in Limmel met de opening van IKC De Geluksvogel de nieuwe gymzaal in gebruik 
genomen. 
In 2017 is de Geusselthal geopend. Een schitterende hal met diverse extra ruimtes waar ook de WMO 
klanten bijzonder welkom zijn (met het opnemen van deze hal in het aanbod is de gemiddelde leeftijd 
van de andere 3 hallen nu 39 jaar). 
 
In het kader van digitaal sleutelbeheer is begonnen met een pilot. Aan de hand van de ervaringen zal 
besloten worden waar dit tot een meerwaarde voor de klanten leidt. 
 

Lopende ontwikkelingen 

2e tranche toekomstbestendige binnensportaccommodaties 

In 2018 vindt conform afspraak in de programmabegroting 2018 een 2
e
 tranche Toekomstbestendige 

binnensportaccommodaties plaats. Onderdelen hiervan zijn: 
 

 Een analyse van o.a. de bezettingsgraad, kwaliteit, budget etc. van het areaal gemeentelijke 
binnensportaccommodaties.  

 Afstemmen areaal binnensportaccommodaties op toekomstige ontwikkelingen in sport en 
onderwijs (doorontwikkeling IKC en VO). De sporthallen worden hier in tegenstelling tot de nota uit 
2015 ook in meegenomen. Sporthal De Heeg (1982) moet worden gerenoveerd of vernieuwd. 
Sporthal Belfort (1968) en Daalhof (1983) zijn gezien hun leeftijd ook toe aan renovatie of 
vernieuwing. De gemiddelde leeftijd van de binnensportaccommodaties is 40 jaar. Het grootste 
gedeelte van deze accommodaties is gebouwd in de jaren ‘70-’80. Gezien de gemiddelde leeftijd 
is het duidelijk dat deze over een aantal jaren vervangen dienen te worden. Voor renovatie van 
deze accommodaties zijn – conform gemeentelijk beleid - geen gelden gereserveerd. De kosten 
van renovatie zouden per project gedekt moeten worden door middelen vanuit het MJIP. 

 Onderzoeken of en welke samenwerking er mogelijk is met het voortgezet onderwijs die over 
eigen gymzalen beschikken. Met de Universiteit Maastricht (UM) is bij de realisatie van de nieuwe 
accommodatie een convenant gesloten. Ook deze wordt in het onderzoek meegenomen. 

Renovatie sporthal De Heeg 

In 2016 is gestart met het proces om sporthal De Heeg grondig te renoveren. Er heeft een 
variantenstudie plaatsgevonden naar de gewenste renovatie van de sporthal. De variantenstudie heeft 
zich min of meer gekruist met de opdracht van het college om een projectleider stedelijke ontwikkeling 
aan te stellen voor het centrum ‘De Roserije’ in De Heeg, waar de sporthal vanwege haar ligging een 
onderdeel van uitmaakt. De opdracht aan de projectleider is te komen tot een integrale visie op de 
ontwikkeling van het centrum van De Heeg.  
Het college heeft de raad geadviseerd om de besluitvorming over sporthal de Heeg te koppelen aan 
de ontwikkelingen die in de rest van het gebied de Roserije spelen én de tweede tranche 
toekomstbestendige binnensportaccommodaties. 
Inmiddels is in het kader van de ontwikkeling IKC De Heeg besloten gymzaal De Heeg 2 en 3 te 
sluiten. Gymzaal De Heeg 2 is al gesloten. Gymzaal De Heeg 3 blijft open totdat er een vervangende 
locatie beschikbaar is de voor de leerlingen van het IKC. 
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Samenvatting realisatie binnensport 
 

Gerealiseerd in de periode 2006-2017 op het gebied van binnensportaccommodaties: 

- Realisatie sportzaal Limmel.  

- Realisatie Geusselt Sporthal.  

- Realisatie Universitair Sportcentrum inclusief mogelijkheid sporten voor 2 basisscholen. 

- Realisatie gymzaal Letterdoes. 

- Realisatie gymzaal La Belletsa. 

- Realisatie gymzaal Manjefiek Malberg. 

- Opheffing sportzaal Heer/ Petrus Bandenplein.  

- Opheffing gymzaal Itteren.  

- Opheffing sportzaal Boschpoort.  

- Opheffing sportzaal Biesland. 

- Opheffing gymzaal Wittevrouwenveld. 

- Opheffing gymzaal Nazareth.  

- Opheffing gymzaal Limmel.  

- Opheffing gymzaal Daalhof 2/Aureliushof. 

- Opheffing gymzaal De Heeg 2. 

- Planvorming renovatie Sporthal de Heeg. 

- Boulodrôme (hal en binnenbanen). 

Huidig areaal 
 
Tabel   : aantal accommodaties binnensport 

 2007 2013 2014 2015 2017 

Aantal accommodaties en bezetting 

Binnensport  

- gymzalen 

- sportzalen 

- sporthallen 

 

18 gymzalen 

8 sportzalen  

4 sporthallen 

 

17 gymzalen 

8 sportzalen  

4 sporthallen 

 

17 gymzalen 

8 sportzalen  

4 sporthallen 

 

14 gymzalen 

5 sportzalen  

4 sporthallen 

  

13 gymzalen 

 5 sportzalen  

4 sporthallen 

 

 

Afspraken en risico’s binnensport 
 

Afspraak: 

In de nota ‘Toekomstbestendige binnensportaccommodaties’ is vastgelegd dat er op basis van de 

bezettingscijfers van de binnensportaccommodaties en de onderwijsontwikkelingen in Maastricht 

onderzocht wordt of er mogelijk overgegaan kan worden tot verdere sluiting van 

binnensportaccommodaties, dit binnen de bestaande beleidsinhoudelijke en wettelijke kaders op het 

gebied van o.a. bereikbaarheid. Dit wordt conform afspraak in de programmabegroting 2018 

uitgewerkt in de 2
e
 tranche  Toekomstbestendige binnensportaccommodaties. 

 

Risico’s: 

Het huidige areaal aan binnensportaccommodaties is sterk verouderd. Een fors aantal 

accommodaties bereikt op dit moment de levensduur van 40 jaar of heeft deze overschreden. Deze 

accommodaties zullen de komende jaren gerenoveerd of vervangen moeten worden. Voor renovatie 

van deze accommodaties zijn – conform gemeentelijk beleid - geen gelden gereserveerd. De kosten 

van renovatie worden per project gedekt door middelen vanuit het MJIP. Gezien de hoeveelheid 

zaaldelen gaat het hier om een substantiële aanspraak op het MJIP. In de 2
e
 tranche 
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toekomstbestendige binnensportaccommodaties worden de kosten hiervan nauwkeurig in beeld 

gebracht. In hoofdstuk 9. Financiën staat een eerste inschatting van de verwachte kosten.  
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Hoofdstuk 4: Geusseltbad 
 
 
In 2012 is besloten (raadsnota Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad, 2012) dat twee jaar na 
de opening,  de exploitatie van het Geusseltbad zou worden geëvalueerd. Deze ‘evaluatie exploitatie 
Geusseltbad’ is medio 2016 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin is de exploitatie van de eerste 
twee jaren geëvalueerd en is ook de toekomst incl. begroting voor de komende jaren geformuleerd 
voor het bad. Ook is een aantal draaiknoppen vastgesteld die door middel van een verbetertraject zijn 
- en nog worden - geïmplementeerd in de exploitatie.  
 
In deze notitie worden de vastgestelde lijn en de draaiknoppen toegelicht en wordt aangegeven wat 
de stand van zaken is van de realisatie van de draaiknoppen. Gezien de recente besluitvorming hoeft 
in het kader van deze actualisatie geen beslissing te worden genomen of het vastgestelde beleid nog 
voldoet aan onze wensen op dit moment. 
 
Bij de evaluatie van het Geusseltbad in april 2016 heeft Maastricht Sport een flinke opdracht van de 

Raad meegekregen, namelijk de bijdrage in de exploitatie van het zwembad in 2020 met €180.000,- 

structureel te verminderen. Deze efficiency opdracht is onderverdeeld in vier draaiknoppen en dient 

tevens als hoofdopdracht die de interim manager van het Geusseltbad heeft gekregen. Het 

management team van Maastricht Sport houdt wethouder en gemeenteraad regelmatig op de hoogte 

over de voortgang van deze draaiknoppen middels MARAP en Jaarrekening, en in een aparte 

raadsbijeenkomst is de haalbaarheid van de draaiknoppen toegelicht. 

 

De stand van zaken (Marap II): 

 
Exploitatie Begroting Begroting Begroting   Begroting  

     Bijdrage 2017       2018        2019           2020 
       2016 
           €                    €                   €                      €                       € 
 
Draaiknop 1 verhogen bezoeken    21.000    30.000      39.000       47.000  
Leszwemmen           5.000    10.000     16.000        21.000 
Doelgroepenzwemmen       1.000        2.000          2.000            3.000 
Ouderen, chronisch zieken en beperkten   15.000    18.000       21.000        23.000 
  
Draaiknop 2 tarief zorgbad verlaagd      +/+42.000          +/+42.000             +/+42.000            +/+42.000  
  
Draaiknop 3 bedrijfsvoering    64.000    93.000      93.000       93.000  
Afschaffen toezicht     10.000    10.000      10.000       10.000 
Opzet schoonmaak     25.000    25.000      25.000       25.000 
Instructie/ toezicht     29.000    58.000      58.000       58.000 
  
Draaiknop 4 onderhoud     67.000    82.000      82.000       82.000  
Groenonderhoud     15.000    15.000      15.000       15.000 
Onderhoudscontracten     16.000    31.000      31.000       31.000 
Vervanging laatste 3 jaar     36.000    36.000      36.000       36.000 
Eigenarenonderhoud     -             -               -                - 
     
Exploitatiebijdrage 2016 651.000  651.000  651.000     651.000     651.000 
- / - Totaal verbetering             - 110.000  163.000     172.000     180.000 
Gemeentelijke exploitatiebijdrage totaal: 

651.000  541.000  488.000     479.000     471.000 
 
De draaiknoppen leiden tot een besparing van € 180.000 in 2020. IN 2017 is een besparing van 
€110.000 ingeboekt. De inkomsten voor 2017 voor het Geusseltbad zijn nagenoeg gehaald, er zit een 
klein risico in het onderhoudscontract van het Geusseltbad en de juridische haalbaarheid in het deel 
personeel. De draaiknop 2017 wordt gehaald. 
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Afspraken en risico’s Geusseltbad 
 

Afspraak: 

- De implementatie van de draaiknoppen is een opdracht van de raad die voortvloeit uit het 
vaststellen van de herijkte exploitatie van het zwembad op 5 april 2016. Dit onderdeel komt 
telkens terug in de gemeenterekening. In de rekening vindt u steeds de meeste actuele informatie 
rondom de exploitatie van het Geusseltbad en de effecten van de implementatie van de 
draaiknoppen. 

 

Risico’s: 

- Er is sprake van spanning tussen de opdracht van de raad om te komen tot een optimalisering 

van de bedrijfsvoering en de wens om zoveel mogelijk verenigingen te faciliteren. Dit komt 

doordat sprake is van schaarste van het zwemwater op de momenten dat de meeste gebruikers 

het liefst het bad gebruiken, de piekmomenten. Dit zorgt voor de noodzaak om in overleg de uren 

in te vullen. Er komen hierbij conflicterende belangen voor tussen diverse verenigingen die graag 

op dezelfde momenten een bad willen huren of met Maastricht Sport die het bad wil gebruiken 

voor de eigen activiteiten.  
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Hoofdstuk 5: Sporten en bewegen in de openbare ruimte 
 
 
De ontwikkelingen op dit beleidsgebied in relatie tot de ontwikkelingen in de binnen- en de buitensport. 
Vervolgens wordt aangegeven wat de wensen zijn op dit terrein. 
 
Van alle Nederlanders sport 41% wel eens in de openbare ruimte. Dit is meer dan in de buiten- en 
binnensportaccommodaties samen. Daarom wordt het in de Sportnota 2020-Mee®Bewegen ook wel 
benoemd als de ‘sportaccommodatie van de toekomst’. In de nota Mee®Bewegen en in de 
Structuurvisie 2030 zijn de kaders opgenomen voor Maastricht als aantrekkelijke beweegomgeving. 
 
En met reden! Trends en demografische ontwikkelingen wijzen op de steeds belangrijkere rol die onze 
eigen leefomgeving speelt en nog meer gaat spelen in het in beweging houden en krijgen van de 
Maastrichtenaar. Meer Maastrichtenaren in beweging is het hoofddoel van de Maastrichtse 
investeringen in sport en bewegen. De trend individualisering, sporten en bewegen op momenten en 
plaatsen die jou het beste uitkomen, en de vergrijzing maken het dat de lokale omgeving steeds 
belangrijker wordt in het beweegpatroon. 
Uit onderzoek is gebleken dat er een rechtstreekse relatie is tussen de inrichting van een wijk en de 
mate waarin kinderen lichamelijk actief zijn. Voor ouderen, die minder mobiel zijn, zal dat niet minder 
gelden. Het vergroten van het aantal Maastrichtenaren dat voldoende beweegt is dus vooral goed te 
bereiken door van Maastricht een aantrekkelijke beweegomgeving te maken. Waar het een feest is 
om te voet of op de fiets naar school en werk te gaan langs veilige routes. En waar de groeiende 
groep recreatieve sporters zijn ‘ding’ kan doen op een netwerk van goede voorzieningen in de 
openbare ruimte. 
 
Kortom: waarom inzetten op Maastricht als aantrekkelijke beweegomgeving? 
 
1 Een beweegvriendelijke omgeving zorgt ervoor dat mensen minder overgewicht hebben, en 

daarmee voor minder chronische ziekten: Een woon-werkafstand tussen 0-7 km fietsend 
overbruggen kan leiden tot een relatieve daling van 0,2 kg per jaar (Storm, 2006). Bijna de helft 
van de nieuwe gevallen van diabetes type 2 hangt samen met overgewicht, 10% direct met 
inactiviteit (In ’t Panhuis-Plasmans, 2012). Wanneer iedereen voldoende beweegt zouden mannen 
bijna een jaar en vrouwen ruim eenjaar langer leven (In ’t Panhuis-Plasmans, 2012). 

 
2 De mentale gezondheid van mensen in een beweegvriendelijke omgeving is beter: 

Er is een positieve relatie tussen lichamelijke activiteit en een positief zelfbeeld van kinderen en 
jongeren (Ekeland, 2005). In de literatuur wordt veelvuldig een positieve samenhang gevonden 
tussen lichamelijke activiteit en geestelijk welzijn (Paluska, 2000; Stegeman, 2007; Ekeland, 2004; 
Linger, 2010). Angststoornissen en depressieklachten komen minder voor bij mensen die in een 
groenere omgeving wonen (Maas, 2009). 
 

3 Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van kinderen: 
Het aanbrengen van zonemarkeringen, vaste speelelementen (glijbaan, voetbaldoelen),losse 
speelelementen (voetballen, springtouwen) blijken effectieve manieren om kinderen aan te zetten 
tot actief spelen (Jago, 2004; Ridgers, 2007). Van de tijd die kinderen doorbrengen op een 
speelplein of schoolplein bewegen zij tussen de 25% en 54% ten minste matig intensief (de Vries, 
2012). Na toepassing van het PLAYgrounds programma waren er dubbel zoveel kinderen op het 
schoolplein lichamelijk actief t.o.v. de controlegroep (Janssen, 2013). 
 

4 In een beweegvriendelijke omgeving kiezen meer mensen voor actief transport: 
Als volwassenen minder autorijden en meer fietsen, wordt de ziektelast door lichamelijke 
inactiviteit na 1 jaar met maximaal 1,3% gereduceerd (Kempen, 2009).Als 1 op de tien autoritten 
korter dan 7,5 km wordt vervangen door de fiets, scheelt dit circa1 miljard autokilometers per jaar 
(Vermeulen, 2005). De verschuiving van auto- naar fietsgebruik heeft een bevorderlijk effect op de 
totale levensverwachting; deze zal toenemen met 3 tot 14 maanden (de Hartog, 2010). 
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5 In een beweegvriendelijke omgeving bewegen mensen meer, waardoor de mentale en fysieke 
gesteldheid beter wordt. Hierdoor maakt de maatschappij minder kosten: 
Aan ziekten als gevolg van inactiviteit wordt jaarlijks 1,3 miljard euro uitgegeven ( In ’t Panhuis 
Plasmans, 2012).Het creëren van een beweegvriendelijke omgeving lijkt meer op te leveren dan 
het kost (Wendel-Vos, 2005). 
 

6 Een beweegvriendelijke omgeving zorgt voor een beter imago van gemeente en wijk en kan dus 
worden gebruikt als argument in citymarketing: Een beweegvriendelijke omgeving is imago 
verhogend (Vreke, 2010) en kan dus als argument worden ingezet bij citymarketing. 

 

(Uit Alles over sport: De argumenten zijn ontleend aan het rapport ‘Onderbouwing van argumenten 

voor een beweegvriendelijke omgeving’.  
 
En de tijd is rijp voor een strategische visie op sporten en bewegen in de openbare ruimte. De 
ontwikkeling van een lokale omgevingsvisie waarin ruimtelijk beleid en gezondheid verbonden kunnen 
worden heeft daar ook baat bij. Verderop zullen we aangeven wat we daar in gaan doen. Belangrijk is 
ook om stil te staan bij wat er de laatste jaren is gebeurd op dit vlak. En dat is niet gering! 
 
Anno 2017 beslaat het volledige Maastrichtse arsenaal aan mogelijkheden om sportief te recreëren 
uit:  

 172 speellocaties;  

 85 trapvelden;  

 32 basketbalveldjes;  

 35 jeu des boulesbanen;  

 9 jongeren ontmoetingsplekken;  

 11 sportkooien annex SPOT’s (sportontmoetingsplekken);  

 2 Cruyff courts;  

 5 natuurspeelplekken; 

 12 sportparken (stand 2017); 

 22 binnensportaccommodaties; 

 1 multifunctioneel zwembad, het Geusseltbad. 
 

En daarnaast is er geïnvesteerd in een fietsplan. Is er een mooie groenstructuur, met diverse parken 
waar gewandeld en gefietst kan worden. Zijn er nieuwe scholen gebouwd met schoolpleinen die 
prikkelen om te gaan bewegen. Kortom: Maastricht begint niet op 0, het draait er om waar en hoe het 
nog beter kan! 

Samenvatting realisatie sport en beweeg mogelijkheden in de openbare 
ruimte 
 
Openbaar sportpark West ( in de reisgids/stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving van het NISB 
benoemd als voorbeeld) met vele mogelijkheden om zelfstandig in beweging te komen. 
Openbaar sportpark Geusselt met o.a. een pas aangelegd callestanetics element en loopparcours. 
 
Gerealiseerd in de periode 2006-2017op het gebied van sportmogelijkheden in de openbare ruimte: 

- Realisatie Skatepark Griend en uitbreiding enkele jaren later 

- Realisatie looproute Maastrack rond Tapijnkazerne  

- Realisatie buitensporttoestellen stadspark i.s.m. Training Maastricht 

- Realisatie buitensporttoestellen op diverse plekken i.s.m. Struyscomité  

- Realisatie mountainbike route Pietersberg i.s.m. Trailz043 

- Realisatie sportkooi De Griend 

- Realisatie sportkooi De Heeg 

- Realisatie sportkooi Randwijck 

- Realisatie sportkooi Malberg 

- Realisatie sportkooi Limmel 

- Realisatie natuurspeelplekken Kinderboerdeij De Heeg 

- Realisatie natuurspeelplekken Vroendaal 

http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=5716&m=1450862982&action=file.download
http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=5716&m=1450862982&action=file.download
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- Realisatie natuurspeelplekken Malberg 

- Realisatie Cruijff Court Pottenberg  

- Realisatie 28 nieuwe speelplekken verspreid over de stad. 

- Realisatie 3 jeu des boulesbanen 

Het vervolg: 
 
Er is dus al veel gerealiseerd in Maastricht, maar is dit genoeg? Is het toekomstbestendig (voldoende 
innovatief) als er steeds vaker een beroep op gedaan gaat worden? Zit het op de juiste plekken? 
Voldoet het aan de wens van de bewoners? Zijn er plekken die behoefte hebben aan een straal van 
500 meter om te beschikken over een sport en beweegvriendelijke omgeving (ipv 1000 meter). Is de 
connectie met andere beleidsvelden en de omgevingsvisie voldoende gemaakt? Denk aan 
aanpassing Groenstructuur en fietsplannen vanuit mobiliteit. Pakken we voldoende kansen aan die 
Maastricht en omgeving bieden, denk aan openbaar zwemwater, de Groene Loper. 
 
Deze en andere vragen beantwoorden.Tevens een visie op Maastricht als aantrekkelijke 
beweegomgeving formuleren is de wens voor de komende tijd. Een helder beeld van een 
beweegvriendelijk Maastricht met alle verbindingen die daarin te maken zijn. Tevens een aanpak 
vanuit deze visie hoe en met wie we onderdelen hieruit gaan realiseren. Een inbreng vanuit de 
bewoners zal hier zeker een plek krijgen. 
Eerder vastgestelde kaders en uitgangspunten zullen hiervoor de leidraad worden waarbij ze tevens 
tegen het licht gehouden zullen worden op validiteit en actualiteit. 
Deze kaders zijn de volgende: 

 Goede bereikbaarheid (afstandscriteria volgens de Jantje Betonnorm. Inrichten van de openbare 
ruimte door 3% van de voor wonen bestemde gebieden geschikt te maken als speelruimte en 
speelaanleidingen op bereikbare afstand). 

 Volgens ‘ordeningsprincipes openbare sport‐ en speelvoorzieningen’ uit Structuurvisie 2030 

(aanhaken bij de buitenruimte van scholen, IKC en/of bestaande ontmoetingsplekken). 

 Goede samenwerking en efficiënt beheer (schoon, heel en veilig in samenwerking met bewoners 
en andere partijen). 

 Innovatieve inrichting (beweegwensen veranderen steeds sneller). 

 Adequaat Activiteitenaanbod (goed voorbeeld doet volgen en een programma verlaagt de drempel 
om mee te gaan doen). 

 Cofinanciering (aanpassingen in de openbare ruimte kunnen meerdere doelen dienen). 

 Inzetten op het sportief en beweegvriendelijk inrichten van relevante onderdelen uit de 
Structuurvisie 2030. (sportief en beweegvriendelijk inrichten van nieuw groen, Maasvallei, 
Landgoederenzone en de ENCI-groeve). 
 

Afspraken en risico’s sporten en bewegen in de openbare ruimte 
 

Afspraak: Opleveren van een “strategische visie op een beweegvriendelijk Maastricht” afgestemd met 

andere beleidsterreinen en de burgers. In deze nota Sporten en bewegen in de openbare ruimte 

komen ook handreikingen hoe e.a. te realiseren. Verwachte besluitvorming Q2/Q3  2018. 

 

Risico’s: Door de aanstaande verkiezingen kan het besluitvormingsproces vertraagd worden. Het 
betrekken van andere beleidsvelden en burgers is ook onderhevig aan voorbereidingen op de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
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Hoofdstuk 6: Drie afzonderlijke voorzieningen 
 

Stadion Geusselt 
 
Acties ten aanzien van multifunctioneel gebruik stadion Geusselt  
- In de sportnota 2020 stond het beslispunt dat de gemeente zal gaan sturen om de 

multifunctionaliteit van het stadion volledig te benutten binnen de gebruiksmogelijkheden van het 
stadion.  

 
Bij RIB van 1 maart 2017 bent u op de hoogte gesteld van het multifunctioneel gebruik van het stadion 
gedurende de jaren 2012 t/m 2016. Hierin is te zien dat het gebruik de laatste jaren is toegenomen. 
Het multifunctioneel gebruik bedraagt ongeveer 25 keer per jaar exclusief het gebruik van het stadion 
door Maastricht United. 
 
 

 
 
 

Studentensport 
 
Acties ten aanzien van studentensport  

- In de sportnota is besloten dat al onze sportaccommodaties en –voorzieningen open staan voor 
de komst van (meer) studenten en dat wij een impuls geven aan de studentensport in een nieuw 
universitair sportcentrum in Randwyck.  

 
Het universitair sportcentrum is in 2016 geopend. Het centrum kan zich meten met de beste 
universitaire sportcentra van het land. Sport en studeren worden gecombineerd op deze locatie, die 
ligt in de wijk Heugem. In totaal zijn er 175 studieplekken. Het aanbod aan sportfaciliteiten is divers. 
Zo is er een klimwand aanwezig voor boulderen en klimmen, zijn er 3 squashbanen, tien lopers voor 
schermers, drie tafeltennistafels, en diverse zalen voor groepslessen als Zumba, power kick en 
conditietraining. Er is een grote fitnessruimte en een Body & Mind studio voor Yoga en Pilates lessen. 
 
 Daarnaast sporten de studenten in de gemeentelijke sportaccommodaties. Zij maken bijvoorbeeld 
gebruik van het Geusseltbad, de atletiekbaan, sporthal Daalhof (korfbal) , sportpark Geusselt 
(Hockey), Sportpark Zuid ( Frisbee) , Sportpark West (Rugby & Lacrosse) en sportpark Heugem 
(voetbal).  
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Servatius, gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht hebben een gezamenlijke inspanning 
verricht om het Universitair Sportcentrum mogelijk te maken. Zoals overeen gekomen biedt dit 
complex tevens de mogelijkheid voor de daarbij gevestigde basisscholen om hierin te sporten. 
 
Door de realisatie van dit sportcentrum is er een uitstekende sportvoorziening in Maastricht 
bijgekomen. Als neveneffect is de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties aan deze 
doelgroep (studenten) afgenomen.  
 
 

 
 
 

Boulodrôme 
 
Acties ten aanzien van realisatie Boulodrôme 

- In de sportnota is aangegeven dat wij – in gezamenlijkheid met de jeu de boulesverenigingen – 
blijven zoeken naar een geschikte locatie die voldoet aan de wensen van genoemde partijen en 
past binnen het hiervoor gereserveerde budget.  

- Hiervoor is in 2000 een intentieovereenkomst door de gemeente getekend met de Maastrichtse 
Jeu de Boulesverenigingen en de Nederlandse Jeu de Boulesbond.  

 
De afgelopen periode is ingezet op het kiezen van een geschikte locatie (Geusseltpark), de 
planvorming van een geschikte accommodatie en het selecteren van een aannemer. De bouw van het 
Boulodrôme is inmiddels afgerond. Ook de gebruikers hebben een aantal werkzaamheden voor hun 
rekening genomen, voornamelijk in de afwerking. Openingsdatum, samen met Maastricht Sport, 
gepland op 26 januari om 16.00 uur. 
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Hoofdstuk 7: Tabel afspraken 
 
In deze tabel vindt u een overzicht van de in deze actualisatie benoemde afspraken. 
 

Accommodatie Afspraak Periode Actor  

Buitensport Het huidige spreidingsbeleid 
buitensportaccommodaties loopt tot en met 2020.  
Het beleid is herbevestigd in de Sportnota 2020 en 
zal worden voortgezet als zich mogelijkheden en 
initiatieven daartoe voordoen (3

e
 tranche). Voor de 

middelen zal dan een apart voorstel naar de raad 
gaan, aangezien de reserve spreidingsbeleid 
vrijvalt ten gunste van sporthal de Heeg. 

2020-2030 B&O  

    

Binnensport In de nota ‘Toekomstbestendige 

binnensportaccommodaties’ is vastgelegd dat er 

op basis van de bezettingscijfers van de 

binnensportaccommodaties en de 

onderwijsontwikkelingen in Maastricht onderzocht 

wordt of er mogelijk overgegaan kan worden tot 

verdere sluiting van binnensportaccommodaties, 

dit binnen de bestaande wettelijke en 

beleidsinhoudelijke kaders op het gebied van o.a. 

bereikbaarheid (2
e
 tranche toekomstbestendige 

binnensportaccommodaties). 

 

2017-2020 B&O  

    

Geusseltbad De implementatie van de draaiknoppen is een 
opdracht van de raad die voortvloeit uit het 
vaststellen van de herijkte exploitatie van het 
zwembad op 5 april 2016. Dit onderdeel komt 
telkens terug in de gemeenterekening. In de 
rekening vindt u steeds de meeste actuele 
informatie rondom de exploitatie van het 
Geusseltbad en de effecten van de implementatie 
van de draaiknoppen. 

2017-2020 Maastricht 
Sport 

    
Openbare 
Ruimte 

Opleveren van een “strategische visie op een 
beweegvriendelijk Maastricht” afgestemd met 
andere beleidsterreinen en de burgers. In deze 
nota Sporten en bewegen in de openbare ruimte 
komen ook handreikingen hoe eea te realiseren. 
Verwachte oplevering Q2/Q3 2018. 

2018 B&O 
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Hoofdstuk 8: Monitoring 
 
In het besluit van de raad van 7 maart 2017 naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer is 
afgesproken dat na vaststelling van de actualisatie door de raad een monitoring systeem zou worden 
opgezet. Dit zal gebeuren met een afvaardiging van de raad. 
 
In het besluit zijn al de volgende onderdelen voor een goede set indicatoren genoemd: 

 Het gebruik van de sportvoorzieningen 

 De jaarlijkse kosten van de sportvoorzieningen 

 Voortgang van de projecten op dit gebied 

 Voortgang van de doelstellingen op dit gebied 
 

 
Tevens zal voor de monitor gekeken worden naar de landelijke VSG monitor en andere monitors 
binnen het gemeentelijke beleid. Gestreefd wordt hierin naar een voor de raad en college eenvoudig 
te hanteren middel dat samenhang tussen de verschillende beleidsdoelstellingen mogelijk maakt. 
O.a. zal gekeken worden naar de monitoring van de 3 decentralisaties. 
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Hoofdstuk 9: Financiën  
 

Exploitatie 
 
De begroting van het Geusseltbad is voor de komende jaren vanaf 2017 vastgesteld bij het besluit 
inzake de Evaluatie exploitatie Geusseltbad en hoeft daarom nu niet opnieuw bekeken te worden. Dit 
geldt ook voor de andere onderdelen van de begroting van Maastricht Sport. Deze is geactualiseerd 
bij de Kaderbrief 2016, begroting 2017 en verder. 
 
 
Beneden ziet u de begroting van Maastricht Sport zoals deze geldt vanaf 2017. 
 

PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE Maastricht Sport 12.693.893 

  

BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR 5.101.757 

    

Binnensportaccomodaties (Maastricht Sport) 1.047.360 

Energiekosten 236.006 

Verzekeringen, belastingen etc. via MS 78.960 

Verzekeringen, belastingen etc. (doorbelasting BenO/Vastgoed) 24.132 

Storting voorziening huurdersonderhoud 327.145 

Eigenarenonderhoud (doorbelasting BenO/Vastgoed) 0 

Beheerskosten (vastgoed) 0 

Schoonmaakkosten 298.965 

Storting voorziening groot sportinventaris 82.153 

    

Buitensportaccomodaties - kleed-clubgebouwen (Maastricht Sport) 449.220 

Storting voorziening (groot) onderhoud (Doorbelasting BenO/Vastgoed) 0 

Beheerskosten (Doorbelasting BenO/Vastgoed) -1 

Energiekosten 60.223 

Verzekeringen en belastingen 24.041 

Bewaking/beveiliging/beheer 9.601 

Schoonmaakkosten 129.500 

Storting voorziening (groot) onderhoud  225.856 

    

Buitensportaccomodaties - infra en velden (Maastricht Sport) 1.245.281 

Energiekosten 24.696 

Storting voorziening onderhoud velden en inrichtingen 1.199.336 

Frictiekosten tbv sportveld Demertstraat en Limmel 21.249 

    

Buitensportaccomodaties - sportparkmanagement (Maastricht Sport) 100.800 

SPM West en Geusselt (veiligheid) 100.800 

Geusseltbad (Maastricht Sport) 2.259.097 

Directe personele kosten (Stg Personeelsbeheer Sport) 1.168.097 

     Inclusief: Apparaatskosten MS (0,6 fte zwembadmanager) 
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Energiekosten 186.000 

Storting voorziening onderhoud (Gebruiker) 348.000 

Schoonmaakkosten 76.000 

Groot onderhoud (eigenaar) 0 

Overige kosten 172.000 

Verzekeringen / belastingen 64.000 

Frictiebudget tbv realisatie draaiknoppen 245.000 

 
  

BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE - Algemeen 5.725.267 

Apparaatskosten  648.818 

Kampioenenhuldiging Maastricht (begroting B&O)  0 

Frictiekosten personeel MS 38.466 

Reservering frictieskosten exp. Geusseltbad (conform raadsbesluit) -245.000 

Kapitaallasten 3.017.983 

Korrektie vrijval kapitaallasten spreidingsplan -34.050 

Storting reserve spreidingsplan 34.050 

Uitgaven tlv reserve productiemiddelen 20.000 

Uitgaven tlv reserve spreidingsplan 2.000.000 

Uitgaven tlv bedrijfsreserve   245.000 

    

BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN 407.736 

Onderhoud sport en speelvoorzieningen (infra) 210.982 

Vervanging speeltoestellen tbv 3 (beheerde) Maastrichtse speeltuinen 15.882 

Storting voorziening groot onderhoud / vervanging sport- en speeltoestellen 
(openbaar) 

180.871 

    

BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING 1.459.134 

Apparaatskosten  402.950 

Evenementenbudget 23.424 

Werkbudget 46.451 

Sportactiviteiten 90.610 

Storting reserve combinatiefuncties/sportcoach 240.765 

Uitgaven tlv reserve combinatiefunctie 466.720 

Uitvoeringsprogramma Informele zorg AWBZ 89.591 

Uitvoeringsprogramma dagbesteding onderwijs 98.623 
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Investeringsgelden 
 
De begrotingen voor de binnensport, de buitensport en het Geusseltbad zijn in 2016 geactualiseerd en 
in 2017 geïmplementeerd. Voor de post buitensport geldt dat vanaf 2016 ook middelen worden 
gereserveerd voor vervanging van de accommodaties. Dit geldt niet voor de binnensport en het 
Geusseltbad. Middelen die nodig zijn voor renovatie of vervanging van deze accommodaties worden 
via het MJIP beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de raad per accommodatie zal beslissen of een 
binnensportaccommodatie gerenoveerd of vervangen zal worden. Dit geldt ook voor het Geusseltbad.  

Inzet investeringsgelden  
 
Er is de komende periode, tot 2020, een aantal projecten waarvoor investeringsgelden benodigd zijn. 
 
Tweede tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 
In de periode 2017 – 2019 wordt de tweede tranche van het spreidingsbeleid 
buitensportaccommodaties geïmplementeerd. De herontwikkeling van de sportparken Heer en 
Maastricht Zuid (Heugem) kan plaatsvinden omdat de reserve spreidingsbeleid, door de jaarlijkse 
stortingen ad € 454.000 weer is aangegroeid. 
De reserve bedraagt in 2017 € 5.667.539. Dit bedrag geldt als dekking voor de herontwikkeling van 
sportpark Heer en sportpark Heugem. Deze ontwikkelingen zijn geraamd op € 1.999.000 voor Heer en 
€ 2.741.626 voor Heugem. Echter, pas na voltooiing van deze projecten weten we wat de werkelijke 
kosten zijn geweest. We weten bijvoorbeeld nu al dat de kosten voor Heugem zullen stijgen omdat er 
– onverwacht – een archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Deze kosten zijn nog niet 
meegenomen in de besluitvorming. Ze worden wel aan college en raad gemeld. 
 
Derde tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 
Sportparken Wolder, Toustruwe en Daalhof: Via drie stortingen in de reserve spreidingsbeleid komt 
voor deze ontwikkeling nog € 1,3 miljoen beschikbaar. Vanuit de 2

e
 tranche zal circa € 0,9 resteren. 

Dit laatste bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijke kosten van de 2
e
 tranche. Hierbij moet tevens 

worden opgemerkt dat geen van de verenigingen, op dit moment, de wens heeft om te verhuizen. 
Inzet van de middelen voor andere, concretere sportieve ontwikkelingen als sporthal de Heeg is dus 
reëel.  
 
Renovaties  
Op de planning staat een tweetal grote investeringen die de komende jaren gaan plaats vinden, 
waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn: 

- Renovatie of nieuwbouw sporthal de Heeg; 

- Opknappen sportpark Jekerdal/ Bieslandgebouw. 
Voor beide projecten worden thans de projectplannen uitgewerkt en de benodigde 
investeringsbedragen berekend.  
 
Nog niet ingepland zijn de benodigde renovaties van de overige binnensportaccommodaties. 
Verwacht wordt dat in de periode 2020- 2025 een fors aantal binnensportaccommodaties gerenoveerd 
zal moeten worden. Het betreft o.a. de sporthallen Daalhof en Belfort en een tiental 
gymzalen/sportzalen.  
 

Voor renovatie of vervanging van deze zalen zijn in de gemeente begroting geen middelen 
gereserveerd. Bij elke accommodatie zal bekeken moeten worden of renovatie/vervanging aan de 
orde is. Dit hangt sterk samen met de onderwijsontwikkelingen die de komende jaren in Maastricht 
spelen. 
 
Gezien de leeftijd van de diverse accommodaties dient tussen nu en 2030 sterk rekening gehouden 
worden met investeringen in deze via de wet verplicht in stand te houden accommodaties. Nader 
onderzoek (nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties) moet duidelijk maken om welk 
bedrag het precies gaat. Een grove doorrekening op dit moment leidt tot een bandbreedte van circa 
€15 tot €35 miljoen. Het eerste bedrag als de levensduur van alle zaaldelen via renovatie verlengd 
kan worden, het tweede bedrag bij volledige vervanging. Kanttekening bij renovatie is dat dit wel 
betekent dat er op enig moment alsnog vervangen moet worden! 
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Gestreefd zou moeten worden naar een situatie waarin vervanging en renovatie gespreid over de 
jaren plaats kan vinden. Daarmee wordt ook de last verspreid over alle generaties en heb je een 
toekomstbestendig arsenaal aan binnensportaccommodaties waarin bewegingsonderwijs en 
sportbeleving plaats kan vinden. 
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Bijlage:  

Beweegrichtlijnen 

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt: 

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 
 Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, 

verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra 
gezondheidsvoordeel. 

 Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen. 

 En: voorkom veel stilzitten. 

 

Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende beweegrichtlijn: 

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 
 Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever 

bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. 
 Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. 
 En: voorkom veel stilzitten. 

De commissie benadrukt dat het verband tussen de hoeveelheid bewegen en gezondheid een 
continuüm is. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om mensen 
die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen. Mensen die aan deze richtlijn voldoen 
kunnen door meer te gaan bewegen verdere gezondheidswinst behalen. De commissie beveelt aan 
dit te benadrukken in de communicatie over de beweegrichtlijnen. 

 


